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1.

PREAMBULUM

A Felek rogzitik, hogy a BMSK Sport Kézhaszn Nonprofit Korlatolt Felel6sségii Tarsasag
(1146 Budapest, Istvanmezei ut 1-3.), mint a KEHOP-5.2.2-16 ,Koézépiiletek kiemelt
épliletenergetikai fejlesztése” cimii felhivds keretében az allami fenntartisban 1évo
koznevelési intézményeknek helyet ad6 oktatasi intézmények épiiletenergetikai fejlesztése
targyt projektek konzorciumvezet6je és mint ajanlatkérd a kozbeszerzésekrdl szol6 2015.
CXLIIL. tdrvény (tovabbiakban: Kbt.) 29. § (1) bekezdése szerinti és az Eurdpai Unio vagy
mas nemzetkozi szervezet felé vallalt kotelezettséggel oOsszefliggd, a 2014-2020
programozasi idészakban a Kormany 4ltal a nemzeti fejlesztési miniszter hataskorébe utalt
energiahatékonysag novelését célzo beruhazasok megvalositasarol szolé 435/2015. (XIL
28.) Korm. rendelet alapjan 2016. oktober 17. napjan létrejott ,,Konzorciumi
Egylittmiikodési Megallapodas Tamogatasban részesitett projekt megvalositasara™ targya
megallapodasban megfogalmazottak alapjan 2022. augusztus 29. napjan inditotta meg a
sRétkozberencsi LIstvan Altalanos Iskola épiiletenergiaenergetika” targyu
kozbeszerzési eljarast. A fentiek szerinti ajanlatkérd a kozbeszerzési eljaras eredményét
tartalmazo6 irasbeli Osszegezést 2022. december 21. napjan kiildte meg az ajanlattevok
részére azzal, hogy a kdzbeszerzési eljarasban nyertes a Kivitelezd. Mivel a lefolytatott
kozbeszerzési eljaras soran a Megrendel$ nevében eljaro ajanlatkérd a Kivitelezd ajanlatat
fogadta el, ennek megfeleléen a Felek a Kbt. 131. § (1) és (6) bekezdése értelmében a
torvényes hataridén beliil szerz8dést kotnek a jelen kivitelezési szerz6dés (a tovabbiakban:
Kivitelezési szerz6dés) és a Preambulum 2. pontja szerint hozza kapcsolodé mellékletek (a



Preambulum 2. pont 2.1-2.5. alpont szerinti dokumentumok a tovabbiakban egylitt: Eljaras
dokumentumai; a Kivitelezési szerzodés és az Eljaras dokumentumai a tovabbiakban
egyiittesen: Szerz6dés) feltételei szerint.

Jelen Kivitelezési szerz6dés Megrendel6 és az eljarison nyertes ajanlattevd, mint Kivitelez
kozott, az Eljardas dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt.
rendelkezéseinek megfelelden jott 1étre.

Jelen Kivitelezési szerz6dés a ,,Szabolcs-Szatmar-Bereg megyei oktatasi intézmények
épiiletenergetikai fejlesztése” cimii, KEHOP-5.2.2-16-2016-00042 azonosit6 szami
projekt keretében valosul meg.

2. A jelen Kivitelezési szerz6désben nem, vagy nem kielégitben szabélyozott kérdésekre
vonatkozoéan a Kivitelezési szerzodés elvalaszthatatlan részét képezd, az aldbbiakban
mellékelt dokumentumok (Eljards dokumentumai) az irdnyadoak, amelyek — fizikai
csatolas nélkiil is — a jelen Kivitelezési szerz6déssel egylitt a Szerz6dést alkotjak, igy egyiitt
olvasandoak és értelmezenddek. A dokumentumok kozotti ellentmondas esetén a
sorrendben el6bb 4ll6 dokumentum rendelkezései megelézik a sorban késébb allo
dokumentum rendelkezéseit:

2.1 Ajéanlati felhivas és annak mddositasa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)

2.2 Kiegészit6 tajékoztatas(ok) (adott esetben)

2.3 Kdzbeszerzési dokumentumok és azok moédositasa(i) (amennyiben ilyenre sor kertilt)
2.4 Kivitelez6, mint nyertes ajanlattevé ajanlata

2.5Kiilfoldi  adoilletéségii  Kivitelezd  illetdsége szerinti  addhatdsagatol  szarmazod
meghatalmazasa a tekintetben, hogy a magyar adohatésdg kozvetleniil beszerezhet
Kivitelezére vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

1. SZERZODES TARGYA

1. Megrendeld megrendeli, Kivitelez6 pedig elvallalja a Megrendeld részére a természetben
4525 Rétkozberencs, Fo at 22/C., Hrsz.: 343 ingatlanon talalhaté Rétkozberencsi L
Istvain Kirdly Altalinos Iskola épiilete(ke)n a ,,Szabolcs-Szatmar-Bereg megyei
oktatdsi intézmények épiiletenergetikai fejlesztése” cimii, KEHOP-5.2.2-16-2016-
00042 azonosité szimd projekt azonositdszamu projekt alapjan végzendd
energiahatékonysagi  korszerGsitési kivitelezési munkak elvégzését az Eljards
dokumentumaiban, és kiilondsen a jelen Kivitelezési szerz6désben meghatarozottak szerint,
megfelelve a vonatkoz6 magyar szabvanyoknak, jogszabalyoknak, eléirasoknak, valamint
a jelen Kivitelezési szerzbédésben (kiilondsen a Megrendeld éltal elfogadott kivitelezbi
arajanlatban) foglalt feltételeknek.

2. Felek rogzitik, hogy az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodo
tervezdi és mérnoki szolgaltatasok kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl sz616 322/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) 28.§-a szerinti
egyeztetés lehetdségével a jelen szerzddés teljesitése soran élni kivannak. Ennek
megfeleléen a Felek ajanlattevé 1.1. pont szerinti ajanlatinak arazott koltségvetése tételel
tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely sordn a beépitésre keriild egyes tételeket
véglegesithetik. A felek az egyeztetésen csak a Kivitelez6 altal az ajanlatiban megjelolt
épitbanyagokkal, termékekkel miiszakilag egyenértékii vagy magasabb mindségii
helyettesitd termékben egyezhetnek meg. Amennyiben a felek helyettesitd termék

2



beépitésérdl allapodnak meg, a szerz6dés modositisara a Kbt. 141. §-dnak szabélyait
megfelelden kell alkalmazni.

3. A Szerzddés targyat képez6 munka (a tovabbiakban: kivitelezés) nem esik engedélyezési,
tudomasulvételi, illetve bejelentési kitelezettség ala. A Kivitelez6 az eldbbi, az ingatlanon
talalhaté épiilet(ek) felujitasi, korszeriisitési és létesitési munkdinak szerzodésszerl
megvalositasara vallalt kotelezettsége mellett kifejezetten kotelezettséget vallal arra, hogy
jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéektalanul eleget tesz.

II. KIVITELEZO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI

1. Kivitelezd koteles figyelemmel lenni arra, hogy a kivitelezés targyaul szolgalo kozfeladatot
ellaté intézmény alaptevékenység ellatasaban nem akaddlyozhatd, mindennemil kdzmi
szolgaltatasokat érintd kivitelezési tevékenység végrehajtisa, kizarolag Megrendelével
torténd eldzetes egyeztetést kovetden, Megrendeld beleegyezése esetén lehetséges.

A Kivitelezd koteles az épitési-szerelési munkak szerzdédésszerli megvaldsitdsa soran a
Szerzédés elvalaszthatatlan részét képezd Epitészeti miszaki leirassal Osszhangban,
munkateriilet  atadés-atvételének lezarasaig, a kozfeladatot ellaté int€ézmeény
rendeltetésszerii lizemeltetéséhez szitkséges feltételeket biztositani. Kivitelezd az épitési
tevékenység végzése soran vallalja, hogy a kivitelezés alatt igazodik a kdzfeladatot ellatd
intézmény oktatasi rendjéhez, valamint a vonatkozo gépészeti feladatokat akként teljesiti,
hogy az épitési munkateriiletnek mindsitett ingatlanon talalhaté kozml szolgaltatiasok
tizemfolytonossagaért és rendelkezésre allasaért helytallasi kotelezettséggel tartozik.

A Kivitelezési szerzddéssel érintett €piilet rendeltetésszerli hasznélatat lehetdvé tevo,
Kivitelezd feladatat képez6 fenti feladatok szerzGdésszerii teljesitésével Osszefiiggd
koltségeket a véllalkozoi dij tartalmazza. Ezen tevékenységek ellatdsara vonatkozodan
tobblet anyagi dijazas iranti igénnyel a Kivitelezé6 Megrendel6 iranyaba nem élhet.

2. Kivitelezd a Szerz6dés teljesitése soran Megrendel6 utasitasa szerint koteles eljarni.

Amennyiben a Megrendeld célszeriitlen vagy szakszeriitlen utasitast ad, a Kivitelez6
kételes 6t erre figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendeld a figyelmeztetés ellenére
utasitdsat fenntartja, a Kivitelezd a Szerz6dést6l eldllhat vagy a feladatot a Megrendeld
utasitasai szerint, a Megrendel$ kockazatara ellathatja. A Kivitelezo kdteles megtagadni az
utasitds teljesitését, ha annak végrehajtisa jogszabaly vagy hatosagi hatdrozat
megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

3. Kivitelez6 koteles az épitési munkdk megkezdésétdl (a munkaterlilet atvételétol) a
lezarasaig (ameddig a teriileten barmilyen munka folyik) elektronikus épitési naplot (a
tovabbiakban: épitési napld) naprakészen, folyamatosan, az iranyadé jogszabalyok
rendelkezései szerint vezetni, tovabba Kivitelezd koteles vezetni a jogszabalyokban eldirt,
munkavégzéshez sziikséges dokumentumokat.

4. Kivitelezé koteles az V. 5.5.1. pont szerinti organizacios teendbk/kérdések kapcsan, a
munkaszervezés és munkavégzés tekintetében, valamint a jelen Kivitelezési szerz6dés
V. 5.5.3. pontja szerinti savos iitemterv elkészitésekor figyelembe venni a Megrendeld
szokasos miikodési rendjét.

5. Kivitelezd koteles biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, koérmyezetvédelmi,



10.

11.

12.

tlzvédelmi szabalyok —ideértve a vonatkozé jogszabalyokat, illetve a kivitelezéssel érintett
épiilet(ek)re vonatkozé specifikus szabalyozast is — betartasat, illetve az ehhez sziikseges
feltételeket sajat koltségére megteremteni. Kivitelez6 koteles tovabba a hasznalt eszkdzok
biztonsagos 4allapotat ellendrizni, valamint a munkateriiletet mindvégig rendezett,
balesetvédelmi, tlizvédelmi és munkavédelmi szempontbol kifogastalan allapotban tartani,
a kivitelezést az érintett épiilet(ek) folyamatos rendeltetésszerii hasznalatanak biztositasa
mellett végezni.

Kivitelez6 koteles a kivitelezéssel érintett ingatlanban az éltala vagy alvallalkozoi altal
okozott esetleges karokrol haladéktalanul értesiteni a Megrendel6t, majd a Megrendel6vel
tortént egyeztetést kovetden az okozott karokat sajat koltségére kijavitani. Kivitelezd a jelen
pont szerinti kdrokozas esetén a karenyhitéshez sziikséges munkalatokat a Megrendeld
eldzetes értesitése nélkiil is koteles elvégezni; ebben az esetben a Megrendel6t a Kivitelezo
utdlag értesiti.

Kivitelezo koteles a Megrendel6 altal el6zetesen Gsszehivott kooperaciés megbeszélésen
jelen Kivitelezési szerzédés 1. pontjaban meghatarozott ingatlanon talalhat6 épiilet(ek)
kivitelezési munkajaval 6sszefiiggden, teljes dontési jogkorrel bird személlyel részt venni.
A Megrendeld a kooperacios megbeszélés id6pontjarol és helyszinérdl legalabb azt
megel6z6 5 nappal elébb értesiti a Kivitelezot.

Kivitelezé koteles biztositani a Megrendelé szdmara, hogy barmely idépontban az
ellendrzési jogat gyakorolhassa, €s ennek keretében a Megrendeld, illetve a képviseletében
eljaré személy megtekinthesse és megvizsgalhassa a munkavégzés helyszinét, az anyagok,
termékek, szerkezetek és berendezések mindségét, illetve a kivitelezéshez kapcsolodo, a
jogszabalyok &ltal el6irt, munkavégzéshez szlikséges dokumentumokat.

Kivitelezd kételes irasban kozolni a Megrendel6vel a Szerz6désben meghatarozott munkak
elvégzését (készre jelentés) a jelen Kivitelezési szerz6dés VI. 10. pontjaban foglaltak
szerint.

Kivitelezd koteles a keletkezett épitési-bontasi hulladékot és felesleget folyamatosan
Osszegyljteni és sajat koltségére elszallitani, a vonatkozd jogszabélyban eléirt modon
frasban dokumentalni, a kivitelezési munka érdekében haszndlt kiils6-belsé szallitasi
utvonalat folyamatosan, téritésmentesen letakaritani, tisztan tartani.

Kivitelez koteles a kivitelezési munka iranyitasara szakképzett, gyakorlott és megfeleld,
illetve érvényes jogosultsaggal rendelkez6 felelds miiszaki vezet6t kijelolni, és a helyszinen
foglalkoztatni a kivitelezési munkék alatt. Kivitelezé koteles tovabba a munka végzése
soran olyan képzett és tapasztalt vezetd(ke)t és iranyité(ka)t, tovabba szakképzett,
betanitott- és segédmunkaer6t biztositani, amely a Szerz8dés szerinti kotelezettségeinek
megfeleld és iddben torténd elvégzéséhez sziikséges, tovabba gondoskodni arrél, hogy az
altala és az alvallalkozok altal végzett munkdkban, munkarészekben is csak térvényesen
foglalkoztatott munkaeré vegyen részt. E feltétel be nem tartasa esetén az ebbdl szdrmazo
Osszes kar és felelosség egyediil Kivitelezot terheli.

A 1I. 11. pontban foglaltakra tekintettel Felek rogzitik, hogy Kivitelezé kotelezettsége
kiilénosen a teljesités soran:



13.

14.

15.

16.

a)legalabb 1 f6, az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefiiggd szakmagyakorldsi
tevékenységekrol szold 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 266/2013.
Korm. rendelet) 1. sz. melléklet VI. Felelds miiszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor
,,Epitési szakteriilet ,,MV-E” (vagy azzal egyenértékii) kategoriajui szakember (aki
Osszesen legalabb 36 honap tobblettapasztalattal rendelkezik);

b)legalabb 1 6 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelos muszaki vezetés
fejezet 2. rész 3. sor ,Epitménygépészeti szakteriilet MV-EG” (vagy azzal
egyenértékil) kategériaji  szakember (aki Osszesen legalabb. 36  honap
tobblettapasztalattal rendelkezik);

¢)legalabb 1 6 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelds miiszaki vezetés
fejezet 2. rész 5. sor ,Epitményvillamossagi szakteriilet JMV-EV” (vagy azzal
egyenértékil) kategoridju rendelkezé szakember (aki Osszesen legalabb 36 hénap
tobblettapasztalattal rendelkezik).

Amennyiben a Kivitelezd fenti kotelezettségének nem tesz eleget, az a Szerzédés XIII.
pontja szerint sulyos szerzédésszegésnek mindsiil.

A Kivitelez6 feladatanak teljesitéséhez sziikséges minden feltétel — igy kiiléndsen minden
kapcsolddé munka, személyzet, anyag, gép, berendezés, szocidlis blokk (mobil toalett),
felszerelés, berendezés, segédszerkezet — teljes korli biztositasa a Kivitelezé feladatéat és
koltségét képezi a SzerzGdés szerinti egydsszegil dijért.

A Kivitelez6 feladatat képezi tovabba minden olyan munkarész is, amelyek a Szerzédésben
és/vagy annak mellékleteiben kiilon nem keriilt nevesitésre, de a Szerz6dés targyaban
megnevezett munkak szerzddésszerii megvalositasahoz €s a rendeltetésszer(i hasznalathoz
elengedhetetleniil sziikségesek. Ezen tevékenységek, folyamatok elvégzésére vonatkozoan
tébblet anyagi dijazds iranti igénnyel a Kivitelez6 nem élhet.

Kivitelezé a jelen Kivitelezési szerz6dés aldirasaval nyilatkozik, hogy a kivitelezés
vonatkozasaban a Szerz6dés megkétésekor megfelel az épitett kérnyezet alakitasarol és
védelmérd] szold 1997. évi LXXVIIL toérvény 39/A. § (5) bekezdésében, valamint az
épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolé 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a
tovabbiakban: Epkiv.) 12.§-aban meghatarozott feltételeknek, illetve rendelkezik az Epkiv.
12. § (1) bekezdés szerinti nyilvantartasba vétellel. Kivitelez6 vallalja, hogy a jelen pont
szerinti jogszabdlyok altal eloirt feltételeknek valé megfelelését a jelen Kivitelezési
szerzodésbol fakado kotelezettségei teljesitéséig biztositja. Abban az esetben, amennyiben
a Kivitelezd a Szerzodés alairasaig nem rendelkezik nyilvantartasba vétellel, illetve nem
felel meg a jelen pont szerinti jogszabalyi feltételeknek vagy a nyilvantartisba vétele a
teljesités alatt megszilinik, illetve a jelen pontban meghatarozott jogszabalyok szerint
kivitelezési tevékenységet nem végezhet, gy a Megrendeld a Szerz6déstdl elédllhat, vagy
azonnali hatallyal felmondhatja azt.

A Megrendel6 a feltjitassal érintett koznevelési intézmény fenntartasat ellato tankertleti
kozponton keresztiil a Kivitelezés id6tartamara biztositja Kivitelezd részére a teljesitéséhez
sziikséges viz-, elektromos energia és csatorna rdkotési lehetOséget. A kivitelezéshez
sziikséges kozmiivezetékek, sziikséges kozmithalozat és kapcsolodd berendezések
kiépitése, mérés biztositasa és az elszamolast kovetden a dijak megfizetése a Kivitelez6
kotelezettsége. A koziizemi szamldkat a Kivitelezd a kivitelezéssel érintett tankerileti
kozpont részére — a Megrendeld rendelkezése szerint — utalja 4t a kdziizemi szolgaltatok
altal torténd dijkozlést kovetden.



17.

18.

19.

20.

A Kivitelez6 koteles biztositani a Megrendeldt minden olyan veszteséggel, karral és
koveteléssel szemben, amely a jelen Kivitelezési szerzddés kapcsan a Megrendeldnek,
illetve harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi karok, valamint az ezekre
visszavezethetd vagyoni karok kovetkeztében jelentkeznek (vagyonbiztositds).

Kivitelez6 kijelenti, hogy legkés6bb a jelen Szerz6dés V. fejezete szerinti munkateriilet
atadas — atvétel id6pontjatdl kezdve rendelkezik kivitelezoi felel6sségbiztositdssal az
minimum éves 60.000.000 Ft (Hatvan milli6 forint) limit dsszegre és minimum
30.000.000 Ft (Harminc millié forint)/kar Osszegre, amely kiterjed a teljes Szerz6dés
szerinti munkdkra, a kareseménnyel kapcsolatos tObbletkdltségekre (romeltakaritas,
szakértdi koltségek, stb.), a meglévo és szomszédos épitményekre s azt a jelen Kivitelezeési
szerz6dés idStartama alatt hatalyban tartja, valamint a kotvény és a befizetést igazolo
pénziigyi dokumentum egyszerli masolatdt a munkateriilet atadas-atvétel idépontjdig
bemutatja.

A feleldsségbiztositasi kotvény masolata jelen Kivitelezési szerzédés mellékletét képezi.!

A felelésségbiztositast a SzerzOdés egész idOtartamara koteles a Kivitelez6 megkdtni €s
fenntartani. Megrendel6 jogosult a Szerz6dés idStartama alatt a biztositas folyamatossagat
és érvényességét ellenbrizni, a biztositotdl — a Kivitelezé szitkség szerinti bevonasaval — az
erre vonatkoz6 nyilatkozatokat bekérni.

Amennyiben a Kivitelez6 megsziinteti a biztositast, vagy a Szerzddés idétartama alatt az
egyéb modon megsziinik, Megrendeld jogosult a Szerz6dést azonnali hatéllyal felmondani.

A Kivitelezd tudomasul veszi, hogy szamldinak kibocsétasa, illetve a Szerz6dés szerinti
adatszolgaltatisai soran koteles megfelelni a kozOsségi tamogatds terhére valo
elszamolasara vonatkozo specialis kozosségi €s hazai szabalyoknak.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdése Megrendeld kotelezettségéve teszi a
Kivitelezd Szerz6dés felmondasahoz vagy elallashoz, kartérités koveteléséhez vagy a
Szerz6dés alapjan alkalmazhaté egyéb jogkovetkezmény érvényesitéséhez vezetd
szerzOdésszegésének, illetve a részben vagy egészben a SzerzGdés lehetetleniilését okozo
magatartisdnak bejelentését a Kozbeszerzési Hatosag felé. Amennyiben a jelen pont
szerinti jogszabalyi feltételek bekévetkeznek, a Megrendeld bejelentési kotelezettsége
beall. Ezen bejelentést kdvetden pedig a Kivitelezé a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjaban
foglalt kizar6 ok hatalya ala kertil.

III. A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Megrendeld, illetve az altala megbizott személy jogosult és koteles az elvégzett €s a
folyamatban 1év6é munkat ellenérizni. A Felek rogzitik, hogy a Kivitelez6 nem mentesiil a
szerzddésszegés jogkovetkezményei aldl amiatt, hogy a Megrendeld a Kivitelezd
tevékenységét nem vagy nem megfelelden ellendrizte.

1 Kivitelezési szerzddés hatdlybalépését kivetden megkotitt feleldsségbiztositds esetén a szerzédésben
meghatdrozoti iddpontig keriil csatoldsra a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapjan
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. Megrendelé miiszaki atadas-atvételi eljarast folytat le Kivitelezd épitési naploban jelzett
kezdeményezése (készre jelentése) alapjan a jelen Kivitelezési szerzddés VIII. fejezetében
foglaltak szerint.

. Megrendel6 kételes a szerzddésszertiien teljesitett munka ellenértékét megfizetni.
. Megrendel6 kételes a Kivitelezével mindenkor egylittmiikddni.

. Amennyiben Megrendel6 a szakszeriitlen utasitas végrehajtasdhoz ragaszkodik — és ezt
irasba is adja — akkor az ebb6l adéd6 minden karért és hatranyért a felelosséget is vallalja.
Megrendelé nem adhat olyan utasitast Kivitelezének, amely az élet és vagyonbiztonsagot
veszélyezteti, illetve hatalyos jogszabalyokba iitkdzik.

IV. A SZERZODESES ELLENERTEK ES A FIZETES RENDJE

. A jelen Kivitelezési szerzédésben foglalt munkik ellenértéke: nettéo 103 994 200,- Ft +
Afa,— a jelen Kivitelezési szerz6dés aldirasakor hatalyos addjogszabdlyok szerint — azaz
brutté 132 072 633,- Ft (a tovabbiakban: villalkozéi dij).

A Szerzbédés finanszirozasa a ,,Szabolcs-Szatmar-Bereg megyei oktatasi intézmények
épiiletenergetikai fejlesztése” cimii, KEHOP-5.2.2-16-2016-00042 azonosité szamu
projekt forrasaibol torténik.

A tamogatds szempontjabol elszdmolhaté koltség mértékéig a szerzédéses arnak
(vallalkozoi dij) 100 %-a EU tamogatasbol keriil finanszirozasra. (A jelen pontban
meghatdrozott timogatési intenzitas mértéke a mindenkor hatalyos timogatdsi szerzodés
alapjan médosulhat).

A finanszirozas formaja utéfinanszirozas.

A Felek rogzitik, hogy a jelen pontban meghatarozott vallalkozoéi dij atalanyéras tipusu, az
tigylet természetébol adoddan (jogilag) oszthatatlan szolgaltatdsra vonatkozo dij, amely
jellegénél fogva tartalmazza mindazon munkak elvégzésének dijat, amit a Szerzédés
teljesitend6 feladatként felsorol, tovabba amelyek sziikségesek az 1. pontban és a Szerzodés
részét képez6é mellékletekben meghatarozott munka komplett megvaldsitdsahoz, valamint
a felmeriild koltségeket is. A Kivitelez kijelenti, hogy az arképzésnél azon tételeket is
figyelembe vette, amelyek esetleg nem voltak tételesen meghatirozva, de egyébként a
teljes, szerzOdésszerli megvaldsitaishoz — gépészeti, villamos és egyéb technologiai
berendezések, rendszerek lizembiztos miikodéséhez — és a miiszaki atadashoz sziikségesek
(kiilonos tekintettel a IV. 7. pontban felsoroltakra).

. A Kivitelezd6 a Szerz6dés hatdlybalépését kovetben a IV. 1. pont szerinti — 4ltalanos
forgalmi ad6 nélkiil szadmitott — teljes ellenszolgaltatds 5%-anak megfeleld Osszeg, de
legfeljebb kettdszazotvenmillié forint, azaz jelen Kivitelezési szerzédésben foglaltak
alapjan netté 5.199.710 forint + AFA, azaz brutt6 6.603.632 forint el6legre tarthat igényt a
Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan. A 1V. 1. pont szerinti ellenérték valtozasa a Szerzodés
teljesitése soran az elSleg Osszegét nem érinti. Az elbleg igényléséhez clélegbekérd
dokumentum sziikséges (amelynek mintdja (1.sz iratminta) jelen Kivitelezési szerz6dés
mellékletét képezi). Felek rogzitik, hogy a Kivitelezonek az igényelhetd eldleg 5%-os
mértékére vonatkozo igényét legkés6bb a szerz0déskotéssel egyiddben be kell jelentenie a



Megrendeld fel€ eldlegbekérd dokumentummal, amely hatarid6 jogvesztd, azaz a Kbt. 135.
§ (7) bekezdés szerint biztositandé eldleg a késdbbiekben nem igényelhetd. A Megrendeld
az értesitéstd] (elolegbekéré dokumentum atvételétdl) szamitott 5 (6t) munkanapon beliil
jelezheti az el6leggel kapcsolatos fenntartasat. Ennek hidnyaban az el6leg-igénylést a
Megrendel6 részérdl elfogadottnak kell tekinteni. A Kivitelez6 kételes a folydsitott (jovairt)
elolegrol eldlegszamlat kiallitani, €s azt a Megrendel6 részére megkiildeni. Kivitelez6 az
eloleget a benyujtasra keriilé részszamlék és a végszamla 6sszegébdl vonhatja le az elbleg
elszamoldsakor addig, ameddig az eldleg teljes mértékben elszamoldsra nem keriil.
Kivitelezo koteles legkésébb a végszamlaban a teljes eldleg Osszeggel elszamolni. Az elSleg
Osszege a Kbt. 135. §-dban, a Polgéri Torvénykonyvrél szolo 2013. évi V. torvény (a
tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) bekezdésében, illetve a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
30. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfeleléen kozvetleniil keriil kifizetésre.

Az eldleget a Kivitelez6 kizarolag a jelen Kivitelezési szerzodés teljesitése érdekében
haszndlhatja fel. A jogosulatlanul felhasznalt vagy a Szerz6dés megsziinésekor el nem
szamolt eléleget a Kivitelez6 koteles maradéktalanul visszafizetni Megrendel6 részére.

Megrendel6 a Szerz6dés jelen bekezdésében kifejezetten rogziti, miszerint a Szerzddés
targyat képezd (jogilag) oszthatatlan szolgaltatas jellegére tekintettel a részszamla
elnevezésii okirat befogadisa és ellenértékének kiegyenlitése a jelen Kivitelezési
szerzO6désben rogzitett oszthatatlan szolgaltatds munkarészei (késziiltségi fok)
ellenszolgaltatasanak felel meg. A részszamla, a részteljesités, a részteljesités igazolasa,
mint jelen Kivitelezési szerzodés fogalmi készletelemeinek hasznalata nem jelenti a
Megrendeld egyértelmli — jelen Kivitelezési szerzdés aldirasaval egyebekben Felek egyezd
akaratnyilvanitdsaval is megegyez6 — akaratat tiikr6z6 oszthatatlan szolgaltatas (jogilag)
oszthatd szolgaltatassa torténd atmindsitését.

A teljesités igazoldsara a Kbt. 135. § (1) bekezdése, valamint a Ptk. rendelkezései az
iranyadoak. '

A Megrendeld részér6l a miiszaki atadas-atvételre, illetve a miiszaki ellen6r
ellenjegyzésével ellatott teljesitésigazolas kiallitasara a Megrendel6 belsé szabalyzataban
kijelolt képviseldje jogosult. (6.sz. iratminta)

A teljesitési igazolds Megrendel6é Aéltali kiallitasanak feltételeként a kovetkezd
dokumentumok benyujtasa sziikséges: ¢Epitési napld teljesitési idGszakra vonatkozd
bejegyzései, Teljesités kovetdé/ Munkanem Osszesitd (4.sz. iratminta), alvallalkozéi
teljesitések mértékét tartalmazo nyilatkozat (5.sz. iratminta).

Az egyes munkarészekhez (késziiltségi fokokhoz) kapcsolodd részteljesitések igazolasa
tekintetében a fenti — teljesités igazolasara vonatkozo6 — rendelkezéseket azzal az eltéréssel
kell alkalmazni, hogy a jelen Kivitelezési szerz6dés VIII. fejezete szerinti miiszaki atadas-
atvételi eljaras lefolytatdsdra a részteljesitések esetén nem keriil sor. A részteljesitési
igazolas kiallitdsdhoz — a fentiekben meghatarozott dokumentumokon tilmenéen — az adott
késziiltségi fok szerzédésszerli megvaldsulasat alatdmaszté dokumentacioé Kivitelezé altali
atadasa sziikséges, amely atadast kdvetd 5 napon beliil Megrendel6 — helyszini bejarassal —
ellendrzi az adott késziiltségi fokhoz kapcsolodd teljesitést, és a javitandé hibakat,
hianyossagokat a Kivitelezdvel irasban k6zli. A részteljesitési igazolas kiad4sara a miiszaki
ellendr altal jovahagyott, hidnytalan részteljesitést kvetéen keriilhet sor.

Az ellenszolgaltatas a Kivitelez6 altali (rész)teljesitést, a Megrendelé (miiszaki ellendr)
altal ennek elismeréseként kiallitott (rész)teljesitésigazolds alapjan helyesen kiallitott
(rész)szamla kézhezvételét kovetden atutaldssal — forintban — keriil kiegyenlitésre a Ptk.



6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (3), (5)-(6) bekezdései és a 2014-2020
programozasi id0szakban az egyes eurépai unids alapokbdl szarmazé tidmogatdsok
felhasznaldsanak rendjérél szolo 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozo
rendelkezései szerint, a helyesen kiallitott, alakilag és tartalmilag is hiteles (rész)szémla
kézhezvételétdl szamitott 30 napon beliil.

Amennyiben a Kivitelez6 a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, ugy a Ptk. 6:130. § (1)-
(2) bekezdésétdl eltérden, a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan a szerz6désben
foglalt ellenérték kifizetése a 322/2015. Korm. rendelet 32/A. §-a szerint torténik.

. A kifizetésekre utolag a (rész)teljesitésekkel értékardnyosan keriil sor. A Kivitelezé — a
végszdmldt is ideértve — 5 db (vész)szamla benyujtasdra jogosult a 322/2015. Korm.
rendelet 32. § (1)-(2) és (4)-(7) bekezdéseivel dsszhangban. A teljesitéssel értékardnyos
(rész)szamlcak (Kozbensd kimutatdsok), alvdllalkozoi kifizetésrdl szolo igazoldsok az alabbi
iitemezésben nyujthatok be.

Megrendeld 4 db munkarész ellenériékérdl kidllitott részszamla és 1 db végszdmla
benyijtdasdra nyujt lehet6séget a netté villalkozoi dij megfeleld mértékében az aldbbi
iitemezésben:

- 1. munkarész ellenértékérdl kidllitott részszdmla benyujtdsanak idépontia és mértéke: a
Szerzédésben rogzitett milszaki tartalom legalabb 15%-os teljesitettsége esetén a netto
vallalkozoi dij 15%-dnak megfelelé mértékben.
- 2. munkarész ellenériékérdl kidllitott részszdmla benyujtdsdnak idGpontja és mértéke: a
Szerzédésben rogzitett milszaki tartalom legaldbb 35%-os teljesitettsége esetén a nettd
vallalkozoi dij 20%-dnak megfelelG mértékben.
- 3. munkarész ellenértékérdl kidllitott részszamla benyijtdsdnak idépontia és mértéke: a
Szerzédésben rogzitett milszaki tartalom legaldbb 55%-os teljesitettsége esetén a netto
vdllalkozoi dij 20%-dnak megfeleld mértékben.
- 4. munkarész ellenériékérdl kidllitott részszdmla benyijtasanak idGpontja és mértéke: a
Szerzédésben rogzitett milszaki tartalom legaldbb 80%:-os teljesitettsége esetén a netto
vallalkozoi dij 25%-dnak megfelels mértékben.

A 322/2015. Korm. rendelet 32. § (7) bekezdése alapjan az ellenszolgdltatds kifizetése a
szerz6dés szerinti kotelezettségteljesités megvalosuldsanak mértéke alapjan Kkeriil
meghatarozasra, ugy, hogy a részszamla szerinti nettd ellenszolgaltatds a szerzodés
dokumentaltan megvalosult értékét nem haladhatja meg. Valamennyi (rész)szdmla
kidllitasanak feltétele a késziiltségi fokot is tartalmazo teljesitésigazolds kiallitdsa
Megrendeld részérdl.

Felek megéllapodnak, hogy a jelen Kivitelezési szerzodésben meghatérozott épitdipari
tevékenységhez kapcsolodd munka kivitelezése az Eljardas dokumentumaiban foglaltak
szerint valosul meg, és a Kivitelez6 a szerzodésszerii teljesitést kovetden jogosult a
végszamla benyujtasra.

Végszamla benyUjtasanak feltétele: a sikeres és hidnytalan miiszaki atadast-atvételt
kovetden a Miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyv a milszaki ellendr részérdl kiadasra kertilt
és a Megrendel6 részérdl a teljesitésigazolas kiallitdsa megtortént.

Az elszamolas, a Szerzédés €s a kifizetés pénzneme: HUF.



Megrendeld felhivja Kivitelezd figyelmét, hogy a 322/2015. Korm. rendelet 27. § (2)
bekezdése alapjan a Kivitelez6 az alvallalkozojaval kotendd szerzddésben az alvallalkozé
teljesitésének  elmaradasdval vagy hibds teljesitésével kapcsolatos igényeinek
biztositékaként legfeljebb a szerzddés szerinti, Afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatds
10-10%-at elér6 biztositékot kdthet ki.

. A szamla kibocsatdsara a kovetkezOk szerint van lehetdség:

A vallalkozoéi dijra es6 mindenkori Afa a hatalyos jogi szabalyoknak megfeleléen
szamitando, illetve fizetendd. A Kivitelezé tudomasul veszi, hogy a vallalkozoi dij a
Kivitelezd szerz6déses kotelezettségeihez tartozo dsszes koltséget tartalmazza, fliggetlenil
azok jellegétdl.

Szamla bekiildési cime: 1054 Budapest, Bajesy-ZsilinszKky ut 42-46.

A szamlan a projekt kovetkez6 azonositd szamat fel kell tiintetni: KEHOP-5.2.2-16-2016-
00042

Felek ismételten rdgzitik, hogy a Kivitelez6 a Megrendeld altal kidllitott
(rész)teljesitésigazolas alapjan, jelen Kivitelezési szerz6dés iktatészamanak feltiintetésével
jogosult szamlat kiallitani. Megrendel6 kizardlag a teljesitésigazolasnak megfeleld,
szabalyszeriien kiallitott, alakilag és tartalmilag is hiteles szamlat fogadja be.

. A Kivitelezd — a IV. 1. pont utols6 bekezdésében foglaltakra tekintettel — jelen Kivitelezési
szerz6dés alairasaval kijelenti, hogy a véllalkoz6i dij a Szerzédés minden feltételének
teljesitése mellett a meghatarozott miiszaki tartalom és miiszaki szinvonal teljes kord
megvaldsitasara vonatkozik. Kivitelezd az arképzésnél figyelembe vett minden olyan
munkafolyamatot, koltséget és anyagot, amely a hiany- és hibamentes atadasahoz
szilkséges, az Osszes koltséggel egyiitt. Mindezekre tekintettel a Felek rogzitik, hogy a
véllalkozoi dij kiilénosen, de nem kizar6lagosan az alabbiakat foglalja magaban:

a) a munka megkezdése eldtt felmeriild, allapotfelméréssel kapesolatos koltségeket, illetve
a munka megkezdése el6tt elldtando egyéb feladatok koltségeit,

b)az esetleges tajékoztatasi feladatok teljesitésében (példaul veszélyjelzo, figyelemfelhivo
tablak, jelzések kihelyezésének) kozremikodés koltségeit,
c¢) a Megrendel? altal el6irt sziikséges vizsgalatok elvégzésének koltségeit,

d)a Szerz6dés teljesitéséhez a Kivitelezd érdekkorében felmertilt okb6l sziikséges
esetleges hat6sagi, szakhatosagi engedélyek beszerzésének, illetve dijainak koltségeit,
e)a Kivitelezd tevékenyégével kapcsolatos barmilyen vamot, adét, illetéket, jarulekot,
hozzajarulast, biztositasi dijat, banki koltséget, a dokumentacié készitésének kolts€get,
bérleti dijat, felvonulasi koltséget, eljarasi dijat,

f) az Osszes anyag beszerzésének, csomagolasanak, széllitdsanak, beépitésének,
szerelésének, koltségét és az egyéb jarulékos koltségeket,

g)a tervezett becsiilt anyagmennyiségeket meghaladé mennyiségli, de a teljesitéshez
szilkséges anyagok koltségét,

h)a forint arfolyamvaltozasanak tébbletkoltségeit,

i) a jelen Kivitelezési szerz6désben foglalt munkak megvalositidsdhoz sziiks€ges Osszes
munkabért és azok jarulékait, az esetleges bérpotlékokat is figyelembe véve,

j) a kiirasban tételesen nem szerepld, de a Szerzédésben vallalt munkdk teljes kord —
szerzodéssel érintett épiilet(ek) rendeltetésszerli hasznalatat lehetové tevo -,
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szerzOdésszerli elvégzéséhez sziikséges feladatok teljesitésével osszefliggd koltségeket,

k) a munkdk soran el6fordulo kiilonleges koriilményekkel dsszefiiggd koltségeket, illetve
a munkafolyamat adottsagaibol fakado, megszakitasokkal torténé kivitelezés
tobbletkdltségeit,

1) a munkédkkal érintett épiilet(ek) megkozelitésével jaro koltségeket, valamint a
munkavégzéshez a Kivitelez altal biztositando feltételek biztositasanak koltségeit,

m)vizszintes és fliggbleges anyagmozgatas valamennyi koltségét,

n)a munkabiztonsagi, tizvédelmi és kornyezetvédelmi feltételek megfeleld biztositasanak
koltségeit,

o)a Kivitelezd altal igénybe vett munkateriilet folyamatos tisztan tartdsanak, az €pitési,
bontasi térmelék €s hulladék szakszer(i gylijtésének, tarolasanak, valamint a hatdsagilag
kijelslt lerakohelyre torténd folyamatos elszallitdsdnak valamennyi koltségét, beleértve
a lerakohelyi dijat is,

p)a Kivitelezd 4ltal elkészitett munkak, munkarészek megfeleld megvédésével,
allagmegdvasaval 6sszefiiggd koltségeket,

q)miiszaki leirds szerinti, valamint a miiszaki sziikségességbdl felmeriilt, a munkékkal
érintett épiilet(ek), épiiletész(ek) rendeltetésszerii hasznalhatésagahoz elengedhetetleniil
szitkséges épitési-szerelési munkak (miszakilag sziikséges munka) megval6sitasanak, a
szilkséges bontasoknak és ezek helyrehozatalanak, valamint az esetlegesen felmeriil6, a
feladat komplexitasahoz tartoz6 egyéb munkaknak a koltségét,

1) a jotallasi és szavatossagi kotelezettségek koltségeit, az esetlegesen felmeriild karok
megtéritésének koltségeit, a minoségtanusitas koltségeit, az atadas-atvétel koltségeit.

A Kivitelezb altal bedrazott tételes koltségvetés a Szerzddés részét képezi.

V. MUNKATERULET ATADAS-ATVETEL

A Megrendel6 kételes a jelen Kivitelezési szerz6dés hatalybalépésétdl szamitott 8 napon
beliil a munkateriilet atadasi napjat kitlizni legkésébb a jelen Kivitelezési szerzodés
hatalybalépésétdl szamitott 15. (tizenétédik) napra.

A Megrendel$ a fentiek szerint kételes a munkateriiletet a jelen Kivitelezési szerzodés
hatalybalépésétdl szamitott 15 (tizenst) napon beliil — munkavégzésre alkalmas allapotban
— jegyzOkonyvileg atadni. Felek rogzitik, hogy az épitési munkateriilet atadasat az épitési
napléban is rogziteni kell az Epkiv.-nek megfeleléen; a munkateriilet dtadasanak napja az
épitési naploban torténd munkateriilet atadas napjaval megegyezik.

Kivitelez6 koteles a munkateriiletet a Szerz6dés hatalybalépését kovetd 15 (tizendt) napon
beliil — a Megrendel§ altal kitlizott hatarnapon és az épitési naploban rogzitetten — atvenni,
az atvételkor annak munkavégzésre valo alkalmassagat megvizsgalni, az esetleges
hidnyossagokkal kapcsolatos észrevételeit az épitési naploban rogziteni, és ebben a
Megrendelé figyelmét a hidnyossdgok megsziintetésére felhivni. Kivitelez6 sulyos
szerz6désszegést kovet el, amennyiben a munkateriilet atvételére kitilizott hatdrnapon nem
jelenik meg, illetve munkateriilet atvételét alapos indok nélkill megtagadja vagy azzal
késedelembe esik.

A munkateriilet V. 2.-V. 3. pont szerinti szerz6désszerli atadasanak idépontjatél a miszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasaig — vagy amennyiben a Szerz6dés barmely okbol teljesités
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nélkiil sziinik meg, a munkateriilet visszaadasaig — a karveszélyt a Kivitelezd viseli. A
Munkateriilet atvételét kovetden a biztonsagtechnikai, tliz- és munkavédelmi
kovetelményeket, a Munkaterillet megfelelé 6rzését a Kivitelezonek kell biztositania,
egyuttal Kivitelezo felelgsséget vallal munkavégzés teljes idotartam alatt a targyi munkaval
Osszefiiggd tevékenységbdl eredé mindennemi személyi €s vagyoni kareseményre.

A Kivitelezd a munkateriilet atvételét kovetden haladéktalanul, de legkésdbb 5 (6t)
munkanapon belill kdteles:

5.1. az organiz4ciOs tervet és/vagy organizacios kérdéseket a Megrendeld XV. 3. pontban
megjelslt képviselGjével egyeztetni, arrol jegyzokonyvet felvenni;

5.2. a kivitelezést a felvonulassal megkezdeni, kivéve a Felek ettdl eltérd kiilon irdsbeli
megallapodésa esetén;

5.3. a kivitelezés folyamatarol részletes, épiiletenkénti, heti bontasu savos iitemtervet atadni
a Megrendel6nek, amelyet a Megrendelé V. 6. pont szerinti utasitdsa alapjan koteles
haladéktalanul, de legkés6bb a Megrendelé utasitisanak megismerésétdl szamitott 3
(hdrom) munkanapon beliill a megrendel6i utasitasnak megfeleléen médositani, €s
ismételten atadni a Megrendel6nek;

5.4. a savos iitemtervvel koherens pénziigyi itemtervet késziteni és azt igazolt médon atadni
a Megrendelének. Amennyiben a Megrendel6 a savos litemterv médositasara ad utasitast,
Kivitelezd sziikség esetén koteles a pénziigyi iitemtervet is megfeleléen modositani az V.
5.3. és V. 6. pont rendelkezései szerint.

A Kivitelezé altal — a munkateriilet dtadasat kévetben az V. 5.3. pont szerint — elkészitett
savos iitemtervet a Megrendelé koteles a savos litemterv atadasatol szamitott 5 (6t)
munkanapon beliil feliilvizsgalni és szilkség esetén a Kivitelez6t irdsban utasitani annak
atdolgozasara, az atdolgozando részek és kapcsolodé megrendeldi igények pontos irasbeli
megjelolésével. Amennyiben a savos iitemterv atdolgozasa nem sziikséges, Megrendeld
épitési naploban rogzitett, ellenjegyzésre jogosult képviseldje koteles legkésobb a
feliilvizsgalatra rendelkezésre 4116 hataridé utolsé napjan ellenjegyezni azt.

Amennyiben Megrendel a sévos iitemterv atdolgozasara ad utasitast, ugy azt a Megrendeld
épitési naploban rogzitett, ellenjegyzésre jogosult képviseldjének ellenjegyzésével az V. 5.3
pont szerint atdolgozott savos iitemterv atadasatol szamitott legkésébb 2. (masodik)
munkanapig kell ellatni, feltéve, hogy annak atdolgozasira Megrendeld utasitisainak
megfelelden keriilt sor. Ellenkez6 esetben a Megrendeld a savos iitemtervet atdolgozasra
ismételten visszaadhatja.

A Kivitelezé a kivitelezés elvégzését a Megrendeld irasbeli utasitasaban foglaltaknak
megfelelden, és a Megrendeld érdekeit figyelembe véve koteles titemezni és végezni. Felek
rogzitik, hogy a Kivitelezd a kivitelezés idotartama alatt sziikség esetén mind a sdvos, mind
a pénziigyi itemtervet (2.sz. iratminta) irdsban aktualizalja, a két dokumentum ko6zotti
koherenciat a kivitelezés teljes idétartama alatt fenntartja.

VL A SZERZODES HATALYBALEPESE, TELJESITESE
A Kivitelezd teljesitésének kotbérmentes véghatarideje a munkateriilet atadas-atvételétol

szamitott 270 naptari nap. Felek rogzitik, hogy a teljesitési hataridé a munkateriilet atadas-
atvételétdl kezdodik. Jelen Kivitelezési szerz6dés a Felek altali alairds — amennyiben a
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Felek nem egy idében és/vagy helyen imak ald, az id6ben késdbb alairé Fél alairasanak —
napjén jon létre érvényesen és az aldbbiak szerinti feltétel bekivetkezte esetén® 1ép hatalyba.

Felek ragzitik, hogy a Megrendeld tamogatdsra, illetve tdmogatdsi szerz6dés modositasara
iranyulé igényt vagy egyéb hazai forrds rendelkezésre bocsdjtdsa irdnti kérelmet /
elbterjesztést nyujt/nyijtott be, amelyre tekintettel a Szerzédés a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdése
ésa Ptk. 6:116. § (1) bekezdése alapjin azon a napon Iép hatdlyba, amely napon a projektre
vonatkozd, a Szerzddés pénziigyi fedezetét biztosito tdmogatdsi szerzodés, vagy —
amennyiben relevans — a tdmogatdsi szerzédés mddositasa aldirdsra keriil, vagy a
valtozasbejelentés elfogaddsra vagy a hazai forrds biztositasra keriil, és a pénziigyi fedezet
felhaszndlhatovd vdlik, és errdl KivitelezG a Megrendeld tdjékoztatdsa alapjdn tudomdst
szerez. A tdmogatdsi szerz8dés megkotése vagy a modositds fentiek szerinti aldirdsdrol vagy
a hazai forrds biztositdsarél MegrendelG haladéktalanul koteles a Kivitelezot irdsban,
igazolt mddon tdjékoztatni. Amennyiben a tdmogatdsi szerzédés megkotése vagy
médositdsa vagy a hazai forrds biztositasa a jelen Kivitelezési szerzédés megkitésének
idGpontjdt megelGzéen megtorténik / aldirdasra / rendelkezésre bocsdjtasra keriil, ugy a
Szerzdés hatdlybalépésének napja a fentiek szerint a Szerzédést késébbi idépontban alairé
Fél aldirasdnak a napja; MegrendelG ebben az esetben errdl kiteles tdjékoztaini a
Kivitelezdt

Amennyiben a fenti feltétel a Szerzédés aldirdsdt kévetd 120 napon beliil nem kovetkezik
be, akkor a Szerzédés minden tovdbbi jogcselekmény nélkiil megsziinik).?

A jelen Kivitelezési szerz6dés VIIIL. 8. pontjara tekintettel Felek régzitik, hogy a VI 1.
pontban rogzitett teljesitési hatariddbe nem szamit bele a miiszaki atadas-atvételi eljaras
idétartamanak azon része, amely a teljesitési hataridén talnyulik.

A munkateriilet atadas-atvételének hatarideje: a Szerz6dés hatalybalépésétdl szamitott
legkésdbb 15. (tizenotodik) nap a jelen Kivitelezési szerzodés V. fejezetében foglaltaknak
megfelelden.

Kivitelez6 a jelen Kivitelezési szerz6dés aldirasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerz6des
elvalaszthatatlan részét képez6é dokumentumokat és a Megrendel6 éltal a rendelkezésére
bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat, sajat felelosségére ellendrizte, az
azokban foglalt tényeket, eldirasokat ismeri, a Megrendelé elvarasaival és céljaival
kapcsolatos észrevételeit a kozbeszerzési eljardsban mar megtette, illetve Megrendel6t a
dokumentumok esetleges hibaira, hidnyosségaira figyelmeztette. Kivitelezé a IV. 1 pont
szerinti arat ezen informaciok figyelembevételével, szakmai tapasztalatara alapozva
allapitotta meg. Kivitelezd az épiilet funkcidjanak, céljainak megfeleld, valamint a
rendeltetésszerli hasznalatdhoz és a teljes korl, eléirt mindségi kovetelményeknek
megfeleld megjelenésti és mindségli megvalositasahoz sziikséges kivitelezési munkakat
kalkulalni tudta, és a miiszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette.
Ennek alapjan a Kivitelez6 a Szerzédés teljesitése soran nem hivatkozhat az Eljaras
dokumentumai és Kkiilonésen a miiszaki dokumentacié esetleges pontatlansagara, a

2 Amennyiben tobbletforrds igény irdnti elterjesztés nem szitkséges, a dolttel szedett rendelkezések — megfelelen
— torlendbek, médositanddak.

3 Amennyiben tobbletforrds igény iranti elSterjesziés nem szitkséges a ddlttel szedett rendelkezések — megfelelGen
— torlenddek, modositandoak.

Amennyiben tobbletforrds iranti igény eldterjesztése sziikséges, a tobbletforrds igény formdjdnak megfelelden a
relevdns szovegezés megtartdsa sziikséges.
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Megrendel6i célokkal kapcsolatos nem egyértelmii megfogalmazasokra, kijelentésekre. Az
Eljaras dokumentumai pontatlansigaira, nem egyértelmii megfogalmazasaira és
kijelentéseire valé hivatkozassal potmunka nem szamolhaté el. Felek rogzitik tovabba,
hogy Kivitelezd felelds a jogkovetkezménykért, amely a miiszaki dokumentaci6é olyan
hidnyossagabol adodik, amelyet a Kivitelezének a téle elvarhato szakmai gondossag mellett
észlelnie kellett volna, de arrol a Megrendeldt nem tajékoztatta.

Felek rogzitik, hogy a teljesités soran a muiszaki dokumentaciotol eltérni csak a Megrendeld
elézetes irasbeli engedélyével, a vonatkozd (kiilonésen kozbeszerzési) jogszabalyi
rendelkezések betartisaval lehet. A Kivitelez$ részére a miiszaki dokumentaciotol valo
eltérésre kizarélag a Megrendeld jogosult utasitast adni. Megrendel6 jogosult tovabba a
mindségi és kivitelezési problémak esetén a kijavitasra, illetve az elharitasra is utasitast
adni.

Kivitelez6 a kivitelezés soran a miiszaki dokumentaciéban megnevezett anyagokat,
szerkezeteket, termékeket, berendezéseket (a tovabbiakban egyiittesen a jelen pont
alkalmazasaban: anyag) koteles els6sorban beépiteni, indokolt esetben a megnevezett anyag
kivaltasat kezdeményezheti a Megrendelonél. Ebben az esetben — amennyiben a kivaltashoz
a Megrendeld jelen pont és a XIL. 6. pont szerint hozzdjérul — csak a célnak megfeleld,
azonos miiszaki és hasznalati paraméterd, illetve magasabb mindségii anyagot épithet be. A
valtoztatasra és a beépitésre kizarélag az — épitési naploban rogzitésre keriild —
Egyenértékiiségi [gazolasnak a tervezd, miiszaki ellendr és Megrendel altali ellenjegyzését
kovetden keriilhet sor, amely hozzéjarulds megadasara a tervezd, a miiszaki ellendr €s a
Megrendeld nem koteles. Az Egyenértékiiségi Igazolashoz az ellenjegyzok kérésére a
Kivitelezd koteles az adott anyag mintajat, teljesitménynyilatkozatat, és/vagy
miibizonylatat, illetve a kapcsolodd egyéb dokumentumokat elézetesen megkiildeni, illetve
bemutatni. A Kivitelezd felel azért, hogy a kivaltds soran beépitett anyag mind
mindségében, mind hasznalhatosagaban megfeleljen a Szerzodés — kiilondsen a Szerzodés
részét képezd miiszaki dokumentacio — elirdsainak. A hozzajarulas megtagadasa, illetve a
hozzajarulas kérésének elmulasztasa esetén a Megrendel$ megtagadhatja €s kicseréltetheti
az eltéré anyagot a Kivitelezé koltségére, a Megrendel6 altal kivalasztott tipusra, vagy
dontése szerint Megrendel® igényt tarthat a teljes kéltségmegtakaritasra. Tekintettel arra,
hogy az eltérés Kivitelez6 érdekkorébe tartozik, a hozzajarulas iddigénye vagy elutasitasa
miatt a Kivitelezé nem Iéphet fel hataridé-modositasi vagy egyéb igénnyel Megrendeld felé.

A Kivitelezd azt a beépitésre keriil anyagot, berendezést vagy felszerelést, amelyet a jelen
Kivitelezési szerz6dés nem pontos tipussal, vagy markanévvel hatarozott meg, csak a
Megrendel6nek tortént elzetes bemutatasat kovetden és annak az épitési napléban
rogzitett, Megrendeld részér6l torténd irasbeli jovahagyasat kovetden épitheti be.

A nem a jelen Kivitelezési szerz6désben meghatarozott minéségli teljesitést a Megrendeld
jogosult a Kivitelez6 koltségére visszabontatni és a Kivitelezdé koltségére ujraépittetni. A
mindség megallapitisa a vonatkozé szabvanyok szerint torténik.

Kivitelez6 koteles a befedésre vagy eltakardsra keriil6 munkarészekr6l Megrendel6 XV. 3.
pontban megjelolt képvisel6jét az eltakarasi munkélatok megkezdése eldtt legalabb 3
(hdrom) munkanappal eldbb értesiteni, és lehetévé tenni szamdra, hogy azokat
megvizsgalja, illetve ellendrizze. Ha a kapcsolattartd a befedésre vagy eltakarasra kertilé
munkarészeket nem vizsgalja meg, illetve nem ellendrzi, ugy a Kivitelezd jogosult a
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10.

11.

12.

13.

14.

munkarész befedésére vagy eltakarasara, de a befedett, eltakart munkarészekért is teljes
felelosséggel tartozik;

A kivitelezés elvégzését kovetben a Kivitelezd kételes a Szerzédésben meghatarozott
munkak elvégzését a Megrendeld részére irasban, az atadas-atvételi eljaras
megkezdhetOségét igazolé miiszaki ellendri ellenjegyzéssel ellatottan készre jelenteni,
legkésdbb az V1. 1. pont szerinti teljesitési hataridd lejartat megel6z6 5 (6t) nappal az épitési
naploban régzitetten. Amennyiben a Kivitelez6 akként jelenti készre a munkat, hogy azt a
miiszaki ellendr nem jegyezte ellen, a Megrendelé megtagadhatja a miiszaki atadas-atvételi
eljaras megkezdését.

Kivitelezd vallalja, hogy amennyiben a készre jelentés, mint egyoldalt jognyilatkozat
megtétele a johiszemil joggyakorlas elvét és/vagy a Felek egyiittmtkddését sérti, annak
jogkovetkezményét — a miiszaki ellendri ellenjegyzéstdl fliggetleniil — viseli.

A Kivitelezé koteles arra, hogy a Szerz6dés teljesitését érdemben veszélyeztetd, illetve
konkrétan akadalyozé koriilmény(ek)r6l a tudomasszerzést kovetéen haladéktalanul, de
legkés6bb 2 (ketté) munkanapon beliil irasban értesitse a Megrendeldt (akadalykozlés).
Amennyiben az akadalyoztatds miatt a Kivitelez részér6l a teljesitési hataridok vagy
barmely, a Szerz6dés szerinti hataridé modositasa meriil fel, ugy a Kivitelez6 koteles ezen
igényét az akaddlyoztatds fenndllasa vérhatd id6tartaméanak megjelolése, és okanak
meghatirozasa mellett a Megrendelonek irasban, az épitési naploba bejegyzetten
bejelenteni (igénybejelentés). Kivitelez az igénybejelentését az akadalykozlésrél szolo
iratban is megteheti.

Az igénybejelentés Megrendeld altali elfogadasa esetén — amelyrél a Megrendel6 az
igénybejelentéstol szamitott legkésdbb 15 (tizendt) munkanapon beliil dont — a Felek az
adott teljesités tekintetében 1j teljesitési hatarid6t hatdrozhatnak meg, és kozos
megegyezéssel modositjak a szerz6dést, amelyre a Kbt. 141.§-4t kell alkalmazni. Felek
rogzitik, miszerint Megrendel6 a jelen pont szerinti dontését a ra irdnyadé jogszabalyok,
igy kiilondsen a kozbeszerzési, illetve allamhaztartasi targy jogszabalyok keretei kozott
hozza meg.

Kivitelezd jogosult arra, hogy a vallalt hataridok letelte elétt teljesitsen, azaz Megrendeld —
eldzetes egyeztetést kovetden — id6 elotti teljesitést elfogad. Ebben az esetben a miiszaki
atadas-atvétel, illetve a szamla benyujtasanak idépontja a Felek altal egyeztetett, id6 elotti
teljesitéshez igazodik.
A Szerzddés kizardlag abban az esetben mindsiil maradéktalanul (szerzédésszerlien)
teljesitettnek, ha az alabbi feltételek egylittesen teljestilnek:

a) asikeres és hianytalan, illetve hibamentes miszaki atadast-atvételt kovetéen a muszaki

atadas-atvételi jegyz6konyv a miiszaki ellendr részérdl kiadasra kertilt,

b)a Megrendel6 kiallitotta a teljesitésigazolast.
VII. POTMUNKA, TOBBLETMUNKA
A Kivitelezd tébbletmunka elszamolasara nem jogosult.
A jelen Kivitelezési szerzOdésben meghatirozott miiszaki tartalom (azaz a jelen

Kivitelezési szerzodés alapjan teljesitend6 kivitelezési munkak) kérébe nem vonhato, a
miiszaki dokumenticioban nem szerepld, a Megrendel6 altal utélag megrendelt munkakat
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(p6tmunka) a Kivitelez6 koteles elvégezni, ha a teljesitést nem teszi aranytalanul
terhesebbé.

3. Kizardlag olyan potmunka megrendelésére és elszamolasara van lehetéség, amely a
kivitelezéshez feltétleniil sziikséges, tervmddositds vagy miiszaki okok miatt valt
sziikségessé, és amelyre a Megrendeld fedezettel rendelkezik, Osszhangban a
Kbt. 141. §-aban foglaltakkal. Azon teljesitések, amelyekre vonatkozban nem allnak
rendelkezésre szerzOdésszerli poétmunka megrendelések, semmilyen jogcimen nem
keriilnek kifizetésre, ideértve a jogalap nélkiili gazdagodast is.

4. A pétmunkdk sziikségességét a Kivitelezd az épitési naploban kételes jelezni, és azt a
Megrendel6 a miiszaki ellendrrel folytatott kooperacios targyalasokon egyezteti, majd azok
muszaki tartalmanak egyeztetését kovetben Kivitelez6 a potmunka koltségvetését
haladéktalanul kidolgozza. A Kivitelez6 altal benyujtott potmunka koltségvetést az
Megrendel6 (szakagi) miiszaki ellenére véleményezi elsé korben, €s ennek megéallapitasait
a Kivitelezdvel egyezteti. Amennyiben a milszaki ellen6r és a Kivitelezd egyezségre jutnak
a potmunkdk muszaki tartalmaban és koltségvetésében, Ggy ezt a miszaki tartalmat és
koltségvetést kdzosen, irasban felterjesztik az Megrendel6nek jévahagyasra. Jovahagyasi
joggal kizarolag a Megrendelé hivatalos képvisel6je rendelkezik, azaz — a vonatkozd
kozbeszerzési szabalyok figyelembevétele mellett — kizardlag az 6 jovahagyasa esetén
keriilhet sor a pétmunka ellenértékének megtéritésére és a poétmunka elvégzésének
elrendelésére. A potmunka miszaki tartalmat és dijat tartalmazo irasbeli dokumentumot a
Felek a potmunka Megrendelé altali irasbeli jovéhagydsat kovet6en Kivitelezési
szerzOdéséhez, mint a Szerz6dés elvalaszthatatlan részét képez6 mellékletet csatoljak. A
potmunkakat — hasonldéan a Szerz8dés szerint elvégzendd kivitelezési munkdkhoz — az
épitdiparban szokasos standardoknak, és a vonatkozd magyar és/vagy eurdpai unids
szabvanyoknak, miszaki eldirasoknak megfeleléen, az elérheté legmagasabb mindségben
kell teljesiteni. A poétmunkdkra (kiilonésen azok teljesitésére, atadas-atvételére) a
Kivitelezési szerz6dés rendelkezéseit — a jelen fejezetben és a csatolt megrendelésben
foglalt eltérésekkel — értelemszeriien alkalmazni kell.

5. A poétmunka teljesitése kizarolag akkor kezd6dhet el, amennyiben azt a miiszaki ellenér
elSterjesztése alapjan a Megrendelé pdétmunkdnak mindsiti, azt irdsban megrendeli,
valamint a potmunka ellenértéke a jelen Kivitelezési szerz6dés rendelkezéseivel
osszhangban, megfeleléen meghatirozasra keriilt, tovdbba a pdétmunka fedezete a
Megrendel6nél rendelkezésre all.

6. A Kivitelezd az esetlegesen felmeriilé potmunka értékét az alabbi elvek mentén hatarozza
meg, az alabbi sorrend szerint:
a) Pétmunka esetén, amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkdltségvetés arat/dijat
hatarozott meg, akkor az alkalmazandé.
b) Amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkoltségvetés arat/dijat nem hatarozott
meg, akkor a Felek a TERC program hatalyos adatbazisidban foglalt dijat/arat
alkalmazzak.

¢) A fentiek hidnyaban a Kivitelez{ altal készitett egységarelemzés adatai alkalmazandoéak,
ha azt a miiszaki ellendr jovahagyta. Jovahagyas hianyaban a muszaki ellendr éltal
meghatarozott arak/dijak alkalmazanddak.

7. A potmunka elvégzését kovetben a Kivitelezo felmérési naplot koteles késziteni, amelyben
rogziti a ténylegesen elvégzett munkatételeket €s a felhasznalt anyagot. A felmérési naplot
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Kivitelez6 a Megrendelonek atadja, aki azt tételesen, helyszini bejarassal egyiitt ellendrzi
és a tényleges teljesitést igazolja. A szdmlazas a leigazolt felmérési napld tételei alapjan,
kiilon teljesitési igazolas alapjan torténhet.

Amennyiben a potmunka tekintetében a Felek k6z6tt a jelen Kivitelezési szerzodésben
foglaltak ellenére megegyezés nem jon létre, Kivitelezd tiirni koételes a pétmunka mas
kivitelezdvel valo elvégeztetését és ilyen cimen nem sziintetheti meg az altala elvégzett
munkakkal kapcsolatos jotallasi és szavatossagi kotelezettségét.

VIII. A MUSZAKI ATADAS-ATVETELI ELJARAS

A miszaki atadés-atvételt a Kivitelez6 VI. 10. pont szerinti, készre jelentésrdl szolo
értesitése alapjan a Megrendeld késziti el és bonyolitja le. Az atadéds-atvételre a
Megrendelé meghivia a Kivitelez6 képviselit. A miiszaki 4tadds-atvételi eljaras
megkezdésére akkor keriilhet sor, ha a jelen Kivitelezési szerzodés alapjan elvégzendd
munkék késziiltsége olyan szintii, hogy az esetlegesen fennalld hibak és hidnyossagok, nem
akadalyozzak a rendeltetésszer(i hasznalatot, és ezek a hibdk és hidnyossagok a miiszaki
atadas-atvétel id6tartama alatt kijavithatoak, potolhatdak. A miiszaki atadas-atvételi eljaras
id6tartama legfeljebb 30 (harminc) naptéri nap.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras kezdd napjat a Megrendel6 legkésobb a Kivitelezo készre
jelentését kovetd 5. (6t6dik) napra koteles kitlizni, és azt a VIII. 1. pont szerinti idétartam
alatt le kell folytatni. Az atadas-atvételi eljaras 30 (harminc) napos idétartama alatt a
rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas, a SzerzOdésben és az annak részét képezd
dokumentumokban, illetve a jogszabalyban megallapitott minéségi kdvetelményeknek
megfeleld, €s hianymentes teljesités miiszaki atadas-atvételi eljarasa lezarasanak meg kell
torténnie.

Felek rogzitik, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdéséig a sziikseges, €s a
teljesités szerzodésszeril voltanak vizsgélatara alkalmas probaiizem(ek)nek — amennyiben
jogszabdly eltéréen nem rendelkezik —, le kell folynia.

A teljesitésigazolas alapjan kiallitott szamla ellenértékének kézhezvételét kovetden a
Kivitelezé koteles a Megrendel6knek egy példanyban atadni az atadas-atvételi eljarashoz
sziikséges okiratokat/nyilatkozatokat, igy kiilondsen a beépitett anyagok mindségi
bizonyitvanyait, a teljesitménynyilatkozatokat, a jotallasi jegyeket és a megvalOsulasi
elszallitasara, befogadasara, esetleges kezelésére vonatkozé hulladék-nyilvantarté lapot,
valamint a jogszabalyok 4ltal elbirt, az &tadas-atvételhez kapcsolodé egyéb
dokumentumokat. A miszaki atadas-atvétel sordn a Kivitelez atadja az altala beépitett
berendezések karbantartasanak szabalyait tartalmazo karbantartasi utmutato(ka)t is. Jelen
pontban emlitett mindennem ingdsag, dokumentum magyar nyelven kertil atadasra.

A muszaki atadas-atvételi eljaras soran a kivitelezés alapos vizsgélat ald keriil annak
ellendrzése és megallapitdsa céljabdl, hogy az a jelen Kivitelezési szerzodés és a vonatkozo
jogszabalyok, szabvanyok el6irasainak, illetve a kivitelezés soran elrendelt
valtoztatasoknak Osszességében és részleteiben megfelelden késziilt-e el. A Megrendeld
nem koteles azon anyagok, berendezések mindségi ellenérzésére, amelyek mindségét a
Kivitelezé6 valamely tantsitvannyal igazolta, ez azonban nem mentesiti a Kivitelez6t a
felelosség alol.
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6.

A Miszaki atadas-atvétel soran feltart, meghatarozott hidnyossagok és hibak potlasat,
illetve kijavitasat a Kivitelezd kételes haladéktalanul megkezdeni, és a miiszaki 4tadas-
atvételi eljaras id6tartama alatt folyamatosan végezni. A hidnyossagok és hibak poétlasanak
és kijavitdsanak észszerli hataridejét a Felek a miiszaki atadas-atvétel soran irasban rogzitik.
A pétlas és a javitas elkésziiltét a Felek a miszaki atadas-atvétel folytatasa soran k6zosen
ellendrzik, és annak megtorténtét jegyzokonyvben rogzitik.

Megrendelo koteles a szerz6désszeriien, hiba és hianymentesen teljesitett munkat atvenni,
ellenkezd esetben a Megrendel$ jogosult az atvételt megtagadni. Kivitelezd teljesitése
akkor hibas vagy nem szerzédésszer(i, ha a miiszaki atadas-atvétel soran megallapitisra
keriil, hogy a teljesités eredményeként az nem felel meg a Szerz6désben vagy annak
alapdokumentumaiban, vagy a jogszabalyokban, szabvanyokban megéllapitott minéségi
kovetelményeknek. Felek a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése alapjan rogzitik azonban, hogy nem
tagadhatd meg az atvétel a kivitelezés olyan hibdja miatt, amely a rendeltetésszerii
haszndlatot nem akaddlyozza. A miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyvben a Kivitelezd
nyilatkozik arr6l, hogy az atadas-atvétel alatt 4116 kivitelezés megfelel-e a jelen Kivitelezési
szerzOdésben foglalt kovetelményeknek és alkalmas-e a rendeltetésszerli hasznalatra és az
atadas-atvételre.

Hatarid6ben teljesit a Kivitelez6, ha a miiszaki atadas-atvétel a Szerzddés VI. 1. pontjdban
rogzitett teljesitési hataridén beliil — legkés6bb annak utolsé napjan — valamennyi
munkarész vonatkozdsaban a miiszaki atadés-atvételi eljaras megkezdédik és az atadas-
atvételi eljaras idotartamanak utolsé napjan sikeresen lezarul. Kivitelezo a VIIL. 2. és a jelen
pontban foglaltakkal dsszefliggésben tudomasul veszi, hogy a hat6sagok, szakhatdsagok,
vagy a Megrendeld utasitasainak és eldirasainak, illetve a Szerz6dés rendelkezéseinek be
nem tartasabol fakad6 hibakat és hianyossagokat a Kivitelez a Szerz6dés keretén beliil
koteles a vallalkozoi dij terhére javitani, illetve potolni, fliggetleniil attdl, hogy a Szerzddés
alapjan elvégzend6 munkék atadas-atvétele megtortént-e.

A Felek kotelesek az atadas-atvételi eljaras soran feltart, ugyanakkor a VIII. 6. pont alapjan
ki nem javitott, de a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerint a rendeltetésszerti hasznalatot nem
akadalyozé hibakat, a hibas munkarészekre esé koltségvetési Osszegeket, valamint az
érvényesiteni kivant jotallasi és szavatossagi igényeket a miiszaki atadas-atvételi
jegyz6kdnyvben rogziteni.

10. A VIIL. 9. pont szerint a miiszaki atadas-atvételi jegyzOkonyv részét képezd esetleges

11.

hibalistdban meghatérozott hibak — amelyek kijavitasa vagy poétlasa a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdésének megfelelden nem akadalyozza az épiilet alapfunkcidjanak megfeleld
rendeltetésszerii és biztonsagos hasznalatat — potlasat és kijavitasat a Kivitelez6 koteles az
atadas atvétel lezarasat kévetden haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan végezni. A
hibak potlasanak és kijavitasanak hatarideje —a hiba jellegétol fliggden és a miiszaki dtadas-
atvételi eljaras jegyzokonyvében ettdl eltéré megallapodas hidnyaban — 15 (tizendt) naptari
nap. A potlds és a javitas elkésziiltét a Felek kozosen ellenérzik, és annak megtorténtét
jegyzokonyvben rogzitik.

A sikeres miiszaki atadas-atvétellel egyidejiileg a munkateriilet Megrendeld részére torténd

birtokbaadéasa (visszaaddsa) is tervezetten megvalosul, amelyet a Felek kotelesek
jegyz6konyvben (épitési naploban) rogziteni.
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1.

IX. HIBAS TELJESITES, SZAVATOSSAG, JOTALLASI IDOSZAK

A Kivitelezd kellékszavatossaggal tartozik a hibas teljesitésért, tehat azért, ha a
szolgaltatasa a teljesitéskor (miiszaki 4tadds-atvétel lezarasakor) nem felel(t) meg a jelen
Kivitelezési szerzoédésben, illetve a vonatkozd jogszabalyokban, szabvanyokban
meghatarozott minéségi kovetelményeknek. A Kivitelezd ennek keretében szavatolja:

a) hogy a szerzdédéses munkak kielégitik valamennyi, a jelen Kivitelezési szerz6désben €s
annak alapjat képezé dokumentumokban meghatarozott kdvetelményt, paramétert €s
muszaki adatot,

b) hogy az éltala felhasznalt anyagok — ideértve a beépitett anyagokat is — szerkezetek,
termékek és berendezések az érvényes magyar szabvanyoknak és el6irdsoknak
megfelelnek, Epitésiigyi Miiszaki Irinyelveknek megfeleldé mindségben torténd,
hibatlanok, tovabba a Szerzddés teljesitését maradéktalanul biztositjak,

¢) amunkak Epitésiigyi Miiszaki Irdnyelveknek megfelelé6 mindségben torténd, szakszert,
hibatlan és hidnytalan elvégzését, a vonatkozo szabvanyok és eldirasok betartasat,

d) az alkalmazott megoldasok, eljardsok alkalmassagat és mindségét, fliggetleniil attol,
hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozé /kdzremiikddje, esetleg egyéb jogszeriien
bevont harmadik személy alkalmazza.

Kivitelezd az IX. 1. pontban koriilirtak szerint a Szerzédésben foglalt kitelezettségeinek
szerzOdésszerli teljesitéséért, a felhaszndlt anyagok megfeleldségéért, tovabba az
alkalmazott megolddsok, eljarasok alkalmassagéért és mindségéért — fliggetleniil attol, hogy
azokat sajat maga vagy alvallalkozdja/kézremiikoddje, esetleg egyéb jogszerlien bevont
harmadik személy alkalmazza — jotallast vallal. Megrendel6 a Kivitelezével szemben —
eltérd jogszabalyi rendelkezés hidanyaban — a torvényes kellékszavatossagi jogokkal azonos
tartalmq jotallasi igényeket érvényesithet a IX. 8. pont szerinti eltéréssel.

A Kivitelezd jotallasi kotelezettsége az ajanlatdban tett vallalasa alapjan a kételezd 36
hénap + 24 hénap azaz 6sszesen 60 hénap?, de minimum a Szerzddés szerinti sikeres és
hianytalan miiszaki atadas-atvétel napjatol szamitott 36 (harminchat) honap (a
tovabbiakban: jotallasi id6szak).

A jotallasi, illetve szavatossagi idszak a sikeres és hianytalan miiszaki 4tadas-atvételi
eljaras napjat kovetd napon kezdddik.

Esetleges javitds vagy kicserélés esetén a jotallasi ido, illetve a jogszabaly szerinti
szavatossagi id6 a javitott/kicserélt részre vonatkozoan Gjra megkezdédik. Ezt a szabalyt
kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavitds kdvetkezményeként 0j hiba keletkezik.
Amennyiben a Szerz6dés targya szerinti tartalom, vagy ennek egy része a jotallasi, illetve
szavatossagi id6 alatt a Kivitelez jotallasi, szavatossagi kotelezettsége ald tartozod
hianyossagok, hibak miatt nem tizemel rendeltetésszeriien, az el6z6ekben meghatirozott
jotallasi id6, illetve a jogszabaly szerinti szavatossagi id6 a Szerzédés szerinti miiszaki
tartalmat, illetve az érintett részt illetden annyi idével meghosszabbodik, amennyi ideig az
a rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmassd nem valt.

A jotallasi, szavatossagi igény érvényesitésére jogosult koteles a tudomasszerzést kévetden
haladéktalanul értesiteni a Kivitelez6t az altala észlelt (vagy részére jelzett) barmilyen
hibarél, hianyossagrdl, az érvényesiteni kivant igénye €s a Kivitelez6 jotallasi, szavatossagi

4 Ajanlattev0 ajanlataban a felolvasolapon tett vallaldsa alapjan
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10.

11.

12.

kotelezettsége teljesitésére szabott észszerli hatdridé megjeldlésével. A Kivitelezd
vonatkozé kotelezettségei teljesitésének hatarideje az irasbeli értesités kézhezvételétdl
szamitando.

A jotallasi igény érvényesitésére jogosult a Kivitelezé altal vallalt jotallas alapjan fennallo
igények (szavatossagi jogok) érvényesitésének jogszabalyban meghatirozott sorrendjétol
eltérhet, azzal, hogy elallasi jogaval kizarolag az egyéb szavatossagi jogainak gyakorlasat
kovetden élhet.

A Kivitelez6 koteles részt venni a jotallasi, szavatossagi iddszak alatt megtartott
bejarasokon, kozremiikodni a megvaldsitas hidnyossagainak, hibainak valamit azok
okainak és kovetkezményeinek feltdrasaban.

A Kivitelezd koteles a IX. 6. pont szerinti értesités kézhezvételét kovetden a jotallsi,
szavatossagi igény érvényesitésére jogosult valasztasa szerint a hiba kijavitasat vagy a hibas
munkarész kicserélését haladéktalanul, de legkésébb 48 oran beliill megkezdeni és
folyamatosan végezni. A Kivitelezd a hibas teljesités orvoslasdra legkésébb az IX. 7. pont
szerinti értesitésben megjelolt — észszerli — hatarid6 lejartaig koteles. A balesetveszélyt
jelentd meghibasodds esetén a balesetveszély elharitisardl azonnal intézkednie kell a
Kivitelezének.

Amennyiben a Kivitelez6 az IX. 6. pont szerinti értesitése ellenére a hiba kijavitasat
megtagadja, nem kezdi meg hatariddben, a hiba javitasat nem megfeleld minéségben, illetve
mennyiségben végzi, nem teljesiti a megadott hatarid6ben a jelen fejezet szerinti jotallasi,
szavatossagi kotelezettségeit, illetve intézkedései nem vezetnek eredményre, ugy a jotallasi,
szavatossagi igény érvényesitésére jogosult a hibat a Kivitelezd koltségére és kockazatara
kijavittathatja és a kijavitds koltségeinek valamint a felmeriilt kdroknak a fedezésére
jogosult a X. fejezetben meghatarozott Biztositékot igénybe venni.

Konstrukciés hiba esetén a Kivitelez6 koteles a Megrendeldé kérésére mindazon, a jelen
Kivitelezési szerz6dés alapjan beépitett elemeket, részeket, tartozékokat stb. sajat
koltségére kijavitani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem sériiltek meg, de a hibasnak
bizonyult elemekkel, részekkel, tartozékokkal stb. azonos konstrukcidjuaknak bizonyultak
¢s hasonl6 meghibasodasuk feltételezhetd.

Felek rogzitik, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljaras lezardsakor a Megrendeld altal ismert,
a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerinti hibdkra a jelen IX. fejezet rendelkezéseit a VIIL. 10.
pontban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

X. BIZTOSITEKOK

Megrendeld a Kbt. 134. § (2) bekezdése alapjan a Szerzédés teljesitésének elmaraddsaval
kapcsolatos igények biztositékaként teljesitési biztositékot (a tovabbiakban: Teljesitési
Biztositék), a Kbt. 134. § (3) bekezdése alapjan a jotallasi és szavatossagi kotelezettségek
nem teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként joteljesitési biztositekot (a
tovabbiakban: Joteljesitési Biztositék) (a tovabbiakban egyiittes emlitésiik eseten:
..Biztositek™) kot ki.

A Biztositék — az eljarast megindit6 felhivassal 6sszhangban — figyelemmel a Kbt. 134.§
(6) bekezdés a) pontja szerinti forméakban nyfjthato.
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3. A Teljesitési Biztositék mértéke a jelen szerzédés IV.1. pont szerinti AFA nélkiil szamitott
Vallalkozo6i Dij 5 %-a (azaz 6t szazaléka), a Joteljesitési Biztositék mértéke a jelen
szerz8dés IV.1. pont szerinti AFA nélkiil szamitott Vallalkozéi Dij 5 %-a (azaz &t
szazaléka).

4. Amennyiben a Kivitelez6 a Biztositékot nem oévadék forméjiban biztositja, ugy a
Biztositéknak meg kell felelnie az alabbi feltételeknek:

a)  aMegrendel6, mint kedvezményezett részére szol,
b) a Biztositékbol szdrmazd igények - a pénziigyi intézmény/biztosité eldzetes
hozzajarulasa nélkiil - nem engedményezhetdk és nem atruhazhatok,
¢) a Biztositékot kiallité pénziigyi intézmény/biztosité Magyarorszag teriiletén pénziigyi
szolgéltatas nyujtasara jogosult,
d) tartalmazza a kiallit6 modosithatatlan és feltétel nélkiili kotelezettségvallalasat a
kedvezményezett altali els6 felszdlitastol szamitott legfeljebb 5 (6t) banki nap alatti fizetésre,
e) tartalmazza, hogy a kiallit6 nem jogosult az alapjogviszony vizsgélatara, illetve a
Kivitelez6t az alapjogviszony alapjan megilletd barmilyen kifogéasolas érvényesitésére,
tovabba lemond a szolgaltatds visszautasitdsara, visszatartisara, annak vitatdsira vagy
beszamitasara vonatkozd valamennyi jogardl, tovabba arrdl is, hogy a Kivitelezének a
Szerz6désbdl vagy azzal kapcsolatban, illetve mas jogviszonybdl eredd, a Megrendeldvel
szembeni koveteléseit érvényesitse. A kiallitd a biztositék érvényesitésére vonatkozo
kedvezményezetti fizetési felszolitast nem kotheti semmilyen olyan formai kdvetelményhez,
amely a kedvezményezett érvényesitési jogat korlatozza, ide nem értve a Teljesitési Biztositék
lehivasara vonatkozé szabalyszerii alairas igazolasara vonatkozo kdvetelményeket.
f) a Biztositék kedvezményezettiének sajat hataskorében joga van a Biztositék
felhasznalasara, amennyiben a Kivitelez6 nem, vagy nem szerzédésszerlien teljesit.

5. Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134, § (6) bekezdés a) pontja alapjan pénziigyi intézmény vagy
biztositd altal vallalt készfizetd kezesség esetében a Biztositékra vonatkozo okirat a feltétel
nélkiiliség tekintetében eltéréen rendelkezhet, ez azonban nem akadédlyozhatja meg a
Megrendeldt a Biztositék lehivasaban. A készfizeté kezesség esetén a Felek rogzitik, hogy
annak kozjegyzoi okiratba foglalasa, illetve ezen koltségnek a viselése a Kivitelez6t terheld
kotelezettség.

6. Amennyiben Kivitelez6 a Biztositékot Ovadékként bocsatja rendelkezésre, azt a a
10032000-00329307-31905499 szamu elkiilonitett projekt alszamlara kell utalni. A
kozlemény rovatban fel kell tiintetni a Projekt azonositdé szamat €s a jelen Szerzédésre
utalast.

7. Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134.§ (4) bekezdése alapjan a Biztositék rendelkezésre allo
osszege a Megrendelé kovetelésének kielégitésével csokken, Kivitelezének nincs a
Biztositékokra vonatkozé feltoltési kotelezettsége.

8. Megrendeld a Biztositékot, csak a kovetelésének megfelelé dsszeg erejéig veheti igénybe.
A Biztositék nyujtasa nem korlatozza a Kivitelez6 kotelezettségeit a Biztositék
osszeghatdraig vagy id6tartamaig.

9. A Kivitelez6 a Teljesitési Biztositékot koételes rendelkezésre bocsatani legkésobb a

Szerz6dés hatalybalépésének idépontjdra, azzal, hogy Kivitelez6 az egyik biztositeki
formarol a masikra attérhet, a Teljesitési Biztositéknak azonban a jelen Szerz6désben foglalt
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Osszegnek és idGtartamnak megfeleléen folyamatosan rendelkezésre kell éllnia. A
Teljesitési Biztositéknak a jelen Szerz6dés hatalybalépésétdl a jelen Szerzédéssel €rintett
kivitelezés miiszaki dtadds-atvételi eljaras sikeres lezarasaig kell rendelkezésre allnia.

A Kivitelezd a Teljesitési Biztositékot a Szerz6dés szerinti kotelezettségei teljesitésének
biztositasara, tovabba a Kivitelezonek felrohatd lehetetleniilés, a Kivitelezo altal a teljesités
jogos ok nélkiili megtagadésa, a Kivitelezd szerzddésszegd magatartdsa miatt a Megrendel
altal jogszeriien gyakorolt elallas, a felmondés (meghiusulas) esetén, a Kivitelez6 kartéritési
felel6sségének biztositasara, tovabba a Megrendeld kétbér- és a kotbéren feliil érvényesitett
karigényeinek fedezetére nyujtja. A Kivitelez6 nem szolgéltathat olyan Teljesitési
Biztositékot, amely a Megrendel6 feltétel nélkiili igényérvényesitését korlatozna.
Amennyiben a Kivitelez6 a Teljesitési Biztositékot a Szerzédés hatalybalépésekor nem
bocsatja a Megrendeld rendelkezésére, ugy a Megrendeld elallhat a Szerzédéstdl.
Amennyiben a SzerzO6dés szerinti teljes nettd ellenszolgaltatas 6sszege barmilyen okbdl
modositasra keriil, a Kivitelezd koteles a Szerz6dés mddositisanak hatdlyba 1épésétol
szamitott 15 napon beliil a Teljesitési Biztositékot a megndvelt, a Szerz6dés szerinti, AFA
nélkiil szamitott ellenszolgaltatas alapjan szamitott §sszegre kiegésziteni, vagy a Teljesitési
Biztositékot az j dsszegnek megfeleld 6sszegil Teljesitési Biztositékra kicserélni.
Amennyiben a teljesitési (vég)hataridd barmilyen okbdl meghosszabbitasra keriil,
Kivitelezo koteles a Szerz8dés modositasanak hatalyba 1€pésétol szamitott 15 napon beliil a
Teljesitési Biztositékot a meghosszabbitott teljesitési hataridbig sz6l6 biztositékkal
kiegésziteni, vagy a Teljesitési Biztositékot az (j teljesitési hataridének megfelel6 idépontig
érvényes Teljesitési Biztositékra kicserélni.

A fenti kotelezettségek barmelyikének elmulasztisa esetén a Megrendeld jogosult a jelen
Szerzédést azonnali hatallyal felmondani é€s a Teljesitési Biztositék sszegére jogosultta
valik.

Amennyiben a biztositott cselekmény (igazolt teljesités) bekovetkezik, Megrendel6 a
biztositékot 5 (6t) munkanapon beliil felszabaditja.

10. A Jételjesitési Biztositéknak a Szerz6désben foglalt 5sszegnek (IV.1. pont szerinti AFA

11.

nélkiil szamitott Vallalkozo6i Dij 5 %-a) és idétartamnak megfelelen a sikeres miiszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasanak napjatdl kezdve a véllalt jotallasi kotelezettség végeétol
szamitott 30. napig folyamatosan rendelkezésre kell allnia. Felek rogzitik, hogy a Biztositék
jogosultja a Megrendeld.

Felek rogzitik, hogy amennyiben a Jotallasi Iddszak alatt a j6tallas vagy szavatossag korébe
es6 hiba keletkezik, ugy a jotallasra jogosult megfelelé pothataridd tiizésével felhivja a
Kivitelezot a hiba kijavitisara. Amennyiben a péthataridé eredménytelentil telik el, ugy a
Biztositék kedvezményezettje jogosult a hibat massal kijavittatni és az ezzel kapcsolatos
koltségeket, valamint a felmeriilt karokat a Biztositék terhére érvényesiteni.

A Biztositéknak a Jotéllasi Iddszak alatt folyamatosan fenn kell 4llnia a J6tallasi Id6szak
lejartanak a napjaig, abban az esetben is, ha a Jotallasi Id6szak a jogszabaly alapjan ujbol
indul vagy nyugvissal meghosszabbodik. A Biztositék kedvezményezettje a jotallasi
kotelezettség végétdl szamitott 30. napot kovetden 5 (6t) munkanapon beliil a Biztositék
okiratot visszaszolgéltatja.

Amennyiben a biztositott cselekmény bekovetkezik (Jotallasi idoszak letelik), Megrendeld
a biztositékot felszabaditja.

XI. KARTERITESI FELELOSSEG
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Megrendeld a kitbérigény érvényesitésén tal kovetelheti a Szerzodés megszegésébdl eredo,
igazolt karanak megtéritését a Ptk. kartéritési szabalyai szerint.

Kivitelez6 teljes kartéritési feleldsséggel tartozik a Szerz6dés id6tartama alatt bekovetkezett
minden olyan karért, amely a Kivitelezd munkavallaldjanak és/vagy alvéllalkozdjanak,
egyéb kozremiikodojének a Szerzddés teljesitése sordn, vagy azzal Osszefliggésben
tanusitott magatartisa, mulasztasa, illetve egyéb szerzodésszegd tevékenysége
kovetkezményeként a Megrendelénél keletkezik.

Kivitelezd6 koteles a Szerzédés teljesitésével Osszefliggésben keletkezett vagy a
Megrendelét egyéb okbol fenyegeté személyi sériilés vagy egyéb kar veszélyének
elharitdsdhoz megtenni a sziikséges intézkedéseket.

Kivitelez6 a II. 1. pontban rogzitett kotelezettségek elmulasztisa, kiilondsen kézmu
szolgaltatdsok nem biztositasa esetén, Megrendel$ részére okozott mindennemii karért
teljes kartéritési felelosséggel felel.

XII. ELEKTRONIKUS EPITESI NAPLO

Az épitbipari kivitelezési tevékenység megkezdésétdl annak befejezéséig épitési naplot kell
vezetni az Epkiv. elirasainak megfelelé modon, és azt az Epkiv. 26. § (8)-(9) bekezdésében
foglaltak figyelembevételével az épitési munkaterilleten hozzaférhetévé kell tenni. Az
épitési naplot magyar nyelven kell vezetni. Az épitbipari kivitelezési folyamat résztvevéi
az el6irt épitésinaplo-vezetési, -ellendrzési és -bejegyzési kotelezettségiiket a II. 3. pontban
rogzitettek szerint az épitési beruhazashoz rendelt, az épitésiigyért felelés miniszter altal
miikddtetett internetes alapu elektronikus épitési naplo alkalmazas segitségével kotelesek
teljesiteni. Megrendeld koteles a Szerzodés adatait az elektronikus épitési naploban
rogziteni és a Kivitelezd szamara egyszer hasznalatos belépési jelszot (visszaigazolasi kod)
generalni. A Megrendeldnek a belépési jelszorol (visszaigazoldsi kédrol) a Kivitelezd
részére nyujtott tijékoztatdsa a jelen Kivitelezési szerzodés részét képezi. Az épitési
naplonak — a II. 3. pontban foglaltakra tekintettel — a munkateriilet atadas-atvételekor
megnyitottnak kell lennie

Kivitelezd koteles a munkateriiletet tiszta €s biztonsdgos allapotban tartani, a keletkezett
épitési és egyéb hulladék — engedéllyel rendelkezé kezelohdz torténd — elszallitasardl a
munka végzése soran rendszeresen gondoskodni, az elbontott anyagokat érvényes
telepengedéllyel és kornyezetvédelmi hatosagi engedéllyel rendelkezd hulladékkezeld
telepre elszallitani, illetve a munkateriileten keletkezett épitési-bontdsi hulladék
mennyiségét és fajtajat folyamatosan rogziteni az épitési naploban. A Kivitelezonek az
épitési és bontasi hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az épitési €s bontasi
hulladék kezelésének részletes szabalyairdl szol6 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egylittes
rendelet eloirasai szerint kell eljarnia.

Az épitési naploba és mellékleteibe torténd bejegyzésre az Epkiv. 26. § (2) bekezdésében
és 27. § (1) bekezdésében megjelslt személy, szervezet illetékes képviseldje jogosult.

Megrendeld jogosult a kivitelezést barmikor ellenérizni, észrevételeit, javaslatait az €pitési
napléba bejegyezni. A Kivitelez6 koteles a bejegyzésekre 3 (hdrom) munkanapon beliil az
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épitési napldban valaszolni, és amennyiben azt a Megrendeld a naplobejegyzésében igényli,
abban az esetben vilaszait egyidejlileg irdsban hivatalos titon, a jelen Kivitelezési szerzédés
XV. 3. pontjaban meghatdrozott elérhetdségére is megkiildeni Megrendeld részére.

Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a naploban feltiintetni. Az
épitési napléban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok stb. bejegyzésére kizardlag a
megnevezett személyek jogosultak.

Egyenértékiiségi kivaltds esetén kizardlag akkor hajthatd végre modositas, amennyiben azt
az épitési naploban a Megrendelé a VI. 6. pont szerint jovahagyta és a vonatkozo
dokumentumok feltoltésre keriiltek az épitési naplé mellékleteként.

Az épitési naploban az épitéssel s szereléssel, az ellendrzéssel €s vizsgalatokkal, az atadas-
atvétellel kapcsolatos adatokat, tényeket, koriilményeket, tovabba az egyes munkdk
végrehajtasanak kezdetét és befejezését, az ellendrzések és vizsgalatok eredményeit, a
méréseket, valamint minden jelentds, itt fel nem sorolt adatot, tényt, koriillményt is régziteni
kell, amelyek a munka menetére, megfelel6ségére és dokumentumaira vonatkoznak vagy
az elszamolashoz sziikségesek.

XIIl. SZERZODESSZEGES

Amennyiben a jelen Kivitelezési szerz6désbol eredd kotelezettségeit barmelyik Fél
silyosan megszegi, a sérelmet szenvedett masik Fél rendkiviili, azonnali hatalyt, indokolt
felmondéssal vagy — a teljesités megkezdése el6tt, illetve abban az esetben, ha az addig
teljesitett épitési munkak, munkarészek onmagukban nem hasznalhatéak, vagy a Szerz6dés
szerinti kivitelezés (felQjitas, korszer(sités) folytatasira nem vagy csak jelentSs
tobbletraforditassal alkalmasak — elallassal megsziintetheti a Szerzdést, és kovetelheti a
neki okozott kir megtéritését, feltéve, hogy a masik Felet irasban, megfeleld és észszeril
hatarido tzésével felszllitotta a szerz6désszegd magatartds megsziintetésére, €s a
felszolitdsban meghatarozott hataridében a szerz6désszegd Fél annak bizonyitottan nem tett
eleget. Nem kell a masik Felet irdsban felszolitani abban az esetben, ha a szerz6désszegd
magatartast nyilvanvaléan nem lehetséges megsziintetni.

A Megrendel6 Kivitelez6 sulyos szerz6désszegésére vald hivatkozassal azonnali hatalyq,
rendkiviili felmonddassal (vagy elallassal) megsziintetheti a Szerz6dést — a Szerz6dés egyéb
részeiben foglaltakon tul — kiiléndsen az alabbi esetekben:

2.1. ha a Kivitelez6 a Megrendeld irasbeli felszolitasara, a Megrendel6 altal
kifogasolt vagy hidnyolt cselekményeket nem orvosolja vagy potolja a megadott
hatdridén beliil, vagy ismételten szerz6désszegést kovet el;

2.2. ha a Kivitelezd fizetésképtelenné valik, vagy felszamoljak, végelszamolas ala
keriil, illetve az illetékes birésag elrendeli a kényszertdrlését vagy adoszamat torolték;

2.3. ha a Kivitelez6 felelosségbiztositisa a Szerz6dés hatdlya alatt megsziinik, vagy
az eloirt mérték vagy terjedelem ala csokken;

2.4. a Kivitelezo, illetve alvallalkozdja a Megrendelé és/vagy a miszaki ellendr
jovahagyasa hianyaban végez a Szerz0dés szerint megrendel6i dontési jogkorbe tartozo
feladatokat, illetve megrendel6i dontés hidnyaban eltér a miiszaki dokumentaciotol;

2.5. a Kivitelezd nem a Szerz6désben foglalt hataridében tesz eleget a Megrendeld
és/vagy a miszaki ellendr felé értesitési kotelezettségének, vagy 6, illetéleg

24



alvallalkozdja vagy kozremiikod6je barmely moddon akadalyozza, késlelteti, vagy
ellehetetleniti a Megrendeld ellen6rzési jogainak gyakorlasat;

2.6. amennyiben a Kivitelez6 nem jelenik meg a Megrendel6 altal kitlzott
munkateriilet atadas-atvételkor, illetve munkateriilet atvételét alapos indok nélkil
megtagadja vagy azzal késedelembe esik;

2.7. amennyiben a Kivitelez6 adott munkarész szerzodésszerli teljesitésével a
Megrendel6 altal ellenjegyzett savos iitemtervben foglaltaktol 30 nappal eltér — kivéve
az elbteljesités esetét —;

2.8. a Kivitelezd nem a jogszabalyban és a Szerz6désben foglaltak szerint tesz eleget
az épitési naplo vezetési, illetve egyéb dokumentacids kotelezettségének;

2.9. a késedelmi kotbér mértéke eléri a Szerz6dés szerinti maximumot,

2.10. ha a Szerz6dés ellehetetleniil olyan okbdl, amelyért a Kivitelezo felelds vagy az
érdekkorébe esik;

2.11. ha Kivitelez6 nem vonja be a teljesitésbe a I1. 12. pontban rogzitett végzettséggel

és szakmai tapasztalattal rendelkez6 szakembereket.

. A Megrendeld koteles a Szerzddést felmondani — vagy attdl eldllni —, ha a Szerzodés
megkotését kovetben jut tudomdsara, hogy a Kivitelezo tekintetében a kézbeszerzési eljaras
soran kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési eljarasbol.

. A Megrendeld, sulyos szerzédésszegésre tekintet nélkiil megsziintetheti a Szerzddést,
azonnali hatéllyal, ha

4.1. feltétleniil sziikséges a Szerz6dés olyan 1ényeges modositasa, amely esetében a
Kbt. 141. §-a alapjan 0j kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
4.2. a Kivitelezé6 nem biztositja a Kbt. 138. §-adban foglaltak betartasat, vagy a

Kivitelezd személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. §-4dban foglaltaknak;

4.3. az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabédlyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unid Birdésdga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unio jogabol ered6 valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, €s a birdsag altal megallapitott
jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis;

4.4 A Szerz6dés finanszirozasat biztositd tamogatasi szerzédés a kivitelezés
targyara vonatkozoan (akar részben) meghiuisul, vagy a timogatasi szerz6déssel ala nem
tdmasztott fedezet barmilyen okbdl elvondsra kertil.

. A Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerz6dést felmondani — ha sziikséges olyan
hataridovel, amely lehetévé teszi, hogy a Szerz6déssel érintett feladata ellatasardl
gondoskodni tudjon —, ha

5.1. a Kivitelez6ben kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;

5.2. a Kivitelezd kozvetetten vagy kozvetlentil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatéarozott feltétel.
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6.

A Szerz6dés Megrendeld altali rendkiviili, azonnali hatalyu felmondésa esetén a Felek
kozott elszamolasi kotelezettség jon 1étre, amelynek keretében a Megrendeld koteles a
Kivitelezének a vallalkozoi dij elvégzett kivitelez6i feladatokkal aranyos részét megfizetni.
A Felek kozott a Megrendeld altali azonnali hatalya felmondas id6pontjat megel6zden el
nem szamolt Kivitelez6i teljesitések koziil kizardlag azok keriilhetnek a Kivitelez6 részére
kifizetésre, amelyek szerzOdésszerii teljesitését a Megrendeld az 4altala kiallitott
teljesitésigazolasban igazolta.

Amennyiben stlyos szerz6désszegés esetén a Megrendel6 a XIII. 1. pont szerint ugy itéli
meg, hogy az addig teljesitett épitési munkdk, munkarészek Onmagukban nem
hasznalhatéak, vagy a SzerzOde€s szerinti kivitelezés (feltjitas, korszertisités) folytatdsara
nem vagy csak jelentds tobbletraforditassal alkalmasak, és Megrendel6 az azonnali hatalya
felmondas helyett az elallas mellett dont, gy a Szerz6dést a megkotésének idSpontjara
visszamendleges hatallyal sziinteti meg, és a Kivitelez6 koteles sajat koltségén az addigi
munkarészek elbontdsara, elszallitasara, és az addig kifizetett véllalkozéi dij
visszafizetésére. Egyebekben az azonnali hatalyu felmondasra vonatkoz6 szabélyokat az
elallasra is alkalmazni kell.

A Szerz6dés Megrendel$ altali azonnali hatalyG felmondasa, illetve Megrendel6 attol
torténd elallasa esetén a Kivitelez6 koteles megtériteni a Megrendelnek a Szerzodés ido
elStti megsziinésébdl eredd, €s mas Gton meg nem tériilt, hitelt érdemlden igazolt teljes
karat.

Mentesiil a Kivitelez6 a szerzodésszegés kovetkezmeényei alol, ha késedelem esetén
bizonyitja, hogy a késedelem a Megrendelé nem szerzOdésszeri teljesitésére vezethetd
vissza, valamint, ha més szerz6désszegés esetén szerz6désszegését a Ptk. 6:142. §-a alapjan
kimenti, illetve bizonyitja, hogy kotelezettségeit vis maior miatt nem tudta teljesiteni. Vis
maior esetén a vis maior bealltirol Kivitelez6 a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni
koteles.

10. Felek nem tekintik vis maiornak a Magyarorszagon jellemzben el6forduld iddjarasi

11.

kérilményeket, amelyek a kivitelezést az altalaban elvarhatosag vizsgalata mellett
érdemben nem akadalyozzék.

Amennyiben Kivitelez6 vis maior korébe tartozd ok miatt atmenetileg nem képes a jelen
Kivitelezési szerz6désben foglalt valamely kotelezettségének eleget tenni, az esemény
bekdvetkezését kvetden haladéktalanul, de legkés6bb 2 (kettd) munkanapon beliil irasban,
igazolhatoan koteles értesiteni az eseményrdl a Megrendelét. Amennyiben az értesitést
kdvetden Megrendel elfogadja a vis maior tényét, akkor az érintett kotelezettség teljesitése
a vis maior allapot fenndllasanak teljes idGtartamara felfiiggesztésre keriil, amely
felfliggesztés idotartamaval kapcsolatban a Kbt. 141. § szerinti szabalyok alkalmazandok.
Az ilyen irasbeli értesités elmulasztisa esetén a mulaszto Fél viseli a késedelem
kovetkezményeit. Amennyiben szélsOséges idGjarasi viszonyokkal egyiitt jard elemi
csapasra (példaul 6zonvizszerh esére, tornddéra), mint vis maiorra hivatkozik a Kivitelezd,
akkor az ilyen vis maior tényét megfeleld szakértelemmel rendelkezo, és a Megrendel6 altal
kifejezetten, irdsban elfogadott harmadik személlyel (példaul: Orszagos Meteorologiai
Szolgélat) igazolni kell.

Kivitelezd a jelen Kivitelezési szerzodés alairasaval nyilatkozik, hogy az allamhaztartasrol

sz616 2011. évi CXCV. torvény 41. § (6) bekezdése, valamint az allamhaztartasrol szolo
torvény végrehajtasarol szolo 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésére
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12.

tekintettel az altala képviselt gazdalkodo szervezet a nemzeti vagyonrol szolo 2011. évi
CXCVI. torvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti atlathatoé szervezetnek mindsiil.
Kivitelezd atlathatosagi nyilatkozata a jelen Kivitelezési szerzddés elvalaszthatatlan
mellékletét képezi. A Szerz6dést Megrendelé kartalanitas nélkiil és azonnali hatallyal
felmondhatja, illetve jogosult attol elallni, ha Kivitelez6 a jelen Kivitelezési szerzédés
megkotését kdvetden bedllott koriilmény folytan mar nem mindsiil 4tlathatd szervezetnek,
vagy e pont szerinti, illetve mellékelt nyilatkozata utdbb valdtlannak bizonyul.

Megrendeld a szerzGdést azonnali hatéllyal jogosult és kételes felmondani, amennyiben
Kivitelezd az ukrajnai helyzetet destabilizalé orosz intézkedések miatt hozott korlatozo
intézkedésekrol szold 833/2014/EU tandcsi rendelet (tovabbiakban: Rendelet) alapjan a
szerzd6dés megkotését kovetden keriil a Rendelet személyi hatédlya ala.

Amennyiben a tilalom csak a Kivitelezd altal a teljesitésbe a szerzoédéses érték 10 %-at
meghaladé mértékben bevont alvallalkozdja, szallitja vagy a kozbeszerzési eljaras soran
kapacitast biztosito szervezete tekintetében all fenn, — a Kbt. vonatkozo rendelkezéseinek
betartasa mellett — a Ptk. 6:111. § alapjan a szerz6dés érvényessé tételére van lehetOség a
tilalommal érintett gazdasagi szerepld cseréjével. Amennyiben Kivitelez6 a Rendelet
szerinti személyi tilalom hatalya ala keriilésnek a Megrendel6 tudom4sara jutastél szamitott
15 napon beliil nem tud a tilalom hatalya ala nem tartoz6 személyt a tilalommal érintett, a
teljesitésben részt veve, a szerzddéses érték 10 %-at meghaladd alvallalkozdja, szallitoja
vagy kapacitast biztosité szervezete helyett biztositani, Megrendeld azonnali hatéllyal
jogosult és koteles a szerz6dést felmondani.

Kivitelez6t a fentiekre tekintettel a szerzédés érvényességének ideje alatt folyamatosan
bejelentési kotelezettség terheli a tilalom személyi hatalyanak fennallasa tekintetében. Erre
tekintettel amennyiben Kivitelezé a Rendelet szerinti tilalom fennéllasarél tudomast szerez,
3 munkanapon beliil kételes azt a Megrendel6nek irasban bejelenteni.

Megrendelé jogosult a tilalom fennallasat a szerzodés teljes idOtartama alatt barmikor
ellenérizni. Amennyiben Kivitelez6 a Megrendeld felszolitasara nem igazolja, vagy nem
képes igazolni a tilalom személyi hatalya ala tartozas hianyat, Megrendeld jogosult és
kételes a szerzodést azonnali hatallyal felmondani.

A jelen pont rendelkezései mindaddig érvényben maradnak, amig a Rendelet
alkalmazasanak kotelezettsége a Megrendeld részérdl fennall.

X1V. KOTBER

Megrendel6 — a Ptk. 6:186 § (1) bekezdésnek megfeleléen — azokban az esetekben, amikor
a Kivitelezd olyan okbdl, amelyért felelos, megszegi a Szerzodést, vele szemben kotbér
érvényesitésére jogosult.

A XIV. 1. pontban foglaltakra tekintettel szerz6désszegés esetén Kivitelezd az alabbi
kotbérek megfizetését vallalja:

2.1 Meghitsuldsi kotbér: MeghilGsuldsnak mindsiil killondsen a Kivitelezo
feleldsségi korében bekovetkezett lehetetleniilés, tovabba amennyiben a Megrendeld a
Szerz6dést a XIII. fejezetben szabalyozott barmely okbol felmondja vagy attdl elall
(kivéve a XIII. 4.1, 4.3, 4.4. pont szerinti eseteket); ekkor a Kivitelezé meghitsulasi
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kotbért koteles fizetni Megrendeld részére, amelynek mértéke a IV. 1 pont szerinti nett6
ellenértéknek (vallalkozoi dij) a 30%-a.

A meghiusulasi ktbér a Szerz6dés meghiusulasaval egyidejlileg valik esedékessé. A
meghitsulasi kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja A meghiusulasi kotbér
érvényesitése esetén a KivitelezOvel szemben érvényesitett késedelmi kotbér a
Kivitelezd 4ltal fizetend6 meghidsulasi kotbér osszegét csokkenti, feltéve, hogy a
Kivitelez6 késedelmi kotbérfizetési kitelezettségének szerzddésszerlien eleget tett. A
meghiusulasi kotbér megfizetése nem mentesiti a Kivitelezét a meghitsulasbol eredd, a
meghitisulasi kotbért meghaladé mértékil, igazolt karok megtéritésére vonatkozo
kotelezettség alol.

2.2. Késedelmi kotbér: Kivitelez6 a Szerz6désbe foglalt teljesitési hatarido
késedelmes teljesitése esetén, a késedelem minden naptari napja utan 0,5% mértéki
késedelmi kotbért koteles fizetni, amelynek alapja a IV. 1 pont szerinti nett6 vallalkozoi
dij. A késedelmi kotbér maximalis mértéke 20%, alapja a netto vallalkozdi dij, amelynek
elérése esetén Megrendeld jogosult a Szerz6dést azonnali hatéllyal felmondani vagy a
Szerzddéstol elallni a Kivitelezovel szembeni kartéritési ktelezettség nélkiil.

A késedelmi kotbér a késedelem bekévetkeztével egyidejiileg esedékes. A késedelmi
kotbér jelen Kivitelezési szerz6dés szerinti megfizetése nem mentesiti a Kivitelezot a
jelen Kivitelezési szerzodés keretében villalt barmelyik kotelezettségének teljesitése
alél. A Késedelmi Kotbér megfizetése nem mentesiti tovdbba a Kivitelez6t a
késedelmébdl eredd, a megfizetett késedelmi kotbért meghalado mértéki igazolt kar —
igy kiilondsen a teljesitési hataridé meghosszabbodasabol adddo tobbletkamatok,
esetleges tobbletkoltségek — megtéritésére vonatkozo kotelezettsége alol.

3. Megrendeld a kotbérigényét irasban — a kotbér érvényesitésére okot add feltétel
bekovetkezésérdl vald tudomasszerzését kovetden — haladéktalanul koteles kozélni a
Kivitelez6vel, kiilon megjeldlve annak jogalapjat és a teljes, vagy a Szerzddés szerint
naponta iranyado dsszegét.

4, Kotbérfizetési kotelezettség esetén a Kivitelezd koteles kiilon nyilatkozatban is elismerni
Megrendel6 kovetelését. Amennyiben a Kivitelezd a kotbérfizetési kotelezettségének
elismerését jogszeriitleniil megtagadja, Megrendel6 jogosult érvényesiteni vele szemben
minden, e kotelezettsége megszegéséb6l eredd kart, koltséget, elmaradt hasznot. A
Kivitelez6 kotbérfizetési kotelezettsége esetén Megrendeld a kitbér dsszegével csokkentve
fizeti ki a Kivitelez6 aktualis szamlajat, amennyiben Kivitelez6 a kotbérfizetési
kotelezettségét elismerte, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltakra.
Amennyiben a szamlabol t6rténé levonasra nincs lehetdség, vagy a szamla Osszege nem
nyujt fedezetet a teljes kivetelésre, akkor a kotbér esedékes Gsszegét a Kivitelezo koteles a
kotbérfizetési kotelezettség elismerésétdl szamitott 15 napon beliil a Megrendel6nek a jelen
Kivitelezési szerzédésben rogzitett eldirdnyzat-felhasznalasi keretszamldja szamara — a
Megrendeld ett6l eltérd rendelkezése hidnyaban — torténd atutalassal teljesitheti.

5. A Megrendeld a kotbér iranti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, amennyiben a
szerz6désszegésbll kira nem keletkezett. A Megrendel6 a szerz6désszegéssel neki okozott

kar megtéritését akkor is kovetelheti, ha kotbérigényét nem érvényesitette.

6. A nem szerzddésszerii teljesités Megrendeld altal torténd elfogaddsa nem jelent lemondast
a szerzOdésszegésbol eredd igényekrol.
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3.

XV. ASZERZODO FELEK KAPCSOLATTARTOINAK MEGNEVEZESE

A Szerz6édés és a Felek kozotti kommunikacio nyelve a magyar. A Szerzddés teljesitésével,
esetleges valtozasaival kapcsolatban (beleértve utasitisok) a kommunikacié a Felek,
résztvevd szervezetek kézott irasban, hivatalos alairt levél vagy fax Gtjan torténhet vagy a
kivitelezést érintd miszaki szakmai kérdésekben az épitési napldba tett bejegyzés utjan.

Egyéb, a Szerzédés tartalmat, teljesitését vagy eldrehaladasat nem befolyasold kozlés
esetében az elektronikus kommunikacio (példaul: e-mail) elfogadott.

Felek értesitései az alabbiak szerint tekinthetok kozoltnek:

a) személyesen torténd, illetve kézbesitd (futar) altali kézbesités esetén az atadas atvételi
elismervényen szerepl6 idépontban;

b) tértivevényes killdemény esetén a tértivevényen szerepld atvételi idépontban, vagy
kézbesités megkisérlésének napjan, ha a cimzett az atvételt megtagadta vagy a cimzett
altal bejelentett elérhetdségi cimen a kézbesités a cim vagy a cimzett ismeretlensége
vagy elkdltdzése miatt, illetve a kézbesités akadalyozott volta miatt meghitsult. Egyéb
esetekben a feladodra, illetve az irat tipusara vonatkozé jogszabalyban meghatarozott
szamu eredménytelen kézbesitési kisérletet kévetden hagyott értesités elhelyezésének
napjat kovetd 5. (6t6dik) munkanapon kell kézbesitettnek tekinteni;

c) ajanlott levél a postara adas napjat kovetd 5. (6tddik) munkanapon;

d)telefax a sikeres adasnak a fax visszaigazolason (forgalmi napléban) szerepld
idépontjaban;

e)az elektronikus levél abban az id6pontban, amikor a cimzett a levél elolvasasat
elektronikusan visszaigazolta, ennek elmulasztasa esetén az elkiildést kovetd 3.
(harmadik) munkanapon, kivéve azt az esetet, ha az értesitést kiildoé Fél a kapcsolattarto
tavollétérol kap értesitést

f) az épitési napldba torténd bejegyzés az internetes alkalmazasban rogzités napjan.

A Szerzddés teljesitésével kapcsolatos iigyintézésre és — a Szerzddés ettdl eltérd
rendelkezése hidnydban — a Fél képviseletére a Felek altal felhatalmazott személyek és
elérhetGségeik az aldbbiak:

I. A Megrendeld részérol:

Neév:

Cim:

Beosztis:
Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:

Miiszaki ellentr adatai;
Nev:

Cim:

Nyilvantartdsi szam:
Névjegyzeki jel:

NUJ:

Mobiltelefon:
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E-mail cim:
Levelezési cim:
Telefax:

Muiszaki ellenér adatai:
Név:

Cim:

Nyilvantartasi szam:
Névjegyzeki jel:

NUJ:

Mobiltelefon:

E-mail cim:

Levelezési cim:
Telefax:

Miiszaki ellendr adatai:
Név:

Cim:

Nyilvantartasi szam:
Névjegyzéki jel:

NUJ:

Mobiltelefon:

E-mail ¢im:

Levelezési cim:
Telefax:

II. A Kivitelezo részér6l:

Név:

Cim:

Beosztas:
Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:
Telefax:

XVI. EGYEB FELTETELEK

A Szerz6dés a Felek 4ltal kizardlag irdsban moédosithatdo a Kbt. 141. §-anak el6irasai
alapjan.

Szerz6d6 felek megallapodnak, hogy nem mindésiil a szerz6dés modositasanak, igy nem
kell vizsgalni a Kbt. 141. §-anak alkalmazhatosagat az érintett fél altal tett egyoldalu
nyilatkozatok esetében, amennyiben azok targya:

- szerz6d6 fél adataiban t6rténd modositas — kiilondsen, de nem kizardlagosan név, cim,
adoszam, bankszamlaszam, eljard képviselo nevének véltozasa;
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- kapcsolattartok személyében és adataiban torténd modositas;
- miiszaki ellenér személyében és adataiban torténé maddositas;

- teljesitésigazolé személyében és adataiban torténé modositas.

E nyilatkozatok kizardlag irasban, a cégképviseletre alkalmas formaban, postai uton
teheték meg és a masik fél altali tudomasszerzéssel valnak hatélyossa.

A valtozasrdl szo6l6 irasbeli tajékoztatasig a Felek nyilatkozataikat érvényesen kézolhetik
a kozlés idopontjaban hatdlyos kapcsolattartasi elérhetéségekre.

. A Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy:

2.1. a Kivitelez6 nem fizet, illetve szdmol el a Szerzédés teljesitésével
osszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasig tekintetében meriilnek fel, €s
amelyek a Kivitelez6 adokoteles jovedelmének csdkkentésére alkalmasak.

2.2 a Kivitelez6 a Szerzddés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendelé szamara megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése
szerinti iigyletekrol a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

. Amennyiben a jelen Kivitelezési szerzédés egyes rendelkezései érvénytelenek lennének,
vagy nem hatalyosulnak, az nem érinti a Szerz6dés egyéb részeinek az érvényesiilését.
Felek az érvénytelen szerzGdési feltételeket, amennyiben ez jogilag lehetséges, olyan
érvényes kikotésekkel potoljak, amelyek az elérni kivant célhoz a legkozelebb éllnak.

. Jelen Kivitelezési szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a hatdlyos é€s vonatkozo
magyar jogszabalyok az iranyadok — amelyek koziil kiemelendé a Kbt., a Ptk., a 322/2015.
Korm. rendelet és az Epkiv. — valamint az altalanosan elfogadott szakmai szokasokat, illetve
szabvanyokat is iranyadonak kell tekinteni. A vonatkozé eldirasokat Kivitelezd koteles
maradéktalanul betartani. Jelen Kivitelezési szerzodés rendelkezéseit kiilonésen a Kbt.-vel,
a Ptk.-val, a 322/2015. Korm. rendelettel és az Epkiv-vel 6sszhangban kell értelmezni. E
rendelkezés maradéktalan teljesitése jelen Kivitelezési szerz6dés olyan lényeges kikotése,
amelynek barmely okbdl torténé megszegése Megrendelét azonnali hatalyd
felmondasra/elallasra és kartéritési igény érvényesitésére jogositja fel. A Szerzédésben
szerepld jogszabalyi hivatkozasok helyére a hivatkozott jogszabalyhely megvéltozasa vagy
azt tartalmazé jogszabaly hatalyon kiviil helyezése esetén az annak megfeleld, megvaltozott
jogszabalyhely 1€p, kivéve, ha a hatalyos jogszabaly eltérést megenged6 rendelkezésének
alkalmazdsa Osszeegyezhetetlen lenne az FEljards dokumentumainak vagy a jelen
Kivitelezési szerz6désnek a kovetelményeivel, illetve céljaval.

A kiilfoldi adéilletéségii Kivitelezo koteles a Szerzodéshez arra vonatkoz6 meghatalmazast
csatolni, hogy az illet6sége szerinti adOhatdsagtdol a magyar adéhatdsag kozvetleniil
beszerezhet a Kivitelez6re vonatkozo adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele
nélkil.

. Kivitelezo a teljesitéséhez az alkalmassiganak igazoldsaban részt vett szervezetet a Kbt. 65.
§ (7) bekezdése szerint az eljarasban bemutatott kotelezettségvallalasanak megfeleloen,
valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és mddon koteles igénybe venni,
illetve koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassidg igazolasdhoz bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat el, vagy
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10.

11.

helyettiik akkor vonhat6é be mas (ideértve az atalakulas, egyesiilés, szétvalas utjan torteént
jogutédlas eseteit is), ha Kivitelezd e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette
bevont 0] szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassagi
kovetelményeknek, amelyeknek a Kivitelez6ként szerz6d6 fél a kozbeszerzési eljarasban
az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

Kivitelezd a teljesitéshez olyan alvéllalkozot, kozremitkod6t vehet igénybe, akik a
kivitelezés szakmai tartalmanak megfeleld szakismerettel és jogosultsaggal (kiilonGsen
névjegyzéki felvétel) rendelkeznek a Szerzddés teljes idtartama alatt.

Kivitelezd a jelen Szerzddés alairasaval nyilatkozik, hogy valamennyi, a szerzédés
megkotésének idépontjaban ismert olyan alvallalkozoéjat bejelentette Megrendeld felé,
amely részt vesz jelen Szerz6dés teljesitésében. Felek rogzitik, hogy a Vallalkozo koteles
minden olyan, az Ajanlat benyudjtasakor még nem ismert alvéllalkozo6t legkésdbb a
Szerzddés hatalybalépése idGpontjaban bejelenteni a Megrendel6 részére, aki részt vesz a
Szerz6dés teljesitésében. A Véllalkozo koteles a Szerzddés teljesitésének id6tartama alatt
minden tovabbi, a Szerzddés teljesitésébe bevonni kivant alvallalkozoét - legkésobb a
teljesitésbe torténd bevonast megel6zé 3 (hdrom) munkanappal — bejelenteni (3. sz.
iratminta). Kivitelez6 fentiek szerinti nyilatkozata tartalmazza a Szerzédés teljesitésébe
bevonni kivant alvallalkozék megnevezése mellett azok elérhetdségét, a képviseletre
jogosult megjeldlését, valamint a szerzodéses feladatok azon részét, amely vonatkozasiban
Kivitelez6 az adott alvallalkozdt igénybe veszi, valamint azt a tervezett aranyt, amelynek
mértékig az adott alvallalkozé bevondsra keriil. Amennyiben a fenti nyilatkozatban
foglaltakban valtozds kovetkezik be a SzerzGdés teljesitése soran, Kivitelezd ezen
valtozésr6l haladéktalanul kételes tajékoztatni a Megrendel6t, illetve annak képvisel6jét.
Villalkozé a jelen szerz6dés alairdsaval nyilatkozik, hogy a Szerz6dés teljesitéséhez
igénybe vett alvallalkozok nem tartoznak a kizar6 okok hatalya ala.

Kivitelezd kotelezettsége az alvallalkozok 6sszehangolt munkavégzéséhez sziikséges
szerz6dések megkotése, az alvallalkozok munkavégzéséhez szitkséges feltételek
megteremtése, az alvéllalkozok tevékenységének koordinalasa, részvételiik biztositasa a
kooperaciokon. Az alvallalkozok tevékenységét a Kivitelez6 folyamatosan ellendrzi.

A jelen Kivitelezési szerz6désben vallalt munkakkal sszefiiggésben esetlegesen keletkez6
szellemi alkotasok (példaul: tervek, tanulmanyok) korlatlan, hatarozatlan idejii, kizar6lagos
és harmadik személynek ellenszolgaltatas nélkiil dtadhat6 felhasznalasi jogat Megrendeld
kiilén ellenszolgaltatas nélkiil szerzi meg. Megrendelé ez alapjan jogosult barmely, a
Szerz6dés alapjan elkésziilt mui/alkotas atdolgozaséra is.

Kivitelezd tlirni koteles, hogy a Szerzdédés teljesitésével kapcsolatban keletkezett
dokumentumok vizsgalata, ellenérzése az unids pénzek felhasznalasat ellen6rzd
szervezetek részérél megtorténhessen és az ellen6rzés soran sziikség esetén egylittmiikddni
koteles. Kivitelezd koteles mindenféle korlatozastol mentesen lehetévé tenni, hogy a
mindenkori K6zrem(ik6d6é Szervezet, a Tamogato, az Allami Szamvevészék, a Kormany
altal kijelolt belsd ellenérzési szerv, a fejezetek ellendrzési szervezetei, a Magyar
Allamkincstar, illetve az Iranyitd Hatésag és a Kifizetd Hatésag, tovabba az Eurdpai
Bizottsag, az Eur6pai Korrupcidellenes Iroda és az Europai Szamvevészék a Szerzédéssel
kapcsolatos dokumentumokat atvizsgalja vagy helyszini ellenérzéseken ellenbrizze a
projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen szamlazasi vagy barmilyen mas egyéb, a
projekt finanszirozasaval kapcsolatos dokumentumok alapjan. A dokumentumoknak

32



kénnyen hozzaférhetoknek kell lenniiik, ugy kell éket rendszerezni, hogy ez segitse az
atvizsgalasukat. Az ellen6rzés-tlirési koételezettség megsértése esetén Kivitelezo koteles
megtériteni az ellendrzés altala tortént meghitsitisa, megakadalyozasa vagy hatraltatasa
folytan neki felrohatoan keletkezett karokat (kiilonosen a szakértdk felmeriilt dijat, utazasi
és tartdzkodasi koltségeit).

12. Felek jelen Kivitelezési szerzodés teljesitése soran kételesek a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében torténd védelmérdl és az ilyen adatok szabad
aramlasarol, valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon kiviil helyezésérél sz616, az Eurdpai
Parlament és a Tanacs (EU) 2016/679 rendelete (a tovabbiakban: GDPR), illetve az
informéacios onrendelkezési jogrél és az informacidszabadsagrol szold 2011. évi CXIL
torvény személyes adatok védelmére, kezelésére és feldolgozasara vonatkozo
rendelkezéseinek, tovabba a rajuk vonatkozd adatvédelmi és adatbiztonsagi targyt
szabalyzatok kolcsénods betartasara. Jelen Kivitelezési szerzodés aldirdsaval a Felek
tudomasul veszik, hogy a Szerzddés megkotése és teljesitése, valamint a Felek kozotti
kapcsolattartas lehet6vé tétele céljabol — a jelen Kivitelezési szerz6dés megsziinéséig — a
Felek kezelik egymas mindenkori kapcsolattartdinak adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés
f) pontja alapjan. Mindkét Fél jogos érdekét képezi, hogy szerzodéses partnerével a
megallapodds megfeleld teljesitése és az egyiittmiikodés megteremtése érdekében
kapcsolatot tartson.

Felek a jelen Kivitelezési szerzddést egyiittes elolvasas és kozos értelmezés utdn, mint
akaratukkal mindenben megegyez6t jovahagytdk, és az alairasra jogosult képviselok 6
példanyban alairtak. Az aldirt példanyokbol Megrendelé 4 eredeti példanyt, Kivitelezo 2 eredeti
példanyt kap.
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