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KIVITELEZESI SZERZODES
2.SZ.MODOSITASA

mely 1étrejétt egyrészrol a

Név: Klebelsberg K&zpont

Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky Ut 42-46.

Adészam: 15799658-2-41

Statisztikai szamjel: 15799658-8412-312-01

Torzsszdm: 799656

Elbiranyzat-felhasznalési keretszdmla szdmlavezetSje: Magyar Allamkincstar
El8iranyzat-felhasznaldsi keretszdmla szdma: 10032000-00329307-31105187
Képviseli: Hajnal Gabriella, elnsk

(a tovabbiakban: Megrendeld),
masrészrol a

Koz6s Ajanlattevo

Név: Fodor Epitéipari, Kereskedelmi és Szolgaltatd Kft.
Székhely: 1053 Budapest, Magyar Utca 36.

Addszam: 11469957-2-41

Cégjegyzéicszam: 01-09-868732

Pénzforgalmi szolgéltaté: MKB Bank Nyrt.
Pénzforgalmi jelz6szam: 10300002-33221146-00003285
Kivitelez8i nyilvantartsi szdm: 11A21932

Képviseli: Fodor Géza Szabolcs iligyvezetd

Ko6z6s Ajanlattevé

Név: Szabo és Tarsa Belséépitészeti Kft.

Székhely: 9200 Mosonmagyarévar Biikk Utca 6
Adészam: 11975201-2-08

Cégjegyzékszam: 08-09-008709

Pénzforgalmi szolgaltat: MKB Bank Niyrt.
Pénzforgalmi jelz6szam: 10300002-10545132-49020015
Kivitelezdi nyilvantartasi szim: 34A01580

Képviseli: Szab6 Gyula iigyvezetd

(tovabbiakban: Kivitelezd)

(tovébbiakban egyiitt: Felek) kozott az alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel.
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2.1

ELOZMENYEK

Felek 2020. junius 2-an Kivitelezési szerzédést (a tovabbiakban: Kivitelezési Szerzodés)
kotottek a ,Klebelsberg Kozpont GYMS megyei dpiiletek” elnevezésl Kkozbeszerzési eljaras
eredményeként az 1. részre, a Révai Miklos Gimnéazium és Kollégium 9021 Gyor, Jokai it 21.
(tulajdoni lap szerint: Gy6r, Jokai utca 21. , feliilvizsgalat alatt”) szam alatti (Hrsz.: 7038)
ingatlanon talalhato épiilete(ke)n 2 Gydr-Moson-Sopron megyei oktatdsi intézmények
épiiletenergetikai fejlesziése cimi és KEHOP-5.2.2—16-2016-00037 azonosité szami projekt
alapjan végzendd energiahatékonységi korszerlisitési Kivitelezési munkak elvégzésére. A
megkdtott Kivitelezési szerzddest 2020.07.31. napjan médositottak a 2015. évi CXLIIL torvény
(tovabbiakban: Kbt) 141.§ (6) bekezdése alapjan, a Kivitelezési szerzddés 1./1.pontja
tekintetében.

MODOSITAS INDOKAI

képz6 miiszaki szakmai dokumentécioban,

A megkotott Kivitelezési szerzodés mellékletét
anyagokban illetve beépitendd szerkezeti

valamint a Kivitelezd 4rajanlataban megnevezett
megoldasokban 2 teljesités megkezdésekor helyszinen tortént felmérést kovetden valt
sziilkségessé¢ a modositas tartalmaban részletezett, €s a szerzOdés mellékletékeént
véltozasbejelentési kérelmekben csatolt miiszaki valtoztatdsok. A viéltoztatasi javaslatok a
megkotott Szerzbdés V1. 6. pontjaban foglaltakkal Ssszhangban az egyenértékliség elve alapjan,
minden esetben miiszakilag egyenértékil és a megrendeld 4ltal jovahagyott miiszaki kivaltasok.
A beépitendd anyagok illetve a miiszaki tartalom valtozas kapcsan Kkeletkezd forras az elore
nem lathato statikai megerdsitésekre keriil raforditasra. A koltségvetésben keletkezett
valtozasokat a ,,vdltkév_kéltségvetés_Révai Iskola” megnevezésii excel formatumi melléklet
tartalmazza.

Valtozasok az alébbi munkanemekben torténtek:

Tervezdi feladatkiiras [Kivaltas szerinti feladatkiiras Eltérés

Munkanem Anyag Dijj Anyag Dij Anyag Dij
megnevezése Hsszege osszege Osszege Osszege osszege Osszege
Falazis & egyéb | 359800 Ft | 6295263 Ft 12719710t | 5935353 Ft | 359 910 Ft | -359 910 Ft
kémiivesmunka
Fém nyilaszAro és
éptietlakatos- 28 860 908 Ft | 25 769 649 Ft 89899420 | a6 pe| 100007 | 445077 Fe
szerkezet Ft Ft
elhelyezése
Szigetelés 76 450 992 Ft |12 195 296 Ft 26 4;(: 992 11271 957 Ft 0 Ft -923 339 Ft
Gépészeti
érzékeld 222 750 Ft 337 500 Ft 0Ft 0Ft 222 750 Ft | -337 500 Ft
elhelyezése

Osszességében a vallalkozoi dij valtozatlan marad.

“
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2.2 AKbt. 141. § (6) bekezdése alapjan (6) A (2) és (4) bekezdésben szabalyozott eseteken kivill,
a szerz8dés 0ij kdzbeszerzési eljaras lefolytatasa nélkiil akkor modosithatd, ha a médositss nem
lényeges. A szerz6dés modositasa Iényeges, ha az eredeti szerz6déses feltételektsl Iényegesen
eltérd érdemi feltételeket hataroz meg. A modositast mindig 1ényegesnek kell tekinteni, ha
a) olyan feltételeket hatdroz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerzédéskotést megel6z6
kozbeszerzési eljarasban, az eredetileg részi veil ajanlattevékén (részvételre jelentkezokon)
kiviil més ajanlattevok (részvételre jelentkezOk) részvételét vagy a nyertes ajanlat helyett
masik ajanlat nyertességét lehetdvé tették volna;

b) a médositds a szerz6dés gazdasagi egyensulyat a nyertes ajanlattevé javara valtoztatja meg;
vagy

¢) a modosités a szerz6dés targyat az eredeti szerz8désben foglalt ajanlattevéi kotelezettséghez
képest jelentds Gj elemre terjeszti ki.

A fentiek alapjan a felek a médositas jogalapjan a Kbt. 141. § (6) bekezdés szerint, mint nem
lényeges modositasban allapitjdk meg.

ITI. MODOSITAS TARTALMA
3.1. A Kivitelezési szerzddés miiszaki tartalma az alabbiak szerint médosul:

* Kivitelezé 2020.07.02-4n tartott helyszini kooperécion jelezte a felmeriilt problémaékat,
melyek az alabbiak:
- a ,Modern szamy” épiilet AFO1 jelli fliggdnyfalanak, az emeleti parapetfal kiilsé
acélgerendas megerdsitése szitkséges (KK/04/EN/00014-23-2020 jelii melléklet)
- ,,Régi éplilet” homlokzati feltarasat kovetden statikus szakértd bevonasa, valamint a fal
varrasos megerositése sziikséges

e Egyenértékiiség elve mentén torténd anyag kivaltasok az aldbbiak szerint:

- A modern épiilet lapostetd hoszigetelés rétegrendjén, lejtbeton helyett lejtésképzs
hészigeteld elemek, bitumenes csapadékviz elleni szigetelés helyett korszerii PVC
szigetelés gyartoi rétegrend szerint keriil kialakitasra (KK/04/EN/00014-25-2020 jelii
melléklet)

- A szerzbdésben szerepld CCSI polykristalyos napelem helyett a TrinaSolar
monokristalyos napelem (KK/04/EN/00014-26-2020 jelii melléklet)

- Hoszigetel6 vakolati rendszer kivaltasa minGsitett rendszerrel, LB Knauf gyarté
termékeire (KK/04/EN/00014-27-2020 jelti melléklet)

e Egyéb sziikséges valtoztatasok:
- Homennyiségmérd cseréje elmaradé tétel (KK/04/EN/00014-24-2020 jelii mellékiet)
- AB09, illetve AB10/1 jeli ablakok konszignaciés osztasanak véltoztatisa
(KK/04/EN/00014-21-2020 jelii melléklet, KK/04/EN/00014-22-2020 jelii melléklet)

Megrendelé a Kivitelezé altal jelzett modositasi kérelmet irdsban elfogadta (KK/04/EN/0071-
3-2020 jelii melléklet) 2020. 07. honap 10. napjan.

IV. TOVABBI INFORMACIOK
1. A Kivitelezési szerz6dés egyéb rendelkezései valtozatlan tartalommal maradnak

hatalyban.
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2. Jelen szerzédésmodositas a Felek alairdsdnak napjan — eltéré idépontokban t6rténd
alairas esetén a késObbi alairas datuma szerinti napon - 1ép hatalyba.

Felek a jelen Kivitelezési Szerz6dés mddositast egyiittes elolvasas és kdzos értelmezés utan,
mint akaratukkal mindenben megegyez6t jovahagytak, és az alairasra jogosult képvisel6k 6
(hat) példanyban alairtak. Az aldirt példanyokbdl Megrendeld 4 (négy) eredeti példanyt,
Villalkozo 2 (kett) eredeti példanyt kap.

Mellékletek:

1.sz. melléklet: valtozasbejelentési kérelmek (7 db): KK/04/EN/00014-21-2020;
KK/04/EN/00014-22-2020; KK/04/EN/00014-23-2020; KK/04/EN/00014-24-2020;
KK/04/EN/00014-25-2020; KK/04/EN/00014-26-2020; KK/04/EN/00014-27-2020
valtkév_koltségvetés Révai Iskola

2.sz. melléklet: Modositott kiltségvetési tételek
3. sz. melléklet: Miiszaki ellendr nyilatkozat
4.sz. melléklet: Megrendeldi jovahagyas KK/04/EN/0071-3-2020;

Budapest, 2020. A0:2¢
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