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PREAMBULUM

. A Felek rogzitik, hogy a BMSK Sport Kézhasznti Nonprofit Korlatolt Feleldsségli Tarsasag
(1146 Budapest, Istvanmezei Gt 1-3.), mint a KEHOP-5.2.2-16 ,Kozépiiletek kiemelt
épliletenergetikai fejlesztése” cimti felhivas keretében az allami fenntartisban 1évé
kéznevelési intézményeknek helyet ad6 oktatasi intézmények épiiletenergetikai fejlesztése
targyu projektek konzorciumvezetdje és mint ajanlatkérd a kozbeszerzésekrdl szolo 2015.
CXLIIL torvény (tovabbiakban: Kbt.) 29. § (1) bekezdése szerinti és az Eur6pai Unio vagy
mas nemzetkdzi szervezet felé vallalt kotelezettséggel Osszefiiggd, a 2014-2020
programozasi id6szakban a Kormany éltal a nemzeti fejlesztési miniszter hataskorébe utalt
energiahatékonysdg ndvelését célzd beruhazasok megvaldsitasardl szolé 435/2015. (XIL
28.) Korm. rendelet alapjan 2016. oktéber 17. napjan létrejott ,,Konzorciumi
Egyiittm{ikodési Megallapodas Tamogatasban részesitett projekt megvaldsitdsara” targyu
megallapodasban megfogalmazottak alapjan 2022. augusztus 23. napjan inditotta meg a
»Papi Kélcsey Ferenc Altalanos Iskola energetikai fejlesztése” targyu kozbeszerzési
eljarast. A fentiek szerinti ajanlatkéré a kozbeszerzési eljards eredményét tartalmazo
irasbeli Osszegezést 2022. december 12. napjan kiildte meg az ajanlattevok részére azzal,
hogy a kozbeszerzési eljarasban nyertes a Kivitelez6. Mivel a lefolytatott kdzbeszerzési
eljaras soran a Megrendeld nevében eljard ajanlatkérd a Kivitelez6 ajanlatat fogadta el,
ennek megfeleloen a Felek a Kbt. 131. § (1) és (6) bekezdése értelmében a torvényes
hataridén beliil szerz6dést kotnek a jelen kivitelezési szerzddés (a tovabbiakban:
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Kivitelezési szerz6dés) és a Preambulum 2. pontja szerint hozza kapcsolod6 mellékletek (a
Preambulum 2. pont 2.1-2.5. alpont szerinti dokumentumok a tovabbiakban egyiitt: Eljaras
dokumentumai; a Kivitelezési szerz6dés és az Eljards dokumentumai a tovabbiakban
egylittesen: Szerz6dés) feltételei szerint.

Jelen Kivitelezési szerz6dés Megrendeld és az eljarason nyertes ajanlattevd, mint Kivitelez6
kozott, az Eljaras dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt.
rendelkezéseinek megfelelden jott 1étre.

Jelen Kivitelezési szerzodés a ,,Szabolcs-Szatmar-Bereg megyei oktatisi intézmények
épiiletenergetikai fejlesztése” cimii, KEHOP-5.2.2-16-2016-00042 azonositoszamu
projekt keretében valosul meg.

2. A jelen Kivitelezési szerzédésben nem, vagy nem kielégitben szabalyozott kérdésekre
vonatkozéan a Kivitelezési szerzodés elvalaszthatatlan részét képezd, az alabbiakban
mellékelt dokumentumok (Eljaras dokumentumai) az iranyadéak, amelyek — fizikai
csatolas nélkiil is — a jelen Kivitelezési szerz6déssel egyiitt a Szerz6dést alkotjak, igy egyiitt
olvasanddak ¢és értelmezenddek. A dokumentumok kozotti ellentmondas esetén a
sorrendben elobb all6 dokumentum rendelkezései megelézik a sorban késébb alld
dokumentum rendelkezéseit:

2.1 Ajanlati felhivas €s annak médositasa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)

2.2 Kiegészitd tajékoztatas(ok) (adott esetben)

2.3 Kozbeszerzési dokumentumok €s azok médositasa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)
2.4 Kivitelez6, mint nyertes ajanlattevd ajanlata

2.5Kiilfoldi adoéilletdségli  Kivitelezd illetdsége szerinti addéhatésagatdl szadrmazd

meghatalmazasa a tekintetben, hogy a magyar adohatosag kozvetleniil beszerezhet
Kivitelezére vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

I. SZERZODES TARGYA

1. Megrendelé megrendeli, Kivitelezé pedig elvallalja a Megrendel6 részére a természetben
Kolesey Ferenc Altalinos Iskola 4631 Pap, Kossuth ut 91/A, hrsz.: 43 ingatlanon
taladlhatd épiilete(ke)n a Szabolcs-Szatmar-Bereg megyei oktatasi intézmények
épiiletenergetikai fejlesztése cimli és KEHOP-5.2.2-16-2016-00042 azonositoszamu
projekt alapjan végzendd energiahatékonysagi korszertsitési kivitelezési munkak
elvégzését az Eljaras dokumentumaiban, és kiilondsen a jelen Kivitelezési szerz6désben
meghatarozottak  szerint, megfelelve a  vonatkoz6 magyar szabvanyoknak,
jogszabalyoknak, eldirasoknak, valamint a jelen Kivitelezési szerzédésben (kiilondsen a
Megrendel6 altal elfogadott kivitelez6i 4rajanlatban) foglalt feltételeknek.

2. Felek rogzitik, hogy az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolddo
tervezdi és mérnoki szolgaltatasok kzbeszerzésének részletes szabalyairdl sz616 322/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) 28.§-a szerinti
egyeztetés lehetoségével a jelen szerzédés teljesitése soran €lni kivannak. Ennek
megfeleléen a Felek ajanlattevo 1.1. pont szerinti ajanlatdnak arazott koltségvetése tételei
tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely soran a beépitésre keriilé egyes tételeket
véglegesithetik. A felek az egyeztetésen csak a Kivitelezé altal az ajanlatiban megjelolt
épitdanyagokkal, termékekkel miiszakilag egyenértékii vagy magasabb mindségi
helyettesité termékben egyezhetnek meg. Amennyiben a felek helyettesité termék
beépitésérdl allapodnak meg, a szerzodés modositasara a Kbt. 141. §-anak szabalyait



megfeleléen kell alkalmazni.

A Szerzddés targyat képezd munka (a tovabbiakban: kivitelezés) nem esik engedélyezési,
tudomasulvételi, illetve bejelentési kitelezettség ald. A Kivitelezd az elobbi, az ingatlanon
talalhaté épiilet(ek) feldjitasi, korszertisitési és létesitési munkdinak szerzédésszer(i
megvalositasara vallalt kitelezettsége mellett kifejezetten kotelezettséget vallal arra, hogy
jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

II. KIVITELEZO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI

A Kivitelezd koteles figyelemmel lenni arra, hogy a kivitelezés targyaul szolgald
kozfeladatot ellatd intézmény alaptevékenység ellatdsiban nem akadalyozhato,
mindennemii kdézmil szolgaltatasokat érinté kivitelezési tevékenység végrehajtasa,
kizarélag Megrendel6vel torténd eldzetes egyeztetést kovetden, Megrendeld beleegyezése
esetén lehetséges.

Kivitelez6 koteles az épitési-szerelési munkak szerzodésszerli megvalOsitdsa soran a
Szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezé Epitészeti miiszaki leirdssal Osszhangban,
munkateriilet atadas-atvételének lezarasaig, a kozfeladatot ellatd intézmény
rendeltetésszerti lizemeltetéséhez sziikséges feltételeket biztositani. Kivitelezd az épitési
tevékenység végzése soran vallalja, hogy a kivitelezés alatt igazodik a kozfeladatot ellato
intézmény oktatasi rendjéhez, valamint a vonatkozd gépészeti feladatokat akként teljesiti,
hogy az épitési munkateriiletnek mindsitett ingatlanon talalhaté kozmii szolgaltatiasok
iizemfolytonossagaért és rendelkezésre allasaért helytallasi kotelezettséggel tartozik.

A Kivitelezési szerzddéssel érintett épiilet rendeltetésszerii hasznalatat lehetévé tevo,
Kivitelez6 feladatat képezd fenti feladatok szerzddésszerti teljesitésével Osszefliggd
koltségeket a vallalkozéi dij tartalmazza. Ezen tevékenységek ellatdsara vonatkozoan
tobblet anyagi dijazas iranti igénnyel a Kivitelez6 Megrendel6 iranyaba nem élhet.

Kivitelezd a Szerz6dés teljesitése soran Megrendeld utasitdsa szerint koteles eljarni.

Amennyiben a Megrendeld célszerlitlen vagy szakszeriitlen utasitast ad, a Kivitelezd
koteles 6t erre figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendeld a figyelmeztetés ellenére
utasitasat fenntartja, a Kivitelezé a Szerz6déstol elallhat vagy a feladatot a Megrendeld
utasitasai szerint, a Megrendeld kockazatara ellathatja. A Kivitelez6 koteles megtagadni az
utasitas teljesitését, ha annak végrehajtasa jogszabaly vagy hatosagi hatarozat
megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

Kivitelezé6 koteles az épitési munkdk megkezdésétél (a munkateriilet atvételétol) a
lezarasdig (ameddig a teriileten barmilyen munka folyik) elektronikus épitési naplot (a
tovabbiakban: épitési napld) naprakészen, folyamatosan, az iranyadd jogszabalyok
rendelkezései szerint vezetni, tovabba Kivitelez kételes vezetni a jogszabélyokban eléirt,
munkavégzéshez sziikséges dokumentumokat.

Kivitelez6 koteles az V. 5.5.1. pont szerinti organizacios teendok/kérdések kapcsan, a

munkaszervezés és munkavégzés tekintetében, valamint a jelen Kivitelezési szerzédés
V. 5.5.3. pontja szerinti savos iitemterv elkészitésekor figyelembe venni a Megrendeld

szokasos miik6dési rendjét.
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10.

11.

12.

Kivitelezd koételes biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kornyezetvédelmi,
tlizvédelmi szabalyok — ideértve a vonatkozo jogszabélyokat, illetve a kivitelezéssel €rintett
épiilet(ek)re vonatkozo specifikus szabdlyozast is — betartasat, illetve az ehhez sziikséges
feltételeket sajat koltségére megteremteni. Kivitelez6 koteles tovabba a hasznélt eszk6z6k
biztonsagos allapotat ellenérizni, valamint a munkateriiletet mindvégig rendezett,
balesetvédelmi, tlizvédelmi és munkavédelmi szempontbol kifogastalan allapotban tartani,
a kivitelezést az érintett épiilet(ek) folyamatos rendeltetésszerli haszndlatanak biztositasa
mellett végezni.

Kivitelezd koteles a kivitelezéssel érintett ingatlanban az altala vagy alvéllalkozéi altal
okozott esetleges karokrol haladéktalanul értesiteni a Megrendel6t, majd a Megrendeldvel
tortént egyeztetést kéveten az okozott karokat sajat koltségére kijavitani. Kivitelezé a jelen
pont szerinti kdrokozas esetén a karenyhitéshez sziikséges munkalatokat a Megrendeld
elézetes értesitése nélkiil is koteles elvégezni; ebben az esetben a Megrendel6t a Kivitelezd
utdlag értesiti.

Kivitelezd koteles a Megrendel altal elozetesen Gsszehivott kooperdcios megbeszélésen
jelen Kivitelezési szerz6dés 1. pontjdban meghatdrozott ingatlanon talalhatoé épiilet(ek)
kivitelezési munkajaval 6sszefliggben, teljes dontési jogkorrel bird személlyel részt venni.
A Megrendeld a kooperacios megbeszélés idOpontjardl és helyszinérdl legalabb azt
megel6z6 5 nappal elébb értesiti a Kivitelezot.

Kivitelezd koteles biztositani a Megrendeld szamara, hogy barmely idépontban az
ellendrzési jogat gyakorolhassa, és ennek keretében a Megrendeld, illetve a képviseletében
eljar6 személy megtekinthesse és megvizsgalhassa a munkavégzés helyszinét, az anyagok,
termékek, szerkezetek és berendezések mindségét, illetve a kivitelezéshez kapcsolodo, a
jogszabalyok altal el6irt, munkavégzéshez sziikséges dokumentumokat.

Kivitelez6 koteles irasban k6z61ni a Megrendelével a Szerz6désben meghatarozott munkak
elvégzését (készre jelentés) a jelen Kivitelezési szerz6dés VI. 10. pontjdban foglaltak
szerint.

Kivitelez6 koteles a keletkezett épitési-bontasi hulladékot és felesleget folyamatosan
Osszegyljteni €s sajat koltségére elszallitani, a vonatkozdé jogszabalyban eldirt médon
irasban dokumentalni, a kivitelezési munka érdekében hasznalt kiilso-belsé szallitasi
utvonalat folyamatosan, téritésmentesen letakaritani, tisztan tartani.

Kivitelez6 kételes a kivitelezési munka irdnyitasara szakképzett, gyakorlott és megfelelo,
illetve érvényes jogosultsiggal rendelkezé felel6s miiszaki vezet6t kijeldlni, és a helyszinen
foglalkoztatni a kivitelezési munkdak alatt. Kivitelezé koteles tovabba a munka végzése
soran olyan képzett és tapasztalt vezet6(ke)t és iranyito(ka)t, tovabba szakképzett,
betanitott- és segédmunkaer6t biztositani, amely a Szerz6dés szerinti kotelezettségeinek
megfeleld és id6ben torténd elvégzéséhez sziikséges, tovabba gondoskodni arrdl, hogy az
altala és az alvallalkozok altal végzett munkakban, munkarészekben is csak torvényesen
foglalkoztatott munkaerd vegyen részt. E feltétel be nem tartasa esetén az ebbol szarmazo
Osszes kar és felelosség egyediil Kivitelez6ét terheli.

A 1I. 11. pontban foglaltakra tekintettel Felek rogzitik, hogy Kivitelezé kotelezettsége
kiilondsen a teljesités soran:



13.

14.

15.

16.

a)legalabb 1 16, az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefliggd szakmagyakorlasi
tevékenységekrol szo16 266/2013. (VIL 11.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 266/2013.
Korm. rendelet) 1. sz. melléklet VI. Felelés miiszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor
,Epitési szakteriilet JMV-E” (vagy azzal egyenértékii) kategoriju szakember (aki
dsszesen legalabb 36 honap tobblettapasztalattal rendelkezik);

b)legaldbb 1 f6 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelos miszaki vezetés
fejezet 2. rész 3. sor ,Epitménygépészeti szakterilet ,MV- EG” (vagy azzal
egyenértékil) Kategorigju  szakember (aki Osszesen legaldbb 36  honap
tobblettapasztalattal rendelkezik);

¢) legalabb 1 f6 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelés miiszaki vezetés
fejezet 2. rész 5. sor ,Epitményvillamossagi szakteriilet JMV-EV” (vagy azzal
egyenértékii) kategoriaji rendelkezd szakember (aki Osszesen legalabb 36 hénap
tobblettapasztalattal rendelkezik).

Amennyiben a Kivitelez6 fenti kotelezettségének nem tesz eleget, az a Szerzédés XIIL
pontja szerint sulyos szerzédésszegésnek mindsiil.

A Kivitelez6 feladatanak teljesitéséhez sziikséges minden feltétel — igy kiiléndsen minden
kapcsolodé munka, személyzet, anyag, gép, berendezés, szocidlis blokk (mobil toalett),
felszerelés, berendezés, segédszerkezet — teljes korii biztositasa a Kivitelez6 feladatat és
koltségét képezi a Szerz6dés szerinti egyosszegli dijért.

A Kivitelezé feladatat képezi tovabba minden olyan munkarész is, amelyek a Szerzédésben
és/vagy annak mellékleteiben kiilon nem keriilt nevesitésre, de a Szerz6dés targyaban
megnevezett munkak szerz6désszerli megvalositasdhoz és a rendeltetésszerii hasznalathoz
elengedhetetleniil sziikségesek. Ezen tevékenységek, folyamatok elvégzésére vonatkozoan
tobblet anyagi dijazas iranti igénnyel a Kivitelezé nem élhet.

Kivitelez6 a jelen Kivitelezési szerz6dés alairasaval nyilatkozik, hogy a kivitelezés
vonatkozéasaban a Szerz8dés megkotésekor megfelel az épitett kornyezet alakitdsarol és
védelmérdl szolé 1997. évi LXXVIIL torvény 39/A. § (5) bekezdésében, valamint az
épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a
tovabbiakban: Epkiv.) 12.§-aban meghatérozott feltételeknek, illetve rendelkezik az Epkiv.
12. § (1) bekezdés szerinti nyilvantartasba vétellel. Kivitelezd vallalja, hogy a jelen pont
szerinti jogszabalyok altal el6irt feltételeknek valé megfelelését a jelen Kivitelezési
szerz6désbol fakado kotelezettségei teljesitéséig biztositja. Abban az esetben, amennyiben
a Kivitelezd a Szerz6dés aldirasaig nem rendelkezik nyilvantartasba vétellel, illetve nem
felel meg a jelen pont szerinti jogszabalyi feltételeknek vagy a nyilvantartasba vétele a
teljesités alatt megsziinik, illetve a jelen pontban meghatarozott jogszabalyok szerint
kivitelezési tevékenységet nem végezhet, gy a Megrendel6 a Szerzédéstdl elallhat, vagy
azonnali hatéllyal felmondhatja azt.

A Megrendeld a feltjitassal érintett koznevelési intézmény fenntartasat ellato tankertileti
kdzponton keresztiil a Kivitelezés idétartamara biztositja Kivitelez6 részére a teljesitéséhez
szilkséges viz-, elektromos energia és csatorna rakotési lehetdséget. A kivitelezéshez
sziikséges kozmiivezetékek, sziikséges kozmihalézat és kapcsolédd berendezések
kiépitése, mérés biztositasa és az elszamolast kovetden a dijak megfizetése a Kivitelez6
kotelezettsége. A koziizemi szamlékat a Kivitelezd a kivitelezéssel érintett tankertileti
kdzpont részére — a Megrendeld rendelkezése szerint — utalja at a koziizemi szolgaltatok
altal torténd dijkozlést kovetden.

Q(



17.

18.

19.

20.

A Kivitelez6 koteles biztositani a Megrendel6t minden olyan veszteséggel, karral és
koveteléssel szemben, amely a jelen Kivitelezési szerzédés kapcsdn a Megrendelodnek,
illetve harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi karok, valamint az ezekre
visszavezethet6 vagyoni karok kévetkeztében jelentkeznek (vagyonbiztositas).

Kivitelez6 kijelenti, hogy legkés6bb a jelen Szerzodés V. fejezete szerinti munkateriilet
atadas — atvétel idépontjatol kezdve rendelkezik épitési beruhazasra vonatkozo, kivitelez6i
felel6sségbiztositassal az minimum éves 100.000.000 Ft (szazmillié forint) limit dsszegre
és minimum 50.000.000 Ft (6tvenmillié forint)/kar Gsszegre, amely kiterjed a teljes
Szerz6dés szerinti munkadkra, a kéreseménnyel kapcsolatos tobbletkdltségekre
(romeltakaritas, szakértoi koltségek, stb.), a meglévo és szomszédos épitményekre és azt a
jelen Kivitelezési szerz6dés idGtartama alatt hatdlyban tartja, valamint a kétvény és a
befizetést igazold pénziigyi dokumentum egyszerii mésolatit a munkateriilet atadéas-atvétel
id6pontjaig bemutatja.

A feleldsségbiztositasi kotvény mdsolata jelen Kivitelezési szerz6dés mellékletét képezi.t

A felelosségbiztositast a Szerz6dés egész idOtartamara koteles a Kivitelezé megkétni és
fenntartani. Megrendel6 jogosult a Szerz6dés idotartama alatt a biztositds folyamatossagat
és érvényességét ellendrizni, a biztositotol — a Kivitelezo sziikség szerinti bevondsaval — az
erre vonatkozd nyilatkozatokat bekérni.

Amennyiben a Kivitelez6 megsziinteti a biztositast, vagy a Szerzédés id6tartama alatt az
egyéb mdédon megsziinik, Megrendeld jogosult a Szerzédést azonnali hatallyal felmondani.

A Kivitelez6 tudomdsul veszi, hogy szamlainak kibocsétésa, illetve a Szerz6dés szerinti
adatszolgaltatdsai soran koteles megfelelni a kozdsségi tdmogatds terhére valo
elszamolasara vonatkozé specialis kdzosségi €s hazai szabalyoknak.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdése Megrendeld kételezettségévé teszi a
Kivitelez6 Szerz6dés felmondasahoz vagy eldllashoz, kartérités koveteléséhez vagy a
Szerz6dés alapjan alkalmazhaté egyéb jogkdvetkezmény érvényesitéséhez vezetd
szerz6désszegésének, illetve a részben vagy egészben a Szerzdés lehetetleniilését okozo
magatartidsanak bejelentését a Kozbeszerzési Hatosag felé. Amennyiben a jelen pont
szerinti jogszabalyi feltételek bekovetkeznek, a Megrendelé bejelentési kotelezettsége
beall. Ezen bejelentést kdvetden pedig a Kivitelezd a Kbt. 63. § (1) bekezdés ¢) pontjaban
foglalt kizar6 ok hatalya ala keriil.

III. A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Megrendeld, illetve az altala megbizott személy jogosult és kételes az elvégzett €s a
folyamatban 1évé munkat ellenérizni. A Felek rogzitik, hogy a Kivitelez6 nem mentesiil a
szerzodésszegés jogkovetkezményei alol amiatt, hogy a Megrendeld a Kivitelezd
tevékenységét nem vagy nem megfeleléen ellendrizte.

Megrendeld miszaki atadas-atvételi eljarast folytat le Kivitelez6 épitési naploban jelzett
kezdeményezése (készre jelentése) alapjan a jelen Kivitelezési szerz6dés VIII. fejezetében
foglaltak szerint.

1 Kivitelezési szerzddés hatdlybalépését kovetGen megkotott felelGsségbiztositds esetén a szerzédésben
meghatdrozott idépontig kerill csatoldsra a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapjan
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3. Megrendeld koteles a szerzodésszertien teljesitett munka ellenértékét megfizetni.
4. Megrendeld kételes a Kivitelezével mindenkor egyiittmiikddni.

5. Amennyiben Megrendeld a szakszeritlen utasitds végrehajtasahoz ragaszkodik — €s ezt
irasba is adja — akkor az ebbdl ad6do minden karért és hatranyért a feleldsséget is vallalja.
Megrendel nem adhat olyan utasitast Kivitelezének, amely az élet és vagyonbiztonsagot
veszélyezteti, illetve hatdlyos jogszabalyokba litkozik.

IV. A SZERZODESES ELLENERTEK ES A FIZETES RENDJE

1. A jelen Kivitelezési szerzédésben foglalt munkak ellenértéke: netté 168.824.766,- Ft +
Afa — a jelen Kivitelezési szerz6dés alairasakor hatdlyos addjogszabalyok szerint — azaz
brutté 214.407.453,- Ft (a tovabbiakban: vallalkezéi dij).

A Szerz6édés finanszirozasa a ,,Szabolcs-Szatmar-Bereg megyei oktatasi intézmények
épiiletenergetikai fejlesztése” cimi, KEHOP-5.2.2-16-2016-00042 azonositészamu
projekt forrasaibdl torténik,

Megrendeld a fentickre tekintettel nyilatkozik arrdl, hogy a Szerz6désben meghatarozott
kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezete rendelkezésre Gil.?

A tamogatis szempontjabol elszamolhaté koltség mértékéig a szerzédéses arnak
(vallalkoz6i dij) 100 %-a EU tamogatasbol keriil finanszirozasra. (A jelen pontban
meghatarozott tAmogatési intenzitds mértéke a mindenkor hatalyos tAmogatési szerzodés
alapjan modosulhat).

A finanszirozas formaja utéfinanszirozas.

A Felek rogzitik, hogy a jelen pontban meghatarozott véllalkozoéi dij 4talanyaras tipusu, az
iigylet természetébdl adodoan (jogilag) oszthatatlan szolgaltatisra vonatkozo6 dij, amely
jellegénél fogva tartalmazza mindazon munkék elvégzésének dijat, amit a Szerz6dés
teljesitendd feladatként felsorol, tovabba amelyek sziikségesek az I. pontban és a Szerzodés
részét képez6 mellékletekben meghatarozott munka komplett megvaldsitasahoz, valamint
a felmeriilé koltségeket is. A Kivitelez6 kijelenti, hogy az arképzésnél azon tételeket is
figyelembe vette, amelyek esetleg nem voltak tételesen meghatirozva, de egyébkent a
teljes, szerzbdésszerli megvaldsitdshoz — gépészeti, villamos és egyéb technologiai
berendezések, rendszerek iizembiztos milkddéséhez — és a miszaki atadashoz sziikségesek
(kiilonds tekintettel a TV. 7. pontban felsoroltakra).

2. A Kivitelezd a Szerz6dés hatalybalépését kovetben a IV. 1. pont szerinti — altalanos
forgalmi adé nélkill szamitott — teljes ellenszolgaltatds 5%-énak megfeleld Osszeg, de
legfeljebb kettészazotvenmillié forint, azaz jelen Kivitelezési szerz6désben foglaltak
alapjan netté 8.441.238 forint + AFA, azaz brutté 10.720.373 forint cllegre tarthat
igényt a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan. A IV. 1. pont szerinti ellenérték valtozasa a
Szerz6dés teljesitése soran az elbleg Osszegét nem érinti. Az eléleg igénylésehez

2 Amennyiben a nyertes drajanlat alapjan a pénziigyi fedezet rendelkezésre dll, ez a mondat feltiintetendd. Egyéb
esetben a szerzédéskotéskor torlendd, és a VI 1. pontndl szerepld feltétel életbe Iéptetése sziikséges.
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el6legbekérd dokumentum sziikséges (amelynek mintéja (1.sz iratminta) jelen Kivitelezési
szerz8dés mellékletét képezi). Felek rogzitik, hogy a Kivitelezonek az igényelhetd eldleg
5%-0s mértékére vonatkozd igényét legkésébb a szerzddéskotéssel egyidében be kell
jelentenie a Megrendeld felé eldlegbekérd dokumentummal, amely hataridd jogveszto, azaz
a Kbt. 135. § (7) bekezdés szerint biztositandd elbleg a késébbiekben nem igényelhetd. A
Megrendeld az értesitéstol (eldlegbekéré dokumentum atvételétol) szamitott 5 (6t)
munkanapon beliil jelezheti az el6leggel kapcsolatos fenntartasat. Ennek hidnyaban az
elbleg-igénylést a Megrendeld részérdl elfogadottnak kell tekinteni. A Kivitelez6 koteles a
folyositott (jovairt) elblegrol elélegszamlat kiallitani, és azt a Megrendeld részére
megkiildeni. Kivitelezd az eléleget a benyujtasra keriild részszamldk €s a végszamla
6sszegébodl vonhatja le az eldleg elszamolasakor addig, ameddig az eloleg teljes mértékben
elszamolasra nem keriil. Kivitelezd koteles legkésdbb a végszamlaban a teljes eldleg
Osszeggel elszamolni. Az eldleg 6sszege a Kbt. 135. §-dban, a Polgari Toérvénykdnyvrol
sz0l6 2013. évi V. torvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) bekezdésében, illetve a
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfeleléen
kozvetleniil keriil kifizetésre.

Az elbleget a Kivitelez6 kizardlag a jelen Kivitelezési szerzodés teljesitése érdekében
hasznalhatja fel. A jogosulatlanul felhasznalt vagy a Szerz6dés megsziinésekor €l nem
szamolt el6leget a Kivitelez6 koteles maradéktalanul visszafizetni Megrendel6 részére.

Megrendel6 a Szerz6dés jelen bekezdésében kifejezetten rogziti, miszerint a Szerz6dés
targyat képezé (jogilag) oszthatatlan szolgaltatds jellegére tekintettel a részszamla
elnevezésti okirat befogaddsa és ellenértékének kiegyenlitése a jelen Kivitelezési
szerz6désben rogzitett oszthatatlan szolgaltatdas munkarészei (késziiltségi fok)
ellenszolgaltatasanak felel meg. A részszamla, a részteljesités, a részteljesités igazolasa,
mint jelen Kivitelezési szerzddés fogalmi készletelemeinek hasznalata nem jelenti a
Megrendel6 egyértelmii —jelen Kivitelezési szerz8dés alairdsaval egyebekben Felek egyez6
akaratnyilvanitasaval is megegyez6 — akaratat tiikr6z6 oszthatatlan szolgaltatas (jogilag)
oszthat6 szolgaltatassa torténd atminQsitését.

. A teljesités igazolasara a Kbt. 135. § (1) bekezdése, valamint a Ptk. rendelkezései az
iranyadoak.

A Megrendeld részér6l a miiszaki 4atadas-atvételre, illetve a miszaki ellendr
ellenjegyzésével elltott teljesitésigazolas kiallitasara a Megrendeld belsd szabalyzatiban
kijelolt képvisel6je jogosult. (6.5z. iratminta)

A teljesitési igazolas Megrendelé altali kidllitdsanak feltételeként a kovetkezd
dokumentumok benyujtasa sziikséges: épitési naplo teljesitési idoszakra vonatkozo
bejegyzései, Teljesités kovetd/ Munkanem Osszesitd (4.sz. iratminta), alvallalkozo6i
teljesitések mértékét tartalmazoé nyilatkozat (5.sz. iratminta).

Az egyes munkarészekhez (késziiltségi fokokhoz) kapcsolodo részteljesitések igazolasa
tekintetében a fenti — teljesités igazolasara vonatkoz6 — rendelkezéseket azzal az eltéréssel
kell alkalmazni, hogy a jelen Kivitelezési szerz6dés VIIL. fejezete szerinti miiszaki atadas-
atvételi eljaras lefolytatisara a részteljesitések esetén nem keriil sor. A részteljesitési
igazolas kiallitdsdhoz — a fentiekben meghatarozott dokumentumokon tilmenden — az adott
késziiltségi fok szerzodésszerli megvalosulasat alatdmaszté dokumentécio Kivitelezé altali
atadasa szilkséges, amely atadast kovetd 5 napon beliil Megrendeld — helyszini bejarassal —
ellenérzi az adott késziiltségi fokhoz kapcsolodo teljesitést, és a javitandd hibakat,
hianyossagokat a Kivitelez6vel irasban kézli. A részteljesitési igazolas kiadasara a miiszaki
ellenér altal jovahagyott, hianytalan részteljesitést kéveten keriilhet sor.



Az ellenszolgaltatas a Kivitelez6 altali (rész)teljesitést, a Megrendelé (miszaki ellendr)
altal ennek elismeréseként kiallitott (rész)teljesitésigazolas alapjan helyesen kiallitott
(rész)szamla kézhezvételét kivetden atutalassal — forintban — keriil kiegyenlitésre a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (3), (5)-(6) bekezdései €s a 2014-2020
programozasi idészakban az egyes eurdpai uniés alapokbol szarmazé tdmogatdsok
felhasznalasanak rendjérél szolé 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozo
rendelkezései szerint, a helyesen kiallitott, alakilag és tartalmilag is hiteles (rész)szamla
kézhezvételétdl szamitott 30 napon beliil.

Amennyiben a Kivitelez6 a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, ugy a Ptk. 6:130. § (1)-
(2) bekezdésétol eltérben, a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan a szerzédésben
foglalt ellenérték kifizetése a 322/2015. Korm. rendelet 32/A. §-a szerint torténik.

. A kifizetésekre utdlag a (rész)teljesitésekkel értékardnyosan keriil sor. A Kivitelezé — a
végszamlat is ideértve — 5 db (rész)szamla benyujtasara jogosult a 322/2015. Korm.
rendelet 32. § (1)-(2) és (4)-(7) bekezdéseivel osszhangban. A teljesitéssel értékardnyos
(rész)szamldk (Kozbensd kimutatdsok), alvdllalkozdi kifizetésrdl sz016 igazoldsok az aldbbi
iitemezésben nyujthatok be.

Megrendelé 4 db munkarész ellenértékérdl kidllitott részszamla és 1 db végszdmla
benyujtdsdra nyujt lehetséget a netté vdllalkozdi dij megfelels mértékében az aldbbi
iitemezésben:

- 1. munkarész ellenértékérdl kidllitott részszdmla benyijtdsdanak iddpontja és mértéke: a
SzerzGdésben rogzitett miiszaki tartalom legaldbb 15%-os teljesitettsége esetén a netto
vallalkozdi dij 15%-dnak megfelelG mértékben.
- 2. munkarész ellenértékérdl kidllitott részszdmla benyijtdsdnak idopontja és mértéke: a
SzerzGdésben rogzitett miiszaki tartalom legalabb 35%-os teljesitetisége esetén a netto
vallalkozoi dij 20%-dnak megfelelé mértékben.
- 3. munkarész ellenértékérdl kidllitott részszdmla benyvjtdsdnak idépontja és mértéke: a
Szerz8désben rogzitett miiszaki tartalom legaldbb 55%-os teljesitettsége esetén a nettod
vallalkozoi dij 20%-dnak megfelelé mértékben.
- 4. munkarész ellenériékérdl kidllitott részszdmla benyiijtdsdanak idépontja és mértéke: a
Szerzédésben rogzitett miszaki tartalom legaldbb 80%-os teljesitettsége esetén a netto
vallalkozoi dij 25%-dnak megfeleld mértékben.

A 322/2015. Korm. rendelet 32. § (7) bekezdése alapjan az ellenszolgadltatas kifizetése a
szerz8dés szerinti kotelezettségteljesités megvalosulasanak mértéke alapjan keriil
meghatarozasra, Ugy, hogy a részszamla szerinti netto ellenszolgaltatds a szerzédés
dokumentéaltan megvalosult értékét nem haladhatja meg Valamennyi (rész)szamla
kidllitdsanak feltétele a késziiltségi fokot is tartalmazo teljesitésigazolds kidllitdsa
Megrendeld részérdl.

Felek megallapodnak, hogy a jelen Kivitelezési szerz6désben meghatirozott épitSipari
tevékenységhez kapcsolddé munka kivitelezése az Eljaras dokumentumaiban foglaltak
szerint valésul meg, és a Kivitelez6 a szerzédésszerii teljesitést kovetoen jogosult a
végszamla benyujtasra.
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Végszamla benyujtasanak feltétele: a sikeres és hidnytalan miiszaki atadést-atvételt
kovetden a Miiszaki atadas-atvételi jegyzOkonyv a miiszaki ellenér részérdl kiadasra kertilt
és a Megrendel6 részérdl a teljesitésigazolas kiallitdsa megtortént.

Az elszamolas, a Szerz6dés €s a kifizetés pénzneme: HUF.

Megrendel$ felhivja Kivitelez6 figyelmét, hogy a 322/2015. Korm. rendelet 27. § (2)
bekezdése alapjan a Kivitelez6 az alvallalkozdjaval kétendd szerzédésben az alvallalkozo
teljesitésének elmaraddsaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek
biztositékaként legfeljebb a szerzédés szerinti, Afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatas
10-10%-at elérd biztositékot kothet ki.

. A szamla kibocsataséara a kovetkezok szerint van lehetdség:

A véllalkozéi dijra esé mindenkori Afa a hatdlyos jogi szabalyoknak megfelelden
szamitando, illetve fizetend. A Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy a vallalkozdi dij a
Kivitelezd szerz6déses kotelezettségeihez tartozo 6sszes koltséget tartalmazza, fliggetlentiil
azok jellegétol.

Szamla bekiildési cime: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky ut 42-46.

A szamlan a projekt kovetkez6 azonosito szamat fel kell tiintetni: KEHOP-5.2.2-16-2016-
00042

Felek ismételten rdgzitik, hogy a Kivitelez6 a Megrendeld altal kiallitott
(rész)teljesitésigazolas alapjan, jelen Kivitelezési szerzodés iktatoszamanak feltiintetésével
jogosult szamlat kiallitani. Megrendelé kizardlag a teljesitésigazolasnak megfeleld,
szabalyszerlien kiallitott, alakilag és tartalmilag is hiteles szamlat fogadja be.

. A Kivitelez6 — a IV. 1. pont utolsé bekezdésében foglaltakra tekintettel — jelen Kivitelezési
szerzddés alairasaval kijelenti, hogy a vallalkozéi dij a Szerz6dés minden feltételének
teljesitése mellett a meghatarozott miiszaki tartalom és miiszaki szinvonal teljes korii
megvalositdsara vonatkozik. Kivitelezé6 az arképzésnél figyelembe vett minden olyan
munkafolyamatot, koltséget és anyagot, amely a hidny- €s hibamentes atadasahoz
sziikséges, az Osszes koltséggel egyiitt. Mindezekre tekintettel a Felek rogzitik, hogy a
véllalkozéi dij killon6sen, de nem kizardlagosan az alabbiakat foglalja magaban:

a) a munka megkezdése el6tt felmertild, allapotfelméréssel kapcesolatos koltségeket, illetve
a munka megkezdése eldtt ellatando egyéb feladatok koltségeit,

b) az esetleges tajékoztatasi feladatok teljesitésében (példaul veszélyjelzd, figyelemfelhivo
tablak, jelzések kihelyezésének) kdzremiikodés koltségeit,

¢) a Megrendel6 altal el6irt sziikséges vizsgalatok elvégzésének koltségeit,

d)a Szerzédés teljesitéséhez a Kivitelezé érdekkoérében felmeriilt okbdl szilkséges
esetleges hatdsagi, szakhatosagi engedélyek beszerzésének, illetve dijainak koltségeit,

e)a Kivitelez6é tevékenyégével kapcsolatos barmilyen vamot, adot, illetéket, jarulékot,
hozzajarulast, biztositasi dijat, banki koltséget, a dokumentacio készitésének koltséget,
bérleti dijat, felvonulasi kéltséget, eljarasi dijat,

f) az Osszes anyag beszerzésének, csomagolasanak, szallitisanak, beépitésének,
szerelésének, koltségét és az egyéb jarulékos koltségeket,

g)a tervezett becsiilt anyagmennyiségeket meghaladé mennyiségli, de a teljesitéshez
sziikséges anyagok koltségét,
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h)a forint arfolyamvaltozasanak tobbletkdltségeit,

i) a jelen Kivitelezési szerzddésben foglalt munkék megvaldsitasahoz sziikséges Osszes
munkabért és azok jarulékait, az esetleges bérpotlékokat is figyelembe véve,

j) a kiirasban tételesen nem szerepld, de a Szerzédésben vallalt munkdk teljes kort —
szerzddéssel érintett épiilet(ek) rendeltetésszerli hasznalatit lehetéveé tevd -,
szerzédésszerii elvégzéséhez sziikséges feladatok teljesitésével dsszefliggd koltségeket,

k)a munkék soran el6fordulé kiilonleges koriilményekkel osszefliggo koltségeket, illetve
a munkafolyamat adottsagaibol fakado, megszakitisokkal torténé kivitelezés
tobbletkoltségeit,

1) a munkakkal érintett épiilet(ek) megkozelitésével jaro koltségeket, valamint a
munkavégzéshez a Kivitelez altal biztositando feltételek biztositasanak koltségeit,

m)vizszintes és fiiggdleges anyagmozgatas valamennyi koltségét,

n)a munkabiztonsagi, tiizvédelmi és kérnyezetvédelmi feltételek megfeleld biztositasanak
koltségeit,

o)a Kivitelez6 altal igénybe vett munkateriilet folyamatos tisztan tartasanak, az épitesi,
bontasi térmelék és hulladék szakszerii gyiijtésének, tarolasanak, valamint a hatosagilag
kijelolt lerakohelyre torténé folyamatos elszallitdsanak valamennyi koltségét, belecrtve
a lerakohelyi dijat is,

p)a Kivitelezd altal elkészitett munkdk, munkarészek megfeleld megvédésével,
allagmegoévasaval sszefliggd koltségeket,

q)miiszaki leirds szerinti, valamint a miszaki sziikségességbol felmeriilt, a munkakkal
érintett épiilet(ek), épiiletész(ek) rendeltetésszerl hasznalhatosagahoz elengedhetetleniil
sziikséges épitési-szerelési munkak (miszakilag sziikséges munka) megvalositasanak, a
sziikséges bontdsoknak €s ezek helyrehozatalanak, valamint az esetlegesen felmeriild, a
feladat komplexitisahoz tartoz6 egyéb munkaknak a koltségét,

1) a jotallasi és szavatossagi kotelezettségek koltségeit, az esetlegesen felmeriild karok
megtéritésének koltségeit, a mindségtanisitas koltségeit, az atadas-atvétel koltsegeit.

A Kivitelez6 altal bearazott tételes koltségvetés a Szerzddés részét képezi.

V.  MUNKATERULET ATADAS-ATVETEL

A Megrendeld koteles a jelen Kivitelezési szerzodés hatalybalépésétd] szamitott 8 napon
beliil a munkateriilet atadasi napjat kitiizni legkésébb a jelen Kivitelezési szerzédés
hatalybalépését6l szamitott 15. (tizen6tddik) napra.

A Megrendeld a fentiek szerint kételes a munkateriiletet a jelen Kivitelezési szerz6dés
hatalybalépésétdl szamitott 15 (tizenst) napon belill — munkavégzésre alkalmas allapotban
— jegyzOkonyvileg atadni. Felek rogzitik, hogy az épitési munkateriilet dtadasat az €pitési
napléban is rdgziteni kell az Epkiv.-nek megfeleléen; a munkateriilet atad4sanak napja az
épitési naploban toérténd munkateriilet atadas napjaval megegyezik.

Kivitelez6 koteles a munkateriiletet a Szerz6dés hatalybalépését kovetd 15 (tizendt) napon
beliil — a Megrendel6 altal kitlizott hatarnapon és az épitési naploban rogzitetten — atvenni,
az 4tvételkor annak munkavégzésre vald alkalmassagit megvizsgalni, az esetleges
hianyossagokkal kapcsolatos észrevételeit az épitési naploban rdgziteni, €s ebben a
Megrendeld figyelmét a hidnyossidgok megsziintetésére felhivni. Kivitelezé stlyos
szerz6désszegést kovet el, amennyiben a munkateriilet atvételére kitlizott hatdrnapon nem
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jelenik meg, illetve munkateriilet atvételét alapos indok nélkill megtagadja vagy azzal
késedelembe esik.

A munkateriilet V. 2.-V. 3. pont szerinti szerz6désszerii atadasanak idépontjatol a miiszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasaig — vagy amennyiben a Szerzodés barmely okbdl teljesités
nélkiil sziinik meg, a munkateriilet visszaadasdig — a karveszélyt a Kivitelez6 viseli. A
Munkateriilet atvételét kovetéen a biztonsagtechnikai, tliz- ¢€s munkavédelmi
kovetelményeket, a Munkateriilet megfeleld 6rzését a Kivitelezének kell biztositania,
egyuttal Kivitelez6 felelésséget vallal munkavégzes teljes idétartam alatt a targyi munkaval
Osszefiiggd tevékenységbdl eredd mindennemi személyi €s vagyoni kareseményre.

A Kivitelez6 a munkateriilet atvételét kdvetGen haladéktalanul, de legkésdbb 5 (6t)
munkanapon beliil kételes:

5.1. az organizécids tervet és/vagy organizacios kérdéseket a Megrendelé XV. 3. pontban
megjelolt képviseldjével egyeztetni, arrdl jegyzokonyvet felvenni;

5.2. a kivitelezést a felvonuldssal megkezdeni, kivéve a Felek ettdl eltérd kiilén irdsbeli
megallapodéasa esetén;

5.3. a kivitelezés folyamatarol részletes, épliletenkénti, heti bontasu savos litemtervet atadni
a Megrendelének, amelyet a Megrendelé V. 6. pont szerinti utasitisa alapjan koteles
haladéktalanul, de legkésobb a Megrendeld utasitdsdnak megismerését6l szamitott 3
(harom) munkanapon belill a megrendel6i utasitisnak megfeleléen modositani, és
ismételten atadni a Megrendelonek;

5.4. a savos litemtervvel koherens pénziigyi iitemtervet késziteni és azt igazolt médon atadni
a Megrendelének. Amennyiben a Megrendeld a savos litemterv modositaséra ad utasitast,
Kivitelez6 sziikség esetén koteles a pénziigyi litemtervet is megfeleléen modositani az V.
5.3. és V. 6. pont rendelkezései szerint.

A Kivitelez6 altal — a munkateriilet dtadasat kovetéen az V. 5.3. pont szerint — elkészitett
savos iitemtervet a Megrendelé koteles a savos ilitemterv atadasatdl szamitott 5 (6t)
munkanapon beliil feliilvizsgalni és sziikség esetén a Kivitelez6t irdsban utasitani annak
atdolgozasara, az atdolgozandoé részek és kapcsolodd megrendeléi igények pontos frasbeli
megjelolésével. Amennyiben a sévos iitemterv atdolgozasa nem sziikséges, Megrendel6
épitési naploban rogzitett, ellenjegyzésre jogosult képviselje koteles legkésobb a
feliilvizsgalatra rendelkezésre allo hatarid6 utols6 napjan ellenjegyezni azt.

Amennyiben Megrendelé a savos iitemterv atdolgozasara ad utasitast, gy azt a Megrendeld
épitési naploban rogzitett, ellenjegyzésre jogosult képviseldjének ellenjegyzésével az V. 5.3
pont szerint 4tdolgozott savos litemterv atadasatdl szamitott legkésébb 2. (masodik)
munkanapig kell ellatni, feltéve, hogy annak atdolgozasira Megrendel® utasitasainak
megfelelden Keriilt sor. Ellenkez6 esetben a Megrendel a savos titemtervet dtdolgozésra
ismételten visszaadhatja.

A Kivitelezd a kivitelezés elvégzését a Megrendeld irdsbeli utasitasdban foglaltaknak

megfeleléen, és a Megrendel6 érdekeit figyelembe véve koteles titemezni €s végezni. Felek
rogzitik, hogy a Kivitelezd a kivitelezés idétartama alatt sziikség esetén mind a savos, mind
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a pénziigyi iitemtervet (2.sz. iratminta) irasban aktualizalja, a két dokumentum koézotti
koherenciat a kivitelezés teljes idtartama alatt fenntartja.

VI. A SZERZODES HATALYBALEPESE, TELJESITESE

1. A Kivitelezd teljesitésének kotbérterhes véghatarideje a munkateriilet atadas-atvételétol
szamitott 180 naptari nap. Felek rogzitik, hogy a teljesitési hataridé a munkatertilet atadas-
atvételétdl kezdddik. Jelen Kivitelezési szerzodés a Felek altali aldirds — amennyiben a
Felek nem egy id6ben és/vagy helyen irnak ala, az idében késGbb alairé Fél aldirasanak —
napjan jon létre érvényesen és> 1ép hatalyba.

2. A jelen Kivitelezési szerz6dés VIIIL. 8. pontjara tekintettel Felek rogzitik, hogy a VI. 1.
pontban rogzitett teljesitési hataridébe nem szamit bele a miiszaki atadas-atvételi eljaras
idétartamanak azon része, amely a teljesitési hataridon talnyulik.

3. A munkateriilet dtadas-atvételének hatarideje: a Szerzodés hatalybalépésétol szamitott
legkésobb 15. (tizenstddik) nap a jelen Kivitelezési szerz6dés V. fejezetében foglaltaknak
megfelelden.

4. Kivitelezé a jelen Kivitelezési szerz6dés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerz6dés
elvalaszthatatlan részét képez6 dokumentumokat és a Megrendeld altal a rendelkezésére
bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat, sajat feleldsségére ellendrizte, az
azokban foglalt tényeket, eléirasokat ismeri, a Megrendelé elvérasaival és céljaival
kapcsolatos észrevételeit a kdzbeszerzési eljarasban mér megtette, illetve Megrendelét a
dokumentumok esetleges hibaira, hidnyossagaira figyelmeztette. Kivitelezd a IV. 1 pont
szerinti arat ezen informdaciok figyelembevételével, szakmai tapasztalatira alapozva
allapitotta meg. Kivitelezd az épiilet funkcidjanak, céljainak megfeleld, valamint a
rendeltetésszerli hasznalatdhoz és a teljes korfi, eldirt mindségi kovetelményeknek
megfelelé megjelenésti és mindségli megvaldsitasdhoz sziikséges kivitelezési munkakat
kalkulalni tudta, és a miiszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette.
Ennek alapjan a Kivitelez6 a Szerz6dés teljesitése soran nem hivatkozhat az Eljaras
dokumentumai és kiilondsen a miiszaki dokumentacié esetleges pontatlansagara, a
Megrendeldi célokkal kapcsolatos nem egyértelmii megfogalmazasokra, kijelentésekre. Az
Eljaras dokumentumai pontatlansigaira, nem egyértelmli megfogalmazasaira ¢s
kijelentéseire vald hivatkozassal pétmunka nem szdmolhaté el. Felek rogzitik tovabba,
hogy Kivitelez6 felelds a jogk6vetkezménykért, amely a miszaki dokumentacié olyan
hidnyossagabol adodik, amelyet a Kivitelezonek a t6le elvarhato szakmai gondossag mellett
észlelnie kellett volna, de arrél a Megrendeldt nem tdjékoztatta.

5. Felek rogzitik, hogy a teljesités soran a miszaki dokumentaciotol eltérni csak a Megrendeld
elézetes irasbeli engedélyével, a vonatkozd (kiiléndsen koézbeszerzési) jogszabalyi
rendelkezések betartdsaval lehet. A Kivitelezd részére a miiszaki dokumentaciotol valod
eltérésre kizardlag a Megrendel$ jogosult utasitast adni. Megrendel6 jogosult tovabba a
mindségi €s kivitelezési problémak esetén a kijavitasra, illetve az elharitasra is utasitast
adni.

3 Amennyiben tobbletforrds igény irdnti elfterjesziés nem szitkséges, a ddlttel szedett rendelkezések — megfelelGen
— torlendbek, modositandoak.
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6.

10.

11.

Kivitelez6 a kivitelezés soran a miiszaki dokumenticidban megnevezett anyagokat,
szerkezeteket, termékeket, berendezéseket (a tovabbiakban egyiittesen a jelen pont
alkalmazasaban: anyag) kételes elsésorban beépiteni, indokolt esetben a megnevezett anyag
kivaltasat kezdeményezheti a Megrendeldnél. Ebben az esetben — amennyiben a kivaltashoz
a Megrendeld jelen pont és a XII. 6. pont szerint hozzajarul — csak a célnak megfeleld,
azonos miszaki és hasznalati paraméterd, illetve magasabb mingségii anyagot épithet be. A
véltoztatasra és a beépitésre kizardlag az — épitési naploban rogzitésre keriilé —
Egyenértékiiségi Igazolasnak a tervez6, miiszaki ellendr és Megrendel6 altali ellenjegyzését
kovetben keriilhet sor, amely hozzajarulas megadasara a tervezd, a muszaki ellendr és a
Megrendeld nem koételes. Az Egyenértékiiségi Igazolashoz az ellenjegyz6k kérésére a
Kivitelez6 koteles az adott anyag mintajat, teljesitménynyilatkozatat, és/vagy
mubizonylatat, illetve a kapcsolddo egyéb dokumentumokat eldzetesen megkiildeni, illetve
bemutatni. A Kivitelez6 felel azért, hogy a kivaltds soran beépitett anyag mind
mindségében, mind hasznalhatésagaban megfeleljen a Szerzddés — killondsen a Szerzédés
részét képez6 miszaki dokumentécié — eldirdsainak. A hozzajarulas megtagadasa, illetve a
hozz4jarulas kérésének elmulasztasa esetén a Megrendeld megtagadhatja és kicseréltetheti
az eltérd anyagot a Kivitelez6 koltségére, a Megrendeld altal kivalasztott tipusra, vagy
dontése szerint Megrendeld igényt tarthat a teljes koltségmegtakaritasra. Tekintettel arra,
hogy az eltérés Kivitelez6 érdekkorébe tartozik, a hozzajarulas idéigénye vagy elutasitasa
miatt a Kivitelez6 nem Iéphet fel hatarid6-modositasi vagy egyéb igénnyel Megrendel6 felé.

A Kivitelez6 azt a beépitésre keriil6 anyagot, berendezést vagy felszerelést, amelyet a jelen
Kivitelezési szerz6dés nem pontos tipussal, vagy mdarkanévvel hatdrozott meg, csak a
Megrendeldnek tortént elézetes bemutatdsat kovetben és annak az épitési naploban
rogzitett, Megrendeld részErdl torténd irasbeli jovahagyasat kovetden épitheti be.

A nem a jelen Kivitelezési szerz6désben meghatirozott mindségii teljesitést a Megrendeld
jogosult a Kivitelezd koltségére visszabontatni €s a Kivitelezd koltségére ujraépittetni. A
min6ség megallapitasa a vonatkozd szabvanyok szerint torténik.

Kivitelez6 koteles a befedésre vagy eltakarasra keriilé munkarészekr6l Megrendeld XV. 3.
pontban megjel6lt képvisel6jét az eltakardsi munkalatok megkezdése el6tt legalabb 3
(harom) munkanappal elébb értesiteni, és lehetévé tenni szamara, hogy azokat
megvizsgalja, illetve ellenérizze. Ha a kapcsolattartd a befedésre vagy eltakarasra keriilé
munkarészeket nem vizsgalja meg, illetve nem ellenérzi, Gigy a Kivitelezd jogosult a
munkarész befedésére vagy eltakarasara, de a befedett, eltakart munkarészekért is teljes
felelosséggel tartozik;

A kivitelezés elvégzését kovetben a Kivitelezd koteles a Szerzédésben meghatérozott
munkdk elvégzését a Megrendelé6 részére irasban, az 4atadds-atvételi eljaras
megkezdhetdségét igazolé miiszaki ellendri ellenjegyzéssel ellatottan készre jelenteni,
legkésdbb az VI. 1. pont szerinti teljesitési hatarid6 lejartat megel6z6 5 (6t) nappal az épitési
napléban rogzitetten. Amennyiben a Kivitelezé akként jelenti készre a munkat, hogy azt a
miszaki ellendr nem jegyezte ellen, a Megrendel6 megtagadhatja a mtiszaki atadas-atvételi
eljaras megkezdését.

Kivitelez6 vallalja, hogy amennyiben a készre jelentés, mint egyoldali jognyilatkozat

megtétele a johiszem{ joggyakorlds elvét és/vagy a Felek egyiittmiik6dését sérti, annak
jogkovetkezményét — a miiszaki ellendri ellenjegyzéstdl fuggetleniil — viseli.
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12. A Kivitelez6 koteles arra, hogy a Szerzodés teljesitését érdemben veszélyeztetd, illetve

konkrétan akadalyozé koriilmény(ek)r6l a tudomasszerzést kovetden haladéktalanul, de
legkés6bb 2 (kettd) munkanapon beliil irasban értesitse a Megrendelét (akadalykozlés).
Amennyiben az akadalyoztatds miatt a Kivitelezd részér6l a teljesitési hataridok vagy
barmely, a Szerz6dés szerinti hataridé modositasa meriil fel, ugy a Kivitelez6 koteles ezen
igényét az akadalyoztatds fennallasa varhaté idbtartamanak megjelolése, €s okanak
meghatdrozasa mellett a Megrendel6nek irasban, az épitési naploba bejegyzetten
bejelenteni (igénybejelentés). Kivitelez az igénybejelentését az akadalykozlésrol szolo
iratban is megteheti.
Az igénybejelentés Megrendel$ altali elfogaddsa esetén — amelyrél a Megrendel6 az
igénybejelentést6l szamitott legkésébb 15 (tizendt) munkanapon beliil dont — a Felek az
adott teljesités tekintetében 0j teljesitési hatarid6t hatdrozhatnak meg, €s ko6z0s
megegyezéssel modositjak a szerz6dést, amelyre a Kbt. 141.§-4t kell alkalmazni. Felek
rogzitik, miszerint Megrendel6 a jelen pont szerinti dontését a ra iranyado jogszabalyok,
igy kiilondsen a kozbeszerzési, illetve allamhaztartasi targyu jogszabalyok keretei k6zott
hozza meg.

13. Kivitelezd jogosult arra, hogy a vallalt hataridok letelte eltt teljesitsen, azaz Megrendel6 —
el6zetes egyeztetést kovetden — id6 elbtti teljesitést elfogad. Ebben az esetben a miiszaki
atadas-atvétel, illetve a szamla benyujtasanak idépontja a Felek altal egyeztetett, id6 elotti
teljesitéshez igazodik.

14. A Szerz6dés kizardlag abban az esetben minésiil maradéktalanul (szerzédésszerlien)
teljesitettnek, ha az alabbi feltételek egylittesen teljestilnek:

a) a sikeres és hidnytalan, illetve hibamentes miiszaki atadast-atvételt kévetéen a miszaki
atadas-atvételi jegyzokonyv a miiszaki ellendr részérdl kiadasra keriilt,

b)a Megrendel6 kiallitotta a teljesitésigazolast.
VIL. POTMUNKA, TOBBLETMUNKA
1. A Kivitelezd tébbletmunka elszamolasara nem jogosult.

2. A jelen Kivitelezési szerz6désben meghatirozott miszaki tartalom (azaz a jelen
Kivitelezési szerz6dés alapjan teljesitendd kivitelezési munkak) korébe nem vonhato, a
miiszaki dokumentacidban nem szerepl6, a Megrendel6 altal utélag megrendelt munkakat
(potmunka) a Kivitelez6 koteles elvégezni, ha a teljesitést nem teszi ardnytalanul
terhesebbé.

3. Kizarolag olyan potmunka megrendelésére és elszamolasara van lehetdség, amely a
kivitelezéshez feltétleniil sziikséges, tervmoddositdas vagy miiszaki okok miatt valt
szitkségessé, és amelyre a Megrendelé fedezettel rendelkezik, Osszhangban a
Kbt. 141. §-aban foglaltakkal. Azon teljesitések, amelyekre vonatkozéan nem éllnak
rendelkezésre szerzddésszerli potmunka megrendelések, semmilyen jogcimen nem
keriilnek kifizetésre, ideértve a jogalap nélkiili gazdagodast is.

4. A potmunkak sziikségességét a Kivitelezo az épitési naploban koteles jelezni, és azt a
Megrendeld a miiszaki ellenérrel folytatott kooperacios targyalasokon egyezteti, majd azok
miszaki tartalmanak egyeztetését kovetden Kivitelezd a poétmunka koltségvetését
haladéktalanul kidolgozza. A Kivitelezy altal benyujtott pdtmunka koltségvetést az
Megrendeld (szakagi) miiszaki ellenbre véleményezi elsé korben, és ennek megéllapitasait
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a Kivitelezével egyezteti. Amennyiben a miiszaki ellenér és a Kivitelez6 egyezségre jutnak
a potmunkak miiszaki tartalmaban és koltségvetésében, ugy ezt a muszaki tartalmat €s
koltségvetést kdzdsen, irasban felterjesztik az Megrendeldnek jovahagyasra. Jovahagyasi
joggal kizarélag a Megrendel6 hivatalos képviseldje rendelkezik, azaz — a vonatkozd
kozbeszerzési szabalyok figyelembevétele mellett — kizarolag az & jovahagyasa esetén
keriilhet sor a pétmunka ellenértékének megtéritésére és a potmunka elvégzésének
elrendelésére. A pétmunka miiszaki tartalmat és dijat tartalmazé irasbeli dokumentumot a
Felek a pdétmunka Megrendelé altali irasbeli jovahagydsit kovetden Kivitelezési
szerzodéséhez, mint a Szerz6dés elvilaszthatatlan részét képezd mellékletet csatoljak. A
pétmunkakat — hasonléan a Szerz6dés szerint elvégzendd kivitelezési munkékhoz — az
épitdiparban szokdsos standardoknak, és a vonatkozoé magyar és/vagy eurdpai unios
szabvanyoknak, miszaki eldirasoknak megfelelden, az elérheté legmagasabb mindségben
kell teljesiteni. A pdétmunkdkra (killonésen azok teljesitésére, atadas-atvételére) a
Kivitelezési szerz6dés rendelkezéseit — a jelen fejezetben és a csatolt megrendelésben
foglalt eltérésekkel — értelemszertien alkalmazni kell.

A pétmunka teljesitése kizardlag akkor kezd6dhet el, amennyiben azt a miiszaki ellendr
eloterjesztése alapjan a Megrendelé potmunkanak mindsiti, azt irasban megrendeli,
valamint a pdétmunka ellenértéke a jelen Kivitelezési szerz6dés rendelkezéseivel
Osszhangban, megfeleléen meghatarozasra keriilt, tovabbad a poétmunka fedezete a
Megrendelonél rendelkezésre all.

A Kivitelezd az esetlegesen felmeriilé potmunka értékét az alabbi elvek mentén hatdrozza
meg, az alabbi sorrend szerint:

a) Pétmunka esetén, amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkoltségvetés édrat/dijat
hatarozott meg, akkor az alkalmazando.

b) Amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkoltségvetés arat/dijat nem hatarozott
meg, akkor a Felek a TERC program hatalyos adatbazisaban foglalt dijat/arat
alkalmazzak.

¢) A fentiek hianyaban a Kivitelez6 altal készitett egységarelemzés adatai alkalmazandoak,
ha azt a miszaki ellenér jovahagyta. Jovahagyas hidnydban a miiszaki ellendr altal
meghatarozott arak/dijak alkalmazandoak.

A pétmunka elvégzését kvetben a Kivitelez6 felmérési napldt koteles késziteni, amelyben
rogziti a ténylegesen elvégzett munkatételeket és a felhaszndlt anyagot. A felmérési naplot
Kivitelez6 a Megrendel6nek atadja, aki azt tételesen, helyszini bejarassal egyiitt ellenorzi
és a tényleges teljesitést igazolja. A szamlazas a leigazolt felmérési naplo tételei alapjan,
kiilon teljesitési igazolds alapjan torténhet.

Amennyiben a pétmunka tekintetében a Felek kozott a jelen Kivitelezési szerzédésben
foglaltak ellenére megegyezés nem jon létre, Kivitelez6 tiirni koteles a pdtmunka mas
kivitelezével vald elvégeztetését €s ilyen cimen nem sziintetheti meg az altala elvégzett
munkakkal kapcsolatos jotallasi és szavatossagi kotelezettségét.

VIII. A MUSZAKI ATADAS-ATVETELI ELJARAS

A miszaki atadas-atvételt a Kivitelez6 VI. 10. pont szerinti, készre jelentésr6l szolo
értesitése alapjan a Megrendeld késziti el6 és bonyolitja le. Az atadas-atvételre a
Megrendel6 meghivia a Kivitelez6 képvisel6it. A miiszaki atadés-atvételi eljaras
megkezdésére akkor keriilhet sor, ha a jelen Kivitelezési szerzodés alapjan elvégzendd
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munkak késziiltsége olyan szintli, hogy az esetlegesen fennallo hibak és hianyossagok, nem
akadalyozzak a rendeltetésszer(i hasznalatot, és ezek a hibak és hidnyossagok a miiszaki
atadas-atvétel idotartama alatt kijavithatéak, potolhatdak. A miiszaki atadas-atvételi eljaras
id6tartama legfeljebb 30 (harminc) naptari nap.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras kezd6 napjat a Megrendel6 legkésdbb a Kivitelezo készre
jelentését kovetd 5. (6todik) napra koteles kitlizni, és azt a VIII. 1. pont szerinti idétartam
alatt le kell folytatni. Az 4atadas-atvételi eljaras 30 (harminc) napos idétartama alatt a
rendeltetésszerti hasznalatra alkalmas, a Szerz6désben és az annak részét képezd
dokumentumokban, illetve a jogszabalyban megallapitott minéségi kovetelményeknek
megfeleld, és hidnymentes teljesités miiszaki atadas-atvételi eljarasa lezarasanak meg kell
térténnie.

Felek rogzitik, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdéséig a sziikséges, €s a
teljesités szerzddésszerti voltanak vizsgalatara alkalmas probaiizem(ek)nek — amennyiben
jogszabaly eltéréen nem rendelkezik —, le kell folynia.

A teljesitésigazolds alapjan kiallitott szdmla ellenértékének kézhezvételét kovetden a
Kivitelezd koteles a MegrendelSknek egy példanyban atadni az atadas-atvételi eljarashoz
szilkséges okiratokat/nyilatkozatokat, igy kiillonosen a beépitett anyagok mindségi
bizonyitvanyait, a teljesitménynyilatkozatokat, a jotallasi jegyeket és a megvalOsulasi
elszéllitasara, befogadasara, esetleges kezelésére vonatkozé hulladék-nyilvantarté lapot,
valamint a jogszabalyok 4ltal eloirt, az 4atadas-atvételhez kapcsolddd egyéb
dokumentumokat. A miszaki atadas-atvétel soran a Kivitelez6 atadja az 4ltala beépitett
berendezések karbantartdsdnak szabdlyait tartalmazé karbantartasi utmutaté(ka)t is. Jelen
pontban emlitett mindennemi ingésdg, dokumentum magyar nyelven keriil tadasra.

A miszaki atadas-atvételi eljards sordn a kivitelezés alapos vizsgélat ald keriil annak
ellendérzése és megallapitasa céljabol, hogy az a jelen Kivitelezési szerzodés és a vonatkozd
jogszabalyok, szabvanyok eldirasainak, illetve a kivitelezés sordn elrendelt
valtoztatdsoknak Osszességében és részleteiben megfeleléen késziilt-e el. A Megrendeld
nem koteles azon anyagok, berendezések mindségi ellenérzésére, amelyek mindségét a
Kivitelezd valamely tantsitvannyal igazolta, ez azonban nem mentesiti a Kivitelez6t a
felelosség alol.

A Miiszaki atadas-atvétel sordn feltart, meghatarozott hidnyossagok és hibak potlasat,
illetve kijavitasat a Kivitelez6 koteles haladéktalanul megkezdeni, és a miiszaki atadas-
atvételi eljaras idOtartama alatt folyamatosan végezni. A hianyossagok és hibak p6tlasanak
és kijavitasanak észszer(i hataridejét a Felek a miiszaki atadds-atvétel soran irasban rogzitik.
A potlas és a javitas elkésziiltét a Felek a miiszaki atadas-atvétel folytatasa soran kozdsen
ellendrzik, és annak megtorténtét jegyzOkonyvben rogzitik.

Megrendeld kételes a szerzodésszerlien, hiba és hidnymentesen teljesitett munkat atvenni;
ellenkez6 esetben a Megrendel6é jogosult az atvételt megtagadni. Kivitelezd teljesitése
akkor hibas vagy nem szerzédésszerl, ha a miszaki atadéas-4tvétel soran megallapitasra
keriil, hogy a teljesités eredményeként az nem felel meg a Szerzédésben vagy annak
alapdokumentumaiban, vagy a jogszabalyokban, szabvanyokban megallapitott mindségi
kovetelményeknek. Felek a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése alapjan rogzitik azonban, hogy nem
tagadhat6 meg az atvétel a kivitelezés olyan hibdja miatt, amely a rendeltetésszerii
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haszndlatot nem akadéalyozza. A muszaki atadas-atvételi jegyz6konyvben a Kivitelez6é
nyilatkozik arrol, hogy az atadéas-atvétel alatt 4116 kivitelezés megfelel-e a jelen Kivitelezési
szerzOdésben foglalt kovetelményeknek és alkalmas-e a rendeltetésszerti hasznalatra és az
atadas-atvételre.

Hatarid6ben teljesit a Kivitelez6, ha a miiszaki atadas-atvétel a Szerzédés VI. 1. pontjdban
rogzitett teljesitési hataridén belill — legkés6bb annak utols6 napjan — valamennyi
munkarész vonatkozasaban a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezd6dik és az atadas-
atvételi eljaras idétartamanak utolsé napjan sikeresen lezarul. Kivitelez6 a VIII. 2. és a jelen
pontban foglaltakkal 6sszefiiggésben tudomasul veszi, hogy a hatosagok, szakhatosagok,
vagy a Megrendel utasitdsainak és el6irasainak, illetve a Szerzddés rendelkezéseinek be
nem tartasabol fakado hibdkat és hianyossagokat a Kivitelezd a Szerzodés keretén beliil
koteles a vallalkozoi dij terhére javitani, illetve potolni, fiiggetleniil attol, hogy a Szerzédés
alapjan elvégzendé munkak atadas-atvétele megtortént-e.

A Felek kotelesek az dtadas-atvételi eljaras soran feltart, ugyanakkor a VIII. 6. pont alapjan
ki nem javitott, de a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerint a rendeltetésszer(i hasznalatot nem
akadalyoz6 hibakat, a hibas munkarészekre esé koltségvetési Osszegeket, valamint az
érvényesiteni kivant jotdllasi és szavatossagi igényeket a miszaki atadas-atvételi
jegyzOkonyvben rogziteni.

10. A VIIL 9. pont szerint a miiszaki atadds-atvételi jegyzOkonyv részét képezd esetleges

11.

hibalistaban meghatarozott hibak — amelyek kijavitasa vagy pétlasa a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdésének megfelelden nem akaddlyozza az épiilet alapfunkcidjanak megfelelo
rendeltetésszeril és biztonsagos hasznélatat — potlasat és kijavitasat a Kivitelezo koteles az
atadas atvétel lezarasat kovetéen haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan végezni. A
hibék potlasanak és kijavitasanak hatarideje — a hiba jellegétdl fiiggden és a miiszaki atadas-
atvételi eljaras jegyzokonyvében ettdl eltéréd megallapodas hidnyaban — 15 (tizendt) naptari
nap. A potlas és a javitas elkésziiltét a Felek kozdsen ellendrzik, és annak megtorténtét
jegyzOkonyvben rogzitik.

A sikeres muszaki atadas-atvétellel egyidejiileg a munkateriilet Megrendel6 részére torténo
birtokbaadasa (visszaadasa) is tervezetten megvalosul, amelyet a Felek kotelesek
jegyzb6konyvben (épitési naploban) régziteni.

IX. HIBAS TELJESITES, SZAVATOSSAG, JOTALLASI IDOSZAK

A Kivitelezd kellékszavatossaggal tartozik a hibas teljesitésért, tehat azért, ha a
szolgaltatasa a teljesitéskor (miiszaki atadés-atvétel lezarasakor) nem felel(t) meg a jelen
Kivitelezési szerz6désben, illetve a vonatkozé jogszabalyokban, szabvanyokban
meghatarozott minéségi kovetelményeknek. A Kivitelezd ennek keretében szavatolja:

a) hogy a szerzddéses munkak kielégitik valamennyi, a jelen Kivitelezési szerzédésben és
annak alapjat képez6 dokumentumokban meghatarozott kovetelményt, paramétert €s
miiszaki adatot,

b) hogy az altala felhasznalt anyagok — ideértve a beépitett anyagokat is — szerkezetek,
termékek és berendezések az érvényes magyar szabvanyoknak és eldirasoknak
megfelelnek, Epitésiigyi Miiszaki Iranyelveknek megfeleld mindségben torténd,
hibatlanok, tovabba a Szerz6dés teljesitését maradéktalanul biztositjak,

¢) amunkak Epitésiigyi Miiszaki Iranyelveknek megfelel6 mindségben torténd, szakszert,
hibatlan és hianytalan elvégzését, a vonatkozé szabvanyok €s el6irasok betartasat,
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d) az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagat és minGségét, fliggetleniil attol,
hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozoé /kdzremikodéje, esetleg egyéb jogszeriien
bevont harmadik személy alkalmazza.

2. Kivitelezé az IX. 1. pontban koriilirtak szerint a Szerzédésben foglalt kotelezettségeinek
szerzOdésszerli teljesitéséért, a felhasznalt anyagok megfeleloségéért, tovabba az
alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és mindségéért — fliggetleniil attol, hogy
azokat sajat maga vagy alvallalkozoja/kdzremikodoje, esetleg egyéb jogszeriien bevont
harmadik személy alkalmazza — jotallast vallal. Megrendelé a Kivitelezovel szemben —
eltérd jogszabalyi rendelkezés hidnyaban — a térvényes kellékszavatossagi jogokkal azonos
tartalmu jotallasi igényeket érvényesithet a IX. 7. pont szerinti eltéréssel.

3. A Kivitelez6 jotallasi kotelezettsége az ajanlataban tett vallalasa alapjan a kételez6 36
hénap + 24 hénap, azaz 6sszesen 60 honap*, de minimum a Szerz6dés szerinti sikeres és
hidnytalan miszaki 4atadas-atvétel napjatél szamitott 36 (harminchat) honap (a
tovabbiakban: jotallasi idoszak).

4. A jotallasi, illetve szavatossagi iddszak a sikeres és hidnytalan miszaki atadds-atvételi
eljaras napjat kovetd napon kezdddik.

5. Esetleges javitis vagy Kkicserélés esetén a jotallasi ido, illetve a jogszabaly szerinti
szavatossagi id6 a javitott/kicserélt részre vonatkozéan Ujra megkezdddik. Ezt a szabalyt
kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavitas kovetkezményeként uj hiba keletkezik.
Amennyiben a Szerz6dés targya szerinti tartalom, vagy ennek egy része a jotallasi, illetve
szavatossigi id6 alatt a Kivitelez6 jotallasi, szavatossagi kotelezettsége ald tartozo
hidnyossagok, hibdk miatt nem iizemel rendeltetésszertien, az el6z6ekben meghatérozott
jotallasi id6, illetve a jogszabaly szerinti szavatossagi id6 a Szerzédés szerinti miiszaki
tartalmat, illetve az érintett részt illeten annyi id6vel meghosszabbodik, amennyi ideig az
a rendeltetésszeri hasznalatra alkalmassa nem valt.

6. A jotallasi, szavatossagi igény érvényesitésére jogosult kiteles a tudomasszerzést kdvetoen
haladéktalanul értesiteni a Kivitelezét az altala észlelt (vagy részére jelzett) barmilyen
hibarél, hidnyossagrol, az érvényesiteni kivant igénye és a Kivitelez6 jotallasi, szavatossagi
kotelezettsége teljesitésére szabott észszerli hataridé megjelolésével. A Kivitelezd
vonatkozo kotelezettségei teljesitésének hatdrideje az irasbeli értesités kézhezvételétdl
szamitando.

7. A jotallasi igény érvényesitésére jogosult a Kivitelezo altal vallalt jotallas alapjan fennallé
igények (szavatossagi jogok) érvényesitésének jogszabalyban meghatérozott sorrendjétol
eltérhet, azzal, hogy elallasi jogaval kizarolag az egyéb szavatossagi jogainak gyakorlasat
kovetden élhet.

8. A Kivitelezd koteles részt venni a jotallasi, szavatossagi idOszak alatt megtartott
bejarasokon, kozremilkddni a megvaldsitds hidnyossdgainak, hibainak valamit azok
okainak és kovetkezményeinek feltarasaban.

9. A Kivitelezd kételes a IX. 6. pont szerinti értesités kézhezvételét kovetden a jotallasi,
szavatossagi igény érvényesitésére jogosult valasztasa szerint a hiba kijavitasat vagy a hibas
munkarész kicserélését haladéktalanul, de legkésébb 48 oran beliill megkezdeni és

* Ajénlattevé ajanlataban a felolvasélapon tett véllalésa alapjan
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10.

11.

12.

a)
b)

folyamatosan végezni. A Kivitelezd a hibas teljesités orvoslasara legkésébb az [X. 6. pont
szerinti értesitésben megjelolt — észszerii — hataridé lejartaig koteles. A balesetveszélyt
jelenté meghibasodas esetén a balesetveszély elharitasardl azonnal intézkednie kell a
Kivitelezének.

Amennyiben a Kivitelezd az IX. 6. pont szerinti értesitése ellenére a hiba kijavitasat
megtagadja, nem kezdi meg hataridében, a hiba javitasat nem megfeleld mindségben, illetve
mennyiségben végzi, nem teljesiti a megadott hataridében a jelen fejezet szerinti jotallasi,
szavatossagi kotelezettségeit, illetve intézkedései nem vezetnek eredményre, ugy a jotallasi,
szavatossagi igény érvényesitésére jogosult a hibat a Kivitelezo koltségére és kockazatara
kijavittathatja és a kijavitas koltségeinek valamint a felmeriilt karoknak a fedezésére
jogosult a X. fejezetben meghatarozott Biztositékot igénybe venni.

Konstrukciés hiba esetén a Kivitelez koteles a Megrendelé kérésére mindazon, a jelen
Kivitelezési szerzodés alapjan beépitett elemeket, részeket, tartozékokat stb. sajat
koltségére kijavitani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem sériiltek meg, de a hibasnak
bizonyult elemekkel, részekkel, tartozékokkal stb. azonos konstrukcidjuaknak bizonyultak
és hasonlé meghibasodasuk feltételezheto.

Felek rogzitik, hogy a miiszaki dtadas-atvételi eljaras lezarasakor a Megrendeld altal ismert,
a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerinti hibakra a jelen IX. fejezet rendelkezéseit a VIII. 10.
pontban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

X. BIZTOSITEKOK

Megrendel6 a Kbt. 134. § (2) bekezdése alapjan a Szerz6dés teljesitésének elmaradasaval
kapcsolatos igények biztositékaként teljesitési biztositékot (a tovabbiakban: Teljesitési
Biztositék), a Kbt. 134. § (3) bekezdése alapjan a jotallasi és szavatossagi kotelezettségek
nem teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként joteljesitési biztositékot (a
tovabbiakban: Joteljesitési Biztositék) (a tovabbiakban egyiittes emlitésiik esetén:
,,Biztositék™) kot ki.

A Biztositék — az eljarast megindit6 felhivassal 6sszhangban — figyelemmel a Kbt. 134.§
(6) bekezdés a) pontja szerinti formakban nyujthaté.

A Teljesitési Biztositék mértéke a jelen szerz6dés IV.1. pont szerinti AFA nélkiil szamitott
Viallalkozoi Dij 5 %-a (azaz 6t szdzaléka), a Joteljesitési Biztositék mértéke a jelen
szerzbdés IV.1. pont szerinti AFA nélkiil szamitott Vallalkoz6i Dij 5 %-a (azaz ot
szazaléka).

Amennyiben a Kivitelezd a Biztositékot nem o6vadék formajaban biztositja, ugy a
Biztositéknak meg kell felelnie az alabbi feltételeknek:

a Megrendeld, mint kedvezményezett részére szol,

a Biztositékbdl szarmazo igények - a pénziigyi intézmény/biztositd elézetes

hozzajarulasa nélkiil - nem engedményezheték és nem atruhazhatok,

c)

a Biztositékot kidllitd pénziigyi intézmény/biztositoé Magyarorszag teriiletén pénzligyi

szolgaltatas nyujtasara jogosult,
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d) tartalmazza a kiallito modosithatatlan és feltétel nélkiili kotelezettségvallalasat a
kedvezményezett altali els6 felszolitastol szamitott legfeljebb 5 (6t) banki nap alatti fizetésre,
e) tartalmazza, hogy a kidllitd nem jogosult az alapjogviszony vizsgalatéara, illetve a
Kivitelezét az alapjogviszony alapjan megilletd barmilyen kifogasolas érvényesitésére,
tovabba lemond a szolgiltatas visszautasitdsara, visszatartdsdra, annak vitatasira vagy
beszamitasdra vonatkozé valamennyi jogardl, tovabba arrdl is, hogy a Kivitelezonek a
Szerz6désbél vagy azzal kapcsolatban, illetve més jogviszonybol eredd, a MegrendelSvel
szembeni koveteléseit érvényesitse. A kidllito a biztositék érvényesitésére vonatkozo
kedvezményezetti fizetési felszolitast nem kotheti semmilyen olyan formai kévetelményhez,
amely a kedvezményezett érvényesitési jogat korlatozza, ide nem értve a Teljesitési Biztositék
lehivasara vonatkozé szabalyszerii alairas igazolasara vonatkozo6 kovetelményeket.

f) a Biztositék kedvezményezettjének sajat hataskorében joga van a Biztositék
felhasznaldsara, amennyiben a Kivitelez6 nem, vagy nem szerz6désszertien teljesit.

5. Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapjan pénziigyi intézmeny vagy
biztosito altal vallalt készfizetd kezesség esetében a Biztositékra vonatkozo okirat a feltétel
nélkiiliség tekintetében eltéréen rendelkezhet, ez azonban nem akadalyozhatja meg a
Megrendel6t a Biztositék lehivasaban. A készfizetd kezesség esetén a Felek rogzitik, hogy
annak kozjegyzoi okiratba foglalasa, illetve ezen koltségnek a viselése a Kivitelezot terhel6
kotelezettség.

6. Amennyiben Kivitelez6 a Biztositékot 6vadékként bocsatja rendelkezésre, azt a 10032000-
00329307-31905499 szamuelkiilonitett projekt alszamlara kell utalni. A kozlemény
rovatban fel kell tiintetni a Projekt azonosité szamat €s a jelen Szerzodésre utalast.

7. Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134.§ (4) bekezdése alapjan a Biztositék rendelkezésre allé
osszege a Megrendeld kovetelésének kielégitésével csokken, Kivitelezének nincs a
Biztositékokra vonatkozé feltdltési kotelezettsege.

8. Megrendel6 a Biztositékot, csak a kivetelésének megfeleld Osszeg erejéig veheti igénybe.
A Biztositék nyudjtasa nem Kkorlatozza a Kivitelezd kotelezettségeit a Biztositeék
Osszeghataraig vagy id6tartamaig.

9. A Kivitelezd a Teljesitési Biztositékot koteles rendelkezésre bocséatani legkésobb a
Szerz6dés hatalybalépésének idGpontjara, azzal, hogy Kivitelezd az egyik biztositéki
formaro6l a masikra attérhet, a Teljesitési Biztositéknak azonban a jelen Szerzédésben foglalt
osszegnek és iddtartamnak megfeleléen folyamatosan rendelkezésre kell allnia. A
Teljesitési Biztositéknak a jelen Szerzodés hatalybalépésétdl a jelen Szerzédéssel érintett
kivitelezés miiszaki 4tadés-atvételi eljaras sikeres lezarasaig kell rendelkezésre allnia.

A Kivitelez6 a Teljesitési Biztositékot a Szerz6dés szerinti kotelezettségei teljesitésének
biztositdsara, tovabba a Kivitelezének felrohato6 lehetetleniilés, a Kivitelez6 4ltal a teljesités
jogos ok nélkiili megtagadasa, a Kivitelez6 szerz6désszegd magatartasa miatt a Megrendeld
altal jogszerlien gyakorolt elallés, a felmondés (meghitisulas) esetén, a Kivitelez6 kartéritési
feleldsségének biztositasara, tovabba a Megrendelo kotbér- és a kdtbéren fellil érvényesitett
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kérigényeinek fedezetére nyujtja. A Kivitelezd nem szolgaltathat olyan Teljesitési
Biztositékot, amely a Megrendeld feltétel nélkiili igényérvényesitését korlatozna.
Amennyiben a Kivitelezd a Teljesitési Biztositékot a Szerz6dés hatalybalépésekor nem
bocsatjia a Megrendelé rendelkezésére, igy a Megrendelé elallhat a Szerz6déstol.
Amennyiben a Szerzodés szerinti teljes nettd ellenszolgaltatids 6sszege barmilyen okbodl
modositasra keriil, a Kivitelezé koteles a Szerz6dés modositasanak hatdlyba 1épésétol
szamitott 15 napon beliil a Teljesitési Biztositékot a megnovelt, a Szerz6dés szerinti, AFA
nélkiil szdmitott ellenszolgéltatds alapjan szamitott OGsszegre kiegésziteni, vagy a Teljesitési
Biztositékot az 0j sszegnek megfeleld 6sszegli Teljesitési Biztositékra kicserélni.
Amennyiben a teljesitési (vég)hataridé barmilyen okbdl meghosszabbitasra keriil,
Kivitelez6 koteles a Szerz6dés méddositasanak hatalyba 1épését6] szamitott 15 napon beliil a
Teljesitési Biztositékot a meghosszabbitott teljesitési hataridéig szo6ld biztositékkal
kiegésziteni, vagy a Teljesitési Biztositékot az vj teljesitési hataridének megfeleld idépontig
érvényes Teljesitési Biztositékra kicserélni.

A fenti kotelezettségek barmelyikének elmulasztasa esetén a Megrendeld jogosult a jelen
Szerz6dést azonnali hatéallyal felmondani és a Teljesitési Biztositék Osszegére jogosulttd
valik.

Amennyiben a biztositott cselekmény (igazolt teljesités) bekdvetkezik, Megrendeld a
biztositékot 5 (6t) munkanapon beliil felszabaditja.

10. A Jételjesitési Biztositéknak a Szerzédésben foglalt dsszegnek (IV.1. pont szerinti AFA

11.

nélkiil szamitott Vallalkozéi Dij 5 %-a) €s idétartamnak megfeleléen a sikeres miiszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasanak napjatdl kezdve a vallalt jotallasi kotelezettség végétol
szamitott 30. napig folyamatosan rendelkezésre kell allnia. Felek rogzitik, hogy a Biztositék
jogosultja a Megrendeld.

Felek rogzitik, hogy amennyiben a J6tallasi Id6szak alatt a jotallas vagy szavatossag korébe
es6 hiba keletkezik, ugy a jotallasra jogosult megfeleld pothataridé tiizésével felhivja a
Kivitelez6t a hiba kijavitasdra. Amennyiben a péthatarid6 eredményteleniil telik el, ugy a
Biztositék kedvezményezettje jogosult a hibat maéssal kijavittatni és az ezzel kapcsolatos
koltségeket, valamint a felmeriilt karokat a Biztositék terhére érvényesiteni.

A Biztositéknak a Jotallasi Idszak alatt folyamatosan fenn kell allnia a Jotallasi Id6szak
lejartanak a napjaig, abban az esetben is, ha a Jotallasi Id6szak a jogszabaly alapjan jbol
indul vagy nyugvassal meghosszabbodik. A Biztositék kedvezményezettje a jotallasi
kotelezettség végétdl szamitott 30. napot kovetden 5 (6t) munkanapon belill a Biztositék
okiratot visszaszolgaltatja.

Amennyiben a biztositott cselekmény bekovetkezik (Jotallasi idészak letelik), Megrendeld
a biztositékot felszabaditja.

XI. KARTERITESI FELELOSSEG

Megrendeld a kotbérigény €rvényesitésén tul kdvetelheti a Szerzodés megszegésébol eredo,
igazolt karanak megtéritését a Ptk. kartéritési szabalyai szerint.
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. Kivitelezé teljes kartéritési felelosséggel tartozik a Szerz6dés idtartama alatt bekdvetkezett
minden olyan karért, amely a Kivitelezd munkavallaléjanak és/vagy alvallalkozdjanak,
egyéb kozremilikoddjének a Szerz6dés teljesitése soran, vagy azzal Osszefliggésben
tanusitott magatartiasa, mulasztasa, illetve egyéb szerzodésszegd tevékenysége
kovetkezményeként a Megrendelonél keletkezik.

. Kivitelez6 koteles a Szerzddés teljesitésével Osszefliggésben keletkezett vagy a
Megrendelét egyéb okbol fenyegeté személyi sériilés vagy egyéb kar veszélyének
elharitasahoz megtenni a szilkséges intézkedéseket.

. Kivitelezé a 1. 1. pontban rogzitett kotelezettségek elmulasztasa, kiilondsen kozmii
szolgaltatisok nem biztositdsa esetén, Megrendeld részére okozott mindennemi kérért
teljes kartéritési felelosséggel felel.

XII. ELEKTRONIKUS EPITESI NAPLO

Az épitdipari kivitelezési tevékenység megkezdésétél annak befejezéséig épitési naplét kell
vezetni az Epkiv. eléirasainak megfeleld modon, és azt az Epkiv. 26. § (8)-(9) bekezdésében
foglaltak figyelembevételével az épitési munkateriileten hozzaférhetévé kell tenni. Az
épitési naplot magyar nyelven kell vezetni. Az épitbipari kivitelezési folyamat résztvevoi
az el6irt épitésinaplo-vezetési, -ellenbrzési és -bejegyzési kotelezettségiiket a I1. 3. pontban
roégzitettek szerint az épitési beruhdzashoz rendelt, az épitésiigyért felelos miniszter altal
miikodtetett internetes alaph elektronikus épitési naplé alkalmazas segitségével kotelesek
teljesiteni. Megrendelé koteles a Szerzodés adatait az elektronikus épitési naploban
18gziteni és a Kivitelezd szdmara egyszer hasznélatos belépési jelszot (visszaigazolasi kod)
generalni. A Megrendelének a belépési jelszorol (visszaigazolasi kodrol) a Kivitelezd
részére nyujtott tajékoztatisa a jelen Kivitelezési szerzodés részét képezi. Az épitési
naplonak — a I 3. pontban foglaltakra tekintettel — a munkateriilet atadas-atvételekor
megnyitottnak kell lennie

Kivitelezd koteles a munkateriiletet tiszta és biztonsagos allapotban tartani, a keletkezett
épitési és egyéb hulladék — engedéllyel rendelkez6 kezel6hoz torténd — elszallitasarol a
munka végzése soran rendszeresen gondoskodni, az elbontott anyagokat érvényes
telepengedéllyel és kornyezetvédelmi hatésagi engedéllyel rendelkezd hulladékkezeld
telepre elszallitani, illetve a munkateriileten keletkezett épitési-bontasi hulladek
mennyiségét és fajtajat folyamatosan rogziteni az épitési naploban. A KivitelezOnek az
épitési és bontasi hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az épitési és bontasi
hulladék kezelésének részletes szabalyairdl sz616 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes
rendelet elbirasai szerint kell eljarnia.

. Az épitési naploba és mellékleteibe torténd bejegyzésre az Epkiv. 26. § (2) bekezdésében
és 27. § (1) bekezdésében megjelsit személy, szervezet illetékes képviseldje jogosult.

Megrendel6 jogosult a kivitelezést barmikor ellendrizni, észrevételeit, javaslatait az épitési
napléba bejegyezni. A Kivitelezo koteles a bejegyzésekre 3 (harom) munkanapon beliil az
épitési naploban valaszolni, és amennyiben azt a Megrendeld a naplobejegyzésében igényli,
abban az esetben valaszait egyidejiileg irdsban hivatalos uton, a jelen Kivitelezési szerz6dés
XV. 3. pontjaban meghatarozott elérhetdségére is megkiildeni Megrendel6 részére.
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Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a napldban feltlintetni. Az
épitési naploban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok stb. bejegyzésére kizarolag a
megnevezett személyek jogosultak.

Egyenértékiiségi kivaltas esetén kizarolag akkor hajthaté végre modositas, amennyiben azt
az épitési napléban a Megrendeld a VI. 6. pont szerint jovahagyta és a vonatkozd
dokumentumok feltdltésre keriiltek az épitési naplo mellékletekent.

Az épitési naploban az épitéssel €s szereléssel, az ellendrzéssel és vizsgalatokkal, az atadas-
atvétellel kapcsolatos adatokat, tényeket, korlilményeket, tovabbd az egyes munkak
végrehajtasanak kezdetét és befejezését, az ellendrzések és vizsgélatok eredményeit, a
méréseket, valamint minden jelent0s, itt fel nem sorolt adatot, tényt, koriilményt is régziteni
kell, amelyek a munka menetére, megfeleldségére és dokumentumaira vonatkoznak vagy
az elszamolashoz sziikségesek.

XIII. SZERZODESSZEGES

Amennyiben a jelen Kivitelezési szerzodésbol eredé kotelezettségeit barmelyik Fél
stlyosan megszegi, a sérelmet szenvedett méasik Fél rendkiviili, azonnali hatalyd, indokolt
felmondassal vagy — a teljesités megkezdése elott, illetve abban az esetben, ha az addig
teljesitett épitési munkdk, munkarészek Snmagukban nem hasznalhatoak, vagy a Szerzédés
szerinti kivitelezés (felhjitas, korszeriisités) folytatisira nem vagy csak jelentos
tobbletraforditassal alkalmasak — elallassal megsziintetheti a Szerzodést, és kovetelheti a
neki okozott kar megtéritését, feltéve, hogy a masik Felet irasban, megfelel6 é€s észszerl
hataridé tizésével felszolitotta a szerzOdésszegd magatartds megsziintetésére, €s a
felsz6litasban meghatarozott hataridében a szerz6désszegd Fél annak bizonyitottan nem tett
eleget. Nem kell a masik Felet irdsban felszélitani abban az esetben, ha a szerz6désszegod
magatartast nyilvanvaléan nem lehetséges megsziintetni.

A Megrendelé Kivitelezd sulyos szerzédésszegésére vald hivatkozassal azonnali hatalyu,
rendkivili felmondassal (vagy elallassal) megsziintetheti a Szerz6dést — a Szerzodés egyéb
részeiben foglaltakon til — kiillondsen az alabbi esetekben:

2.1. ha a Kivitelez6 a Megrendeld irasbeli felszolitasara, a Megrendelé altal
kifogésolt vagy hianyolt cselekményeket nem orvosolja vagy potolja a megadott
hataridon beliil, vagy ismételten szerz6désszegést kovet el;

2.2. ha a Kivitelez6 fizetésképtelenné valik, vagy felszamoljak, végelszamolas ald
kerdil, illetve az illetékes birdsag elrendeli a kényszertorlését vagy addszamat toroltek;

2.3. ha a Kivitelez6 feleldsségbiztositasa a Szerz6dés hatalya alatt megsziinik, vagy
az elbirt mérték vagy terjedelem alé csdkken;

2.4. a Kivitelezo, illetve alvallalkozdja a Megrendel6 és/vagy a miiszaki ellendr
jovahagyasa hianyaban végez a Szerz6dés szerint megrendeldi dontési jogkorbe tartozo
feladatokat, illetve megrendel6i dontés hianyaban eltér a miiszaki dokumentaciotol;

2.5. a Kivitelez6 nem a Szerz6désben foglalt hataridében tesz eleget a Megrendeld
és/vagy a miszaki ellendr felé értesitési kotelezettségének, vagy 0, illetdleg
alvallalkozoja vagy kozremiikodoje barmely modon akadilyozza, késlelteti, vagy
ellehetetleniti a Megrendel6 ellenérzési jogainak gyakorlasat;

2.6. amennyiben a Kivitelez6 nem jelenik meg a Megrendelé altal kitlizott
munkateriilet atadas-atvételkor, illetve munkateriilet atvételét alapos indok nélkiil
megtagadja vagy azzal késedelembe esik;
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2.7. amennyiben a Kivitelez6 adott munkarész szerzddésszerii teljesitésével a
Megrendel6 altal ellenjegyzett savos iitemtervben foglaltaktol 30 nappal eltér — kivéve
az eldteljesités esetét —;

2.8. a Kivitelezd nem a jogszabalyban és a Szerz6désben foglaltak szerint tesz eleget
az épitési naplod vezetési, illetve egyéb dokumentacios kotelezettségének;

2.9. a késedelmi kotbér mértéke meghaladja a Szerz6dés szerinti maximumot,

2.10. ha a Szerz6dés ellehetetleniil olyan okbdl, amelyért a Kivitelez6 felelés vagy az
érdekkorébe esik;

2.11. ha Kivitelez6 nem vonja be a teljesitésbe a II. 12. pontban

rogzitett végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkez6 szakembereket.
3. A Megrendel6 koteles a Szerzdést felmondani — vagy attél elallni —, ha a Szerzddés
megkotését kbvetSen jut tudomdsara, hogy a Kivitelezo tekintetében a kdzbeszerzesi eljaras
soran kizar6 ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zami a kozbeszerzési eljarasbol.

4. A Megrendeld, sulyos szerzédésszegésre tekintet nélkiil megsziintetheti a Szerzédést,
azonnali hatallyal, ha

4.1. feltétleniil sziikséges a Szerz6dés olyan 1ényeges modositasa, amely esetében a
Kbt. 141. §-a alapjan uj kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
4.2, a Kivitelez6 nem biztositja a Kbt. 138. §-dban foglaltak betartasat, vagy a

Kivitelezd személyében érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. §-aban foglaltaknak;

4.3. az EUMSZ 258. cikke alapjan a k6zbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Uni6 Bir6saga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unid jogabol ered6 valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott
jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis;

4.4 A Szerz6dés finanszirozasat biztosité tdmogatasi szerz6dés a kivitelezés
targyara vonatkozoan (akér részben) meghidsul, vagy a tAmogatasi szerz6déssel ald nem
tamasztott fedezet barmilyen okbdl elvonasra kertil.

5. A Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzdést felmondani — ha sziikséges olyan
hataridvel, amely lehetévé teszi, hogy a Szerzddéssel érintett feladata ellatasardl
gondoskodni tudjon —, ha

5.1. a Kivitelezbben kozvetetten vagy koézvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;

5.2. a Kivitelezd kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjdban meghatarozott feltétel.

6. A Szerz6dés Megrendeld altali rendkiviili, azonnali hataly( felmondésa esetén a Felek
kozott elszamolasi kotelezettség jon 1étre, amelynek keretében a Megrendelé koteles a
Kivitelezének a vallalkozd6i dij elvégzett kivitelez6i feladatokkal aranyos részét megfizetni.
A Felek kozott a Megrendeld 4ltali azonnali hatalyu felmondas iddpontjat megel6zden el
nem szamolt kivitelez6i teljesitések koziil kizardlag azok keriilhetnek a Kivitelezd részére
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10.

11.

kifizetésre, amelyek szerzodésszeri teljesitését a Megrendelé az 4ltala kiallitott
teljesitésigazolasban igazolta.

Amennyiben sulyos szerzoédésszegés esetén a Megrendel6 a XIII. 1. pont szerint ugy itéli
meg, hogy az addig teljesitett ¢épitési munkak, munkarészek Onmagukban nem
hasznalhatoak, vagy a Szerzddés szerinti kivitelezés (felqjitas, korszeriisités) folytatasara
nem vagy csak jelentds tobbletraforditassal alkalmasak, és Megrendel$ az azonnali hatalyu
felmondas helyett az elallas mellett dont, gy a Szerz6dést a megkdtésének idépontjara
visszamendleges hatallyal sziinteti meg, és a Kivitelez6 koteles sajat koltségén az addigi
munkarészek elbontasara, elszallitisara, és az addig kifizetett véallalkozéi dij
visszafizetésére. Egyebekben az azonnali hatalyu felmondasra vonatkozé szabalyokat az
elallasra is alkalmazni kell.

A Szerz6dés Megrendel6 altali azonnali hatalyt felmondasa, illetve Megrendel$ attol
torténd elallasa esetén a Kivitelezé kételes megtériteni a Megrendeldnek a Szerzédés id6
el6tti megsziinésébdl eredd, és mas uton meg nem tériilt, hitelt érdemlden igazolt teljes
karat.

Mentesiil a Kivitelezd a szerzédésszegés kovetkezményei aldl, ha késedelem esetén
bizonyitja, hogy a késedelem a Megrendeld nem szerzddésszerii teljesitésére vezethetd
vissza, valamint, ha més szerz6désszegés esetén szerz0désszegését a Ptk. 6:142. §-a alapjan
kimenti, illetve bizonyitja, hogy kotelezettségeit vis maior miatt nem tudta teljesiteni. Vis
maior esetén a vis maior bealltar6l Kivitelez6 a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni
koteles.

Felek nem tekintik vis maiormak a Magyarorszagon jellemzbéen el6forduld iddjarasi
koriilményeket, amelyek a kivitelezést az 4altalaban elvarhatosidg vizsgdlata mellett
érdemben nem akadalyozzak.

Amennyiben Kivitelezé vis maior korébe tartozé ok miatt atmenetileg nem képes a jelen
Kivitelezési szerzédésben foglalt valamely kotelezettségének eleget tenni, az esemény
bekovetkezését kdvetden haladéktalanul, de legkésébb 2 (ketté) munkanapon belill irdsban,
igazolhatban koteles értesiteni az eseményr6l a Megrendel6t. Amennyiben az értesitést
kovetden Megrendel6 elfogadja a vis maior tényét, akkor az érintett kételezettség teljesitése
a vis maior dallapot fennallasidnak teljes idotartamara felfiiggesztésre keriil, amely
felfliggesztés idGtartamaval az érintett hatariddk — a Kbt. 141. § szerinti szabalyok
alkalmazasaval, szerz6désmoédositas keretében — meghosszabbodnak. Az ilyen irasbeli
értesités elmulasztasa esetén a mulasztd Fél viseli a késedelem kovetkezményeit.
Amennyiben széls6séges idojarasi viszonyokkal egyiitt jard elemi csapasra (példaul
Ozénvizszerl esbre, tornaddra), mint vis maiorra hivatkozik a Kivitelez6, akkor az ilyen vis
maior tényét megfelelé szakértelemmel rendelkez6, és a Megrendeld altal kifejezetten,
irasban elfogadott harmadik személlyel (példaul: Orszagos Meteorologiai Szolgalat)
igazolni kell.

Kivitelez6 a jelen Kivitelezési szerz6dés alairasaval nyilatkozik, hogy az dllamhaztartasrol
sz016 2011. évi CXCV. torvény 41. § (6) bekezdése, valamint az allamhaztartasrol szolo
térvény végrehajtasarol szol6 368/2011. (XIL. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésére
tekintettel az altala képviselt gazdalkod6 szervezet a nemzeti vagyonrodl sz6l6 2011. évi
CXCVL. torvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti atlathatdé szervezetnek mindsiil.
Kivitelez6 atlathatosdgi nyilatkozata a jelen Kivitelezési szerzédés elvalaszthatatlan
mellékletét képezi. A Szerz6dést Megrendel$ kartalanitds nélkiil és azonnali hatéllyal
felmondhatja, illetve jogosult attd] elallni, ha Kivitelez6 a jelen Kivitelezési szerzodés
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12.

megkotését kovetden beallott koriilmény folytan mar nem mindsiil 4tlthato szervezetnek,
vagy e pont szerinti, illetve mellékelt nyilatkozata utébb valétlannak bizonyul.

Megrendeld a szerzddést azonnali hatéllyal jogosult és koteles felmondani, amennyiben
Kivitelezd az ukrajnai helyzetet destabilizalé orosz intézkedések miatt hozott korlatozo
intézkedésekrdl szol6 833/2014/EU tandcsi rendelet (tovabbiakban: Rendelet) alapjan a
szerz6dés megkotését kovetden keriil a Rendelet személyi hatélya ala.

Amennyiben a tilalom csak a Kivitelezd éltal a teljesitésbe a szerzédéses értek 10 %o-at
meghaladé mértékben bevont alvallalkozdja, szallitdja vagy a kdzbeszerzési eljaras soran
kapacitast biztosito szervezete tekintetében all fenn, — a Kbt. vonatkozé rendelkezéseinek
betartasa mellett — a Ptk. 6:111. § alapjan a szerz6dés érvényessé tételére van lehetdség a
tilalommal érintett gazdasagi szereplé cseréjével. Amennyiben Kivitelez6 a Rendelet
szerinti személyi tilalom hatalya ala keriilésnek a Megrendel6 tudomaséra jutastdl szamitott
15 napon beliil nem tud a tilalom hatalya ald nem tartozé személyt a tilalommal érintett, a
teljesitésben részt vevo, a szerzédéses érték 10 %-at meghaladé alvéllalkozdja, szallitdja
vagy kapacitdst biztositd szervezete helyett biztositani, Megrendelé azonnali hatéllyal
jogosult és koteles a szerzodést felmondani.

Kivitelezoét a fentiekre tekintettel a szerzodés érvényességének ideje alatt folyamatosan
bejelentési kotelezettség terheli a tilalom személyi hatalyanak fennalldsa tekintetében. Erre
tekintettel amennyiben Kivitelez6 a Rendelet szerinti tilalom fennallasardl tudomast szerez,
3 munkanapon beliil kiteles azt a Megrendeldnek irasban bejelenteni.

Megrendelé jogosult a tilalom fennallasat a szerzédés teljes idotartama alatt barmikor
ellendrizni. Amennyiben Kivitelez6 a Megrendeld felszdlitadsara nem igazolja, vagy nem
képes igazolni a tilalom személyi hatdlya ald tartozds hianyat, Megrendelé jogosult €s
koteles a szerz6dést azonnali hatallyal felmondani.

A jelen pont rendelkezései mindaddig érvényben maradnak, amig a Rendelet
alkalmazasanak kotelezettsége a Megrendeld részérél fennall.

X1V. KOTBER

Megrendel6 — a Ptk. 6:186 § (1) bekezdésnek megfelelden — azokban az esetekben, amikor
a Kivitelezd olyan okbdl, amelyért felel6s, megszegi a Szerzodést, vele szemben kotbér
érvényesitésére jogosult.

A XIV. 1. pontban foglaltakra tekintettel szerz6désszegés esetén Kivitelezd az alabbi
kotbérek megfizetését vallalja:

2.1. Meghitsulasi kotbér: MeghiGsulasnak mindsiil kiilondsen a Kivitelezd

felelésségi korében bekovetkezett lehetetleniilés, tovabba amennyiben a Megrendel6 a
Szerzddést a XIII. fejezetben szabélyozott barmely okbol felmondja vagy attol elall
(kivéve a XIII. 4.1, 4.3., 4.4. pont szerinti eseteket); ekkor a Kivitelezé6 meghitsulasi
kotbért koteles fizetni Megrendel6 részére, amelynek mértéke a IV. 1 pont szerinti nett6
ellenértéknek (vallalkozdi dij) a 30%-a.
A meghiusulasi k6tbér a Szerz6dés meghiusulasaval egyidejiileg valik esedékessé. A
meghitsulési kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja A meghitsulasi kotbér
érvényesitése esetén a Kivitelezével szemben érvényesitett késedelmi kotbér a
Kivitelezd altal fizetendd meghitsulasi kotbér osszegét csokkenti, feltéve, hogy a
Kivitelezd késedelmi kotbérfizetési kotelezettségének szerzédésszeriien eleget tett. A
meghiusulasi kotbér megfizetése nem mentesiti a Kivitelez6t a meghitisulasbdl eredd, a
meghiusuldsi kotbért meghaladd mértékii, igazolt karok megtéritésére vonatkozo
kotelezettség alol.
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2.2. Késedelmi kotbér: Kivitelez0 a Szerz6désbe foglalt teljesitési hataridd
késedelmes teljesitése esetén, a késedelem minden naptari napja utan 0,5% mértéki
késedelmi kotbért koteles fizetni, amelynek alapja a IV. 1 pont szerinti netté véllalkozoi
dij. A késedelmi k6tbér maximalis mértéke 20%, alapja a nettd vallalkozoi dij, amelynek
meghaladasa esetén Megrendel6 jogosult a Szerzodést azonnali hatéllyal felmondani
vagy a Szerz0déstd] elallni a Kivitelezével szembeni kartéritési kotelezettség nélkiil.

A késedelmi kétbér a késedelem bekovetkeztével egyidejlileg esedékes. A késedelmi
kotbér jelen Kivitelezési szerz6dés szerinti megfizetése nem mentesiti a Kivitelezot a
jelen Kivitelezési szerz6dés keretében vallalt barmelyik kotelezettségének teljesitése
alol. A Késedelmi Kotbér megfizetése nem mentesiti tovabba a Kivitelezét a
késedelmébdl eredd, a megfizetett késedelmi kotbért meghaladé mértékii igazolt kar —
igy kiilonosen a teljesitési hataridé meghosszabbodasabol adodd tdbbletkamatok,
esetleges tobbletkoltségek — megtéritésére vonatkozo kotelezettsége alol.

Megrendel6 a kotbérigényét irasban — a kotbér érvényesitésére okot ado feltétel
bekovetkezésérl vald tudomasszerzését kiovetéen — haladéktalanul koteles k6z6lni a
Kivitelez6vel, kiilon megjeldlve annak jogalapjat és a teljes, vagy a Szerz6dés szerint
naponta irdnyado Osszegét.

Kotbérfizetési kotelezettség esetén a Kivitelezd koteles kiilén nyilatkozatban is elismerni
Megrendeld kovetelését. Amennyiben a Kivitelezd a kotbérfizetési kotelezettségének
elismerését jogszeriitleniil megtagadja, Megrendel6 jogosult érvényesiteni vele szemben
minden, e kotelezettsége megszegésébdl eredd kart, koltséget, elmaradt hasznot. A
Kivitelezé kotbérfizetési kitelezettsége esetén Megrendeld a kotbér §sszegével csokkentve
fizeti ki a Kivitelez6 aktualis szamlajat, amennyiben Kivitelez6 a kotbérfizetési
kotelezettségét elismerte, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltakra.
Amennyiben a szamlabol torténd levonasra nincs lehetdség, vagy a szamla §sszege nem
nyujt fedezetet a teljes kovetelésre, akkor a kotbér esedékes Osszegét a Kivitelez6 koteles a
kotbérfizetési kotelezettség elismerésétdl szamitott 15 napon beliil a Megrendelének a jelen
Kivitelezési szerzodésben rogzitett eldiranyzat-felhasznalasi keretszamlija szamara — a
Megrendel ettdl eltéré rendelkezése hianyaban — torténé atutalassal teljesitheti.

A Megrendels a kotbér iranti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, amennyiben a
szerz0désszegésbodl kara nem keletkezett. A Megrendel6 a szerzodésszegéssel neki okozott
kar megtéritését akkor is kovetelheti, ha kotbérigényét nem érvényesitette.

A nem szerzddésszeril teljesités Megrendel6 altal térténd elfogadasa nem jelent lemondast
a szerz6désszegesbol eredd igényekrol.

XV. A SZERZODO FELEK KAPCSOLATTARTOINAK MEGNEVEZESE
A Szerzddés és a Felek kozotti kommunikacio nyelve a magyar. A Szerzodés teljesitésével,
esetleges viéltozasaival kapcsolatban (beleértve utasitisok) a kommunikacié a Felek,
résztvev szervezetek kozott irasban, hivatalos alairt levél vagy fax utjan torténhet vagy a

kivitelezést érintdé miiszaki szakmai kérdésekben az épitési naploba tett bejegyzés utjan.

Egyéb, a Szerz6dés tartalmat, teljesitését vagy elérehaladasdt nem befolyasolé kozlés
esetében az elektronikus kommunikacio (példaul: e-mail) elfogadott.
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2. Felek értesitései az alabbiak szerint tekinthetok kozoltnek:

a) személyesen torténd, illetve kézbesito (futdr) altali kézbesités esetén az dtadas atveteli
elismervényen szerepld idopontban;

b)tértivevényes kiildemény esetén a tértivevényen szereplé atvételi idOpontban, vagy
kézbesités megkisérlésének napjan, ha a cimzett az atvételt megtagadta vagy a cimzett
iltal bejelentett elérhetségi cimen a kézbesités a cim vagy a cimzett ismeretlensége
vagy elkoltézése miatt, illetve a kézbesités akadalyozott volta miatt meghiusult. Egyeb
esetekben a feladora, illetve az irat tipusdra vonatkoz6 jogszabalyban meghatarozott
szAmu eredménytelen kézbesitési kisérletet kovetGen hagyott értesités elhelyezésének
napjat kovetd 5. (6todik) munkanapon kell kézbesitettnek tekinteni;

¢) ajanlott levél a postara adas napjat kovetd 5. (6t6dik) munkanapon;

d)telefax a sikeres adasnak a fax visszaigazolason (forgalmi naploban) szereplod
idépontjaban;

e)az elektronikus levél abban az idépontban, amikor a cimzett a levél elolvasasat
elektronikusan visszaigazolta, ennek elmulasztasa esetén az elkiildést kovetd 3.
(harmadik) munkanapon, kivéve azt az esetet, ha az értesitést kiildo Fél a kapcsolattarto
tavollétérdl kap értesitést

f) az épitési napldba térténd bejegyzés az internetes alkalmazasban régzités napjan.

3. A Szerzddés teljesitésével kapcsolatos tigyintézésre €s — a Szerzddés ettdl eltérd
rendelkezése hidnydban — a Fél képviseletére a Felek altal felhatalmazott személyek és
elérhet6ségeik az alabbiak:

I. A Megrendel6 részérol:

Neév:

Cim:

Beosztas:
Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:

Miiszaki ellenor adatai:
Név:

Cim:

Nyilvéantartasi szam:
Névjegyzeéki jel:

NUJ:

Mobiltelefon:

E-mail cim:

Levelezési cim:
Telefax:

Miiszaki ellendr adatai:
Név:

Cim;

Nyilvéantartasi szam:
Névjegyzéki jel:
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NUJ:
Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési ¢cim:
Telefax:

Miiszaki ellen6r adatai:
Név:

Cim:

Nyilvantartasi szam:
Névjegyzéki jel:

NUJ:

Mobiltelefon:

E-mail cim:

Levelezési cim:
Telefax:

II. A Kivitelez6 részérdl:
Név:

Cim:

Beosztas:
Mobiltelefon:

E-mail cim:

Levelezési ¢im:
Telefax:

XVI. EGYEB FELTETELEK

A Szerzb6dés a Felek dltal kizardlag irasban moédosithaté a Kbt. 141. §-d4nak eldirasai
alapjan.

Szerz6do felek megallapodnak, hogy nem mindsiil a szerzodés modositasanak, igy nem
kell vizsgalni a Kbt. 141. §-anak alkalmazhatésagat az érintett fél altal tett egyoldalu
nyilatkozatok esetében, amennyiben azok targya:

- szerz6do6 fél adataiban t6rténd modositas — kiilondsen, de nem kizarolagosan név, cim,
addszam, bankszamlaszam, eljaré képviseld nevének valtozasa,

- kapcsolattartok személyében €s adataiban torténé modositas;
- miiszaki ellenér személyében €s adataiban térténd maédositas;
- teljesitésigazold személyében €s adataiban térténé modositas.

E nyilatkozatok kizérdlag irdsban, a cégképviseletre alkalmas formdban, postai uton
tehet6k meg és a masik fél altali tudomasszerzéssel valnak hatalyossa.
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A valtozasrol szo6l6 irasbeli tdjékoztatasig a Felek nyilatkozataikat érvényesen kdzolhetik
a kozlés idépontjaban hatalyos kapcsolattartasi elérhet6ségekre.

2. A Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy:

2.1 ‘a Kivitelezd6 nem fizet, illetve szdmol el a Szerzodés teljesitésével
dsszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfelel6 tarsasag tekintetében meriilnek fel, és
amelyek a Kivitelez6 adokételes jovedelmének csSkkentésére alkalmasak.

2.2. a Kivitelezd6 a Szerzddés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendeld szamara megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése
szerinti tigyletekr6l a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

. Amennyiben a jelen Kivitelezési szerz6dés egyes rendelkezései érvénytelenek lennének,
vagy nem hatalyosulnak, az nem érinti a Szerzbdés egyéb részeinek az érvényesiilését.
Felek az érvénytelen szerzddési feltételeket, amennyiben ez jogilag lehetséges, olyan
érvényes kikdtésekkel potoljak, amelyek az elérni kivant célhoz a legkdzelebb allnak.

. Jelen Kivitelezési szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a hatdlyos és vonatkozo
magyar jogszabalyok az iranyadok — amelyek koziil kiemelend6 a Kbt., a Ptk., a 322/2015.
Korm. rendelet és az Epkiv. — valamint az 4ltalanosan elfogadott szakmai szokasokat, illetve
szabvanyokat is irdnyadonak kell tekinteni. A vonatkozo eldirasokat Kivitelezé koteles
maradéktalanul betartani. Jelen Kivitelezési szerzodés rendelkezéseit kiilonodsen a Kbt.-vel,
a Ptk.-val, a 322/2015. Korm. rendelettel és az Epkiv-vel sszhangban kell értelmezni. E
rendelkezés maradéktalan teljesitése jelen Kivitelezési szerz6dés olyan lényeges kikotése,
amelynek barmely okbol torténé megszegése Megrendelét azonnali hatalyu
felmondasra/elallasra és kartéritési igény érvényesitésére jogositja fel. A Szerzédésben
szerepld jogszabalyi hivatkozasok helyére a hivatkozott jogszabalyhely megvaltozasa vagy
azt tartalmazé jogszabaly hatalyon kiviil helyezése esetén az annak megfeleld, megvaltozott
jogszabalyhely 1ép, kivéve, ha a hatalyos jogszabaly eltérést megengedd rendelkezésének
alkalmazasa Osszeegyezhetetlen lenne az Eljards dokumentumainak vagy a jelen
Kivitelezési szerzo6désnek a kdvetelményeivel, illetve céljaval.

. A kiilfoldi adéilletdségii Kivitelezd koteles a Szerzodéshez arra vonatkozé meghatalmazast
csatolni, hogy az illetdsége szerinti adShatosagtol a magyar adohatosag kozvetleniil
beszerezhet a Kivitelezoére vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele
nelkiil.

. Kivitelezd a teljesitéséhez az alkalmassaganak igazolasaban részt vett szervezetet a Kbt. 63.
§ (7) bekezdése szerint az eljarasban bemutatott kételezettségvallaldsdnak megfelelen,
valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és modon kételes igénybe venni,
illetve koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassig igazoldsdhoz bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat el, vagy
helyettiik akkor vonhat6é be més (ideértve az atalakulas, egyesiilés, szétvalas Utjan tortént
jogutddlas eseteit is), ha Kivitelez6 e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette
bevont 10j szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassagi
kovetelményeknek, amelyeknek a Kivitelezként szerz6d6 fél a kdzbeszerzési eljarasban
az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

. Kivitelezd a teljesitéshez olyan alvallalkoz6t, kdzremiikodot vehet igénybe, akik a
kivitelezés szakmai tartalmanak megfelelé szakismerettel és jogosultsaggal (kiilondsen
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10.

11.

12.

névjegyzeki felvétel) rendelkeznek a Szerz6dés teljes idotartama alatt.

Kivitelez6 a jelen Szerzédés alairdsdval nyilatkozik, hogy valamennyi, a szerz6dés
megkotésének idOpontjaban ismert olyan alvéllalkozojat bejelentette Megrendeld felé,
amely részt vesz jelen Szerz6dés teljesitésében. Felek rogzitik, hogy a Vallalkozo koteles
minden olyan, az Ajanlat benyujtasakor még nem ismert alvallalkozot legkésdbb a
Szerzédés hatalybalépése idopontjdban bejelenteni a Megrendeld részére, aki részt vesz a
Szerz6dés teljesitésében. A Vallalkozo koteles a Szerzddés teljesitésének idotartama alatt
minden tovabbi, a Szerzodés teljesitésébe bevonni kivant alvallalkozét - legkésobb a
teljesitésbe torténd bevonast megel6zé 3 (harom) munkanappal — bejelenteni (3. sz.
iratminta). Kivitelezé fentiek szerinti nyilatkozata tartalmazza a Szerzddés teljesitésébe
bevonni kivant alvallalkozok megnevezése mellett azok elérhetdségét, a képviseletre
jogosult megjeldlését, valamint a szerzodéses feladatok azon részét, amely vonatkozasaban
Kivitelezé az adott alvallalkozodt igénybe veszi, valamint azt a tervezett aranyt, amelynek
mértékig az adott alvallalkozé bevonasra keriil. Amennyiben a fenti nyilatkozatban
foglaltakban valtozas kovetkezik be a Szerz6dés teljesitése soran, Kivitelezd ezen
valtozasrdl haladéktalanul koteles tajékoztatni a Megrendel6t, illetve annak képviselojét.
Vallalkoz6 a jelen szerz6dés aldirdsaval nyilatkozik, hogy a Szerz6dés teljesitéséhez
igénybe vett alvallalkozok nem tartoznak a kizaré okok hatalya ala.

Kivitelez6 kotelezettsége az alvéllalkozok Osszehangolt munkavégzéséhez sziikséges
szerzOdések megkotése, az alvéllalkozok munkavégzéséhez sziikséges feltételek
megteremtése, az alvéllalkozok tevékenységének koordinalasa, részvételilk biztositasa a
kooperaciokon. Az alvallalkozok tevékenységét a Kivitelez6 folyamatosan ellendrzi.

A jelen Kivitelezési szerz6désben véllalt munkakkal 6sszefliggésben esetlegesen keletkezo
szellemi alkotasok (példaul: tervek, tanulmanyok) korlatlan, hatarozatlan ideji, kizarélagos
és harmadik személynek ellenszolgéltatas nélkiil atadhatd felhasznalasi jogat Megrendeld
kiilon ellenszolgaltatas nélkiil szerzi meg. Megrendelé ez alapjan jogosult barmely, a
Szerzodés alapjan elkésziilt mii/alkotas atdolgozaséra is.

Kivitelez6 tiirni koteles, hogy a Szerzédés teljesitésével kapcsolatban keletkezett
dokumentumok vizsgéalata, ellenérzése az unidés pénzek felhasznalasat ellendrzo
szervezetek részérol megtorténhessen és az ellendrzés soran sziikség esetén egyiittmitkddni
koteles. Kivitelezoé koteles mindenféle korlatozastél mentesen lehetévé tenni, hogy a
mindenkori K6zrem(ikodé Szervezet, a Tamogaté, az Allami Szamvevészék, a Kormany
altal kijelolt belsé ellendrzési szerv, a fejezetek ellenbrzési szervezetei, a Magyar
Allamkincstar, illetve az Iranyité Hatosdg és a Kifizetd Hatésag, tovabba az Eurdpai
Bizottsag, az Europai Korrupcioellenes Iroda €s az Eurdpai Szamvevdszék a Szerzodéssel
kapcsolatos dokumentumokat 4tvizsgalja vagy helyszini ellen6rzéseken ellendrizze a
projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen szamlazasi vagy barmilyen més egyéb, a
projekt finanszirozasaval kapcsolatos dokumentumok alapjan. A dokumentumoknak
konnyen hozzaférhetéknek kell lenniiik, ugy kell oket rendszerezni, hogy ez segitse az
atvizsgalasukat. Az ellendrzés-tlirési kotelezettség megsértése esetén Kivitelezé koteles
megtériteni az ellenérzés altala tortént meghiusitidsa, megakadalyozdsa vagy hatraltatasa
folytan neki felrohatoan keletkezett karokat (kiilondsen a szakérték felmeriilt dijat, utazasi
és tartozkodasi koltségeit).

Felek jelen Kivitelezési szerzodés teljesitése soran kotelesek a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében torténd védelmérdl és az ilyen adatok szabad
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aramlasarél, valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon kiviil helyezésér6l szolo, az Eurdpai
Parlament és a Tanacs (EU) 2016/679 rendelete (a tovdbbiakban: GDPR), illetve az
informacios onrendelkezési jogrol és az informacioszabadsagrol sz6l6 2011. évi CXII.
torvény személyes adatok védelmére, kezelésére és feldolgozédsara vonatkozd
rendelkezéseinek, tovabbid a rajuk vonatkozé adatvédelmi és adatbiztonsagi targyu
szabdlyzatok kolcsonds betartasara. Jelen Kivitelezési szerzodés aldirdsaval a Felek
tudomasul veszik, hogy a Szerz6dés megkotése és teljesitése, valamint a Felek kozotti
kapcsolattartas lehetévé tétele céljabol — a jelen Kivitelezési szerz6dés megsziinéséig — a
Felek kezelik egymas mindenkori kapcsolattartéinak adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés
) pontja alapjan. Mindkét Fél jogos érdekét képezi, hogy szerzodéses partnerével a
megallapodds megfeleld teljesitése ¢és az egylittmilkodés megteremtése érdekében
kapcsolatot tartson.

Felek a jelen Kivitelezési szerzOdést egyiittes elolvasas és kozos értelmezés utan, mint
akaratukkal mindenben megegyez6t jovahagytdk, és az alairdsra jogosult képviseldk 6
példanyban alairtak. Az alairt példanyokbol Megrendelé 4 eredeti példanyt, Kivitelez6 2 eredeti
példanyt kap.
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