KIVITELEZESI SZERZODES

,SZABOLCS-SZATMAR-BEREG MEGYEI OKTATASI INTEZMENYEK
EPULETENERGETIKAI FEJLESZTESE”

1. RESZ

amely létrejott egyrészrdl a

Név: Klebelsberg Kozpont

Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky at 42-46.

Adészam: 15799658-2-41

Statisztikai szamjel: 15799658-8412-312-01

Torzsszam: 799656

Elsiranyzat-felhasznélasi keretszamla szamlavezetSje: Magyar Allamkincstar
Elsiranyzat-felhasznalasi keretszamla széma: 10032000-00329307-31905499
Képviseli: Hajnal Gabriella elndk

(a tovabbiakban: Megrendelé),

masrészroél a(z)

Név: "KARAKTER 95" Epit6 és Szakipari Korlatolt Felelsségii Tarsasag
Székhely: 4400 Nyiregyhaza, Tulipan koz 4.

Ado6szam: 11253525-2-15

Cégjegyzékszam: Cg. 15-09-062896

Pénzforgalmi szolgaltaté: OTP Bank Nyrt.

Pénzforgalmi jelz6szam: 11744003-20626280-00000000

Kivitelez6i nyilvantartasi szdm: 29A10323

Képviseli: Vancsisin Sandor Andrés tigyvezet6

(tovabbiakban: Kivitelezd)

- a tovabbiakban egyiitt: Felek - kozott az alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel.

PREAMBULUM

1. A Felek rogzitik, hogy a BMSK Sport Kézhaszni Nonprofit Korlatolt Felelésségii

Tarsasdg (1146 Budapest, Istvanmezei ut 1-3.), mint a ,BMSK Sport Koézhaszna
Nonprofit Korlatolt Feleldsségii Tarsasag (NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai
Intézet Nonprofit Korlatolt Felelgsségii Tarsasag jogutddja az 589/2020. (XI1.17.) Korm.
rendelet alapjan) és a Klebelsberg Kézpont” konzorciumvezetéje, és mint ajénlatkérd a
kozbeszerzésekrsl szold 2015, CXLIIL térvény (tovabbiakban: Kbt.) 29. § (1) bekezdése
szerinti és az Eurépai Unié vagy més nemzetkozi szervezet felé vallalt kotelezettséggel
osszefiiggd, a 2014-2020 programozasi idészakban a Kormény altal a nemzeti fejlesztési
miniszter hataskorébe utalt energiahatékonysag novelését célzé6 beruhazasok
megvalésitasarol szolo 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet alapjan 2016. oktéber 17.
napjan létrejott , Konzorciumi Egyiittm(ikédési Megallapodas Tamogatdsban részesitett
projekt megval6sitdsdra” targyu megallapodasban megfogalmazottak alapjén 2021.
marcius 30. napjan inditotta meg a ,Szabolcs-Szatmér-Bereg megyei oktatasi
intézmények épiiletenergetikai fejlesztése” targyu kozbeszerzési eljarast. A fentiek



szerinti ajanlatkéré a kozbeszerzési eljards eredményét tartalmazo frasbeli dsszegezést
2022. februar 14. napjan kiildte meg az ajanlattevk részére azzal, hogy a kozbeszerzési
eljarasban nyertes a Kivitelez6. Mivel a lefolytatott kozbeszerzési eljaras soran a
Megrendelé nevében eljaré Ajanlatkéré a Kivitelezd ajdnlatit fogadta el, ennek
megfeleléen a Felek a Kbt. 131. § (1) és (6) bekezdése értelmében a torvényes hatéridén
beliil szerz6dést kotnek a jelen kivitelezési szerzédés (a tovabbiakban: Kivitelezési
szerzédés) és a Preambulum 2. pontja szerint hozzd kapcsol6dé mellékletek (a
Preambulum 2. pont 2.1-2.5. alpont szerinti dokumentumok a tovabbiakban egyiitt:
Eljardas dokumentumai; a Kivitelezési szerzédés és az Eljards dokumentumai a
tovabbiakban egyiittesen: Szerz6dés) feltételei szerint.

Jelen Szerzédés Megrendel6 és az eljarason nyertes ajanlattevé, mint Kivitelez6 kozott, az
Eljaras dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt.
rendelkezéseinek megfelel6en jott létre.

Jelen Szerzédés a ,Szabolcs-Szatmar-Bereg —megyei oktatdsi  intézmények
épiiletenergetikai fejlesztése” cimti, KEHOP-5.2.2-16-2016-00042 azonosité szamu projekt
keretében valésul meg.

2. A jelen Kivitelezési szerzédésben nem, vagy nem kielégitéen szabélyozott kérdésekre
vonatkozéan a Kivitelezési szerz6dés elvélaszthatatlan részét képezs, az aldbbiakban
mellékelt dokumentumok (Eljards dokumentumai) az irdnyadéak, amelyek - fizikai
csatolas nélkiil is - a jelen Kivitelezési szerzddéssel egyiitt a Szerzédést alkotjak, igy
egyiitt olvasandoéak és értelmezendéek:

2.1 Ajanlati felhivas és annak médositasa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)

2.2 Kiegészits tajékoztatas(ok) (adott esetben)

2.3 Kozbeszerzési dokumentumok és azok médositasa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)
2.4 Kivitelez6, mint nyertes ajanlattevd ajanlata

25 Kiilfoldi  adoilletéségi  Kivitelezé illet6sége szerinti adohat6sdgéatél szdrmazo
meghatalmazdsa a tekintetben, hogy a magyar addhatésag kozvetleniil beszerezhet
Kivitelezére vonatkoz6 adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

I. SZERZODES TARGYA

1. Megrendels megrendeli, Kivitelez$ pedig elvallalja a Megrendel6 részére az 1. részben: a
Demecseri Oktatasi Centrum Kozépiskola és Altalanos Iskola Berkeszi
Tagintézménye 4521 Berkesz, Rédkoczi at 5. Hrsz: 357/4. helyszinen a KEHOP-5.2.2-16-
2016-00042 azonosité szamu projekt alapjin végzend6 energiahatékonysagi
korszertisitési kivitelezési munkak elvégzését az Eljaras dokumentumaiban, és kiilénésen
a jelen Kivitelezési szerz8désben meghatarozottak szerint, megfelelve a vonatkozé
magyar szabvanyoknak, jogszabalyoknak, eléirdsoknak, valamint a jelen Szerz&désben
(kitlonosen a Megrendel6 altal elfogadott kivitelez6i arajanlatban) foglalt feltételeknek. A
Szerzédés targyat képez6é munka (a tovabbiakban: kivitelezés) nem esik engedélyezési,
tudomasulvételi, illetve bejelentési kotelezettség ala. A Kivitelez6 az el6bbi, az
ingatlanon talalhaté épiilet(ek) felajitasi, korszertisitési és létesitési munkdinak
szerz6désszeri megvalositasara vallalt kételezettsége mellett kifejezetten kotelezettséget
vallal arra, hogy jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.



II. KIVITELEZO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI
A Kivitelezs a Szerz6dés teljesitése soran Megrendel6 utasitasa szerint koteles eljarni.

Amennyiben a Megrendel6 célszertitlen vagy szakszerfitlen utasitast ad, a Kivitelez6
koteles &t erre figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendelé a figyelmeztetés ellenére
utasitasat fenntartja, a Kivitelez6 a Szerz6déstél elallhat vagy a feladatot a Megrendel6
utasitasai szerint, a Megrendel6 kockazatara ellathatja. A Kivitelez6 koteles megtagadni
az utasitds teljesitését, ha annak végrehajtdsa jogszabaly vagy hatosagi hatarozat
megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

Kivitelezé koteles az épitési munkdk megkezdésétél (a munkateriilet atvételétsl) a
lezérasaig (ameddig a teriileten barmilyen munka folyik) elektronikus épitési naplét (a
tovabbiakban: épitési naplé) naprakészen, folyamatosan, az irdnyadd jogszabalyok
rendelkezései szerint vezetni, tovabba Kivitelez6 koteles vezetni a jogszabalyokban el6irt,
munkavégzéshez sziikséges dokumentumokat.

Kivitelezé koteles az V.5.1. pont szerinti organizaciés teendék/kérdések kapcsén, a
munkaszervezés és munkavégzés tekintetében, valamint a jelen Kivitelezési szerzédés
V.5.3. pontja szerinti savos iitemterv elkészitésekor figyelembe venni a Megrendel6
szokasos mtikodési rendjét.

Kivitelezé koteles biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kornyezetvédelmi,
ttizvédelmi szabalyok - ideértve a vonatkozo jogszabalyokat, illetve a kivitelezéssel
érintett épiilet(ek)re vonatkozé specifikus szabalyozast is - betartasat, illetve az ehhez
sziikséges feltételeket sajat koltségére megteremteni. Kivitelezé koteles tovabba a
hasznalt eszkozok biztonsagos allapotat ellendrizni, valamint a munkateriiletet
mindvégig rendezett, balesetvédelmi, ttizvédelmi és munkavédelmi szempontbol
kifogéstalan 4llapotban tartani, a kivitelezést az érintett éptlet(ek) folyamatos
rendeltetésszerii hasznalatdnak biztositasa mellett végezni.

Kivitelez6 koteles a kivitelezéssel érintett ingatlanban az altala vagy alvéllalkozoéi altal
okozott esetleges karokr6ol haladéktalanul értesiteni a Megrendel6t, majd a
Megrendel6vel tortént egyeztetést kovetSen az okozott karokat sajét koltségére kijavitani.
Kivitelez6 a jelen pont szerinti kédrokozds esetén a karenyhitéshez sziikséges
munkaélatokat a Megrendeld el6zetes értesitése nélkiil is koteles elvégezni; ebben az
esetben a Megrendel6t a Kivitelez6 utdlag értesiti.

Kivitelezé koteles a Megrendel$ altal el6zetesen dsszehivott kooperaciés megbeszélésen
jelen Szerzédés 1. pontjdban meghatdrozott ingatlanon talalhat6 épiilet(ek) kivitelezési
munkéjaval Osszefliggden, telies dontési jogkorrel biré személlyel részt venni. A
Megrendel6 a kooperaciés megbeszélés idSpontjarél és helyszinérsl legalabb azt
megel6z6 5 nappal el6bb értesiti a Kivitelezo6t.

Kivitelez6 koteles biztositani a Megrendel6 szamara, hogy barmely idépontban az
ellenérzési jogit gyakorolhassa, és ennek keretében a Megrendels, illetve a
képviseletében eljaré6 személy megtekinthesse és megvizsgilhassa a munkavégzés
helyszinét, az anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések minségét, illetve a
kivitelezéshez kapcsoléd6, a jogszabalyok altal elirt, munkavégzéshez szitkséges
dokumentumokat.



8.

10.

11.

12.

13.

Kivitelez6 koteles irasban kozolni a Megrendelével a Szerz6désben meghatarozott
munkék elvégzését (készre jelentés) a jelen Szerz6dés VI. 10. pontjaban foglaltak szerint.

Kivitelezd koteles a keletkezett épitési-bontdsi hulladékot és felesleget folyamatosan
osszegy(jteni és sajat koltségére elszallitani, a vonatkozé jogszabalyban el8irt médon
irdsban dokumentélni, a kivitelezési munka érdekében hasznalt kiils6-belsé szallitasi
dtvonalat folyamatosan, téritésmentesen letakaritani, tisztan tartani.

Kivitelez6 koteles a kivitelezési munka irdnyitdsara szakképzett, gyakorlott és megfeleld,
illetve érvényes jogosultsdggal rendelkez6 felelés miiszaki vezet6t kijelolni, és a
helyszinen foglalkoztatni a kivitelezési munkak alatt. Kivitelez6 koteles tovabba a munka
végzése sordn olyan képzett és tapasztalt vezeté(ke)t és iranyito(ka)t, tovabba
szakképzett, betanitott- és segédmunkaerst biztositani, amely a Szerzddés szerinti
kotelezettségeinek megfelelé és idSben torténd elvégzéséhez sziikséges, tovabba
gondoskodni arrél, hogy az éltala és az alvallalkozok 4&ltal végzett munkakban,
munkarészekben is csak torvényesen foglalkoztatott munkaer$ vegyen részt. E feltétel be
nem tartisa esetén az ebb&l szarmazo dsszes kar és felel6sség egyediil Kivitelezét terheli.

A 1. 10. pontban foglaltakra tekintettel Felek rogzitik, hogy Kivitelezd kotelezettsége
kiilsnosen a teljesités soran:

- legalabb 1 £6 266/2013. (VIL 11.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 266/2013. Korm.
rendelet) 1. sz. melléklet VI. Felel6s miszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor ,Epitési
szakteriilet” ,MV-E” (vagy azzal egyenértékti) kategérigju felelés miszaki vezetSi
jogosultsdggal rendelkez8 szakember (aki ©sszesen legaldbb 36  hénap
tobblettapasztalattal rendelkezik);

- legaldbb 1 £6 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet V1. Felel6s miiszaki vezetes
fejezet 2. rész 3. sor ,Epitménygépészeti szakteriilet ,MV-E EG” (vagy azzal egyenértékti)
kategorigja felelés miiszaki vezet6i jogosultsaggal rendelkezd szakember (aki Osszesen
legalabb 36 honap tobblettapasztalattal rendelkezik);

- legalabb 1 {6 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felel6s miiszaki vezetés
fejezet 2. rész 5. sor ,Epitményvillamossdgi szakteriilet JMV-EV” (vagy azzal
egyenértékii) kategorigju felelés miiszaki vezet6i jogosultsaggal rendelkezd szakember
(aki 6sszesen legalabb 36 honap tobblettapasztalattal rendelkezik);

teljesitésbe torténs bevonasa. Amennyiben a Kivitelez6 fenti kotelezettségének nem tesz
eleget, az a Szerzédés XIIL pontja szerint silyos szerzédésszegésnek mindsiil. A
Kivitelezé altal a teljesitésbe bevont szakemberek adatait a 4. sz. melléklet tartalmazza.

A Kivitelez6 feladatanak teljesitéséhez sziikséges minden feltétel - igy kiilonosen minden
kapcsolodé munka, személyzet, anyag, gép, berendezés, szocidlis blokk (mobil toalett),
felszerelés, berendezés, segédszerkezet - teljes korii biztositisa a Kivitelez6 feladatat és
koltségét képezi a Szerz6dés szerinti egydsszegli dijért.

A Kivitelez6 feladatat képezi tovabba minden olyan munkarész is, amelyek a
Szerzédésben és/vagy annak mellékleteiben kiilon nem keriilt nevesitésre, de a
Szerzédés targyaban megnevezett munkdk szerzédésszer(i megvalésitasahoz és a
rendeltetésszeri hasznalathoz elengedhetetleniil sziikségesek. Ezen tevékenységek,



14.

15.

16.

17.

18.

folyamatok elvégzésére vonatkozoan tobblet anyagi dfjazas iranti igénnyel a Kivitelezd
nem élhet.

Kivitelezé a jelen Szerzédés alairasaval nyilatkozik, hogy a kivitelezés vonatkozasaban a
Szerzédés megkotésekor megfelel az épitett kirnyezet alakitasarol és védelmérdl szolo
1997. évi LXXVIIL térvény 39/ A. § (5) bekezdésében, valamint az épit6ipari kivitelezési
tevékenységrsl szolo 191/2009. (IX. 15) Korm. rendelet (a tovédbbiakban: Epkiv.)
12.§-d4ban meghatarozott feltételeknek, illetve rendelkezik az Epkiv. 12. § (1) bekezdés
szerinti nyilvantartasba vétellel. Kivitelez6 véllalja, hogy a jelen pont szerinti
jogszabélyok altal elsirt feltételeknek valé megfelelését a jelen Szerzédésbdl fakado
kotelezettségei teljesitéséig biztositja. Abban az esetben, amennyiben a Kivitelez§ a
Szerzédés alairasaig nem rendelkezik nyilvantartasba vétellel, illetve nem felel meg a
jelen pont szerinti jogszabalyi feltételeknek vagy a nyilvantartdsba vétele a teljesités alatt
megsziinik, illetve a jelen pontban meghatarozott jogszabalyok szerint kivitelezési
tevékenységet nem végezhet, Ggy a Megrendel6 a Szerz6dést6l eldllhat, vagy azonnali
hatallyal felmondhatja azt.

A Megrendels a felujitassal érintett koznevelési intézmény fenntartasat ellaté tankertileti
kozponton keresztill a Kivitelezés id6tartamédra biztositia Kivitelez6 részére a
teljesitéséhez szitkséges viz-, elektromos energia és csatorna rékotési lehetséget. A
kivitelezéshez sziikséges kozmiivezetékek, szitkséges kozmiihalozat és kapcsol6do
berendezések kiépitése, mérés biztositasa és az elszamolast kovetGen a dijak megfizetése
a Kivitelezs kotelezettsége. A koziizemi szamlékat a Kivitelezé a kivitelezéssel érintett
tankeriileti kézpont részére - a Megrendel6 rendelkezése szerint - utalja at a koziizemi
szolgaltatok altal torténd dijkozlést kovetsen.

A Kivitelezé koteles biztositani a Megrendel6t minden olyan veszteséggel, karral és
koveteléssel szemben, amely a jelen Szerzédés kapcsdn a Megrendel6nek, illetve
harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi karok, valamint az ezekre
visszavezethetd vagyoni karok kovetkeztében jelentkeznek (vagyonbiztositas).

Kivitelezé kijelenti, hogy rendelkezik kivitelez&i felelésségbiztositassal minimum
legalabb 1. részben: 60.000.000,- HUF/év, valamint 30.000.000,- HUF/kar sszegti, amely
kiterjed a telijes Szerz6dés szerinti munkdkra, a kéreseménnyel kapcsolatos
tobbletkoltségekre (romeltakaritas, szakértsi koltségek, stb.), a meglévs és szomszédos
épitményekre, és azt a jelen Szerz6dés id6tartama alatt hatdlyban tartja, valamint a
kotvényt és a befizetést igazolé pénziigyi dokumentumot jelen Szerzédés aldirasakor
bemutatja.

Kivitelezé a Szerzédés targyat képezs tevékenységre a Groupama Biztosité Zrt.-vel
kotott szerzédése alapjan érvényes kivitelez6i felelésségbiztositdssal rendelkezik. A
felel6sségbiztositasi kstvény masolata jelen Szerz6dés mellékletét képezi.

A felel8sségbiztositast a Szerzédés egész id6tartamara koteles a Kivitelez6 megkotni és
fenntartani. Megrendel6 jogosult a Szerzédés id&tartama alatt a biztositds
folyamatossagat és érvényességét ellendrizni, a biztosit6tol - a Kivitelez§ sziikség
szerinti bevonasaval - az erre vonatkozo nyilatkozatokat bekérni.

Amennyiben a Kivitelez6 megsziinteti a biztositdst, vagy a Szerzddés id6tartama alatt az
egyéb modon megsziinik, Megrendel6 jogosult a Szerzédést azonnali hatillyal
felmondani.

A Kivitelezé tudomasul veszi, hogy szamlainak kibocsatasa, illetve a Szerzédés szerinti



19.

adatszolgaltatdsai sordn koteles megfelelni a kozosségi tdmogatds terhére valo
elszamolasara vonatkoz6 specidlis kozosségi és hazai szabélyoknak.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdése Megrendel§ kotelezettségévé teszi a
Kivitelezé Szerzédés felmondédsahoz vagy elallashoz, kartérités koveteléséhez vagy a
Szerzédés alapjan alkalmazhaté egyéb jogkovetkezmény érvényesitéséhez vezetd
szerz6désszegésének, illetve a részben vagy egészben a Szerz6dés lehetetleniilését okoz6
magatartasanak bejelentését a Kozbeszerzési Hat6sag felé. Amennyiben a jelen pont
szerinti jogszabalyi feltételek bekovetkeznek, a Megrendel6 bejelentési kotelezettsége
beall. Ezen bejelentést kovetben pedig a Kivitelez6 a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjdban
foglalt kizéré ok hatédlya al4 keriil.

III. A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Megrendels, illetve az altala megbizott személy jogosult és koteles az elvégzett és a
folyamatban 1év6 munkat ellenérizni. A Felek rogzitik, hogy a Kivitelez6 nem mentesiil a
szerzGdésszegés jogkovetkezményei alél amiatt, hogy a Megrendels a Kivitelez6
tevékenységét nem vagy nem megfelelden ellenérizte.

Megrendel6 miszaki atadas-atvételi eljarast folytat le Kivitelezé épitési naploban jelzett
kezdeményezése (készre jelentése) alapjan a jelen Kivitelezési szerz6dés VIII. fejezetében
foglaltak szerint.

Megrendel6 koteles a szerzédésszertien teljesitett munka ellenértékét megfizetni.
Megrendeld koteles a Kivitelezével mindenkor egyiittm{ikddni.

Amennyiben Megrendel a szakszertitlen utasitds végrehajtdsahoz ragaszkodik - és ezt
irasba is adja - akkor az ebb6l adédé minden karért és hatranyért a felelosséget is
véllalja. Megrendel6 nem adhat olyan utasitist Kivitelezének, amely az élet és
vagyonbiztonsagot veszélyezteti, illetve hatalyos jogszabalyokba titkozik.

IV. A SZERZODESES ELLENERTEK ES A FIZETES RENDJE

A jelen Szerzédésben foglalt munkak ellenértéke netté 97.029.887,- Ft + Afa, azaz - a
jelen Kivitelezési szerz6dés alairasakor hatdlyos addjogszabédlyok szerint - brutté
123.227.956.,- Ft (a tovabbiakban: villalkozéi dij).

A Szerzddés finanszirozdsa a ,Szabolcs-Szatmar-Bereg megyei oktatasi intézmények
épiiletenergetikai fejlesztése” cimti, KEHOP-5.2.2-16-2016-00042 azonosit6é szdmu projekt
szamu projekt forrasaibol torténik, illetve egyéb forrdsbol az aldbbi megbontis szerint:
a) netto 97.029.887, Ft + Afa, azaz brutto 123.227.956, Ft KEHOP-5.2.2-16-2016-00042
azonositészamii projekt forrdsaibol,

Megrendel6 a fentiekre tekintettel nyilatkozik arrél, hogy a Szerz6désben meghatarozott
kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezete rendelkezésre all. A tamogatas
szempontjabél elszamolhaté koltség mértékéig a szerzédéses drnak (vallalkozéi dij) 100
%-a EU tamogatasb6l keriil finanszirozasra. (A jelen pontban meghatarozott tamogatési
intenzitas mértéke a mindenkor hatalyos tdmogatasi szerz6dés alapjan médosulhat).

A finanszirozas formaja utéfinanszirozas.



A Felek rogzitik, hogy a jelen pontban meghatérozott vallalkozéi dij 4talanydras tipusa,
az tgylet természetébSl adoédéan (jogilag) oszthatatlan szolgaltatdsra vonatkozé dij,
amely jellegénél fogva tartalmazza mindazon munkdk elvégzésének dijat, amit a
Szerzédés teljesitend6 feladatként felsorol, tovabba amelyek sziikségesek az 1. pontban és
a Szerzédés részét képez6 mellékletekben meghatdrozott munka komplett
megvalositasahoz, valamint a felmeriil6 koltségeket is. A Kivitelez$ kijelenti, hogy az
arképzésnél azon tételeket is figyelembe vette, amelyek esetleg nem voltak tételesen
meghatdrozva, de egyébként a teljes, szerz6désszer(i megvalésitashoz - gépészeti,
villamos és egyéb technolégiai berendezések, rendszerek tizembiztos miikodéséhez - és a
miiszaki atadashoz sziikségesek (kiilonos tekintettel a IV. 7. pontban felsoroltakra).

2. A Kivitelez6 a Szerzédés hatdlybalépését kovetben a IV.1. pont szerinti teljes
ellenszolgaltatas 5%-anak megfelel$ osszeg, de legfeljebb kétszdzstvenmillio forint, azaz
jelen Szerzédésben foglaltak alapjan nett6 4.851.494, - Ft + AFA, azaz brutt6 6.161.397,-
Ft elSlegre tarthat igényt a Kbt 135. § (7)-(8) bekezdése alapjin. Az el6leg
igénybevételének lehetdsége a nettd véllalkozéi dij 5%-anak megfelelé Osszegre
vonatkozik. A IV.1. pont szerinti ellenérték valtozasa a Szerz6dés teljesitése sordn az
elsleg dsszegét nem érinti. Az el6leg igényléséhez el6legbekérs dokumentum sziikséges
(amelynek mintéja jelen Kivitelezési szerz6dés mellékletét képezi). Felek rogzitik, hogy a
Kivitelezének az igényelhets elSleg 5%-0s mértékére vonatkozé igényét legkéssbb a
szerz6déskotéssel egyidében be kell jelentenie a Megrendels felé elélegbekérd
dokumentummal, amely hatérid6 jogveszt§, azaz a Kbt. 135. § (7) bekezdés szerint
biztositandé elbleg a késébbiekben nem igényelhets. A Megrendel§ az értesitéstdl
(elélegbekérd dokumentum atvételétsl) szamitott 5 (6t) munkanapon beliil jelezheti az
eléleggel kapcsolatos fenntartdsat. Ennek hianyaban az el6leg-igénylést a Megrendel
részérél elfogadottnak kell tekinteni. A Kivitelez6 koteles a folyésitott (jévairt) eldlegrol
elslegszamlat kiallitani, és azt a Megrendel6 részére megkiildeni. Kivitelez6 az elSleget a
benytjtasra keriils részszamlak és a végszamla Osszegébdl vonhatja le az elSleg
elszamolasakor addig, ameddig az elSleg teljes mértékben elszdmoldsra nem keriil.
Kivitelez6 koteles legkésébb a végszamldban a teljes el6leg 6sszeggel elszamolni. Az
elsleg osszege a Kbt. 135. §-aban, a Polgéri Térvénykonyvrél sz016 2013. évi V. torvény
(a tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) bekezdésében, illetve az épitési beruhdzdsok, valamint
az épitési beruhdzasokhoz kapcsolodé tervez6i és mémoki szolgéltatasok
kozbeszerzésének részletes szabélyairél sz6lé 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a
tovabbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) 30. § (1) bekezdésében foglaltaknak
megfelelGen kozvetleniil keriil kifizetésre.

Az el8leget a Kivitelezé kizar6lag a jelen SzerzSdés teljesitése érdekében hasznélhatja fel.
A jogosulatlanul felhasznalt vagy a Szerzédés megsziinésekor el nem szamolt elSleget a
Kivitelezd koteles maradéktalanul visszafizetni Megrendeld részére.

3. Megrendeld a Szerzédés jelen bekezdésében kifejezetten rogziti, miszerint a Szerzédés
targyat képezé (jogilag) oszthatatlan szolgaltatds jellegére tekintettel a részszamla
elnevezésti okirat befogadédsa és ellenértékének kiegyenlitése a jelen Szerzddésben
rogzitett oszthatatlan szolgaltatds munkarészei (késziiltségi fok) ellenszolgaltatasanak
felel meg. A részszamla, a részteljesités, a részteljesités igazoldsa, mint jelen Szerzédés
fogalmi készletelemeinek hasznélata nem jelenti a Megrendels egyértelmi - jelen
Szerz6dés alairasaval egyebekben Felek egyezé akaratnyilvanitisaval is megegyezl -
akaratat tiikkr6z6 oszthatatlan szolgéltatas (jogilag) oszthaté szolgéltatdssa torténd
atmindsitését.



4. A részteljesités igazolasara a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a rendelkezései az
irdnyadoak.
A Megrendelé részér6l a miiszaki 4atadas-atvételre, illetve a mitszaki ellendr
ellenjegyzésével ellatott teljesitésigazolas kiallitdsdra a Megrendel6 bels6 szabalyzataban
kijelslt képvisel6je jogosult.
A teljesitési igazolds Megrendels altali kidllitdsanak feltételeként a kovetkez
dokumentumok benyujtdsa sziikséges: épitési naplé teljesitési iddszakra vonatkozé
bejegyzései, Teljesités koveté/ Munkanem Osszesits, alvallalkozoi teljesitések mértékét
tartalmazé nyilatkozat.
Az egyes munkarészekhez (késziiltségi fokokhoz) kapcsolodo részteljesitések igazoldsa
tekintetében a fenti - teljesités igazolasdra vonatkozé - rendelkezéseket azzal az
eltéréssel kell alkalmazni, hogy a jelen Kivitelezési szerz6dés VIII. fejezete szerinti
miiszaki dtadas-atvételi eljaras lefolytatasdra a részteljesitések esetén nem keriil sor. A
részteljesitési igazolas kiallitasahoz - a fentiekben meghatdrozott dokumentumokon
tilmenden - az adott keésziiltségi fok szerzédésszerti megvalésuldsat alatdmasztd
dokumentacié Kivitelezd altali atadasa sziikséges, amely atadast koveté 7 napon beliil
Megrendel6 - helyszini bejarassal - ellenérzi az adott késziiltségi fokhoz kapcsolodo
teljesitést, és a javitand6 hibédkat, hidnyossigokat a Kivitelezével frdsban kozli. A
részteljesitési igazolds kiaddsara a miiszaki ellenér altal jovéhagyott, hidnytalan
részteljesitést kovetSen kertilhet sor.

Az ellenszolgaltatas a Kivitelez6 altali (rész)teljesitést, a Megrendels (miiszaki ellendr)
altal ennek elismeréseként kiallitott (rész)teljesitésigazolas alapjdn helyesen kiallitott
(rész)szamla kézhezvételét kovetSen atutaldssal ~ forintban - keriil kiegyenlitésre a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (3), (5)-(6) bekezdései és a 2014-2020
programozasi id6szakban az egyes eurdpai uniés alapokbdl szarmazé tdmogatasok
felhasznalasdnak rendjér6l szolo 272/2014. (XI. 5) Korm. rendelet vonatkozo
rendelkezései szerint, a helyesen kiallitott, alakilag és tartalmilag is hiteles (rész)szamla
kézhezvételétsl szamitott 30 napon beliil.

Amennyiben a Kivitelezs a teljesitéshez alvéllalkozét vesz igénybe, tigy a Ptk. 6:130. §
(1)-(2) bekezdésétsl eltéréen, a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan a
szerzédésben foglalt ellenérték kifizetése a 322/2015. Korm. rendelet 32/ A. §-a és 32/B.

§-a szerint torténik.

5. A Kkifizetésekre utblag a (rész)teljesitésekkel értékardnyosan keriil sor. A Kivitelez6 - a
végszamlat is ideértve - 4 db (rész)szamla benydtjtasara jogosult a 322/2015. Korm.
rendelet 32. § (1)-(2) és (4)-(6) bekezdéseivel sszhangban. A teljesitéssel értékardnyos
(rész)szamlak (Kozbens6 kimutatasok), alvallalkozoi kifizetésrél sz6lé igazolasok az
alabbi iitemezésben nytjthatok be.

Megrendel6 3 db munkarész ellenértékérsl kidllitott részszamla és 1 db végszamla
benyujtasara nyujt lehetéséget a vallalkozoi dij 25%-25%-anak megfelel6 mértékben az
alabbi titemezésben:
1. munkarész ellenértékérsl kiallitott részszamla benyujtdsdnak idépontja: a
Szerz6désben rogzitett miiszaki tartalom legaldbb 25%-os teljesitettsége, értéke a nettd
vallalkozéi dij 25 %-a,
2. munkarész ellenértékérsl kidllitott részszamla benytjtasanak idSpontja: a
Szerzédésben rogzitett miiszaki tartalom legalabb 50%-os teljesitettsége, értéke a nettd
vallalkozéi dij 25 %-a,



3. munkarész ellenértékérsl kiéllitott részszamla benyujtasanak idSpontja: a
Szerz6désben rogzitett miiszaki tartalom legaldbb 75%-os teljesitettsége, értéke a nett6
véllalkozéi dij 25 %-.a,

Végszamla benyujtasanak idépontja: a 100 %-os késziiltségi fok elérése utan a sikeres
miiszaki atadéas-atvétel feltételével nyujthato be, értéke a nett6 vallalkozéi dfj tovabbi
25 %-a.

A 322/2015. Korm. rendelet 31. §-a alapjan az ellenszolgaltatas kifizetésére csak az adott
munkéra, munkarészre vonatkozé (rész)teljesitésigazolas kidllitasat kovetSen keriilhet
sor.

Felek megallapodnak, hogy a jelen Szerzédésben meghatarozott épitSipari
tevékenységhez kapcsolodé munka kivitelezése az Eljards dokumentumaiban foglaltak
szerint valosul meg, és a Kivitelez6 a szerzédésszerti teljesitést kovetSen jogosult a
végszdmla benyujtasra.

Végszamla benyujtasanak kiilonos feltétele: a sikeres hiba - és hidnymentes miiszaki
atadast-atvételt kovetben a Miiszaki atadéas-atvételi jegyzSkonyv a miszaki ellendr
részérsl kiadasra keriilt és a Megrendeld részérél a teljesitésigazolas kiallitasa
megtortént.

A szamlak szerinti nett6 ellenszolgéltatas a Szerz6dés ténylegesen megvaldsult értékét
nem haladhatja meg.

Az elszamolas, a Szerz6dés és a kifizetés pénzneme: HUF.

Megrendel6 felhivja Kivitelezé figyelmét, hogy a 322/2015. Korm. rendelet 27. § (2)
bekezdése alapjan a Kivitelez6 az alvallalkozojaval kotend6 szerz6désben az alvallalkozo
teljesitésének elmaradasédval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek
biztositékaként legfeljebb a szerzédés szerinti, Afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatas
10-10%-4t elérd biztositékot kothet ki.

A szamla kibocsatasara a kovetkezék szerint van lehetéség:

A vallalkoz6i dijra es6 mindenkori Afa a hatdlyos jogi szabalyoknak megfelelen
szamitandé, illetve fizetendS. A Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy a vaéllalkozéi dij a
Kivitelez6 szerz6déses kotelezettségeihez tartozé Osszes koltséget tartalmazza,
fiiggetlentil azok jellegétdl.

Szamla bekiildési cime: 1054 Budapest, Bajesy-Zsilinszky at 42-46.

A szadmlan a projekt kovetkez6 azonosit6 szamat fel kell tiintetni: KEHOP-5.2.2-16-2016-
00042

Felek ismételten rogzitik, hogy a Kivitelez6 a Megrendel6 altal kidllitott
(rész)teljesitésigazolas alapjan, jelen Szerzédés iktatészamanak feltiintetésével jogosult
szémlat  kidllitani. Megrendels kizarélag a teljesitésigazoldasnak  megfeleld,
szabalyszertien kiallitott, alakilag és tartalmilag is hiteles szimlat fogadja be.

A Kivitelezs - a IV. 1. pont utols6 bekezdésében foglaltakra tekintettel - jelen Szerz6dés
alafrasaval kijelenti, hogy a vallalkozoi dij a Szerz6dés minden feltételének teljesitése
mellett a meghatarozott mfiszaki tartalom és miiszaki szinvonal teljes kort



megvaldsitdsara vonatkozik. Kivitelez6 az arképzésnél figyelembe vett minden olyan
munkafolyamatot, koltséget és anyagot, amely a hidny- és hibamentes &tadasahoz
sziikséges, az osszes koltséggel egyiitt. Mindezekre tekintettel a Felek rogzitik, hogy a
vallalkozéi dij kiilondsen, de nem kizarélagosan az aldbbiakat foglalja magéban:

a)a munka megkezdése el6tt felmeriils, allapotfelméréssel kapcsolatos koltségeket,
illetve a munka megkezdése el6tt ellatand6 egyéb feladatok koltségeit,

b)az esetleges tdjékoztatdsi feladatok teljesitésében (példaul veszélyjelz6,
figyelemfelhivo tablak, jelzések kihelyezésének) kozrem(ikodés koltségeit,

c) a Megrendel6 4ltal el6irt sziikséges vizsgalatok elvégzésének koltségeit,

d)a Szerzédés teljesitéséhez a Kivitelez6 érdekkorében felmeriilt okbél sziikséges
esetleges hatosagi, szakhatosagi engedélyek beszerzésének, illetve dfjainak koltségeit,

e) a Kivitelez6 tevékenyégével kapcsolatos barmilyen vamot, adét, illetéket, jarulékot,
hozzajaruldst, biztositasi dijat, banki koltséget, a dokumentdcié készitésének
koltségét, bérleti dijat, felvonulasi koltséget, eljarasi dfjat,

f) az ©Osszes anyag beszerzésének, csomagoldsanak, széllitisanak, beépitésének,
szerelésének, koltségét és az egyéb jarulékos koltségeket,

g)a tervezett becsiilt anyagmennyiségeket meghaladé mennyiség(i, de a teljesitéshez
sziikséges anyagok koltségét,

h)a forint arfolyamvaltozasénak tobbletkoltségeit,

i) a jelen Szerzédésben foglalt munkak megvalositdsdhoz sziikséges dsszes munkabért
és azok jarulékait, az esetleges bérpétlékokat is figyelembe véve,

j) a kiirasban tételesen nem szerepls, de a Szerzédésben vallalt munkék teljes korti -
szerz6déssel érintett épiilet(ek) rendeltetésszeri hasznalatdt lehetévé tevé -,
szerzédésszer(i elvégzéséhez szitkséges feladatok teljesitésével Osszefiiggd
koltségeket,

k)a munkdk soran el6forduls kiilonleges koriilményekkel osszefiiggd koltségeket,
illetve a munkafolyamat adottsagaibdl fakad6, megszakitasokkal torténd kivitelezés
tobbletkoltségeit,

1) a munkakkal érintett épiilet(ek) megkozelitésével jaré koltségeket, valamint a
munkavégzéshez a Kivitelez6 altal biztositand6 feltételek biztositasanak koltségeit,

m)vizszintes és fligg6leges anyagmozgatas valamennyi koltségét,

n)a munkabiztonsagi, tlizvédelmi és kornyezetvédelmi feltételek megfelels
biztositasdnak koltségeit,

o) a Kivitelez6 altal igénybe vett munkatertilet folyamatos tisztén tartasanak, az épitési,
bontasi tormelék és hulladék szakszeri gyfijtésének, tarolasadnak, valamint a
hatésagilag kijelolt lerakohelyre tortén6 folyamatos elszéllitdsanak valamennyi
koltségét, beleértve a lerakéhelyi dijat is,

p)a Kivitelez6 altal elkészitett munkak, munkarészek megfelels megvédésével,
allagmegovasaval osszefiiggd koltségeket,

q) mtiszaki leiras szerinti, valamint a miiszaki sziikségességb6l felmertilt, a munkakkal
érintett épiilet(ek), épiiletész(ek) rendeltetésszerti hasznélhatésagéhoz
elengedhetetlentil sziikséges épitési-szerelési munkdak (miszakilag szitkséges munka)
megvalésitasanak, a sziikséges bontdsoknak és ezek helyrehozataldnak, valamint az
esetlegesen felmeriils, a feladat komplexitdséhoz tartozé egyéb munkdknak a
koltségét,

r) a jotallasi és szavatossagi kotelezettségek koltségeit, az esetlegesen felmeriils karok
megtéritésének koltségeit, a mindségtantsitas koltségeit, az tadds-atvétel koltségeit.
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A Kivitelez§ altal bearazott tételes koltségvetés a Szerz&dés részét képezi.
V.  MUNKATERULET ATADAS-ATVETEL

A Megrendelé koteles a jelen Szerz6dés hatalybalépését6l szamitott 8 napon beliil a
munkateriilet atadasi napjat kitlizni legkés6bb a jelen Szerzédés hatalybalépésétsl
szamitott 15. (tizenotddik) napra.

A Megrendel6 a fentiek szerint koteles a munkatertiletet a jelen Szerzédés
hatalybalépéséts] szamitott 15 (tizendt) napon belil - munkavégzésre alkalmas
allapotban - jegyz6konyvileg atadni. Felek rogzitik, hogy az épitési munkateriilet
atadasat az épitési naploban is rogziteni kell az Epkiv.-nek megfeleléen; a munkateriilet
atadasanak napja az épitési napléban torténé munkateriilet dtadés napjaval megegyezik.

Kivitelezd koteles a munkateriiletet a Szerz6dés hatélybalépését kovetd 15 (tizendt)
napon beliil - a Megrendelé 4ltal kittizétt hatdrnapon és az épitési naploban rogzitetten -
atvenni, az &tvételkor annak munkavégzésre vald alkalmassidgat megvizsgélni, az
esetleges hianyossagokkal kapcsolatos észrevételeit az épitési naploban rogziteni, és
ebben a Megrendel6 figyelmét a hidnyossiagok megsziintetésére felhivni. Kivitelezd
stilyos szerzédésszegést kovet el, amennyiben a munkateriilet atvételére kittizott
hatdrnapon nem jelenik meg, illetve munkateriilet atvételét alapos indok nélkiil
megtagadja vagy azzal késedelembe esik.

A munkateriilet V. 2.-V. 3. pont szerinti szerzédésszer(i atadasdnak id6pontjatol a
miiszaki dtadds-atvételi eljaras lezarasaig - vagy amennyiben a Szerz6dés barmely okbol
teljesités nélkiil sztinik meg, a munkateriilet visszaadasaig - a karveszélyt a Kivitelezé
viseli. A Munkateriilet atvételét kovetSen a biztonsagtechnikai, tliz- és munkavédelmi
kovetelményeket, a Munkateriilet megfelel6 6rzését a Kivitelezének kell biztositania,
egyuattal Kivitelez6 felel6sséget vallal munkavégzés teljes idStartam alatt a targyi
munkdaval Osszefiiggh tevékenységb6l ered6 mindennem@ személyi és vagyoni
kareseményre.

A Kivitelez6 a munkateriilet atvételét kovetSen haladéktalanul, de legkésébb 5 (ot)
munkanapon beliil koteles:

5.1. az organizécios tervet és/vagy organizacios kérdéseket a Megrendel6 XV. 3. pontban
megjelolt képviselGjével egyeztetni, arrél jegyz&konyvet felvenni;

5.2. a kivitelezést a felvonulassal megkezdeni, kivéve a Felek ett6l eltéré kiilon frasbeli
megallapodasa esetén;

5.3. a kivitelezés folyamatarol részletes, éptiletenkénti, heti bontést savos litemtervet
atadni a Megrendel6nek, amelyet a Megrendelé V. 6. pont szerinti utasitisa alapjan
koteles haladéktalanul, de legkésébb a Megrendels utasitésanak megismerésétol
szamitott 3 (harom) munkanapon beliil a megrendel6i utasitidsnak megfelelen
médositani, és ismételten atadni a Megrendeldnek;

5.4. a savos {itemtervvel koherens pénziigyi iitemtervet késziteni és azt igazolt modon
atadni a Megrendelének. Amennyiben a Megrendel6 a sévos iitemterv médositdséra ad
utasitast, Kivitelezé sziikség esetén koteles a pénziigyi titemtervet is megfeleléen
modositani az V.5.3. és V.6. pont rendelkezései szerint.

A Kivitelezd altal - a munkateriilet tadasat kovetden az V. 5.3. pont szerint - elkészitett
savos litemtervet a Megrendel$ koteles a savos iitemterv atadasatdl szamitott 5 (6t)
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munkanapon beliil feliilvizsgalni és sziikség esetén a Kivitelezét frdsban utasitani annak
atdolgozasara, az atdolgozandé részek és kapcsolédé megrendelsi igények pontos
irasbeli megjelolésével. Amennyiben a sdvos iitemterv atdolgozasa nem sziikséges,
Megrendels épitési naploban rogzitett, ellenjegyzésre jogosult képviselSje koteles
legkésébb a feliilvizsgalatra rendelkezésre 4116 hatarid6 utolsé napjan ellenjegyezni azt.

Amennyiben Megrendel6 a savos iitemterv atdolgozadsdra ad utasitdst, ugy azt a
Megrendel épitési naploban rogzitett, ellenjegyzésre jogosult képvisel§jének
ellenjegyzésével az V. 5.3 pont szerint dtdolgozott sdvos ilitemterv atadasat6l szamitott
legkésébb 2. (masodik) munkanapig kell elldtni, feltéve, hogy annak atdolgozasara
Megrendel$ utasitdsainak megfeleléen keriilt sor. Ellenkezé esetben a Megrendels a
savos litemtervet atdolgozasra ismételten visszaadhatja.

A Kivitelezé a kivitelezés elvégzését a Megrendeld frasbeli utasitasdban foglaltaknak
megfeleléen, és a Megrendel6 érdekeit figyelembe véve koteles {itemezni és végezni.
Felek rogzitik, hogy a Kivitelez6 a kivitelezés id6tartama alatt sziikség esetén mind a
savos, mind a pénziigyi litemtervet fradsban aktualizélja, a két dokumentum kodzotti
koherenciat a kivitelezés teljes idGtartama alatt fenntartja.

VI. A SZERZODES HATALYBALEPESE, TELJESITESE

A Kivitelez§ teljesitésének véghatarideje a jelen Szerzédés hatalybalépésétsl szamitott 9
honap. Felek rogzitik, hogy a hatarid6 kezd6 napja a jelen Szerz6dés hatélybalépésének
napjat kévets elsé munkanap, valamint azt is, hogy a honapokban megdllapitott hatiridd azon a
napon jdr le, amely elnevezésénél vagy szamdndl fogva megfelel a kezd6 napnak, ha pedig ilyen
nap az utolsé honapban nincs, a hatdridé a honap utolsé napjdn jir le. Jelen Szerzédés a Felek
altali alairds - amennyiben a Felek nem egy id6ben és/vagy helyen frnak alé, az idSben
késSbb alairé Fél alairdsanak - napjan jon létre érvényesen és az aldbbiak szerinti feltétel
bekivetkezte esetén 1ép hatélyba.

A jelen Kivitelezési szerz6dés VIIL 8. pontjara tekintettel Felek rogzitik, hogy a VI. 1.
pontban régzitett teljesitési hatarid6be nem szamit bele a mtiszaki atadéas-atvételi eljaras
idétartaméanak azon része, amely a teljesitési hataridén talnydalik.

A munkateriilet atadas-atvételének hatdrideje: a Szerzédés hatélybalépésétsl szamitott
legkésébb 15. (tizenotodik) nap a jelen Szerzédés V. fejezetében foglaltaknak
megfelelSen.

Kivitelez6 a jelen Szerzédés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerz6dés
elvalaszthatatlan részét képez6é dokumentumokat és a Megrendel6 altal a rendelkezésére
bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvéllalat, sajat felel6sségére ellendrizte, az
azokban foglalt tényeket, el6irdsokat ismeri, a Megrendel6 elvarasaival és céljaival
kapcsolatos észrevételeit a kozbeszerzési eljarasban mar megtette, illetve Megrendel6t a
dokumentumok esetleges hibdira, hidnyossagaira figyelmeztette. Kivitelez$ a IV. 1 pont
szerinti arat ezen informiaciok figyelembevételével, szakmai tapasztalatdra alapozva
allapitotta meg. Kivitelezé6 az épiilet funkciéjanak, céljainak megfelels, valamint a
rendeltetésszerii hasznélatdhoz és a teljes korti, eléirt minéségi kovetelményeknek
megfelel§ megjelenésti és mindségii megvalositdsahoz sziikséges kivitelezési munkakat
kalkulalni tudta, és a mtiszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette.
Ennek alapjan a Kivitelez6 a Szerzédés teljesitése soran nem hivatkozhat az Eljaras
dokumentumai és kiilondsen a miiszaki dokumentacié esetleges pontatlansigéra, a
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Megrendel6i célokkal kapesolatos nem egyértelmii megfogalmazésokra, kijelentésekre.
Az Eljaras dokumentumai pontatlansigaira, nem egyértelm(i megfogalmazasaira és
kijelentéseire valé hivatkozdssal pétmunka nem szamolhat6 el. Felek rogzitik tovabba,
hogy Kivitelezé felelés a jogkovetkezménykért, amely a miiszaki dokumentécié olyan
hianyossagébol adédik, amelyet a Kivitelezének a t6le elvarhaté szakmai gondossag
mellett észlelnie kellett volna, de arrél a Megrendel6t nem tajékoztatta.

Felek rogzitik, hogy a teljesités soran a mitiszaki dokumentaci6tél eltérni csak a
Megrendels eldzetes frasbeli engedélyével, a vonatkozé (kiilonosen kozbeszerzési)
jogszabalyi rendelkezések betartdsaval lehet. A Kivitelez6 részére a miiszaki
dokumentaciotél valé eltérésre kizérolag a Megrendel§ jogosult utasitist adni.
Megrendelé jogosult tovabba a minGségi és kivitelezési problémdk esetén a kijavitasra,
illetve az elhéritasra is utasitast adni.

Kivitelez6 a kivitelezés soran a miiszaki dokumenticiéban megnevezett anyagokat,
szerkezeteket, termékeket, berendezéseket (a tovabbiakban egyiittesen a jelen pont
alkalmazdsaban: anyag) koteles els6sorban beépiteni, indokolt esetben a megnevezett
anyag kivaltasat kezdeményezheti a Megrendelénél. Ebben az esetben - amennyiben a
kivaltashoz a Megrendel6 jelen pont és a XII. 6. pont szerint hozz4jarul - csak a célnak
megfelels, azonos miiszaki és hasznalati paraméterdi, illetve magasabb min§ségi
anyagot épithet be. A valtoztatasra és a beépitésre kizdrélag az - épitési naploban
rogzitésre keriilé - Egyenértékiiségi Igazoldsnak a tervezs, miiszaki ellenér és
Megrendelé altali ellenjegyzését kovetSen kertilhet sor, amely hozz4jarulas megadasara a
tervez6, a miiszaki ellen6r és a Megrendel6 nem koteles. Az Egyenértékiiségi
Igazoldshoz az ellenjegyz6k kérésére a Kivitelez6 koteles az adott anyag mintdjat,
teljesitménynyilatkozatat, és/vagy miibizonylatat, illetve a kapcsolédé egyéb
dokumentumokat el6zetesen megkiildeni, illetve bemutatni. A Kivitelezé felel azért,
hogy a kivaltds soran beépitett anyag mind mindségében, mind hasznalhat6sagéban
megfeleljen a Szerz6dés - killonssen a Szerz&dés részét képezé miiszaki dokumentacio -
el6irasainak. A hozzajarulas megtagadasa, illetve a hozzajarulas kérésének elmulasztésa
esetén a Megrendelé megtagadhatja és kicseréltetheti az eltérd anyagot a Kivitelez6
koltségére, a Megrendels altal kivélasztott tipusra, vagy dontése szerint Megrendels
igényt tarthat a teljes koltségmegtakaritsra. Tekintettel arra, hogy az eltérés Kivitelezs
érdekkorébe tartozik, a hozzdjarulas idSigénye vagy elutasitdsa miatt a Kivitelez6 nem
léphet fel hatarid6-médositasi vagy egyéb igénnyel Megrendeld felé.

A Kivitelez6 azt a beépitésre keriil6 anyagot, berendezést vagy felszerelést, amelyet a
jelen Szerzédés nem pontos tipussal, vagy markanévvel hatdrozott meg, csak a
Megrendelének tortént elSzetes bemutatasit kovetSen és annak az épitési naploban
rogzitett, Megrendel6 részérél torténd irdsbeli jovahagyasat kovetden épitheti be.

A nem a jelen Szerz6désben meghatarozott minéségii teljesitést a Megrendel6 jogosult a
Kivitelez6 koltségére visszabontatni és a Kivitelezé koltségére Gjraépittetni. A minbség
megallapitasa a vonatkoz6 szabvanyok szerint torténik.

Kivitelez6 koteles a befedésre vagy eltakardsra keriil6 munkarészekrél Megrendelé XV.
3. pontban megjeldlt képviseljét az eltakarasi munkalatok megkezdése elstt legalabb 3
(hdrom) munkanappal el6bb értesiteni, és lehet6vé tenni szamara, hogy azokat
megvizsgalja, illetve ellendrizze. Ha a kapcsolattarté a befedésre vagy eltakarasra keriils
munkarészeket nem vizsgélja meg, illetve nem ellenérzi, tgy a Kivitelezé jogosult a
munkarész befedésére vagy eltakarasara, de a befedett, eltakart munkarészekért is teljes
felel6sséggel tartozik;
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10.

11.

12.

13.

14.

A kivitelezés elvégzését kovetSen a Kivitelezé koteles a Szerzédésben meghatérozott
munkak elvégzését a Megrendel6 részére irdsban, az 4tadds-atvételi -eljaras
megkezdhet6ségét igazolé miiszaki ellendri ellenjegyzéssel ellatottan készre jelenteni,
legkéssbb az VI. 1. pont szerinti teljesitési hatarid6 lejartat megel6zd 5 (6t) nappal az
épitési napléban rogzitetten. Amennyiben a Kivitelezé akként jelenti készre a munkat,
hogy azt a mfiszaki ellenér nem jegyezte ellen, a Megrendels megtagadhatja a miiszaki
atadas-atvételi eljaras megkezdését.

Kivitelezé vallalja, hogy amennyiben a készre jelentés, mint egyoldala jognyilatkozat
megtétele a johiszemti joggyakorlas elvét és/vagy a Felek egyiittmtikodését sérti, annak
jogkovetkezményét - a miiszaki ellenéri ellenjegyzéstdl fliggetleniil - viseli.

A Kivitelez koteles arra, hogy a Szerz6dés teljesitését érdemben veszélyeztetd, illetve
konkrétan akadalyozé koriilmény(ek)rél a tudomasszerzést kovetéen haladéktalanul, de
legkéstbb 2 (kett6) munkanapon beliil irdsban értesitse a Megrendelst (akadalykozlés).
Amennyiben az akadalyoztatds miatt a Kivitelezé részérdl a teljesitési hatarid6k vagy
barmely, a Szerz6dés szerinti hataridé moédositasa mertil fel, ugy a Kivitelezé koteles
ezen igényét az akadalyoztatas fennalldsa varhat6 id6tartaméanak megjelolése, és okanak
meghatdrozdsa mellett a Megrendel6ének irdsban, az épitési napléba bejegyzetten
bejelenteni (igénybejelentés). Kivitelez6 az igénybejelentését az akadélykszlésrél szo6l6
iratban is megteheti.

Az igénybejelentés Megrendel6 altali elfogadasa esetén - amelyr6l a Megrendeld az
igénybejelentésté] szamitott legkésébb 15 (tizenst) munkanapon beliil dont - a Felek az
adott teljesités tekintetében wj teljesitési hatarid6t hatarozhatnak meg, és kozds
megegyezéssel modositjak a szerzédést, amelyre a Kbt. 141. §-at kell alkalmazni. Felek
rogzitik, miszerint Megrendel6 a jelen pont szerinti déntését a rd iranyado jogszabalyok,
igy kiilondsen a kozbeszerzési, illetve allamhaztartasi targyt jogszabalyok keretei kozott
hozza meg.

Kivitelezd jogosult arra, hogy a vallalt hatarid6k letelte el6tt teljesitsen, azaz Megrendel6
- elézetes egyeztetést kovetSen - id6 el6tti teljesitést elfogad. Ebben az esetben a miiszaki
atadas-atvétel, illetve a szamla benyujtasdnak idépontja a Felek éltal egyeztetett, id6
el6tti teljesitéshez igazodik.

A Szerzédés kizarolag abban az esetben mindsiil maradéktalanul (szerz&désszertien)
teljesitettnek, ha az alébbi feltételek egyiittesen teljesiilnek:

a) a sikeres és hidnytalan, illetve hibamentes mfiszaki dtadast-atvételt kovetSen a
miiszaki dtadas-atvételi jegyzokonyv a miiszaki ellenér részérél kiadasra kertilt,

b) a Megrendel§ kiallitotta a teljesitésigazolast.
VIL. POTMUNKA, TOBBLETMUNKA
A Kivitelez6 tobbletmunka elszdmolasara nem jogosult.
A jelen Szerz6désben meghatarozott miiszaki tartalom (azaz a jelen Szerz6dés alapjan
teljesitend6 kivitelezési munkak) korébe nem vonhato, a mtiszaki dokumentaciéban nem

szerepls, a Megrendel$ altal utélag megrendelt munkakat (pétmunka) a Kivitelezd
koteles elvégezni, ha a teljesitést nem teszi ardnytalanul terhesebbé.
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3. Kizarélag olyan pétmunka megrendelésére és elszamoldsara van lehetSség, amely a
kivitelezéshez feltétleniil sziikséges, tervmodositds vagy miszaki okok miatt valt
szitkségessé, és amelyre a Megrendel6 fedezettel rendelkezik, Osszhangban a
Kbt. 141. §-dban foglaltakkal. Azon teljesitések, amelyekre vonatkozéan nem allnak
rendelkezésre szerzédésszeri pétmunka megrendelések, semmilyen jogcimen nem
keriilnek kifizetésre, ideértve a jogalap nélkiili gazdagodast is.

4. A potmunkak sziikségességét a Kivitelezd az épitési naploban koteles jelezni, és azt a
Megrendelé a miiszaki ellenérrel folytatott kooperaciés térgyaldsokon egyezteti, majd
azok mfiszaki tartalmanak egyeztetését kovetSen Kivitelez6 a pétmunka koltségvetését
haladéktalanul kidolgozza. A Kivitelezé altal benyujtott pétmunka koltségvetést az
Megrendel§ (szakagi) miszaki ellenére véleményezi elsé korben, és ennek
megallapitasait a Kivitelezével egyezteti. Amennyiben a miiszaki ellendr és a Kivitelez6
egyezségre jutnak a pétmunkik miszaki tartalméaban és koltségvetésében, ugy ezt a
miiszaki tartalmat és koltségvetést kozosen, irasban felterjesztik az Megrendelének
jévahagyasra. Jovahagyasi joggal kizarélag a Megrendelé hivatalos képviselGje
rendelkezik, azaz - a vonatkozo kozbeszerzési szabalyok figyelembevétele mellett -
kizérélag az 6 jovahagydsa esetén keriilhet sor a pétmunka ellenértékének megtéritésére
és a poétmunka elvégzésének elrendelésére. A pétmunka miiszaki tartalmét és dijat
tartalmazé irasbeli dokumentumot a Felek a potmunka Megrendel$ altali irdsbeli
jovdhagyasat kovetéen Kivitelezési szerz6déséhez, mint a Szerzédés elvalaszthatatlan
részét képez6 mellékletet csatoljak. A potmunkédkat - hasonléan a Szerzddés szerint
elvégzendd kivitelezési munkékhoz - az épit6iparban szokasos standardoknak, és a
vonatkozé magyar és/vagy eurbpai uniés szabvanyoknak, miiszaki el6irdsoknak
megfelelden, az elérhet legmagasabb minéségben kell teljesiteni. A pStmunkakra
(kiilonosen azok teljesitésére, atadas-atvételére) a Kivitelezési szerz6dés rendelkezéseit -
a jelen fejezetben és a csatolt megrendelésben foglalt eltérésekkel - értelemszertien
alkalmazni kell.

5. A pétmunka teljesitése kizérolag akkor kezd6dhet el, amennyiben azt a miiszaki ellen6r
elterjesztése alapjan a Megrendelé potmunkénak mindsiti, azt frdsban megrendeli,
valamint a pétmunka ellenértéke a jelen Szerzédés rendelkezéseivel Gsszhangban,
megfeleléen meghatarozasra keriilt, tovabba a pétmunka fedezete a Megrendel6nél
rendelkezésre all.

6. A Kivitelezd az esetlegesen felmeriil6 pétmunka értékét az aldbbi elvek mentén
hatarozza meg, az alébbi sorrend szerint:

a) Pétmunka esetén, amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkoltségvetés
arat/dijat hatarozott meg, akkor az alkalmazandé.

b) Amennyiben az adott anyagra/munkéra az alapkoltségvetés darat/dfjat nem
hatarozott meg, akkor a Felek a TERC program hatélyos adatbazisiban foglalt
dijat/ arat alkalmazzak.

c) A fentiek hidnyaban a Kivitelez6 altal készitett egységarelemzés adatai
alkalmazandéak, ha azt a mtszaki ellendr jovahagyta. Jovahagyas hidnyaban a
mitiszaki ellenér altal meghatérozott drak/dfjak alkalmazandoak.

7. A pétmunka elvégzését kovetden a Kivitelez6 felmérési naplét koteles késziteni,

amelyben rogziti a ténylegesen elvégzett munkatételeket és a felhaszndlt anyagot. A
felmérési naplét Kivitelez a Megrendeldnek atadja, aki azt tételesen, helyszini bejarassal
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egyiitt ellenérzi és a tényleges teljesitést igazolja. A szamlazas a leigazolt felmérési naplé
tételei alapjan, kiilon teljesitési igazolas alapjan torténhet.

Amennyiben a pétmunka tekintetében a Felek kozott a jelen Szerzédésben foglaltak
ellenére megegyezés nem jon létre, Kivitelez§ tiirni koteles a pétmunka mas kivitelezvel
valé elvégeztetését és ilyen cimen nem sziintetheti meg az 4ltala elvégzett munkakkal
kapcsolatos jotallasi és szavatossagi kotelezettségét.

VIII. A MUSZAKI ATADAS-ATVETELI ELJARAS

A miiszaki dtadés-atvételt a Kivitelez6 VI. 10. pont szerinti, készre jelentésr6l sz6lé
értesitése alapjan a Megrendelé késziti el6 és bonyolitja le. Az atadéas-atvételre a
Megrendel6 meghivja a Kivitelez6 képvisel6it. A miiszaki é4tadéds-atvételi eljards
megkezdésére akkor keriilhet sor, ha a jelen Szerz6dés alapjan elvégzendé munkék
késziiltsége olyan szintli, hogy az esetlegesen fenndllé hibdk és hidnyossédgok, nem
akadalyozzak a rendeltetésszerii hasznélatot, és ezek a hibdk és hidnyossdgok a mtiszaki
atadas-atvétel idStartama alatt kijavithatéak, poétolhatéak. A miszaki dtadéas-atvételi
eljaras id6tartama legfeljebb 30 (harminc) naptari nap.

A miszaki atadas-atvételi eljaras kezd6 napjat a Megrendel6 legkésébb a Kivitelezd
keészre jelentését kovets 5. (6tddik) napra koteles kitlizni, és azt a VIIL 1. pont szerinti
idstartam alatt le kell folytatni. Az dtadas-atvételi eljaras 30 (harminc) napos idStartama
alatt a rendeltetésszerti hasznalatra alkalmas, a Szerz6désben és az annak részét képez6
dokumentumokban, illetve a jogszabalyban megallapitott min&ségi kovetelményeknek
megfelels, és hianymentes teljesités miiszaki dtadas-atvételi eljardsa lezardsdnak meg kell
torténnie.

Felek rogzitik, hogy a miiszaki atadéds-atvételi eljards megkezdéséig a sziikséges, és a
teljesités szerzédésszeri voltdnak vizsgalatdira alkalmas prébatizem(ek)nek -
amennyiben jogszabdly eltér6en nem rendelkezik -, le kell folynia.

A miiszaki atadas-dtvételi eljaras lezarasanak feltételeként a Kivitelezd koteles a
Megrendel6knek egy példanyban atadni az 4atadas-atvételi eljarashoz sziikséges
okiratokat/nyilatkozatokat, igy kiilondsen a beépitett anyagok minéségi bizonyitvéanyait,
a teljesitménynyilatkozatokat, a jotallasi jegyeket és a megvalosulasi tervet, a probatizem,
illetve egyéb mérések dokumentumait, az épitési és bontasi hulladék elszéllitasara,
befogaddséra, esetleges kezelésére vonatkozé hulladék-nyilvantarté lapot, valamint a
jogszabalyok altal el6irt, az atadas-atvételhez kapcsolédéd egyéb dokumentumokat. A
miiszaki &tadas-atvétel soran a Kivitelez6 atadja az 4ltala beépitett berendezések
karbantartasanak szabélyait tartalmazé karbantartdsi dtmutaté(ka)t is. Jelen pontban
emlitett mindennemdi ing6sag, dokumentum magyar nyelven kertil atadésra.

A miiszaki dtadas-atvételi eljaras soran a kivitelezés alapos vizsgalat ald kertil annak
ellenérzése és megallapitasa céljabdl, hogy az a jelen Szerz6dés és a vonatkozd
jogszabalyok, szabvanyok el6irasainak, illetve a kivitelezés soran elrendelt
valtoztatasoknak sszességében és részleteiben megfelelen késziilt-e el. A Megrendels
nem koteles azon anyagok, berendezések minéségi ellendrzésére, amelyek min8ségét a
Kivitelezé valamely tanusitvdnnyal igazolta, ez azonban nem mentesiti a Kivitelez6t a
felel@sség alol.

A Miiszaki dtadés-atvétel soran feltdrt, meghatarozott hianyossiagok és hibak pétlasat,
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10.

11.

illetve kijavitasat a Kivitelez$ koteles haladéktalanul megkezdeni, és a miiszaki atadas-
atvételi eljards id6tartama alatt folyamatosan végezni. A hidnyossigok és hibak
potlasanak és kijavitdsanak észszert hataridejét a Felek a miiszaki 4dtadas-atvétel soran
frasban rogzitik. A poétlas és a javitds elkésziiltét a Felek a miiszaki atadas-atvétel
folytatasa soran kozosen ellenérzik, és annak megtérténtét jegyz6konyvben rogzitik.

Megrendels koteles a szerz6désszertien, hiba és hidnymentesen teljesitett munkat
atvenni; ellenkezé esetben a Megrendel6 jogosult az atvételt megtagadni. Kivitelezé
teljesitése akkor hibas vagy nem szerzGdésszerti, ha a miiszaki atadés-atvétel sordn
megallapitsra keriil, hogy a teljesités eredményeként az nem felel meg a Szerz6désben
vagy annak alapdokumentumaiban, vagy a jogszabalyokban, szabvanyokban
megallapitott mindségi kovetelményeknek. Felek a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése alapjan
rogzitik azonban, hogy nem tagadhaté meg az atvétel a kivitelezés olyan hibdja miatt,
amely a rendeltetésszeri hasznalatot nem akadélyozza. A miiszaki atadas-atvételi
jegyz8konyvben a Kivitelez6 nyilatkozik arrél, hogy az atadas-atvétel alatt allo
kivitelezés megfelel-e a jelen Szerzédésben foglalt kovetelményeknek és alkalmas-e a
rendeltetésszerti haszndlatra és az atadés-atvételre.

Hataridében teljesit a Kivitelez6, ha a miiszaki atadas-atvétel a Szerzédés VI. 1.
pontjdban rogzitett teljesitési hataridén belil - legkésébb annak utolsé napjan -
valamennyi munkarész vonatkozasaban a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezd6dik
és az atadés-atvételi eljaras id6tartamanak utolsé napjan sikeresen lezarul. Kivitelez a
VIIL. 2. és a jelen pontban foglaltakkal osszefiiggésben tudomasul veszi, hogy a
hatésagok, szakhatoésagok, vagy a Megrendel utasitdsainak és eléirasainak, illetve a
Szerzédés rendelkezéseinek be nem tartasdbol fakad6 hibdkat és hidnyossdgokat a
Kivitelezé a Szerzédés keretén beliil koteles a vallalkozéi dij terhére javitani, illetve
potolni, fiiggetleniil attol, hogy a Szerz6dés alapjan elvégzends munkak atadés-atvétele
megtortént-e.

A Felek kotelesek az atadéas-atvételi eljaras soran feltart, ugyanakkor a VIIL. 6. pont
alapjan ki nem javitott, de a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerint a rendeltetésszer(i
hasznalatot nem akadalyozé hibakat, a hibas munkarészekre esé koltségvetési
osszegeket, valamint az érvényesiteni kivant jotallasi és szavatossigi igényeket a
miiszaki atadés-atvételi jegyz6konyvben rogziteni.

A VIIL9. pont szerint a miiszaki atadéas-atvételi jegyz6konyv részét képezé esetleges
hibalistdban meghatarozott hibak - amelyek kijavitdsa vagy potlasa a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdésének megfelelsen nem akadalyozza az épiilet alapfunkciéjdnak megfelels
rendeltetésszer(i és biztonsagos hasznalatat - potlasat és kijavitasat a Kivitelezé koteles
az atadas atvétel lezarasat kovetSen haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan
végezni. A hibak pétlasanak és kijavitasénak hatérideje - a hiba jellegétél fiiggéen és a
miiszaki atadas-atvételi eljaras jegyz6konyvében ettd] eltéré6 megallapodés hianyaban -
15 (tizen6t) naptari nap. A pétlas és a javitas elkésziiltét a Felek kozosen ellenérzik, és
annak megtorténtét jegyzékonyvben rogzitik.

A sikeres mitiszaki atadas-atvétellel egyidejlileg a munkateriilet Megrendel$ részére

torténé birtokbaadasa (visszaadésa) is tervezetten megvalésul, amelyet a Felek kotelesek
jegyz6konyvben (épitési naploban) rogziteni.
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IX. HIBAS TELJESITES, SZAVATOSSAG, JOTALLASI IDOSZAK

1. A Kivitelez6 kellékszavatossaggal tartozik a hibas teljesitésért, tehat azért, ha a
szolgaltatdsa a teljesitéskor (miiszaki atadas-atvétel lezarasakor) nem felel(t) meg a jelen
Szerzédésben, illetve a vonatkozo jogszabalyokban, szabvanyokban meghatarozott
mindségi kovetelményeknek. A Kivitelez6 ennek keretében szavatolja:

a) hogy a szerz6déses munkék kielégitik valamennyi, a jelen Szerzédésben és annak
alapjat képez6 dokumentumokban meghatdrozott kovetelményt, paramétert és
miiszaki adatot,

b) hogy az éltala felhasznalt anyagok - ideértve a beépitett anyagokat is - szerkezetek,
termékek és berendezések az érvényes magyar szabvanyoknak és el6irasoknak
megfelelnek, Epitésiigyi Miiszaki Irdnyelveknek megfelelé min&ségben torténd,
hibatlanok, tovabba a Szerzédés teljesitését maradéktalanul biztositjak,

¢) a munkak Epitésiigyi Mfszaki Iranyelveknek megfelelé minéségben torténd,
szakszerd, hibatlan és hidnytalan elvégzését, a vonatkozé szabvanyok és el6irasok
betartasat,

d) az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassigat és mindségét, fliggetleniil attol,
hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozé /kozremtikoddje, esetleg egyéb jogszertien
bevont harmadik személy alkalmazza.

2. Kivitelezé az IX.1. pontban korillirtak szerint a Szerz6désben foglalt kotelezettségeinek
szerz6désszer(i teljesitéséért, a felhasznédlt anyagok megfelelSségéért, tovabba az
alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és mindségéért - fliggetlentil attol,
hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozdja/kozremiikoddje, esetleg egyéb jogszertien
bevont harmadik személy alkalmazza - jotallast vallal. Megrendels a Kivitelezével
szemben - eltér6 jogszabalyi rendelkezés hidnydban - a torvényes kellékszavatossagi
jogokkal azonos tartalmu jotallasi igényeket érvényesithet a IX. 8. pont szerinti eltéréssel.

3. A Kivitelez6 j6tallasi kotelezettsége a Szerzéeés szerinti sikeres és hidnytalan mtiszaki
dtadas-atvétel napjatol szamitott 60 (hatvan) honap (a tovabbiakban: j6tallasi idészak)

4. A jotallasi, illetve szavatossagi idszak a sikeres és hianytalan miiszaki dtadés-atvételi
eljards napjat kovet6 napon kezd6dik.

5. Esetleges javitas vagy kicserélés esetén a jotallasi id6, illetve a jogszabaly szerinti
szavatossagi id6 a javitott/kicserélt részre vonatkozoéan tdjra megkezdddik. Ezt a szabalyt
kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavitas kovetkezményeként 1j hiba keletkezik.
Amennyiben a Szerz6dés targya szerinti tartalom, vagy ennek egy része a jotallasi, illetve
szavatossagi 1d6 alatt a Kivitelezd jotallasi, szavatossdgi kotelezettsége ala tartozo
hianyossagok, hibdk miatt nem tizemel rendeltetésszertien, az el6z6ekben meghatarozott
jotallasi idé, illetve a jogszabaly szerinti szavatossagi id6 a Szerz6dés szerinti miiszaki
tartalmat, illetve az érintett részt illet6en annyi id6vel meghosszabbodik, amennyi ideig
az a rendeltetésszer(i hasznélatra alkalmassa nem valt.

6. Amennyiben valamely jogszabaly magasabb kotelezd jotallasi idStartamot hatdroz meg
egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint a jelen Szerzédés szerinti 60 (hatvan)
hénapos jotallasi id6tartam, gy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozdan a
jogszabdly altal kotelezéen el6irt jétallasi idStartam az alkalmazando.

7. A jotallasi, szavatossagi igény érvényesitésére jogosult koteles a tudomdsszerzést
kovetéen haladéktalanul értesiteni a Kivitelez6t az altala észlelt (vagy részére jelzett)
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10.

11.

12.

13.

barmilyen hibarél, hidnyossagrol, az érvényesiteni kivant igénye és a Kivitelezd jotallasi,
szavatossagi kotelezettsége teljesitésére szabott észszer(i hataridé megjelolésével. A
Kivitelez6 vonatkozd kotelezettségei teljesitésének hatarideje az frasbeli értesités
kézhezvételétdl szamitando.

A jotallasi igény érvényesitésére jogosult a Kivitelez6 4ltal vallalt jotallas alapjan fenndll6
igények (szavatossagi jogok) érvényesitésének jogszabalyban meghatérozott sorrend;jétsl
eltérhet, azzal, hogy eléllasi jogaval kizarolag az egyéb szavatossagi jogainak gyakorldsat
kovetden élhet.

A Kivitelez6 koteles részt venni a jotallasi, szavatossagi id6szak alatt megtartott
bejardsokon, kozremiikodni a megvaldsitas hidnyossdgainak, hibdinak valamit azok
okainak és kovetkezményeinek feltardsaban.

A Kivitelezd koteles a IX.7. pont szerinti értesités kézhezvételét kovetden a jotallasi,
szavatossagi igény érvényesitésére jogosult valasztasa szerint a hiba kijavitdsat vagy a
hibds munkarész kicserélését haladéktalanul, de legkésébb 48 éran beliil megkezdeni és
folyamatosan végezni. A Kivitelez6 a hibas teljesités orvoslasara legkéssbb az IX. 7. pont
szerinti értesitésben megjelolt - észszer(i - hatarido lejartaig koteles. A balesetveszélyt
jelenté meghibdsodas esetén a balesetveszély elhéritasar6l azonnal intézkednie kell a
Kivitelezének.

Amennyiben a Kivitelez6 az IX.7. pont szerinti értesitése ellenére a hiba kijavitasat
megtagadja, nem kezdi meg hataridében, a hiba javitisat nem megfelels minéségben,
illetve mennyiségben végzi, nem teljesiti a megadott hataridében a jelen fejezet szerinti
jotallasi, szavatossagi kotelezettségeit, illetve intézkedései nem vezetnek eredményre,
agy a jotallasi, szavatossagi igény érvényesitésére jogosult a hibat a Kivitelez6 koltségére
és kockazatara kijavittathatja és a kijavitas koltségeinek valamint a felmeriilt karoknak a
fedezésére jogosult a X. fejezetben meghatarozott Biztositékot igénybe venni.

Konstrukciés hiba esetén a Kivitelez6 koteles a Megrendel6 kérésére mindazon, a jelen
Szerzédés alapjan beépitett elemeket, részeket, tartozékokat stb. sajat koltségére
kijavitani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem sériiltek meg, de a hibasnak bizonyult
elemekkel részekkel, tartozékokkal stb. azonos konstrukcidjuaknak bizonyultak és
hasonl6 meghibasoddsuk feltételezhetd.

Felek rogzitik, hogy a miiszaki atadéas-atvételi eljéras lezérdsakor a Megrendel &ltal
ismert, a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerinti hibékra a jelen IX. fejezet rendelkezéseit a
VIIL10. pontban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

X. JOLTELJESITESI BIZTOSITEK

A Kivitelez6 koteles a sajat koltségén biztositékot nytjtani. A Megrendeld a jotallasi és
szavatossdgi kotelezettségek nem teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként
joteljesitési biztositékot (a tovéabbiakban: ,Biztositék”) kot ki. Kivitelez6 az egyik
biztositéki formarél a masikra attérhet, a Biztositéknak azonban a Szerzédésben foglalt
osszegnek és id6tartamnak megfeleléen a sikeres mfiszaki &tadas-atvételi eljaras
lezarasanak napjatol kezdve a véllalt jotallasi kotelezettség végétdl szamitott 30. napig
folyamatosan rendelkezésre kell dllnia. Amennyiben a biztositott cselekmény
bekovetkezik, Megrendel6 a biztositékot felszabaditja. Felek rogzitik, hogy a Biztositék
jogosultja a Megrendeld.
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2. Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134. § (4) bekezdése alapjan a Biztositék rendelkezésre allo
osszege a Megrendels kovetelésének kielégitésével csokken, Kivitelezének nincs a
Biztositékokra vonatkozo feltoltési kotelezettsége.

3. A Biztositék - az eljarast megindit6 felhivassal 6sszhangban - a Kbt. 134. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti formédkban nydjthato.

4. A Biztositék Osszege a jelen Szerzédés IV.1. pont szerinti, Afa nélkiil szamitott
vallalkozdi dij 5%-a (azaz 6t szazaléka).

5. Amennyiben a Kivitelezs a Biztositékot pénziigyi intézmény vagy biztosité altal vallalt
garancia vagy kézfizet6 kezesség, vagy biztositési szerz6dés alapjan kiéllitott - készfizets
kezességvillalast tartalmazé - kotelezvény nydjtasaval biztositja, Ggy a Biztositéknak
meg kell felelnie az alabbi feltételeknek:

a) a Megrendel§ vagy az altala megjelolt személy, mint kedvezményezett részére sz6l,

b)a Biztositékot kiallit6 pénziigyi intézmény vagy biztosité Magyarorszag teriiletén
pénziigyi szolgaltatis nytijtasara jogosult,

c) tartalmazza a kiallité visszavonhatatlan és feltétel nélkiili kotelezettségvallalasat a
kedvezményezett ltali elss felszolitastol szamitott legfeljebb 5 (6t) banki nap alatti
fizetésre.

d)a Biztositékot kiallité nem jogosult az alapjogviszony vizsgélatara, illetve a Kivitelez6t
az alapjogviszony alapjan megilleté barmilyen kifogasolds érvényesitésére, tovabba
lemond a szolgéltatds visszautasitasira, visszatartasara, annak vitatdsdra vagy
beszamitésara vonatkozo valamennyi jogérol, tovabba arrél is, hogy a Kivitelezének a
Szerz6désbsl vagy azzal kapcsolatban, illetve mas jogviszonybdl ereds, a
Megrendel6vel szembeni koveteléseit érvényesitse. A Biztositékot kidllité a biztositék
érvényesitésére vonatkozé kedvezményezetti fizetési felszolitist nem kotheti
semmilyen olyan formai kovetelményhez, amely a kedvezményezett érvényesitési
jogét korlatozza, ide nem értve a Biztositék lehivasara vonatkozo szabélyszerti alairas
igazolasara vonatkozé kovetelményeket.

6. A Biztositékot Kivitelez6 az atadas-atvételi eljaras lezarasaig koteles atadni a Megrendeld
részére.

7. A készfizeté kezesség esetén a Felek rogzitik, hogy annak kozjegyz6i okiratba foglalasa,
illetve ezen koltségnek a viselése a Kivitelezét terhel6 kotelezettség.

8. Felek rogzitik, hogy Megrendel6 a Biztositékbdl a IX. fejezetben, kiilondsen a IX. 11.
pontban meghatarozott moédon, illetve feltételek bekovetkezése esetén nyerhet
kielégitést. Kivitelezét a Biztositék érvényesitése el6tt legaldbb 5 (6t) munkanappal
korabban értesiteni kell arrél, hogy a Biztositékot igénybe kivanjak venni.

9. A kedvezményezett a Biztositékot csak a kovetelésének megfelels vsszeg erejéig veheti
igénybe. A Biztositék nyujtasa nem korlatozza a Kivitelez6 kotelezettségeit a Biztositék
osszegére vagy id6tartamadra, illetve a Biztositék felhasznalasa nem mentesiti a
Kivitelez6t a hibas teljesitésb6] eredd, esetlegesen fennmaradé megrendeldi
kovetelésekkel szemben.

10. A Biztositéknak a jotallasi idészak alatt folyamatosan fenn kell 4llnia a jotallasi id6szak

20



lejartanak végétsl szamitott 30. napig, abban az esetben is, ha a jotallasi idSszak a
jogszabaly, illetve a jelen Szerzédés alapjan ujbol indul vagy nyugvassal
meghosszabbodik. A Biztositék kedvezményezettje a jotallasi iddszak lejartanak a napjat
kovet6en 5 (6t) napon beliil a Biztositék okiratot visszaszolgéaltatja.

XI. KARTERITESI FELELOSSEG

Megrendels a kotbérigény érvényesitésén til kovetelheti a Szerz6dés megszegésébol
eredd, igazolt kdranak megtéritését a Ptk. kartéritési szabalyai szerint.

Kivitelezé teljes kartéritési felel6sséggel tartozik a Szerz6dés idGtartama alatt
bekovetkezett minden olyan karért, amely a Kivitelez6 munkavaéllaldjanak és/vagy
alvéllalkozojanak, egyéb kozremiikodsjének a Szerzédés teljesitése soran, vagy azzal
Osszefiiggésben tantsitott magatartasa, mulasztdsa, illetve egyéb szerzddésszegd
tevékenysége kovetkezményeként a Megrendel6nél keletkezik.

Kivitelez6 koteles a Szerzt6dés teljesitésével oOsszefiiggésben keletkezett vagy a
Megrendel6t egyéb okbol fenyegett személyi sériilés vagy egyéb kar veszélyének
elharitasdhoz megtenni a sziikséges intézkedéseket.

XII. ELEKTRONIKUS EPITESI NAPLO

Az épitsipari kivitelezési tevékenység megkezdését6l annak befejezéséig épitési naplot
kell vezetni az Epkiv. elsirdsainak megfelels modon, és azt az Epkiv. 26. § (8)-(9)
bekezdésében foglaltak figyelembevételével az épitési munkateriileten hozzaférhetévé
kell tenni. Az épitési naplét magyar nyelven kell vezetni. Az épit&ipari kivitelezési
folyamat résztvevSi az elSirt épitésinaplo-vezetési, -ellenérzési és -bejegyzési
kotelezettségiiket a II. 2. pontban rogzitettek szerint az épitési beruhazédshoz rendelt, az
épitésiigyért felel6s miniszter altal mikodtetett internetes alapt elektronikus épitési
naplé alkalmazas segitségével kotelesek teljesiteni. Megrendel6 koteles a Szerzédés
adatait az elektronikus épitési napléban rogziteni és a Kivitelez6 szamaéra egyszer
hasznalatos belépési jelszo6t (visszaigazolasi kod) generalni. A Megrendel6nek a belépési
jelszorol (visszaigazolasi kodrdl) a Kivitelezé részére nyujtott téjékoztatisa a jelen
Szerz6dés részét képezi. Az épitési naplonak - a II. 2. pontban foglaltakra tekintettel - a
munkateriilet dtadas-atvételekor megnyitottnak kell lennie

Kivitelez6 koteles a munkateriiletet tiszta és biztonsagos allapotban tartani, a keletkezett
épitési és egyéb hulladék - engedéllyel rendelkezs kezel6hoz torténd - elszallitasarol a
munka végzése soran rendszeresen gondoskodni, az elbontott anyagokat érvényes
telepengedéllyel és kornyezetvédelmi hatésagi engedéllyel rendelkezé hulladékkezeld
telepre elszallitani, illetve a munkateriileten keletkezett épitési-bontasi hulladék
mennyiségét és fajtajat folyamatosan rogziteni az épitési napléban. A Kivitelezének az
épitési és bontasi hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az épitési és bontdsi
hulladék kezelésének részletes szabalyairdl szol6 45/2004. (VIL 26.) BM-KvVM egyiittes
rendelet el6irasai szerint kell eljarnia.

Az épitési naploba és mellékleteibe torténd bejegyzésre az Epkiv. 26. § (2) bekezdésében
és 27. § (1) bekezdésében megjelslt személy, szervezet illetékes képviselje jogosult.

Megrendel$ jogosult a kivitelezést barmikor ellendrizni, észrevételeit, javaslatait az
épitési napléba bejegyezni. A Kivitelezé koteles a bejegyzésekre 3 (hdrom) munkanapon
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belil az épitési napléban vélaszolni, és amennyiben azt a Megrendelé a
naplobejegyzésében igényli, abban az esetben vilaszait egyidejiileg irasban hivatalos
titon, a jelen Szerzédés XV. 3. pontjaban meghatarozott elérhetéségére is megkiildeni
Megrendelé részére.

Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a napléban feltiintetni.
Az épitési naploban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok stb. bejegyzésére kizarolag
a megnevezett személyek jogosultak.

Egyenértékiiségi kivaltas esetén kizarélag akkor hajthaté végre moédositds, amennyiben
azt az épitési napléban a Megrendelé a VI. 6. pont szerint jé6vahagyta és a vonatkozo
dokumentumok feltoltésre keriiltek az épitési naplé mellékleteként.

Az épitési naploban az épitéssel és szereléssel, az ellenérzéssel és vizsgalatokkal, az
atadas-atvétellel kapcsolatos adatokat, tényeket, koriilményeket, tovédbba az egyes
munkak végrehajtasanak kezdetét és befejezését, az ellenbrzések és vizsgélatok
eredményeit, a méréseket, valamint minden jelentds, itt fel nem sorolt adatot, tényt,
koriilményt is rogziteni kell, amelyek a munka menetére, megfelel6ségére és
dokumentumaira vonatkoznak vagy az elszdmolashoz sziikségesek.

XIII. SZERZODESSZEGES

Amennyiben a jelen Szerz6désbsl eredd kotelezettségeit barmelyik Fél silyosan
megszegi, a sérelmet szenvedett masik Fél rendkiviili, azonnali hatélyd, indokolt
felmondéssal vagy - a teljesités megkezdése elétt, illetve abban az esetben, ha az addig
teljesitett épitési munkdk, munkarészek ©nmagukban nem hasznilhatoak, vagy a
Szerz6dés szerinti kivitelezés (felujitas, korszer(isités) folytatdsdra nem vagy csak jelentds
tobbletraforditassal alkalmasak - elallassal megsziintetheti a Szerz6dést, és kovetelheti a
neki okozott kiar megtéritését, feltéve, hogy a maésik Felet irdsban, megfelel6 és észszer(i
hataridé tiizésével felszdlitotta a szerz&désszegd magatartds megsziintetésére, és a
felszolitasban meghatérozott hatdriddben a szerz6désszegé Fél annak bizonyitottan nem
tett eleget. Nem kell a masik Felet irdsban felszélitani abban az esetben, ha a
szerz6désszeg6 magatartast nyilvanvaléan nem lehetséges megsziintetni.

A Megrendelt Kivitelezd sulyos szerz6désszegésére valé hivatkozassal azonnali hatalyq,
rendkiviili felmondassal (vagy elallassal) megsziintetheti a Szerz6dést - a Szerzdédés
egyéb részeiben foglaltakon tul - kiillondsen az alabbi esetekben:

2.1. ha a Kivitelez6 a Megrendel6 irasbeli felszélitasira, a Megrendel6 altal

kifogasolt vagy hianyolt cselekményeket nem orvosolja vagy pétolja a megadott
hatarid6n beliil, vagy ismételten szerz6désszegést kovet el;

22. ha a Kivitelez6 fizetésképtelenné valik, vagy felszamoljak, végelszamolas ald
keriil, illetve az illetékes birosag elrendeli a kényszertorlését vagy adészamat toroltek;

2.3. ha a Kivitelez6 felelgsségbiztositasa a Szerz6dés hatéalya alatt megsztinik, vagy
az el6irt mérték vagy terjedelem ald csokken;

2.4. a Kivitelez, illetve alvallalkozéja a Megrendel$ és/vagy a miiszaki ellendr

jovahagyasa hidnyéban végez a Szerzédés szerint megrendel&i dontési jogkorbe
tartozdé feladatokat, illetve megrendel6i dontés hidnydban eltér a miiszaki
dokumentéciotol;

2.5. a Kivitelezé nem a Szerzédésben foglalt hatarid6ben tesz eleget a Megrendel6
és/vagy a miiszaki ellen6r felé értesitési kotelezettségének, vagy 6, illetsleg
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alvallalkozéja vagy kozremiikodSje barmely moédon akadélyozza, késlelteti, vagy
ellehetetleniti a Megrendel§ ellen6rzési jogainak gyakorlasat;

2.6. amennyiben a Kivitelez6 nem jelenik meg a Megrendels altal kittizott
munkateriilet atadas-atvételkor, illetve munkateriilet atvételét alapos indok nélkiil
megtagadja vagy azzal késedelembe esik;

27. amennyiben a Kivitelez6 adott munkarész szerz6désszer( teljesitésével a
Megrendelé altal ellenjegyzett savos iitemtervben foglaltaktél 30 nappal eltér - kivéve
az el6teljesités esetét ~;

28. a Kivitelezé nem a jogszabéalyban és a Szerz6désben foglaltak szerint tesz
eleget az épitési napl6 vezetési, illetve egyéb dokumentécids kotelezettségének;

29. a késedelmi kotbér mértéke eléri a Szerz8dés szerinti maximumot,

2.10. ha a Szerzédés ellehetetleniil olyan okb6l, amelyért a Kivitelez6 felelds vagy
az érdekkorébe esik;

2.11. ha Kivitelez6 nem vonja be a teljesitésbe a II. 11. pontban rogzitett

végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkez szakembereket.

A Megrendels koteles a Szerz6dést felmondani - vagy attél eldllni -, ha a Szerz6dés
megkotését kovetSen jut tudomésara, hogy a Kivitelez6 tekintetében a kozbeszerzési
eljaras soran kizar6 ok 4llt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési eljarasbol.

A Megrendeld, stlyos szerz6désszegésre tekintet nélkiil megszintetheti a Szerzédést,
azonnali hatéllyal, ha

41. feltétleniil sziikséges a Szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a
Kbt. 141. §-a alapjan 4j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
42 a Kivitelez6 nem biztositja a Kbt. 138. §-aban foglaltak betartasat, vagy a

Kivitelez6 személyében érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. §-dban foglaltaknak;

4.3. az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabdlyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurépai Unié Birésiaga az EUMSZ 258.
cikke alapjén inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Unié jogabdl eredd
valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birésag altal
megillapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis;

44 A Szerzédés finanszirozasat biztosité tdmogatdsi szerz6dés a kivitelezés
targyara vonatkozoan (akar részben) meghitsul, vagy a timogatési szerzédéssel ala
nem tamasztott fedezet barmilyen okbél elvonasra kertil.

A Megrendel§ jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha sziikséges olyan

hataridével, amely lehet&vé teszi, hogy a SzerzSdéssel érintett feladata ellatasarol

gondoskodni tudjon -, ha

51. a Kivitelez6ben kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban
meghatarozott feltétel;

52. a Kivitelez6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel.
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6.

10.

11.

A Szerz6dés Megrendelé altali rendkiviili, azonnali hatélyt felmondésa esetén a Felek
kozott elszamolasi kotelezettség jon létre, amelynek keretében a Megrendel6 koteles a
Kivitelezének a vallalkozoi dij elvégzett kivitelezéi feladatokkal ardnyos részét
megfizetni. A Felek kozott a Megrendel$ altali azonnali hatédlyd felmondas id6pontjat
megel6zéen el nem szamolt kivitelez6i teljesitések koziil kizarélag azok keriilhetnek a
Kivitelez6 részére kifizetésre, amelyek szerzédésszert teljesitését a Megrendel6 az altala
kiallitott teljesitésigazolasban igazolta.

Amennyiben stlyos szerz6désszegés esetén a Megrendel6 a XIIL 1. pont szerint tgy itéli
meg, hogy az addig teljesitett épitési munkdk, munkarészek onmagukban nem
hasznalhatoak, vagy a Szerz6dés szerinti kivitelezés (felijitas, korszer(sités) folytatdsira
nem vagy csak jelent6s tobbletraforditdssal alkalmasak, és Megrendel6 az azonnali
hatalyt felmondas helyett az elallas mellett dont, Ggy a Szerz&dést a megkotésének
idépontjara visszamenéleges hatallyal sziinteti meg, és a Kivitelez6 koteles sajat
koltségén az addigi munkarészek elbontaséra, elszallitisara, és az addig kifizetett
véllalkozoéi dij visszafizetésére. Egyebekben az azonnali hatdlyt felmonddasra vonatkozé
szabalyokat az elallasra is alkalmazni kell.

A Szerz6dés Megrendel6 4ltali azonnali hatalya felmondésa, illetve Megrendel$ attol
torténé elalldsa esetén a Kivitelez$ koteles megtériteni a Megrendel6nek a Szerzédés id6
el6tti megsziinésébol ereds, és mas tton meg nem tériilt, hitelt érdemléen igazolt teljes
karat.

Mentesiil a Kivitelez6 a szerz6désszegés kpvetkezményei aldl, ha késedelem esetén
bizonyitja, hogy a késedelem a Megrendel6 nem szerz&désszerti teljesitésére vezethetd
vissza, valamint, ha mas szerz6désszegés esetén szerz&désszegését a Ptk. 6:142. §-a
alapjan kimenti, illetve bizonyitja, hogy kotelezettségeit vis maior miatt nem tudta
teljesiteni. Vis maior esetén a vis maior bealltirél Kivitelez§ a Megrendel6t
haladéktalanul értesiteni koteles.

Felek nem tekintik vis maiornak a Magyarorszdgon jellemzéen eléfordulé idéjarasi
koriilményeket, amelyek a kivitelezést az altalaban elvarhatésdg vizsgalata mellett
érdemben nem akadalyozzak.

Amennyiben Kivitelezé vis maior korébe tartozé ok miatt dtmenetileg nem képes a jelen
Szerz6désben foglalt valamely kotelezettségének eleget tenni, az esemény bekovetkezését
kovetSen haladéktalanul, de legkésobb 2 (kett6) munkanapon beliil irdsban, igazolhatéan
koteles értesiteni az eseményrél a Megrendel6t.

Amennyiben az értesitést kévetéen Megrendeld elfogadja a vis maior tényét, akkor az
érintett kotelezettség teljesitése a vis maior allapot fennéllasanak teljes id&tartamara
felfiiggesztésre keriil, amely felfiiggesztés idGtartaméval az érintett hataridék - a Kbt.
141. § szerinti szabalyok alkalmazasaval, szerz6désmoédositds keretében -
meghosszabbodnak. Az ilyen irasbeli értesités elmulasztasa esetén a mulaszté Fél viseli a
késedelem kovetkezményeit. Amennyiben széls6séges idGjarasi viszonyokkal egyiitt jar6
elemi csapasra (pl. 6zonvizszerli es6re, tornadoéra), mint Vis Maiorra hivatkozik a
Vallalkozo, akkor az ilyen Vis Maior tényét megfelels szakértelemmel rendelkezé és
Megrendel6 altal kifejezetten, irdsban, elézetesen elfogadott harmadik személlyel (pl.:
Orszagos Meteoroldgiai Szolgalat) igazolni kell.
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12. Kivitelezé a jelen Szerzédés aldirasaval nyilatkozik, hogy az allamhéztartasrol sz616 2011.
évi CXCV. torvény 41. § (6) bekezdése, valamint az dllamhéztartasrol szol6 torvény
végrehajtasarol sz6l6 368/2011. (XIL 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésére tekintettel
az &ltala képviselt gazdalkodé szervezet a nemzeti vagyonrdl szolé 2011. évi CXCVL
torvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti atlathaté szervezetnek mindsiil.
Kivitelezé &tlathatosagi nyilatkozata a jelen Kivitelezési szerzédés elvélaszthatatlan
mellékletét képezi. A Szerzédést Megrendel$ kartalanitas nélkiil és azonnali hatallyal
felmondhatja, illetve jogosult attdl elallni, ha Kivitelezé a jelen Szerz&dés megkotését
kovetSen beallott korillmény folytan mér nem mindsiil atlathaté szervezetnek, vagy e
pont szerinti, illetve mellékelt nyilatkozata utébb valétlannak bizonyul.

XIV. KOTBER

1. Megrendel6 - a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésnek megfeleléen - azokban az esetekben,
amikor a Kivitelezé olyan okbdl, amelyért felelés, megszegi a Szerz6dést, vele szemben
kotbér érvényesitésére jogosult.

2. A XIV. 1. pontban foglaltakra tekintettel szerz6désszegés esetén Kivitelez§ az alabbi
kotbérek megfizetését vallalja:

2.1. Meghitasulasi kotbér: Meghidsulasnak mindstil kiilonosen a Kivitelezd

felelésségi korében bekovetkezett lehetetleniilés, tovabba amennyiben a Megrendels a
Szerzédést a XIII. fejezetben szabalyozott barmely okbél felmondja vagy attol elall
(kivéve a XIIL. 4.1, 4.3, 4.4. pont szerinti eseteket); ekkor a Kivitelez§ meghitsulasi
kotbért koteles fizetni Megrendeld részére, amelynek mértéke a IV. 1 pont szerinti
nett6 ellenértéknek (vallalkozéi dij) a 30%-a.
A meghitsulasi kotbér a Szerz6dés meghitsulasaval egyidejtileg valik esedékessé. A
meghitsulasi kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja A meghidsulési
kotbér érvényesitése esetén a Kivitelez6vel szemben érvényesitett késedelmi kotbér a
Kivitelezé &ltal fizetendd meghitsuldsi kotbér osszegét csokkenti, feltéve, hogy a
Kivitelez6 késedelmi kotbérfizetési kotelezettségének szerz6désszertien eleget tett. A
meghitisulasi kétbér megfizetése nem mentesiti a Kivitelez6t a meghitisulasbél ereds,
a meghitsulasi kotbért meghaladé mértéki, igazolt kirok megtéritésére vonatkozo
kotelezettség alol.

22. Késedelmi kotbér: Kivitelez6 a Szerzédésbe foglalt teljesitési hataridé
késedelmes teljesitése esetén, a késedelem minden naptéari napja utan 0,5% mértékd
késedelmi kotbért koteles fizetni, amelynek alapja a IV. 1 pont szerinti netto
véllalkozoi dij. A késedelmi kotbér maximalis mértéke 20%, alapja a nett6 vallalkozoi
dij, amelynek elérése esetén Megrendeld jogosult a Szerzédést azonnali hatallyal
felmondani vagy a SzerzédéstSl eldllni a Kivitelez6vel szembeni kartéritési
kotelezettség nélkiil.

A késedelmi kotbér a késedelem bekovetkeztével egyidejiileg esedékes. A késedelmi
kotbér jelen Szerzédés szerinti megfizetése nem mentesiti a Kivitelez6t a jelen
Szerz&dés keretében vallalt barmelyik kotelezettségének teljesitése al6l. A Késedelmi
Kotbér megfizetése nem mentesiti tovédbba a Kivitelez6t a késedelmébél ereds, a
megfizetett késedelmi kotbért meghalado mértékii igazolt kar - igy kiiléndsen a
teljesitési  hatdrid6 meghosszabbodasab6l ad6dé tobbletkamatok, —esetleges
tobbletkoltségek - megtéritésére vonatkozé kotelezettsége alol.
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Megrendels a kotbérigényét irasban - a kotbér érvényesitésére okot adé feltétel
bekovetkezésérsl vald tudomasszerzését kovetGen - haladéktalanul kételes kozolni a
Kivitelezével, kiilon megjelolve annak jogalapjat és a teljes, vagy a Szerz6dés szerint
naponta irdnyado osszegét.

Kotbérfizetési kotelezettség esetén a Kivitelezé koteles kiilon nyilatkozatban is elismerni
Megrendelé kovetelését. Amennyiben a Kivitelez6 a kotbérfizetési kotelezettségének
elismerését jogszertitleniil megtagadja, Megrendel6 jogosult érvényesiteni vele szemben
minden, e kotelezettsége megszegésébdl ered6 kart, koltséget, elmaradt hasznot. A
Kivitelezd kotbérfizetési kotelezettsége esetén Megrendel6 a kotbér osszegével
csokkentve fizeti ki a Kivitelez6 aktudlis szamlajat, amennyiben Kivitelezé a
kotbérfizetési kotelezettségét elismerte, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésében
foglaltakra. Amennyiben a szamlébol torténé levondsra nincs lehetSség, vagy a szamla
Osszege nem nydjt fedezetet a teljes kovetelésre, akkor a kotbér esedékes Osszegét a
Kivitelez& koteles a kotbérfizetési kotelezettség elismerésétsl szamitott 15 napon beliil a
Megrendelének a jelen Szerzédésben rogzitett eléiranyzat-felhasznéldsi keretszamléja
szamara - a Megrendel6 ett6l eltér6 rendelkezése hidnydban - torténd atutaldssal
teljesiteni.

A Megrendel$ a kotbér iranti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, amennyiben a
szerz6désszegésbSl kara nem keletkezett. A Megrendel§ a szerzédésszegéssel neki
okozott kar megtéritését akkor is kovetelheti, ha kotbérigényét nem érvényesitette.

A nem szerzédésszer(i teljesités Megrendels altal torténd elfogaddsa nem jelent
lemondést a szerz6désszegésb6l eredd igényekrsl.

XV. A SZERZODO FELEK KAPCSOLATTARTOINAK MEGNEVEZESE

A Szerzédés és a Felek kozotti kommunikacié nyelve a magyar. A Szerzddés
teljesitésével, esetleges véltozasaival kapesolatban (beleértve utasitdsok) a kommunikéci6
a Felek, résztvevé szervezetek kozoétt irasban, hivatalos alairt levél vagy fax ttjan
torténhet vagy a kivitelezést érinté miiszaki szakmai kérdésekben az épitési naploba tett
bejegyzés ttjan.

Egyéb, a Szerz6dés tartalmat, teljesitését vagy elérehaladdsat nem befolydsolé kozlés
esetében az elektronikus kommunikacié (példaul: e-mail) elfogadott.

Felek értesitései az alabbiak szerint tekintheték kozoltnek:

a) személyesen torténd, illetve kézbesits (futér) altali kézbesités esetén az dtadas atvételi
elismervényen szerepls idépontban;

b) tértivevényes kiildemény esetén a tértivevényen szereplé dtvételi idépontban, vagy
kézbesités megkisérlésének napjan, ha a cimzett az atvételt megtagadta vagy a cimzett
altal bejelentett elérhet6ségi cimen a kézbesités a cim vagy a cimzett ismeretlensége
vagy elkoltozése miatt, illetve a kézbesités akadalyozott volta miatt meghiusult.
Egyéb esetekben a feladoéra, illetve az irat tipusdra vonatkozd jogszabalyban
meghatarozott szamu eredménytelen kézbesitési kisérletet kovetden hagyott értesités
elhelyezésének napjat kovetd 5. (vtodik) munkanapon kell kézbesitettnek tekinteni;

c) ajanlott levél a postara adas napjét kovets 5. (6todik) munkanapon;

d)telefax a sikeres adasnak a fax visszaigazolason (forgalmi napléban) szerepld
id6épontjaban;
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e) az elektronikus levél abban az id6pontban, amikor a cimzett a levél elolvaséasat
elektronikusan visszaigazolta, ennek elmulasztisa esetén az elkiildést kovetd 3.
(harmadik) munkanapon, kivéve azt az esetet, ha az értesitést kiild6 Fél a
kapcsolattartd tavollétérsl kap értesitést

f) az épitési naploba térténd bejegyzés az internetes alkalmazasban rogzités napjan.

3. A Szerz6dés teljesitésével kapcsolatos ligyintézésre és - a Szerzédés ettdl eltérd

2.

rendelkezése hidnyaban - a Fél képviseletére a Felek altal felhatalmazott személyek és
elérhet6ségeik az alabbiak:

I. A Megrendel6 részérdl:

Név:

Cim:

Beosztas:
Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:
Telefax:

Miiszaki ellenér adatai:
Név:

Cim:

Nyilvantartasi szam:
Névijegyzéki jel:

NUT:

Mobiltelefon:

E-mail cim:

Levelezési cim:
Telefax:

II. A Kivitelez6 részérél:
Név:

Cim:

Beosztas:
Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:
Telefax:

XVI. EGYEB FELTETELEK

A Szerzédés a Felek altal kizarolag frasban modosithaté a Kbt. 141. §-anak elSirasai
alapjan.

A Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy:

2.1. a Kivitelez6 nem fizet, illetve szdmol el a Szerzédés teljesitésével
osszefiiggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfelel6 térsasag tekintetében meriilnek fel, és
amelyek a Kivitelez6 adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

2.2 a Kivitelez6 a Szerzédés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi
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3.

szerkezetét a Megrendels szamaéra megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése
szerinti iigyletekrs]l a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

Amennyiben a jelen Szerz6dés egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, vagy nem
hatalyosulnak, az nem érinti a Szerz6dés egyéb részeinek az érvényesiilését. Felek az
érvénytelen szerz6dési feltételeket, amennyiben ez jogilag lehetséges, olyan érvényes
kikotésekkel potoljak, amelyek az elérni kivant célhoz a legkozelebb allnak.

Jelen Szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a hatilyos és vonatkozé magyar
jogszabalyok az iranyado6k - amelyek koziil kiemelends a Kbt., a Ptk., a 322/2015. Korm.
rendelet és az Epkiv. - valamint az altalanosan elfogadott szakmai szokésokat, illetve
szabvanyokat is iranyadénak kell tekinteni. A vonatkozoé el6irasokat Kivitelezd koteles
maradéktalanul betartani. Jelen Szerz6dés rendelkezéseit kiilonosen a Kbt.-vel, a Ptk.-val,
a 322/2015. Korm. rendelettel és az Epkiv.-vel &sszhangban kell értelmezni. E
rendelkezés maradéktalan teljesitése jelen Szerzédés olyan lényeges kikotése, amelynek
barmely okbdl torténé megszegése Megrendel6t azonnali hatélyt felmondasra/eléllasra
és kartéritési igény érvényesitésére jogositja fel. A Szerz6désben szerepld jogszabalyi
hivatkozasok helyére a hivatkozott jogszabalyhely megvaltozasa vagy azt tartalmazo
jogszabaly hatdlyon kiviil helyezése esetén az annak megfelels, megvéltozott
jogszabélyhely 1ép, kivéve, ha a hatélyos jogszably eltérést megenged rendelkezésének
alkalmazdsa Osszeegyezhetetlen lenne az Eljdrds dokumentumainak vagy a jelen
Szerz6désnek a kovetelményeivel, illetve céljaval.

A kilfsldi adoilletéségii  Kivitelez6 koteles a Szerz6déshez arra vonatkozo
meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adéhat6sagtél a magyar adohatésag
koézvetleniil beszerezhet a Kivitelezére vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

Kivitelez a teljesitéséhez az alkalmasséganak igazoladsaban részt vett szervezetet a Kbt.
65. § (7) bekezdése szerint az eljarasban bemutatott kotelezettségvallalasanak
megfeleléen, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és médon kételes
igénybe venni, illetve koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassig igazolasahoz
bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevondsa akkor maradhat
el, vagy helyettitk akkor vonhat6 be maés (ideértve az atalakulds, egyestilés, szétvalas
atjan tortént jogutédlas eseteit is), ha Kivitelez6 e szervezet vagy szakember nélkiil vagy
a helyette bevont Gj szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassagi
kovetelményeknek, amelyeknek a Kivitelez6ként szerz6d6 fél a kozbeszerzési eljarasban
az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

Kivitelez6 a teljesitéshez olyan alvallalkozét, kozrem(ikodst vehet igénybe, akik a
kivitelezés szakmai tartalmdnak megfelel6 szakismerettel és jogosultsaggal (kiilondsen
névjegyzéki felvétel) rendelkeznek a Szerz6dés teljes id6tartama alatt.

Kivitelez6 a jelen Szerzédés alafrasaval nyilatkozik, hogy valamennyi olyan
alvallalkoz6jat bejelentette (a megnevezésen tal az elérhetéség, valamint a képviseletre
jogosult megjelslésével) Megrendel6 felé, amely részt vesz jelen Szerz6dés teljesitésében.
A nyertes ajanlattevé a szerz6dés teljesitésének idGtartama alatt koteles az ajanlatkérdt
tdjékoztatni az alvallalkozok bejelentésben kozolt adatainak véltozésardl. Kivitelezs
fentiek szerinti nyilatkozata tartalmazza a Szerz6dés teljesitésébe bevonni kivant
alvallalkoz6k megjelolése mellett a szerzédéses feladatok azon részét, amelyek
vonatkozasaban Kivitelez6 az adott alvallalkozot igénybe veszi, valamint azt a tervezett
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aranyt, amelynek mértékig az adott alvallalkoz6 bevonasra kertil. Amennyiben a fenti
nyilatkozatban foglaltakban véltozas kovetkezik be a Szerzddés teljesitése soran,
Kivitelez6 ezen valtozasrél haladéktalanul koteles tajékoztatni a Megrendeldt, illetve
annak képvisel6jét.

Kivitelezé a Szerzédés teljesitésének idStartama alatt koteles a Megrendeldnek minden
tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvéllalkozét el6zetesen (a megnevezésen tul az
elérhetdség, valamint a képviseletre jogosult megjelolésével) bejelenteni.

Vallalkoz6 jelen szerz6dés aldirasaval nyilatkozik, hogy a szerz6dés teljesitéséhez nem
vesz igénybe a kozbeszerzési eljarasban el6irt kizar6 okok hatalya alatt 4116 alvallalkoz6t.

Kivitelez6 kotelezettsége az alvallalkozok dsszehangolt munkavégzéséhez sziikséges
szerz6dések megkotése, az alvéllalkozok munkavégzéséhez sziikséges feltételek
megteremtése, az alvallalkozok tevékenységének koordinaldsa, részvételiik biztositasa a
kooperaciokon. Az alvéllalkozok tevékenységét a Kivitelezs folyamatosan ellenérzi.

A jelen Szerzédésben vallalt munkakkal ssszefiiggésben esetlegesen keletkezd szellemi
alkotasok (példaul: tervek, tanulmanyok) korlatlan, hatarozatlan idejd, kizarélagos és
harmadik személynek ellenszolgaltatas nélkiil 4tadhaté felhasznéldsi jogat Megrendel6
kiilon ellenszolgaltatds nélkiil szerzi meg. Megrendel6 ez alapjan jogosult barmely, a
Szerz6dés alapjan elkésziilt mti/alkotds atdolgozésara is.

Kivitelez6 ttirni koteles, hogy a Szerzddés teljesitésével kapcsolatban keletkezett
dokumentumok vizsgalata, ellenérzése az uniés pénzek felhasznalasat ellendrzd
szervezetek részér6l megtorténhessen és az ellendrzés soran sziikség esetén
egyiittm(ikodni kételes. Kivitelezé koteles mindenféle korlatozastol mentesen lehet6vé
tenni, hogy a mindenkori Kozremiikods Szervezet, a Tamogato, az Allami
Szamvevészék, a Kormany altal kijelolt bels6 ellenérzési szerv, a fejezetek ellenbrzési
szervezetei, a Magyar Allamkincstdr, illetve az Irdnyité Hatosag és a Kifizeté Hatdsag,
tovabba az Eurdpai Bizottsig, az Europai Korrupcidellenes Iroda és az Eurdpai
Szamvevészék a Szerzédéssel kapesolatos dokumentumokat atvizsgélja vagy helyszini
ellenérzéseken ellendrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen szdmlazasi
vagy barmilyen maés egyéb, a projekt finanszirozasaval kapcsolatos dokumentumok
alapjan. A dokumentumoknak konnyen hozzéférhetSknek kell lenniiik, agy kell ket
rendszerezni, hogy ez segitse az atvizsgalasukat. Az ellen6rzés-tlirési kotelezettség
megsértése esetén Kivitelez6 koteles megtériteni az ellen6rzés 4ltala tortént meghitsitasa,
megakadélyozasa vagy hatréltatésa folytan - olyan okbél, amelyért felel6s - keletkezett
karokat (kiilonosen a szakértSk felmeriilt dijat, utazasi és tartézkodasi koltségeit).

Felek jelen Szerz6dés teljesitése soran kotelesek a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében torténé védelmérdl és az ilyen adatok szabad dramlaséarol,
valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon kiviil helyezésérsl sz6l6, az Eurépai Parlament
és a Tanacs (EU) 2016/679 rendelete (a tovabbiakban: GDPR), illetve az informacios
onrendelkezési jogrol és az informaciészabadsagrél szélé 2011. évi CXII. torvény
személyes adatok védelmére, kezelésére és feldolgozasdra vonatkozé rendelkezéseinek,
tovabba a rajuk vonatkozé adatvédelmi és adatbiztonségi térgyu szabalyzatok kolesonds
betartasara. Jelen SzerzSdés alairasaval a Felek tudomasul veszik, hogy a Szerzddés
megkotése és teljesitése, valamint a Felek kozotti kapesolattartéas lehet6vé tétele céljabol -
a jelen Szerzddés megsziinéséig - a Felek kezelik egymas mindenkori kapcsolattartinak
adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapjan. Mindkét Fél jogos érdekét képezi,
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hogy szerz6déses partnerével a megallapodéas megfelel6 teljesitése és az egyiittmiikodés

megteremtése érdekében kapcsolatot tartson.

Felek a jelen Kivitelezési Szerz6dést egyiittes elolvasas és kozos értelmezés utan, mint
akaratukkal mindenben megegyez6t jovahagytak, és az alairasra jogosult képviselk 6 (hat)
példényban alairtdk. Az aldirt példanyokbél Megrendelé 4 (négy) eredeti példanyt,

Kivitelez6 2 (ketts) eredeti példanyt kap.
Budapest, 2022. aprilis i zicr.
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