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KIVITELEZESI SZERZODES
1. SZAMU MODOSITASA

,Heves megyei oktatasi intézmények épiiletenergetikai fejlesztése 1.” cimd,
KEHOP-5.2.2-16-2016-00025
azonositészdma projekt
4. rész

Amely létrejott egyrészrol:

Név: Klebelsberg Kozpont

Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky tt 42-46.

Adészam: 15799658-2-41

Statisztikai szdmjel: 15799658-8412-312-01

Torzsszam: 799656

Eliranyzat-felhasznalési keretszamla szamlavezetsje: Magyar Allamkincstar
Elsiranyzat-felhasznalasi keretszamla szdma: 10032000-00329307-31705763
Keépviseli: Hajnal Gabriella elntk

(a tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrél a

Név: "VARIABAU" Vegyesprofila Epit6ipari és Kereskedelmi Korlatolt Feleldsségi
Tarsasag

Székhely: 3300 Eger, Trinitarius utca 2.

Adészam: 11160452-2-10

Cégjegyzékszam: 10-09-020771

Pénzforgalmi szolgaltato: Budapest Bank Zrt.

Pénzforgalmi jelz&szam: 10103513-16051729-00000001

Kivitelez6i nyilvantartasi szam: 11A33315

Keépviseli: Eged Maté Henrik {igyvezetd

(tovabbiakban: Kivitelez6)

egyiittesen Felek kozott az alulirott napon és helyen az alabbi feltételek mellett:

I. ELOZMENYEK

1.1. A BMSK Sport Koézhaszni Nonprofit Korlatolt Felel6sségti Tarsasag (1146 Budapest,
Istvdnmezei at 1-3.), mint a ,BMSK Sport Kézhaszni Nonprofit Korlatolt Felelsségu
Tarsasag (1146 Budapest, Istvinmezei ut 1-3.) [mint az NFSI Nemzeti Fejlesztési és
Stratégiai Intézet Nonprofit Korlatolt Feleldsségii Tarsasig jogutddja az 589/2020.
(XI1.17.) Korm. rendelet alapjan] - Klebelsberg Kozpont, mint a KEHOP-5.2.2-16
,Kozépiiletek kiemelt épiiletenergetikai fejlesztése” cimti felhivas keretében az allami
fenntartisban 1évé koznevelési intézményeknek helyet adé oktatdsi intézmények
épiiletenergetikai fejlesztése targyu projektek” konzorciumvezet6je, és mint ajanlatkéré a
kézbeszerzésekrdl sz616 2015. CXLIIL térvény (tovabbiakban: Kbt.) 29. § (1) bekezdése
szerinti és az Eurépai Uni6 vagy mas nemzetkozi szervezet felé vallalt kotelezettséggel
osszefliggd, a 2014-2020 programozasi idészakban a Kormény 4ltal a nemzeti fejlesztési
miniszter hatdskorébe utalt energiahatékonysag novelését célz6 beruhazasok
megvaldsitasarol sz616 435/2015. (XIL. 28.) Korm. rendelet alapjan 2016. oktdber 17. napjan
létrejott , Konzorciumi Egyiittmiikédési Megallapodas Tamogatésban részesitett projekt
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megvalositasdra” targyu megallapodasban megfogalmazottak alapjan 2020. oktdber 6.
napjan inditotta meg a ,Heves megyei oktatasi intézmények épiiletenergetikai
fejlesztése 1.” targyu kozbeszerzési eljarast (TED hirdetményazonosité: 2020/S 197-
473669). Kivitelezs, az eljarasban a térvényes feltételeknek megfelelé érvényes ajanlatot
nytjtott be, amely az ajanlati felhivas szerinti értékelési szempontok vonatkozésaban a
legjobb ajanlatként keriilt kivalasztasra, amelynek Megrendel a Kivitelez&t hirdette ki az
eljaras nyerteseként.

1.2.Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a fent megjeldlt projekt megvalositidsdra vonatkozo
kivitelezési szerz6dést a Kbt. 131. § rendelkezései alapjan a fent hivatkozott kbzbeszerzési
eljarasra tekintettel, annak részeként 2021. oktéber 29. napjan irtdk ala (a tovabbiakban:
Szerz6dés).

1.3. Felek rogzitik, hogy a Szerz6dés 2022. januar 11. napjan lépett hatdlyba és jelen 1. sz.
szerzédésmodositas alafrasanak idépontjaban hatalyban van, tekintettel arra, hogy Felek
allaspontja szerint - oOsszhangban a Miniszterelntkség Kozbeszerzési Feliigyeleti
Féosztaly ltal kiadott Szerz6désmédositasi Utmutatoban foglaltakkal - a szerz6dés a
szerz6do felek éltali kolesonds teljesitésig hatalyban marad.

A Szerz6dés modositasa a I1. Fejezetben kifejtett indokok alapjan sziikségessé vélt, amelynek
alapjan Felek az aldbbiakban dllapodnak meg.

IL A SZERZODESMODOSITAS INDOKAI

2.1.Jelen szerz6désmodositas 1. elemeként megnevezett pétmunka részletes indokait a jelen
szerz6désmodositas 2. sz. Mellékletét képez6 Mérnokszervezet altal 2022.08.11. napjan
kiadott miiszaki ellen6ri nyilatkozat pétmunka elszamolasédhoz és annak elvalaszthatatlan
mellékletei (a tovabbiakban: Mérnok nyilatkozat) rogzitik. A Mémok nyilatkozat
elvilaszthatatlan mellékletét képezi tobbek kozott, de nem kizardlagosan az érintett
tételeket értint6 Kivitelez6 pétmunka ajanlata, Mtiszaki Ellen6r Szervezet, Megrendeld
jovahagyasa.

2.1.1. Felek rogzitik, hogy a Mérnok nyilatkozatban megjelolt, pétmunkaként azonositott
modositott miiszaki tartalom sziikségességének tényét, az ezt megalapoz6é okok
fennallasat valamint a Szerz6déses arra kihaté hatasat a Mtiszaki Ellen6r megfelel6en
igazolta.

2.1.2. A fentiekkel 9sszhangban a Mitszaki Ellenér 2022.08.11. napjan kiadta a Mérmnok
nyilatkozatot tobbek kozott az alabbi tartalommal:

»A koltséguetési kiirds értelmében a kdlabazat feliiletkiegyenlitését kell elvégezni, majd ezt
kivetden a hiszigetelést rihelyezni. Ahhoz, hogy a feliiletkiegyenlités elvégezhetd legyen, iigy a
kéldbazat riicskos részét le kell vésni, hogy azonos vastagsdgii és ey sikot képzo hdszigetelést
kapjunk. A vésés megkezdése sordn kideriilt, hogy a ,ciklopfal” elemei mozognak, a kitdanyag
szildrdsiga megsziint, a kbelemek mind a véséskor, mind a késobbi diibelezés sordn kifordulnak.
A kéldbazat dllékonysigi problémdi, miatt a ldbazatot nem lehet visszavésni. Ezért a labazati fal
rabitzos megerGsitése sziikséges, ugyanakkor ahhoz, hogy a libazati sik és a felette lévd
homlokzati sik egysikot alkosson. A ldbazat feletti hoszigetelési vastagsdgot 12 cm-rel meg kell
novelni. [gy a rabitzoldsbdl és a hdszigetelés vastagitdsdbdl adédéan pétmunka keletkezik.
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~Nyilatkozom arra vonatkozéan, hogy a potmunkaként meghatdrozott tételekben foglalt
ellenérték az egyes munkik tekintetében ardnyosak, a piaci viszonyokat tekintve redlisnak
tekinthetd, tovibbd megfelel a hatékony és felelds gnzdilkodds elvének.”

2.2.Jelen szerzédésmodositas 2. elemeként megnevezett egyenértékiiség kivaltas indokait a
jelen szerz6désmodositas 1. sz. Mellékletét képezd Egyenértékiiség nyilatkozat kérelem és
annak elvalaszthatatlan mellékletei (a tovabbiakban: Egyenértékiiségi nyilatkozat)
rogzitik az épitészet, épiiletgépészet és gépészet szakteriilet vonatkozasdban. Az
Egyenértékiiségi nyilatkozatok elvalaszthatatlan mellékletét képezi tobbek kozott, de nem
kizdrolagosan a helyettesité termékek gyartményterveit, helyettesité termékek
paramétereit, teljesitménynyilatkozatok, médositott koltségvetés.

2.2.1.

2.2.2,

Felek rogzitik, hogy a Egyenértékiiségi nyilatkozatokban megjeldlt kivalt6 termékeket,
a kivaltas indokat, az ezt megalapozé okok fennalldsat a Tervezs, Mtiszaki Ellendr,
Megrendel6 jovahagyta, a kivaltast elfogadta.

A fentiekkel dsszhangban a Egyenértékiiségi nyilatkozatokban a kivaltas indokaként
az alabbiakat jelolték meg:

1. Epitészet:

A szerz6désben szerepld Tervezett Rockwool Hardrock Max, padlisfodém szigetelés helyett
miiszakilag egyenértékii Knauf Nobasil MPN 100 szeretné kivdltani Villalkozé a padldstéri
hészigetelést. A beépitésre keriilé hiszigetelés a miiszaki mellékletében meghatdrozottak szerint
L. oszt. mindségben és a hatdlyban levé magyar szabvinyoknak megfelelden keriil beépitésre a
rendeltetésszerti haszndlatra alkalmas anyagokkal és kivitelben.

A kivdltds indoka: A kiltséguetésben kiirt hiszigeteloanyag kiszdlldsi ideje a tervezett becpitési
idén til vdrhato. Az alkalmazdsra keriild hszigetel6 anyag iddben beszerezhetd. A ténylegesen
beépiteni tervezett hiszigetelés rendelkezik teljesitménynyilatkozattal, megfelel a 7/2006 (V.24.)
TNM rendeletben foglaltaknak. A wviltozds az épiilet, illetve az épiiletszerkezet (homlokzati
falak) energetikai paramétereit nem befolydsolja kedvezétleniil, a modositds kovetkeztében nem
vdltozik negativ irdnyba a palydzat benyiijtdsakor vdllalt indikdtorok értéke. A modosulds a
projekt céljdt nem viltoztatja meg, eldsegiti az alapuvetd célok teljesiilését. A modositds nem okoz
koltségualtozdst.”

4 A szerzédésben szereplé FENSTHERM FUTURE 5 légkamris PVC profilu 3 rétegii
iivegezésii miianyag nyildszdro helyett jobb miiszaki paraméterekkel rendelkezd LIMAKER 7
légkamris profilt ajinlott meg fogjuk beépiteni a kivitelezéskor. A beépitésre kerild nyildszirok
a miiszaki mellékletében meghatdrozottak szerint I. oszt. mindségben és a hatdlyban levd magyar
szabvdnyoknak megfeleléen épitjiik be a rendeltetésszerti haszndlatra alkalmas anyagokkal és
kivitelben.

A kivdltds indoka: A kivdltds oka, az eredetileg kiirt miiszaki tartalmii FENSTHERM FUTURE
miianyag nyildszdrokndl jobb miiszaki tartalom.

A ténylegesen beépiteni tervezett LIMAKER 7 légkamrds profiu nyildszdrok rendelkeznek
teljesitménynyilatkozattal, megfelelnek a 7/2006. (V.24) TNM rendeletben foglaltaknak. A
tényt szeretnénk aldtdmasztani a 2.sz melléklettel és sziikséges dokumentumok csatoldsival,
hogy az alkalmazni szindékozott nyildszdro jobb, mint a pdlydzatban kiirt rendszer.”

LA szerzédésben szereplé Tervezett mijanyag tetétéri ablak, kozépsé tengely koriil fels6 vagy
alsé kiliccsel nyilé, 15° és 90° kozotti hajldsszogii tetdbe, beépitett résszellzével vagy
szell6zényildssal, elektromos miikodtetési lehetdséggel, hdromrétegii iiveg, 1 m? felett,
miikodtetés fels6 kilinccsel, tobb ponton zdrodé zdrszerkezettel, billend, kizépsd vizszintes
tengelye mentén teljesen dtfordithaté ablakszdrny; zdrt dllapotban is szellOztethetd, a beépitett
szell6zényilisban por- és rovarsziird betét; kivdlo légzdrds és jobb hanggitlds extra
qumitomitéssel; helyett a gydrté jobb miiszaki paraméterekkel rendelkez0 fa tetGtéri ablakot
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ajanlott meg, mivel milanyag tetotéri ablak nem beszerezhetd, ezért szeretnénk a nyildszdrokat
kivdltani. A beépitésre keriilé nyildszdrék a miiszaki mellékletben meghatdrozottak szerint I.
oszt. mindségben és a hatdlyban 16v6 magyar szabvinyoknak megfeleléen épitjiik be a bevonat.
L"Ivegeze’s: hdrom rétegii, Uiiveg=0,7 W/m2K; Uablak=1,0 Wﬁ/mZK. Szellézés: V40P automata
tokszell6zdvel topSafe rendszerrel (megndvelt védelem betoréssel szemben).

A kivdltds indoka: Az evedetileg kiirt miiszaki tartalmii miianyag szildszdrd nem szerezhetd be.
A tényleges beépiteni tervezett fa mnyildszirok rendelkeznek teljesitménynyilatkozattal,
megfelelnek a 7/2006. (V.24.) TNM rendeletben foglaltaknak.

LA szerzédésben szerepld tervezett acél tetétéri ablak, kozépsd tengely koriil felsé vagy also
kilinccsel nyilo, 15° és 90° kozotti hajlisszogii tetébe, beépitett résszellozdvel vagy
szellézényildssal, elektromos miikodtetési lehetdséggel, hdromrétegii diveg, 1 m? felett;
mijkodtetés: felsd kilinccsel, tobb ponton zirddd zdrszerkezettel, billend, kizépso vizszintes
tengelye mentén teljesen dtfordithato ablakszdrny; zdrt dllapotban is szelloztethetd, a beépitett
szellGzbnyilisban por- és rovatsziird betét; kivdld légzdrds és jobb hanggatlis extra
qumitomitéssel; helyette a gydrté jobb miiszaki paraméterekkel rendelkez0 fa tetdtéri ablakot
ajianlott meg, mivel acél tetbtéri ablak nem beszerezhetl, ezért szeretnék a myildszdrokat
kiviltani. A beépitésre keriild nyildszdrdk a miiszaki mellékletben meghatdrozottak szerint I.
oszt. mindségben és a hatilyban lévé magyar szabvinyoknak megfelelden épitjiik be a
rendeltetésszerii haszndlatra alkalmas anyagokkal és kivitelben. Kivdlto termék feltiletképzése;
kétrétegii akril-lakk bevonat. Uvegezés: hirom rétegii, Uiiveg=0,7 W/m2K; Uablak=1,0
W/m2K. Szellézés: V40P automata tokszell6zdvel topSafe rendszerrel (megndivelt védelem
betiréssel szemben).

A kivdltds indoka: Az eredetileg kifrt miiszaki tartalmii acél nyildszdro nem szerezhetd be.

A ténylegesen beépiteni tervezett fu nyildszdrék rendelkeznek teljesitménynyilatkozattal,
megfelelnek a 7/2006. (V.24.) TNM rendeletben foglaltaknak.

2. Epiiletgépészet:

JA szerzbdésben szerepld Jeremids levegl bevezetd és fiistcsé rendszer helyett Almeva
kéményrendszert szindékozunk beépiteni a kivitelezéskor. A beépitésre keriild kéményrendszer
a milszaki mellékletében meghatirozottak szerint I. oszt. mindségben és a hatdlyban levd magyar
szabvdnyoknak megfelelden épitjiik be a rendeltetésszerii haszndlatra alkalmas anyagokkal és
kivitelben.

A kivdltds indoka: A kivdltds oka, az eredeti kiirt mifszaki tatalmii Jeremids kéményrendszer
beszerzési hatdrideje veszélyeztetné a beruhdzis idobeli meguvalésuldsdt. A vdltozds az épiilet,
illetve az épiiletszerkezet (homlokzati falak) energetikai paramétereit nem befolydsolja
kedvezotleniil, a modositds kovetkeztében nem viltozik negativ irdnyba a pdlydzat benyiijtdsakor
villalt indikdtorok értéke. A modosulds a projekt céljdt nem viltoztatja meg, eldsegiti az alapvetd
célok teljesiilését. A modositis nem okoz koltségudltozdst. A ténylegesen beépiteni tervezett
Almeva kéményrendszer rendelkezik teljesitménynyilatkozattal, megfelel a 7/2006 (V.24.)
TNM rendeletben foglaltaknak.”

3. Gépészet:

LA szerzddésben szerepld Vogel Not 1713w hileaddsii helyett jobb miiszaki paraméterekkel
rendelkezé Fix Trend 1788W hdleaddsii radidtort kivinunk beépiteni a kivitelezéskor. A
beépitésre keriil6 radidtorok a miiszaki mellékletében meghatirozottak szerint I oszt.
mindségben és a hatilyban levd magyar szabvinyoknak megfelelden épitjiik be a rendeltetésszerii
haszndlatra alkalmas anyagokkal és kivitelben.

A kivdltds indoka: A kiviltds oka, az evedetileg kiirt miiszaki tartalmii Vogel Not 1713w radidtor
hatirdére nem beszerezhetd. A vdltozds az épiilet, illetve az épiiletszerkezet (homlokzat fala)
energetikai paraméiereit nem befolydsolja kedvezotleniil, a mddositds kdvetkeziében nem
viltozik negativ irdnyba a pdlydzat benyiijtdsakor vdllalt indikitor érétket. A modosulds a
projekt céljit nem viltoztatja meg, eldsegiti az alapvetd célok teljestilését. A mdodositds nem okoz
koltségudltozdst.”
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M. A SZERZODES MODOSITASA

3.1.Felek rogzitik, hogy a jelen szerzédésmodositas II. fejezetében meghatarozottak okéan a
Szerz6dés alabbi pontjai a kovetkez6képpen médosul és lesz hatélyos - a véltozédsokat
vastag d6lt betiivel, a torlésre keriil6 részeket dtmizott-doltbetitvel jelezve.

3.2. A 1. elemként megnevezett pétmunka tekintetében, a pétmunka koltsége a KEHOP-5.2.2-
16-2016-00025 azonositészamu projekt terhére keriil elszdmolésra, a pétmunkara tett
ajénlat alapjan jelen szerz6désmodositas 2.1.2 pontjdban szerepld tételek vonatkozasaban
a kovetkezSképpen alakul.

Kivitelez6 altal kidolgozott és ellen6rzott potmunka koltségvetés 6sszege: nett6 1.026.767 .-
Ft+ AFA

3.3.A IV. A szerzédéses ellenérték és a fizetés rendje 1. pontja az alédbbiak szerint valtozik és lesz
hatalyos:
1. A jelen Szerzddésben foglalt munkik ellenértéke netté 87120791 88.147.558,- Fi + Afa, azaz
— a jelen Kivitelezési szerzddés aldirdsakor hatdlyos addjogszabalyok szerint - brutto $10-643-465
111.947.399 - Ft (a tovdbbiakban: vdllalkozéi dij)..

A Szerz6dés finanszirozdsa a ,Heves megyei oktatdsi intézmények épiiletenergetikai
fejlesztése” cimti, KEHOP-5.2.2-16-2016-00025 azonositészdmt projekt forrasaibol

3.4.Felek megéllapodnak, hogy a Szerz&dés IV. 5 pontjat az alabbiak szerint moédositjak:
A kifizetésekre utdlag a (vész)teljesitésekkel értékardnyosan keriil sor. A Kivitelez6 - a végszimlat
is ideértve — 4 db {rész)szdmla részszdmla benyiijtdsdra jogosult a 322/2015. Korm. rendelet 32.
§ (1)-(2) és (4)-(6) bekezdéseivel Gsszhangban. A teljesitéssel értékardnyos (résziszdnlak
részszamldk (Kozbensd kimutatdsok), alvdllalkozoi kifizetésrdl szolo igazoldsok az aldbbi
titemezésben nyiijthatok be.

Megrendelé 3 db munkarész ellenértékérdl kidllitott részszamla és 1 db végszamla benyujtisara
nyijt lehetdséget a vidllalkozdi dij 25%-25%-dnak megfelelé mértékben, valamint a
végszdmldban a 25%-os mértéken feliil fennmarado szerzddéses villalkozdi dij
Osszegérdl az aldbbi iitemezésben:

1. munkarész ellenértékérdl kidllitott részszdmla benyiijtdasdinak idGpontja: a Szerzodésben rogzitett
miiszaki tartalom legaldbb 25%-o0s teljesitettsége.

2. munkarész ellenértékérdl kidllitott részszdmla benyiijtasinak idopontja: a Szerzodésben rigzitett
miiszaki tartalom legaldbb 50%-os teljesitettsége.

3. munkarész ellenértékérdl kidgllitott részszdamla benyiijtisinak idopontja: a Szerzddésben rigzitett
miiszaki tartalom legaldbb 75 %-os teljesitettsége.

A 322/2015. Korm. rendelet 31. §-a alapjin az ellenszolgdltatds kifizetésére csak az adott munkira,
munkarészre vonatkozo (rész)teljesitésignzolds kidllitasdt kovetden keriilhet sor.

Felek megdllapodnak, hogy a jelen Szerzddésben meghatdrozott épitdipari tevékenységhez
kapcsolodo munka kivitelezése az Eljdrds dokumentumaiban foglaltak szerint valdsul meg, és a
Kivitelezd a szerzbdésszerii teljesitést kivetden jogosult a végszdmla benyijtisra.

5/8

»



Végszimla bemyijtisinak feltétele: @ sikeres és hidnytalan miiszaki dtaddst-dtvételt kivetden a
Miiszaki dtadds-dtvételi jegyzokinyv a miiszaki ellendr részérdl kiaddsra keriilt és a Megrendeld
részérdl a teljesitésigazolds kidllitdsa megtdrtént.

Felek megdllapodnak, hogy a pétinunka ellenértékének elszdmoldsa a végszamliban
esedékes.

A pétmunka finanszirozdsa a KEHOP-5.2.2-16-2016-00025 azonositészdmi projekt
forrdsaibol torténik.

A szdamldk szerinti netté ellenszolgdltatds a Szerzédés ténylegesen megualdsult értékét nem
haladhatja meg.

Az elsziamolds, a Szerzodés és a kifizetés pénzneme: HUF.

Megrendel§ felhivia Kivitelezd figyelmét, hogy a 322/2015. Korm. rendelet 27. § (2) bekezdése
alapjan a Kivitelezé az alvdllalkozdjdval kotendd szerzddésben az alvdllalkozo teljesitésének
elmaraddsival vagy hibds teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként legfeljebb a szerzddés
szerinti, Afa nélkiil szamitott ellenszolgdltatds 10-10%-dt elérd biztositékot kothet ki.

3.5. Felek rogzitik, hogy a jelen szerz6désmodositas 1. fejezetében meghatarozott 2. elem okan
a Szerz6dés mellékleteként csatolt Kivitelez6 altal bedrazott tételes koltségvetés az 1. sz.
Mellékletben szereplé épitészet, épiiletgépészet és gépészet szakteriiletre vonatkozo
koltségvetés alapjan véltozik.

IV. SZERZODESMODOSITAS JOGALAPJA

4.1.Felek rogzitik, hogy az 1. elemként megnevezett pétmunka kapcsan a targyi
szerz6désmodositas - a Kbt. 141. § (2) bekezdés alapjan mindsiil jogszerfinek,
figyelemmel a kévetkezdkre:
a) A szerzédés-aKbt. 141. § (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgalata nélkiil
- 1) kozbeszerzési eljards lefolytatdsa nélkiil mddosithats, ha a médosités
eredményeként az ellenérték novekedése - vagy tobb moédositas esetén azok nettd
Osszértéke - nem éri el az aldbbi értékek egyikét sem

aa) az unios értékhatért elérs értékii eredeti szerz6dés esetén az unids értékhatart;

ab) épitési beruhazas esetén az eredeti szerz&déses érték 15%-at;

valamint a médositas nem valtoztatja meg a szerz&dés altalanos jellegét és illeszkedik
az eredeti szerz&dés jellegéhez.

b) Az ellenérték ndvekedése nem éri el az eredeti szerz6dés értékének 15%-at, tovabba
a modositds nem véltoztatja meg a szerz6dés altalanos jellegét és illeszkedik az
eredeti szerz6dés jellegéhez. A szerzédés {6 tirgya nem valtozik, az eredeti
szerz6déssel létrehozandé eredmény eléréséhez sziikséges a potmunka elvégzése.

41.1. Ezen indokokra tekintettel a Felek jelen szerzédésmodositdast a Kbt. 141. § (2)
bekezdésre alapozzak.
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4.2.Felek rogzitik a 2. elemként megnevezett egyenértékiiség kivaltas kapcsan, hogy a targyi
szerz6désmodositas - a Kbt. 141. § (6) bekezdés alapjan mindsiil jogszertinek,
figyelemmel arra, hogy az nem mindsiil lényeges moédositasnak:

a) olyan feltételeket nem hataroz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerz6déskotést
megel6z6 kdzbeszerzési eljarasban, az eredetileg részt vett ajanlattevékon kiviil mas
ajanlattevsk részvételét vagy a nyertes ajanlat helyett mésik ajanlat nyertességét
lehet6vé tették volna;

b) a modositas a szerz6dés gazdasagi egyensulyat a nyertes ajanlattevd javara nem
véltoztatia meg, ugyanis az ellenérték a kozbeszerzési eljardsban kihirdetett
dsszegezésben foglaltakhoz képest nem véltozik, tovdbba nem csokken Kivitelez
kotelezettségei sem;

c) a modositas a szerzédés targyat az eredeti szerz6désben foglalt ajanlattevéi
kotelezettséghez képest jelentSs Gj elemre nem terjeszti ki.

421. Ezen indokokra tekintettel a Felek jelen szerzédésmoédositdst a Kbt. 141. § (6)
bekezdésére alapozzak.

V. ZARO RENDELKEZESEK

5.1. A Szerz6dés jelen szerz6désmodositassal nem érintett rendelkezései véltozatlan formédban
és tartalommal hatdlyban maradnak, azzal, hogy azokat jelen szerzédésmodositasra
tekintettel kell alkalmazni.

5.2.Jelen szerz6désmodositas 6 (hat) eredeti, egymadssal mindenben megegyez6 példanyban
késziilt, amelybdl 4 (négy) példany a Megrendel6t, 2 (kett6) példany a Kivitelez6t illeti.

53.A Felek a Szerzédés jelen moédositasat, mint akaratukkal mindenben megegyez6t
jovahagyolag irtak ala.

5.4.Jelen 1. szamu szerz6désmodositas Felek aldirdsdnak napjan 1ép hatdlyba, amennyiben ez
nem egyszerre torténik, agy az utolsoként alair6 fél alafrdsanak a napjan.
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