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KIVITELEZESI SZERZODES

amely 1étrejott egyrészrdl a

Név: Klebelsberg Koézpont

Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky ut 42-46.

Addszam: 15799658-2-41

Statisztikai szamjel: 15799658-8412-312-01

Torzsszam: 799656

Elbiranyzat-felhasznalasi keretszamla szamlavezetéje: Magyar Allamkincstar
El6iranyzat-felhasznalasi keretszdmla szdma: 10032000-00329307-31905499
Képviseli: Hajnal Gabriella, elndk

(a tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrdl a(z)

Név: KIWI EPITO és Szolgaltaté Korlatolt Felelosségii Tarsasag
Székhely: 4405 Nyiregyhaza, Sz616szem utca 5/A.

Adészam: 28753137-2-15

Cégjegyzeékszam: 15 09 087685

Pénzforgalmi szolgaltaté: OTP Bank Nyrt.

Pénzforgalmi jelzo6szam: 11744120-24442141

Kivitelez6i nyilvantartasi szam: 29B26635

Képviseli: Kiss Péter igyvezetd

(tovabbiakban: Kivitelez6)

— a tovabbiakban egyiitt: Felek — kozott az alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel.

1.

PREAMBULUM

A Felek r6gzitik, hogy a BMSK Sport Kézhaszni Nonprofit Korlatolt Felel6sségli Tarsasag
(1146 Budapest, Istvanmezei Gt 1-3.), mint a KEHOP-5.2.2-16 ,Ko&zépiiletek kiemelt
épiiletenergetikai fejlesztése” cim@ felhivas keretében az dllami fenntartisban [évé
kéznevelési intézményeknek helyet add oktatasi intézmények épiiletenergetikai fejlesztése
targyu projektek konzorciumvezetdje és mint ajanlatkérd a kozbeszerzésekrdl szol6 2015.
CXLIIIL torvény (tovabbiakban: Kbt.) 29. § (1) bekezdése szerinti és az Eurdpai Unio vagy
mas nemzetkdzi szervezet felé vallalt kotelezettséggel Osszefiiggd, a 2014-2020
programozasi id6szakban a Kormany 4ltal a nemzeti fejlesztési miniszter hataskorébe utalt
energiahatékonysag novelését célzd beruhdzisok megvaldsitasarol szold 435/2015. (XII
28) Korm. rendelet alapjan 2016 oktdber 17. napjan létrejott ,Konzorciumi
Egyiittm{ikodési Megéllapodas Tamogatasban részesitett projekt megvalositdsara” targyu
megallapodasban megfogalmazottak alapjan 2022. augusztus 18. napjan inditotta meg a
., Tiszakanyari Hunyadi Altalinos Iskola épiiletenergetikai fejlesztése” targy kozbeszerzési
eljarast. A fentick szerinti ajanlatkéré a kozbeszerzési eljards eredményét tartalmazo
irasbeli osszegezést 2022. december 13. napjan kiildte meg az ajanlattevdk részére azzal,
hogy a kodzbeszerzési eljarasban nyertes a Kivitelezé. Mivel a lefolytatott kdzbeszerzeési
eljaras sordn a Megrendel6 nevében eljarod ajanlatkéré a Kivitelezd ajanlatat fogadta el,
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ennek megfeleléen a Felek a Kbt. 131. § (1) és (6) bekezdése értelmében a térvényes
hataridén beliil szerz6dést kotnek a jelen kivitelezési szerzodés (a tovabbiakban:
Kivitelezési szerz6dés) és a Preambulum 2. pontja szerint hozza kapcsolodo mellékletek (a
Preambulum 2. pont 2.1-2.5. alpont szerinti dokumentumok a tovébbiakban egyiitt: Eljaras
dokumentumai; a Kivitelezési szerzédés és az Eljaras dokumentumai a tovabbiakban
egyiittesen: Szerz6dés) feltételei szerint.

Jelen Kivitelezési szerz6dés Megrendel6 és az eljarason nyertes ajanlattevé, mint Kivitelezd
kozott, az Eljards dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt.
rendelkezéseinek megfelelden jott létre.

Jelen Kivitelezési szerzodés a ,,Szabolcs-Szatmir-Bereg megyei oktatasi intézmények
épiiletenergetikai fejlesztése” cimii, KEHOP-5.2.2-16-2016-00042 azonositészami
projekt keretében valosul meg.

2. A jelen Kivitelezési szerz6désben nem, vagy nem kielégitéen szabélyozott kérdésekre
vonatkozoan a Kivitelezési szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezd, az aladbbiakban
mellékelt dokumentumok (Eljards dokumentumai) az irdnyaddéak, amelyek — fizikai
csatolas nélkiil is — a jelen Kivitelezési szerzodéssel egyiitt a Szerzodést alkotjék, igy egytitt
olvasanddak és értelmezenddek. A dokumentumok kozotti ellentmondds esetén a
sorrendben elébb all6 dokumentum rendelkezései megelézik a sorban késobb allo
dokumentum rendelkezéseit:

2.1 Ajanlati felhivas és annak modositasa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)

2.2 Kiegészit6 tajékoztatas(ok) (adott esetben)

2.3 Kdzbeszerzési dokumentumok és azok modositdsa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)
2.4 Kivitelez6, mint nyertes ajanlattevé ajanlata

2.5Kiilfsldi  adoilletdségii  Kivitelezd illetdésége szerinti addhatosagatdl szirmazd
meghatalmazdsa a tekintetben, hogy a magyar addhatésag kozvetleniil beszerezhet
Kivitelezére vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

1. SZERZODES TARGYA

1. Megrendel6 megrendeli, Kivitelezd pedig elvallalja a Megrendeld részére a természetben
4493 Tiszakanyar, F6 utca 23 ingatlanon taldlhat6 Tiszakanyari Hunyadi Matyas Altalanos
Iskola épiilete(ke)n a Szabolcs-Szatmar-Bereg megyei oktatasi intézmények épiiletenergetikai
fejlesztése cimli és KEHOP-5.2.2-16-2016-06042 azonositoszamu projekt alapjan
végzendd energiahatékonysagi korszeriisitési kivitelezési munkdk elvégzését az Eljaras
dokumentumaiban, €s kiiléndsen a jelen Kivitelezési szerz6désben meghatarozottak szerint,
megfelelve a vonatkozo magyar szabvanyoknak, jogszabalyoknak, el6irasoknak, valamint
a jelen Kivitelezési szerz6désben (kiilondsen a Megrendeld altal elfogadott kivitelezo6i
arajanlatban) foglalt feltételeknek.

2. Felek rogzitik, hogy az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolodo
tervezdi és mérnoki szolgaltatasok kzbeszerzésének részletes szabalyairdl sz616 322/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) 28.§-a szerinti
egyeztetés lehetOségével a jelen szerzddés teljesitése sordn élni kivannak. Ennek
megfeleléen a Felek ajanlattevé 1.1. pont szerinti ajanlatanak drazott koltségvetése tételei
tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely soran a beépitésre keriild egyes tételeket
véglegesithetik. A felek az egyeztetésen csak a Kivitelezd altal az ajanlatdban megjelolt
épitbanyagokkal, termékekkel miiszakilag egyenértékli vagy magasabb mindségi
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helyettesitd termékben egyezhetnek meg. Amennyiben a felek helyettesitd termék
beépitésérdl allapodnak meg, a szerz6dés moddositdsdra a Kbt. 141. §-anak szabélyait
megfelelden kell alkalmazni.

A SzerzOdés targyat képezd munka (a tovabbiakban: kivitelezés) nem esik engedélyezési,
tudomasulvételi, illetve bejelentési kotelezettség ald. A Kivitelez6 az elébbi, az ingatlanon
talalhato épiilet(ek) feljitasi, korszerisitési és létesitési munkdinak szerzddésszerii
megvalOsitasara vallalt kotelezettsége mellett kifejezetten kotelezettséget vallal arra, hogy
jotallasi/szavatossagi kitelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

II. KIVITELEZO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI

Kivitelez6 koteles figyelemmel lenni arra, hogy a kivitelezés targyaul szolgéald kozfeladatot
ellaté intézmény alaptevékenység ellatasiban nem akadalyozhatd, mindennemii kdzmi
szolgéltatasokat érintd kivitelezési tevékenység végrehajtasa, kizardlag Megrendel6vel
térténd eldzetes egyeztetést kvetden, Megrendeld beleegyezése esetén lehetséges.

Kivitelez6 koteles az épitési-szerelési munkdk szerzodésszerli megvaldsitidsa sordn a
Szerz8dés elvalaszthatatlan részét képezd Epitészeti miszaki lefrdssal osszhangban,
munkateriilet atadas-atvételének lezarasadig, a kozfeladatot ellaté intézmény
rendeltetésszerli lizemeltetéséhez sziikséges feltételeket biztositani. Kivitelezé az épitési
tevékenység végzése soran vallalja, hogy a kivitelezés alatt igazodik a kdzfeladatot ellato
intézmény oktatési rendjéhez, valamint a vonatkozé gépészeti feladatokat akként teljesiti,
hogy az épitési munkateriiletnek mindsitett ingatlanon taldlhaté kézmii szolgaltatasok
tizemfolytonossagaért és rendelkezésre allasaért helytallasi kotelezettséggel tartozik.

A Kivitelezési szerzédéssel érintett €piilet rendeltetésszeri hasznalatat lehetéve tevd,
Kivitelezé feladatdt képezé fenti feladatok szerzddésszerii teljesitésével Osszefiiggd
koltségeket a vallalkozoi dij tartalmazza. Ezen tevékenységek ellatdsdra vonatkozoan
tobblet anyagi dijazas iranti igénnyel a Kivitelez6 Megrendel6 irdnyaba nem élhet.

A Kivitelezd a Szerz6dés teljesitése soran Megrendel6 utasitdsa szerint kételes eljarni.

Amennyiben a Megrendelé célszeriitlen vagy szakszerltlen utasitast ad, a Kivitelezd
koteles 6t erre figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendelé a figyelmeztetés ellenére
utasitdsat fenntartja, a Kivitelez6 a Szerz6dést6l elallhat vagy a feladatot a Megrendeld
utasitdsai szerint, a Megrendel6 kockazatara ellathatja. A Kivitelez6 koteles megtagadni az
utasitdas teljesitését, ha annak végrehajtisa jogszabdly vagy hatosdgi hatarozat
megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

Kivitelezd koteles az épitési munkak megkezdésétél (a munkateriilet atvételétol) a
lezarasaig (ameddig a tertileten barmilyen munka folyik) elektronikus €pitési naplot (a
tovabbiakban: épitési napld) naprakészen, folyamatosan, az irdanyad6 jogszabalyok
rendelkezései szerint vezetni, tovabba Kivitelezd kételes vezetni a jogszabalyokban eléirt,
munkavégzéshez szilkséges dokumentumokat.

Kivitelez6é koteles az V. 5.5.1. pont szerinti organizacios teendok/kérdések kapcsan, a
munkaszervezés és munkavégzés tekintetében, valamint a jelen Kivitelezési szerzddés
V. 5.5.3. pontja szerinti savos litemterv elkészitésekor figyelembe venni a Megrendeld
szokasos miikddési rend;jét.



10.

11.

12.

Kivitelez6 koételes biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kdrnyezetvédelmi,
tlizvédelmi szabalyok — ideértve a vonatkozé jogszabalyokat, illetve a kivitelezéssel érintett
épiilet(ek)re vonatkozé specifikus szabédlyozast is — betartdsat, illetve az ehhez sziikséges
feltételeket sajat koltségére megteremteni. Kivitelez6 koteles tovabba a hasznalt eszkdzok
biztonsdgos 4llapotat ellendrizni, valamint a munkateriiletet mindvégig rendezett,
balesetvédelmi, tlizvédelmi és munkavédelmi szempontbél kifogastalan allapotban tartani,
a kivitelezést az érintett épiilet(ek) folyamatos rendeltetésszerii hasznalatanak biztositasa
mellett végezni.

Kivitelez6 koteles a kivitelezéssel érintett ingatlanban az altala vagy alvallalkozéi éltal
okozott esetleges karokrdl haladéktalanul értesiteni a Megrendel6t, majd a Megrendel6vel
tortént egyeztetést kovetden az okozott karokat sajat koltségére kijavitani. Kivitelezé a jelen
pont szerinti karokozas esetén a karenyhitéshez sziikséges munkalatokat a Megrendeld
elozetes értesitése nélkiil is koteles elvégezni; ebben az esetben a Megrendel6t a Kivitelezd
utolag értesiti.

Kivitelez6 koteles a Megrendeld altal el6zetesen §sszehivott kooperaciés megbeszélésen
jelen Kivitelezési szerz6dés 1. pontjaban meghatdrozott ingatlanon talalhaté épiilet(ek)
kivitelezési munkajaval 6sszefliggden, teljes dontési jogkorrel bird személlyel részt venni.
A Megrendel6 a kooperaciés megbeszélés idOpontjardl és helyszinérél legalabb azt
megel6z6 5 nappal eldbb értesiti a Kivitelezot.

Kivitelezé koteles biztositani a Megrendeld szamara, hogy barmely iddpontban az
ellendrzési jogat gyakorolhassa, és ennek keretében a Megrendeld, illetve a képviseletében
eljaré személy megtekinthesse és megvizsgalhassa a munkavégzés helyszinét, az anyagok,
termékek, szerkezetek és berendezések mindségét, illetve a kivitelezéshez kapcsolodo, a
jogszabalyok altal el6irt, munkavégzéshez sziikséges dokumentumokat.

Kivitelez6 koteles irasban kézolni a Megrendelével a Szerzédésben meghatarozott munkak
elvégzését (készre jelentés) a jelen Kivitelezési szerzddés VI. 10. pontjaban foglaltak
szerint.

Kivitelezd koteles a keletkezett épitési-bontasi hulladékot és felesleget folyamatosan
Osszegyljteni és sajat koltségére elszallitani, a vonatkozd jogszabalyban el6irt modon
irasban dokumentalni, a kivitelezési munka érdekében hasznalt kiils6-belsd szallitasi
utvonalat folyamatosan, téritésmentesen letakaritani, tisztan tartani.

Kivitelez koteles a kivitelezési munka iranyitdsara szakképzett, gyakorloit és megfeleld,
illetve érvényes jogosultsaggal rendelkezd felelds miiszaki vezet6t kijellni, és a helyszinen
foglalkoztatni a kivitelezési munkak alatt. Kivitelezé koteles tovabbad a munka végzése
soran olyan képzett és tapasztalt vezetO(ke)t és irdnyitd(ka)t, tovabba szakképzett,
betanitott- és segédmunkaerdt biztositani, amely a Szerzodés szerinti kotelezettségeinek
megfeleld €s idoben torténd elvégzéséhez sziikséges, tovabba gondoskodni arrdl, hogy az
altala és az alvallalkozok altal végzett munkékban, munkarészekben is csak torvényesen
foglalkoztatott munkaerd vegyen részt. E feltétel be nem tartdsa esetén az ebbdl szarmazé
Osszes kar és felel6sség egyediil Kivitelezot terheli.

A II. 11. pontban foglaltakra tekintettel Felek rogzitik, hogy Kivitelezd kotelezettsége
kiiléndsen a teljesités soran:



13.

14.

15.

16.

17.

a) legalabb 1 f6 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelés miszaki vezetés
fejezet 2. rész 3. sor ,Epitménygépészeti szakteriilet JMV-EG” (vagy azzal
egyenértékil) kategérigju  szakember (aki Osszesen legaldbb ¢.  hénap
tobblettapasztalattal rendelkezik);

b)legalabb 1 6 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelés miiszaki vezetés
fejezet 2. rész 5. sor ,,Ep1tmenyv111amossag1 szakteriilet ,MV-EV” (vag éy azzal
egyenértékll) kateg6ridji rendelkezé szakember (aki Osszesen legalabb honap
tobblettapasztalattal rendelkezik).

Amennyiben a Kivitelezd fenti kotelezettségének nem tesz eleget, az a Szerz6dés XIIL
pontja szerint sulyos szerz6désszegésnek mindsiil.

A Kivitelezé feladatinak teljesitéséhez sziikséges minden feltétel — igy kiiléndsen minden
kapcsolodé munka, személyzet, anyag, gép, berendezés, szocialis blokk (mobil toalett),
felszerelés, berendezés, segédszerkezet — teljes koril biztositasa a Kivitelezd feladatat ¢s
koltségét képezi a Szerz6dés szerinti egydsszegii dijért.

A Kivitelezé feladatat képezi tovabba minden olyan munkarész is, amelyek a Szerzddésben
és/vagy annak mellékleteiben kiilon nem Kkeriilt nevesitésre, de a Szerzédés targydban
megnevezett munkék szerzodésszerlt megvalositasahoz €s a rendeltetésszerii hasznalathoz
elengedhetetleniil sziikségesek. Ezen tevékenységek, folyamatok elvégzésére vonatkozoan
tobblet anyagi dijazés iranti igénnyel a Kivitelezé nem élhet.

Kivitelezd a jelen Kivitelezési szerz6dés alairasaval nyilatkozik, hogy a kivitelezés
vonatkozasaban a Szerzddés megkotésekor megfelel az épitett kdrnyezet alakitdsarol és
védelmérdl szold 1997, évi LXXVIIL térvény 39/A. § (5) bekezdésében, valamint az
épitdipari kivitelezési tevékenységrél szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a
tovébbiakban: Epkiv.) 12.§-aban meghatéarozott felteteleknek illetve rendelkezik az Epkiv.
12. § (1) bekezdés szerinti nyilvantartasba vétellel. Kivitelezé vallalja, hogy a jelen pont
szerinti jogszabalyok 4ltal el6irt feltételeknek valé megfelelését a jelen Kivitelezési
szerz8désbo] fakado kotelezettségei teljesitéséig biztositja. Abban az esetben, amennyiben
a Kivitelezd a Szerz6dés aldirasaig nem rendelkezik nyilvantartasba vétellel, illetve nem
felel meg a jelen pont szerinti jogszabalyi feltételeknek vagy a nyilvéantartdsba vétele a
teljesités alatt megsziinik, illetve a jelen pontban meghatarozott jogszabélyok szerint
kivitelezési tevékenységet nem végezhet, gy a Megrendeld a Szerzodéstdl elallhat, vagy
azonnali hatallyal felmondhatja azt.

A Megrendeld a felujitassal érintett k6znevelési intézmény fenntartasat ellatd tankerdileti
kozponton keresztiil a Kivitelezés idotartaméara biztositja Kivitelezd részére a teljesitéséhez
sziikséges viz-, elektromos energia és csatorna rdkotési lehetséget. A kivitelezéshez
szilkséges kozmiivezetékek, sziikséges kozmiihalozat és kapcsolédd berendezések
kiépitése, mérés biztositasa és az elszamoldst kovetden a dijak megfizetése a Kivitelezd
kotelezettsége. A koziizemi szamlakat a Kivitelezd a kivitelezéssel érintett tankertileti
kdzpont részére — a Megrendel6 rendelkezése szerint — utalja 4t a koziizemi szolgaltatok
altal t6rténé dijkozlést kdvetden.

A Kivitelezd koteles biztositani a Megrendelét minden olyan veszteséggel, karral és
koveteléssel szemben, amely a jelen Kivitelezési szerzodés kapcsan a MegrendelOnek,
illetve harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi karok, valamint az ezekre
visszavezethetd vagyoni karok kdvetkeztében jelentkeznek (vagyonbiztositas).

A
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- Kivitelez kijelenti, hogy legkés6bb a jelen Szerzédés V. fejezete szerinti munkateriilet
atadas — atvétel idopontjatol kezdve rendelkezik épitési beruhazésra vonatkozo kivitelezéi
feleldsségbiztositassal az minimum éves 26.000.000 Ft (huszonhatmillié forint) limit
oOsszegre és minimum 13.000.000 Ft (tizenharommillié forint)/kar Osszegre, amely
kiterjed a teljes Szerz6dés szerinti munkakra, a kareseménnyel kapcsolatos
tobbletkoltségekre (romeltakaritas, szakértéi koltségek, stb.), a meglévo €s szomszédos
eépitményekre €s azt a jelen Kivitelezési szerz6dés id6tartama alatt hatdlyban tartja, valamint
a kotvény és a befizetést igazolo pénziigyi dokumentum egyszerii mésolatat a munkateriilet
atadas-atvétel idépontjaig bemutatja.

A felel6sségbiztositasi kotvény mésolata jelen Kivitelezési szerzédés mellékletét képezi.t

A felel6sségbiztositast a Szerz6dés egész iddtartamara koteles a Kivitelezd megkdtni és
fenntartani. Megrendel6 jogosult a Szerzédés idotartama alatt a biztositas folyamatossagat
¢s érvényességét ellendrizni, a biztositotol — a Kivitelezd sziikség szerinti bevonasaval — az
erre vonatkozo nyilatkozatokat bekémi.

Amennyiben a Kivitelezé megsziinteti a biztositast, vagy a Szerz6dés id6tartama alatt az
egyéb modon megsziinik, Megrendeld jogosult a Szerzédést azonnali hatéllyal felmondani.

A Kivitelezé tudomasul veszi, hogy szamldinak kibocsatdsa, illetve a Szerzédés szerinti
adatszolgaltatdsai sordn koteles megfelelni a kozosségi tamogatas terhére wvald
elszamolasara vonatkozé specidlis kozsségi és hazai szabalyoknak.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdése Megrendeld kotelezettségévé teszi a
Kivitelezd Szerzddés felmondasdhoz vagy elallashoz, kartérités kéveteléschez vagy a
Szerz6dés alapjan alkalmazhaté egyéb jogkdvetkezmény érvényesitéséhez vezetd
szerzOdésszegésének, illetve a részben vagy egészben a Szerzdés lehetetleniilését okozod
magatartasanak bejelentését a Kozbeszerzési Hatésdg felé. Amennyiben a jelen pont
szerinti jogszabalyi feltételek bekovetkeznek, a Megrendelé bejelentési kotelezettsége
beall. Ezen bejelentést kovetéen pedig a Kivitelezé a Kbt. 63. § (1) bekezdés ¢) pontjaban
foglalt kizar6 ok hatalya al4 keriil.

II. AMEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI
Megrendeld, illetve az altala megbizott személy jogosult és koteles az elvégzett és a
folyamatban lév6 munkat ellendrizni. A Felek rogzitik, hogy a Kivitelezé nem mentesiil a

szerzbdésszegés jogkGvetkezményei aldl amiatt, hogy a Megrendelé a Kivitelezd
tevékenységét nem vagy nem megfelelden ellenérizte.

Megrendel6 miszaki atadds-atvételi eljarast folytat le Kivitelezé épitési napléban jelzett
kezdeményezése (készre jelentése) alapjan a jelen Kivitelezési szerzddés VIIL. fejezetében
foglaltak szerint.

Megrendeld kételes a szerzédésszeriien teljesitett munka ellenértékét megfizetni.

Megrendel§ koteles a KivitelezGvel mindenkor egyiittmiikddni.

1 Kivitelezési szerzddés hatdlybalépését kovetSen megkotit Jeleldsségbiztositds esetén a szerzédésben
meghatdrozolt idépontig keriil csatoldsra a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. $-a alapjan
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5. Amennyiben Megrendeld a szakszeriitlen utasitds végrehajtisahoz ragaszkodik — €s ezt
irasba is adja — akkor az ebbdl ad6d6 minden karért és hatranyért a felelésséget is vallalja.
Megrendelé nem adhat olyan utasitast Kivitelezének, amely az élet és vagyonbiztonsagot
veszélyezteti, illetve hatdlyos jogszabalyokba iitkdzik.

IV. A SZERZODESES ELLENERTEK ES A FIZETES RENDJE

1. A jelen Kivitelezési szerzodésben foglalt munkak ellenértéke: netté 43.441.334,- Ft +
Afa,— a jelen Kivitelezési szerzodés alairasakor hatalyos addjogszabalyok szerint — azaz
bruttd 55.170.494,- Ft (a tovabbiakban: vallalkozéi dij).

A Szerzédés finanszirozasa a ,,Szabolcs-Szatmér-Bereg megyei oktatdsi intézmények
épiiletenergetikai fejlesztése” cimil, KEHOP-5.2.2-16-2016-00042 azonosit6szamu
projekt forrasaibol torténik.

Megrendeld a fentiekre tekintettel nyilatkozik arrdl, hogy a Szerzédésben meghatdrozott
kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezete rendelkezésre dll.

A timogatds szempontjabol elszdmolhaté koltség mértékéig a szerzédéses érnak
(vallalkozoi dij) 100 %-a EU tdmogatasbol keriil finanszirozasra. (A jelen pontban
meghatarozott tAmogatési intenzitds mértéke a mindenkor hatalyos tAmogatasi szerzodés
alapjan médosulhat).

A finanszirozas forméja utéfinanszirozas.

A Felek rogzitik, hogy a jelen pontban meghatirozott vallalkozéi dij atalanyaras tipusi, az
tigylet természetébsl adoddan (jogilag) oszthatatlan szolgéltatisra vonatkozo dij, amely
jellegénél fogva tartalmazza mindazon munkék elvégzésének dijat, amit a Szerz8dés
teljesitendd feladatként felsorol, tovabba amelyek sziikségesek az 1. pontban és a Szerzodeés
részét képezd mellékletekben meghatarozott munka komplett megvaldsitaséhoz, valamint
a felmeriilé koltségeket is. A Kivitelez6 kijelenti, hogy az arképzésnél azon tételeket is
figyelembe vette, amelyek esetleg nem voltak tételesen meghatdrozva, de egyébként a
teljes, szerzOdésszerli megvaldsitashoz — gépészeti, villamos és egyéb technoldgiai
berendezések, rendszerek tizembiztos milkkodéséhez — és a miiszaki atadashoz szikségesek
(kiilénos tekintettel a ITV. 7. pontban felsoroltakra).

2. A Kivitelez6 a Szerzddés hatalybalépését kovetden a IV. 1. pont szerinti — altalanos
forgalmi adé nélkiil szamitott — teljes ellenszolgaltatds 5%-dnak megfeleld Osszeg, de
legfeljebb kettdszazotvenmillio forint, azaz jelen Kivitelezési szerz6désben foglaltak
alapjan nett6 2.172.066 forint + AFA, azaz brutt6 2.758.524 forint el6legre tarthat igényt a
Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan. A IV. 1. pont szerinti ellenérték véltozésa a Szerzodés
teljesitése soran az eléleg Osszegét nem érinti. Az elSleg igényléséhez eldlegbekérd
dokumentum sziikséges (amelynek mintéja (1.sz iratminta) jelen Kivitelezési szerz6dés
mellékletét képezi). Felek rogzitik, hogy a Kivitelezének az igényelhet6 elbleg 5%-os
mértékére vonatkozo igényét legkésobb a szerzodéskotéssel egyiddben be kell jelentenie a
Megrendeld felé elélegbekérd dokumentummal, amely hatarid6 jogvesztd, azaz a Kbt. 135.
§ (7) bekezdés szerint biztositando eldleg a késdbbiekben nem igényelhetd. A Megrendeld

2 Amennyiben a nyertes drajaniat alapjan a pénziigyi fedezet rendelkezésre dll, ez a mondat feltiintetend6. Egyéb
esetben a szerzBdéskotéskor torlendd, és a VI 1. pontndl szerepld feltétel élethe léptetése sziikséges.
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az értesitéstdl (el6legbekérd dokumentum atvételétdl) szamitott 5 (65t) munkanapon beliil
jelezbeti az elSleggel kapcsolatos fenntartdst. Ennek hidnyaban az eléleg-igénylést a
Megrendel6 részérdl elfogadottnak kell tekinteni. A Kivitelez kételes a folyositott (jovairt)
eldlegrdl elblegszamlét kidllitani, és azt a Megrendeld részére megkiildeni. Kivitelezd az
elleget a benyujtasra keriil6 részszamlak és a végszamla dsszegébdl vonhatja le az eldleg
elszamolasakor addig, ameddig az elSleg teljes mértékben elszamoldsra nem keriil.
Kivitelez6 koteles legkésobb a végszdmlaban a teljes eléleg dsszeggel elszdmolni. Az eldleg
Osszege a Kbt. 135. §-dban, a Polgari Torvénykonyvrdl szolé 2013. évi V. torvény (a
tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) bekezdésében, illetve a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
30. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelden kozvetleniil keriil kifizetésre.

Az elbleget a Kivitelezé kizarélag a jelen Kivitelezési szerzodés teljesitése érdekében
hasznalhatja fel. A jogosulatlanul felhasznilt vagy a Szerz6dés megsziinésekor el nem
szamolt eldleget a Kivitelezé koteles maradéktalanul visszafizetni Megrendeld részére.

Megrendelé a Szerzodés jelen bekezdésében kifejezetten rogziti, miszerint a Szerzédés
targyat képezé (jogilag) oszthatatlan szolgéltatds jellegére tekintettel a részszamla
elnevezésti okirat befogaddsa és ellenértékének kiegyenlitése a jelen Kivitelezési
szerzOdésben rogzitett oszthatatlan szolgaltatds munkarészei (késziiltségi  fok)
ellenszolgaltatasanak felel meg. A részszamla, a részteljesités, a részteljesités igazolasa,
mint jelen Kivitelezési szerz6dés fogalmi készletelemeinek hasznalata nem jelenti a
Megrendel6 egyértelmt — jelen Kivitelezési szerzodés alairaséval egyebekben Felek e gyez6
akaratnyilvanitasdval is megegyez6 — akaratét tiikr5z6 oszthatatlan szolgaltatas (jogilag)
oszthat6 szolgéltatéssa torténd 4tmindsitését.

A teljesités igazoldsira a Kbt. 135. § (1) bekezdése, valamint a Ptk. rendelkezései az
irdnyadoak. .

A Megrendeld részér6l a miszaki 4tadas-atvételre, illetve a miiszaki ellendr
ellenjegyzésével ellatott teljesitésigazolas kiallitdsara a Megrendels belsé szabalyzataban
kijeldlt képviseldje jogosult. (6.sz. iratminta)

A teljesitési igazolds Megrendelé Altali kiallitdsanak feltételeként a kovetkezd
dokumentumok benytijtdsa sziikséges: épitési naplé teljesitési idészakra vonatkozd
bejegyzései, Teljesités kovetd/ Munkanem &sszesitd (4.sz. iratminta), alvallalkozoi
teljesitések mértékét tartalmazé nyilatkozat (5.sz. iratminta).

Az egyes munkarészekhez (késziiltségi fokokhoz) kapcsolodd részteljesitések igazoldsa
tekintetében a fenti — teljesités igazolasdra vonatkozé — rendelkezéseket azzal az eliéréssel
kell alkalmazni, hogy a jelen Kivitelezési szerzédés VIII. fejezete szerinti miiszaki 4tadas-
atvételi eljaras lefolytatdsara a részteljesitések esetén nem keriil sor. A részteljesitési
igazolas kidllitdsahoz — a fentiekben meghatarozott dokumentumokon talmenden — az adott
késziiltségi fok szerz6désszerli megvaldsulasat alatamaszté dokumentacié Kivitelez6 altali
atadasa sziikséges, amely 4tadast kovetd 5 napon beliil Megrendel — helyszini bejarassal —
ellendrzi az adott késziiltségi fokhoz kapcsolédd teljesitést, és a javitandd hibakat,
hidnyossagokat a Kivitelezével irdsban kozli. A részteljesitési igazolds kiad4sara a miszaki
ellen6r altal jovahagyott, hidnytalan részteljesitést kvetSen keriilhet sor.

Az ellenszolgéltatas a Kivitelez6 4ltali (rész)teljesitést, a Megrendelé (miiszaki ellendr)
altal ennek elismeréseként kiallitott (rész)teljesitésigazolas alapjan helyesen kiallitott
(rész)szamla kézhezvételét kovetben atutalassal — forintban — keriil kiegyenlitésre a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (3), (5)-(6) bekezdései és a 2014-2020
programozasi id6szakban az egyes eurdpai unids alapokbdl szarmazé tdmogatasok



felhasznalasdnak rendjérol szold6 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozo
rendelkezései szerint, a helyesen kiallitott, alakilag és tartalmilag is hiteles (rész)szamla
kézhezvételétol szamitott 30 napon beliil.

Amennyiben a Kivitelezd a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, ugy a Ptk. 6:130. § (1)-
(2) bekezdésétdl eltérden, a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan a szerz6désben
foglalt ellenérték kifizetése a 322/2015. Korm. rendelet 32/A. §-a szerint torténik.

. A kifizetésekre utdlag a (rész)teljesitésekkel értékardnyosan keriil sor. A Kivitelezé — a
végszamlat is ideértve — 5 db (vész)szamla benyujtdsdra jogosult a 322/2015. Korm.
rendelet 32. § (1)-(2) és (4)-(7) bekezdéseivel dsszhangban. A teljesitéssel értékardnyos
(vész)szamlak (Kozbensd kimutatdsok), alvdllalkozoi kifizetésrdl szol6 igazoldsok az aldbbi
litemezésben nyvjthatok be.

Megrendel6 4 db munkarész ellenériékérdl kidllitott részszdmla és 1 db végszdmla
benyujtasdra nyijt lehetdséget a netté vdllalkozoi dij megfeleld mértékében az aldbbi
iitemezésben:

- 1. munkarész ellenértékérdl kidllitott részszdmla benyijtdsdnak idépontja és mértéke: a
Szerzbdésben rogzitett miiszaki tartalom legaldbb 15%-os teljesitettsége esetén a netto
vallalkozoi dij 15%-dnak megfeleld mértékben.
- 2. munkarész ellenértékeérdl kidllitott részszamla benyijtdsdnak idépontja és mértéke: a
Szerzddésben rogzitett miiszaki tartalom legaldbb 35%-os teljesitettsége esetén a netto
vallalkozoi dij 20%-anak megfelelé mértékben.
- 3. munkarész ellenértékérdl kidllitott részszdmla benyujtdsdanak idépontja és mértéke: a
Szerzédésben rogzitett milszaki tartalom legaldbb 55%-os teljesitettsége esetén a nettd
vallalkozoi dij 20%-anak megfelelé mériékben.
- 4. munkarész ellenértékérdl kidllitott részszdmla benyijtdsdnak idSpontja és mértéke: a
Szerzédésben régzitett miiszaki tartalom legaldbb 80%-os teljesitettsége esetén a netto
vallalkozoi dij 25%-dnak megfelelé mértékben.

A 322/2015. Korm. rendelet 32. § (7) bekezdése alapjan az ellenszolgdltatas kifizetése a
szerz6dés szerinti kotelezettségteljesités megvaldsulasanak mértéke alapjan kertil
meghatarozasra, ugy, hogy a részszdmla szerinti netté ellenszolgéltatds a szerzédés
dokumentéltan megvalésult értékét nem haladhatja meg. Valamennyi (rész)szamla
kidllitdsanak feltétele a késziiltségi fokot is tartalmazo teljesitésigazolds kidllitasa
Megrendeld részérdl.

Felek megallapodnak, hogy a jelen Kivitelezési szerz6désben meghatérozott épitéipari
tevékenységhez kapcsolodé munka kivitelezése az Eljaras dokumentumaiban foglaltak
szerint valosul meg, és a Kivitelezdé a szerzddésszeril teljesitést kovetden jogosuit a
végszamla benyujtasra.

Végszamla benyujtasanak feltétele: a sikeres és hidnytalan miiszaki atadast-atvételt
k&vetéen a Miszaki atadas-atvételi jegyzOkonyv a miiszaki ellenér részérdl kiadasra kertilt
és a Megrendeld részérdl a teljesitésigazolas kidllitdsa megtortént.

Az elszamolas, a Szerz6dés és a kifizetés pénzneme: HUF.

Megrendel6 felhivija Kivitelezd figyelmét, hogy a 322/2015. Korm. rendelet 27. § (2)
bekezdése alapjan a Kivitelezd az alvallalkozdjaval kétendd szerzédésben az alvallalkozo6
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teljesitésének elmaradasaval vagy hibés teljesitésével kapcsolatos igényeinek
biztositékaként legfeljebb a szerz6dés szerinti, Afa nélkiil szdmitott ellenszolgaltatas
10-10%-4t elérd biztositékot kithet ki.

. A szamla kibocsataséra a kvetkezok szerint van lehetdség:

A véllalkozéi dijra esd mindenkori Afa a hatilyos jogi szabédlyoknak megfelelden
szamitando, illetve fizetend6. A Kivitelezé tudomasul veszi, hogy a vallalkozoéi dij a
Kivitelezd szerz6déses kotelezettségeihez tartoz6 sszes koltséget tartalmazza, fliggetleniil
azok jellegétol.

Szamla bekiildési cime: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky it 42-46

A szamlan a projekt kévetkez6 azonosité szamat fel kell tiintetni: KEHOP-5.2.2-16-2016-
00042

Felek ismételten rogzitik, hogy a Kivitelez6 a Megrendelé altal kiallitott
(rész)teljesitésigazolas alapjan, jelen Kivitelezési szerz6dés iktatdszamanak feltiintetésével
jogosult szamlat kidllitani. Megrendels kizérdlag a teljesitésigazolasnak megfeleld,
szabalyszeriien kidllitott, alakilag és tartalmilag is hiteles szdmlat fogadja be.

. A Kivitelez —a IV. 1. pont utols6 bekezdésében foglaltakra tekintettel — jelen Kivitelezési
szerz6dés aldirasaval kijelenti, hogy a vallalkoz6i dij a Szerzédés minden feltételének
teljesitése mellett a meghatarozott miiszaki tartalom és miiszaki szinvonal teljes kord
megvalositdsara vonatkozik. Kivitelezd az arképzésnél figyelembe vett minden olyan
munkafolyamatot, kéltséget és anyagot, amely a hidny- és hibamentes ataddsdhoz
sziikséges, az Osszes koltséggel egyiitt. Mindezekre tekintettel a Felek rogzitik, hogy a
véllalkozoi dij kiilondsen, de nem kizarélagosan az aldbbiakat foglalja magaban:

a) a munka megkezdése el6tt felmeriild, allapotfelméréssel kapesolatos koltségeket, illetve
a munka megkezdése elott elldtando egyéb feladatok koltségeit,

b) az esetleges tajékoztatasi feladatok teljesitésében (példaul veszélyjelzd, figyelemfelhivo
tablak, jelzések kihelyezésének) kozremiikodés koltségeit,
c) a Megrendeld altal el8irt sziikséges vizsgalatok elvégzésének koltségeit,

d)a Szerzédés teljesitéséhez a Kivitelezé érdekkorében felmeriilt okbol sziikséges
esetleges hat6sdgi, szakhatosagi engedélyek beszerzésének, illetve dijainak kéltségeit,

e)a Kivitelezd tevékenyégével kapcsolatos barmilyen vamot, adét, illetéket, jarulékot,
hozzéjarulast, biztositasi dijat, banki koltséget, a dokumentécié készitésének koltségét,
bérleti dijat, felvonulasi kéltséget, eljarasi dijat,

f) az Osszes anyag beszerzésének, csomagoldsanak, szallitisanak, beépitésének,
szerelésének, koltségét és az egyéb jarulékos koltségeket,

g)a tervezett becsiilt anyagmennyiségeket meghaladé mennyiségii, de a teljesitéshez
szilkséges anyagok koltségét,

h)a forint arfolyamvaltozasanak tobbletkoltségeit,

1) a jelen Kivitelezési szerz6désben foglalt munkak megvalésitasahoz sziikséges Gsszes
munkabért és azok jarulékait, az esetleges bérpotlékokat is figyelembe véve,

j) a kiirasban tételesen nem szerepld, de a Szerzddésben vallalt munkdk teljes kérti —
szerzOdéssel érintett épiilet(ek) rendeltetésszerli haszndlatit lehetévé tevé —,
szerzGdésszerli elvégzéséhez sziikséges feladatok teljesitésével dsszefliggd koltségeket,

k)a munkdk sorén eléfordulé kiilonleges koériilményekkel sszefiiggd koltségeket, illetve
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a munkafolyamat adottsagaibol fakadd, megszakitasokkal torténd kivitelezés
tobbletkoltségeit,

1) a munkédkkal érintett épiilet(ek) megkozelitésével jaré koltségeket, valamint a
munkavégzéshez a Kivitelez6 altal biztositandé feltételek biztositasanak kéltségeit,

m)vizszintes és fliggbleges anyagmozgatas valamennyi koltségét,

n)a munkabiztonsagi, tlizvédelmi és kérnyezetvédelmi feltételek megfeleld biztositasanak
koltségeit,

o)a Kivitelezd altal igénybe vett munkateriilet folyamatos tisztin tartisanak, az épitési,
bontasi térmelék és hulladék szakszer(i gylijtésének, tarolasanak, valamint a hatésagilag
kijelolt lerakohelyre torténd folyamatos elszallitdsdnak valamennyi koltségét, beleértve
a lerakodhelyi dijat is,

p)a Kivitelezd altal elkészitett munkdk, munkarészek megfeleld megvédésével,
allagmegovasaval 0sszefiiggd koltségeket,

q)miiszaki leirds szerinti, valamint a miiszaki sziikségességbol felmeriilt, a munkéakkal
érintett épiilet(ek), épiiletész(ek) rendeltetésszeri hasznalhatosdgahoz elengedhetetleniil
sziikséges épitési-szerelési munkdk (miiszakilag sziikséges munka) megvalositasanak, a
sziikséges bontdsoknak és ezek helyrehozatalanak, valamint az esetlegesen felmertild, a
feladat komplexitasdhoz tartozé egyéb munkéknak a koltségét,

r) a jotallasi és szavatossagi kotelezettségek koltségeit, az esetlegesen felmeriilé karok
megtéritésének koltségeit, a mindségtanusitas koltségeit, az dtadas-atvétel koltségeit.

A Kivitelezd altal bearazott tételes koltségvetés a Szerzodés részét képezi.
V.  MUNKATERULET ATADAS-ATVETEL

A Megrendel6 koételes a jelen Kivitelezési szerz6dés hatalybalépésétd] szamitott 8 napon
belill a munkateriilet atadasi napjat kitlizni legkésébb a jelen Kivitelezési szerzodés
hatalybalépésétdl szamitott 15. (tizen6tddik) napra.

A Megrendeld a fentiek szerint koételes a munkateriiletet a jelen Kivitelezési szerzodés
hatalybalépésétdl szamitott 15 (tizendt) napon beliil — munkavégzésre alkalmas allapotban
— jegyzokonyvileg atadni. Felek rogzitik, hogy az épitési munkateriilet dtadasat az épitési
napl6ban is rogziteni kell az Epkiv.-nek megfelelden; a munkateriilet tadésanak napja az
épitési napléban térténé munkateriilet atadas napjaval megegyezik.

Kivitelezd koteles a munkateriiletet a Szerz6dés hatalybalépését kivetd 15 (tizendt) napon
beliil — a Megrendeld altal kitlizott hatdrnapon és az épitési naploban rogzitetten — dtvenni,
az atvételkor annak munkavégzésre vald alkalmassdgat megvizsgalni, az esetleges
hidnyossagokkal kapcsolatos észrevételeit az épitési naploban rogziteni, és ebben a
Megrendelé figyelmét a hidnyossdgok megsziintetésére felhivni. Kivitelezé stilyos
szerz6désszegést kovet el, amennyiben a munkateriilet dtvételére kitiiz6tt hatarnapon nem
jelenik meg, illetve munkateriilet atvételét alapos indok nélkill megtagadja vagy azzal
késedelembe esik.

. A munkateriilet V. 2.-V. 3. pont szerinti szerz6désszerii atadasanak idépontjatdl a miiszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasaig — vagy amennyiben a Szerzodés barmely okbol teljesités
nélkiil szlinik meg, a munkateriilet visszaadasaig — a kérveszélyt a Kivitelez6 viseli. A
Munkateriilet 4tvételét kovetben a biztonsdgtechnikai, tiz- és munkavédelmi
kévetelményeket, a Munkateriilet megfelelé 6rzését a Kivitelezének kell biztositania,
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egyuttal Kivitelezé felel6sséget véllal munkavégzés teljes id6tartam alatt a targyi munkaval
Osszefliggd tevékenységbol eredé mindennemii személyi és vagyoni kareseményre.

A Kivitelez8 a munkateriilet atvételét kovetden haladéktalanul, de legkésébb 5 (5t)
munkanapon belill koteles:

5.1. az organizicios tervet és/vagy organizacios kérdéseket a Megrendeld XV. 3. pontban
megjelolt képviseldjével egyeztetni, arrdl jegyzékonyvet felvenni;

5.2. a kivitelezést a felvonulassal megkezdeni, kivéve a Felek ettél eltérd kiilon irdsbeli
megallapodasa esetén,;

5.3. akivitelezés folyamatardl részletes, épiiletenkénti, heti bont4st savos itemtervet 4tadni
a Megrendelonek, amelyet a Megrendelé V. 6. pont szerinti utasitdsa alapjan koteles
haladéktalanul, de legkésébb a Megrendeld utasitisianak megismerésétél szamitott 3
(hdrom) munkanapon beliill a megrendel6i utasitdsnak megfeleléen modositani, és
ismételten atadni a MegrendelSnek;

5.4. a savos litemtervvel koherens pénziigyi litemtervet késziteni és azt igazolt médon atadni
a Megrendeldnek. Amennyiben a Megrendeld a savos iitemterv médositisara ad utasitast,
Kivitelezé sziikség esetén kételes a pénziigyi iitemtervet is megfeleléen médositani az V.
5.3. és V. 6. pont rendelkezései szerint.

A Kivitelez0 altal — a munkateriilet taddsat kovetden az V. 5.3. pont szerint — elkészitett
savos litemtervet a Megrendelé koteles a savos iitemterv atad4satol szamitott 5 (6t)
munkanapon beliil feliilvizsgalni és sziikség esetén a Kivitelez6t irdsban utasitani annak
atdolgozasara, az atdolgozando részek és kapcsolédo megrendeldi igények pontos irasbeli
megjelolésével. Amennyiben a savos iitemterv atdolgozasa nem sziikséges, Megrendels
¢épitési napléban rogzitett, ellenjegyzésre jogosult képviselje koteles legkésébb a
feliilvizsgalatra rendelkezésre allé hataridé utolsé napjan ellenjegyezni azt.

Amennyiben Megrendeld a sivos titemterv dtdolgozasara ad utasitast, tigy azt a Megrendel$
¢pitési naploban rogzitett, ellenjegyzésre jogosult képviseldjének ellenjegyzésével az V. 5.3
pont szerint atdolgozott sivos iitemterv Ataddsatdl szamitott legkésébb 2. (masodik)
munkanapig kell elldtni, feltéve, hogy annak atdolgozasira Megrendelé utasitdsainak
megfelelden keriilt sor. Ellenkez6 esetben a Megrendel a savos iitemtervet atdolgozasra
ismételten visszaadhatja.

A Kivitelezd a kivitelezés elvégzését a Megrendeld frasbeli utasitdséban foglaltaknak
megfelelden, és a Megrendeld érdekeit figyelembe véve kételes titemezni és végezni. Felek
rogzitik, hogy a Kivitelezd a kivitelezés id6tartama alatt sziikség esetén mind a savos, mind
a pénziigyi iitemtervet (2.sz. iratminta) irdsban aktualizédlja, a két dokumentum k&zotti
koherenciét a kivitelezés teljes iddtartama alatt fenntartja.

VI. A SZERZODES HATALYBALEPESE, TELJESITESE

A Kivitelezd teljesitésének kétbérterhes véghatarideje a munkateriilet atadas-atvételétsl
szamitott 180 naptari nap. Felek rogzitik, hogy a teljesitési hataridd a munkateriilet 4tadas-
atvételétdl kezdddik. Jelen Kivitelezési szerzodés a Felek altali aldirds — amennyiben a
Felek nem egy idében és/vagy helyen irnak ala, az idében kés6ébb alairé Fél alairasanak —
napjan jon létre érvényesen €s 1ép hatalyba.
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2. A jelen Kivitelezési szerz6dés VIIL 8. pontjara tekintettel Felek rogzitik, hogy a VI. 1.
pontban rogzitett teljesitési hataridébe nem szamit bele a miszaki atadas-atvételi eljaras
id6tartamanak azon része, amely a teljesitési hataridén tulnyulik.

3. A munkateriilet dtadas-atvételének hatarideje: a Szerz6dés hatdlybalépésétél szamitott
legkésdbb 15. (tizenotodik) nap a jelen Kivitelezési szerz6dés V. fejezetében foglaltaknak
megfelelden.

4. Kivitelezd a jelen Kivitelezési szerz6dés alairdsaval akként nyilatkozik, hogy a Szerz6dés
elvalaszthatatlan részét képez6 dokumentumokat és a Megrendel6 altal a rendelkezésére
bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvéllalat, sajat felelésségére ellendrizte, az
azokban foglalt tényeket, elOirdsokat ismeri, a Megrendel6 elvardsaival és céljaival
kapcsolatos észrevételeit a kdzbeszerzési eljarasban mar megtette, illetve Megrendel6t a
dokumentumok esetleges hibaira, hianyossagaira figyelmeztette. Kivitelezé a IV. 1 pont
szerinti 4rat ezen informéacidk figyelembevételével, szakmai tapasztalatdra alapozva
allapitotta meg. Kivitelez6 az épiilet funkcidjanak, céljainak megfeleld, valamint a
rendeltetésszerli hasznilatdhoz €s a teljes korfl, el6irt minéségi kovetelményeknek
megfeleld megjelenésii és mindségli megvaldsitasdhoz sziikséges kivitelezési munkakat
kalkulalni tudta, és a miiszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette.
Ennek alapjan a Kivitelez6 a Szerz6dés teljesitése soran nem hivatkozhat az Eljaras
dokumentumai és kiilénésen a miszaki dokumentacié esetleges pontatlansagéra, a
Megrendel6i célokkal kapcsolatos nem egyértelmli megfogalmazasokra, kijelentésekre. Az
Eljaras dokumentumai pontatlansdgaira, nem egyértelmii megfogalmazasaira és
kijelentéseire valo hivatkozdssal potmunka nem szamolhaté el. Felek rogzitik tovabba,
hogy Kivitelez$ felelds a jogkovetkezménykért, amely a miiszaki dokumentacid olyan
hidnyossagabdl adodik, amelyet a Kivitelezének a téle elvarhat6 szakmai gondossag mellett
észlelnie kellett volna, de arrol a Megrendel6t nem tajékoztatta.

5. Felek rogzitik, hogy a teljesités soran a miiszaki dokumentaciotol eltérni csak a Megrendel6
elézetes irasbeli engedélyével, a vonatkozé (kiillondsen kozbeszerzési) jogszabalyi
rendelkezések betartdsaval lehet. A Kivitelezd részére a miszaki dokumentaciotdl valo
eltérésre kizarolag a Megrendel6 jogosult utasitast adni. Megrendelé jogosult tovabba a

------

adni.

6. Kivitelezd a kivitelezés soran a miiszaki dokumenticioban megnevezett anyagokat,
szerkezeteket, termékeket, berendezéseket (a tovabbiakban egyiittesen a jelen pont
alkalmazdsaban: anyag) kiteles els6sorban beépiteni, indokolt esetben a megnevezett anyag
kivaltasat kezdeményezheti a Megrendeldnél. Ebben az esetben — amennyiben a kivaltashoz
a Megrendel6 jelen pont és a XII. 6. pont szerint hozzajarul — csak a célnak megfeleld,
azonos miiszaki és hasznalati paramétert, illetve magasabb mindségii anyagot épithet be. A
véltoztatasra és a beépitésre kizdrolag az — épitési napléban rogzitésre keriilé —
Egyenértékiliségi Igazolasnak a tervezd, miiszaki ellendr és Megrendel§ altali ellenjegyzését
kovetden keriilhet sor, amely hozzajarulas megadésara a tervezd, a miszaki ellendr és a
Megrendelé nem koteles. Az Egyenértékiliségi Igazolashoz az ellenjegyzék kérésére a
Kivitelez6 koteles az adott anyag mint4jat, teljesitménynyilatkozatit, és/vagy
miibizonylatat, illetve a kapcsolddé egyéb dokumentumokat el6zetesen megkiildeni, illetve
bemutatni. A Kivitelez6 felel azért, hogy a kivaltds soran beépitett anyag mind
minéségében, mind hasznalhatésagaban megfeleljen a Szerzodés — kiillondsen a Szerzodés
részét képezd miiszaki dokumentacié — eldirasainak. A hozzajarulas megtagadasa, illetve a
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11.

12.

et o e L]

hozzé4jarulas kérésének elmulasztasa esetén a Megrendelé megtagadhatja és kicseréltetheti
az eltérd anyagot a Kivitelezd koltségére, a Megrendeld éltal kivalasztott tipusra, vagy
dontése szerint Megrendel6 igényt tarthat a teljes koltségmegtakaritasra. Tekintettel arra,
hogy az eltérés Kivitelezé érdekkorébe tartozik, a hozzajarulas iddigénye vagy elutasitisa
miatt a Kivitelezé nem léphet fel hatarid6-mddositasi vagy egyéb igénnyel Megrendel§ felé.

A Kivitelez6 azt a beépitésre keriild anyagot, berendezést vagy felszerelést, amelyet a jelen
Kivitelezési szerz6dés nem pontos tipussal, vagy markanévvel hatarozott meg, csak a
Megrendel6nek tortént elbzetes bemutatisat kovetben és annak az épitési naploban
rogzitett, Megrendeld részérdl torténé irasbeli jovahagyasat kovetden épitheti be.

A nem a jelen Kivitelezési szerz6désben meghatdrozott mindségi teljesitést a Megrendeld
jogosult a Kivitelez6 koltségére visszabontatni és a Kivitelez6 koltségére njraépittetni. A
mindség megéllapitsa a vonatkozo szabvanyok szerint térténik.

Kivitelezd koteles a befedésre vagy eltakarasra keriild munkarészekrél Megrendelé XV. 3.
pontban megjeldlt képviseldjét az eltakarasi munkalatok megkezdése elétt legalabb 3
(hdrom) munkanappal el6bb értesiteni, és lehetdvé tenni szamara, hogy azokat
megvizsgélja, illetve ellendrizze. Ha a kapcsolattarté a befedésre vagy eltakardsra keriild
munkarészeket nem vizsgalja meg, illetve nem ellenérzi, Gigy a Kivitelezd jogosult a
munkarész befedésére vagy eltakarasara, de a befedett, eltakart munkarészekért is teljes
felelosséggel tartozik;

A Kkivitelezés elvégzését kovetden a Kivitelezd koteles a Szerz6désben meghatarozott
munkdk elvégzését a Megrendel6 részére irasban, az Aatadas-atvételi eljaras
megkezdhetdségét igazolo miiszaki ellendri ellenjegyzéssel ellatottan készre jelenteni,
legkés6bb az VI. 1. pont szerinti teljesitési hatarid6 lejartit megeléz6 5 (6t) nappal az épitési
naploban rogzitetten. Amennyiben a Kivitelez6 akként jelenti készre a munkat, hogy azt a
miiszaki ellenér nem jegyezte ellen, a Megrendelé megtagadhatja a miiszaki atadas-atvételi
eljaras megkezdését.

Kivitelezé véllalja, hogy amennyiben a készre jelentés, mint egyoldalu jognyilatkozat
megtétele a johiszemu joggyakorlds elvét és/vagy a Felek egylittmiikodését sérti, annak
jogkovetkezményét — a miiszaki ellendri ellenjegyzéstol fliggetleniil — viseli.

A Kivitelez6 kételes arra, hogy a Szerzddés teljesitését érdemben veszélyeztetd, illetve
konkrétan akadalyoz6 koriilmény(ek)r6l a tudomasszerzést kévetden haladéktalanul, de
legkéesdbb 2 (ketté) munkanapon beliil irdsban értesitse a Megrendeldt (akadalykozlés).
Amennyiben az akadélyoztatds miatt a Kivitelezé részérdl a teljesitési hataridok vagy
barmely, a Szerzddés szerinti hataridé médositasa meriil fel, tgy a Kivitelezd koteles ezen
igényét az akadélyoztatds fennallasa varhato idStartaménak megjeldlése, és okéanak
meghatdrozasa mellett a Megrendelének irasban, az épitési naploba bejegyzetten
bejelenteni (igénybejelentés). Kivitelez az igénybejelentését az akadalykozlésrdl szolo
iratban is megteheti.

Az igénybejelentés Megrendeld altali elfogaddsa esetén — amelyrdl a Megrendelé az
igénybejelentést6l szamitott legkésGbb 15 (tizenst) munkanapon beliil dont — a Felek az
adott teljesités tekintetében 1j teljesitési hataridét hatarozhatnak meg, €s kozds
megegyezéssel modositjdk a szerzédést, amelyre a Kbt. 141.§-at kell alkalmazni. Felek
rogzitik, miszerint Megrendel6 a jelen pont szerinti dontését a ra iranyadé jogszabalyok,
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13.

14.

igy kiiléndsen a kb6zbeszerzési, illetve allamhaztartasi targyd jogszabalyok keretei kozott
hozza meg.

Kivitelezd jogosult arra, hogy a vallalt hataridok letelte el6tt teljesitsen, azaz Megrendeld —
elozetes egyeztetést kvetden — id0 elbtti teljesitést elfogad. Ebben az esetben a miiszaki
atadas-atvétel, illetve a szamla benyujtasanak idépontja a Felek altal egyeztetett, 1d6 el6tti
teljesitéshez igazodik.

A Szerz6dés kizardlag abban az esetben mindsiill maradéktalanul (szerzédésszerlien)
teljesitettnek, ha az aldbbi feltételek egyiittesen teljesiilnek:

a) a sikeres és hidnytalan, illetve hibamentes miiszaki atadast-atvételt kovetden a miiszaki
atadas-atvételi jegyzokonyv a miiszaki ellen6r részérdl kiadésra kertilt,

b)a Megrendel6 kiallitotta a teljesitésigazolast.
VII. POTMUNKA, TOBBLETMUNKA
A Kivitelez6 tobbletmunka elszdmolasara nem jogosult.

A jelen Kivitelezési szerz6désben meghatdrozott miszaki tartalom (azaz a jelen
Kivitelezési szerz6dés alapjan teljesitendd kivitelezési munkéak) korébe nem vonhatd, a
miiszaki dokumentaciéban nem szerepl6, a Megrendel6 altal utélag megrendelt munkékat
(p6tmunka) a Kivitelezd koteles elvégezni, ha a teljesitést nem teszi ardnytalanul
terhesebbé.

Kizirolag olyan pdtmunka megrendelésére és elszdmolasdra van lehetdség, amely a
kivitelezéshez feltétleniil sziikséges, tervmodositds vagy miszaki okok miatt valt
sziikségessé, és amelyre a Megrendeld fedezettel rendelkezik, Osszhangban a
Kbt. 141. §-aban foglaltakkal. Azon teljesitések, amelyckre vonatkozdéan nem éllnak
rendelkezésre szerzOdésszerii pdtmunka megrendelések, semmilyen jogcimen nem
kertilnek kifizetésre, ideértve a jogalap nélkiili gazdagodast is.

A potmunkak sziikségességét a Kivitelez6 az épitési naploban koteles jelezni, és azt a
Megrendel6 a miiszaki ellen6rrel folytatott kooperacios targyalasokon egyezteti, majd azok
miiszaki tartalméinak egyeztetését kovetdéen Kivitelezd a potmunka koltségvetését
haladéktalanul kidolgozza. A Kivitelezé altal benyujtott potmunka koltségvetést az
Megrendeld (szakagi) miiszaki ellendre véleményezi elsé korben, és ennek megallapitasait
a Kivitelezvel egyezieti. Amennyiben a miiszaki ellen6r és a Kivitelezo egyezségre jutnak
a potmunkak miszaki tartalmaban és koltségvetésében, ugy ezt a miiszaki tartalmat és
koltségvetést kozosen, irdsban felterjesztik az Megrendeldnek jovahagydasra. Jovahagyasi
joggal kizarolag a Megrendel$ hivatalos képviseldje rendelkezik, azaz — a vonatkozd
kozbeszerzési szabalvok figvelembevétele mellett — kizardlag az ¢ jovédhagyasa esetén
keriilhet sor a potmunka ellenértékének megtéritésére és a pétmunka elvégzésének
elrendelésére. A pdtmunka miiszaki tartalmat és dijat tartalmazé irasbeli dokumentumot a
Felek a potmunka Megrendeld Aaltali irasbeli jovahagyasat kovetden Kivitelezési
szerzodéséhez, mint a Szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezd mellékletet csatoljak. A
pétmunkakat — hasonléan a Szerzédés szerint elvégzendd kivitelezési munkakhoz — az
épitdiparban szokasos standardoknak, és a vonatkozé magyar és/vagy eurépai unios
szabvanyoknak, miiszaki eldirasoknak megfeleléen, az elérhetd legmagasabb mindségben
kell teljesiteni. A poétmunkakra (kiilonésen azok teljesitésére, atadas-atvételére) a
Kivitelezési szerz6dés rendelkezéseit — a jelen fejezetben és a csatolt megrendelésben
foglalt eltérésekkel — értelemszeriien alkalmazni kell.
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A pétmunka teljesitése kizardlag akkor kezdddhet el, amennyiben azt a miiszaki ellenér
eloterjesztése alapjan a Megrendelé poétmunkanak mindsiti, azt irasban megrendeli,
valamint a potmunka ellenérteke a jelen Kivitelezési szerz6dés rendelkezéseivel
Osszhangban, megfeleléen meghatdrozasra keriilt, tovabbd a poétmunka fedezete a
Megrendelonél rendelkezésre all.

A Kivitelez az esetlegesen felmeriilé potmunka értékét az alabbi elvek mentén hatarozza
meg, az alabbi sorrend szerint:

a) Potmunka esetén, amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkéltségvetés arat/dijat
hatérozott meg, akkor az alkalmazando.

b) Amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkoltségvetés arat/dijat nem hatarozott
meg, akkor a Felek a TERC program hatalyos adatbazisaban foglalt dijat/arat
alkalmazzak.

c) A fentiek hidnyaban a Kivitelez6 altal készitett egységarelemzés adatai alkalmazandoak,
ha azt a muszaki ellendr jovahagyta. Jovahagyas hianyaban a miiszaki ellen6r altal
meghatéarozott arak/dijak alkalmazandoéak.

A pétmunka elvégzését kovetden a Kivitelezd felmérési napldt koteles késziteni, amelyben
rogziti a ténylegesen elvégzett munkatételeket és a felhasznalt anyagot. A felmérési napldt
Kivitelez6 a Megrendelének atadja, aki azt tételesen, helyszini bejarassal egyiitt ellenbrzi
és a tényleges teljesitést igazolja. A szamlazas a leigazolt felmérési napl6 tételei alapjan,
kiilon teljesitési igazolas alapjan térténhet.

Amennyiben a potmunka tekintetében a Felek kozott a jelen Kivitelezési szerz6désben
foglaltak ellenére megegyezés nem jon létre, Kivitelez6 tlirni koteles a pétmunka mas
kivitelezével valo elvégeztetését és ilyen cimen nem sziintetheti meg az altala elvégzett
munkdékkal kapcsolatos jétallasi és szavatossagi kotelezettségét.

VIII. A MUSZAKI ATADAS-ATVETELI ELJARAS

A miszaki atadas-atvételt a Kivitelez6 VI. 10. pont szerinti, készre jelentésr6l szold
értesitése alapjan a Megrendelé késziti el6 és bonyolitja le. Az atadas-atvételre a
Megrendel6 meghivja a Kivitelez6 képvisel6it. A miiszaki 4atadas-atvételi eljaras
megkezdésére akkor keriilhet sor, ha a jelen Kivitelezési szerz0dés alapjan elvégzend6
munkdk késziiltsége olyan szint(i, hogy az esetlegesen fennill6 hibdk €s hianyossiagok, nem
akadalyozzdk a rendeltetésszer(i haszndlatot, €s ezek a hibak és hidnyossagok a miiszaki
atadas-atvétel idotartama alatt kijavithatoak, potolhatoak. A miiszaki atadas-atvételi eljaras
id6tartama legfeljebb 30 (harminc) naptari nap.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras kezdd napjat a Megrendel6 legkésébb a Kivitelez6 készre
jelentését kovetd 5. (6t6dik) napra kételes kitlizni, €s azt a VIII. 1. pont szerinti id6tartam
alatt le kell folytatni. Az 4tadés-atvételi eljards 30 (harminc) napos iddtartama alatt a
rendeltetésszerli hasznalatra alkalmas, a Szerz6désben és az annak részét képezd
dokumentumokban, illetve a jogszabalyban megallapitott mindségi kévetelményeknek
megfeleld, €s hidnymentes teljesités miiszaki atadas-atvételi eljarasa lezarasanak meg kell
torténnie.

Felek rogzitik, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdéséig a sziikséges, és a
teljesités szerzédésszeri voltanak vizsgalatara alkalmas probailizem(ek)nek — amennyiben
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jogszabaly eltéréen nem rendelkezik —, le kell folynia.

A teljesitésigazolas alapjan kiallitott szdmla ellenértékének kézhezvételét kévetden a
Kivitelez6 koteles a Megrendel6knek egy példanyban atadni az atadas-atvételi eljarashoz
sziikséges okiratokat/nyilatkozatokat, igy kiilondsen a beépitett anyagok mindségi
bizonyitvanyait, a teljesitménynyilatkozatokat, a jotallasi jegyeket és a megvalosulasi
elszallitasara, befogadasara, esetleges kezelésére vonatkozé hulladék-nyilvantarto lapot,
valamint a jogszabalyok 4&ltal eldirt, az atadas-atvételhez kapcsolodo egyéb
dokumentumokat. A miiszaki atadas-atvétel soran a Kivitelezé atadja az éltala beépitett
berendezések karbantartdsanak szabalyait tartalmazo karbantartdsi utmutato(ka)t is. Jelen
pontban emlitett mindennem( ingdsag, dokumentum magyar nyelven keriil atadasra.

A miszaki atadas-atvételi eljaras soran a kivitelezés alapos vizsgalat ald kerill annak
ellendrzése és megallapitasa céljabol, hogy az a jelen Kivitelezési szerz6dés €s a vonatkozo
jogszabalyok, szabvanyok elbirasainak, illetve a kivitelezés sordn elrendelt
valtoztatasoknak Osszességében és részleteiben megfeleléen késziilt-e el. A Megrendeld
nem kételes azon anyagok, berendezések mindségi ellendrzésére, amelyek mindségét a
Kivitelez6 valamely tandsitvannyal igazolta, ez azonban nem mentesiti a Kivitelez6t a
felelosség alol.

A Miiszaki atadas-atvétel soran feltart, meghatarozott hianyossagok és hibak potlasat,
illetve kijavitasat a Kivitelezé koteles haladéktalanul megkezdeni, és a miiszaki dtadas-
atvételi eljaras idétartama alatt folyamatosan végezni. A hidnyossagok és hibak pétlasanak
és kijavitasanak észszer(l hataridejét a Felek a miiszaki atadas-atvétel soran irasban rogzitik.
A pétlas és a javitas elkésziiltét a Felek a milszaki atadas-atvétel folytatasa soran k6zdsen
ellendrzik, és annak megtorténtét jegyzokdnyvben rogzitik.

Megrendeld koteles a szerz6désszertien, hiba és hianymentesen teljesitett munkat dtvenni;
ellenkezé esetben a Megrendelé jogosult az atvételt megtagadni. Kivitelezd teljesitése
akkor hibas vagy nem szerzddésszerli, ha a miiszaki atadas-atvétel soran megallapitasra
keriil, hogy a teljesités eredményeként az nem felel meg a Szerzédésben vagy annak
alapdokumentumaiban, vagy a jogszabélyokban, szabvinyokban megéllapitott minGségi
kovetelményeknek. Felek a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése alapjén rogzitik azonban, hogy nem
tagadhatd meg az atvétel a kivitelezés olyan hibdja miatt, amely a rendeltetésszert
hasznalatot nem akadalyozza. A miiszaki atadas-atvételi jegyzOkonyvben a Kivitelezd
nyilatkozik arro6l, hogy az atadas-atvétel alatt 4116 kivitelezés megfelel-e a jelen Kivitelezési
szerzo6désben foglalt kévetelményeknek és alkalmas-e a rendeltetésszerti hasznalatra €s az
atadas-atvételre.

Hataridében teljesit a Kivitelezd, ha a miiszaki atadas-atvétel a Szerz6dés VI. 1. pontjaban
rogzitett teljesitési hataridén beliil — legkés6bb annak utolsé napjan — valamennyi
munkarész vonatkozdsidban a miiszaki atadas-atvételi eljards megkezddédik és az atadas-
atvételi eljaras id6tartamanak utolsé napjan sikeresen lezarul. Kivitelez6 a VIII. 2. és a jelen
pontban foglaltakkal Gsszefiiggésben tudomésul veszi, hogy a hatdsagok, szakhatosagok,
vagy a Megrendel6 utasitasainak és el6irasainak, illetve a Szerz6dés rendelkezéseinek be
nem tartasabdl fakado hibakat €s hidnyossagokat a Kivitelez a Szerz6dés keretén beliil
koteles a vallalkozdi dij terhére javitani, illetve pétolni, fiiggetleniil attél, hogy a Szerz6dés
alapjan elvégzend6 munkak atadas-atvétele megtortént-e.
@ 4



9.

10.

11.

2.

3.

A Felek kotelesek az atadés-atvételi eljaras soran feltért, ugyanakkor a VIIL. 6. pont alapjan
ki nem javitott, de a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerint a rendeltetésszerii hasznalatot nem
akaddlyoz6 hibakat, a hibas munkarészekre esé koltségvetési Osszegeket, valamint az
érvényesiteni kivant jotallasi és szavatossdgi igényeket a miszaki atadas-atvételi
jegyz6konyvben rogziteni.

A VIIL 9. pont szerint a muszaki atadas-atvételi jegyzOkonyv részét képezd esetleges
hibalistaban meghatarozott hibdk — amelyek kijavitisa vagy poétlasa a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdésének megfeleléen nem akaddlyozza az épiilet alapfunkcidjanak megfeleld
rendeltetésszer és biztonsagos hasznalatat — potlasat és kijavitasat a Kivitelezd koteles az
atadas atvétel lezarasat kovetden haladéktalanul megkezdeni €s folyamatosan végezni. A
hibak pétlasanak és kijavitdsanak hatarideje — a hiba jellegétdl fiiggden és a miiszaki atad4s-
atvételi eljaras jegyzOkonyvében ettdl eltérd megallapodas hianyaban — 15 (tizendt) naptari
nap. A potlas €s a javitds elkésziiltét a Felek kdzosen ellen6rzik, és annak megtorténtét
jegyzokonyvben rogzitik.

A sikeres miiszaki atadas-atvétellel egyidejiileg a munkateriilet Megrendel6 részére torténd
birtokbaaddsa (visszaadasa) is tervezetten megvalosul, amelyet a Felek kotelesek
jegyzbkonyvben (€pitési naploban) rogziteni.

IX. HIBAS TELJESITES, SZAVATOSSAG, JOTALLASI IDOSZAK

A Kivitelezé kellékszavatossaggal tartozik a hibas teljesitésért, tehat azért, ha a
szolgaltatdsa a teljesitéskor (miiszaki atadas-atvétel lezarasakor) nem felel(t) meg a jelen
Kivitelezési szerzédésben, illetve a vonatkozo jogszabélyokban, szabvanyokban
meghatdrozott mindségi kévetelményeknek. A Kivitelezd ennek keretében szavatolja:

a) hogy a szerz6déses munkak kielégitik valamennyi, a jelen Kivitelezési szerz6désben és
annak alapjat képezé dokumentumokban meghatirozott kévetelményt, paramétert és
miiszaki adatot,

b) hogy az altala felhasznalt anyagok — ideértve a beépitett anyagokat is — szerkezetek,
termékek és berendezések az érvényes magyar szabvanyoknak és elbirdsoknak
megfelelnek, Epitésiigyi Miiszaki Iranyelveknek megfelel6 mindéségben torténd,
hibatlanok, tovabba a Szerzédés teljesitését maradéktalanul biztositjak,

¢) amunkék Epitésiigyi Miiszaki Iranyelveknek megfelelé mindségben torténd, szakszerd,
hibétlan €s hidnytalan elvégzését, a vonatkozo szabvanyok és eléirasok betartasat,

d) az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagat €s mindségét, fliggetleniil attol,
hogy azokat sajat maga vagy alvéllalkozé /kdzremiikoddje, esetleg egyéb jogszeriien
bevont harmadik személy alkalmazza.

Kivitelez6 az IX. 1. pontban koriilirtak szerint a Szerzddésben foglalt kotelezettségeinek
szerzOdésszerli teljesitéséért, a felhasznalt anyagok megfeleldségéért, tovdbba az
alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és minéségéért — fliggetleniil attol, hogy
azokat sajat maga vagy alvéllalkozdja/kdzremiikodéje, esetleg egyéb jogszeriien bevont
harmadik személy alkalmazza — jotallast vallal. Megrendeld a Kivitelezével szemben —
eltérd jogszabalyi rendelkezés hidnyaban — a térvényes kellékszavatossagi jogokkal azonos
tartalmu jotallasi igényeket érvényesithet a IX. 8. pont szerinti eltéréssel.

A Kivitelez6 jotallasi kotelezettsége az ajanlatdban tett vallaldsa alapjan a kételezd 36
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hénap + 24 hénap azaz Ssszesen 60 hénap®, de minimum a Szerz6dés szerinti sikeres és
hidnytalan miiszaki &tadds-atvétel napjatdl szamitott 36 (harminchat) honap (a
tovabbiakban: jotallasi idoszak).

4. A jotallasi, illetve szavatossagi id6szak a sikeres és hidnytalan miiszaki atadas-atvételi
eljaras napjat kovetd napon kezdddik.

5. Esetleges javitds vagy kicserélés esetén a jotallasi id6, illetve a jogszabaly szerinti
szavatossagi id6 a javitott/kicserélt részre vonatkozoan tjra megkezdddik. Ezt a szabalyt
kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavitds kovetkezményeként 0j hiba keletkezik.
Amennyiben a Szerz6dés targya szerinti tartalom, vagy ennek egy része a j6tallasi, illetve
szavatossagi id6 alatt a Kivitelez jotaliasi, szavatossagi kotelezettsége ald tartozo
hidnyossagok, hibdk miatt nem tizemel rendeltetésszertien, az el6zéekben meghatirozott
jotallasi ido, illetve a jogszabdly szerinti szavatossagi id6 a Szerzddés szerinti miszaki
tartalmat, illetve az érintett részt illetéen annyi idével meghosszabbodik, amennyi ideig az
a rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmassa nem vAlt.

6. A jotallasi, szavatossagi igény érvényesitésére jogosult koteles a tudomasszerzést kdvetden
haladéktalanul értesiteni a Kivitelez6t az altala észlelt (vagy részére jelzett) barmilyen
hibarél, hidnyossagrol, az érvényesiteni kivant igénye ¢€s a Kivitelezé jotallasi, szavatossagi
kotelezettsége teljesitésére szabott észszerli hataridé megjelolésével. A Kivitelezo
vonatkozé kotelezettségei teljesitésének hatérideje az irasbeli értesités kézhezvételétol
szamitando.

7. A jotallasi igény érvényesitésére jogosult a Kivitelezo altal vallalt jotallas alapjan fenndlld
igények (szavatossagi jogok) érvényesitésének jogszabdlyban meghatirozott sorrendjétol
eltérhet, azzal, hogy elallasi jogaval kizarolag az egyéb szavatossagi jogainak gyakorlasat
kovetden élhet.

8. A Kivitelezd koteles részt venni a jotdllasi, szavatossagi idoszak alatt megtartott
bejarasokon, kozremilikédni a megvalésitds hidnyossagainak, hibainak valamit azok
okainak és kovetkezményeinek feltarasaban.

9. A Kivitelezd kételes a IX. 6. pont szerinti értesités kézhezvételét kovetden a jotéallasi,
szavatossdgi igény érvényesitésére jogosult valasztasa szerint a hiba kijavitasat vagy a hibas
munkarész kicserélését haladéktalanul, de legkésébb 48 oran belil megkezdeni és
folyamatosan végezni. A Kivitelez a hibas teljesités orvoslasara legkésobb az IX. 6. pont
szerinti értesitésben megjeldlt — észszerli — hataridd lejartaig koteles. A balesetveszélyt
jelentdé meghibasodas esetén a balesetveszély elhdritdsardl azonnal intézkednie kell a
Kivitelezének.

10. Amennyiben a Kivitelez6 az IX. 6. pont szerinti értesitése ellenére a hiba kijavitasat
megtagadja, nem kezdi meg hataridében, a hiba javitasat nem megfeleld mindségben, illetve
mennyiségben végzi, nem teljesiti a megadott hataridében a jelen fejezet szerinti jotallasi,
szavatossagi kotelezettségeit, illetve intézkedései nem vezetnek eredményre, Uigy a jotallasi,
szavatossagi igény érvényesitésére jogosult a hibat a Kivitelezd koltségére és kockazatara
kijavittathatja és a kijavitas koltségeinek valamint a felmeriilt karoknak a fedezésére

3 Ajanlattevd ajanlataban a felolvasdlapon tett vallaldsa alapjan
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jogosult a X. fejezetben meghatérozott Biztositékot igénybe venni.

1. Konstrukcios hiba esetén a Kivitelez6 koteles a Megrendels kérésére mindazon, a jelen
Kivitelezési szerz6dés alapjan beépitett elemeket, részeket, tartozékokat stb. sajat
koltségére kijavitani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem sériiltek meg, de a hibasnak
bizonyult elemekkel, részekkel, tartozékokkal stb. azonos konstrukciéjiaknak bizonyultak
¢€s hasonlé meghibasodasuk feltételezheto.

2. Felek rogzitik, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasakor a Megrendeld altal ismert,
a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerinti hibakra a jelen IX. fejezet rendelkezéseit a VIII. 10.
pontban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

X. BIZTOSITEKOK

Megrendelé a Kbt. 134. § (2) bekezdése alapjan a Szerz6dés teljesitésének elmaradaséval
kapcsolatos igények biztositékaként teljesitési biztositékot (a tovadbbiakban: Teljesitési
Biztositek), a Kbt. 134. § (3) bekezdése alapjan a jotallasi és szavatossagi kotelezettségek
nem teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként joteljesitési biztositékot (a
tovabbiakban: Joteljesitési Biztositék) (a tovébbiakban egyiittes emlitésiik esetén:
,»Biztositék™) kot ki.

A Biztositék — az eljarast megindit6 felhivassal Gsszhangban — figyelemmel a Kbt. 134.§
(6) bekezdés a) pontja szerinti formakban nyujthato.

A Teljesitési Biztositék mértéke a jelen szerzddés IV. 1. pont szerinti AFA nélkiil szamitott
Villalkozéi Dij 5 %-a (azaz 6t szazaléka), a Joteljesitési Biztositék mértéke a jelen
szerzédés IV.1. pont szerinti AFA nélkiil szamitott Vallalkozéi Dij 5 %-a (azaz ot
szazaléka).

Amennyiben a Kivitelez6 a Biztositékot nem Ovadék formajaban biztositja, Ggy a
Biztositéknak meg kell felelnie az alabbi feltételeknek:

a)  aMegrendeld, mint kedvezményezett részére szol,

b) a Biztositékbol szdrmazo igények - a pénziigyi intézmény/biztosité -elézetes
hozzajaruldsa nélkiil - nem engedményezhet6k és nem atruhdzhatok,

c)  a Biztositékot kiallité pénziigyi intézmény/biztosit6 Magyarorszag teriiletén pénziigyi
szolgaltatas nyujtasara jogosult,

d) tartalmazza a kiallit6 modosithatatlan és feltétel nélkiili kotelezettségvallalasat a
kedvezményezett ltali els6 felszolitastol szamitott legfeljebb 5 (6t) banki nap alatti fizetésre,
e) tartalmazza, hogy a kidllitdé nem jogosult az alapjogviszony vizsgalatara, illetve a
Kivitelezdt az alapjogviszony alapjan megillet6 barmilyen kifogdsolas érvényesitésére,
tovabbd lemond a szolgdltatds visszautasitisdra, visszatartisara, annak vitatisdra vagy
beszamitisira vonatkozd valamennyi jogarol, tovabba arrdl is, hogy a Kivitelezének a
Szerz6désbdl vagy azzal kapcsolatban, illetve més jogviszonybdl eredd, a Megrendeldvel
szembeni koveteléseit érvényesitse. A killitd a biztositék érvényesitésére vonatkozod
kedvezményezetti fizetési felszolitast nem kotheti semmilyen olyan formai kévetelményhez,
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amely a kedvezményezett érvényesitési jogat korlatozza, ide nem értve a Teljesitési Biztositék
lehivasara vonatkoz6 szabdlyszerii alairas igazolasara vonatkozé kovetelményeket.
f) a Biztositék kedvezményezettjének sajat hataskorében joga van a Biztositék
felhasznalasara, amennyiben a Kivitelez6 nem, vagy nem szerzédésszertien teljesit.

5. Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapjan pénziigyi intézmeny vagy
biztosit6 altal vallalt készfizetd kezesség esetében a Biztositékra vonatkozo okirat a feltétel
nélkiiliség tekintetében eltéréen rendelkezhet, ez azonban nem akadalyozhatja meg a
Megrendel6t a Biztositék lehivasaban. A készfizetd kezesség esetén a Felek rogzitik, hogy
annak k6zjegyz6i okiratba foglaldsa, illetve ezen koltségnek a viselése a Kivitelez6t terheld
kotelezettség.

6. Amennyiben Kivitelez6 a Biztositékot 6vadékként bocsétja rendelkezésre, azt a 10032000-
00329307-31905499 szamuelkiilonitett projekt alszamlara kell utalni. A kozlemény
rovatban fel kell tiintetni a Projekt azonosité szamat és a jelen Szerzédésre utalast.

7. Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134.§ (4) bekezdése alapjan a Biztositék rendelkezésre allo
Osszege a Megrendelé kovetelésének kielégitésével csdkken, KivitelezOnek nincs a
Biztositékokra vonatkozo feltoltési kotelezettsége.

8. Megrendeld a Biztositékot, csak a kovetelésének megfeleld 6sszeg erejéig veheti igénybe.
A Biztositék nyujtasa nem Kkorlatozza a Kivitelez6 kotelezettségeit a Biztositék
Osszeghataraig vagy id6tartamaig.

9. A Kivitelez6 a Teljesitési Biztositékot koételes rendelkezésre bocsatani legkésébb a
Szerz6dés hatalybalépésének idGpontjara, azzal, hogy Kivitelezd az egyik biztositéki
formar6] a masikra attérhet, a Teljesitési Biztositéknak azonban a jelen Szerzddésben foglalt
osszegnek és id6tartamnak megfelelden folyamatosan rendelkezésre kell &llnia. A
Teljesitési Biztositéknak a jelen Szerzddés hatdlybalépésétol a jelen Szerzédéssel érintett
kivitelezés miiszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasaig kell rendelkezésre allnia.

A Kivitelezd a Teljesitési Biztositékot a Szerz6dés szerinti kotelezettségei teljesitésének
biztositaséra, tovabba a Kivitelez6nek felrohaté lehetetleniilés, a Kivitelezo altal a teljesités
jogos ok nélkiili megtagadasa, a Kivitelez6 szerzddésszegd magatartdsa miatt a Megrendeld
altal jogszeriien gyakorolt elllas, a felmondas (meghidsulas) esetén, a Kivitelezd kartéritési
feleldsségének biztositasdara, tovabba a Megrendeld kotbér- €s a kotbéren feliil érvényesitett
karigényeinek fedezetére nyujtja. A Kivitelezd nem szolgaltathat olyan Teljesitési
Biztositékot, amely a Megrendel6 feltétel nélkiili igényérvényesitését korldtozna.
Amennyiben a Kivitelezd a Teljesitési Biztositékot a Szerz6dés hatalybalépésekor nem
bocsdtja a Megrendelé rendelkezésére, ugy a Megrendel$ elallhat a Szerz6déstol.
Amennyiben a Szerz6dés szerinti teljes nettd ellenszolgéltatas Gsszege barmilyen okbol
modositasra keriil, a Kivitelezd koteles a Szerz6dés modositasanak hatalyba 1€pésétol
szamitott 15 napon beliil a Teljesitési Biztositékot a megnovelt, a Szerz6dés szerinti, AFA
nélkiil szamitott ellenszolgaltatas alapjan szamitott 6sszegre kiegésziteni, vagy a Teljesitési
Biztositékot az 0 6sszegnek megfelelé osszegh Teljesitési Biztositékra kicserélni.
)
>
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Amennyiben a teljesitési (vég)hatdridé barmilyen okbol meghosszabbitisra keriil,
Kivitelezé koteles a Szerz6dés modositasanak hatdlyba 1épésétél szamitott 15 napon beliil a
Teljesitési Biztositékot a meghosszabbitott teljesitési hataridig sz6l6 biztositékkal
kiegésziteni, vagy a Teljesitési Biztositékot az 1j teljesitési hataridének megfeleld idépontig
érvenyes Teljesitési Biztositékra kicserélni.

A fenti kotelezetiségek barmelyikének elmulasztdsa esetén a Megrendeld jogosult a jelen
Szerz6dést azonnali hatéllyal felmondani és a Teljesitési Biztositék Gsszegére jogosulttd
valik.

Amennyiben a biztositott cselekmény (igazolt teljesités) bekovetkezik, Megrendels a
biztositékot 5 (6t) munkanapon beliil felszabaditja.

10. A Jételjesitési Biztositéknak a Szerzddésben foglalt dsszegnek (IV.1. pont szerinti AFA

11.

nélkil szamitott Véllalkozoi Dij 5 %-a) és id6tartamnak megfelelden a sikeres miiszaki
atadas-atvételi eljaras lezardsanak napjatol kezdve a vallalt j6tallasi kotelezettség végétsl
szamitott 30. napig folyamatosan rendelkezésre kell llnia. Felek rogzitik, hogy a Biztositék
jogosultja a Megrendeld.

Felek rogzitik, hogy amennyiben a Jotallasi Id6szak alatt a jotallas vagy szavatossag kirébe
esO hiba keletkezik, Ggy a jotallasra jogosult megfelel péthataridd tiizésével felhivia a
Kivitelezét a hiba kijavitdsara. Amennyiben a p6thatarid eredményteleniil telik el, ugy a
Biztositeék kedvezményezettje jogosult a hibat massal kijavittatni és az ezzel kapcsolatos
koltségeket, valamint a felmerilt karokat a Biztositék terhére érvényesiteni.

A Biztositéknak a Jotallasi Id6szak alatt folyamatosan fenn kell 4llnia a J6tallasi I1d6szak
lejartanak a napjéig, abban az esetben is, ha a J6tdllasi Idészak a jogszabély alapjan Gjbol
indul vagy nyugvassal meghosszabbodik. A Biztositék kedvezményezettje a jotallasi
kotelezettség végétodl szamitott 30. napot kovetden 5 (6t) munkanapon beliil a Biztositék
okiratot visszaszolgaltatja.

Amennyiben a biztositott cselekmény bekovetkezik (Jotallasi idészak letelik), Megrendel
a biztositékot felszabaditja.

XI. KARTERITESI FELELOSSEG

Megrendel6 a kotbérigény érvényesitésén til kovetelheti a Szerzédés megszegésébél eredd,
igazolt kardnak megtéritését a Ptk. kartéritési szabdlyai szerint.

Kivitelezo teljes kartéritési felel6sséggel tartozik a Szerz6dés idétartama alatt bekdvetkezett
minden olyan kérért, amely a Kivitelezd munkavallal6jdnak és/vagy alvallalkozéjanak,
egy€éb kozremiikodbjénck a Szerzédés teljesitése sordn, vagy azzal Osszefiiggésben
tanlsitott magatartdsa, mulasztdsa, illetve egyéb szerzédésszegd tevékenysége
kovetkezményeként a MegrendelSnél keletkezik.

Kivitelezd koteles a Szerzodés teljesitésével Osszefliggésben keletkezett vagy a

Megrendelét egyéb okbdl fenyegeté személyi sériilés vagy egyéb kar veszélyének
elharitasahoz megtenni a sziikséges intézkedéseket.
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4. Kivitelezé6 a II. 1. pontban rdgzitett kotelezettségek elmulasztisa, kiilondsen kézmi
szolgéltatdsok nem biztositasa esetén, Megrendeld részére okozott mindennemi karért
teljes kartéritési felelosséggel felel.

XII. ELEKTRONIKUS EPITESI NAPLO

1. Az épitdipari kivitelezési tevékenység megkezdésétdl annak befejezéséig épitési naplét kell
vezetni az Epkiv. eldirasainak megfeleld modon, és azt az Epkiv. 26. § (8)-(9) bekezdésében
foglaltak figyelembevételével az épitési munkateriileten hozzaférhetdvé kell tenni. Az
épitési naplot magyar nyelven kell vezetni. Az épitdipari kivitelezési folyamat résztvevéi
az el6irt épitésinaplo-vezetési, -ellendrzési és -bejegyzési kotelezettségiiket a I1. 3. pontban
rogzitettek szerint az épitési beruhdzashoz rendelt, az épitésiigyért felelés miniszter altal
mikddtetett internetes alapu elektronikus épitési naplo alkalmazas segitségével kotelesek
teljesiteni. Megrendel6 koteles a Szerz6dés adatait az elektronikus épitési naploban
rogziteni és a Kivitelezé szamara egyszer hasznalatos belépési jelszot (visszaigazolasi kod)
generdlni. A Megrendelének a belépési jelszordl (visszaigazolasi kodrol) a Kivitelezd
részére nydjtott tajékoztatdsa a jelen Kivitelezési szerzddés részét képezi. Az épitési
naplonak — a II. 3. pontban foglaltakra tekintettel — a munkateriilet 4tadas-atvételekor
megnyitottnak kell lennie

2. Kivitelez6 koteles a munkateriiletet tiszta és biztonsagos allapotban tartani, a keletkezett
épitési és egyéb hulladék — engedéllyel rendelkez6 kezeldhoz torténd — elszallitasarol a
munka végzése soran rendszeresen gondoskodni, az elbontott anyagokat érvényes
telepengedéllyel €s kornyezetvédelmi hatdsagi engedéllyel rendelkezd hulladékkezeld
telepre elszallitani, illetve a munkateriileten keletkezett é&pitési-bontasi hulladék
mennyiségét és fajtajat folyamatosan rogziteni az épitési naploban. A Kivitelezének az
épitési és bontasi hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az épitési és bontasi
hulladék kezelésének részletes szabalyairdl sz616 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes
rendelet eldirdsai szerint kell eljarnia.

3. Az épitési naploba és mellékleteibe t6rténd bejegyzésre az Epkiv. 26. § (2) bekezdésében
és 27. § (1) bekezdésében megjelolt személy, szervezet illetékes képviseldje jogosult.

4. Megrendel6 jogosult a kivitelezést barmikor ellenérizni, észrevételeit, javaslatait az épitési
naploba bejegyezni. A Kivitelezd koteles a bejegyzésekre 3 (harom) munkanapon beliil az
épitési naploban valaszolni, és amennyiben azt a Megrendeld a naplobejegyzésében igényli,
abban az esetben valaszait egyidejlileg irasban hivatalos uton, a jelen Kivitelezési szerz6dés
XV. 3. pontjaban meghatarozott elérhetdségére is megkiildeni Megrendeld részére.

5. Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a naploban feltiintetni. Az
épitési naploban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok stb. bejegyzésére kizardlag a
megnevezett személyek jogosultak.

6. Egyenértékiiségi kivaltas esetén kizarolag akkor hajthaté végre modositds, amennyiben azt

az épitési naploban a Megrendeld a VI. 6. pont szerint jovahagyta €s a vonatkozd
dokumentumok felt6ltésre keriiltek az épitési naplé mellékleteként.
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7. Az épitési naploban az épitéssel és szereléssel, az ellendrzéssel és vizsgalatokkal, az atadas-
atvétellel kapcsolatos adatokat, tényeket, koriilményeket, tovabba az egyes munkak
végrehajtasanak kezdetét és befejezését, az ellendrzések és vizsgilatok eredményeit, a
méréseket, valamint minden jelentés, itt fel nem sorolt adatot, tényt, koriillményt is rogziteni
kell, amelyek a munka menetére, megfelel6ségére és dokumentumaira vonatkoznak vagy
az elszadmolashoz sziikségesek.

XIII. SZERZODESSZEGES

1. Amennyiben a jelen Kivitelezési szerz6désbdl eredd kotelezettségeit barmelyik Fél
sulyosan megszegi, a sérelmet szenvedett masik Fél rendkiviili, azonnali hatalyt, indokolt
felmondassal vagy — a teljesités megkezdése elétt, illetve abban az esetben, ha az addig
teljesitett épitési munkak, munkarészek Snmagukban nem hasznalhatéak, vagy a Szerzodés
szerinti kivitelezés (felujitas, korszer(isités) folytatdsira nem vagy csak jelentds
tobbletraforditassal alkalmasak — elallassal megsziintetheti a Szerz8dést, és kovetelheti a
neki okozott kir megtéritését, feltéve, hogy a masik Felet irdasban, megfeleld és észszerti
hataridé tlizésével felszdlitotta a szerzOdésszegd magatartdas megsziintetésére, és a
felszolitdsban meghatarozott hataridében a szerz6désszegd Fél annak bizonyitottan nem tett
eleget. Nem kell a masik Felet irdsban felszélitani abban az esetben, ha a szerz6désszegd
magatartast nyilvanval6an nem lehetséges megsziintetni.

2. A Megrendel6 Kivitelezd stlyos szerz6désszegésére valé hivatkozassal azonnali hatalyu,
rendkiviili felmondéssal (vagy elallassal) megsziintetheti a Szerzodést — a Szerz6dés egyéb
részeiben foglaltakon tul — kiilénésen az alabbi esetekben:

2.1. ha a Kivitelez6 a Megrendel$ irasbeli felszélitasira, a Megrendeld altal
kifogasolt vagy hidnyolt cselekményeket nem orvesolja vagy potolja a megadott
hataridén beliil, vagy ismételten szerz6désszegést kdvet el;

2.2 ha a Kivitelez6 fizetésképtelenné valik, vagy felszamoljak, végelszamolds ald
kerill, illetve az illetékes birdsag elrendeli a kényszertorlését vagy addszamat torolték;

2.3. ha a Kivitelez6 felelésségbiztositasa a Szerz6dés hatalya alatt megsziinik, vagy
az eldirt mérték vagy terjedelem ala csokken;

2.4. a Kivitelezd, illetve alvéllalkozdja a Megrendel6 és/vagy a miiszaki ellenér
jovéhagyasa hidnyaban végez a Szerz6dés szerint megrendeldi dontési jogkdrbe tartozd
feladatokat, illetve megrendel6i dontés hidnyaban eltér a miiszaki dokumentaciétol;

2.5. a Kivitelez6 nem a Szerz6désben foglalt hatarid6ben tesz eleget a Megrendeld
¢s/vagy a milszaki ellendr felé értesitési kotelezettségének, vagy o, illetdleg
alvallalkozéja vagy kozremikoddje barmely médon akadalyozza, késlelteti, vagy
ellehetetleniti a Megrendeld ellen6rzési jogainak gyakorlasat;

2.6. amennyiben a Kivitelez6 nem jelenik meg a Megrendelé altal kit(izott
munkateriilet atadas-atvételkor, illetve munkateriilet atvételét alapos indok nélkiil
megtagadja vagy azzal késedelembe esik;

2.7. amennyiben a Kivitelez6 adott munkarész szerzédésszerli teljesitésével a
Megrendel6 altal ellenjegyzett savos iitemtervben foglaltaktol 30 nappal eltér — kivéve
az el6teljesités esetét —;

2.8. a Kivitelez6 nem a jogszabalyban és a Szerz6désben foglaltak szerint tesz eleget
az €pitési naplo vezetési, illetve egyéb dokumentacios kitelezettségének;
2.9. a késedelmi kotbér mértéke meghaladja a Szerzédés szerinti maximumot,
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2.10. ha a Szerz6dés ellehetetlentil olyan okbol, amelyért a Kivitelezo felelds vagy az
érdekkorébe esik;

2.11. ha Kivitelez6 nem vonja be a teljesitésbe a II. 12. pontban r6gzitett végzettséggel
¢és szakmai tapasztalattal rendelkez6 szakembereket.

3. A Megrendelo koteles a Szerz6dést felmondani — vagy attdl eldllni —, ha a Szerz6dés
megkotését kdvetden jut tudomasara, hogy a Kivitelezd tekintetében a kozbeszerzési eljaras
soran kizaro ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési eljarasbol.

4. A Megrendels, sulyos szerzOdésszegésre tekintet nélkiil megsziintetheti a Szerzodést,
azonnali hatallyal, ha

4.1. feltétlentiil sziikséges a Szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a
Kbt. 141. §-a alapjan Gj k6zbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
4.2, a Kivitelez6 nem biztositja a Kbt. 138. §-dban foglaltak betartasat, vagy a

Kivitelez6 személyében érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. §-aban foglaltaknak;

4.3. az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unié Birosaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Uni6 jogabdl eredd valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott
jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis;

4.4 A Szerz6dés finanszirozasat biztositdé tadmogatdsi szerzodés a kivitelezés
targyara vonatkozoéan (akér részben) meghitsul, vagy a tdmogatasi szerz6déssel ala nem
tamasztott fedezet barmilyen okbol elvonésra keriil.

5. A Megrendel jogosult és egyben koteles a szerzddést felmondani — ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a SzerzOdéssel érintett feladata ellatdsardl
gondoskodni tudjon —, ha

5.1. a Kivitelez6ben kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;

52. a Kivitelez6 kozvetetten vagy kozvetlenill 25%-ot meghalado tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel.

6. A Szerz6dés Megrendeld altali rendkiviili, azonnali hatalyu felmondasa csetén a Felek
kozott elszamolasi kotelezettség jon 1étre, amelynek keretében a Megrendeld koteles a
Kivitelezének a vallalkozdi dij elvégzett kivitelezdi feladatokkal aranyos részét megfizetni.
A Felek kozott a Megrendeld éltali azonnali hatalyd felmondas id6pontjat megelézben el
nem szamolt kivitelezdi teljesitések koziil kizarolag azok keriilhetnek a Kivitelezd részére
kifizetésre, amelyek szerzodésszer(l teljesitését a Megrendelé az daltala kiallitott
teljesitésigazolasban igazolta.

7. Amennyiben silyos szerz6désszegés esetén a Megrendeld a XIII. 1. pont szerint Ggy itéli
meg, hogy az addig teljesitett épitési munkdk, munkarészek Onmagukban nem
hasznalhatdak, vagy a Szerz6dés szerinti kivitelezés (felujitas, korszertisités) folytatasara
nem vagy csak jelent6s tobbletraforditassal alkalmasak, és Megrendel6 az azonnali hatalyu
felmondés helyett az elallas mellett dont, Ggy a Szerz6dést a megkotésének idépontjara
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10.

11.

12.

visszamendleges hatallyal sziinteti meg, és a Kivitelezd koteles sajat koltségén az addigi
munkarészek elbontdsdra, elszallitdsara, és az addig kifizetett vallalkozéi dij
visszafizeteésére. Egyebekben az azonnali hatalyt felmondésra vonatkozé szabalyokat az
elallasra is alkalmazni kell.

A Szerzédés Megrendeld altali azonnali hatlyu felmondasa, illetve Megrendeld attdl
torténd eléllasa esetén a Kivitelezd koteles megtériteni a Megrendelének a Szerzédés id6
el6tti megszinésébdl eredd, és mas lton meg nem tériilt, hitelt érdemlSen igazolt teljes
karat.

Mentesiil a Kivitelezd a szerz8désszegés kovetkezményei alol, ha késedelem esetén
bizonyitja, hogy a késedelem a Megrendeld nem szerzédésszerl teljesitésére vezethetd
vissza, valamint, ha més szerz6désszegés esetén szerzédésszegését a Ptk. 6:142. §-a alapjan
kimenti, illetve bizonyitja, hogy kételezettségeit vis maior miatt nem tudta teljesiteni. Vis
maior esetén a vis maior beélltarél Kivitelez6 a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni
koteles.

Felek nem tekintik vis maiornak a Magyarorszagon jellemzéen el6fordulé id6jarasi
kortilményeket, amelyek a kivitelezést az altalidban elvarhatosdg vizsgilata mellett
érdemben nem akadélyozzék.

Amennyiben Kivitelezd vis maior korébe tartozo ok miatt atmenetileg nem képes a jelen
Kivitelezési szerz8désben foglalt valamely kotelezettségének eleget tenni, az esemény
bekovetkezését kovetden haladéktalanul, de legkésdbb 2 (ketté) munkanapon beliil irasban,
igazolhatéan kételes értesiteni az eseményrdl a Megrendel6t. Amennyiben az értesitést
kovetden Megrendeld elfogadja a vis maior tényét, akkor az érintett kotelezettség teljesitése
a vis maior allapot fennallisdnak teljes iddtartaméra felfiiggesztésre keriil, amely
felfliggesztés idGtartamaval kapcsolatban a Kbt. 141. § szerinti szabélyok alkalmazandék.
Az ilyen irasbeli értesités elmulasztisa esetén a mulaszté Fél viseli a késedelem
kovetkezményeit. Amennyiben szélsGséges id6jarasi viszonyokkal egyiitt jaré elemi
csapasra (példdul 6zonvizszerii esére, tornadora), mint vis maiorra hivatkozik a Kivitelezé,
akkor az ilyen vis maior tényét megfelel$ szakértelemmel rendelkez6, és a Megrendeld éltal
kifejezetten, irasban elfogadott harmadik személlyel (példaul: Orszagos Meteoroldgiai
Szolgalat) igazolni kell.

Kivitelezd a jelen Kivitelezési szerzédés alairasaval nyilatkozik, hogy az allamhéztartasrol
sz616 2011. évi CXCV. térvény 41. § (6) bekezdése, valamint az allamhéztartasrél sz616
torveny végrehajtasardl sz616 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésére
tekintettel az dltala képviselt gazdalkodo szervezet a nemzeti vagyonrdl sz616 2011, évi
CXCVL torvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti atlathaté szervezetnek mindsiil,
Kivitelezé atlathatosagi nyilatkozata a jelen Kivitelezési szerzédés elvalaszthatatlan
mellékletét képezi. A Szerzédést Megrendelé kartalanitis nélkiill és azonnali hatallyal
felmondhatja, illetve jogosult attél elallni, ha Kivitelezé a jelen Kivitelezési szerzédés
megkdtését kovetden beallott koriilmény folytAn mar nem mindsiil 4tlathaté szervezetnek,
vagy e pont szerinti, illetve mellékelt nyilatkozata utébb valétlannak bizonyul.

Megrendel6 a szerzodést azonnali hatallyal jogosult és koteles felmondani, amennyiben
Kivitelezd az ukrajnai helyzetet destabilizald orosz intézkedések miatt hozott korlatozo

intézkedésekrdl sz616 833/2014/EU tandcsi rendelet (tovdbbiakban: Rendelet) alapjan a
szerzodés megkotését kovetden keriil a Rendelet személyi hatalya al4.
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Amennyiben a tilalom csak a Kivitelez6 4ltal a teljesitésbe a szerzédéses érték 10 %o-at
meghalad6 mértékben bevont alvallalkozdja, szallitdja vagy a kozbeszerzési eljaras soran
kapacitast biztosito szervezete tekintetében 4ll fenn, — a Kbt. vonatkozé rendelkezéseinek
betartasa mellett — a Ptk. 6:111. § alapjan a szerz6dés érvényessé tételére van lehetéség a
tilalommal érintett gazdasagi szereplé cseréjével. Amennyiben Kivitelezd a Rendelet
szerinti személyi tilalom hatalya ald kertilésnek a Megrendel tudomasara jutastol szamitott
15 napon beliil nem tud a tilalom hatélya ald nem tartoz6 személyt a tilalommal érintett, a
teljesitésben részt vevo, a szerzddéses érték 10 %-at meghalado alvéllalkozéja, szallitoja
vagy kapacitast biztositd szervezete helyett biztositani, Megrendelé azonnali hatallyal
jogosult és koteles a szerz6dést felmondani.

Kivitelez6t a fentiekre tekintettel a szerz6dés érvényességének ideje alatt folyamatosan
bejelentési kotelezettség terheli a tilalom személyi hatalyanak fennéllasa tekintetében. Erre
tekintettel amennyiben Kivitelezé a Rendelet szerinti tilalom fennallasarél tudomast szerez,
3 munkanapon beliil kételes azt a Megrendeldnek irasban bejelenteni.

Megrendeld jogosult a tilalom fennallasat a szerz6dés teljes idétartama alatt barmikor
ellendrizni. Amennyiben Kivitelezé a Megrendel6 felszolitdsara nem igazolja, vagy nem
képes igazolni a tilalom személyi hatdlya ald tartozas hidnyat, Megrendeld jogosult €s
koteles a szerz6dést azonnali hatallyal felmondani.

A jelen pont rendelkezései mindaddig érvényben maradnak, amig a Rendelet
alkalmazasanak kotelezettsége a Megrendeld részérdl fennall.

X1V. KOTBER

1. Megrendeld —a Ptk. 6:186 § (1) bekezdésnek megfelelden — azokban az esetekben, amikor
a Kivitelezd olyan okbdl, amelyért felelés, megszegi a Szerzddést, vele szemben kotbér
érvényesitésére jogosult.

2. A XIV. 1. pontban foglaltakra tekinteitel szerz6désszegés esetén Kivitelezd az alabbi
kotbérek megfizetését vallalja:

2.1. Meghitsulasi kotbér: Meghiusuldsnak mindsiil kiilondsen a Kivitelezd

feleldsségi korében bekdvetkezett lehetetleniilés, tovabba amennyiben a Megrendeld a
Szerzédést a XIII. fejezetben szabalyozott barmely okbdl felmondja vagy attdl elall
(kivéve a XIIL. 4.1, 4.3., 4.4. pont szerinti eseteket); ekkor a Kivitelezd meghiusulési
kotbért koteles fizetni Megrendeld részére, amelynek mértéke a IV. 1 pont szerinti nettd
ellenértéknek (vallalkozoéi dij) a 30%-a.
A meghitsulasi kétbér a Szerz6dés meghitsuldsaval egyidejileg vélik esedékessé. A
meghitsuldsi kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja A meghitsulasi kotbér
érvényesitése esetén a Kivitelezdvel szemben érvényesitett késedelmi kotbér a
Kivitelezé 4ltal fizetendé meghitsuldsi kotbér Osszegét csokkenti, feltéve, hogy a
Kivitelezd késedelmi kotbérfizetési kitelezettségének szerzodésszertien eleget tett. A
meghiusulési kétbér megfizetése nem mentesiti a Kivitelez6t a meghitisulasbél eredd, a
meghitisuldsi kotbért meghaladé mértékii, igazolt karok megtéritésére vonatkozo
kdtelezettség alol.

2.2. Késedelmi kotbér: Kivitelez0 a Szerzédésbe foglalt teljesitési hataridé
késedelmes teljesitése esetén, a késedelem minden naptari napja utan 0,5% mértéki
késedelmi kotbért koteles fizetni, amelynek alapja a IV. 1 pont szerinti nett6 véllalkozéi
dij. A késedelmi kotbér maximalis mértéke 20%, alapja a netté vallalkozoi dij, amelynek
meghaladasa esetén Megrendel6 jogosult a Szerz6dést azonnali hatéllyal felmondani
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vagy a Szerz0déstol elallni a Kivitelezével szembeni kartéritési kotelezettség nélkiil.

A késedelmi kotbér a késedelem bekdvetkeztével egyidejiileg esedékes. A késedelmi
kotbér jelen Kivitelezési szerzodés szerinti megfizetése nem mentesiti a Kivitelez6t a
jelen Kivitelezési szerz6dés keretében vallalt barmelyik kotelezettségének teljesitése
alol. A Késedelmi Ko6tbér megfizetése nem mentesiti tovabbd a Kivitelez6t a
késedelmébdl eredd, a megfizetett késedelmi kotbért meghaladé mértéki igazolt kar —
igy kiilonosen a teljesitési hataridd meghosszabbodasibsl adodé tobbletkamatok,
esetleges tobbletkoltségek — megtéritésére vonatkoz6 kotelezettsége aldl.

Megrendeld a kotbérigényét irdsban — a kotbér érvényesitésére okot ado feltétel
bekovetkezésérol vald tudomasszerzését kovetden — haladéktalanul koteles kozolni a
Kivitelezével, kiilon megjelslve annak jogalapjat és a teljes, vagy a Szerz6dés szerint
naponta iranyadd Osszegét.

Kotbérfizetési kotelezettség esetén a Kivitelezd kételes kiilon nyilatkozatban is elismerni
Megrendel§ kovetelését. Amennyiben a Kivitelezd a kotbérfizetési kotelezettségének
elismerését jogszertitleniil megtagadja, Megrendelé jogosult érvényesiteni vele szemben
minden, ¢ kotelezettsége megszegésébol eredd kart, koltséget, elmaradt hasznot. A
Kivitelezé kotbérfizetési kotelezettsége esetén Megrendeld a kotbér Ssszegével csokkentve
fizeti ki a Kivitelez6 aktudlis szaml4jat, amennyiben Kivitelezd a kotbérfizetési
kotelezettségét elismerte, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltakra.
Amennyiben a szdmlabol torténd levonasra nincs lehetéség, vagy a szamla sszege nem
nyujt fedezetet a teljes kovetelésre, akkor a kotbér esedékes Ssszegét a Kivitelezd koteles a
kotbérfizetési kotelezettség elismerésétél szamitott 15 napon beliil a Megrendelének a jelen
Kivitelezési szerz6désben régzitett elbiranyzat-felhaszndlasi keretszamldja szamdra — a
Megrendeld ettdl eltérd rendelkezése hidnydban — 16rténd 4tutalassal teljesitheti.

A Megrendel6 a kotbér iranti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, amennyiben a
szerz8désszegésbol kara nem keletkezett. A Megrendeld a szerzodésszegéssel neki okozott
kar megtéritését akkor is kovetelheti, ha kotbérigényét nem érvényesitette.

A nem szerzédésszerti teljesités Megrendeld 4ltal t6rténd elfogaddsa nem jelent lemondast
a szerz0désszegésbol eredo igényekrol.

XV. ASZERZODO FELEK KAPCSOLATTARTOINAK MEGNEVEZESE

A Szerz0dés és a Felek kozotti kommunikaci6 nyelve a magyar. A Szerz6dés teljesitésével,
esetleges véltozdsaival kapcsolatban (beleértve utasitisok) a kommunikéacié a Felek,
résztvevd szervezetek kozott irasban, hivatalos alairt levél vagy fax tjan torténhet vagy a
kivitelezést érint6 miiszaki szakmai kérdésekben az €pitési naploba tett bejegyzés Gitjan.

Egyéb, a Szerz6dés tartalmat, teljesitését vagy el6rehaladdsat nem befolyasolé kozlés
esetében az elektronikus kommunikécié (példaul: e-mail) elfogadott.

Felek értesitései az aldbbiak szerint tekinthetdk kozoltnek:

a) személyesen torténd, illetve kézbesité (futdr) altali kézbesités esetén az atadas atvételi
elismervényen szereplé idépontban;
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b)tértivevényes kiildemény esetén a tértivevényen szerepl6 atvételi idépontban, vagy
kézbesités megkisérlésének napjan, ha a cimzett az atvételt megtagadta vagy a cimzett
altal bejelentett elérhetdségi cimen a kézbesités a cim vagy a cimzett ismeretlensége
vagy elkoltozése miatt, illetve a kézbesités akadalyozott volta miatt meghitusult. Egyéb
esetekben a feladora, illetve az irat tipusara vonatkozoé jogszabalyban meghatarozott
sz4mu eredménytelen kézbesitési kisérletet kovetden hagyott értesités elhelyezésének

napjat kévetd 5. (6t6dik) munkanapon kell kézbesitettnek tekinteni;
c) ajanlott levél a postara adas napjat koveto 5. (6t6dik) munkanapon;

d)telefax a sikeres addsnak a fax visszaigazoldson (forgalmi naploban) szerepld

idépontjaban;

e)az elektronikus levél abban az id6pontban, amikor a cimzett a levél elolvasasat
elektronikusan visszaigazolta, ennek elmulasztisa esetén az elkiildést koévetd 3.
(harmadik) munkanapon, kivéve azt az esetet, ha az értesitést kiild Fél a kapcsolattartd

tavollétérol kap értesitést
f) az épitési naploba torténd bejegyzés az internetes alkalmazasban rogzités napjan.

A Szerz6dés teljesitésével kapcsolatos iigyintézésre €s — a Szerzédés ettl eltérd
rendelkezése hidnydban — a Fél képviseletére a Felek altal felhatalmazott személyek €s

elérhet6ségeik az alabbiak:

I. A Megrendel0 részérdl:

Név:

Cim:

Beosztas:
Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:

Miszaki ellen6r adatai:

Név:
Cim:

Nyilvantartasi szam:

Névjegyzéki jel:
NUJ:
Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:
Telefax:

Név;
Cim:

Nyilvantartasi szam:

Névjegyzéki jel:
NUJ:
Mobiltelefon:
E-mail cim:
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Levelezési cim:
Telefax:

Miiszaki ellen6r adatai:
Név:

Cim:

Nyilvantartasi szam:
Névjegyzéki jel:

NUJ:

Mobiltelefon:

E-mail cim:

Levelezési cim:
Telefax:

II. A Kivitelezd részérol:

Nev:

Cim:

Beosztas:
Mobiltelefon:
E-mail cim;
Levelezési cim:
Telefax:

XVI. EGYEB FELTETELEK

A Szerzédés a Felek dltal kizarolag irasban modosithato a Kbt. 141. §-anak elirdsai
alapjan.

Szerzdd6 felek megallapodnak, hogy nem mindsiil a szerz6dés médositasanak, igy nem kell
vizsgalni a Kbt. 141. §-anak alkalmazhatdsagat az érintett fél altal tett egyoldalt nyilatkozatok
esetében, amennyiben azok targya:

- szerzddo fél adataiban t6rténd modositas — kiildndsen, de nem kizardlagosan név, cim, adészam,
bankszdmlaszam, eljaré képviseld nevének valtozisa;

- kapcsolattartok személyében és adataiban t6rténé modositas;
= miiszaki ellenér személyében és adataiban t6rténd médositas;
- teljesitésigazolo személyében és adataiban tSrténd modositas.

E nyilatkozatok kizar6lag irasban, a cégképviseletre alkalmas forméban, postai 1iton teheték meg
¢s a masik fél altali tudomasszerzéssel valnak hatalyossa.

A valtozasrol sz616 irasbeli thjékoztatasig a Felek nyilatkozataikat érvényesen kozolhetik a kozlés
idopontjaban hatélyos kapcsolattartasi elérhetdségekre.
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2. A Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy:

2.1. a Kivitelez6 nem fizet, illetve szamol el a Szerz6dés teljesitésével
dsszefiiggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfelel6 tarsasag tekintetében meriilnek fel, és
amelyek a Kivitelezé adokételes jovedelmének cs6kkentésére alkalmasak.

2.2. a Kivitelez6 a Szerzddés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendeld szamara megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése
szerinti ligyletekrl a Megrendeldt haladéktalanul értesiti.

3. Amennyiben a jelen Kivitelezési szerz6dés egyes rendelkezései érvénytelenek lennének,
vagy nem hatdlyosulnak, az nem érinti a Szerzodés egyéb részeinek az érvényesiilését.
Felek az érvénytelen szerzodési feltételeket, amennyiben ez jogilag lehetséges, olyan
érvényes kikotésekkel potoljak, amelyek az elérni kivant célhoz a legkdzelebb allnak.

4. Jelen Kivitelezési szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a hatilyos és vonatkozd
magyar jogszabalyok az irdnyaddk — amelyek koziil kiemelend6 a Kbt., a Ptk., a 322/2015.
Korm. rendelet és az Epkiv. — valamint az altalonosan elfogadott szakmai szokésokat, illetve
szabvanyokat is irdnyaddonak kell tekinteni. A vonatkozé eldirasokat Kivitelezd koteles
maradéktalanul betartani. Jelen Kivitelezési szerz6dés rendelkezéseit kiilonosen a Kbt.-vel,
a Ptk.-val, a 322/2015. Korm. rendelettel és az Epkiv-vel dsszhangban kell értelmezni. E
rendelkezés maradéktalan teljesitése jelen Kivitelezési szerz6dés olyan 1ényeges kikotése,
amelynek barmely okbdl t6rténé megszegése Megrendel6t azonnali hatdlyd
felmondésra/elalldsra és kartéritési igény érvényesitésére jogositja fel. A Szerzédésben
szerepld jogszabalyi hivatkozasok helyére a hivatkozott jogszabalyhely megvaltozasa vagy
azt tartalmazé jogszabaly hatdlyon kiviil helyezése esetén az annak megfeleld, megvaltozott
jogszabalyhely 1€p, kivéve, ha a hatdlyos jogszabaly eliérést megengedd rendelkezésének
alkalmazdsa Osszeegyezhetetlen lenne az Eljards dokumentumainak vagy a jelen
Kivitelezési szerz6désnek a kvetelményeivel, illetve céljaval.

5. Akilfoldi adoilletéségli Kivitelezd koteles a Szerzodéshez arra vonatkozé meghatalmazast
csatolni, hogy az illetdsége szerinti addhatésagtél a magyar addhatdsag kozvetlentil
beszerezhet a Kivitelezdre vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele
nélkiil.

6. Kivitelezd a teljesitéséhez az alkalmassaganak igazolasaban részt vett szervezetet a Kbt. 65.
§ (7) bekezdése szerint az eljirasban bemutatott kételezettségvallalasanak megfeleléen,
valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és médon kdteles igénybe venni,
illetve koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazolasdhoz bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevondsa akkor maradhat el, vagy
helyettiik akkor vonhaté be mas (ideértve az atalakulds, egyesiilés, szétvalds utjan tortent
jogutodlas eseteit is), ha Kivitelezé e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette
bevont 1j szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassagi
kovetelményeknek, amelyeknek a Kivitelez6ként szerz6d6 fél a kozbeszerzési eljarasban
az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

7. Kivitelez6 a teljesitéshez olyan alvallalkozét, kozremiikod6t vehet igénybe, akik a

kivitelezés szakmai tartalmanak megfelelé szakismerettel és jogosultsdggal (kiilondsen
névjegyzéki felvétel) rendelkeznek a Szerz6dés teljes idotartama alatt.
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8.

10.

11.

12.

Kivitelezd a jelen Szerzédés alairdsaval nyilatkozik, hogy valamennyi, a szerz6dés
megkéteseének idépontjdban ismert olyan alvallalkozojat bejelentette Megrendeld felé,
amely részt vesz jelen Szerz6dés teljesitésében. Felek rogzitik, hogy a Vallalkozo koteles
minden olyan, az Ajénlat benyujtasakor még nem ismert alvallalkozot legkésébb a
Szerz8dés hatélybalépése idopontjaban bejelenteni a Megrendelé részére, aki részt vesz a
Szerz6dés teljesitésében. A Vallalkoz6 kételes a Szerzédés teljesitésének id6tartama alatt
minden tovabbi, a Szerzédés teljesitésébe bevonni kivant alvallalkozét - legkésébb a
teljesitésbe t6rtén6 bevonast megel6z6 3 (hérom) munkanappal — bejelenteni (3. sz.
iratminta). Kivitelez6 fentiek szerinti nyilatkozata tartalmazza a Szerz6dés teljesitésébe
bevonni kivant alvallalkozok megnevezése mellett azok elérhet6ségét, a képviseletre
jogosult megjeldlését, valamint a szerzddéses feladatok azon részét, amely vonatkozasaban
Kivitelezd az adott alvéllalkozét igénybe veszi, valamint azt a tervezett arényt, amelynek
mertekig az adott alvallalkozé bevondsra keriil. Amennyiben a fenti nyilatkozatban
foglaltakban valtozas kovetkezik be a Szerz6dés teljesitése soran, Kivitelezd ezen
valtozéasrol haladéktalanul koteles tajékoztatni a Megrendelét, illetve annak képviseldjét.
Vallalkoz6 a jelen szerzédés aldirdsaval nyilatkozik, hogy a Szerzédés teljesitéséhez
igénybe vett alvéllalkozok nem tartoznak a kizaré okok hatalya ala.

Kivitelezd kotelezettsége az alvallalkozOk Osszehangolt munkavégzéséhez sziikséges
szerzGdések megkotése, az alvallalkozok munkavégzéséhez sziikséges feltételek
megteremtése, az alvéllalkozok tevékenységének koordinélasa, részvételiik biztositisa a
kooperaciokon. Az alvallalkozok tevékenységét a Kivitelezd folyamatosan ellendrzi,

A jelen Kivitelezési szerzédésben véllalt munkakkal dsszefiiggésben esetlegesen keletkezé
szellemi alkotasok (péld4ul: tervek, tanulmanyok) korléatlan, hatarozatlan ideji, kizarélagos
¢s harmadik személynek ellenszolgaltatas nélkiil 4tadhaté felhasznildsi jogat Megrendels
kiilon ellenszolgéltatds nélkiil szerzi meg. Megrendeld ez alapjan jogosult barmely, a
Szerz8dés alapjan elkésziilt mii/alkotas dtdolgozasara is.

Kivitelezd tiirni koteles, hogy a Szerz6dés teljesitésével kapcsolatban keletkezett
dokumentumok vizsgélata, ellenérzése az uniés pénzek felhasznalasat ellendrzé
szervezetek rész€rdl megtorténhessen €s az ellendrzés sordn sziikség esetén egyiittmiiksdni
koteles. Kivitelezd koteles mindenféle korlatozastdl mentesen lehetdvé tenni, hogy a
mindenkori Kozremtkddé Szervezet, a Tamogaté, az Allami Szamvevdszék, a Kormény
altal kijelolt bels6 ellendrzési szerv, a fejezetek ellenérzési szervezetei, a Magyar
Allamkincstér, illetve az Iranyit6 Hatosag és a Kifizetd Hatdsdg, tovabba az Eur6pai
Bizottsag, az Eurdpai Korrupcidellenes Iroda és az Eurdpai Szémvev6szék a Szerzédéssel
kapcsolatos dokumentumokat éatvizsgélja vagy helyszini ellenérzéseken ellendrizze a
projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen szamlazasi vagy barmilyen mas egyéb, a
projekt finanszirozasival kapcsolatos dokumentumok alapjan. A dokumentumoknak
konnyen hozzéaférhetdknek kell lenniiik, agy kell dket rendszerezni, hogy ez segitse az
atvizsgalasukat. Az ellendrzés-tiirési kotelezettség megsértése esetén Kivitelezd koteles
megtériteni az ellen6rzés altala tortént meghiusitdsa, megakadalyozasa vagy hatraltatasa
folytan neki felr6hatoan keletkezett kérokat (kiilondsen a szakértSk felmeriilt dijat, utazasi
¢s tartdzkodasi koltségeit).

Felek jelen Kivitelezési szerzodés teljesitése soran kotelesek a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében t6rténd védelmérdl és az ilyen adatok szabad

aramlasarol, valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon kiviil helyezésérdl sz616, az Eurépai
Parlament és a Tandcs (EU) 2016/679 rendelete (a tovibbiakban: GDPR), illetve az
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informéciés Onrendelkezési jogrol és az informacidszabadsagrol szolé 2011. évi CXIL
torvény személyes adatok védelmére, kezelésére ¢és feldolgozasara vonatkozd
rendelkezéseinek, tovabbd a rajuk vonatkozé adatvédelmi és adatbiztonsagi targyu
szabalyzatok kolcsonds betartdsara. Jelen Kivitelezési szerzodés alairasival a Felek
tudomasul veszik, hogy a Szerz6dés megkétése és teljesitése, valamint a Felek kozotti
kapcsolattartas lehet6vé tétele céljabol — a jelen Kivitelezési szerz6dés megsziinéséig — a
Felek kezelik egymdas mindenkori kapcsolattartéinak adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés
f) pontja alapjan. Mindkét Fél jogos érdekét képezi, hogy szerzOdéses partnerével a
megallapodds megfelel teljesitése és az egylittmilkodés megteremtése érdekében
kapcsolatot tartson.

Felek a jelen Kivitelezési szerzOdést egyiittes elolvasds és kozos értelmezés utdn, mint
akaratukkal mindenben megegyez6t jovahagytdk, és az alairasra jogosult képviselok 6
példanyban aléirtak. Az alairt példanyokbol Megrendel6 4 eredeti példanyt, Kivitelez6 2 eredeti
példanyt kap.

[hely], [datum] o dopes) 0022 0505 [hely], [datum] HRAPEST, Lo2® 0. ol
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