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— a tovabbiakban egyiitt: Felek — k6zott az alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel.
PREAMBULUM

1. A Felek rogzitik, hogy az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit
Korlatolt Feleldsségli Tarsasag (1036 Budapest, Lajos utca 103. B. ép. II. em.), mint a
»Klebelsberg Kozpont” konzorciumvezetGje, és mint ajanlatkérd a kozbeszerzésekrdl
sz0l6 2015. CXLIIL torvény (tovébbiakban: Kbt.) 29. § (1) bekezdése szerinti €s az
Eurdpai Unié vagy mas nemzetkozi szervezet felé vallalt kotelezettséggel Osszefliggd, a
2014-2020 programozasi idészakban a Kormany altal a nemzeti fejlesztési miniszter
hatask6rébe utalt energiahatékonysag novelését célzo beruhazasok megvaldsitasardl szolo
435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet alapjan 2016.10.17. napjan létrejott ,,Konzorciumi
Egyuittmiikodési Megallapodds Témogatasban részesitett projekt megvalositasara™ targyu
megallapodisban megfogalmazottak alapjan 2019. november 18. napjan inditotta meg a
wKlebelsberg Kizpont - Hajdvi-Bihar megyei intézmény” tirgyu kozbeszerzési eljarast. A
fentiek szerinti ajanlatkérd a kozbeszerzési eljards eredményét tartalmazé irasbeli
dsszegezést 2020. december 17. napjan kiildte meg az ajanlattevok részére azzal, hogy a
kozbeszerzési eljaras nyertese a Kivitelezd. Mivel a lefolytatott kozbeszerzési eljaras
sordn a Megrendelé nevében eljard ajanlatkérd a Kivitelezd ajanlatat fogadta el, ennek
megfelel6en a Felek a Kbt. 131. § (1) és (6) bekezdése értelmében a torvényes hataridén
beliil szerz8dést kotnek a jelen kivitelezési szerzédés (a tovdbbiakban: Kivitelezési
szerzbdés) és a Preambulum 2. pontja szerint hozzd kapcsolodd mellékletek (a
Preambulum 2. pont 2.1-2.5. alpont szerinti dokumentumok a tovabbiakban egyiitt:



Eljaras dokumentumai; a Kivitelezési szerzédés és az Eljardss dokumentumai a
tovébbiakban egyiittesen: Szerzddés) feltételei szerint.

Jelen Szerz6dés Megrendeld és az eljarason nyertes ajanlattevd, mint Kivitelez6 kozott, az
eljaras dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt. rendelkezéseinek
megfeleloen jott 1€tre.

Jelen Szerzédés a ,,Hajdu-Bihar megyei oktatasi intézmények épiiletenergetikai
fejlesztése” cimii, KEHOP-5.2.2-16-2016-00035 azonosité szdmi projekt keretében
valdsul meg.

. A jelen Kivitelezési szerzédésben nem, vagy nem kielégitden szabélyozott kérdésekre
vonatkozéan a Kivitelezési szerz6dés elvilaszthatatlan részét képezd, az aldbbiakban
mellékelt dokumentumok (Eljards dokumentumai) az irdnyaddak, amelyek — fizikai
csatolas nélkiil is — a jelen Kivitelezési szerzodéssel egyiitt a Szerzodést alkotjak, igy
egyiitt olvasanddak és értelmezenddek. A dokumentumok kozotti ellentmondés esetén a
sorrendben elébb allé dokumentum rendelkezései megel6zik a sorban késébb &ll6
dokumentum rendelkezéseit:

2.1 Ajanlati felhivas és annak modositisa(i) (amennyiben ilyenre sor kertilt)

2.2 Kiegészitt tajékoztatas(ok) (adott esetben)

2.3 K6zbeszerzési dokumentumok és azok moédositisa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)
2.4 Kivitelez6, mint nyertes ajanlattev6 ajanlata

2.5Kiilfoldi  adoilletdségii  Kivitelezd illetosége szerinti adohatosagatél szarmazo
meghatalmazdsa a tekintetben, hogy a magyar addhatosdg kozvetleniil beszerezhet
Kivitelezére vonatkozo6 adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

I. SZERZODES TARGYA

. Megrendeld megrendeli, Kivitelezd pedig elvallalja a Megrendel® részére a természetben
a Medgyessy Ferenc Gimnazium és Miivészeti Szakgimnazium 4031 Debrecen, Hollo
Laszl6 sétany 6. szam alatti (Hrsz.: 15855/142.) ingatlanon talalhaté épiilete(ke)n a
,Hajdi-Bihar megyei oktatasi intézmények épiiletenergetikai fejlesztése” cimil es
KEHOP-5.2.2-16-2016-00035  azonosité  szami  projekt alapjan  végzendd
energiahatékonysagi korszer(isitési kivitelezési munkék elvégzését az Eljaras
dokumentumaiban, és kiilonosen a jelen Kivitelezési szerzodésben meghatérozottak
szerint, megfelelve a vonatkozé magyar szabvanyoknak, jogszabalyoknak, el6irdsoknak,
valamint a jelen Szerzédésben (kiilonésen a Megrendelé Aaltal elfogadott kivitelezbi
4rajanlatban) foglalt feltételeknek. A Szerzédés targyat képezé munka (a tovdbbiakban:
kivitelezés) nem esik engedélyezési, tudomasulvételi, illetve bejelentési kotelezettség ala.
A Kivitelezé az el6bbi, az ingatlanon talalhaté épiilet(ek) feldjitasi, korszerlisitési €s
létesitési munkéinak szerzOdésszerii megvalositasdra vallalt kotelezettsége mellett
kifejezetten kotelezettséget vallal arra, hogy jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek
maradéktalanul eleget tesz.

IL KIVITELEZO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI
. A Kivitelezb a Szerz6dés teljesitése soran Megrendel§ utasitdsa szerint koteles eljarni.

Amennyiben a Megrendel6 célszerlitlen vagy szakszeriitlen utasitdst ad, a Kivitelez6
koteles 6t erre figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendelé a figyelmeztetés ellenére
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utasitasat fenntartja, a Kivitelez6 a Szerzodéstdl elallhat vagy a feladatot a Megrendeld
utasitdsai szerint, a Megrendel kockazatdra ellathatja. A Kivitelez6 koteles megtagadni
az utasitis teljesitését, ha annak végrehajtisa jogszabaly vagy hatésagi hatarozat
megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

Kivitelez6 koteles az épitési munkdk megkezdésétol (a munkateriilet atvételétdl) a
lezarasdig (ameddig a teriileten barmilyen munka folyik) elektronikus épitési naplot (a
tovabbiakban: épitési napldé) naprakészen, folyamatosan, az irdnyadd jogszabalyok
rendelkezései szerint vezetni, tovabba Kivitelez6 koteles vezetni a jogszabalyokban eldirt,
munkavégzéshez sziikséges dokumentumokat.

Kivitelez6 koteles az V. 5.1. pont szerinti organizaciés teend6k/kérdések kapcsan, a
munkaszervezés és munkavégzés tekintetében, valamint a jelen Kivitelezési szerzodés
V. 5.3. pontja szerinti savos litemterv elkészitésekor figyelembe venni a Megrendeld
szokdsos miikdési rendjét.

Kivitelez6 koteles biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, komyezetvédelmi,
tlizvédelmi szabalyok — ideértve a vonatkozd jogszabalyokat, illetve a kivitelezéssel
érintett épiilet(ek)re vonatkozo specifikus szabéalyozést is — betartasét, illetve az ehhez
sziikséges feltételeket sajat koltségére megteremteni. Kivitelezd koteles tovabba a hasznalt
eszkozok biztonsagos allapotat ellenrizni, valamint a munkateriiletet mindvégig
rendezett, balesetvédelmi, tlizvédelmi és munkavédelmi szempontbél kifogastalan
allapotban tartani, a kivitelezést az érintett épiilet(ek) folyamatos rendeltetésszert
hasznalatanak biztositasa mellett végezni.

Kivitelezd koteles a kivitelezéssel érintett ingatlanban az altala vagy alvallalkozoéi altal
okozott esetleges karokrél haladéktalanul értesiteni a Megrendel6t, majd a Megrendel6vel
tortént egyeztetést kovetden az okozott karokat sajat koltségére kijavitani. Kivitelezé a
jelen pont szerinti kérokozas esetén a karenyhitéshez sziikséges munkalatokat a
Megrendeld eldzetes értesitése nélkiil is koteles elvégezni; ebben az esetben a
Megrendel6t a Kivitelezd utdlag értesiti.

Kivitelez6 koteles a Megrendeld altal elézetesen dsszehivott kooperacids megbeszélésen
jelen Szerzddés I. pontjaban meghatarozott ingatlanon talalhaté épiilet(ek) kivitelezési
munkajaval Osszefliggben, teljes dontési jogkodrrel bird személlyel részt venni. A
Megrendeld a koopericiés megbeszélés id6pontjardl és helyszinérél legalabb azt
megeldzb 5 nappal elébb értesiti a Kivitelezot.

Kivitelez6 koteles biztositani a Megrendelé szamara, hogy barmely id6pontban az
ellenérzési jogat gyakorolhassa, és ennek keretében a Megrendeld, illetve a
képviseletében eljaré személy megtekinthesse és megvizsgalhassa a munkavégzes
helyszinét, az anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések mindségét, illetve a
kivitelezéshez kapcsolédd, a jogszabalyok altal elbirt, munkavégzéshez sziikséges
dokumentumokat.

Kivitelezé koteles ifrasban kozolni a Megrendeldvel a Szerzédésben meghatarozott
munkak elvégzését (készre jelentés) a jelen Szerzédés VI. 10. pontjaban foglaltak szerint.

Kivitelezd koteles a keletkezett épitési-bontasi hulladékot és felesleget folyamatosan
osszegyiijteni és sajat koltségére elszallitani, a vonatkoz6 jogszabalyban eldirt médon



frasban dokumentalni, a kivitelezési munka érdekében hasznélt kiils6-belsé szallitasi
utvonalat folyamatosan, téritésmentesen letakaritani, tiszt4n tartani.

10. Kivitelezd koteles a kivitelezési munka iranyitdsara szakképzett, gyakorlott és megfelelo,

11.

12.

13.

14.

illetve érvényes jogosultsiggal rendelkezd felelds miszaki vezetét kijeldlni, €s a
helyszinen foglalkoztatni a kivitelezési munkék alatt. Kivitelez6 koteles tovabba a munka
végzése soran olyan képzett és tapasztalt vezetd(ke)t és iranyito(ka)t, tovabba szakképzett,
betanitott- és segédmunkaerdt biztositani, amely a Szerzédés szerinti kitelezettségeinek
megfeleld és iddben torténd elvégzéséhez sziikséges, tovabba gondoskodni arrol, hogy az
altala és az alvallalkozdk altal végzett munkdkban, munkarészekben is csak toérvényesen
foglalkoztatott munkaerd vegyen részt. E feltétel be nem tartisa esetén az ebbdl szarmazo
Osszes kar és felelosség egyediil Kivitelezot terheli.

A 1I. 10. pontban foglaltakra tekintettel Felek rogzitik, hogy Kivitelezd kotelezettsége
kiilonosen a teljesités soran:
a)legalabb 1 f6, az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefiiggd szakmagyakorldsi
tevékenységekrél szolé 266/2013. (VIL 11.) Korm. rendelet (a tovabbiakban:
266/2013. Korm. rendelet) 1. sz. melléklet IV. Felel6s miiszaki vezetés fejezet 1. rész
2. sor ,Epitési szakteriilet” »MV-E” (vagy azzal egyenértékii) kategorigju felel6s
miszaki vezetdi jogosultsiggal rendelkez6 szakember (aki dsszesen legalabb 36 honap
tobblettapasztalattal rendelkezik);

b)legalabb 1 f6 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelds miiszaki vezetés
fejezet 2. rész 5. sor ,FEpitményvillamossagi szakteriilet” +MV-EV” (vagy azzal
egyenértékil) kategoriaju felel6s miiszaki vezet6i jogosultsaggal rendelkez6 szakember
(aki 6sszesen legalabb 36 honap tobblettapasztalattal rendelkezik);

c)legalabb 3 f8 szakember(ek) [aki(k) épitészmérnok vagy azzal egyenérteéki
végzettséggel és a végzettség megszerzését koévetben szerzett épliletenergetikai
feltijitas és/vagy épités targyt beruhdzasban (munkateriilet ataddsatél a miszaki
dtadds-atvételig tartd idészakban projektvezetként és/vagy épitésvezetoként) szerzett
szakmai tapasztalattal rendelkeznek]

teljesitésbe torténd bevondsa. Amennyiben a Kivitelezo fenti kotelezettségének nem tesz
eleget, az a Szerzédés XIII. pontja szerint sulyos szerzddésszegésnek mindsiil.

A Kivitelezé feladatanak teljesitéséhez sziikséges minden feltétel — igy kiilonosen minden
kapcsolédé munka, személyzet, anyag, gép, berendezés, szocidlis blokk (mobil toalett),
felszerelés, berendezés, segédszerkezet — teljes korii biztositasa a Kivitelez6 feladatat €s
koltségét képezi a Szerz6dés szerinti egydsszegl dijért.

A Kivitelezd feladatat képezi tovdbbda minden olyan munkarész is, amelyek a
Szerzédésben és/vagy annak mellékleteiben kiilon nem keriilt nevesitésre, de a Szerzodés
targyaban megnevezett munkak szerz6désszerli megvaldsitasahoz és a rendeltetésszeril
hasznélathoz elengedhetetleniil sziikségesek. Ezen tevékenységek, folyamatok elvégzésére
vonatkozdan tobblet anyagi dijazas iranti igénnyel a Kivitelez6 nem élhet.

Kivitelez6 a jelen Szerz6dés alairasaval nyilatkozik, hogy a kivitelezés vonatkozasaban a
Szerz6dés megkotésekor megfelel az épitett kornyezet alakitasardl és védelmérdl szolo
1997. évi LXXVIIL térvény 39/A. § (5) bekezdésében, valamint az épitdipari kivitelezési
tevékenységrol sz6lo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a tovéabbiakban: Epkiv.)



15.

16.

17.

18.

19.

12.§-4ban meghatarozott feltételeknek, illetve rendelkezik az Epkiv. 12. § (1) bekezdés
szerinti nyilvantartisba vétellel. Kivitelezd vallalja, hogy a jelen pont szerinti
jogszabalyok altal eléirt feltételeknek valo megfelelését a jelen Szerzodésbdl fakadd
kotelezettségei teljesitéséig biztositja. Abban az esetben, amennyiben a Kivitelez$ a
Szerz6dés alairasaig nem rendelkezik nyilvantartdsba vétellel, illetve nem felel meg a
jelen pont szerinti jogszabalyi feltételeknek vagy a nyilvantartasba vétele a teljesités alatt
megszinik, illetve a jelen pontban meghatarozott jogszabalyok szerint kivitelezési
tevékenységet nem végezhet, ligy a Megrendelé a Szerz6déstél elallhat, vagy azonnali
hatallyal felmondhatja azt.

A Megrendel6 a feltjitassal érintett koznevelési intézmény fenntartdsat ellato tankeriileti
kozponton keresztiil a Kivitelezés idGtartamara biztositja Kivitelezd részere a
teljesitéséhez sziikséges viz-, elektromos energia és csatorna rakotési lehetOséget. A
kivitelezéshez szilkséges kozmiivezetékek, sziikséges kozmihalézat és kapcsolodo
berendezések kiépitése, mérés biztositasa és az elszamolast kdvetden a dijak megfizetése a
Kivitelez6 kotelezettsége. A koziizemi szdmldkat a Kivitelezé a kivitelezéssel érintett
tankeriileti kdzpont részére — a Megrendel® rendelkezése szerint — utalja 4t a kdziizemi
szolgaltatok altal torténd dijkozlést kévetden.

A Kivitelez6 koteles biztositani a Megrendelét minden olyan veszteséggel, karral és
koveteléssel szemben, amely a jelen Szerzodés kapcsan a Megrendelonek, illetve
harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi kérok, valamint az ezekre
visszavezethetd vagyoni kérok kovetkeztében jelentkeznek (vagyonbiztositas).

Kivitelezd kijelenti, hogy rendelkezik kivitelezoi felelosségbiztositdssal minimum éves
210.000.000- Ft (Kétszaztizmillié forint) limit ésszegre és minimum 105.000.000,- Ft
(Szazotmilli6 forint)/kar dsszegre, amely kiterjed a teljes Szerzédés szerinti munkékra, a
kéreseménnyel kapcsolatos tobbletkoltségekre (romeltakaritas, szakértdi koltségek, stb.), a
meglévé és szomszédos épitményekre, és azt a jelen Szerz6dés idStartama alatt hatalyban
tartja, valamint a kotvényt és a befizetést igazolé pénziigyi dokumentumot jelen Szerzodés
alairasakor bemutatja.

Kivitelezé a Szerzédés targyat képezd tevékenységre a Generali Biztosité Zrt.-vel k6tott
szerzOdése alapjan érvényes kivitelezéi felel6sségbiztositassal —rendelkezik. A
feleldsségbiztositasi kotvény masolata jelen Szerzédés mellékletét képezi.

A feleldsségbiztositist a Szerzddés egész idStartamdra koteles a Kivitelezd megkdtni ¢s
fenntartani. Megrendeld jogosult a Szerz6dés id6tartama alatt a biztositds folyamatossagat
és érvényességét ellendrizni, a biztosit6tdl — a Kivitelez6 szilkség szerinti bevonasaval —
az etre vonatkoz6 nyilatkozatokat bekémi.

Amennyiben a Kivitelezé megsziinteti a biztositést, vagy a Szerzédés iddtartama alatt az
egyéb modon megsziinik, Megrendeld jogosult a Szerz6dést azonnali hatallyal
felmondani.

A Kivitelezé tudomasul veszi, hogy szamlainak kibocsétasa, illetve a Szerzédés szerinti
adatszolgaltatasai soran koteles megfelelni a kozOsségi tdmogatds terhére valo

elszamoldsara vonatkozd specialis k6zosségi és hazai szabélyoknak.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdése Megrendeld kotelezettségéveé teszi a



Kivitelezd Szerz6dés felmondédsidhoz vagy elallashoz, kartérités koveteléséhez vagy a
Szerzédés alapjan alkalmazhaté egyéb jogkovetkezmény érvényesitéséhez vezetd
szerzOdésszegésének, illetve a részben vagy egészben a Szerz6dés lehetetlentilését okozo
magatartisanak bejelentését a Kozbeszerzési Hatosdg felé. Amennyiben a jelen pont
szerinti jogszabalyi feltételek bekdvetkeznek, a Megrendelé bejelentési kotelezettsége
beall. Ezen bejelentést kovetden pedig a Kivitelez6 a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjaban
foglalt kizar6 ok hatalya ala keriil.

II. A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

. Megrendel®, illetve az altala megbizott személy jogosult és koteles az elvégzett és a
folyamatban 1év6 munkdt ellendrizni. A Felek rogzitik, hogy a Kivitelez6 nem mentesiil a
szerz6désszegés jogkOvetkezményei al6l amiatt, hogy a Megrendelé a Kivitelez6
tevékenységét nem vagy nem megfelelden ellendrizte.

. Megrendelé miiszaki atadas-atvételi eljarast folytat le Kivitelezé épitési naploban jelzett
kezdeményezése (készre jelentése) alapjan a jelen Kivitelezési szerzodés VIII. fejezet€ben
foglaltak szerint.

. Megrendeld koteles a szerz6désszertien teljesitett munka ellenértékét megfizetni.
. Megrendeld koteles a Kivitelezével mindenkor egytittmiikddni.

. Amennyiben Megrendel6 a szakszerlitlen utasitis végrehajtasdhoz ragaszkodik — €s ezt
irasba is adja — akkor az ebbdl ad6d6 minden karért és hatranyért a felelosséget is vallalja.
Megrendeld nem adhat olyan utasitast Kivitelezonek, amely az élet és vagyonbiztonségot
vesz€lyezteti, illetve hatalyos jogszabalyokba iitkozik.

IV. A SZERZODESES ELLENERTEK ES A FIZETES RENDJE

. A jelen Szerzdédésben foglalt munkak ellenértéke: netté 278.356.700,- Ft + Afa, azaz —
a jelen Kivitelezési szerzddés alairasakor hatdlyos addjogszabalyok szerint — brutté
353.513.009,- Ft (a tovabbiakban: vallalkoz6i dij).

A Szerzddés finanszirozasa ,Hajdi-Bihar megyei oktatdsi intézmények
épiiletenergetikai fejlesztése” cimli, KEHOP-5.2.2-16-2016-00035 azonosité szamu
projekt forrasaibdl torténik.

Megrendeld a fentiekre tekintettel nyilatkozik arrél, hogy a Szerz6désben meghatarozott
kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezete rendelkezésre all. A tamogatas
szempontjabdl elszamolhaté koltség mértékéig a szerz6déses arnak (véllalkozoi dij) 100
%-a EU tamogatdsbol keriil finanszirozasra. (A jelen pontban meghatirozott tamogatasi
intenzitas mértéke a mindenkor hatalyos tamogatési szerz6dés alapjan médosulhat).

A finanszirozas forméja utéfinanszirozas.

A Felek rogzitik, hogy a jelen pontban meghatarozott vallalkozoi dij atalanyaras tipusu, az
ligylet természetébdl adoddéan (jogilag) oszthatatlan szolgaltatdsra vonatkozd dij, amely
jellegénél fogva tartalmazza mindazon munkédk elvégzésének dijat, amit a Szerzodés
teljesitendd feladatként felsorol, tovabba amelyek sziikségesek az 1. pontban €s a
Szerz6dés  részét képezé - mellékletekben  meghatdrozott ~munka  komplett



megval6sitasahoz, valamint a felmeriils koltségeket is. A Kivitelezé kijelenti, hogy az
arképzésnél azon tételeket is figyelembe vette, amelyek esetleg nem voltak tételesen
meghatérozva, de egyébként a teljes, szerzdésszerli megvalositishoz — gépészeti,
villamos és egyéb technoldgiai berendezések, rendszerek iizembiztos miikddéséhez — és a
miiszaki dtadéshoz sziikségesek (kiilonos tekintettel a IV. 7. pontban felsoroltakra).

. A Kivitelez6 a Szerzddés hatalybalépését kovetden a IV. 1. pont szerinti teljes
ellenszolgaltatas 5%-anak megfeleld osszeg, de legfeljebb hetvendtmillié forint, azaz jelen
Szerz6désben foglaltak alapjan nettd 13.917.835,-forint+tAFA azaz brutté17.675.650,-
forint eldlegre tarthat igényt a Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdése alapjan. A IV. 1. pont
szerinti ellenérték valtozasa a Szerzddés teljesitése soran az elbleg Gsszegét nem érinti. Az
eldleg igényléséhez elSlegbekérd dokumentum sziikséges (amelynek mintdja jelen
Kivitelezési szerz6dés mellékletét képezi). Felek rogzitik, hogy a Kivitelezonek az
igényelhet6 elbleg 5%-os mértékére vonatkozd igényét legkésobb a szerzédéskotéssel
egyidében be kell jelentenie a Megrendels felé eldlegbekérd dokumentummal, amely
hataridé jogvesztd, azaz a Kbt. 135. § (7) bekezdés szerint biztositandé eléleg a
késébbiekben nem igényelhet. A Megrendeld az értesitéstd] (elélegbekérd dokumentum
atvételétl) szamitott 5 (6t) munkanapon belill jelezheti az eldleggel kapcsolatos
fenntartasat. Ennek hidnyiban az el8leg-igénylést a Megrendeld részérdl elfogadottnak
kell tekinteni. A Kivitelezd koteles a folydsitott (jovairt) el6legrdl eldlegszamlat kiallitani,
és azt a Megrendeld részére megkiildeni. Kivitelez az el6leget a benyujtisra kertlld
részszamldk és a végszamla Osszegébdl vonhatja le az eléleg elszamoldsakor addig,
ameddig az elbleg teljes mértékben elszamolasra nem keriil. Kivitelezé koteles legkésébb
a végszamlaban a teljes eldleg Osszeggel elszamolni. Az el6leg 6sszege a Kbt. 135. §-
4ban, a Polgari Térvénykdnyvrdl szol6 2013. évi V. térvény (a tovdbbiakban: Ptk.) 6:130.
§ (1) bekezdésében, illetve az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz
kapcsolodé tervezsi és mémoki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl
sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) 30. §
(1) bekezdésében foglaltaknak megfelelden kozvetleniil keriil kifizetésre.

Az el6leget a Kivitelezé kizarolag a jelen Szerz6dés teljesitése érdekében hasznalhatja fel.
A jogosulatlanul felhasznélt vagy a Szerz0dés megsziinésekor el nem szdmolt el6leget a
Kivitelez6 koteles maradéktalanul visszafizetni Megrendel részére.

. Megrendeld a Szerzédés jelen bekezdésében kifejezetten rogziti, miszerint a Szerz6dés
targyat képezd (jogilag) oszthatatlan szolgéltatds jellegére tekintettel a részszamla
elnevezési okirat befogadasa és ellenértékének kiegyenlitése a jelen Szerzddésben
rogzitett oszthatatlan szolgéltatds munkarészei (késziiltségi fok) ellenszolgiltatdsanak felel
meg. A részszamla, a részteljesités, a részteljesités igazolasa, mint jelen Szerzédes
fogalmi készletelemeinek hasznélata nem jelenti a Megrendeld egyértelmii — jelen
Szerz6dés alairasaval egyebekben Felek egyez6 akaratnyilvanitdsdval is megegyezd —
akaratat tikkroz6 oszthatatlan szolgaltatdas (jogilag) oszthaté szolgaltatassa torténd
atmindsitését.

. A teljesités igazolasara a Kbt. 135. § (1)~(2) bekezdéseinek a rendelkezései az iranyadoak.
A Megrendeld6 részérél a miiszaki 4tadas-atvételre, illetve a miszaki ellen6r
ellenjegyzésével ellatott teljesitésigazolas killitasara a Megrendeld belsd szabalyzataban
kijelolt képviseldje jogosult.

A teljesitési igazoldss Megrendeld altali kidllitdsanak feltételeként a kovetkezd
dokumentumok benytijtasa sziikséges: épitési naplo teljesitési idbszakra vonatkozo



bejegyzései, Teljesités koveté/ Munkanem Osszesitd, alvéllalkozoi teljesitések mértekét
tartalmazo6 nyilatkozat.

Az egyes munkarészekhez (késziiltségi fokokhoz) kapcsolodd részteljesitések igazolasa
tekintetében a fenti — teljesités igazolasara vonatkozo — rendelkezéseket azzal az eltéréssel
kell alkalmazni, hogy a jelen Kivitelezési szerz6dés VIIL fejezete szerinti miiszaki dtadas-
atvételi eljaras lefolytatasdra a részteljesitések esetén nem keriil sor. A részteljesitési
igazolas kiallitdsdhoz — a fentiekben meghatdrozott dokumentumokon tilmenden — az
adott késziiltségi fok szerz6désszerli megvaldsulasat alatdmaszté dokumentacié Kivitelezd
altali atadasa sziikséges, amely atadast kovetd 5 (6t) munkanapon beliill Megrendel6 —
helyszini bejarassal — ellendrzi az adott késziiltségi fokhoz kapcsolodé teljesitést, és a
javitand6 hibdkat, hidnyossagokat a Kivitelezovel irasban kozli. A részteljesitési igazolas
kiadaséra a miiszaki ellendr altal jovahagyott, hidnytalan részteljesitést kévetden keriilhet
SOr.

Az ellenszolgaltatds a Kivitelezd altali (rész)teljesitést, a Megrendelé (miiszaki ellendr)
altal ennek elismeréseként kiallitott (rész)teljesitésigazolds alapjan helyesen kidllitott
(rész)szamla kézhezvételét kovetden atutalassal — forintban — keriil kiegyenlitésre a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (3), (5)-(6) bekezdései és a 2014-2020
programozési iddszakban az egyes eurdpai unids alapokbol szdrmazé tamogatdsok
felhasznalasanak rendjérél szolo 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozo6
rendelkezései szerint, a helyesen kiallitott, alakilag és tartalmilag is hiteles (rész)szamla
kézhezvételét6l szamitott 30 napon beliil.

Amennyiben a Kivitelezd a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, ugy a Ptk. 6:130. §
(1)-(2) bekezdésétdl eltérden, a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan a
szerzbdésben foglalt ellenérték kifizetése a 322/2015. Korm. rendelet 32/A. §-a és 32/B.
§-a szerint torténik.

5. A kifizetésekre utdlag a (rész)teljesitésekkel értékaranyosan kerill sor. A Kivitelezd — a
végszamlat is ideértve — 4 db (rész)szamla benytjtisara jogosult a 322/2015. Korm.
rendelet 32. § (1)-(2) és (4)-(6) bekezdéseivel Gsszhangban. A teljesitéssel ért€karanyos
(rész)szamlak (Kozbensé kimutatasok), alvallalkozdi kifizetésrl szolo igazoldsok az
alabbi litemezésben nyujthatok be.

Megrendelé 3 db munkarész ellenértékérdl kiallitott részszdmla és 1 db végszamla
benyujtasara nytjt lehetoséget a vallalkozoi dij 25%-25%-anak megfelelé mértékben az
alabbi iitemezésben:
1. munkarész ellenértékérol kiallitott részszdmla benyudjtasanak idépontja: a
Szerz6désben rogzitett miiszaki tartalom legalabb 25%-os teljesitettsége.
2. munkarész ellenértékér6l kidllitott részszdmla benyujtasanak idopontja: a
Szerzddésben rogzitett milszaki tartalom legaldbb 50%-os teljesitettsége.
3. munkarész ellenértékérd]l kiallitott részszamla benyujtasanak idopontja: a
Szerzddésben rogzitett milszaki tartalom legalabb 75%-os teljesitettsége.

A 322/2015. Korm. rendelet 31. §-a alapjan az ellenszolgaltatas kifizetésére csak az adott
munkéra, munkarészre vonatkozé (rész)teljesitésigazolas kidllitasat kovetben keriilhet

sor.!

Felek megallapodnak, hogy a jelen Szerz6désben meghatarozott épitdipari

1 Az dltaldnos forgalmi adé nélkiil szamitva egy millidrd forint alatti szerzédéses értékii épitési beruhdzdsok
esetén alkalmazando szerzddéses rendelkezések.



tevékenységhez kapcsolédd munka kivitelezése az Eljaras dokumentumaiban foglaltak
szerint valosul meg, és a Kivitelezd a szerzdésszerii teljesitést kovetden jogosult a
végszamla benyujtasra.

Végszamla benytjtisanak feltétele: a sikeres és hidnytalan miiszaki atadast-atvételt
kévetden a Miiszaki atadas-atvételi jegyzOkonyv a miiszaki ellenér részérdl kiadasra
keriilt és a Megrendeld részérdl a teljesitésigazolas kiallitdsa megtdrtént.

A szamldk szerinti nettd ellenszolgiltatis a Szerz6dés ténylegesen megvalosult értékét
nem haladhatja meg.

Az elszamolas, a Szerz6dés és a kifizetés pénzneme: HUF.

Megrendel$ felhivia Kivitelezé figyelmét, hogy a 322/2015. Korm. rendelet 27. § (2)
bekezdése alapjan a Kivitelezé az alvallalkozdjaval kotendd szerz6désben az alvallalkozd
teljesitésének elmaradasival vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek
biztositékaként legfeljebb a szerzddés szerinti, Afa nélkiill szamitott ellenszolgaltatas
10-10%-4t elérd biztositékot kothet ki.

. A szamla kibocsatasara a kovetkezOok szerint van lehetoség:

A vallalkoz6i dijra esd mindenkori Afa a hatalyos jogi szabalyoknak megfeleléen
szamitandd, illetve fizetends. A Kivitelezd tudomasul veszi, hogy a véllalkozéi dij a
Kivitelez6 szerzGdéses kotelezettségeihez tartozd Osszes koltséget tartalmazza,
fiiggetleniil azok jellegétol.

Szamla bekiildési cime: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky ut 42-46.

A szamlan a projekt kovetkezd azonositd szamat fel kell tiintetni: KEHOP-5.2.2-16-2016-
00035

Felek ismételten rogzitik, hogy a Kivitelez6 a Megrendeld 4ltal kiallitott
(rész)teljesitésigazolas alapjan, jelen Szerzddés iktatoszdmanak feltiintetésével jogosult
szamlat kiallitani. Megrendeld kizardlag a teljesitésigazolasnak megfeleld, szabalyszeriien
kiallitott, alakilag és tartalmilag is hiteles szamlat fogadja be.

. A Kivitelezé — a IV. 1. pont utols6 bekezdésében foglaltakra tekintettel — jelen Szerzodés
alafrasaval kijelenti, hogy a véllalkozo6i dij a Szerz6dés minden feltételének teljesitese
mellett a meghatarozott miiszaki tartalom és miszaki szinvonal teljes kord
megvalositisara vonatkozik. Kivitelezé az arképzésnél figyelembe vett minden olyan
munkafolyamatot, koltséget és anyagot, amely a hidny- és hibamentes atadasahoz
szilkséges, az Osszes koltséggel egyiitt. Mindezekre tekintettel a Felek rogzitik, hogy a
véllalkozéi dij kiilondsen, de nem kizdrdlagosan az aldbbiakat foglalja magéban:

a)a munka megkezdése eldtt felmeriil, allapotfelméréssel kapcsolatos koltségeket,
illetve a munka megkezdése elbtt ellatandd egyéb feladatok koltségeit,

blaz esetleges tajékoztatasi feladatok teljesitésében (példaul  veszélyjelzd,
figyelemfelhivé tablak, jelzések kihelyezésének) kozremiikddés koltségeit,

c) a Megrendeld altal elbirt sziikséges vizsgalatok elvégzésének koltségeit,

d)a Szerzédés teljesitéséhez a Kivitelez6 érdekkorében felmerillt okbdl sziikseges
esetleges hatosagi, szakhatésagi engedélyek beszerzésének, illetve dijainak koltségeit,



e)a Kivitelezd tevékenyégével kapcsolatos barmilyen vamot, adot, illetéket, jarulékot,
hozzéjarulast, biztositsi dijat, banki koltséget, a dokumentécio készitésének koltségét,
bérleti dijat, felvonulasi koltséget, eljarasi dijat,

f) az Osszes anyag beszerzésének, csomagolasanak, szallitdsanak, beépitésének,
szerelésének, koltségét és az egyéb jarulékos koltségeket,

g)a tervezett becsiilt anyagmennyiségeket meghaladé mennyiségii, de a teljesitéshez
sziikséges anyagok koltségét,

h)a forint arfolyamvaltozasénak tobbletkdltségeit,

i) a jelen Szerz6désben foglalt munkak megvalositdsdhoz sziikséges dsszes munkabért €s
azok jarulékait, az esetleges bérpotlékokat is figyelembe véve,

j) a kiirasban tételesen nem szerepld, de a Szerzédésben véllalt munkak teljes kori —
szerzbdéssel érintett épiilet(ek) rendeltetésszerli hasznalatit lehetévé tevé -,
szerzédésszert elvégzéséhez sziikséges feladatok teljesitésével Gsszefliggd koltségeket,

k)a munkak soran eléfordulé kiilonleges korillményekkel §sszefliggd koltségeket, illetve
a munkafolyamat adottsagaibol fakadd, megszakitdsokkal torténd kivitelezés
tobbletkdltségeit,

1) a munkakkal érintett épiilet(ek) megkozelitésével jaré koltségeket, valamint a
munkavégzéshez a Kivitelezd altal biztositando feltételek biztositasanak koltségeit,

m)vizszintes és fliggbleges anyagmozgatas valamennyi koltségét,

n)a munkabiztonsigi, tlzvédelmi és kornyezetvédelmi feltételek megfeleld
biztositasanak koltségeit,

o0)a Kivitelezd 4ltal igénybe vett munkateriilet folyamatos tisztn tartisanak, az épitési,
bontisi tormelék és hulladék szakszer(i gyijtésének, tarolasanak, valamint a
hatosagilag kijelslt lerakohelyre torténd folyamatos elszéallitdsdnak valamennyi
koltségét, beleértve a lerakohelyi dijat is,

p)a Kivitelezd 4ltal elkészitett munkdk, munkarészek megfeleldé megvédésével,
dllagmegovasaval Gsszefliggd koltségeket,

q)miiszaki leiras szerinti, valamint a miiszaki sziikségességbdl felmeriilt, a munkakkal
érintett épiilet(ek), épliletész(ek) rendeltetésszerli hasznalhatésagahoz
elengedhetetleniil szilkséges épitési-szerelési munkak (miszakilag sziikséges munka)
megvalositasanak, a sziikkséges bontasoknak és ezek helyrehozataldnak, valamint az
esetlegesen felmeriils, a feladat komplexitasdhoz tartozé egyéb munkdknak a
koltségét,

1) a jotallasi és szavatossagi kotelezettségek koltségeit, az esetlegesen felmeriild karok
megtéritésének koltségeit, a mindségtanusitas koltségeit, az atadas-atvétel koltségeit.

8. A Kivitelezd altal bedrazott tételes koltségvetés a Szerzdés részét képezi.

1.

V. MUNKATERULET ATADAS-ATVETEL

A Megrendelé koteles a jelen Szerz6dés hatalybalépésétdl szamitott 8 napon beliil a
munkateriilet atadasi napjat Kkitlizni legkésébb a jelen Szerzodés hatalybalépésétol
szamitott 15. (tizendtodik) napra.

A Megrendel6 a fentiek szerint koteles a munkateriiletet a jelen Szerzédés

hatalybalépésétol szamitott 15 (tizendt) napon beliil — munkavégzésre alkalmas allapotban
— jegyzOkonyvileg 4tadni. Felek rogzitik, hogy az épitési munkateriilet atadasat az épitési
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napldban is rogziteni kell az Epkiv. szerint rogziteni kell, a munkateriilet dtadésanak napja
az épitési naploban torténé munkateriilet dtadas napjaval megegyezik.

Kivitelez6 koteles a munkateriiletet a Szerzodés hatalybalépését kovetd 15 (tizenot) napon
beliil — a Megrendeld 4ltal kitlizott hatarnapon és az épitési naploban régzitetten — atvenni,
az atvételkor annak munkavégzésre vald alkalmassagat megvizsgéalni, az esetleges
hidnyossagokkal kapcsolatos észrevételeit az épitési napldban rogziteni, és ebben a
Megrendeld figyelmét a hianyossagok megsziintetésére felhivni. Kivitelezé stlyos
szerzddésszegést kivet el, amennyiben a munkateriilet tvételére kitiizott hatarnapon nem
jelenik meg, illetve munkateriilet atvételét alapos indok nélkiil megtagadja vagy azzal
késedelembe esik.

A munkateriilet V. 2.-V. 3. pont szerinti szerzédésszeri atadasanak idépontjatol a miiszaki
dtadas-atvételi eljaras lezarasaig — vagy amennyiben a Szerz6dés barmely okbdl teljesités
nélkiil sziinik meg, a munkateriilet visszaadasaig — a karveszélyt a Kivitelezd viseli. A
Munkateriillet atvételét kovetben a Dbiztonsigtechnikai, tlz- és munkavédelmi
kovetelményeket, a Munkateriilet megfelelé 6rzését a Kivitelezonek kell biztositania,
egyuttal Kivitelezé felelosséget vallal munkavégzés teljes idotartam alatt a targyi
munkaval Osszefliggé tevékenységbdl eredd mindennemii személyi és vagyoni
kareseményre.

A Kivitelez6 a munkateriilet atvételét kovetéen haladéktalanul, de legkésébb 5 (6t)
munkanapon beliil kételes:

5.1. az organizacios tervet és/vagy organizacios kérdéseket a Megrendeld XV. 3. pontban
megjelolt képvisel6jével egyeztetni, arrol jegyzékonyvet felvenni;

5.2. a kivitelezést a felvonulassal megkezdeni, kivéve a Felek ettél eltérd kiilon irasbeli
megallapodasa esetén;

5.3. a kivitelezés folyamatarol részletes, épiiletenkénti, heti bontasu savos utemtervet
dtadni a Megrendel6nek, amelyet a Megrendelé V. 6. pont szerinti utasitdsa alapjan
koteles haladéktalanul, de legkésébb a Megrendel6 utasitasanak megismerésétol szamitott
3 (harom) munkanapon belill a megrendel6i utasitdsnak megfeleléen modositani, €s
ismételten atadni a Megrendelének;

5.4. a savos ttemtervvel koherens pénziigyi iitemtervet késziteni és azt igazolt modon
dtadni a Megrendelének. Amennyiben a Megrendeld a savos iitemterv modositdsara ad
utasitast, Kivitelez6 sziikség esetén koteles a pénziigyi litemtervet is megfeleléen
modositani az V. 5.3. és V. 6. pont rendelkezései szerint.

A Kivitelezd altal — a munkateriilet ataddsat kovetéen az V. 5.3. pont szerint — elkészitett
savos litemtervet a Megrendeld koteles a savos iitemterv atadasatél szamitott 5 (6t)
munkanapon beliil feliilvizsgalni és sziikség esetén a Kivitelez6t irdsban utasitani annak
atdolgozésara, az atdolgozando részek és kapcsolddo megrendeldi igények pontos irasbeli
megjel6lésével. Amennyiben a sévos iitemterv dtdolgozasa nem sziikséges, Megrendeld
épitési naploban rogzitett, ellenjegyzésre jogosult képvisel6je koteles legkésébb a
feliilvizsgalatra rendelkezésre all6 hatarid6 utolso napjan ellenjegyezni azt.

Amennyiben Megrendeld a sdvos ilitemterv 4atdolgozaséra ad utasitdst, ugy azt a
Megrendelé épitési naploban rogzitett, ellenjegyzésre jogosult képvisel6jének
ellenjegyzésével az V. 5.3 pont szerint atdolgozott savos iitemterv dtaddsatél szamitott
legkésdbb 2. (masodik) munkanapig kell ellatni, feltéve, hogy annak &tdolgozasara
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Megrendeld utasitasainak megfeleléen keriilt sor. Ellenkezé esetben a Megrendel a savos
litemtervet atdolgozasra ismételten visszaadhatja.

A Kivitelezd a kivitelezés elvégzését a Megrendel$ irasbeli utasitasaban foglaltaknak
megfelelden, és a Megrendelo érdekeit figyelembe véve kételes iitemezni és végezni.
Felek rogzitik, hogy a Kivitelezd a kivitelezés idotartama alatt sziikség esetén mind a
sdvos, mind a pénziigyi litemtervet irasban aktualizdlja, a két dokumentum kozotti
koherenciat a kivitelezés teljes idotartama alatt fenntartja.

VI. A SZERZODES HATALYBALEPESE, TELJESITESE

A Kivitelezd teljesitésének  kotbérmentes  véghatarideje a jelen Szerzodés
hatélybalépését6l szamitott 9 hénap. Felek rdgzitik, hogy a hataridé kezdé napja a
Szerzédés hatalybalépésének napjat kovetd elsé munkanap, valamint azt is, hogy a
hénapokban megallapitott hataridé azon a napon jar le, amely elnevezésénél vagy
szam4nal fogva megfelel a kezd6 napnak, ha pedig ilyen nap az utolsé hoénapban nincs, a
hat4ridd a honap utolsé napjan jar le. Jelen Kivitelezési Szerz6dés a Felek altali alairas —
amennyiben a Felek nem egy id6ben és/vagy helyen irnak ald, az idében kés6bb alairo F¢l
alairasanak — napjan 1ép hatalyba.

A jelen Kivitelezési szerz6dés VIIL. 8. pontjara tekintettel Felek rogzitik, hogy a VI. 1.
pontban rogzitett teljesitési hataridobe nem szamit bele a miiszaki dtadas-atvételi eljaras
id6tartaménak azon része, amely a teljesitési hataridén tilnyulik.

A munkateriilet atadas-atvételének hatarideje: a Szerzédés hatalybalépését6l szamitott
legkésdbb 15. (tizenotddik) nap a jelen Szerzédés V. fejezetében foglaltaknak
megfelelden.

Kivitelezd a jelen Szerzodés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzédés
elvalaszthatatlan részét képezé dokumentumokat és a Megrendel6 altal a rendelkezésére
bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat, sajat felelosségére ellendrizte, az
azokban foglalt tényeket, eléirasokat ismeri, a Megrendel$ elvarasaival és céljaival
kapcsolatos észrevételeit a kozbeszerzési eljarasban mar megtette, illetve Megrendel6t a
dokumentumok esetleges hibdira, hidnyossagaira figyelmeztette. Kivitelezé a IV. 1 pont
szerinti arat ezen informaciok figyelembevételével, szakmai tapasztalatira alapozva
allapitotta meg. Kivitelezd az épiilet funkcidjanak, céljainak megfeleld, valamint a
rendeltetésszeri hasznalatdhoz és a teljes kori, el6irt mindségi kovetelményeknek
megfeleld megjelenésii és mindségii megvalodsitasahoz sziikséges kivitelezési munkékat
kalkuldlni tudta, és a miiszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette.
Ennek alapjan a Kivitelezd a Szerzédés teljesitése soran nem hivatkozhat az Eljaras
dokumentumai és kiilondsen a miiszaki dokumenticié esetleges pontatlansagara, a
Megrendel6i célokkal kapcsolatos nem egyértelmii megfogalmazasokra, kijelentésekre.
Az Eljaras dokumentumai pontatlansagaira, nem egyértelmii megfogalmazésaira €s
kijelentéseire valoé hivatkozassal pétmunka nem szamolhaté el. Felek rogzitik tovdbba,
hogy Kivitelez6 felelés a jogkovetkezménykért, amely a miszaki dokumenticiéo olyan
hianyossagabol adodik, amelyet a Kivitelezének a t6le elvarhaté szakmai gondossag
mellett észlelnie kellett volna, de arrol a Megrendel6t nem tajékoztatta.

Felek rogzitik, hogy a teljesités soran a miiszaki dokumentaci6tol eltérni csak a

Megrendeld elézetes irasbeli engedélyével, a vonatkozé (kiilondsen kozbeszerzési)
jogszabalyi rendelkezések betartdsaval lehet. A Kivitelez6 részére a miiszaki
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dokumentaciétol valé eltérésre kizarolag a Megrendel6 jogosult utasitast adni.
Megrendeld jogosult tovdbba a mindségi és kivitelezési problémdk esetén a kijavitasra,
illetve az elharitasra is utasitast adni.

Kivitelez6 a kivitelezés sordan a miiszaki dokumentacidban megnevezett anyagokat,
szerkezeteket, termékeket, berendezéseket (a tovabbiakban egylittesen a jelen pont
alkalmazasaban: anyag) koteles elsdsorban beépiteni, indokolt esetben a megnevezett
anyag kivaltasit kezdeményezheti a Megrendel6nél. Ebben az esetben — amennyiben a
kivaltashoz a Megrendel jelen pont és a XII. 6. pont szerint hozzajarul — csak a célnak
megfeleld, azonos miiszaki és hasznélati paramétert, illetve magasabb minéségli anyagot
épithet be. A valtoztatasra és a beépitésre kizarolag az — épitési naploban rogzitésre keriild
— Egyenértékiiségi Igazolasnak a tervezd, miiszaki ellenér és Megrendeld altali
ellenjegyzését kovetden keriilhet sor, amely hozzajarulas megadaséara a tervezd, a miiszaki
ellendér és a Megrendelé nem koteles. Az Egyenértékiiségi Igazolashoz az ellenjegyzok
kérésére a Kivitelezd koteles az adott anyag mintajat, teljesitménynyilatkozatat, és/vagy
miibizonylatat, illetve a kapcsolddé egyéb dokumentumokat elézetesen megkiildeni,
illetve bemutatni. A Kivitelezé felel azért, hogy a kivaltas sordn beépitett anyag mind
mindségében, mind hasznalhatésigiban megfeleljen a Szerz6dés — kiiléndsen a Szerzédés
részét képezd miiszaki dokumentaci6 — el6irdsainak. A hozzajarulds megtagadasa, illetve
a hozzajarulas kérésének elmulasztasa esetén a Megrendeld megtagadhatja ¢&s
kicseréltetheti az eltérd anyagot a Kivitelezd koltségére, a Megrendeld altal kivalasztott
tipusra, vagy dontése szerint Megrendel$ igényt tarthat a teljes koltségmegtakaritasra.
Tekintettel arra, hogy az eltérés Kivitelezd érdekkorébe tartozik, a hozzajarulis id6igénye
vagy elutasitisa miatt a Kivitelezd nem léphet fel hataridé-modositasi vagy egyéb
igénnyel Megrendeld felé.

A Kivitelezd azt a beépitésre keriild anyagot, berendezést vagy felszerelést, amelyet a
jelen Szerz6dés nem pontos tipussal, vagy markanévvel hatirozott meg, csak a
Megrendelének tortént eldzetes bemutatasat kovetden és annak az épitési naploban
rogzitett, Megrendel® részérdl torténd irdsbeli jovahagyéséat kovetden épitheti be.

A nem a jelen Szerzddésben meghatdrozott mindségii teljesitést a Megrendel6 jogosult a
Kivitelezd koltségére visszabontatni és a Kivitelezd koltségére tjraépittetni. A mindség
megallapitisa a vonatkozé szabvanyok szerint tdrténik.

Kivitelezé kételes a befedésre vagy eltakarasra keriil munkarészekrél Megrendel6 XV. 3.
pontban megjeldlt képviseljét az eltakarasi munkalatok megkezdése elétt legalabb 3
(hdrom) munkanappal elébb értesiteni, és lehetévé tenni szdmdra, hogy azokat
megvizsgalja, illetve ellendrizze. Ha a kapcsolattart6 a befedésre vagy eltakarasra keriil6
munkarészeket nem vizsgilja meg, illetve nem ellendrzi, Gigy a Kivitelezé jogosult a
munkarész befedésére vagy eltakarasara, de a befedett, eltakart munkarészekért is teljes
felelosséggel tartozik;
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10. A kivitelezés elvégzését kovetden a Kivitelezd koteles a Szerzodésben meghatarozott

11.

12,

13.

14.

munkak elvégzését a Megrendeld részére irdsban, az 4tadas-atvételi eljaras
megkezdhet6ségét igazolé miiszaki ellendri ellenjegyzéssel ellatottan készre jelenteni,
legkésébb az VI. 1. pont szerinti teljesitési hatarid6 lejartat megel6zo 5 (6t) nappal az
épitési naploban rogzitetten. Amennyiben a Kivitelezd akként jelenti készre a munkat,
hogy azt a miiszaki ellendr nem jegyezte ellen, a Megrendelé megtagadhatja a miiszaki
atadas-atvételi eljaras megkezdését.

Kivitelez6 vallalja, hogy amennyiben a készre jelentés, mint egyoldali jognyilatkozat
megtétele a johiszemii joggyakorlas elvét és/vagy a Felek egyiittmiikodését sérti, annak
jogkovetkezményét — a miiszaki ellendri ellenjegyzéstol figgetlentil — viseli.

A Kivitelez6 koteles arra, hogy a Szerzddés teljesitését érdemben veszélyeztetd, illetve
konkrétan akadélyozé koriilmény(ek)rél a tudomasszerzést kovetéen haladéktalanul, de
legkésdbb 2 (ketté) munkanapon beliil irdsban értesitse a Megrendeldt (akadalykozI€s).
Amennyiben az akadalyoztatds miatt a Kivitelezd részér6l a teljesitési hataridok vagy
barmely, a Szerz6dés szerinti hataridé modositasa meriil fel, ugy a Kivitelezé kételes ezen
igényét az akadilyoztatds fennallasa varhato idGtartaménak megjelSlése, és okanak
meghatirozdsa mellett a Megrendel6nek irasban, az épitési naploba bejegyzetten
bejelenteni (igénybejelentés). Kivitelezd az igénybejelentését az akadalykozlésrol szolo
iratban is megteheti.

Az igénybejelentés Megrendeld altali elfogaddsa esetén — amelyrdl a Megrendeld az
igénybejelentéstdl szamitott legkésébb 15 (tizendt) munkanapon beliil dont — a Felek az
adott teljesités tekintetében uj teljesitési hatarid6t hatarozhatnak meg, és ko6zos
megegyezéssel modositjak a szerzddést, amelyre a Kbt. 141.§-4t kell alkalmazni. Felek
rdgzitik, miszerint Megrendeld a jelen pont szerinti dontését a ré iranyado jogszabalyok,
igy kiilonosen a kozbeszerzési, illetve 4llamhaztartasi targyd jogszabalyok keretei kozott
hozza meg.

Kivitelezd jogosult arra, hogy a vallalt hataridok letelte el6tt teljesitsen, azaz Megrendeld
— elézetes egyeztetést kovetden —id6 elbtti teljesitést elfogad. Ebben az esetben a miiszaki
adtadas-atvétel, illetve a szamla benytjtasanak idépontja a Felek éltal egyeztetett, id6 el6tti
teljesitéshez igazodik.

A Szerzddés kizarélag abban az esetben mindsiil maradéktalanul (szerzédésszertien)
teljesitettnek, ha az alabbi feltételek egyiittesen teljesiilnek:

a) a sikeres és hianytalan, illetve hibamentes miiszaki atadast-atvételt kovetéen a
miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyv a miiszaki ellendr részérél kiadasra keriilt,

b)a Megrendel6 kiéllitotta a teljesitésigazolast.
VIL. POTMUNKA, TOBBLETMUNKA
A Kivitelez6 tébbletmunka elszdmoléasara nem jogosult.
A jelen Szerzédésben meghatarozott miiszaki tartalom (azaz a jelen Szerzédés alapjan
teljesitendd kivitelezési munkak) kdrébe nem vonhat6, a miiszaki dokumentécioban nem

szerepld, a Megrendeld altal utélag megrendelt munkakat (p6tmunka) a Kivitelezé koteles
elvégezni, ha a teljesitést nem teszi aranytalanul terhesebbé.
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3. Kizar6lag olyan pétmunka megrendelésére és elszamoldsdra van lehetdség, amely a
kivitelezéshez feltétleniil sziikséges, tervmoédositdas vagy miiszaki okok miatt valt
szilkségessé, és amelyre a Megrendeld fedezettel rendelkezik, Osszhangban a
Kbt. 141. §-dban foglaltakkal. Azon teljesitések, amelyekre vonatkozéan nem éllnak
rendelkezésre szerzédésszeri poOtmunka megrendelések, semmilyen jogcimen nem
keriilnek kifizetésre, ideértve a jogalap nélkiili gazdagodast is.

4. A potmunkak sziikségességét a Kivitelezd az épitési naploban koteles jelezni, ¢s azt a
Megrendelé a miiszaki ellendrrel folytatott kooperacios targyalasokon egyezteti, majd
azok miiszaki tartalmanak egyeztetését kovetben Kivitelez a pétmunka koltségvetését
haladéktalanul kidolgozza. A Kivitelezé 4ltal benyujtott pétmunka koltségvetést az
Megrendeld (szakdgi) miszaki ellenére véleményezi els6 korben, és ennek
megéllapitasait a Kivitelezvel egyezteti. Amennyiben a miszaki ellendr és a Kivitelezo
egyezségre jutnak a pétmunkak miszaki tartalméban és koltségvetésében, ugy ezt a
miiszaki tartalmat és koltségvetést kozosen, irdsban felterjesztik az Megrendeldnek
jovahagyasra. Jovihagyasi joggal kizarlag a Megrendeld hivatalos képvisel6je
rendelkezik, azaz — a vonatkozé kozbeszerzési szabalyok figyelembevétele mellett —
kizardlag az 6 jovahagyasa esetén keriilhet sor a potmunka ellenértékének megtéritésére
és a potmunka elvégzésének elrendelésére. A potmunka miiszaki tartalmat és dijat
tartalmazé irasbeli dokumentumot a Felek a pétmunka Megrendeld 4ltali irasbeli
jovéhagyésat kovetSen Kivitelezési szerzOdéséhez, mint a Szerzédés elvalaszthatatlan
részét képezd mellékletet csatoljak. A poétmunkékat — hasonléan a Szerz6dés szerint
elvégzendd kivitelezési munkékhoz — az épitbiparban szokasos standardoknak, €s a
vonatkozé magyar és/vagy eurbpai unids szabvanyoknak, miszaki eldirasoknak
megfeleléen, az elérheté legmagasabb mindségben kell teljesiteni. A pétmunkakra
(kiilondsen azok teljesitésére, tadas-atvételére) a Kivitelezési szerz0dés rendelkezéseit —
a jelen fejezetben és a csatolt megrendelésben foglalt eltérésekkel — értelemszeriien
alkalmazni kell.

5. A poétmunka teljesitése kizdrolag akkor kezd6dhet el, amennyiben azt a miiszaki ellen6r
el6terjesztése alapjan a Megrendeld potmunkanak mindsiti, azt frdsban megrendeli,
valamint a pétmunka ellenértéke a jelen Szerz6dés rendelkezéseivel Osszhangban,
megfeleléen meghatérozdsra keriilt, tovabba a pétmunka fedezete a Megrendelénél
rendelkezésre all.

6. AKivitelez6 az esetlegesen felmeriild potmunka értékét az alabbi elvek mentén hatdrozza
meg, az alabbi sorrend szerint:

a) Pétmunka esetén, amennyiben az adott anyagra/munkéra az alapkoltségvetés rat/dijat
hatarozott meg, akkor az alkalmazando.

b) Amennyiben az adott anyagra/munkéra az alapkoltségvetés arat/dijat nem hatarozott
meg, akkor a Felek a TERC program hatdlyos adatbazisiban foglalt dijat/arat
alkalmazzak.

c)A fentieck hidnyaban a Kivitelezd altal készitett egységarelemzés adatai
alkalmazandoak, ha azt a miiszaki ellen6r jovahagyta. Jovahagyds hidnydban a
miiszaki ellendr altal meghatarozott arak/dijak alkalmazandoak.

7. A potmunka elvégzését kovetben a Kivitelezd felmérési naplét koteles késziteni,

amelyben rogziti a ténylegesen elvégzett munkatételeket és a felhaszndlt anyagot. A
felmérési naplot Kivitelez6 a Megrendelének atadja, aki azt tételesen, helyszini bejarassal
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egyiitt ellendrzi és a tényleges teljesitést igazolja. A szamlazas a leigazolt felmérési napld
tételei alapjan, kiilon teljesitési igazolas alapjan tdrténhet.

Amennyiben a potmunka tekintetében a Felek kozott a jelen Szerzédésben foglaltak
ellenére megegyezés nem jon létre, Kivitelezd tiirni koteles a pétmunka més kivitelezével
valé elvégeztetését és ilyen cimen nem sziintetheti meg az éltala elvégzett munkakkal
kapcsolatos jotallasi és szavatossagi kotelezettségét.

VIII. A MUSZAKI ATADAS-ATVETELI ELJARAS

A miiszaki atadas-atvételt a Kivitelezd VI. 10. pont szerinti, készre jelentésrol szdlé
értesitése alapjan a Megrendeld késziti el és bonyolitia le. Az 4tadas-dtvételre a
Megrendelé6 meghivia a Kivitelezd képviselit. A miiszaki 4atadas-atvételi eljaras
megkezdésére akkor keriilhet sor, ha a jelen Szerzddés alapjan elvégzendé munkdak
késziiltsége olyan szintli, hogy az esetlegesen fennallé hibdk és hidnyossagok, nem
akadélyozzak a rendeltetésszerii hasznalatot, és ezek a hibak és hidnyossagok a miiszaki
atadas-atvétel iddtartama alatt kijavithatoak, potolhatdak. A miszaki atadas-atvételi
eljaras id6tartama legfeljebb 30 (harminc) naptari nap.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras kezdd napjat a Megrendeld legkésobb a Kivitelez6
készre jelentését kovetd 5. (6t6dik) napra koteles kitlizni, és azt a VIIL 1. pont szerinti
idoétartam alatt le kell folytatni. Az atad4s-atvételi eljaras 30 (harminc) napos idétartama
alatt a rendeltetésszerti hasznalatra alkalmas, a Szerzddésben és az annak részét képezod
dokumentumokban, illetve a jogszabalyban megéallapitott mindségi kovetelményeknek
megfeleld, és hianymentes teljesités miiszaki atadas-atvételi eljarasa lezardsinak meg kell
torténnie.

Felek rogzitik, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdéséig a sziikséges, és a
teljesités szerzddésszerti voltanak vizsgalatara alkalmas prébalizem(ek)nek — amennyiben
jogszabaly eltéréen nem rendelkezik —, le kell folynia.

A miiszaki atadds-atvételi eljaras lezarasinak feltételeként a Kivitelezd koteles a
Megrendeldknek egy példanyban atadni az 4tadas-atvételi eljarashoz  sziikséges
okiratokat/nyilatkozatokat, igy kiillondsen a beépitett anyagok minGségi bizonyitvanyait, a
teljesitménynyilatkozatokat, a jotallasi jegyeket és a megvaldsulasi tervet, a probatizem,
illetve egyéb mérések dokumentumait, az épitési és bontdsi hulladék elszallitasara,
befogadasara, esetleges kezelésére vonatkozo hulladék-nyilvantarté lapot, valamint a
jogszabalyok altal eldirt, az atad4s-atvételhez kapcsolddé egyéb dokumentumokat. A
miiszaki atadas-atvétel soran a Kivitelezd atadja az Aaltala beépitett berendezések
karbantartisanak szabalyait tartalmazé karbantartisi Gtmutato(ka)t is. Jelen pontban
emlitett mindennem ingdsag, dokumentum magyar nyelven kertil atadasra.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras soran a kivitelezés alapos vizsgalat ald kerill annak
ellendrzése és megallapitasa céljabol, hogy az a jelen Szerz6dés és a vonatkozo
jogszabélyok, szabvanyok elSirasainak, illetve a kivitelezés soran elrendelt
valtoztatasoknak Osszességében és részleteiben megfeleléen késziilt-e el. A Megrendel6
nem koteles azon anyagok, berendezések mindségi ellendrzésére, amelyek mindségét a
Kivitelezd valamely tanusitvannyal igazolta, ez azonban nem mentesiti a Kivitelez6t a
felel6sség alol.
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6.

10.

11.

A Miiszaki atadas-atvétel soran feltart, meghatarozott hianyossagok és hibak potlasat,
illetve kijavitasat a Kivitelezé koteles haladéktalanul megkezdeni, és a miiszaki atadas-
atvételi eljaras id6tartama alatt folyamatosan végezni. A hidnyossagok és hibdk p6tlasanak
és kijavitasanak észszeri hataridejét a Felek a miszaki 4tadas-atvétel soran irdsban
rogzitik. A potlas és a javitas elkésziiltét a Felek a miiszaki atadas-atvétel folytatasa soran
kdzdsen ellendrzik, és annak megtorténtét jegyzokdnyvben rogzitik.

Megrendel6 koteles a szerzOdésszerlien, hiba és hianymentesen teljesitett munkat atvenni;
ellenkezd esetben a Megrendel6 jogosult az atvételt megtagadni. Kivitelezd teljesitése
akkor hibas vagy nem szerz6désszerii, ha a miszaki atadas-atvétel soran megallapitasra
keriil, hogy a teljesités eredményeként az nem felel meg a Szerzédésben vagy annak
alapdokumentumaiban, vagy a jogszabalyokban, szabvanyokban megéllapitott minéségi
kovetelményeknek. Felek a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése alapjan rogzitik azonban, hogy
nem tagadhatd meg az atvétel a kivitelezés olyan hibdja miatt, amely a rendeltetésszerti
hasznalatot nem akadalyozza. A miiszaki atadas-atvételi jegyzOkonyvben a Kivitelez6
nyilatkozik arrél, hogy az 4tadas-atvétel alatt allo kivitelezés megfelel-e a jelen
Szerzédésben foglalt kdvetelményeknek és alkalmas-e a rendeltetésszer(i haszndlatra €s az
atadas-atvételre.

Hataridben teljesit a Kivitelezd, ha a miiszaki atadas-atvétel a Szerzddés VL. 1. pontjdban
rogzitett teljesitési hataridén beliil — legkésobb annak utolsé napjan — valamennyi
munkarész vonatkozasédban a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdddik és az atadas-
atvételi eljaras idétartaméanak utols6 napjan sikeresen lezéarul. Kivitelez a VIIL 2. és a
jelen pontban foglaltakkal Osszefiiggésben tudomasul veszi, hogy a hatosdgok,
szakhatosagok, vagy a Megrendel6 utasitasainak és eldirdsainak, illetve a Szerzédés
rendelkezéseinek be nem tartasdbol fakadd hibakat és hianyossigokat a Kivitelezd a
Szerz6dés keretén beliil koteles a vallalkozéi dij terhére javitani, illetve potolni,
fliggetleniil attdl, hogy a Szerz0dés alapjan elvégzendé6 munkék 4tadas-atvétele
megtortént-e.

A Felek kotelesek az atadas-atvételi eljaras soran feltart, ugyanakkor a VIIL. 6. pont
alapjan ki nem javitott, de a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerint a rendeltetésszerti
hasznalatot nem akadalyozé hibdkat, a hibas munkarészekre es6 koltségvetési Osszegeket,
valamint az érvényesiteni kivant jotallasi és szavatossagi igényeket a miszaki atadas-
atvételi jegyzokonyvben rogziteni.

A VIIL 9. pont szerint a miiszaki atadas-atvételi jegyzOkonyv részét képezd esetleges
hibalistdban meghatérozott hibdk — amelyek kijavitisa vagy potlasa a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdésének megfeleléen nem akadalyozza az épiilet alapfunkciéjdnak megfeleld
rendeltetésszerii és biztonsagos hasznalatat — potlasat és kijavitasat a Kivitelezo koteles az
atadas atvétel lezarasat kovetden haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan végezni. A
hibédk potlasanak és kijavitisanak hatérideje — a hiba jellegétdl fliggben és a miiszaki
atadas-atvételi eljaras jegyzOkonyvében ettdl eltéré megallapodas hidnyaban — 15 (tizendt)
naptari nap. A potlas és a javitas elkésziiltét a Felek kozosen ellendrzik, és annak
megtorténtét jegyzokonyvben rogzitik.

A sikeres miiszaki 4atadas-atvétellel egyidejlileg a munkateriilet Megrendel6 részére
torténd birtokbaadésa (visszaadasa) is tervezetten megvaldsul, amelyet a Felek kotelesek
jegyzO6konyvben (épitési naploban) régziteni.
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IX. HIBAS TELJESITES, SZAVATOSSAG, JOTALLASI IDOSZAK

1. A Kivitelezd kellékszavatossaggal tartozik a hibas teljesitésért, tehat azért, ha a
szolgiltatasa a teljesitéskor (miiszaki atadas-atvétel lezarasakor) nem felel(t) meg a jelen
Szerz8désben, illetve a vonatkozd jogszabalyokban, szabvinyokban meghatarozott
mindségi kovetelményeknek. A Kivitelez$ ennek keretében szavatolja:

a) hogy a szerzédéses munkéak kielégitik valamennyi, a jelen Szerzédésben és annak
alapjat képez6 dokumentumokban meghatarozott kovetelményt, paramétert és miiszaki
adatot,

b) hogy az altala felhasznalt anyagok — ideértve a beépitett anyagokat is — szerkezetek,
termékek és berendezések az érvényes magyar szabvanyoknak és eldirdsoknak
megfelelnek, 1. osztalyu mindségiiek, hibatlanok, tovdbbad a Szerzddés teljesitését
maradéktalanul biztositjak,

c) a munkdk I. osztalyu, szakszer(i, hibatlan és hianytalan elvégzését, a vonatkozo
szabvanyok és eloirasok betartasat,

d) az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagat és mindségét, fliggetlentl attol,
hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozé /kézremiiksdGje, esetleg egyéb jogszerlien
bevont harmadik személy alkalmazza.

2. Kivitelez6 az IX. 1. pontban kériilirtak szerint a Szerzodésben foglalt kételezettségeinek
szerz6désszerii teljesitéséért, a felhasznalt anyagok megfeleloségéért, tovabba az
alkalmazott megoldéasok, eljarasok alkalmassagaért és mindségéért — fliggetleniil attol,
hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozdja/kdzremiksdéje, esetleg egyéb jogszertien
bevont harmadik személy alkalmazza — jotallast véllal. Megrendelé a Kivitelezével
szemben — eltérd jogszabalyi rendelkezés hidnyaban — a torvényes kellékszavatossagi
jogokkal azonos tartalmu jotallasi igényeket érvényesithet a IX. 8. pont szerinti eltéréssel.

3. A Kivitelezd egységes jotallasi kotelezettsége az ajanlataban tett véllaldsa alapjan a
kotelezd 36 hoénap + 24 hoénap (ajanlatiban tett véllalas) azaz Gsszesen 60 honap?, a
Szerzédés szerinti sikeres és hidnytalan muszaki atadas-atvétel napjatol szimitott 60
(hatvan) honap (a tovabbiakban: jotallasi idoszak).

4. A jotallasi, illetve szavatossagi idoszak a sikeres és hianytalan miiszaki atadas-atvételi
eljaras napjat kovetd napon kezdddik.

5. Esetleges javitis vagy kicserélés esetén a jotallasi ido, illetve a jogszabély szerinti
szavatossagi idd a javitott/kicserélt részre vonatkozdan djra megkezdodik. Ezt a szabalyt
kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavitds kovetkezményeként 1j hiba keletkezik.
Amennyiben a Szerz6dés targya szerinti tartalom, vagy ennek egy része a jotallasi, illetve
szavatossagi id6 alatt a Kivitelez6 jotallasi, szavatossagi kotelezettsége ala tartozo
hianyossagok, hibdk miatt nem {izemel rendeltetésszeriien, az el6zéekben meghatarozott
jotallasi id6, illetve a jogszabaly szerinti szavatossagi id6 a Szerzédés szerinti miiszaki
tartalmat, illetve az érintett részt illetéen annyi idével meghosszabbodik, amennyi ideig az
a rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmassa nem valt.

6. Amennyiben valamely jogszabaly magasabb kotelezd jotallasi id6tartamot hatiroz meg
egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint a jelen Szerzddés szerinti 36 (harminchat) hénapos

2 Ajanlattevd ajanlatdban a felolvasdlapon tett vallaldsa alapjdn
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10.

11

12.

13.

jotallasi idétartam, ugy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozdan a jogszabaly éltal
kotelezben elbirt jotallasi idotartam az alkalmazando.

A jotallasi, szavatossigi igény érvényesitésére jogosult koteles a tudomasszerzést
kovetSen haladéktalanul értesiteni a Kivitelezét az altala észlelt (vagy részére jelzett)
barmilyen hibarél, hidnyossagrol, az érvényesiteni kivant igénye és a Kivitelezo jotallasi,
szavatossagi kotelezettsége teljesitésére szabott észszerl hataridd megjeldlésével. A
Kivitelezd vonatkozo kotelezettségei teljesitésének hatarideje az irasbeli €rtesites
kézhezvételétdl szamitando.

A jotallasi igény érvényesitésére jogosult a Kivitelezd altal vallalt jotallas alapjan fennalld
igények (szavatossagi jogok) érvényesitésének jogszabalyban meghatarozott sorrendjétol
eltérhet, azzal, hogy elallasi jogaval kizardlag az egyéb szavatossagi jogainak gyakorlasat
kovetben élhet.

A Kivitelezd koteles részt venni a jotallasi, szavatossagi id6szak alatt megtartott
bejarasokon, kézremikodni a megvaldsitds hidnyossdgainak, hibdinak valamit azok
okainak és kévetkezményeinek feltardsaban.

A Kivitelez6 koteles a IX. 7. pont szerinti értesités kézhezvételét kovetden a jotallasi,
szavatossagi igény érvényesitésére jogosult vélasztasa szerint a hiba kijavitdsat vagy a
hibas munkarész kicserélését haladéktalanul, de legkésbb 48 6ran belill megkezdeni €s
folyamatosan végezni. A Kivitelezd a hibas teljesités orvoslasara legkésébb az IX. 7. pont
szerinti értesitésben megjeldlt — észszerli — hataridé lejartaig koteles. A balesetveszélyt
jelenté meghibasodas esetén a balesetveszély elhdritdsar6l azonnal intézkednie kell a
Kivitelezonek.

Amennyiben a Kivitelez6 az IX. 7. pont szerinti értesitése ellenére a hiba kijavitasat
megtagadja, nem kezdi meg hataridében, a hiba javitdsat nem megfeleld mindségben,
illetve mennyiségben végzi, nem teljesiti a megadott hatariddben a jelen fejezet szerinti
jotallasi, szavatossagi kotelezettségeit, illetve intézkedései nem vezetnek eredményre, ugy
a jotallasi, szavatossagi igény érvényesitésére jogosult a hibat a Kivitelezo koltségére €s
kockézatara kijavittathatja és a kijavitas koltségeinek valamint a felmeriilt karoknak a
fedezésére jogosult a X. fejezetben meghatarozott Biztositékot igénybe venni.

Konstrukcios hiba esetén a Kivitelezd koteles a Megrendeld kérésére mindazon, a jelen
Szerz6dés alapjan beépitett elemeket, részeket, tartozékokat, stb. sajat koltségére
kijavitani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem sériiltek meg, de a hibasnak bizonyult
elemekkel részekkel, tartozékokkal, stb. azonos konstrukcidjiaknak bizonyultak és
hasonlé meghibasodasuk feltételezhetd.

Felek rogzitik, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasakor a Megrendeld altal
ismert, a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerinti hibékra a jelen IX. fejezet rendelkezéseit a
VIIL 10. pontban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

X. JOLTELJESITESI BIZTOSITEK
A Kivitelezd koteles a sajat koltségén biztositékot nyujtani. A Megrendeld a jotallasi és

szavatossagi kotelezettségek nem teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként
jolteljesitési biztositékot (a tovabbiakban: ,,Biztositék™) kot ki. A Kivitelez6 a Biztositékot
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az eljarast megindité felhivasban rogzitett formaban koteles rendelkezésre bocsatani,
azzal, hogy a Kivitelez6 az egyik biztositéki formarél a masikra éttérhet, a Biztositéknak
azonban a Szerzédésben foglalt sszegnek és idétartamnak megfelelden a sikeres miiszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasanak napjatdl kezdve a vallalt jotallasi kotelezettség végetol
szamitott 30. napig folyamatosan rendelkezésre kell allnia. Felek rogzitik, hogy a
Biztositék jogosultja a Megrendeld.

2. Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134.§ (4) bekezdése alapjan a Biztositék rendelkezésre allo
osszege a Megrendelé kovetelésének kielégitésével csokken, Kivitelezének nincs a
Biztositékokra vonatkozé feltltési kotelezettsége.

3. A Biztositék — az eljarast megindit6 felhivassal 8sszhangban — a Kbt. 134.§ (6) bekezdés
a) pontja szerinti formakban nyujthato.

4. A Biztositék Osszege a jelen Szerzddés IV. 1. pont szerinti, Afa nélkill szamitott
vallalkozoi dij 5 %-a (azaz 6t szazaléka).

5. Amennyiben a Kivitelezé a Biztositékot pénziigyi intézmény vagy biztosito altal vallalt
garancia vagy kézfizetd kezesség, vagy biztositasi szerz6dés alapjan kidllitott — készfizetd
kezességvillalast tartalmazd — kotelezvény nyujtasaval biztositja, igy a Biztositéknak
meg kell felelnie az alabbi feltételeknek:

a) a Megrendeld vagy az dltala megjelolt személy, mint kedvezményezett részére sz0l,

b)a Biztositékot kiallitd pénziigyi intézmény vagy biztosité Magyarorszag teriiletén
pénziigyi szolgaltatas nyujtisara jogosult,

c)tartalmazza a kiéllité visszavonhatatlan és feltétel nélkiili kotelezettségvallaldsat a
kedvezményezett altali elsd felszolitastol szamitott legfeljebb 5 (6t) banki nap alatti
fizetésre.

d)a Biztositékot kiallito nem jogosult az alapjogviszony vizsgélatara, illetve a Kivitelezot
az alapjogviszony alapjan megilletd barmilyen kifogdsolas érvényesitésére, tovabba
lemond a szolgiltatis visszautasitasira, visszatartisdra, annak vitatdsara vagy
beszamitasara vonatkoz6 valamennyi jogardl, tovabba arrél is, hogy a Kivitelezének a
Szerz6désbol vagy azzal Kkapcsolatban, illetve més jogviszonybol eredd, a
Megrendel6vel szembeni koveteléseit érvényesitse. A Biztositékot kiallité a biztositék
érvényesitésére vonatkozé kedvezményezetti fizetési felszolitdst nem kotheti
semmilyen olyan formai kovetelményhez, amely a kedvezményezett érvényesitési
jogat korlatozza, ide nem értve a Biztositék lehivéasara vonatkozé szabdlyszer(i aldirés
igazolasara vonatkozé kovetelményeket.

6. A Biztositékot Kivitelezd az atadas-atvételi eljaras lezarasaig koteles 4tadni a Megrendeld
részere.

7. A készfizeté kezesség esetén a Felek rogzitik, hogy annak kozjegyzo6i okiratba foglalasa,
illetve ezen kodltségnek a viselése a Kivitelezdt terhel6 kotelezettség.

8. Felek rogzitik, hogy Megrendeld a Biztositékbol a IX. fejezetben, kiilondsen a IX. 11.
pontban meghatarozott médon, illetve feltételek bekGvetkezése esetén nyerhet kielégitést.
Kivitelez6t a Biztositék érvényesitése el6tt legaldbb 5 (6t) munkanappal kordbban
értesiteni kell arr6l, hogy a Biztositékot igénybe kivanjak venni.
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9.

10.

A kedvezményezett a Biztositékot csak a kovetelésének megfelelé sszeg erejéig veheti
igénybe. A Biztositék nyujtdsa nem Korlatozza a Kivitelezd kotelezettségeit a Biztositék
bsszegére vagy idStartamara, illetve a Biztositék felhasznaldsa nem mentesiti a Kivitelez6t
a hibas teljesitésbdl eredd, esetlegesen fennmaradé megrendeléi kovetelésekkel szemben.

A Biztositéknak a jotallasi id6szak alatt folyamatosan fenn kell allnia a jotallasi id6szak
lejartanak végétdl szamitott 30. napig, abban az esetben is, ha a jotallasi idészak a
jogszabaly, illetve a jelen Szerzodés alapjan ujbol indul vagy nyugvassal
meghosszabbodik. A Biztositék kedvezményezettje a jotallasi idészak lejartdnak a napjat
kévetben 5 (6t) napon beliil a Biztositék okiratot visszaszolgaltatja.

XI. KARTERITESI FELELOSSEG

Megrendeld a kotbérigény érvényesitésén til kovetelheti a Szerzodés megszegésébdl
eredd, igazolt karanak megtéritését a Ptk. kartéritési szabalyai szerint.

Kivitelezé teljes kartéritési feleldsséggel tartozik a Szerz6dés iddtartama alatt
bekovetkezett minden olyan karért, amely a Kivitelez6 munkavéllalojanak és/vagy
alvallalkozdjanak, egyéb kozremiikoddjének a Szerzddés teljesitése sordn, vagy azzal
Osszefliggésben tanusitott magatartdsa, mulasztasa, illetve egyéb szerz6désszegd
tevékenysége kovetkezményeként a Megrendelonél keletkezik.

Kivitelezd koteles a Szerzodés teljesitésével Osszefiiggésben keletkezett vagy a
Megrendel6t egyéb okbdl fenyegetd személyi sériilés vagy egyéb kar veszélyének
elharitdsdhoz megtenni a sziikséges intézkedéseket.

XII. ELEKTRONIKUS EPITESI NAPLO

Az épitbipari kivitelezési tevékenység megkezdésétdl annak befejezéséig épitési naplot
kell vezetni az Epkiv. el8irisainak megfelelé moédon, és azt az Epkiv. 26. § (8)-(9)
bekezdésében foglaltak figyelembevételével az €pitési munkateriileten hozzaférhet6vé kell
tenni. Az épitési naplét magyar nyelven kell vezetni. Az épitéipari kivitelezési folyamat
résztvevdi az eldirt épitésinaplo-vezetési, -ellendrzési és -bejegyzési kotelezettségiiket a
II. 2. pontban rdgzitettek szerint az épitési beruhazashoz rendelt, az épitésiigyért felelOs
miniszter altal miikodtetett internetes alapu elektronikus épitési naplé alkalmazis
segitségével kotelesek teljesiteni. Megrendel koteles a Szerzédés adatait az elektronikus
épitési naploban rdgziteni és a Kivitelezd szamara egyszer haszndlatos belépési jelszot
(visszaigazolasi kod) generdlni. A Megrendelonek a belépési jelszordl (visszaigazolasi
kodrél) a Kivitelezd részére nyujtott tajékoztatisa a jelen SzerzOdés részét képezi. Az
épitési naplonak — a II. 2. pontban foglaltakra tekintettel — a munkateriilet atadas-
atvételekor megnyitottnak kell lennie

Kivitelezd kételes a munkateriiletet tiszta és biztonsagos allapotban tartani, a keletkezett
épitési és egyéb hulladék — engedéllyel rendelkez6 kezel6hoz torténd — elszallitasarol a
munka végzése soran rendszeresen gondoskodni, az elbontott anyagokat érvényes
telepengedéllyel és kornyezetvédelmi hatdsdgi engedéllyel rendelkezé hulladékkezeld
telepre elszallitani, illetve a munkateriileten keletkezett épitési-bontasi hulladek
mennyiségét és fajtajat folyamatosan rdgziteni az épitési napléban. A Kivitelezonek az
épitési és bontasi hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az épitési és bontasi
hulladék kezelésének részletes szabalyairdl szolé 45/2004. (VIL 26.) BM-KvVM egyiittes
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rendelet elbirasai szerint kell eljarnia.

Az épitési napléba és mellékleteibe torténd bejegyzésre az Epkiv. 26. § (2) bekezdésében
és 27. § (1) bekezdésében megjelolt személy, szervezet illetékes képviseldje jogosult.

Megrendeld jogosult a kivitelezést barmikor ellendrizni, észrevételeit, javaslatait az épitési
napldoba bejegyezni. A Kivitelezd koteles a bejegyzésekre 3 (harom) munkanapon beliil az
épitési naploban vélaszolni, és amennyiben azt a Megrendelé a naplébejegyzésében
igényli, abban az esetben valaszait egyidejiileg irasban hivatalos tton, a jelen Szerz6dés
XV. 3. pontjdban meghatarozott elérhetdségére is megkiildeni Megrendeld részére.

Felek a naplébejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a naploban feltiintetni.
Az épitési naploban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizardlag
a megnevezett személyek jogosultak.

Egyenértékiiségi kivaltas esetén kizarolag akkor hajthaté végre modositds, amennyiben
azt az épitési naploban a Megrendels a VI. 6. pont szerint j6vahagyta és a vonatkozo
dokumentumok feltoltésre keriiltek az épitési naplo mellékleteként.

Az épitési naploban az épitéssel €s szereléssel, az ellendrzéssel és vizsgalatokkal, az
atadas-atvétellel kapcsolatos adatokat, tényeket, koriilményeket, tovabba az egyes munkdk
végrehajtasanak kezdetét és befejezését, az ellen6rzések és vizsgalatok eredményeit, a
méréseket, valamint minden jelentds, itt fel nem sorolt adatot, tényt, korlilményt is
rogziteni kell, amelyek a munka menetére, megfeleléségére és dokumentumaira
vonatkoznak vagy az elszdmolashoz sziikségesek.

XIII. SZERZODESSZEGES

Amennyiben a jelen Szerz6désbdl eredd kotelezettségeit barmelyik Fél sulyosan
megszegi, a sérelmet szenvedett masik Fél rendkivili, azonnali hatalyu, indokolt
felmondéssal vagy — a teljesités megkezdése eldtt, illetve abban az esetben, ha az addig
teljesitett épitési munkadk, munkarészek Onmagukban nem hasznalhatoak, vagy a
Szerzddés szerinti kivitelezés (felujitas, korszer(isités) folytatisara nem vagy csak jelentds
tobbletraforditassal alkalmasak — elallassal megsziintetheti a Szerzddést, és kdvetelheti a
neki okozott kar megtéritését, feltéve, hogy a masik Felet irisban, megfeleld és észszerli
hataridé tiizésével felszolitotta a szerz6désszegh magatartds megsziintetésére, €s a
felszolitasban meghatdrozott hataridében a szerzddésszegé Fél annak bizonyitottan nem
tett eleget. Nem kell a masik Felet irasban felszolitani abban az esetben, ha a
szerz6désszegh magatartast nyilvanvaloan nem lehetséges megsziintetni.

A Megrendelé Kivitelezd sulyos szerzodésszegésére valé hivatkozassal azonnali hatéalyd,
rendkiviili felmondassal (vagy elallassal) megsziintetheti a Szerz6dést — a Szerzédés
egyéb részeiben foglaltakon til — kiiléndsen az alabbi esetekben:

2.1. ha a Kivitelezd a Megrendeld irasbeli felszolitasira, a Megrendel6 altal
kifogasolt vagy hidnyolt cselekményeket nem orvosolja vagy pétolja a megadott
hat4rid6n beliil, vagy ismételten szerz6désszegést kovet el;

2.2. ha a Kivitelezd fizetésképtelenné valik, vagy felszamoljak, végelszamolas ala
keriil, illetve az illetékes birosag elrendeli a kényszertorlését vagy addszamat toroltek;
2.3. ha a Kivitelezd felelosségbiztositasa a Szerz6dés hatalya alatt megsziinik, vagy

az elbirt mérték vagy terjedelem ala csokken;
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24. a Kivitelezd, illetve alvéllalkozdja a Megrendel$ és/vagy a miiszaki ellendr
jovahagyasa hidnyaban végez a Szerzddés szerint megrendeléi dontési jogkdrbe
tartozé feladatokat, illetve megrendeléi dontés hidnydban eltér a miiszaki
dokumentaci6tol;

2.5. a Kivitelez6 nem a Szerzédésben foglalt hataridében tesz eleget a Megrendeld
és/vagy a miiszaki ellendér felé értesitési kotelezetiségének, vagy 6, illetbleg
alvallalkozéja vagy kozremikoddje barmely modon akadalyozza, késlelteti, vagy
ellehetetleniti a Megrendeld ellendérzési jogainak gyakorlasat;

2.6. amennyiben a Kivitelez6 nem jelenik meg a Megrendeld Aaltal kitiizott
munkateriilet atadas-atvételkor, illetve munkateriilet atvételét alapos indok nélkiil
megtagadja vagy azzal késedelembe esik;

2.7. amennyiben a Kivitelez6 adott munkarész szerzdésszerii teljesitésével a
Megrendel altal ellenjegyzett savos iitemtervben foglaltaktél 30 nappal eltér — kivéve
az eloteljesités esetét —;

2.8. a Kivitelez6 nem a jogszabalyban és a Szerzddésben foglaltak szerint tesz
eleget az épitési napld vezetési, illetve egyéb dokumentacios kételezettségének;

2.9. a késedelmi kotbér mértéke eléri a Szerz6dés szerinti maximumot,

2.10. ha a Szerzddés ellehetetleniil olyan okbol, amelyért a Kivitelez6 felelds vagy
az érdekkorébe esik;

2.11. ha Kivitelezd6 nem vonja be a teljesitésbe a II. 11. pontban rdgzitett

végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezé szakembereket.

3. A Megrendeld koteles a Szerzodést felmondani — vagy attdl eldllni —, ha a Szerzddés
megkotését kovetden jut tudomasara, hogy a Kivitelezd tekintetében a kozbeszerzési
eljaras soran kizaré ok 4llt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési eljarasbol.

4. A Megrendeld, sulyos szerzOdésszegésre tekintet nélkiil megsziintetheti a Szerz6dést,
azonnali hatallyal, ha

4.1. feltétleniil sziikséges a Szerzodés olyan lényeges modositasa, amely esetében a
Kbt. 141. §-a alapjan uj kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
4.2. a Kivitelez6 nem biztositja a Kbt. 138. §-aban foglaltak betartasat, vagy a

Kivitelez6 személyében érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. §-aban foglaltaknak;

4.3, az EUMSZ 258. cikke alapjan a kiozbeszerzés szabélyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unié Birésdga az EUMSZ 258.
cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Uni6 jogabdl eredd
valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birésag altal
megéllapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis;

4.4 A Szerzédés finanszirozasat biztositd tamogatasi szerz6dés a kivitelezés
targyara vonatkozoéan (akér részben) meghiusul, vagy a tamogatasi szerzédéssel ala
nem tamasztott fedezet barmilyen okb6l elvonasra kertil.

5. A Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzodést felmondani — ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a Szerzédéssel érintett feladata ellatdsarol
gondoskodni tudjon —, ha

5.1. a Kivitelezében kodzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
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10.

szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;

5.2. a Kivitelez6 kozvetetten vagy kozvetlenill 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

A Szerzédés Megrendeld altali rendkiviili, azonnali hatalyu felmonddsa esetén a Felek
k6zott elszamolasi kotelezettség jon 1étre, amelynek keretében a Megrendeld koteles a
Kivitelezének a vallalkozéi dij elvégzett kivitelezdi feladatokkal ardnyos részét
megfizetni. A Felek kozott a Megrendeld altali azonnali hatalyl felmondas id6pontjat
megeldzden el nem szamolt kivitelez6i teljesitések koziil kizardlag azok keriilhetnek a
Kivitelezd részére kifizetésre, amelyek szerz6désszerti teljesitését a Megrendel az altala
kiallitott teljesitésigazolasban igazolta.

Amennyiben stilyos szerz6désszegés esetén a Megrendel6 a XIII. 1. pont szerint ugy itéli
meg, hogy az addig teljesitett épitési munkdk, munkarészek Onmagukban nem
hasznélhatoak, vagy a Szerz6dés szerinti kivitelezés (felujitas, korszertisités) folytatasara
nem vagy csak jelentds tobbletraforditissal alkalmasak, és Megrendeld az azonnali
hatalyti felmondas helyett az elallas mellett dont, tigy a Szerz6dést a megkotésének
iddpontjara visszamendleges hatallyal sziinteti meg, és a Kivitelez6 kdteles sajat koltségén
az addigi munkarészek elbontasara, elszallitdsara, és az addig kifizetett véllalkozdi dij
visszafizetésére. Egyebekben az azonnali hatalyu felmondasra vonatkozé szabélyokat az
elallasra is alkalmazni kell.

A Szerzédés Megrendelé altali azonnali hatilya felmondasa, illetve Megrendelé attol
torténd elallasa esetén a Kivitelez6 koteles megtériteni a Megrendelének a Szerz6dés id6
elétti megsziinésébol eredd, és mas uton meg nem tériilt, hitelt érdemlSen igazolt teljes
karat.

Mentesiil a Kivitelezd a szerz6désszegés kovetkezményei alol, ha késedelem esetén
bizonyitja, hogy a késedelem a Megrendeld nem szerzédésszert teljesitésére vezethetd
vissza, valamint, ha mas szerzddésszegés esetén szerzOdésszegését a Ptk. 6:142. §-a
alapjan kimenti, illetve bizonyitja, hogy kotelezettségeit vis maior miatt nem tudta
teljesiteni. Vis maior esetén a vis maior bedlltarol Kivitelezd a Megrendel6t
haladéktalanul értesiteni koteles.

Felek nem tekintik vis maiornak a Magyarorszagon jellemzoen eléfordulé iddjarasi
korilményeket, amelyek a kivitelezést az Aaltaldban elvarhatosdg vizsgdlata mellett
érdemben nem akadélyozzak.

Amennyiben Kivitelezé vis maior korébe tartozé ok miatt dtmenetileg nem képes a jelen
Szerzédésben foglalt valamely kotelezettségének eleget tenni, az esemény bekovetkezését
kovetden haladéktalanul, de legkésobb 2 (kettd) munkanapon beliil irdsban, igazolhat6an
koteles értesiteni az eseményrdl a Megrendel6t. Amennyiben az értesitést kovetden
Megrendeld elfogadja a vis maior tényét, akkor az érintett kételezettség teljesitése a vis
maior 4llapot fennéllasanak teljes id6tartamara felfiiggesztésre keriil, amely felfiiggesztés
idétartamaval az érintett hatariddk meghosszabbodnak. Az ilyen irasbeli értesités
elmulasztisa esetén a mulasztd Fél viseli a késedelem kovetkezményeit. Amennyiben
sz€ls6séges idbjarasi viszonyokkal egyiitt jard elemi csapasra (példaul 6zonvizszerli esore,
tornadora), mint vis maiorra hivatkozik a Kivitelez6, akkor az ilyen vis maior tényét
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11.

megfelelé szakértelemmel rendelkezd, és a Megrendeld altal kifejezetten, irasban
elfogadott harmadik személlyel (példaul: Orszagos Meteorologiai Szolgalat) igazolni kell.

Kivitelez a jelen Szerzédés aldirasaval nyilatkozik, hogy az allamhaztartasrol sz616 2011.
évi CXCV. torvény 41. § (6) bekezdése, valamint az allamhaztartasrol szélé torvény
végrehajtasarél szolé 368/2011. (XIL 31.) Korm. rendelet 50. § (la) bekezdésére
tekintettel az éltala képviselt gazdalkodd szervezet a nemzeti vagyonrol sz6lo 2011. évi
CXCVL torvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti atlathaté szervezetnek mindsiil.
Kivitelez6 4tlathatésagi nyilatkozata a jelen Kivitelezési szerzodés elvalaszthatatlan
mellékletét képezi. A Szerzédést Megrendel$ kartalanitds nélkiil és azonnali hatallyal
felmondhatja, illetve jogosult att6l elallni, ha Kivitelezé a jelen Szerzodés megkotését
kovetden beallott koriilmény folytan mar nem mindsiil atlathat6 szervezetnek, vagy e pont
szerinti, illetve mellékelt nyilatkozata utobb valétlannak bizonyul.

XIV. KOTBER

Megrendelé — a Ptk. 6:186 § (1) bekezdésnek megfeleléen — azokban az esetekben,
amikor a Kivitelezé olyan okbdl, amelyért felelds, megszegi a Szerzddést, vele szemben
kotbér érvényesitésére jogosult.

A XIV. 1. pontban foglaltakra tekintettel szerz6désszegés esetén Kivitelezd az alabbi
kotbérek megfizetését vallalja:

2.1. Meghitsulasi kotbér: Meghiusulasnak mindsiil kiilonosen a Kivitelez6

feleldsségi korében bekovetkezett lehetetlentilés, tovabba amennyiben a Megrendeld a
Szerzddést a XIII. fejezetben szabalyozott barmely okbol felmondja vagy attdl elall
(kivéve a XIII. 4.1, 4.3., 4.4. pont szerinti eseteket); ekkor a Kivitelezd meghitisulasi
kotbért koteles fizetni Megrendeld részére, amelynek mértéke a IV. 1 pont szerinti
nettd ellenértéknek (vallalkozoi dij) a 30%-a.
A meghiusulasi kotbér a Szerz6dés meghiusulaséval egyidejtileg valik esedékessé. A
meghitsulasi kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja A meghitsulési
kotbér érvényesitése esetén a Kivitelez6vel szemben érvényesitett késedelmi kotbér a
Kivitelezd altal fizetenddé meghitusulasi kétbér Osszegét csokkenti, feltéve, hogy a
Kivitelezd késedelmi kotbérfizetési kotelezettségének szerzédésszeriien eleget tett. A
meghitsulasi kétbér megfizetése nem mentesiti a Kivitelez6t a meghitisulasbol eredd,
a meghitsulasi kotbért meghaladd mértékii, igazolt karok megtéritésére vonatkozd
kotelezettség alol.

2.2. Késedelmi kotbér: Kivitelezd a Szerz6désbe foglalt teljesitési hataridd
késedelmes teljesitése esetén, a késedelem minden naptari napja utdn 0,5% mértékl
késedelmi kotbért koteles fizetni, amelynek alapja a IV. 1 pont szerinti nettd
vallalkozéi dij. A késedelmi kdtbér maximalis mértéke 20%, alapja a netté vallalkozo6i
dij, amelynek elérése esetén Megrendelé jogosult a Szerzodést azonnali hatéllyal
felmondani vagy a Szerz6dést6l elallni a Kivitelez6vel szembeni kartéritési
kotelezettség nélkiil.

A késedelmi kotbér a késedelem bekovetkeztével egyidejiileg esedékes. A késedelmi
kotbér jelen Szerzédés szerinti megfizetése nem mentesiti a Kivitelezét a jelen
Szerz8dés keretében vallalt barmelyik kotelezettségének teljesitése alol. A Késedelmi
Kotbér megfizetése nem mentesiti tovabba a Kivitelezét a késedelmébdl eredd, a
megfizetett késedelmi kotbért meghaladé mértékl igazolt kar — igy kiilondsen a
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teljesitési  hataridd meghosszabbodasabol adodé  tobbletkamatok, —esetleges
tobbletkoltségek — megtéritésére vonatkozd kotelezettsége alol.

Megrendelé a kotbérigényét irdsban — a kotbér érvényesitésére okot add feltétel
bekovetkezésérél valé tudomasszerzését kovetéen — haladéktalanul koteles kozolni a
Kivitelezbvel, kiilon megjeldlve annak jogalapjat és a teljes, vagy a Szerzédés szerint
naponta iranyadd Osszegét.

Kotbérfizetési kotelezettség esetén a Kivitelezd koteles kiilon nyilatkozatban is elismerni
Megrendelé kovetelését. Amennyiben a Kivitelezé a kotbérfizetési kotelezettségének
elismerését jogszeriitleniil megtagadja, Megrendel$ jogosult érvényesiteni vele szemben
minden, e kotelezettsége megszegésébdl eredd kart, koltséget, elmaradt hasznot. A
Kivitelezé kotbérfizetési kotelezettsége esetén Megrendelé a kotbér Osszegével
cs6kkentve fizeti ki a Kivitelez6 aktudlis szamlajat, amennyiben Kivitelezé a
kotbérfizetési kotelezettségét elismerte, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésében
foglaltakra. Amennyiben a szamlabol t6rténé levonésra nincs lehetség, vagy a szamla
Ssszege nem nyujt fedezetet a teljes kovetelésre, akkor a kotbér esedékes Osszegét a
Kivitelez6 koteles a kotbérfizetési kotelezettség elismerését6l szamitott 15 napon beliil a
Megrendelének a jelen Szerzodésben rogzitett eldiranyzat-felhasznaldsi keretszamlaja
szamara — a Megrendelé ettél eltérd rendelkezése hianydban — torténd 4tutalassal
teljesiteti.

A Megrendelé a kotbér iranti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, amennyiben a
szerzOdésszegésb6l kiara nem keletkezett. A Megrendeld a szerz6désszegéssel neki
okozott kar megtéritését akkor is kovetelheti, ha kotbérigényét nem érvényesitette.

A nem szerz6désszeri teljesités Megrendeld altal torténd elfogadasa nem jelent lemondast
a szerz6désszegésbol eredd igényekrol.

XV. A SZERZODO FELEK KAPCSOLATTARTOINAK MEGNEVEZESE

A Szerzbédés és a Felek kozotti kommunikdcié nyelve a magyar. A Szerzddés
teljesitésével, esetleges valtozasaival kapcsolatban (beleértve utasitasok) a kommunikacio
a Felek, résztvevd szervezetek kozott irasban, hivatalos alairt levél vagy fax utjan
torténhet vagy a kivitelezést érintd miiszaki szakmai kérdésekben az épitési naploba tett
bejegyzés utjan.

Egyéb, a Szerzddés tartalmit, teljesitését vagy elérehaladasat nem befolydsold kozlés
esetében az elektronikus kommunikéacié (példaul: e-mail) elfogadott.

Felek értesitései az alabbiak szerint tekinthet6k kézoltnek:

a) személyesen torténd, illetve kézbesitd (futdr) altali kézbesités esetén az atadds atvételi
elismervényen szerepl6 idépontban;

b)tértivevényes kiildemény esetén a tértivevényen szerepld atvételi iddpontban, vagy
kézbesités megkisérlésének napjan, ha a cimzett az atvételt megtagadta vagy a cimzett
4ltal bejelentett elérhetéségi cimen a kézbesités a cim vagy a cimzett ismeretlensége
vagy elkoltdzése miatt, illetve a kézbesités akadalyozott volta miatt meghitsult. Egyéb
esetekben a feladora, illetve az irat tipusdra vonatkozo jogszabalyban meghatarozott
szamt eredménytelen kézbesitési kisérletet kovetden hagyott értesités elhelyezésének
napjat koveto 5. (6tédik) munkanapon kell kézbesitettnek tekinteni;
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2.

¢) ajanlott levél a postdra adas napjat kovetd 5. (6t6dik) munkanapon;

d)telefax a sikeres adasnak a fax visszaigazolason (forgalmi napléban) szerepld
idépontjaban;

¢)az elektronikus levél abban az idépontban, amikor a cimzett a levél elolvasasat
elektronikusan visszaigazolta, ennek elmulasztasa esetén az elkiildést kovetd 3.
(harmadik) munkanapon, kivéve azt az esetet, ha az értesitést kiildd Fél a
kapcsolattarto tavollétérdl kap értesitést

f) az épitési naploba torténd bejegyzés az internetes alkalmazasban rogzités napjan.

A Szerzbdés teljesitésével kapcsolatos ligyintézésre és — a Szerzddés ettdl eltérd
rendelkezése hidnydban — a Fél képviseletére a Felek altal felhatalmazott személyek és
elérhet6ségeik az alabbiak:

I. A Megrendeld részérdl:

Neév:

Cim:

Beosztas:
Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:
Telefax:

Miiszaki ellenér adatai:
Név:

Cim:

Nyilvantartasi szam:
Névjegyzéki jel:

NUJ:

Mobiltelefon:

E-mail cim:

Levelezési cim:
Telefax:

I1. A Kivitelez6 részérol:
Név:

Cim:

Beosztas:

Mobiltelefon:

E-mail cim:

Levelezési cim:

Telefax:

XVI. EGYEB FELTETELEK

A Szerz6dés a Felek altal kizarélag irdsban modosithaté a Kbt. 141. §-anak elbirasai
alapjan.

A Szerz6d6 Felek megéallapodnak, hogy:
2.1. a Kivitelez6 nem fizet, illetve szamol el a Szerzddés teljesitésével
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dsszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasig tekintetében meriilnek fel, és
amelyek a Kivitelez6 adékoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

2.2. a Kivitelezd6 a Szerzddés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendeld szdmara megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143. § (3)
bekezdése szerinti ligyletekrol a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

Amennyiben a jelen Szerz6dés egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, vagy nem
hatalyosulnak, az nem érinti a Szerz6dés egyéb részeinek az érvényesiilését. Felek az
érvénytelen szerz6dési feltételeket, amennyiben ez jogilag lehetséges, olyan €rvenyes
kikotésekkel potoljak, amelyek az elérni kivant célhoz a legk6zelebb allnak.

. Jelen Szerzédésben nem szabélyozott kérdésekben a hatalyos és vonatkozé magyar

jogszabalyok az irAnyadok — amelyek koziil kiemelend6 a Kbt., a Ptk., a 322/2015. Korm.
rendelet és az Epkiv. — valamint az ltalénosan elfogadott szakmai szokasokat, illetve
szabvanyokat is iranyadonak kell tekinteni. A vonatkozé el6irdsokat Kivitelez6 koteles
maradéktalanul betartani. Jelen Szerz6dés rendelkezéseit kiilondsen a Kbt.-vel, a Ptk.-val,
a 322/2015. Korm. rendelettel és az Epkiv.-vel Osszhangban kell értelmezni. E
rendelkezés maradéktalan teljesitése jelen Szerzdés olyan lényeges kikdtése, amelynek
barmely okbol torténd megszegése Megrendel6t azonnali hatalyu felmondésra/eldllasra €s
kartéritési igény érvényesitésére jogositja fel. A SzerzOdésben szerepld jogszabalyi
hivatkozasok helyére a hivatkozott jogszabalyhely megvaltozasa vagy azt tartalmazo
jogszabaly hatalyon kiviil helyezése esetén az annak megfeleld, megvaltozott
jogszabalyhely 1ép, kivéve, ha a hatélyos jogszabaly eltérést megengedd rendelkezésének
alkalmazasa Osszeegyezhetetlen lenne az Eljards dokumentumainak vagy a jelen
Szerzddésnek a kévetelményeivel, illetve céljaval.

A kiilfoldi adoilletéségli  Kivitelez6 koteles a Szerzodéshez arra vonatkozd
meghatalmazast csatolni, hogy az illetosége szerinti adohatosagtol a magyar adohatosag
kozvetleniil beszerezhet a Kivitelez6re vonatkozo adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

Kivitelez6 a teljesitéséhez az alkalmassaganak igazolasaban részt vett szervezetet a Kbt.
65. § (7) bekezdése szerint az eljardsban bemutatott kotelezettségvallalasanak
megfeleléen, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és modon kételes
igénybe venni, illetve koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassig igazolasihoz
bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat el,
vagy helyettiik akkor vonhaté be mas (ideértve az atalakulds, egyesiilés, szétvalas tjan
tortént jogutodlas eseteit is), ha Kivitelezd e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a
helyette bevont Uj szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassagi
kévetelményeknek, amelyeknek a Kivitelezoként szerz8d6 fél a kozbeszerzési eljarasban
az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

Kivitelezé a teljesitéshez olyan alvallalkozot, kozremtkodot vehet igénybe, akik a
kivitelezés szakmai tartalminak megfelel6 szakismerettel és jogosultsiggal (kiilondsen
névjegyz€éki felvétel) rendelkeznek a Szerz6dés teljes idétartama alatt.

Kivitelez6 a jelen Szerzddés aldirasaval nyilatkozik, hogy valamennyi olyan

alvallalkozdjat bejelentette Megrendelé felé, amely részt vesz jelen Szerzédés
teljesitésében, valamint — ha a megeléz6 kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozot
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még nem nevezte meg — a bejelentéssel egyiitt benyujtotta arra vonatkozé nyilatkozatat is,
vagy az ¢érintett alvallalkozé nyilatkozatat, hogy az altala igénybe venni kivant
alvallalkoz6 nem all a megeldzd kdzbeszerzési eljarasban eloirt kizaro okok hatélya alatt.
Kivitelezé fentiek szerinti nyilatkozata tartalmazza a Szerz6dés teljesitésébe bevonni
kivant alvallalkozok megjelolése mellett a szerzbdéses feladatok azon részét, amelyek
vonatkozasaban Kivitelezé az adott alvallalkozot igénybe veszi, valamint azt a tervezett
aranyt, amelynek mértékig az adott alvallalkozé bevonasra keriil. Amennyiben a fenti
nyilatkozatban foglaltakban valtozas kovetkezik be a Szerzédés teljesitése soran,
Kivitelezé ezen valtozasrél haladéktalanul koteles tdjékoztatni a Megrendeldt, illetve
annak képvisel6jét.

Kivitelez6 a Szerzodés teljesitésének idodtartama alatt koteles a Megrendeldonek minden
tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvéllalkozét elézetesen bejelenteni, €s a
bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrél is (vagy az érintett alvallalkozo nyilatkozatat
benytjtani arrél), hogy az dltala igénybe venni kivant alvéllalkoz6 nem 4ll a megel6z0
kozbeszerzési eljarasban eléirt kizaré okok hatélya alatt.

Kivitelezé kotelezettsége az alvallalkozok dsszehangolt munkavégzéséhez sziikséges
szerzddések megkotése, az alvallalkozok munkavégzéséhez sziikséges feltételek
megteremtése, az alvéllalkozok tevékenységének koordinalasa, részvételiik biztositasa a
kooperaciokon. Az alvallalkozok tevékenységét a Kivitelez6 folyamatosan ellendrzi.

A jelen Szerz6désben vallalt munkakkal dsszefliggésben esetlegesen keletkezd szellemi
alkotasok (példaul: tervek, tanulméanyok) korléatlan, hatérozatlan idejli, kizarélagos és
harmadik személynek ellenszolgaltatds nélkiil atadhatod felhasznaldsi jogat Megrendeld
kiilén ellenszolgaltatds nélkiil szerzi meg. Megrendelé ez alapjan jogosult barmely, a
SzerzOdés alapjan elkésziilt mil/alkotas atdolgozasara is.

Kivitelezé tiirni koteles, hogy a Szerzddés teljesitésével kapcsolatban keletkezett
dokumentumok vizsgilata, ellenérzése az unidés pénzek felhasznélasat ellendrzé
szervezetek részérél megtorténhessen és az ellendrzés sordn szilkség esetén
egyiittmiikodni koteles. Kivitelezd koteles mindenféle korlatozastol mentesen lehet6vé
tenni, hogy a mindenkori Kézremilik6dd Szervezet, a Tamogato, az Allami Szémvevoszék,
a Kormany &ltal kijelslt belsé ellen6rzési szerv, a fejezetek ellenGrzési szervezetei, a
Magyar Allamkincstar, illetve az Irdnyité Hatdsag és a Kifizeté Hatosag, tovabba az
Eurépai Bizottsag, az Eurépai Korrupcioellenes Iroda és az Eur6pai Szamvevoszék a
Szerz6déssel kapesolatos dokumentumokat atvizsgélja vagy helyszini ellenérzéseken
ellendrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen szamldzasi vagy barmilyen
méas egyéb, a projekt finanszirozasaval kapcsolatos dokumentumok alapjan. A
dokumentumoknak kénnyen hozzaférhet6knek kell lenniiik, ugy kell 6ket rendszerezni,
hogy ez segitse az atvizsgalasukat. Az ellenérzés-tiirési kotelezettség megsértése esetén
Kivitelezd koteles megtériteni az ellendrzés altala tortént meghiusitasa, megakadalyozasa
vagy hétraltatasa folytan neki felr6hatoan keletkezett karokat (kiilondsen a szakértok
felmeriilt dijat, utazasi és tartézkodasi koltségeit).

Felek jelen Szerzédés teljesitése soran kotelesek a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében torténd védelmérdl és az ilyen adatok szabad aramldsarol,
valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon kiviil helyezésér6l sz616, az Eurépai Parlament €s a
Tanacs (EU) 2016/679 rendelete (a tovabbiakban: GDPR), illetve az informacios
onrendelkezési jogrol és az informacidszabadsagrol szolé 2011. évi CXIIL torvény
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személyes adatok védelmére, kezelésére és feldolgozasara vonatkozé rendelkezéseinek,
tovabba a rajuk vonatkozé adatvédelmi és adatbiztonsagi tirgyu szabalyzatok kdlcsonds
betartisira. Jelen Szerz6dés alairasival a Felek tudomasul veszik, hogy a Szerzddés
megkotése és teljesitése, valamint a Felek kozotti kapcsolattartas lehetévé tétele céljabol —
a jelen Szerz6dés megsziinéséig — a Felek kezelik egymas mindenkori kapcsolattartéinak
adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapjan. Mindkét Fél jogos érdekét képezi,
hogy szerzédéses partnerével a megallapodas megfeleld teljesitése és az egyiittmlikdés
megteremtése érdekében kapcsolatot tartson.

Felek a jelen Kivitelezési Szerzodést egyiittes elolvasas és kozos értelmezés utdn, mint
akaratukkal mindenben megegyez6t jovahagytak, és az alairdsra jogosult képviselok 6 (hat)
példanyban alairtak. Az alairt példanyokbol Megrendel6 4 (négy) eredeti példanyt, Kivitelezo
2 (kettd) eredeti példanyt kap.

Budapest, 2021, februar ,,46..” [hely], [d4tum]
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