KIVITELEZESI SZERZODES
1. szami modositasa

amely 1étrejott egyrészrol a

Klebelsberg Kozpont

Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky 0t 42-46.

Addszam: 15799658-2-41

Statisztikai szamjel: 335262

Torzsszam: 799656

El6iranyzat-felhasznalasi keretszdmla szamlavezet6je: Magyar Allamkincstar
El6iranyzat-felhasznalasi keretszamla szama: 10032000-00329307-32205606
Képviseli: Hajnal Gabriella elndk

(a tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrdl a

REVISZ Hulladékanyag Bonté és Ertékesité Kft.
Székhely: 3900 Szerencs, 2155. hrsz.

Adoészam: 10330982-2-05

Cégjegyzékszam: Cg. 05-09-000374

Pénzforgalmi szolgaltatd: OTP Bank Nyrt.
Pénzforgalmi jelzoszam: 11734145-20024293
Kivitelezbi nyilvantartasi szdm: 14A55519
Képviseli: Pazonyi Barnabas Istvan

(a tovabbiakban: Kivitelez6)

— a tovabbiakban egyiitt: Felek - kozott az alulirott napon €s helyen az alabbi feltételekkel.

1. ELOZMENYEK

1.J. A Felek rogzitik, hogy Megrendel6 2022.10.25. napjan inditotta meg az ,,EFOP-4.1.11-
21 Okostanterem Kkialakitdsa, tanteremfelajitas” tirgyd koézbeszerzési eljarast 9 részben.
Megrendelé a kozbeszerzési eljaras eredményét tartalmazé irdsbeli Osszegezést a 2. rész
tekintetében 2023.04.14. napjan kiildte meg az ajanlattevik részére azzal, hogy a kézbeszerzési
eljarasban nyertes a Kivitelez6. Ennck megfeleléen a Felek a kozbeszerzésekrdl szol6 2015. évi
CXLIIL torvény (a tovabbiakban: Kbt.) 131. § rendelkezései alapjan a fent hivatkozott
kdzbeszerzési eljarasra tekintettel, annak részeként 2023.05.25. napjan kivitelezési szerzddést (a
tovabbiakban: Szerzdédés) kotottek az  EFOP-4.1.11-21-2021-00001  azonositészimu
., Okostanterem, az allami fenntartasi kéznevelési intézmények digitalis tanuldst segitd tereinek
fejlesztése” cimi projekt keretében megvalosulé kivitelezési munkék elvégzése tirgydban. A
Szerz6dés Megrendeld és az eljardson nyertes ajanlattevd mint Kivitelezé kozott, az eljaras
dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt. rendelkezéseinek megfeleléen
jott létre.

1.2.  Felek rogzitik, hogy a jelen modositas (a tovabbiakban: Szerzédésmédositis) alairdsanak
napjan a Szerzddés hatdlyban van. Felek egyetértoen megdllapitjak, hogy a Szerzédés ezidaig nem
keriilt médositasra, azonban a jelen Szerz6désmoédositasban foglaltak szerinti modositasa valt
sziikségessé, amelynek kapcsan Felek egyuttal hivatkoznak a Szerzédés XVI. 1. pontjdra, amely
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szerint , 4 Kivitelezési szerzédés a Felek dltal kizdrdlag irdsban médosithaté a Kbt. 141. §-anak
eldirdsai alapjdn.”

1.3.  Jelen Szerzédésmodositdsban Felek egyrészt a kivitelezés sordn szilikségessé valo miiszaki
tartalomvaltozasok, egyenértékii milszaki kivaltasok, valamint az Gjonnan folmeriilé (pétmunka)
és elmarado munkatételek eredményeként sziikséges vallalkoz6i dij médositasat kivanjak kezelni.

Felek rogzitik, hogy a fentick szerinti Szerzidést az alulirott helyen és idSben, egyezd akarattal az
alabbiak szerint modositjak:

IL. SZERZODESMODOSITAS JOGI ALATAMASZTASA

2.1.  Egyenértékii kivaltasok a Kbt. 141. § (6) bekezdés és az épitési beruhdzasok, valamint az
épitési beruhazasokhoz kapesolodo tervezdi és mémdki szolgaltatisok kozbeszerzésének részletes
szabalyairél szolé 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Korm. rendelet) 28. §-a
alapjan.

A modositas jellege: Helyettesito termékkel torténd kivaltas.

A Kbt. 141. § (6) bekezdése szerint:

WA (2) és (4) bekezdésben szabdlyozott eseteken kiviil, a szerzddés uj kizbeszerzési eljards
lefolytatdsa nélkiil akkor modosithato, ha a médositds nem Iényeges. A szerzédés modositdsa
lényeges, ha az eredeti szerz8déses feltételektil Iényegesen eltérd érdemi feltételeket hatdroz meg.
A modositast mindig lényegesnek kell tekinteni, ha
a) olyan feltételeket hatdroz meg, amelyek, ha szerepeltek volna a szerzédéskiiést megeldzd
kézbeszerzési eljardshan, az eredetileg részt vett ajanlattevékon (részvételre jelentkezdkon) kiviil
mds ajanlattevik (részvételre jelentkezdk) részvételél vagy a nyertes ajdnlat helyett mdsik ajanlat
nyertességét lehetGvé tették volna;

b) a médositds a szerzédés gazdasdgi egyensiilydt a nyertes gjanlaitevd javara valtoztatja meg;
vagy
¢) a médositds a szerzdés targydt az eredeti szerzédésben foglalt ajdnlattevdi kotelezettséghez
képest jelentls vij elemre terjeszti ki.”

A Korm. rendelet 28. §-a alapjan:

. (1) Az ajanlatkérdként szerz8dG fél és a nyertes ajanlattevéként szerzédS fél a szerzddés
megkotésél koveten az drazott koltségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely
sordn a beépitésre keriil egyes tételeket véglegesithetik,

(2) A felek az egyeztetésen csak az ajanlattevd dltal az ajdnlatdban megjelolt épitéanyagokkal,
termékekkel miiszakilag egyenértékii vagy magasabb mindségi helyettesitd termékben
egyezhetnek meg.

(3) Amennyiben a felek a (2) bekezdés szerinti helyettesitd termék beépitésérdl dllapodnak meg, a
szerzddés modositasara a Kbt. 141. §-dnak szabdlyait megfeleléen kell alkalmazni.”

Felek rogzitik, hogy a Kivitelezé a Korm. rendelet 28. § (1)-(3) bekezdéseinek megfeleléen az
alabbiak szerint egyenértékii kivaltasok sziikségességét jelezte a Megrendeld részére (1-2. sz.
melléklet):



a) Elektromos hilozat feldjitas és jarulékos koltségeinek adatai valamint a vilagitas csere és
a javasolt valtozasa, az 1. szamu mellékletben részletezett miiszaki tartalommal.

b) Padlocseréhez kapesolodo anyagkivaltds, a 2. szamu mellékletben részletezett miiszaki
tartalommal.

Felek jelen Szerzddésmodositas mellékleteként csatoljak a miiszaki ellendr nyilatkozatat (5. sz.
melléklet), amely szerint valamennyi helyettesité termék az ajanlatban megjeldlt termeékkel a
meghatarozé miiszaki paraméterei tekintetében miiszakilag legalabb egyenértékii vagy magasabb
mindségil.

Felek egyezden rogzitik, hogy a helyettesitd termékek beépitése sem vallalkozoi dijmodositast,
sem pedig a szerz0dés gazdasagi egyensilyanak megvaltozasat nem eredményezi (1d. mellékelt
modositott drazott kdltségvetések), egybevag tovabba a Szerzédés eredeti tartalméval, igy nem
jelent 0j kotelezettséget Kivitelez6 szamara.

2.2. Felek a kivitelezés soran az alabbi intézmények tckintetében elmaradé munka tételek
jévdhagyasarol dontdttek, (a munkanemenkénti, tételes felsorolast intézményenként a 7. szamq
melléklet, valtozaskovetd koltségvetés tartalmazza, tovdbba részletes indoklast a 3. szdmu
melléklet, termenkénti valtozasbejelentd tartalmaz):

a) Dravaszabolcsi Korzeti Altalanos Iskola - dsszege: 108,300 Fi+ Afa

b) Sombereki Altalanos Iskola és Alapfoku Miivészeti iskola Dunaszekes6i Tagiskoldja -
sszege: 473.000 Ft+ Afa

¢) Himeshézi Altalénos Iskola és Alapfoku Miivészeti Iskola - dsszege: 668.800 Fi+ Afa

d) Munkdcsy Albert Altalanos Iskola - 3sszege: 109.600 Ft+ Afa

e) Lippdi Gardonyi Geéza Altalanos iskola - 5sszege: 540.000 Ft+ Afa

f) Frey Janos Altalinos Iskola - dsszege: 344,000 Ft+ Afa

g} Mohacs Térségi Altalanos Iskola Brodarics Téri Telephelye - dsszege: 614.000 Ft+ Afa

h) Sombereki Altaldnos Iskola és Alapfoku Miivészeti iskola - 6sszege: 108.300 Ft+ Afa

1) Szederkényi Altalanos Iskola - sszege: 1.249.600 Ft+ Afa

j) Versendi Altalanos Iskola - dsszege: 307.000 Ft+ Afa

k) Villanyi Altalanos Iskola - 8sszege: 415.300 Ft+ Afa

1) Vokényi Altalanos Iskola - bsszege: 307.000 Ft+ Afa

m)Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Altalénos Iskola és Alapfoku Miivészeti Iskola - dsszege:
1.849.600 Ft+ Afa

n) Kodolanyi Janos Német Nemzetiségi Altalanos Iskola és AMI - ésszege: 307.000 Ft+ Afa

o) Séasdi Altatanos Iskola - dsszege: 307.000 Ft+ Afa

p) Istvanffy Miklés Altaldnos Iskola - 6sszege: 54.800 Ft+ Afa

2.3. Felek a 2.1. pontban felsorolt egyenértékl termék kivaltasok és a 2.2. pont szerinti
elmaradé munkak részletes leirasat tartalmazé dokumentumokat a jelen Szerzédésmoddositas 1.
szamy, 2. szamu, 3. szamu és 7. szam( mellékleteként csatoljak.

2.4. Felek az alabbi az alabbi intézmények tekintetében pétmunkik elvégzésében allapodnak
meg;

2.4.1. EFOP-4.1.11-21-2021-00001 azonositészamu projekt terhére elszamolhato potmunkdak:

a) Beremendi Altalanos Iskola és Alapfoka Mivészeti Iskola - dsszege: 1.045.200 Ft+ Afa
b) Dréavaszabolcsi Kérzeti Altaldnos Iskola - dsszege: 1.045.200 Ft+ Afa
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¢) Sombercki Altalanos Iskola és Alapfoki Miivészeti iskola Dunaszekeséi Tagiskoldja -
dsszege: 1.990.483 Ft+ Afa

d) Munkacsy Albert Altalanos Iskola - 3sszege: 1.045.200 Ft+ Afa

e) Frey Janos Altalanos Iskola - dsszege: 2.880.000 Ft+ Afa

) Mohacs Tersegi Altaldnos Iskola Brodarics Téri Telephelye - dsszege: 50.000 Ft+ Afa

g) Sombereki Altaldnos Iskola és Alapfoki Miivészeti iskola - dsszege: 1.153.500 Fi+ Afa

h) Véméndi Altaldnos Iskola - Gsszege: 12.500 Ft+ Afa

i) Villanyi Altalanos Iskola - &sszege: 1.195.200 Ft+ Afa

j) Kodolanyi Janos Német Nemzetiségi Altalanos Iskola Geresdlak - dsszege: 1.741.300 Ft+ Afa

k) Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Altalanos Iskola és Alapfokii Miivészeti Iskola - dsszege:
579.495 Ft+ Afa

1) Nagypeterdi Altalanos Iskola - 6sszege: 1.045.000 Ft+ Afa

m)Sésdi Altalédnos Iskola - 6sszege: 50.000 Ft+ Afa

2.4.2. Megrendel6i nerd terhére végrehajtandd potmunkak:

a) Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Altaldnos Iskola és Alapfokti Miivészeti Iskola esetében
az OnerOs pétmunka (vilagitascsere) Osszege 178.667 Ft+ Afa

A 24.1 pont szerinti, az EFOP-4.1.11-21-2021-00001 azonositdészamu projekt terhére
elszamolhat6é pétmunkak részletezését, tovabba a 2.4.2 pont szerinti megrendeldi 6nerd terhére
végrehajtandé pétmunkak tételeit, valamint a poétmunkak indoklasat a jelen Szerzédésmodositas
3. szamu meliékleteként csatolt termenkénti valtozasbejelentd és a 7. szamu mellékletként csatolt
valtozaskovetd koltségvetés tartalmazza.

2.5. Felek rogzitik, hogy a 2.2 - 2.4. pontok szerinti elmaradé munkélatok és pdtmunkak
tekintetében a miiszaki ellenér a kivitelezé altal benytjtott dokumentumokat megvizsgalta és az
azokban foglaltak szerint a modositasi javaslatokat elfogadéasra javasolta.

A 2.2. pontban felsorolt elmaradé munkak nett6 koltsége osszesen: - 7.763.300 Ft,- Ft

A 2.4.1. pontban felsorolt pétmunkik netté koltsége dsszesen: +13.833.078,- Ft
A 2.4.2. pontban felsorolt potmunkak netté kiltsége 6sszesen: +178.667,- Ft
Nettd koltségek dsszesen: + 6 248 445,- Ft
Netto (eredeti) vallalkozoi dij: 126.660.689,- Ft
Modositott netté villalkozéi dij: 132.909.134,-Ft

A valtozaskdvetd koltségvetést, a miiszaki ellendri nyilatkozatokat a jelen Szerzédésmodositas 5.
szamu, 6. szamu és 7. szdmua mellékletei tartalmazzak.

2.6. Feleka2.1-2.4. pont szerinti miiszaki tartalomvaltozas, az ijonnan folmertilé (pdtmunka)
és elmaradé munkatételek eredményeként sziikséges vallalkozoi dij moddositas indokaként a
kériilmények gondos attanulményozasa utdn, a modositasok jogalapjanak a Kbt. 141. § (2)
bekezdését jelolik meg. A Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdése szerint:

»(2) A szerzédés — a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgalata nélkiil - vij kozbeszerzési
eljards lefolytatdsa nélkiil modosithaté, ha a modositds eredményeként az ellenérték novekedése -
vagy t6bb modositds esetén azok netto dsszériéke - nem éri el az alabbi értékek egyikét sem

a) az unids érickhatdrt elérd értékii eredeti szerzGdés esetén az unios értékhatdrt;

b) szolgdltatds, drubeszerzés és épitési vagy szolgaltatdsi koncesszio esetén az eredeti szerzddés
ertékének 10%-dt, épitési beruhdzds esetén az eredeti szerzbdéses érték 15%-dt: valamint a
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modositds nem valtoziatia mee a szerzddés dltaldnos jellegét és illeszkedik az eredeti szerzodés
jellegéhez.

(3) A (2) bekezdést arra a szerzddésmodositdsra lehet alkalmazni, amely a szerzédés értékének
valtozdsaval jar, a szerzddéses jogviszony tobb elemét érinté modositds esetén a modositds azon
elemeire, amelvek az érték vdltozdsaval Osszefiiggenek. Nem alkalmazhaté a (2) bekezdés a
szerzédésmodositdsra akkor, ha a szerz3déskitést megeldzé kozbeszerzési eljardst az ajanlatkérd
olyan szabdlyok szerint inditotta meg, amelyek nem lettek volna jogszeriien alkalmazhatdak, ha az
ajanlatkérd az eljdrds becsiilt értékét a szerzddésmidositdst kovetd értékét figyelembe veéve
hatarozta volna meg.”

Az egyenértékii kivaltasok, tovabbd az Gjonnan folmertild (pétmunka) és elmaradé munkatételek
a 2.1 - 2.4, pontok szerint munkarészeket/tételeket érintik.

A valtozas sordn miiszakilag egyenértékli berendezések kerlilnek alkalmazasra, melyek
ugyanolyan vagy jobb paraméterekkel birnak, mint az eredetileg tervezettek. Az ujonnan
folmeriild (potmunka) és elmaradé munkatételek eredményeként sziikséges a vallalkozéi dij
gsszesen nettd 6.248.445 Ft-tal torténd megemelése.

Fentiek alapjan a modositas a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglaltaknak az aldbbiak szerint felel
meg:

a) A Szerzddés értéke, tovibba a modositott szerzédéses érték sem €ri el az unids értékhatart.

b) Az cllenérték névekedése (netté 6.248.445 Ft — 5 %) nem éri el a Szerzodéses értek (netté
18.999.103 Ft) 15%-4t.

¢) A modositds nem viltoztatja meg a Szerzodés dltalanos jellegét és illeszkedik annak
jellegehez.

d) A moédositas a Szerz6dés értékének valtozdsaval jar, azonban a becstilt érték valtozdsa nem
érintette volna az alkalmazott cljarasrendet.

Felek tovabba megallapitjak, hogy a jelen Szerzédésmddositas nem iitkdzik a Kbt. 142. § (3)
bekezdésében rogzitett feltételekbe sem, tekintettel arra, hogy szerzddésszegés (illetve
szerzddésszegésbe esés) és annak jogkovetkezményei alkalmazdsa nem mertilt fel.

2.7. Fentieck alapjan Felek a Szerzédés egyes pontjait egyezd akarattal a jelen
Szerzédésmaodositas TIL. pontjaban foglaltak szerint modositjak.

III. A SZERZODESMODOSITAS TARTALMA

3.1.  Felek rogzitik, hogy a Szerzédés IV.1. pontjaban jelenleg a kdvetkezd szerepel:

1. A jelen Kivitelezési szerz0désben foglalt munkdk ellenériéke: Osszesen nettd 126.660.689,- Ft
+ Afa, azaz Szdazhuszonhatmillié-hatszdzhatvanezer-hatszdznyolcvankilenc forint + Afa — a jelen
Kivitelezési szerzédés aldirdsakor hatdlyos adojogszabdlyok szerint — brutto 160.859.075,- Ft (a
tovabbiakban: vallalkozoi dij).

A Szerzédés finanszirozdsa az EFOP-4.1.11-21-2021-00001 azonositészamu ,, Okostanterem, az
dllami fenntartasi koznevelési intézmények digitalis tanuldst segitG tereinek fejlesztése” cimil
projekt forrasabol tértenik.



Megrendel6 a fentiekre tekintettel nyilatkozik arrdl, hogy a Szerzédésben meghatdrozolt
kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezete rendelkezésve 4ll. A tamogatds
szempontjabol elszamolhaté kiltség mértékéig a szerzédéses drnak (vdllalkozoi dif) 100 %-a
eurdpai unios tdmogatdsbol keriil finanszirozdsra. (A jelen pontban meghatdrozott tdmogatdsi
intenzitds mértéke a mindenkor hatdlyos tdmogatdsi szerzddés alapjdn mddosulhat). A
finanszirozas formdja utofinanszirozas.”

3.2. Felek a Szerzédés IV.1. pontjat egyezd akarattal az alabbira modositjdk (a médositas
félkdveér és dolt betiitipussal jeldlve):

,»1. Ajelen Kivitelezési szerzodésben foglalt munkék ellenértéke: dsszesen netté 132.909.134,- Ft
T Afa, azaz Szdzharminckétmillio-kilencszdzkilencezer-szdzharminenégy forint + Afa — a jelen
Kivitelezési szerzddés aldirasakor hatalyos addjogszabalyok szerint — bruttd 168.794.600,- Ft (a
tovabbiakban: vallalkozéi dij).”

A Szerz6dés finanszirozdsa az EFOP-4.1.11-21-2021-00001 azonositészamu ,,Okostanterem, az
allami fenntartast kéznevelési intézmények digitalis tanulast segitd tereinek fejlesztése” cimi
projekt forrasabdl, illetve egyéb forrdasbol térténik az aldbbi megbontds szerint:

- netté 178.667,- Ft + Afa, azaz brutté 226.907,- Ft a Megrendeld sajdt kéltségvetési
Sorrdsabol,

- netté 132.730.467,- Ft + Afa, azaz brutté 168.567.693,- Ft a; EFOP-4.1.11-21-2021-
00001 azonesitészamii ,,Okostanterem, az dllami fenntartisu kiznevelési intézmények
digitilis tanuldst segité ftereinek fejlesztése” cimii projekt forrdsdbol keriil
finanszirozdsra.

Megrendeld a fentiekre tekintettel nyilatkozik arrdl, hogy a Szerzédésben meghatdrozott
kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezete rendelkezésre dll. A jelen pontban
meghatdrozott unios tdmogatis mértéke a mindenkor hatilyos timogatdsi szerzodés alapjdn
mddosulhat. A finanszirozds formdja utofinanszirozds.”

3.3. Felek rogzitik, hogy az Alapszerz6dés IV.6. pontjanak elsd bekezdésében jelenleg a
kovetkez6 szerepel:

., 6. A kifizetésekre utélag a (vészhteljesitésekkel értékardnyosan keriil sor. Megrendeld 4 db
részszdmla és 1 db végszdmla benytjidsdra nytjt lehetdséget az aldbbi iitemezéshen:
1. részszdmla benyujtdsdnak iddpontja és mértéke: amennyiben a Szerzddés I 1. sz.
mellékletében rogzitett tantermek 15%-a teljes koriien elkésziilt, és azok diaddsa a
Megrendeld részére megtortént, a IV.] pontban szereplé nettd vdllalkozé dij 20%-anak
megfelel mériékil részszamla benyujthato.
2. részszamla benyijtdsdnak idGpontja és mértéke: amennyiben a Szerzédés I 1. sz.
mellékletében régzitett tantermek 45%-a teljes kiriien elkésziilt, és azok dtaddsa a
Megrendeld részére megtortént, a 1V.1 pontban szerepld netté vdllalkozé dij 20%-dnak
megfeleld mértékil részszamla benytijthato.
3. részszamla benyijidsanak iddpontja és mériéke: amennyiben a Szerzédés I 1. sz.
mellékletében rigzitett tantermek 65%-a teljes kirifen elkésziilt, és azok dtaddsa a
Megrendeld részére megtortént, a IV.1 pontban szerepld netté villalkozo dij 20%-dnak
megfeleld mértékii részszamla benyujthato.
4. részszamla benyijidsdnak idépontia és mértéke: amennyiben a Szerzédés I 1. sz
mellékletében rigzitett tantermek 80%-a teljes kiriten elkésziilt, és azok dtaddsa a
Megrendeld részére megtortént, a 1V. 1 pontban szerepld netto vallalkozé dij alapjdn szdmolt
osszeg 20%-danak megfeleld mértékii részszdmla benyujthatd.”
6



34.  ASzerzddés IV.6. pontjanak elsé bekezdése helyébe az alabbi rendelkezés 1€p (a modositas
félkovér és dolt betiitipussal jeldlve):

,, 6. A kifizetésekre utdlag a (rész)teljesitésekkel értékardnyosan keril sor. Megrendeld 4 db
részszamla és 1 db végszdmla benyijtdsdra nyijt lehetdséget az aldbbi iitemezésben:
1. részszamla benyijtdsdnak idépontja és mértéke: amennyiben a Szerzédés I 1. sz.
mellékletében rogziteit tantermek 15%-a teljes korien elkésziilt, és azok dtaddsa a
Megrendeld részére megtortént, a 1V.1 pontban szerepld netté vdllalkozdi dif 20%-anak
megfeleld mértékii részszamla benyujthato.
2. részszamla benyijtasdnak iddpontia és mértéke: amennyiben a Szerzdodés I 1. sz.
mellékletében rogzitett tantermek 45%-a teljes koriien elkészijlt, és azok dtaddsa a
Megrendeld részére megtortént, a 1V.1 pontban szerepld netto vallalkozoi dij 20%-dnak
megfeleld mértékii részszamla benyjthato.
3. részszdamla benyujtdsanak iddpontia és mértéke: amennyiben a Szerzodés I 1. sz
mellékletében rogzitett tantermek 65%-a teljes koviien elkésziilt, és azok dtaddsa a
Megrendell részére megtortént, a IV.1 pontban szerepld nettd villalkozoi dij 20%-dnak
megfeleld mértékil részszamla benyujthato.
4. részszamla benyijtdsdnak idépontia és mértéke: amennyiben a Szerzddés 1 1. sz.
mellékletében rogzitett tantermek 80%-a teljes korden elkésziilt, és azok diaddsa a
Megrendell részére megtortént, a IV.1 pontban szerepld netté vdllalkozoi dij alapjan
szdmolt dsszeg 20%-anak megfeleld mértékil részszamla benyujthato.
A Kivitelezési szerzodés 1. sz. mddositisiban rogzitett miiszaki tartalomviltozdssal érintett
munkak 100%-dnak megfeleld teljesitettsége esetén az 1. sz. modositisbol adodo netto
6.248.445 Ft + Afa dsszeg a végszimliban keriil elszamoldsra.”

IV. ZARO RENDELKEZESEK

4.1.  Megrendeld rogziti, hogy jelen Szerzédésmodositas alairdsakor a hatalyos Tamogatasi
SzerzOdés szerint rendelkezik a wvallalkozoi dijndvekedés mértékének megfeleld Osszegl
tobbletfedezettel, illetve az 6neréhdz szilkséges sajat forrassal, igy Tamogatasi Szerzodes
moédositasara iranyuld kérelmet nem kell benyujtania az illetékes Tamogat6 Szervezet felé.

4.2.  Felek rogzitik, hogy a Szerzddés jelen 1. sz. Szerz6désmédositassal egyiitt érvényes és
hatalyos, mely a Szerzédés elvalaszthatatlan részét képezi.

4.3. A Szerz6dés — és annak mellékletei - jelen Szerzédésmodositassal nem érintett pontjai
valtozatlan tartalommal hatalyban maradnak.

4.4, Felek rogzitik, hogy a Teljesitési biztositék és a Jolteljesitési biztositék vonatkozasaban az
emelt vallalkozéi dij az irdnyado.

4.5. A jelen Szerz6désmoddositas az alirdsa napjdn lép hatalyba, amennyiben az alairdsara a
Felek részérol eltérd idépontban keriil sor, gy az utolsé alairas napjan.



Felek a jelen Szerzédésmaddositast egyiittes elolvasas és kozds értelmezés utan, mint akaratukkal
mindenben megegyez6t elfogadjak, és az aldirasra jogosult képviseldk 6 példanyban jovahagyolag
alairjak. Az alairt példanyokbol Megrendeld 4 eredeti példanyt, Kivitelez6 2 eredeti példanyt kap.
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