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VALLALKOZASI SZERZODES 1. SZAMU MODOSITASA

Amely létrejott egyrészrol a

Név: Klebelsberg Kozpont

Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky Ut 42-46

Adészdm: 15799658-2-41

Statisztikai szamjel: 15799658-8412-312-01

Torzsszam: 799656

El8iranyzat felhasznélasi keretszdmla szama: 10032000-00329307-32105568
Keépviseli: Hajnal Gabriella, elndk

(tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrol a

Név: Fenstherm Kontakt Kft.

Székhely: 1081 Budapest, Kun utca 4. fszt. 7.

Adoszam: 12408553-2-42

Cégjegyzékszam: 01-09-201836

Pénzforgalmi szamlaszam: 10400494-50515757-55841006
Kivitelez6i nyilvantartasi szam: 11- A- 64890

Ké&zponti elérhetoség: 06-36-515-070

Képviseli: Haklar Laszlo, iigyvezeté

(tovabbiakban: Kivitelezd)

(a tovabbiakban egyiittesen a ,,Felek” és kiilon-kiilén a ,,Fél”.) kozott az alulirott napon és helyen az
aldbbi feltételek szerint.
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I. ELOZMENYEK

Felek 2019. mircius 04-én vallalkozasi szerzédést (a tovabbiakban: Kivitelezési Szerzédés)
kotottek a 7700 Mohdcs, Vorosmarty utca 3. szam alatti (Hrsz.: 1107) ,,Schneider Lajos
Alapfoku Miivészeti Iskola” terliletén 1évé épiileteken a ,Baranya megyei oktatasi
intézmények épiiletenergetikai fejlesztése” elnevezési, KEHOP-5.2.2.-16-2016-00036
azonosité szami palyazat (a tovabbiakban: Projekt) alapjan végzendd energiahatékonysagi
korszertisitési kivitelezési munkdak elvégzése targyaban.

Felek rogzitik, hogy a Kivitelezési Szerzodés megkotését kdvetden annak modositisa valt
sziikségessé, mivel a nyildszarok beépitését megeldzd probabontas alkalmaval elére nem lathaté
problémék meriiltek fel, és a szerkezetek kordbbi szakszeriitlen beépitése, illetve egyes
szerkezetek esetében feltart vaktokok és azok vizesedése okén fa keretszerkezetli nyildszarok
beépitése nem javasolt. A fenntarthatésdg biztositdsa érdekében, a kibontott nyilaszarok utani
falkava javitdsi munkdkra, valamint a homlokzati falak viztelenitésének elvégzésére tervezbi
javaslat alapjén a jelen 1. szamu szerz6désmodositas (a tovabbiakban: Szerzédésmodositas) I1.1.
pontjaban megjeldlt szaritdé vakolati rendszer keriil beépitésre. A felhelyezésre keriilt szarité
vakolat lélegzoképességének biztositasa érdekében sziikséges a homlokzati hészigetelés
anyaganak modositasa is.

A jelen pontban foglaltakat a jelen Szerzédésmodositas I1. fejezete részletezi.

3. A fentiekre tekintettel a Felek a Kivitelezési szerzodést az alabbiak szerint modositjak.



II. A MODOSITAS TARTALMA

1. A Szerz6désmédositast az alabbiak indokoljak és tAmasztjak ala:

1.1.Kivitelez 2019. 06. 26.-i keltezésii levelében felhivta Megrendel6 figyelmét, hogy a nyilaszarék
beépitését megeldzd probabontas alkalmaval elére nem l4thaté problémak feltirasa tortént meg.
Levelitkben jelezték, hogy a szerkezetek kordbbi szakszeriitlen beépitése, valamint egyes
szerkezetek esetében feltart vaktokok, és azok vizesedése okan az ajanlatban, és a kiviteli
tervekben szerepld fa keretszerkezetl nyildszarok beépitését nem javasolja. Ennek oka, hogy a
kiilsd falak jelenleg is jelentds mértéki vizesedéssel érintettek, tovabba a fentebb bemutatott okok
is veszélyeztetik a Projekt eredeti célkitizéseinek teljesiilését. A vizesedés megsziintetése nélkiil a
tervezett szerkezetek komoly er¢ziénak vannak kitéve, amely az 4llaguk tervezettnél gyorsabb
romlaséhoz vezet. A javasolt miianyag ablakok nem érzékenyek a nedvességre ekkora mértékben,
emiatt a Projekt fenntarthat6sdgdra valo tekintettel javasolt a dokumentcidban szerepls tételek
kivaltasa. A szerkezetek megfeleléségét a 3. szdmd mellékletet képezé egyenértékiiségi
nyilatkozat tamasztja ala.
A milanyag nyilaszarok koltsége 34.811.864,- Ft + Afa
Az elmarad6 fa nyilaszarék koltsége: 38.033.785,- Ft + Afa
Killsnbség: 3.221.921,- Ft + Afa

1.2. A Homlokzati hészigetelés anyaginak modositdsa az egyenértékiiségi kivaltas kapcsan szlkséges,
mivel a felhelyezésre keriilt szarité vakolat Iélegzéképessége a terveken szereplé hészigetelanyag
alkalmazasa mellett nem biztosithaté megfeleléen. Ezek alapjan a jelen Szerzédésmoédositas 1. 1.
pontjaban meghatarozott épiilet Foépiiletének utcai homlokzatain, a terveken szereplé ldbazat
feletti parapet falon elhelyezett ,,Rockwool Frontrock Max E” kézetgyapot hoszigetelérendszer
helyett a ,,BAUMIT OPEN” rendszer keriil alkalmazasra, ahol a fal a szarité vakolat
felhelyezésével is érintett, amelyre vonatkozéan az egyenértékiiség aldtamasztést szolgal6
dokumentum a jelen szerzédésmadositas 4. szamt mellékletét képezi. A tovabbi homlokzatokon
az eredeti anyagok tipusa annyiban valtozott, hogy a rendszergarancia biztositasa érdekében a
homlokzati hoszigetelé rendszer teljes mértékben a BAUMIT Epitanyaggyarté és Kereskedelmi
Korlétolt Felelésségli Térsasag. EMI 4ltal minGsitett rendszerelemeit alkalmazva keriiltek
kivaltasra az egyenértékiiség elve mentén.

Eredeti hészigetelés koltsége: 53.283.513,- Ft + Afa
Megvalosulo hészigetelés koltsége: 53.283.513,- Ft + Afa
Kilsnbség: 0,-Ft + Afa

1.3. Tekintve, hogy a kivaltas okan, a szerkezetek kivitelezési kdltségei kozott eltérés tapasztalhato,
ezért az ablakok kivaltasanak eredményeként realizalédik netté 3.221.921,- Ft megtakaritas,
amelyet a Kivitelez0 a jelen Szerzédésmddositas 1. szamu mellékletét képezé médosult drazott
koltségvetés(ek)ben, valamint a véltozdsokat osszefoglalé 2. szadmd mellékletet képezo
egyenertékiségi koltségvetés Osszesitd tablaban foglaltak szerint a Projekt fenntarthatésagdnak
biztositdsa érdekében, a kibontott nyilaszarck utini falkdva javitisi munkéira, valamint a
homlokzati falak viztelenitésének elvégzésére fordit. Tervezdi javaslat alapjan ,KERAKOLL
Biocalce Zoccolatura” szarité vakolati rendszer keriil beépitésre, amelyre vonatkozéan az
egyenértékiiség alatdmasztast szolgalé dokumentum szintén a jelen Szerz6désmadositas 2. szamu
mellékletét képezi.

Fenti munkak kéltsége 3.300.660,- Ft, amelyet a nyilaszarok kivéltdsaval keletkezé 3.221.921,- Ft
maradvany, illetve a megrendel6 4ltal biztositott nettd 78.739,- Ft fedezi.

1.4.Jelen véltozds okén a Felek a jelen Szerzédésmodositis 1. szami mellékleteként csatoljak az
épitési beruhdzas maédositott Kivitelezo éltal drazott kltségvetéseit.

1.5.Felek a jelen Szerz6désmodositashoz 5. szami mellékletként csatoljak a targyi munkék miiszaki
ellenéri mindsitésérol szolo nyilatkozatot.

1.6. Fenti mddositas megfelel a Kbt. 141.§ (2) és (3) bekezdésének az alébbiak szerint:



. (2) A szerzodés — a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgdlata nélkil — uj kézbeszerzési
eljdrds lefolytatdsa nélkiil mddosithatd, ha a modositds eredményeként az ellenérték novekedése —
vagy tobb mddositds esetén azok nettd dsszértéke — nem éri el az aldbbi értékek egyikét sem

a) az unios értékhatart elérd értékii eredeti szerzddés esetén az unios értékhatdrt;

b) szolgaltatds, arubeszerzés és épitési vagy szolgdltatdsi koncesszio esetén az eredeti szerzddés
értékének 10%-dt, épitési beruhdzds esetén az eredeti szerzddéses érték 15%-dt;
valamint a mddositds nem valtoztatja meg a szerzédés dltaldanos jellegét és illeszkedik az eredeti
szerzodes jellegéhez.
»(3) A (2) bekezdést arra a szerzddésmddositasra lehet alkalmazni, amely a szerzédés értékének
valtozdsaval jar, a szerzddéses jogviszony t6bb elemét érinté mddositds esetén a mddositis azon
elemeire, amelyek az érték vdltozdsaval oOsszefiiggenek. Nem alkalmazhaté a (2) bekezdés a
szerzédésmodositdsra akkor, ha a szerzédéskotést megelozd kozbeszerzési eljdrdst az ajanlatkérd
olyan szabdlyok szerint inditotia meg, amelyek nem lettek volna jogszeriien alkalmazhatoak, ha az
ajanlatkérd az eljdrds becsiilt ériekét a szerzédésmodositdst kivetd értékét figyelembe véve
hatdarozta volna meg. "
Jelen modositas megfelel a Kbt. 141.§ (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak, figyelemmel arra,
hogy:

a) a Kbt. 141.§ (2) bekezdés a) pontja nem relevans, mivel az eredeti szerz6dés értéke nem
érte el az unids értékhatért;

b) a miiszaki tartalom valtozisbdl eredd [Kbt. 141.§ (3) bekezdés] ellenérték novekedése —
78.739,- Ft + Afa, azaz brutté 99.999,- Ft — nem éri el az eredeti Kivitelezési Szerz6dés
értékének (nett6 185.257.793,- Ft + AFA) a 15%-at (nettd 27.788.668,95,- Ft + AFA);

c) valamint a médositds nem valtoztatja meg a Kivitelezési Szerzédés altalanos jellegét és
illeszkedik az eredeti Kivitelezési Szerzédés jellegéhez.

Felek a Kivitelezési Szerzddés IV. /1. pontjat a véllalkozoi dij fentiek okén torténd valtozdsa miatt
alabbiak szerint modositjdk, azaz a Kivitelezési Szerzédés IV.1. pontja helyébe az alabbi
rendelkezés [€p (a modosuld szovegrészek dodlttel szedve):

.1/ A jelen szerzédésben foglalt munkdk ellenértéke: 185.336.532,- Ft + AFA), azaz brutté
235.377.396,- Ft (a tovabbiakban: villalkozoi dij).

A szerzddés finanszirozdsa a ,, Baranya megyei oktatdsi intézmények épiiletenergetikai fejlesztése”
cimii, KEHOP-5.2.2.-16-2016-00036 azonosité szdmui projekt forrdsaibdl tovténik, illetve
Megrendeld 2019. julius 1-jén kelt fedezetigazoldsa alapjdn sajdt forrasbél az aldbbi megbontds
szerint:

a) netté 185.257.793,- Ft + Afa, azaz brutté 235.277.397,- Ft a . Baranya megyei oktatdsi
intézmények épiiletenergetikai fejlesztése” cimu, KEHOP-5.2.2.-16-2016-00036 azonosité
szamu projekt forrdsaibol,

b) netto 78.739,- Ft + Afa, azaz bruttd 99.999,- Ft sajat kéltségvetési forrdsbol keriil
finanszirozasra.

A Felek rogzitik, hogy a IV. /1 pontban meghatarozott véllalkozasi dij 4taldnyéras tipusd, amely
jellegénél fogva tartalmazza mindazon munkdk elvégzésének dijat, amit a szerz6dés teljesitendd
feladatként felsorol, tovabbd amelyek sziikségesek a I. pontban meghatirozott munka komplett
megvalositdsahoz, valamint a felmeriild kéltségeket is (ideértve kiilondsen mindennemil
engedélyezési eljarasok, engedélyek beszerzésének, a tervek helyszini pontositasanak, valamint a
modositdsanak koltségeit is, Ugy hogy az a helyszinen megvaldsithat6). A Kivitelezd kijelenti,
hogy az arképzésnél azon tételeket is figyelembe vette, amelyek esetleg nem voltak tételesen
meghatarozva, de egy€bként a teljes megvalositiashoz — gépészeti-, villamos és egyéb technologiai
berendezések, rendszerek izembiztos miikddéséhez — és a miiszaki 4tadashoz szilkségesek.

A szerz6dés finanszirozdsa ,Baranya megyei oktatasi intézmények épiiletenergetikai fejlesztése”
cimti, KEHOP-5.2.2-16-2016-00036 azonositoszamu projekt forrdsaibdl tdrténik.



Megrendelé nyilatkozik arrél, hogy a szerzédésben meghatarozott kivitelezési tevékenység
ellenértékének pénziigyi fedezete a fentiek szerint rendelkezésre all.

A finanszirozas forméja utéfinanszirozas.

Kivitelezé a szamlét, a kiallitott teljesitésigazolas alapjan, forintban (HUF) éllitja ki. A szdmla
kibocsataséra a kovetkezdk szerint van lehet6ség:

A véllalkoz6i dijra esé mindenkori AFA a hatalyos jogi szabalyoknak megfeleléen fizetendd. A
témogatds szempontjéb6l elszamolhaté koltség mértékéig a Szerzédéses Arnak 99,96 %-a EU
tamogatasbdl keril finanszirozasra. (A jelen pontban meghatarozott tdimogatasi intenzitas mértéke
a mindenkor hatalyos Tamogatasi Szerzodés alapjan modosulhat).

A Kivitelezé tudomasul veszi, hogy a viéllalkozoi dij a Kivitelezé szerzodéses kotelezettségeihez
tartozo 9sszes koltséget tartalmazza, fliggetleniil azok jellegétol.

Szamla bekiildési cime: Klebelsberg Kozpont, 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky Ut 42-46.
A szamlén a projekt kodszamat fel kell tiintetni: KEHOP-5.2.2-16-2016-00036

A Kivitelez6 a szerzddés hatalybalépését kovetden a jelen (KEHOP-5.2.2-16-2016-00036
azonositd szamu projektbol finanszirozott) szerzodés I'V.1 pontjaban meghatarozott — tartalékkeret
¢és dltalanos forgalmi adé nélkil szamitott — teljes ellenszolgdltatds legfeljebb 50 %-anak
megfeleld, netté 92.628.897 forint + Afa , azaz brutt 117.638.699 forint eldlegre tarthat igényt a
Kbt. 135. § (8) bekezdése alapjan. Az eldleg igénylésének és kifizetésének a feltétele
eldlegbiztositék teljesitése. Az elbleg-visszafizetési biztositék mértéke az elbleg osszege,
csokkentve a IV.1 pont szerinti ellenértékre esé elszamolhaté koltség 10%-aval. A biztositék
szolgaltatdsanak kotelezettségét a Megrendeld felé a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjaban
meghatédrozottak mellett a 20142020 programozasi iddszakban az egyes eurdpai unids alapokbél
szdrmazd tamogatasok felhaszndldsdnak rendjérél szolé 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a
tovabbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 83. § (1) bekezdésében irt biztositéki formakban
is teljesithetd. A TV.1 pont szerinti ellenért€k véltozasa a szerzodés teljesitése sordn az eldleg
Osszegét nem érinti. Az eldleg igényléséhez eldlegbekéréd dokumentum szitkséges. Megrendeld az
értesitéstol (eldlegbekéré dokumentum atvételétél) szamitott 5 munkanapon beliil jelezheti az
eldleggel kapcsolatos fenntartdsat. Ennek hidnydban az elbleg-igénylést a Megrendeld részérél
elfogadottnak kell tekinteni. A Kivitelezd koteles a folydsitott elélegrol el6legszamlat kiallitani és
azt a Megrendelé részére megkiildeni. Az eldleget a szerzodés hatalybalépését kovetden
igényelheti a Kivitelezé az eldlegbekérd dokumentum benyujtasaval. Kivitelezd az el6leget a
benytjtasra keriild részszamlak és a végszamla Gsszegébél vonhatja le az elbleg elszamoldsakor
addig, ameddig az eldleg teljes mértékben elszamolasra nem keriil. Kivitelezd koteles legkésobb a
végszamlédban a teljes eldleg Osszeggel elszamolni. Az eléleg dsszege a Kbt. 135. §-ban, a Polgari
Toérvénykonyvrél szo6lé 2013. évi V. tv. (a tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) bekezdésében, illetve
az €épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhazisokhoz kapcsol6dd tervezdi és mérnoki
szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a
tovabbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet ] 30. § (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak
megfeleléen kozvetleniil keriil kifizetésre.

A teljesités igazolaséara a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a rendelkezései az irdnyaddak.

Az ellenszolgaltatds a Kivitelezd altali (rész)teljesitést, a Megrendeld (Miiszaki ellenér) altal
ennek elismeréseként kidllitott (rész)teljesitésigazolas alapjan helyesen kiallitott (rész)szamla
kézhezvételét kovetden atutalassal — forintban — keriil kiegyenlitésre a Ptk. 6:130. § (1)-(3)
bekezdései, a Kbt. 135. § (3)-(6) bekezdései és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozd
rendelkezései szerint — a helyesen kiallitott (rész)szamla kézhezvételétdl szamitott ~ 30 napon
beliil.

Amennyiben a Kivitelezd a teljesitéshez alvallalkozdt vesz igénybe, gy a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésétol eltérden a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan a szerzédésben foglalt
ellenérték kifizetése a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A § és 32/B §-ai szerint tdrténik.

A kifizetésekre utolag a teljesitésekkel értékaranyosan keriil sor. A Vallalkoz6 — a végszamlat is
ideértve — 4 db részszamla benyujtasara jogosult. A teljesitéssel értékaranyos részszamlak
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(Kozbens6é kimutatdsok), alvéllalkozoi kifizetésr6l szold igazolasok az alabbi iitemezésben
nyljthatéak be:

Megrendel6 3 db részszamla €s 1 db végszamla benyujtasara nyujt lehetdséget a vallalkoz6i dij
25%-25%-anak megfeleld mértékben az al4bbi litemezésben:

1. részszamla benyUjtdsénak iddpontja: a vallalkozasi szerzddésben rogzitett miiszaki tartalom
legaldbb 25%-o0s teljesitettsége.

2. részszdmla benyjtdsanak idOpontja: a vallalkozasi szerzddésben régzitett miszaki tartalom
legaladbb 50%-o0s teljesitettsége.

3. részszamla benyutjtdsanak idopontja: a véllalkozési szerzodésben rogzitett miszaki tartalom
legalabb 75%-o0s teljesitettsége.

Végszamla benyujtasanak legkorabbi idépontja: a vallalkozési szerzodés teljesitésérdl a Miiszaki
atadas-atvételi jegyzokonyv a Megrendeld (Muszaki ellendr) részérél kiadésra keriilt. A 322/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 31. § alapjan az ellenszolgéltatas kifizetésére csak az adott munkéra,
munkarészre vonatkozo teljesitésigazolas kiallitasat kévetden keriilhet sor.

A szamla szerinti (6sszes) nettd ellenszolgéltatas a szerzddés megvaldsult értékét (vallalkozbi
dijat) nem haladhatja meg.

A kifizetés vonatkozasdban a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B § szerint kell eljarni.

Megrendeld felhivia Kivitelez6 figyelmét, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 27. § (2)
bekezdése alapjdn a Kivitelezd az alvallalkozdval kitendd szerzédésben az alvéallalkozd
teljesitésének elmaraddsaval vagy hibas teljesitésével kapesolatos igényeinek biztositékaként
legfeliebb a szerzédés szerinti, AFA nélkill szamitott ellenszolgaltatas 10-10%-4t elérd
biztositékot kothet ki.

Az elszamolas, a szerzddés és a kifizetés pénzneme: HUF.”

3. A Kivitelezési Szerzodés fentiek szerinti médositiasdra a kozbeszerzésekrdl szolo 2015. évi
CXLIII torvény (Kbt.) 141.§ (2) és (3) bekezdés alapjan keriil sor.

I11. EGYEB RENDELKEZESEK

1. A Kivitelezési Szerz6dés egyéb rendelkezései véltozatlan tartalommal maradnak hatalyban.

2. Jelen Szerz6désmédositas a Felek alairdsanak napjan — eltér6 idépontokban torténé alairas esetén
a késdbbi alairas datuma szerinti napon — 1ép hatalyba.

3. A Felek a jelen Szerzédésmodositast elolvastak, megértették, annak rendelkezéseit egyezden
értelmezték, €s ezt kdvetden, mint akaratukkal mindenben megegyezot jovahagyolag alairték.

4. Jelen Szerzédésmaodositds 6 (hat) oldalbdl és egymaéssal szd szerint megegyezd 6 (hat) eredeti
példanyban késziilt, amelybdl 1 (egy) példany a Véllalkozét, 5 (6t) példany a Megrendelét illeti
meg.

Mellékletek — az 1., 2. és 3. szami mellékleten kiviil a tovabbi alitdmaszté dokumentumok azok

jelen Szerzédésmédositashoz torténdé fizikai csatoldsa nélkiil is a Szerzédésmodositis részét

képezik, illetve azzal egyiittesen értelmezenddk - :

- 1. szamd melléklet: A Kivitelez6 altal arazott €s alairt modositott épitész kdltségvetés-
Féépiilet, 2.sz.épiilet, Osszesitd_ktgvetes_médositas

- 2. szamui melléklet: Egyenértékiiségi koltségvetés dsszesitd tabla

. szamu melléklet: Egyenértékiiségi nyilatkozat — Nyilaszarék

. szamu melléklet: Egyenértékiiségi nyilatkozat —- BAUMIT OPEN hészigetelérendszer

. szamu melléklet: Muszaki ellendr nyilatkozata

. szamu melléklet: Fedezetigazolds

1
AN AW

- A szerz8désmodositas 1. pontjdban foglaltak tovabbi aldtdmaszté dokumentumai — azok
fizikai csatolasa nem sziikséges, Felek nem tekintik mellékletnek -:
Alairt végleges nyilaszard gyartmanyterv.pdf,

C .~ W/



Helyszini ellendrzési jegyzOkényv kiegészitése Mohacs KEHOP 2019 06 26 pdf;
Helyszini ellenorzési jegyzokonyv pdf;

Kwvt dsszesité 07.10 pdf;

NFSI levél kivitelezdté] pdf;

Teljesitménynyilatkozat Fenstherm pdf;

01 02 DOP Biocalce Rinzaffo telj pdf;

02 02 DOP Biocalce Zoccolatura telj pdf;
Baumit EPS NME pdf;

doc 2019 08 12 12 47 06 pdf;
doc 2019 08 12 12 47 31 pdf;
dop_duocontact pdf;
dop_granoporcolor pdf;
dop_mosaiktop pdf;
dop_opencontact pdf;
dop_opentop pdf;
dop_proficontact pdf;
dop_silikontop pdf;

dop uniprimer pdf;

LBK_TNY Klebespachtel pdf;
NME A-91-2015 pdf;

NME _10 pdf;

open NME pdf;
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