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PREAMBULUM

A Felek rogzitik, hogy Megrendeld 2022. oktober 25. napjén inditotta meg az ,,EFOP-4.1.11-21
OkKkostanterem kialakitasa, tanteremfelljitas” tirgy kdzbeszerzési eljarast 9 részben. Megrendeld a
kozbeszerzési eljaras eredményét tartalmazo irasbeli Gsszegezést az 6. rész tekintetében 2023. aprilis 14.
napjan kiildte meg az ajanlattevok részére azzal, hogy a kozbeszerzési eljarasban nyertes a Kivitelez6. Az
elézdek alapjan Felek a Kbt. 131. § (1) és (6) bekezdése értelmében a térvényes hataridon beliil szerzodést
kotnek a jelen kivitelezési szerzddés (a tovabbiakban: Kivitelezési szerzodés) és a Preambulum 2. pontja
szerint hozz4 kapcsol6dé mellékletek [a Preambulum 2. pont 2.1-2.5. alpont szerinti dokumentumok (a
tovabbiakban egyiitt: Eljards dokumentumai); a Kivitelezési szerz6dés és az Eljaras dokumentumai (a
tovabbiakban egyiittesen: Szerzddés)] feltételei szerint.

Jelen Kivitelezési szerz6dés Megrendeld és az eljarason nyertes ajanlattevd, mint Kivitelez6 kozott, az
Eljaras dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a kozbeszerzésekrdl szolo 2015.
CXLIII. tdrvény (a tovabbiakban: Kbt.) rendelkezéseinek megfelelden jott létre.

Jelen Kivitelezési szerzodés az EFOP-4.1.11-21-2021-00001 azonositészam ,,Okostanterem, az allami
fenntartasu koznevelési intézmények digitalis tanulast segito tereinek fejlesztése” cimi projekt
keretében valdsul meg.

A jelen Kivitelezési szerzodésben nem, vagy nem kielégitden szabalyozott kérdésekre vonatkozdan a
Kivitelezési szerzddés elvalaszthatatlan részét képezd, az alabbiakban felsorolt dokumentumok (Eljaras
dokumentumai) az iranyad6ak, amelyek — fizikai csatolas nélkiil is — a jelen Kivitelezési szerzOdéssel egylitt
a Szerz6dést alkotjak, igy egyiitt olvasanddak és értelmezenddek. A dokumentumok kozotti ellentmondas
esetén a sorrendben elébb 4116 dokumentum rendelkezései megel6zik a sorban késébb 4116 dokumentum
rendelkezéseit:
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2.1 Ajénlati felhivas és annak modositasa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)

2.2 Kiegészito tajékoztatas(ok) (adott esetben)

2.3 Kozbeszerzési dokumentumok és azok modositasa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)
2.4 Kivitelezd, mint nyertes ajanlattevd ajanlata

2.5 Kiilfoldi adoilletdségii Kivitelezd illetdsége szerinti adohatosagatdl szarmazé meghatalmazasa a
tekintetben, hogy a magyar addhatosag kozvetleniil beszerezhet Kivitelezére vonatkozd adatokat az
orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

I. SZERZODES TARGYA

Megrendeld megrendeli, Kivitelezé pedig elvallalja a Megrendeld részére a természetben az. I. 1. sz.
mellékletben talalhato cimeken az ,,EFOP-4.1.11-21 Okostanterem kialakitdsa, tanteremfelujitas” 6.
rész elnevezésii kozbeszerzési eljaras alapjan a szerzddés 1. 7. sz. mellékletében rogzitett kivitelezési
munkék elvégzését az Eljaras dokumentumaiban, és kiilondsen a jelen Kivitelezési szerzOdésben
meghatarozottak szerint, megfelelve a vonatkozé magyar szabvanyoknak, jogszabalyoknak, eldirasoknak,
valamint a jelen Kivitelezési szerzddésben (kiilondsen a Megrendel6 altal elfogadott kivitelezoi
arajanlatban) foglalt feltételeknek.

A Felek rogzitik, hogy az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsol6do tervezdi €s
mérndki szolgéltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a
tovabbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) 28.§-a szerinti egyeztetés lehetoségével a jelen szerzidés
teljesitése soran élni kivannak. Ennek megfelel6en a Felek ajanlattevd 1.1, pont szerinti ajanlatanak drazott
koltségvetése tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely soran a beépitésre keriild egyes tételeket
véglegesithetik. A Felek az egyeztetésen csak a Kivitelezo altal az ajanlatiban megjelSlt épitéanyagokkal,
termékekkel miiszakilag egyenértékii vagy magasabb mindségii helyettesitd termékben egyezhetnek meg.
Amennyiben a Felek helyettesitd termék beépitésérél allapodnak meg, a szerzddés modositasara a Kbt. 141.
§-anak szabalyait megfelelen kell alkalmazni.

A Szerzddés targyat képezd munka (a tovabbiakban: kivitelezés) nem esik engedélyezési, tudomasulvételi,
illetve bejelentési kotelezettség ala. A Kivitelezd a szerz6dés L. 1. sz. mellékletében megjelolt cimeken 1évo
egy-egy tanterem feltjitasi, korszerisitési és létesitési munkdinak szerzodésszerli megvaldsitasara vallalt
kotelezettsége mellett kifejezetten kotelezettséget vallal arra, hogy jotéllasi/szavatossagi kotelezetiségeinek
maradéktalanul eleget tesz.

II. KIVITELEZO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI

Kivitelezd koteles figyelemmel lenni arra, hogy a kivitelezés targyaul szolgalé kézfeladatot ellato
intézmények alaptevékenységiik ellatdsaban nem akadalyozhatok, mindennemii kézmii szolgaltatdsokat
érinté kivitelezési tevékenység végrehajtasa, kizardlag Megrendeldvel torténd eldzetes egyeztetést
kovetden, Megrendeld beleegyezése esetén lehetséges.

Kivitelezo koteles az épitési-szerelési munkak szerzodésszerli megvaldsitisa soran a munkateriilet dtadas-
atvételének lezdrasaig, a kozfeladatot ellaté intézmények rendeltetésszerii lizemeltetéséhez sziikséges
feltételeket biztositani. Kivitelezd az épitési tevékenység végzése soran vallalja, hogy a kivitelezés alatt
igazodik a kozfeladatot ellaté intézmények oktatasi rendjéhez, valamint a vonatkozé gépészeti feladatokat
akként teljesiti, hogy az épitési munkateriiletnek mindsitett ingatlanokon talalhaté kdzmi szolgaltatasok
tizemfolytonossagaért és rendelkezésre allasaért helytallasi kotelezettséggel tartozik.

A Kivitelezési szerzddéssel érintett épiiletek rendeltetésszerii hasznalatat lehetdvé tevo, Kivitelezd feladatat
képezd fenti feladatok szerz8désszerii teljesitésével dsszefliggd koltségeket a vallalkozoi dij tartalmazza.
Ezen tevékenységek ellatasara vonatkozoan tbblet anyagi dijazas iranti igénnyel a Kivitelezd Megrendel
iranyaba nem élhet.



2. Kivitelez6 a Szerz6dés teljesitése soran Megrendeld utasitisa szerint kételes eljarni.

Amennyiben a Megrendel$ célszeriitlen vagy szakszertitlen utasitast ad, a Kivitelezd koteles 6t erre
figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendel6 a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, a Kivitelezd a
Szerzbdéstol elallhat vagy a feladatot a Megrendeld utasitasai szerint, a Megrendeld kockazatara ellathatja.
A Kivitelezd kételes megtagadni az utasitas teljesitését, ha annak végrehajtasa jogszabaly vagy hatosagi
hatarozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

3. Kivitelezd koteles az épitési munkak megkezdésétdl (a munkateriilet atvételétdl) a lezarasaig (ameddig a
teriileten barmilyen munka folyik) elektronikus épitési naplot (a tovabbiakban: épitési napld) naprakészen,
folyamatosan, az irAnyad6 jogszabélyok rendelkezései szerint vezetni, tovabba Kivitelezo koteles vezetni
a jogszabalyokban eldirt, munkavégzéshez sziikséges dokumentumokat. Az épitési naplban a Kivitelez6
koteles az adott megvalositasi helyszint megjeldlni, feltlintetni.

4. Kivitelezd koteles az V. 6.1. pont szerinti organizacios teendok/kérdések kapcsan, a munkaszervezés és
munkavégzés tekintetében, valamint a jelen Kivitelezési szerzddés V. 6.3. pontja szerinti savos litemterv
elkészitésekor figyelembe venni a helyszinen miikod® érintett koznevelési intézmény(ek) szokasos
miikddési rendjét.

5. Kivitelezd koteles biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kornyezetvédelmi, tiizvédelmi szabalyok
— ideértve a vonatkoz6 jogszabalyokat, illetve a kivitelezéssel érintett épiilet(ek)re vonatkozd specifikus
szabalyozéast is — betartasat, illetve az ehhez sziikséges feltételeket sajat koltségére megteremteni.
Kivitelezd koteles tovabba a hasznalt eszkozok biztonsagos allapotat ellendrizni, valamint a munkateriiletet
mindvégig rendezett, balesetvédelmi, tiizvédelmi és munkavédelmi szempontbol kifogéstalan allapotban
tartani, a kivitelezést az érintett épiilet(ek) folyamatos rendeltetésszerii hasznalatinak biztositasa mellett
végezni.

6. Kivitelezd koteles a kivitelezéssel érintett ingatlanokban az altala vagy alvallalkozoi altal okozott esetleges
karokrol haladéktalanul értesiteni a Megrendeldt, majd a Megrendeldvel tortént egyeztetést kovetden az
okozott karokat sajat koltségére kijavitani. Kivitelezd a jelen pont szerinti karokozids esetén a
karenyhitéshez sziikséges munkalatokat a Megrendeld elozetes értesitése nélkiil is koteles elvégezni; ebben
az esetben a Megrendel6t a Kivitelezo utdlag értesiti.

7. Kivitelezd kételes a Megrendel altal el6zetesen Ssszehivott kooperacids megbeszélésen jelen Kivitelezési
szerz6dés L. 1. sz. mellékletében meghatdrozott épiiletekben talalhatd tantermek kivitelezési munkéjaval
Osszefliggben, teljes dontési jogkorrel bird személlyel részt venni. A Megrendeld a kooperacios
megbeszélés iddpontjardl és helyszinérol legalabb azt megel6z6 3 nappal elbb értesiti a Kivitelezot.

8. Kivitelez6 koteles biztositani a Megrendeld szaméara, hogy barmely idopontban az ellendrzési jogat
gyakorolhassa, és ennek keretében a Megrendel®, illetve a képviseletében eljaré személy megtekinthesse
és megvizsgilhassa a munkavégzés helyszinét, az anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések
mindségét, illetve a kivitelezéshez kapcsolddo, a jogszabalyok altal eldirt, munkavégzéshez sziikséges
dokumentumokat.

9. Kivitelezd koteles irasban kozolni a Megrendel6vel a Szerzoédésben meghatarozott munkak elvégzését
(készre jelentés) a jelen Kivitelezési szerzédés VI. 10. pontjaban foglaltak szerint.

10. Kivitelez6 koteles a keletkezett épitési-bontasi és egyéb hulladékot és felesleget folyamatosan
osszegylijteni és sajat koltségére — engedéllyel rendelkezd kezel6hdz — elszallitani, a vonatkozo
jogszabélyban el8irt médon irasban dokumentélni, a kivitelezési munka érdekében haszndlt kiils6-belsé
szallit4si Gtvonalat folyamatosan, téritésmentesen letakaritani, tisztan tartani.

11. Kivitelezd koteles a kivitelezési munka iranyitasara szakképzett, gyakorlott és megfeleld, illetve érvényes
jogosultsaggal rendelkez6 felelos miiszaki vezetSt kijeldIni. Kivitelezo koteles tovabba a munka végzése
sordn olyan képzett és tapasztalt vezetd(ke)t és iranyito(ka)t, tovabba szakképzett, betanitott- &s
segédmunkaerdt biztositani, amely a Kivitelezési szerzodés szerinti kotelezettségeinek megfeleld és idben
torténd elvégzéséhez sziikséges, tovabba gondoskodni arrol, hogy az altala és az alvallalkozok altal végzett
munkakban, munkarészekben is csak torvényesen foglalkoztatott munkaerd vegyen részt. E feltétel be nem
tartasa esetén az ebbdl szarmazé Osszes kar és feleldsség egyediil Kivitelezot terheli.
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12.

a.)

b.)

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

ATIL 12. pontban foglaltakra tekintettel Felek rogzitik, hogy Kivitelez6 kotelezettsége kiilondsen a teljesités
soran az alabbi szakemberek biztositasa:

legalabb 1 £, az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefliggd szakmagyakorlasi tevékenységekrol szolo
266/2013, (VIL. 11.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 266/2013. Korm. rendelet) 1. sz. melléklet VI. Felelos
miiszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor ,,Epitési szakteriilet ,,MV-E” (vagy azzal egyenértékii) kategoriajti
szakember (aki 8sszesen legalabb 12 hénap tGbblettapasztalattal rendelkezik);

MV-E szakember megnevezése: _

legalabb 1 6 266/2013. Korm. rendelet 1, sz. melléklet VI. Felelds miiszaki vezetés fejezet 2. rész 5. sor
. Epitményvillamossagi szakteriilet ,MV-EV” (vagy azzal egyenértékii) kategori4ju rendelkezé szakember
(aki 6sszesen legalabb 12 hénap t6bblettapasztalattal rendelkezik).

MV-EV szakember megnevezése: _

Amennyiben a Kivitelezd fenti kotelezettségének nem tesz eleget, az a Szerzddés XIII. pontja szerint sulyos
szerzOdésszegésnek mindsiil.

A Kivitelezd feladatdnak teljesitéséhez szilkséges minden feltétel — igy kiilonésen minden kapcsolédd
munka, személyzet, anyag, gép, berendezés, szocidlis blokk (mobil toalett), felszerelés, berendezes,
segédszerkezet — teljes koril biztositasa a Kivitelezo feladatat és koltségét képezi a Kivitelezési szerzodés
szerinti dijért.

A Kivitelez6 feladatat képezi tovabba minden olyan munkarész is, amelyek a Szerz6désben és/vagy annak
mellékleteiben kiilon nem keriilt nevesitésre, de a Kivitelezési szerz6dés targyaban megnevezett munkak
szerzOdésszerli megvalositasahoz és a rendeltetésszerii hasznalathoz elengedhetetleniil sziikségesek. Ezen
tevékenységek, folyamatok elvégzésére vonatkozoan tibblet anyagi dijazés irdnti igénnyel a Kivitelezd
nem élhet.

Kivitelezé a jelen Kivitelezési szerzddés alairasaval nyilatkozik, hogy a kivitelezés vonatkozasédban a
Kivitelezési szerz6dés megkotésekor megfelel az épitett kornyezet alakitasardl és védelmérdl szolo 1997.
évi LXXVIIL térvény 39/A. § (5) bekezdésében, valamint az épitSipari kivitelezési tevékenységrol sz6l6
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a tovébbiakban: Epkiv.) 12.§-4ban meghatarozott feltételeknek, illetve
rendelkezik az Epkiv. 12. § (1) bekezdés szerinti nyilvantartasba vétellel. Kivitelezd véllalja, hogy a jelen
pont szerinti jogszabalyok altal elbirt feltételeknek valo megfelelését a jelen Kivitelezési szerz8désbél
fakado kotelezettségei teljesitéséig biztositja. Abban az esetben, amennyiben a Kivitelezo a Kivitelezési
szerzddés alairasiig nem rendelkezik nyilvantartasba vétellel, illetve nem felel meg a jelen pont szerinti
jogszabalyi feltételeknek vagy a nyilvantartasba vétele a teljesités alatt megsziinik, illetve a jelen pontban
meghatarozott jogszabalyok szerint Kivitelezési tevékenységet nem végezhet, Ggy a Megrendel6 a
Kivitelezési szerz6déstdl elallhat, vagy azonnali hatallyal felmondhatja azt.

A Megrendeld a feltjitassal érintett kznevelési intézmények fenntartasat ellaté tankeriileti kézpontokon
keresztiil a Kivitelezés idotartamara biztositja Kivitelezd részére a teljesitéséhez sziikséges viz-, elektromos
energia és csatorna rakotési lehet6séget. A hasznalat mérésének biztositdsa €s az elszamolést kdvetden a
dijak megfizetése a Kivitelezd kotelezettsége. A koziizemi szamlakat a Kivitelezd a kivitelezéssel érintett
tankeriileti kézpont részére — a Megrendel rendelkezése szerint — utalja 4t a koziizemi szolgéltatok éltal
torténd dijkozlést kovetden. Kivitelezd nem jogosult a végszdmla kiallitisara mindaddig, amig a fent
emlitett dijfizetési kotelezettségét dokumentumokkal igazoltan nem teljesiti.

A Kivitelezd koteles a kivitelezés soran eltakarasra Keriild munkarészekrdl a Megrendeldt és miiszaki
ellendrét az eltakaras elétt legalabb 3 munkanappal megel6zbleg értesiteni és a munkarészeket az eltakaras
elbtt a Megrendeld képviseletében eljaré miiszaki ellendrnek bemutatni. Megrendeldnek és/vagy miiszaki
ellenérének 3 munkanap all rendelkezésére, hogy észrevételeit, esetleges kifogasait Kivitelezovel kozolje,
aki koteles azok figyelembevételével a hibat, hianyossagot a kozléstol szamitott 7 napon beliil kijavitani.

Kivitelezé koteles a szerzddés 1. 7. sz. mellékletben talalhatd, a megvalositasi helyszinekre vonatkozo
miiszaki mellékleteiben meghatarozott tételeket, és a szerz6dés 1. 9. sz. mellékletét képzé miiszaki leirasban
feltiintetett feladatleirasokat hianytalanul elBallitani az Osszes sziikséges kiegészitd munkédval egyiitt,



20,

21.

22.

23.

24.

25.

26.

fiiggetleniil attol, hogy a részlet megoldasok, illetve kiegészité munkalatok a miszaki mellékletekben
szerepeltek-e (teljes koriliség elve). Kivitelezd a megvalositasi helyszinek miiszaki mellékleteinek
hidnyossagara nem hivatkozhat, ez Kivitelezét a Kivitelezési szerz6dés szerinti kotelezettségei alol nem
mentesiti. A Kivitelezd feladatat képezi tovabba minden olyan munkarész is, amelyek a szerzédésben
és/vagy annak mellékleteiben kiilsn nem keriilt nevesitésre, de a Kivitelezési szerzédés targyaban
megnevezett munkdk megvaldsitidsahoz miiszakilag sziikséges és a rendeltetésszerii és biztonsagos
hasznélathoz elengedhetetlen. Ezen tevékenységek, folyamatok elvégzésére kiilon megtéritési igénnyel a
Kivitelezé nem élhet (tobbletmunka).

Amennyiben a miiszaki leiras valamely hibaja vagy hianyossiga a kivitelezés folyamataban valik
felismerhet6vé, a Kivitelez6 késedelem nélkiil koteles errél a Megrendel6t tajékoztatni.

Kivitelezo kotelezettséget vallal arra, hogy a munkat a vonatkozd kotelezd jogi normdak (tdrvények,
rendeletek, utasitisok, szabvanyok stb.) alapjan a jelen Kivitelezési szerzddés aldirasanak idépontjaban
érvényes jogszabalyok, milszaki elSirasok, engedélyek, agazati szabalyok, szabvanyok el6irasai, a szakma
altalanosan elfogadott elbirdsai alapjan végzi el.

Kivitelez6 jogosult arra, hogy a vallalt hataridSk elétti teljesités esetén a miiszaki atadas-atvétel korabbi
idépontra vald helyezését kérje, és jogosult — a korabbi teljesitésre figyelemmel, ahhoz igazoddan — a
szamla el6bbi benytjtasara, azaz Megrendeld — eldzetes egyeztetést kovetden - eldteljesitést elfogad.

Kivitelez6 koételessége Megrendel6t folyamatosan tijékoztatni az altala végzett munka elorehaladasarol, az
adott iddszakban tortént és a tervezett egyeztetésekrdl, felmeriilt szakmai kérdésekrdl. A szerzédd felek a
kivitelezés folyaméan végzett egyeztetések sordn az 4ltaluk Ilényegesnek tartott észrevételekrol,
kifogasokrol, tajékoztatasokrol irasbeli emlékeztett kotelesek felvenni, ezeket az épitési e-naploban
rogziteni. Kizardlag ezen irasbeli emlékeztetSben, vagy irdsban kozolt kifogasok, észrevételek,
tajékoztatasok vehetdk figyelembe egy esetleges jogvita esetén.

Kivitelezd koteles Megrendel5t minden olyan koriilményr6l haladéktalanul értesiteni, amely a teljesités
eredményességét, vagy kello idore valo elvégzését veszélyezteti, vagy gatolja. Az értesités elmulasztasabol
eredd karért Kivitelez6 feleldsséggel tartozik. Kivitelezd tudomassal bir arrdl, hogy Megrendelének a
Kivitelezési szerzddés hatarid6ben torténd teljesitéséhez kiilonos érdeke fiizédik.

A Kivitelezd koteles biztositani a Megrendel6t minden olyan veszteséggel, karral és koveteléssel szemben,
amely a jelen Kivitelezési szerzOdés kapcsan a Megrendelének, illetve harmadik személynek okozott
személyi sériilések és dologi karok, valamint az ezekre visszavezethetd vagyoni karok kovetkeztében
jelentkeznek (vagyonbiztositas).

Kivitelezd kijelenti, hogy legkésébb a jelen Szerz6dés megkotésétol kezdve rendelkezik kivitelezoi
feleldsségbiztositassal minimum éves 40.000.000,- Ft (Negyvenmillié forint) limit 6sszegre és minimum
20.000.000,- Ft (Haszmillié forint)/kar 6sszegre, amely Kiterjed a teljes Kivitelezési szerzédés szerinti
munkakra, a kareseménnyel kapcsolatos tobbletkoltségekre (romeltakaritas, szakértdi koltségek, stb.), a
meglévd és szomszédos épitményekre, és azt a jelen Kivitelezési szerzodés tényleges véghataridejét egy
naptari hénappal meghaladéan hatdlyban tartja, valamint a kdtvényt és a befizetést igazold pénziigyi
dokumentumot a szerzodéskotés iddpontjaig bemutatja. A felelosségbiztositasi kdtvény masolata jelen
Kivitelezési szerzodés 1. 2. sz. mellékletét képezi.

A feleldsségbiztositast a Kivitelezési szerz6dés egész idbtartamara koteles Kivitelezd megkdini és
fenntartani. Megrendeld jogosult a Kivitelezési szerz6dés idotartama alatt a biztositas folyamatossagat és
érvényességét ellendrizni, a biztosit6tol — a Kivitelezo sziikség szerinti bevonasaval — az erre vonatkozd
nyilatkozatokat bekérni. Amennyiben a Kivitelez6 megsziinteti a biztositast, vagy a Kivitelezési szerzédés
idotartama alatt az egyéb modon megsziinik, Megrendeld jogosult a Kivitelezési szerzodést azonnali
hatallyal felmondani.

Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy szamlainak kibocsatasa, illetve a Kivitelezési szerzédés szerinti
adatszolgaltatasai soran kételes megfelelni a k6zosségi tdmogatds terhére valé elszdmolasara vonatkozo
specialis kozosségi és hazai szabalyoknak.
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27.

28.

29.

30.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdése Megrendeld kotelezettségévé teszi a Kivitelezd
Kivitelezési szerz6dés felmondasihoz vagy elallashoz, kartérités koveteléséhez vagy a Kivitelezési
szerzddés alapjan alkalmazhaté egyéb jogkovetkezmény érvényesitéséhez vezetd szerzOdésszegésének,
illetve a részben vagy egészben a Kivitelezési szerz8dés lehetetleniilését okozé magatartasanak bejelentéset
a Ko6zbeszerzési Hatésag felé. Amennyiben a jelen pont szerinti jogszabalyi feltételek bekdvetkeznek, a
Megrendeld bejelentési kitelezettsége beall. Ezen bejelentést kovetoen pedig a Kivitelezd a Kbt. 63. § (1)
bekezdés ¢) pontjaban foglalt kizaro ok hatalya alé keriil.

Kivitelezd koteles allapotfelvételi dokumentaciot késziteni, mely tartalmazza a munkakkal érintett
tantermek allapotanak régzitését.

Kivitelezd koteles a nem kdzvetleniil feladatat képezd, de ahhoz kapcsolodo, a kivitelezési munka soran
igénybe vett teriileteket legalabb az eredeti 4llapotaban visszadllitani.

Kivitelezd koteles a szerzddés hatalyba 1€pését kovetd 5 munkanapon beliil teremfeldjitasi litemtervet €s
pénziigyi tervet atadni Megrendeld részére. Az atadott iitemterv és pénziigyi terv modosuldsardl a
Kivitelez6 kételes a Megrendel5t mihamarabb, de legkés6bb a teremfelujitas elott egy héttel értesiteni.

III. A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Megrendel, illetve az altala megbizott személy jogosult és koteles az elvégzett és a folyamatban 1évé
munkat ellendrizni. A Felek rogzitik, hogy a Kivitelez6 nem mentesiill a szerzodésszegés
jogkévetkezményei alél amiatt, hogy a Megrendeld a Kivitelez6 tevékenységét nem, vagy nem megfelel6en
ellendrizte.

Megrendelé miiszaki atadas-atvételi eljarast folytat le Kivitelezd épitési naploban jelzett kezdeményezése
(készre jelentése) alapjan a jelen Kivitelezési szerzddés VIII. fejezetében foglaltak szerint.

Megrendel6 koteles a szerzodésszeriien teljesitett munka ellenértékét megfizetni.
Megrendel6 koteles a Kivitelez6vel mindenkor egyiittmiikodni.

Amennyiben Megrendeld a szakszeriitlen utasitis végrehajtasahoz ragaszkodik — és ezt irasba is adja —
akkor az ebbdl adédo minden kérért és hatranyért a felelosséget is vallalja. Megrendel6 nem adhat olyan
utasitast Kivitelezének, amely az élet- és vagyonbiztonsagot veszélyezteti, illetve hatdlyos jogszabalyokba
itkozik.

Megrendeld kételes kdzremiikddni abban, hogy a Kivitelezd, illetve a Kivitelezd szerz6dés teljesitésében
részt vevd munkatarsai, vagy alkalmazottai a szerzOdés teljesitése soran a teljesitési helyszinekre
bejuthassanak.

Megrendeld koteles a kivitelezési feladattal kapcsolatos rendelkezésre 4ll6 iratokat a Kivitelezd
rendelkezésére bocsatani. Megrendeld ezen kotelezettsége azokra az adatokra terjed ki, melyek a
kivitelezési feladat szakszerii, fennakadas nélkiili elvégzéséhez sziikségesek €s amelyek a Megrendeld
birtokaban vannak.

IV. A SZERZODESES ELLENERTEK ES A FIZETES RENDJE

A jelen Kivitelezési szerzédésben foglalt munkik ellenértéke: dsszesen netté 81.829.917,- Ft + Afa,
azaz Nyolcvanegymillié-nyolcszazhuszonkilencezer-kilencszaztizenhét forint + Afa — a jelen
Kivitelezési szerzddés alairasakor hatalyos addjogszabéalyok szerint — brutté 103.923.995,- Ft (a
tovibbiakban: vallalkozéi dij).

A Szerz6dés finanszirozasa az EFOP-4.1.11-21-2021-00001 azonositészamu ,,Okostanterem, az allami
fenntartisi koznevelési intézmények digitalis tanuldst segité tereinek fejlesztése” cimii projekt
forrasabol torténik.



Megrendel a fentiekre tekintettel nyilatkozik arrdl, hogy a Szerzédésben meghatdrozott kivitelezési
tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezete rendelkezésre dll. A tamogatas szempontjabol elszamolhatd
koltség mértékéig a szerzddéses arnak (vallalkozo6i dij) 100 %-a eurdpai uniés tdmogatasbol keriil
finanszirozasra. (A jelen pontban meghatdrozott tdmogatasi intenzitdés mértéke a mindenkor hatalyos
tamogatasi szerzodés alapjan modosulhat). A finanszirozas formaja utéfinanszirozas.

A Felek rogzitik, hogy a jelen pontban meghatérozott véllalkozéi dij atalanyéaras tipust, az igylet
természetébdl adddéan (jogilag) oszthatatlan szolgaltatasra vonatkozé dij, amely jellegénél fogva
tartalmazza mindazon munkak elvégzésének dijat, amiket a Kivitelezési szerz6dés teljesitendo feladatként
felsorol, tovabba amelyek sziikségesek az 1. pontban és a Kivitelezési szerz6dés részét keépezo
mellékletekben meghatirozott munka komplett megvaldsitasdhoz, valamint a felmeriild koltségeket is. A
Kivitelezd kijelenti, hogy az arképzésnél azon tételeket is figyelembe vette, amelyek esetleg nem voltak
tételesen meghatirozva, de egyébként a teljes, szerz6désszerii megvalositidshoz — gépészeti, villamos €s
egyéb technoldgiai berendezések, rendszerek iizembiztos miikodéséhez — és a miiszaki 4taddshoz
sziikségesek (kiilonos tekintettel a IV. 7. pontban felsoroltakra).

A Kivitelez6 a Kivitelezési szerz6dés hatalybalépését kévetden a IV. 1. pont szerinti — altalanos forgalmi
adé nélkiil szamitott — teljes ellenszolgaltatdas 5%-anak megfeleld Osszeg, azaz jelen Kivitelezési
szerzOdésben foglaltak alapjan nett6 4.091.496 forint + Afa, azaz brutté 5.196.200 forint elélegre tarthat
igényt a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan. AIV. 1. pont szerinti ellenérték valtozasa a Szerzddés teljesitése
soran az elbleg Osszegét nem érinti. Az elbleg igényléséhez elSlegbekérd dokumentum sziikséges
(amelynek mintaja (ITI. 1. sz iratminta) jelen Kivitelezési szerz6dés mellékletét képezi). Felek rogzitik,
hogy a Kivitelezének az igényelheté el6leg 5%-os mértékére vonatkozd igényét legkésébb a
szerzOdéskotéssel egyidSben be kell jelentenie a Megrendeld felé eldlegbekéré dokumentummal, amely
hatéridd jogvesztd, azaz a Kbt. 135. § (7) bekezdés szerint biztositandé eldleg a késdbbiekben nem
igényelhetd. A Megrendeld az értesitést6l (elolegbekéré dokumentum &tvételétdl) szamitott 5 (6t)
munkanapon beliil jelezheti az elSleggel kapcsolatos fenntartasat. Ennek hidnyaban az elleg-igénylést a
Megrendeld részérdl elfogadottnak kell tekinteni. Megrendeld az eloleget legkésobb az épitési munkateriilet
stadasat kovetd 15 napon beliil koteles kifizetni. A Kivitelezd koteles a folydsitott (jovairt) eldlegrol
eldlegszamlat kiallitani, és azt a Megrendel$ részére megkiildeni. Kivitelezé az el6leget a benyujtasra
keriild végszamla 6sszegéb6l vonja le. Kivitelezd koteles a végszamlaban a teljes elSleg Osszeggel
elszamolni. Az eldleg 6sszege a Kbt. 135. §-aban, a Polgari Torvénykonyvrol szold 2013. évi V. térvény
(a tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) bekezdésében, illetve az épitési beruhazasok, valamint a 322/2015.
Korm. rendelet) 30. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfeleloen kozvetleniil keriil kifizetésre.

Az eldleget a Kivitelezd kizardlag a jelen Kivitelezési szerz6dés teljesitése érdekében hasznélhatja fel. A
jogosulatlanul felhasznalt vagy a Kivitelezési szerz6dés megsziinésekor el nem szamolt eldleget a
Kivitelezb koteles maradéktalanul visszafizetni Megrendeld részére.

Megrendeld a Kivitelezési szerzodés jelen bekezdésében kifejezetten rogziti, miszerint a Kivitelezési
szerz6dés targyat képezd (jogilag) oszthatatlan szolgaltatas jellegére tekintettel a részszamla elnevezésii
okirat befogadasa és ellenértékének kiegyenlitése a jelen Kivitelezési szerzodésben rogzitett oszthatatlan
szolgaltatds munkarészei (késziiltségi fok) ellenszolgéltatasanak felel meg. A részszamla, a részteljesites, a
részteljesités igazolasa, mint jelen Kivitelezési szerzodés fogalmi készletelemeinek hasznalata nem jelenti
a Megrendeld egyértelmlii — jelen Kivitelezési szerz6dés alairasaval egyebekben Felek egyez
akaratnyilvéanitasaval is megegyezd — akaratat tiikr6z0 oszthatatlan szolgéltatds (jogilag) oszthatd
szolgaltatassa torténd atmindsitését.

A teljesités igazolasara a Kbt. 135. § (1) bekezdése, valamint a Ptk. rendelkezései az irAnyaddak.

A Megrendeld részérdl a miiszaki atadas-atvételre, illetve a miiszaki ellenér ellenjegyzésével ellatott
teljesitésigazolas kiallitisira a Megrendelo bels6 szabéalyzataban kijelolt képviseldje jogosult. (IIL. 6. sz.
iratminta)

A teljesitési igazolas Megrendel altali kiallitasanak feltételeként a kovetkezé dokumentumok benyujtasa
sziikséges: épitési napld teljesitési id6szakra vonatkozé bejegyzései, Teljesités kovetd/ Munkanem
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Osszesitd (III. 4. sz. iratminta), alvallalkozoi teljesitések mértékét tartalmazo nyilatkozat (III. 5. sz.
iratminta).

Az egyes munkarészekhez (elkésziilt tantermek ardnya) kapcsolodo részteljesitések igazolasa tekintetében
a fenti — teljesités igazolasara vonatkozo — rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a jelen
Kivitelezési szerzddés VIII. fejezete szerinti miiszaki atadas-atvételi eljaras lefolytatdsara a részteljesitések
esetén nem keriil sor. A részteljesitési igazolas kiallitissdhoz — a fentiekben meghatirozott
dokumentumokon tGlmenden — az adott késziiltségi fok szerzbdésszerli megvaldsuldsat aldtdmasztd
dokumentacié Kivitelezd altali ataddsa sziikséges, amely atadast kovetd 5 napon belill Megrendel6 —
helyszini bejarassal — ellendrzi az adott késziiltségi fokhoz kapcsolodé teljesitést, €s a javitandd hibakat,
hidnyossagokat a Kivitelezével irasban kozli. A részteljesitési igazolas kiadasara a miiszaki ellenor éltal
jovahagyott, hidnytalan részteljesitést kovetden keriilhet sor.

Az ellenszolgaltatds a Kivitelezd altali (rész)teljesitést, a Megrendel6 (miiszaki ellenér) altal ennek
elismeréseként kiallitott (rész)teljesitésigazolds alapjan helyesen kiallitott (rész)szamla kézhezvételét
kovetden 4tutaldssal — forintban — keriil kiegyenlitésre a Ptk. 6:130. § (1)~(2) bekezdései és a Kbt. 135. §
(3), (5)«(6) bekezdései és a 2014-2020 programozasi iddszakban az egyes eurdpai unids alapokbol
szarmazé tamogatasok felhasznaldsanak rendjérél szol6 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozo6
rendelkezései szerint, a helyesen kiallitott, alakilag és tartalmilag is hiteles (rész)szamla kézhezvételétdl
szamitott 30 napon beliil.

Amennyiben a Kivitelezd a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, tigy a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétdl
eltéréen, a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan a szerzédésben foglalt ellenérték kifizetése a
322/2015. Korm. rendelet 32/A. §-a szerint torténik.

A kifizetésekre utdlag a (rész)teljesitésekkel értékaranyosan keriil sor. Megrendel6 4 db részszamla és 1 db
végszamla benyijtasara nyujt lehetdséget az alabbi iitemezésben:

1. részszamla benytijtasanak idépontja és mértéke: amennyiben a Szerz6dés 1. 1. sz. mellékletében rogzitett
tantermek 15%-a teljes koriien elkésziilt, és azok atadasa a Megrendel6 részére megtortént, a IV.1 pontban
szerepld nettd vallalkozo dij 20%-énak megfelelé mértékii részszamla benyujthato.

2. részszamla benyujtasinak idopontja és mértéke: amennyiben a Szerzodés I. 1. sz. mellékletében rogzitett
tantermek 45%-a teljes koriien elkésziilt, és azok 4tadasa a Megrendeld részére megtortént, a IV.1 pontban
szerepld nettd vallalkozo dij 20%-4nak megfelelé mértékii részszamla benyujthato.

3. részszamla benyujtasanak idopontja és mértéke: amennyiben a Szerzodés 1. 1. sz. mellékletében rogzitett
tantermek 65%-a teljes koriien elkésziilt, és azok 4tadasa a Megrendeld részére megtortént, a IV.1 pontban
szerepld nettd vallalkozo dij 20%-4nak megfelelé mértékii részszamla benyujthato.

4. részszam)a benyujtasanak iddpontja és mértéke: amennyiben a Szerz6dés I. 1.. sz. mellékletében rogzitett
tantermek 80%-a teljes koriien elkésziilt, és azok atadasa a Megrendeld részére megtdrtént, a IV.1 pontban
szerepl nett6 vallalkozé dij alapjan szamolt sszeg 20%-4nak megfeleld mértékii részszamla benyujthato.

A 322/2015. Korm. rendelet 32. § (7) bekezdése alapjén az ellenszolgaltatas kifizetése a szerz6dés szerinti
kotelezettségteljesités megvalosulasanak mértéke alapjan keriil meghatérozasra, gy, hogy a részszdmla
szerinti nettd ellenszolgaltatas a szerz6dés dokumentaltan megvalosult értékét nem haladhatja meg.
Valamennyi (rész)szdmla kiallitdsanak feltétele a késziiltségi fokot is tartalmazo teljesitésigazolas kiallitasa
Megrendeld részérol.!

Felek megallapodnak, hogy a jelen Kivitelezési szerz6désben meghatarozott épitSipari tevékenységhez
kapcsol6dé munka kivitelezése az Eljaras dokumentumaiban foglaltak szerint valosul meg, €s a Kivitelez6
a szerzddésszerli teljesitést kvetden jogosult a végszamla benyujtasra.

Végszamla benyiijtdsanak feltétele: a sikeres és hianytalan, minden megvaldsitasi helyszint érintd
miiszaki dtadast-atvételt kdvetden a Miiszaki atadas-atvételi jegyzGkonyvek a miszaki ellenérok részérdl
kiadasra keriiltek és a Megrendeld részérdl a teljesitésigazolds kiallitasa megtortént.

! 47 gltalanos forgalmi adé nélkil szamitva egy millidrd forint alatti szerz8déses értékii épitési beruhdzdsok esetén
alkalmazandoé szerz8déses rendelkezések.



Alvallalkoz6 igénybe vétele esetén a kifizetés a 322/2015. Korm. rendelet 32./A§ alapjan tdrténik:

a) a Kivitelezd(k) annak megfeleléen nyujtjak be szamldjukat a Megrendelének, hogy koziilitk melyik
mekkora Osszegre jogosult az ellenszolgéltatasbdl. Az egyes Kivitelezé(k) a szdmla benyujtasaval
egyidejiileg nyilatkoznak arrdl, hogy az 4ltaluk a teljesitésbe bevont alvallalkozék egyenként mekkora
dsszegre jogosultak az ellenszolgéltatasbol;

b) Kivitelez6k mindegyike az altala kiallitott szamlaban részletezi az alvallalkozoi teljesités, valamint a sajat
teljesités mértékét;

c) a szamlaban feltiintetett alvallalkozodi teljesités ellenértékét Megrendelé a szamla kézhezvételét kovetd
tizendt napon beliil atutalja a Kivitelezé(k)nek;

d) Kivitelezd(k) — amennyiben erre korabban még nem keriilt sor — haladéktalanul kiegyenliti az alvéllalkozok
szamlait, vagy az alvéllalkoz6val kotott szerzddésben foglaltak szerint az alvéllalkozoi dij egy részét
visszatartja;

e) Kivitelez6(k) atadjak Megrendeldnek az alvallalkozéi kovetelések kiegyenlitését igazold atutalisok
igazolasainak masolatait;

f) Kivitelez6(k) altal benydjtott szimlaban megjeldlt, kivitelezoi teljesités ellenértékét Megrendeld az ¢) pont
szerinti dokumentumok beérkezését kovetd tizenst napon beliil atutalja Kivitelezo(k)nek;

g) ha aKivitelezok valamelyike a d) vagy az e) pont szerinti kotelezettségét nem teljesiti, az ellenszolgaltatas
fennmarad6 részét Megrendeld visszatartja, és az akkor illeti meg a Kivitelezo(ke)t, ha Megrendeld részére
igazolja, hogy a d) vagy az e) pont szerinti kdtelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal igazolja,
hogy az alvallalkozé nem jogosult a Kivitelezd altal az a) pont szerint bejelentett 5sszegre vagy annak egy
részére.

Az elszamolas, a Kivitelezési szerz6dés és a kifizetés pénzneme: HUF.

7. A szamla kibocsatasara a kévetkezok szerint van lehetdség:
A vallalkozéi dijra esdé mindenkori Afa a hatilyos jogszabilyoknak megfelelden szamitandd, illetve
fizetendd. Kivitelezd tudomasul veszi, hogy a vallalkozéi dij a Kivitelez6 szerz6déses kotelezettségeihez
tartozo Osszes koltséget tartalmazza, fliggetleniil azok jellegétol.

Szamla bekiildési cime: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky ut 42-46.
A szadmlan a projekt azonositoszamat fel kell tiintetni: EFOP-4.1.11-21-2021-00001

Felek ismételten rogzitik, hogy Kivitelez6 a Megrendeld altal killitott (rész)teljesitésigazolas alapjén, jelen
Kivitelezési szerzédés iktatoszamanak feltiintetésével jogosult szamlat kiallitani. Megrendel6 kizardlag a
teljesitésigazolasnak megfeleld, szabalyszeriien kiallitott, alakilag ¢és tartalmilag is hiteles szamlat fogadja
be.

8. Kivitelezd — a IV. 1. pont utolsé bekezdésében foglaltakra tekintettel — jelen Kivitelezési szerz6dés
alairasaval kijelenti, hogy a vallalkozéi dij a Szerzodés minden feltételének teljesitése mellett a
meghatarozott miiszaki tartalom és miszaki szinvonal teljes kori megvaldsitdsara vonatkozik. Kivitelezo
az arképzésnél figyelembe vett minden olyan munkafolyamatot, koltséget és anyagot, amely a hidny- és
hibamentes atadasahoz sziikséges, az sszes koltséggel egyiitt. Mindezekre tekintettel a Felek rogzitik,
hogy a vallalkozoéi dij kiilonosen, de nem kizarélagosan az alabbiakat foglalja magaban:

a) a munka megkezdése eldtt felmeriild, allapotfelméréssel kapcsolatos koltségeket, illetve a munka
megkezdése el6tt ellatandé egyéb feladatok koltségeit,

b) az esetleges tajékoztatasi feladatok teljesitésében (példaul veszélyjelzo, figyelemfelhivo tablak, jelzések
kihelyezésének) kozremiikodés koltségeit,

¢) aMegrendeld altal eloirt szitkséges vizsgalatok elvégzésének koltségeit,

d) a Kivitelezési szerz6dés teljesitéséhez a Kivitelezd érdekkorében felmeriilt okbol sziikséges esetleges
hatosagi, szakhatdsagi engedélyek beszerzésének, illetve dijainak koltsegeit,

e) a Kivitelezd tevékenyégével kapcsolatos barmilyen vamot, adoét, illetéket, jarulékot, hozzijarulast,
biztositasi dijat, banki kltséget, a dokumentécio készitésének koltségét, bérleti dijat, felvonulasi koltseget,

eljarasi dijat,



p)

Q)

az Osszes anyag beszerzésének, csomagolasanak, szallitdsanak, beépitésének, szerelésének, koliségét €s az
egyéb jarulékos koltségeket,

a tervezett becsiilt anyagmennyiségeket meghaladé mennyiségili, de a teljesitéshez sziikséges anyagok
koltségét,

a forint arfolyamvaltozasanak tobbletkoltségeit,

a jelen Kivitelezési szerzédésben foglalt munkak megvaldsitasahoz sziikséges 6sszes munkabért és azok
jarulékait, az esetleges bérpétlékokat is figyelembe véve,

a kiirasban tételesen nem szerepld, de a Kivitelezési szerz6désben vallalt munkak teljes korii — szerz6déssel
érintett épiilet(ek) rendeltetésszer(i hasznalatat lehetdvé tevd —, szerzbdésszerii elvégzéséhez sziikséges
feladatok teljesitésével Gsszefiiggd koltségeket,

a munkak soran eléfordulé kiilonleges koriilményekkel dsszefiiggé koltségeket, illetve a munkafolyamat
adottsagaibol fakadd, megszakitasokkal torténd kivitelezés tobbletkoltségeit,

a munkékkal érintett épiilet(ek) megkozelitésével jaro koltségeket, valamint a munkavégzéshez a Kivitelezd
altal biztositando feltételek biztositasanak koltségeit,

vizszintes és fliggdleges anyagmozgatas valamennyi koltségeét,

a munkabiztonsagi, tizvédelmi és kdrnyezetvédelmi feltételek megfeleld biztositdsanak koltségeit,

a Kivitelezd altal igénybe vett munkateriilet folyamatos tisztan tartasanak, az épitési, bontasi tdrmelék ¢s
hulladék szakszerii gyiijtésének, taroldsanak, valamint a hatosagilag kijelolt lerakohelyre torténd
folyamatos elszéllitdsanak valamennyi k6ltségét, beleértve a lerakohelyi dijat is,

a Kivitelezd altal elkészitett munkak, munkarészek megfelel6 megvédésével, allagmegovasaval osszefliggd
koltségeket,

miiszaki leiras szerinti, valamint a miiszaki sziikségességb6l felmeriilt, a munkakkal érintett épiilet(ek),
épiiletész(ek) rendeltetésszerdi hasznalhatosagahoz elengedhetetleniil sziikséges épitési-szerelési munkak
(miiszakilag sziikséges munka) megvaldsitdsanak, a sziikséges bontasoknak és ezek helyrehozatalanak,
valamint az esetlegesen felmeriild, a feladat komplexitasahoz tartozo egyéb munkéknak a kéltségeét,

a jotallasi és szavatossigi kotelezettségek koltségeit, az esetlegesen felmeriild kirok megtéritésének
koltségeit, a mindségtaniisitas koltségeit, az dtadas-atvétel koltségeit.

a beruhazasokhoz beépitésre keriil anyagok tarolasardl és a tarolassal kapcsolatos koltségeket (pl.: bérleti
dij, 6rzési dij),

az 4ltala végzett munkéval Ssszefiiggésben sziikséges esetleges forgalomkorlatozés, forgalomelterelés,
utlezaras engedélyeztetésérol, és koltségeinek viselésérol, az esetleg sziikségessé vélo kozteriilet foglalasi
engedély beszerzésérdl és a kozteriilet foglalas koltségeit,

az altala végzett munkéval Osszefliggésben sziikséges esetleges beméréseket,és azok kdltségeit.

A Kivitelez6 altal bedrazott tételes koltségvetés a Kivitelezési szerzddés részét képezi.

V. MUNKATERULET ATADAS-ATVETEL

Megrendeld koteles a jelen Kivitelezési szerz6dés hatalybalépésétdl szamitott 8 napon belill az Ssszes
megvaldsitasi helyszin esetében a munkateriilet atadasi napjat kitlizni legkés6bb a jelen Kivitelezési
szerzbdés hatalybalépésétol szamitott 15. (tizenstodik) napra.

A Megrendel® a fentiek szerint kiteles a munkateriileteket a jelen Kivitelezési szerzodés hatalybalépésétél
szamitott 15 (tizendt) napon beliil, az Osszes megvaldsitasi helyszinen — munkavégzésre alkalmas
allapotban — jegyzokonyvileg atadni. Felek rdgzitik, hogy az épitési munkateriilet 4taddsat az épitési
napldban is rogziteni kell az Epkiv.-nek megfelelden; a munkateriilet 4tadasanak napja az épitési naploban
torténd munkateriilet atadas napjaval megegyezik.
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3.

6.1.

6.2.

6.3.

Felek rogzitik, hogy az érintett helyszinek munkateriiletnek torténd atadasa egy eljarasban is
megvaldsithatd, elektronikus dokumentalds mellett. Megrendeld a Kivitelezési szerz6dés 1. 1. sz.
mellékletében meghatarozott megvaldsitasi helyszineket egyszerre, egy atadas-atvételi folyamatban is
atadhatja a Kivitelezo részére, aki koteles azt egy eljaras keretében atvenni.

Kivitelezé kételes a munkateriileteket a Szerzodés hatalybalépését kovetd 15 (tizendt) napon belill- a
Megrendelé altal kitiizott hatarnapon és az épitési naploban rogzitetten — 4tvenni, az atvételkor annak
munkavégzésre valé alkalmassigat megvizsgélni, az esetleges hidnyossagokkal kapcsolatos észrevételeit
az épitési naploban rogziteni, és ebben a Megrendel figyelmét a hianyossagok megsziintetésére felhivni.
Kivitelezd stilyos szerz6désszegést kovet el, amennyiben a munkateriilet atvételére kitizott hatdrnapon nem
jelenik meg, illetve munkateriilet atvételét alapos indok nélkiil megtagadja, vagy azzal késedelembe esik.

A munkateriilet V. 2.-V. 4. pont szerinti szerzédésszerti atadasanak id6pontjatol a miiszaki atadas-atvételi
eljaras lezarasaig — vagy amennyiben a Kivitelezési szerz6dés barmely okbél teljesités nélkiil szlinik meg,
a munkateriilet visszaadasiig — a karveszélyt a Kivitelezd viseli. A munkateriilet atvételét kovetden a
biztonsagtechnikai, tiiz- és munkavédelmi kovetelményeket, a Munkateriilet megfelelé Orzesét a
Kivitelezének kell biztositania, egyuital Kivitelezd feleldsséget vallal a munkavégzés teljes idStartama alatt
a targyi munkaval Ssszefliggd tevékenységbol eredd mindennemii személyi és vagyoni kdreseményre.

A Kivitelez6 a munkateriilet atvételét kdvetden haladéktalanul, de legkésdbb 5 (6t) munkanapon beliil
koteles:

az organizicids tervet és/vagy organizacids kérdéseket a Megrendeld XV. 3. pontban megjeldlt
képviselbjével egyeztetni, arrdl jegyzokonyvet felvenni;

a kivitelezést a felvonulassal legalabb egy helyszinen megkezdeni, kivéve a Felek etto] eltér6 kiilon irasbeli
megallapodasa esetén;

a kivitelezés folyamat4rdl részletes, megvaldsitasi helyszinenként heti bontasu savos iitemtervet atadni a
Megrendelének, amelyhez a Megrendeld utasitasokat adhat, és amit Kivitelez6 koteles haladéktalanul, de
legkésébb a Megrendel6 utasitasatol szamitott 3 (hdrom) munkanapon beliil a megrendeldi utasitdsnak
megfelelden modositani, és ismételten atadni a Megrendeldnek; Az iitemterv tartalmazza az egyes
megvalositasi helyszinek V1. 2-4. pontok szerinti kategoridkba sorolasat is.

A Kivitelezo altal — a munkateriilet atadasat kovetSen az V. 6.3. pont szerint — elkészitett savos litemtervet
a Megrendeld koteles a savos iitemterv dtaddsatol szamitott 5 (6t) munkanapon beliil feliilvizsgélni és
sziikség esetén a KivitelezOt frasban utasitani annak atdolgozasara, az dtdolgozandé részek és kapcsolodo
megrendeldi igények pontos irdsbeli megjelslésével. Amennyiben a savos iitemterv atdolgozasa nem
sziikséges, Megrendeld épitési napldban rdgzitett, ellenjegyzésre jogosult képvisel6je koteles legkésdbb a
feliilvizsgalatra rendelkezésre all6 hatarido utols6 napjan ellenjegyezni azt.

Amennyiben Megrendelé a savos iitemterv atdolgozasara ad utasitast, Ggy azt a Megrendeld épitési
naploban rogzitett, ellenjegyzésre jogosult képviseldjének az V. 6.3 pont szerint dtdolgozott savos litemterv
atadasato] szamitott legkésdbb 2. (mésodik) munkanapig kell ellenjegyzésével ellatni, feltéve, hogy annak
atdolgozasara Megrendeld utasitadsainak megfelelden keriilt sor. Ellenkezo esetben a Megrendeld a sivos
iitemtervet atdolgozasra ismételten visszaadhatja.

Kivitelez6 a kivitelezés elvégzését a Megrendeld irasbeli utasitisiban foglaltaknak megfelelden, és a
Megrendeld érdekeit figyelembe véve koteles iitemezni és végezni. Felek rogzitik, hogy a Kivitelez6 a

kivitelezés idotartama alatt sziikség esetén mind a savos, mind a pénziigyi litemtervet (2. sz. iratminta)
irasban aktualizalja, a két dokumentum kzotti koherenciat a kivitelezés teljes idotartama alatt fenntartja.

VI. A SZERZODES HATALYBALEPESE, TELJESITESE

A Kivitelezd teljesitésének kotbérmentes véghatarideje a munkateriilet ataddsatol szamitott 5 honap,
figyelembe véve, hogy az egyes megvaldsitasi helyszineken a Kivitelez6 mennyi id6t tolthet el a
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10.

kivitelezéssel. Eszerint a megvalositasi helyszineket Kivitelez6 az iitemtervben harom kategériaba sorolja,
az alabbiak szerint:

Az iitemtervben meghatarozott kezdési id6ponttdl szamitott 14 naptari napot tolthet el a Kivitelezd a
megvaldsitési helyszinen abban az esetben, ha az adott tanteremben csak kisebb volumenti munkéak
meriilnek fel. Amennyiben bontdsi munka is felmeriil, igy az nem rendelhetd el a Kivitelezének a
helyszinen elt6lthet6 napok szamanak Megrendelo éltal jovahagyott novelése nélkiil.

Az iitemtervben meghatarozott kezdési idéponttdl szamitott 21 naptari napot tolthet el a Kivitelezd a
megvaldsitasi helyszinen abban az esetben, ha az adott tanteremben nagyobb volumenti, bontasi munkak is
felmeriilnek. Amennyiben az épiileten kiviili, kiilsé homlokzati munka is felmeriil, gy az nem rendelhetd
el a Kiviteleznek a helyszinen eltdlthet6 napok szaménak, Megrendel altal jovahagyott névelése nélkiil.

Az iitemtervben meghatrozott kezdési idéponttol szamitott 30 naptari napot tolthet el a Kivitelezd a
megvaldsitasi helyszinen abban az esetben, ha az adott tanteremben belsé munkék mellett kiilsé munkak is
felmeriilnek.

Felek rogzitik, hogy a teljesitési hataridé a munkateriilet atadasatol kezdodik. Jelen Kivitelezési szerzodés
a Felek 4ltali alairds — amennyiben a Felek nem egy id6ben és/vagy helyen irnak al4, az idében kés6bb
alair6 Fél alairasanak — napjan jon létre és 1€p hatalyba.

A jelen Kivitelezési szerzodés VIII. 8. pontjara tekintettel Felek rogzitik, hogy a VL. 1. pontban rogzitett
teljesitési hataridébe nem szamit bele a miiszaki atadas-atvételi eljaras idétartaméanak azon része, amely a
teljesitési hataridon talnyulik.

A munkateriilet atadds-atvételének hatarideje: a szerzOdés hatalybalépésétdl szamitott legkésdbb 15.
(tizenotodik) nap, a jelen Kivitelezési szerz6dés V. fejezetében foglaltaknak megfelelden.

Kivitelezd a jelen Kivitelezési szerz6dés aléirasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzddés elvélaszthatatlan
részét képezd dokumentumokat és a Megrendel§ éltal a rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat,
mint szakvéllalat, sajat feleldsségére ellendrizte, az azokban foglalt tényeket, eldirdsokat ismeri, a
Megrendeld elvarasaival és céljaival kapcsolatos észrevételeit a kozbeszerzési eljardsban mar megtette,
illetve Megrendeldt a dokumentumok esetleges hibaira, hianyossagaira figyelmeztette. Kivitelez6 a IV. 1
pont szerinti 4rat ezen informaciok figyelembevételével, szakmai tapasztalatira alapozva allapitotta meg.
Kivitelezd az épiilet funkcidjanak, céljainak megfeleld, valamint a rendeltetésszerii hasznalatahoz és a teljes
kort, eldirt mindségi kovetelményeknek megfelelé megjelenésii és minGségii megvaldsitasahoz sziikkséges
kivitelezési munkakat kalkulalni tudta, és a miszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe
vette. Ennek alapjan a Kivitelezd a Kivitelezési szerz6dés teljesitése soran nem hivatkozhat az Eljaras
dokumentumai és kiilondsen a miiszaki dokumentacio esetleges pontatlansagara, a Megrendeldi célokkal
kapcsolatos nem egyértelmii megfogalmazasokra, kijelentésekre. Az Eljards dokumentumai
pontatlansagaira, nem egyértelmii megfogalmazasaira és kijelentéseire valo hivatkozassal pétmunka nem
szamolhat6 el. Felek rogzitik tovabba, hogy Kivitelez6 felelés a jogkdvetkezménykért, amely a miiszaki
dokumentaci6 olyan hidnyossagabdl adodik, amelyet a Kivitelezonek a tdle elvarhaté szakmai gondosség
mellett észlelnie kellett volna, de arr6l a Megrendel6t nem tajékoztatta.

Felek rogzitik, hogy a teljesités sordn a miszaki dokumentaciotol eltérni csak a Megrendeld elbzetes
{rasbeli engedélyével, a vonatkoz6 (kiilsndsen kbzbeszerzési) jogszabalyi rendelkezések betartaséval lehet.
A Kivitelez részére a miiszaki dokumentaciotdl valo eltérésre kizarolag a Megrendeld jogosult utasitast
adni. Megrendeld jogosult tovabba a min6ségi és kivitelezési problémak esetén a kijavitasra, illetve az
elharitasra is utasitast adni.

Kivitelezd a kivitelezés soran a miiszaki dokumenticioban megnevezett anyagokat, szerkezeteket,

termékeket, berendezéseket (a tovébbiakban egyiittesen a jelen pont alkalmazasaban: anyag) koteles
elsésorban beépiteni, indokolt esetben a megnevezett anyag kivaltasat kezdeményezheti a Megrendel6nél.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Ebben az esetben — amennyiben a kivaltiashoz a Megrendeld jelen pont és a XIL. 6. pont szerint hozzajarul
— csak a célnak megfeleld, azonos miiszaki és hasznalati paraméterti, illetve magasabb mindségli anyagot
épithet be. A valtoztatidsra és a beépitésre kizdrdlag az — épitési naploban rogzitésre keriild —
Egyenértékiiségi Igazolasnak a tervezd, a miiszaki ellendr és a Megrendeld altali ellenjegyzését kdvetSen
keriilhet sor, amely hozz4jarulas megadasara a tervez, a miiszaki ellendr és a Megrendel6 nem koteles. Az
Egyenértékiiségi Igazolashoz az ellenjegyzOk kérésére a Kivitelezd koteles az adott anyag mintdjat,
teljesitménynyilatkozatat, és/vagy miibizonylatat, illetve a kapcsolddd egyéb dokumentumokat el6zetesen
megkiildeni, illetve bemutatni. A Kivitelez felel azért, hogy a kivaltis soran beépitett anyag mind
minéségében, mind hasznilhatésagaban megfeleljen a Kivitelezési szerz6dés — kiilondsen a Kivitelezési
szerzddés részét képezd miiszaki dokumentacié — eldirdsainak. A hozzijarulas megtagadésa, illetve a
hozzajarulas kérésének elmulasztisa esetén a Megrendeld megtagadhatja és kicseréltetheti az eltérd
anyagot a Kivitelezd koltségére, a Megrendeld altal kivalasztott tipusra, vagy dontése szerint Megrendeld
igényt tarthat a teljes koltségmegtakaritisra. Tekintettel arra, hogy az eltérés Kivitelezd érdekkorébe
tartozik, a hozzajarulds id6igénye vagy elutasitdsa miatt a Kivitelez6 nem Iéphet fel hataridé-modositasi
vagy egyéb igénnyel Megrendel6 felé.

A Kivitelezd azt a beépitésre kerill6 anyagot, berendezést vagy felszerelést, amelyet a jelen Kivitelezési
szerzOdés nem pontos tipussal, vagy markanévvel hatarozott meg, csak a Megrendelonek tortént eldzetes
bemutatisat kovetden és annak az épitési naploban rogzitett, Megrendeld részér6l torténd irasbeli
jovahagyasat kdvetden épitheti be.

A nem a jelen Kivitelezési szerzodésben meghatirozott mindségi teljesitést a Megrendeld jogosult a
Kivitelezd koltségére visszabontatni és a Kivitelezd koltségére ujraépittetni. A mindség megallapitasa a
vonatkozo szabvanyok szerint torténik.

Kivitelezd koteles a befedésre vagy eltakarasra keriild munkarészekrdl Megrendelé XV. 3. pontban
megjelslt képviseldjét az eltakarasi munkélatok megkezdése elStt legalabb 3 (harom) munkanappal elébb
értesiteni, és lehetévé tenni szamadra, hogy azokat megvizsgélja, illetve ellendrizze. Ha a kapcsolattart6 a
befedésre vagy eltakarasra keriild munkarészeket nem vizsgalja meg, illetve nem ellendrzi, ugy a Kivitelezd
jogosult a munkarész befedésére vagy eltakardsira, de a befedett, eltakart munkarészekért is teljes
felelosséggel tartozik.

A kivitelezés elvégzését kovetden Kivitelezd koteles a Kivitelezési szerzodésben meghatarozott munkak
elvégzését a Megrendeld részére irasban, az atadas-atvételi eljaras megkezdhetdségét igazolé miiszaki
ellendri ellenjegyzéssel ellatottan készre jelenteni, legkésobb az adott helyszinre vonatkozdan érvényes, a
VI. 2-4. pontokban foglalt teljesitési hataridé lejartat megeldzé 2 (kettd) nappal az épitési naploban
rogzitetten. Amennyiben a Kivitelezd akként jelenti készre a munkat, hogy azt a miiszaki ellenér nem
jegyezte ellen, a Megrendel6 megtagadhatja a miiszaki dtadas-atvételi eljaras megkezdését.

Kivitelezd vallalja, hogy amennyiben a készre jelentés, mint egyoldali jognyilatkozat megtétele a
j6hiszemii joggyakorlas elvét és/vagy a Felek egyiittmiikodését sérti, annak jogkdvetkezményét — a miszaki
ellendri ellenjegyzéstol fiiggetleniil — viseli.

Kivitelez kételes arra, hogy a Kivitelezési szerzbdés teljesitését érdemben veszélyeztetd, illetve konkrétan
akadalyozé koriilmény(ek)r6l a tudomasszerzést kovetSen haladéktalanul, de legkésébb 2 (kettd)
munkanapon beliil irasban értesitse a Megrendelét (akadéalykdzlés).

Amennyiben az akadalyoztatds miatt a Kivitelezd részérdl a teljesitési hataridok vagy barmely, a
Kivitelezési szerzddés szerinti hataridé modositasa meriil fel, ugy Kivitelezd koteles ezen igényét az
akadalyoztatas fennélldsa varhaté idétartamanak megjeldlése, és okanak meghatirozasa mellett a
Megrendelének irdsban, az épitési naploba bejegyzetten bejelenteni (igénybejelentés). Kivitelez6 az
igénybejelentését az akadalyk6zlésr6l szo16 iratban is megteheti.

Az igénybejelentés Megrendeld altali elfogadasa esetén — amelyrél Megrendel6 az igénybejelentéstol
szamitott legkésdbb 15 (tizendt) munkanapon beliil dont — a Felek az adott teljesités tekintetében 1
teljesitési hataridot hatarozhatnak meg, és kozos megegyezéssel méodositjak a szerzodést, amelyre a Kbt.
141.§-4t kell alkalmazni. Felek rogzitik, miszerint Megrendeld a jelen pont szerinti dontését a ra irdnyado
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17.

18.

jogszabalyok, igy kiilonosen a kdzbeszerzési, illetve allamhaztartasi targyd jogszabalyok keretei kozott
hozza meg.

Kivitelezd jogosult arra, hogy a vallalt hataridok letelte el6tt teljesitsen, azaz Megrendeld — elozetes
egyeztetést kévetden — id6 elétti teljesitést elfogad. Ebben az esetben a miiszaki atadas-atvétel, illetve a
szamla benyujtasanak idépontja a Felek altal egyeztetett, ido el6tti teljesitéshez igazodik.

A Kivitelezési szerz6dés kizardlag abban az esetben mindsiil maradéktalanul (szerzodésszertien)
teljesitettnek, ha az alabbi feltételek egyiittesen teljesiilnek, minden, a szerzodés 1. 1. sz. mellékletében
szereplo megvalositasi helyszinen:

a) a sikeres és hianytalan, illetve hibamentes miiszaki atadast-atvételt kovetden a miiszaki atadas-atvételi

jegyzOkdnyv a miiszaki ellenor részérdl kiadasra keriilt,

b) a Megrendel§ kiallitotta a teljesitésigazolast.

VIL. TOBBLETMUNKA, POTMUNKA

A Kivitelez6 tobbletmunka elszamoldsara nem jogosult.

A jelen Kivitelezési szerzddésben meghatarozott miszaki tartalom (azaz a jelen Kivitelezési szerzodés
alapjan teljesitendd kivitelezési munkdk) koérébe nem vonhato, a miiszaki dokumentacioban nem szerepl®,
a Megrendel 4ltal utélag megrendelt munkakat (pétmunka) a Kivitelezd koteles elvégezni, ha a teljesitést
nem teszi ardnytalanul terhesebbé.

Kizarélag olyan pétmunka megrendelésére és elszamolasara van lehetoség, amely a kivitelezéshez
feltétleniil sziikséges, tervmodositas vagy miiszaki okok miatt valt szilkségessé, és amelyre a Megrendeld
fedezettel rendelkezik, 6sszhangban a Kbt. 141. §-dban foglaltakkal. Azon teljesitések, amelyekre
vonatkozéan nem 4llnak rendelkezésre szerzodésszerii potmunka megrendelések, semmilyen jogcimen
nem Keriilnek kifizetésre, ideértve a jogalap nélkiili gazdagodast is.

A potmunkak sziikségességét a Kivitelezd az épitési naploban koteles jelezni, és azt a Megrendel6 a
miiszaki ellendrrel folytatott kooperacios targyalasokon egyezteti, majd azok miiszaki tartalmanak
egyeztetését kovetden Kivitelez6 a pétmunka koltségvetését haladéktalanul kidolgozza. A Kivitelezd altal
benytjtott pétmunka koltségvetést az Megrendeld miiszaki ellenére véleményezi elsé korben, €s ennek
megallapitasait a Kivitelez6vel egyezteti. Amennyiben a miiszaki ellendr és a Kivitelez6 egyezségre jutnak
a pétmunkdk miiszaki tartalméban és koltségvetésében, ligy ezt a miiszaki tartalmat és koltségvetést
kdzosen, irasban felterjesztik Megrendeldnek jovahagyasra. Jovahagyasi joggal kizarolag a Megrendeld
XV. 3. pontban jeldlt hivatalos képvisel6je rendelkezik, azaz — a vonatkozé kozbeszerzési szabalyok
figyelembevétele mellett — kizardlag az 6 jovahagydsa esetén keriilhet sor a potmunka elvégzésének
megrendelésére és a potmunka ellenértékének megtéritésére. A pétmunka miiszaki tartalmat és dijat
tartalmazo irasbeli dokumentumot a Felek a potmunka Megrendeld altali irasbeli jovahagyasat kovetden a
Kivitelezési szerzdédéshez, mint a Kivitelezési szerzddés elvalaszthatatlan részét képezd mellékletet
csatoljak. A pétmunkéakat — hasonléan a Kivitelezési szerzodés szerint elvégzendd kivitelezési munkakhoz
— az épitdiparban szokasos standardoknak, és a vonatkoz6 magyar és/vagy eurdpai unios szabvanyoknak,
miiszaki eldirasoknak megfelelden, az elérhets legmagasabb mindségben kell teljesiteni. A potmunkakra
(kiiléndsen azok teljesitésére, tadas-atvételére) a Kivitelezési szerzodés rendelkezéseit — a jelen fejezetben
és a csatolt megrendelésben foglalt eltérésekkel — értelemszeriien alkalmazni kell.

A pétmunka teljesitése kizarélag akkor kezdddhet el, amennyiben azt a miiszaki ellendr elbterjesztése
alapjan a Megrendeld pétmunkanak mindsiti, azt irdsban megrendeli, valamint a pétmunka ellenértéke a
jelen Kivitelezési szerz6dés rendelkezéseivel osszhangban, megfeleléen meghatirozasra keriilt, tovabba a
potmunka fedezete a Megrendeldnél rendelkezésre all.

A Kivitelez6 az esetlegesen felmeriild potmunka értékét az alabbi elvek mentén hatarozza meg, az alabbi
sorrend szerint:
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b)

c)

Pétmunka esetén, amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkoltségvetés arat/dijat hatdrozott meg,
akkor az alkalmazando.

Amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkoltségvetés arat/dijat nem hatérozott meg, akkor a Felek a
TERC normagyiijtemény aktuélis verzigjat alkalmazzak oly médon, hogy a pétmunkaként felmeriild
koltségvetési tétel anyagarat a TERC normagyiijtemény aktualis verzidjanak anyagéréval, a munkadijat a
Kivitelezd altal bearazott tételes koltségvetési fejezet atlag rezsioradijaval kell kalkulalni, amellyel a
szerzd6dés mellékletét képezo arajanlataban is kalkulalt.

A fentiek hianyaban a Kivitelez6 altal készitett egységarelemzés adatai alkalmazandok, ha azt a miiszaki
ellendr jévahagyta. Jévahagyas hidnyaban a miiszaki ellen6r altal meghatarozott arak/dijak alkalmazandok.

A pétmunka elvégzését kovetden a Kivitelezd felmérési naplot kételes késziteni, amelyben rogziti a
ténylegesen elvégzett munkatételeket és a felhasznélt anyagot. A felmérési naplot Kivitelezd a
Megrendeldnek atadja, aki azt tételesen, helyszini bejarassal egyiitt ellen6rzi és a tényleges teljesitést
igazolja. A szamlazas a leigazolt felmérési naplo tételei alapjan, kiilon teljesitési igazolas alapjan térténhet.

A pétmunka megrendelését kovetSen a Kivitelezd tudomasul veszi, hogy Megrendeld az érvényes
kozbeszerzési eljarasok értelmében kezdemeényezi a Kivitelezési szerz6dés mddositasat.

Amennyiben a pétmunka tekintetében a Felek kozott a jelen Kivitelezési szerz6désben foglaltak ellencre
megegyezés nem jon létre, Kivitelezo tiirni koteles a potmunka maés kivitelezovel valo elvégeztetését es
ilyen cimen nem sziintetheti meg az altala elvégzett munkakkal kapcsolatos jotallasi és szavatosségi
kdtelezettségeét.

VIIL A MUSZAKI ATADAS-ATVETELI ELJARAS

A miiszaki atadas-atvételt Kivitelezd VI. 10. pont szerinti, készre jelentésrél sz0l6 értesitése alapjan
Megrendeld késziti el6 és bonyolitja le. Az atadas-atvételre a Megrendeld meghivja Kivitelezd képviseldit.
A miiszaki dtadas-atvételi eljaras megkezdésére akkor Keriilhet sor, ha a jelen Kivitelezési szerz6dés alapjan
elvégzendd munkak késziiltsége olyan szintii, hogy az esetlegesen fennallo hibk és hianyossagok nem
akadalyozzak a rendeltetésszerii hasznélatot, és ezek a hibak és hianyossigok a miiszaki atadas-atvétel
idétartama alatt kijavithatok, potolhatok. A miiszaki atadds-atvételi eljards id6tartama legfeljebb 15
(tizen6t) naptari nap.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras kezdd napjat Megrendeld legkésobb a Kivitelezd készre jelentését kbvetd
5. (6t6dik) napra koteles kitiizni, és azt a VIIL 1. pont szerinti idétartam alatt le kell folytatni. Az atadas-
atvételi eljaras 15 (tizendt) napos idGtartama alatt a rendeltetésszerii hasznélatra alkalmas, a Szerzddésben
és az annak részét képezd dokumentumokban, illetve a jogszabalyban megallapitott mindségi
kovetelményeknek megfeleld, és hianymentes teljesités miiszaki atadas-atvételi eljarasa lezardsdnak meg
kell térténnie.

Felek rogzitik, hogy a miiszaki atadas-dtvételi eljards megkezdéséig a szikséges, €s a teljesités
szerzbdésszerti voltanak vizsgalatara alkalmas prébaiizem(ek)nek — amennyiben jogszabély eltéréen nem
rendelkezik —, le kell folynia.

A teljesitésigazolas alapjan kiallitott szamla ellenértékének kézhezvételét kovetden Kivitelezd kiteles a
Megrendelének egy eredeti példanyban atadni az atadas-atvételi  eljarashoz  sziikséges
okiratokat/nyilatkozatokat, igy kiilonosen a beépitett anyagok mindségi bizonyitvanyait, a
teljesitménynyilatkozatokat, a jotallasi jegyeket és a megvalosulasi tervet, a prébaiizem, illetve egyéb
mérések dokumentumait, az épitési és bontasi hulladék elszallitdsara, befogadasara, esetleges kezelésére
vonatkozo hulladék-nyilvantarté lapot, valamint a jogszabalyok altal el6irt, az atadas-atvételhez kapcsol6do
egyéb dokumentumokat. A miiszaki atadas-atvétel soran a Kivitelez0 atadja az ltala beépitett berendezések
karbantartisanak szabalyait tartalmazé karbantartasi utmutato(ka)t is. Jelen pontban emlitett mindennemii
ingdsag, dokumentum magyar nyelven keriil atadasra.
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10.

11.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras soran a kivitelezés alapos vizsgalat ala keriil annak ellenérzése €s
megallapitasa céljabol, hogy az a jelen Kivitelezési szerzddés és a vonatkozé jogszabalyok, szabvanyok
eldirasainak, illetve a kivitelezés soran elrendelt valtoztatasoknak Osszességében 6és részleteiben
megfelelden késziilt-e el. A Megrendel$ nem koteles azon anyagok, berendezések mindségi ellendrzésére,
amelyek mindségét a Kivitelezd valamely taniisitvannyal igazolta, ez azonban nem mentesiti a Kivitelez6t
a felelGsség alol.

A Miiszaki atadas-4tvétel soran feltart, meghatarozott hidnyossagok és hibak potlasat, illetve kijavitasat a
Kivitelezd koteles haladéktalanul megkezdeni, és a miiszaki atadas-atvételi eljards idétartama alatt
folyamatosan végezni. A hianyossagok és hibak potlasanak és kijavitdsanak észszerii hataridejét a Felek a
miiszaki atadas-atvétel soran irasban rogzitik. A potlas és a javitas elkésziiltét a Felek a miiszaki atadas-
atvétel folytatisa soran kdzosen ellendrzik, és annak megtorténtét jegyzokdnyvben rogzitik.

Megrendelé koteles a szerzodésszerilen, hiba és hidnymentesen teljesitett munkat atvenni; ellenkezd
esetben Megrendeld jogosult az atvételt megtagadni. Kivitelezé teljesitése akkor hibas vagy nem
szerzddésszerti, ha a miiszaki atadas-atvétel soran megallapitasra keriil, hogy a teljesités eredményeként az
nem felel meg a Szerz8désben vagy annak alapdokumentumaiban, vagy a jogszabalyokban, szabvanyokban
megallapitott mindségi kdvetelményeknek. Felek a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése alapjan rogzitik azonban,
hogy nem tagadhaté meg az atvétel a kivitelezés olyan hib4ja miatt, amely a rendeltetésszer(i hasznalatot
nem akadalyozza. A miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyvben a Kivitelez6 nyilatkozik arr6l, hogy az
atadas-atvétel alatt 4116 kivitelezés megfelel-e a jelen Kivitelezési szerz6désben foglalt kovetelményeknek
és alkalmas-¢ a rendeltetésszerli hasznélatra és az atadas-atvételre.

Hatariddben teljesit Kivitelezd, ha a miiszaki atadas-atvétel a Kivitelezési szerzé6dés VI. 1. pontjaban
rogzitett teljesitési hataridén belill — legkésdbb annak utolsé napjan - valamennyi munkarész
vonatkozasaban a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdédik és az atadas-atvételi eljards idtartamanak
utolsé napjan sikeresen lezarul. Kivitelezé a VIII. 2. és a jelen pontban foglaltakkal Osszefiiggésben
tudomasul veszi, hogy a hatosagok, szakhat6sagok, vagy a Megrendel utasitasainak €s elirasainak; illetve
a Kivitelezési szerzddés rendelkezéseinek be nem tartasabol fakadd hibakat és hianyossagokat a Kivitelezé
a Kivitelezési szerzédés keretén beliil koteles a vallalkoz6i dij terhére javitani, illetve potolni fiiggetleniil
attol, hogy a Kivitelezési szerzddés alapjan elvégzendé munkak atadas-atvétele megtdrtént-¢.

A Felek kotelesek az atadas-atvételi eljaras soran feltart, ugyanakkor a VIIL. 6. pont alapjan ki nem javitott,
de a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerint a rendeltetésszerii hasznalatot nem akadalyozé hibakat, a hibas
munkarészekre esé koltségvetési dsszegeket, valamint az érvényesiteni kivant jotallasi és szavatossagi
igényeket a miliszaki atadas-atvételi jegyzokonyvben rogziteni.

A VIIL 9. pont szerint a miiszaki atadas-atvételi jegyzOkonyv részét képezd esetleges hibalistiban
meghatarozott hibak — amelyek kijavitasa vagy potlasa a Ptk. 6:247. § (3) bekezdésének megfeleléen nem
akadalyozza az épiilet alapfunkcidjanak megfeleld rendeltetésszerii és biztonsagos hasznalatat — potlasat és
kijavitasit a Kivitelezd koteles az tadas atvétel lezarasat megelézéen haladéktalanul megkezdeni és
folyamatosan végezni. A hibak pétlasanak és kijavitasanak hatarideje — a hiba jellegétdl fiiggden és a
miszaki atadas-atvételi eljaras jegyzokdnyvében ettdl eltérd megallapodas hianyaban — 15 (tizendt) naptéri
nap. A pétlas és a javitas elkésziiltét a Felek kozosen ellenérzik, és annak megtorténtét jegyzokdnyvben
rogzitik.

A sikeres miiszaki atadas-atvétellel egyidejlileg a munkateriilet Megrendel6 részére torténd birtokbaadasa
(visszaaddsa) is tervezetten megvaldsul, amelyet a Felek kotelesek jegyzokonyvben (épitési naploban)
rogziteni.

IX. HIBAS TELJESITES, SZAVATOSSAG, JOTALLASI IDOSZAK
A Kivitelezd kellékszavatossaggal tartozik a hibas teljesitésért, tehat azért, ha a szolgaltatasa a teljesitéskor
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d)

(miiszaki atadas-atvétel lezarasakor) nem felel(t) meg a jelen Kivitelezési szerzodésben, illetve a vonatkozd
jogszabalyokban, szabvanyokban meghatarozott mindségi kovetelményeknek. A Kivitelezd ennek
keretében szavatolja:

hogy a szerzddéses munkak kielégitik valamennyi, a jelen Kivitelezési szerzédésben és annak alapjat
képezd dokumentumokban meghatarozott kdvetelményt, paramétert és miiszaki adatot,

hogy az altala felhasznalt anyagok — ideértve a beépitett anyagokat is — szerkezetek, termékek és
berendezések az érvényes magyar szabvanyoknak és elSirasoknak megfelelnek, Epitésiigyi Miiszaki
Iranyelveknek megfelelé mindségii, hiba mentes, tovabba a Kivitelezési szerzodés teljesitését
maradéktalanul biztositjak,

a munkak Epitésiigyi Miiszaki Iranyelveknek megfeleld mindségben torténd, szakszerii, hibatlan és
hianytalan elvégzését, a vonatkozo6 szabvanyok és eldirasok betartasat,

az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagat és minoségét, fiiggetleniil attol, hogy azokat sajat maga
vagy alvallalkozéja/kdzremiikddoje, esetleg egyéb jogszerlien bevont harmadik személy alkalmazza.

Kivitelezé az IX. 1. pontban koriilirtak szerint a Kivitelezési szerzoédésben foglalt kotelezettségeinek
szerzddésszerii teljesitéséért, a felhasznalt anyagok megfeleloségéért, tovabba az alkalmazott megoldasok,
eljarasok alkalmassigaért és minGségéért — fliggetleniil att6l, hogy azokat sajat maga vagy
alvallalkozéja/kdzremiikdddje, esetleg egyéb jogszeriien bevont harmadik személy alkalmazza — jotallast
vallal. Megrendel6 a Kivitelezével szemben — eltérd jogszabalyi rendelkezés hidnyaban — a torvényes
kellékszavatossagi jogokkal azonos tartalmu jotallasi igényeket érvényesithet a IX. 8. pont szerinti
eltéréssel.

A Kivitelezd jotallasi kotelezettsége a Szerzddés szerinti sikeres és hianytalan miiszaki dtadds-atvételt
kovetd napjatdl szamitott 36 (harminchat) honap (a tovabbiakban: jotallasi id6szak).

Esetleges javitas vagy kicserélés esetén a jotallasi id6, illetve a jogszabaly szerinti szavatossagi id6 a
javitott/kicserélt részre vonatkozoan ujra megkezdddik. Ezt a szabalyt kell alkalmazni arra az esetre is, ha
a kijavitas kovetkezményeként 1ij hiba keletkezik. Amennyiben a Kivitelezési szerz6dés targya szerinti
tartalom, vagy ennek egy része a jotallasi, illetve szavatossagi id6 alatt a Kivitelezd jotallasi, szavatossagi
kotelezettsége ald tartozd hidnyossigok, hibdk miatt nem iizemel rendeltetésszeriien, az el6z6ekben
meghatérozott jotallasi id6, illetve a jogszabaly szerinti szavatossagi id6 a Kivitelezési szerzodés szerinti
miiszaki tartalmat, illetve az érintett részt illetben annyi idével meghosszabbodik, amennyi ideig az a
rendeltetésszerii hasznalatra alkalmassa nem valt.

Amennyiben valamely jogszabaly magasabb kételezo jotallasi idotartamot hataroz meg egyes termekekre
vagy szerkezetekre, mint a jelen Kivitelezési szerzbdés IX.3. pontja szerinti jotallasi idétartam, Gigy az adott
termékre vagy szerkezetre vonatkozoan a jogszabaly altal kételezéen eloirt jotallasi idStartam az
alkalmazando.

A jotallasi, szavatossagi igény érvényesitésére jogosult koteles a tudomasszerzést kovetéen haladéktalanul
értesiteni a Kivitelez6t az altala észlelt (vagy részére jelzett) barmilyen hibardl, hianyossagrol, az
érvényesiteni kivant igénye és a Kivitelezd jotallasi, szavatossagi kotelezettsége teljesitésére szabott
észszerii hataridd megjelolésével. A Kivitelezd vonatkozo kotelezettségei teljesitésének hatdrideje az
irasbeli értesités kézhezvételétdl szamitandod.

A jotallasi igény érvényesitésére jogosult a Kivitelezd altal vallalt jotallas alapjan fennallo igények
(szavatossagi jogok) érvényesitésének jogszabalyban meghatarozott sorrendjétdl eltérhet, azzal, hogy
elallasi jogaval kizar6lag az egyéb szavatossagi jogainak gyakorldsat kovetden élhet.

A Kivitelez6 koteles részt venni a jotallasi, szavatossagi id6szak alatt megtartott bejarasokon,

kézremikodni a megvaldsitas hidnyossagainak, hibainak valamit azok okainak és kovetkezményeinek
feltarasaban.
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10.

11.

12.

a)

c)
d)

A Kivitelezd koteles a IX. 7. pont szerinti értesités kézhezvételét kovetden a jotallasi, szavatossagi igény
érvényesitésére jogosult valasztdsa szerint a hiba kijavitisat vagy a hibas munkarész kicserélését
haladéktalanul, de legkésébb 48 6ran beliil megkezdeni és folyamatosan végezni. A Kivitelez6 a hibas
teljesités orvoslasara legkésbb az IX. 7. pont szerinti értesitésben megjelslt — észszerli — hataridd lejartaig
koteles. A balesetveszélyt jelentd meghibasodas esetén a balesetveszély elharitasarol azonnal intézkednie
kell a Kivitelezonek.

Amennyiben a Kivitelezé az IX. 7. pont szerinti értesitése ellenére a hiba kijavitasat megtagadja, nem kezdi
meg hataridoben, a hiba javitasat nem megfelelé mindségben, illetve mennyiségben végzi, nem teljesiti a
megadott hatériddben a jelen fejezet szerinti jotallasi, szavatossagi kotelezettségeit, illetve intézkedései
nem vezetnek eredményre, (gy a jotallasi, szavatossagi igény érvényesitésére jogosult a hibat a Kivitelez6
koltségére és kockazatira kijavittathatja, és a kijavitas koltségeinek, valamint a felmeriilt kdroknak a
fedezésére jogosult a X. fejezetben meghatarozott Biztositékot igénybe venni.

Konstrukciés hiba esetén a Kivitelezd koteles a Megrendeld kérésére mindazon, a jelen Kivitelezési
szerzOdés alapjan beépitett elemeket, részeket, tartozékokat, stb. sajat koltségére kijavitani vagy kicserélni,
amelyek ugyan nem sériiltek meg, de a hibasnak bizonyult elemekkel, részekkel, tartozékokkal, stb. azonos
konstrukcidjuaknak bizonyultak és hasonldé meghibasodasuk feltételezhetd.

Felek rogzitik, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasakor a Megrendel6 altal ismert, a Ptk. 6:247.
§ (3) bekezdése szerinti hibakra a jelen IX. fejezet rendelkezéseit a VIIL. 10. pontban foglalt eltérésekkel
kell alkalmazni.

X. BIZTOSITEKOK

Megrendeld a Kbt. 134. § (2) bekezdése alapjan a Szerzddés teljesitésének elmaradasdval kapcsolatos
igények biztositékaként teljesitési biztositékot (a tovabbiakban: Teljesitési Biztositék), a Kbt. 134. § (3)
bekezdése alapjan a jotallasi és szavatossagi kotelezettségek nem teljesitésével kapcsolatos igények
biztositékaként joteljesitési biztositékot (a tovabbiakban: Jolteljesitési Biztositék) (a tovabbiakban egyiittes
emlitésiik esetén: ,,Biztositék™) kot ki.

A Biztositék — az eljarast megindité felhivassal 6sszhangban — figyelemmel a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a)
pontja szerinti formakban nytjthato.

A Teljesitési Biztositék mértéke a jelen szerzddés IV.1. pont szerinti AFA nélkiil szamitott vallalkozéi dij
5%-a (azaz 6t szazaléka), a Jolteljesitési Biztositék mértéke a jelen szerz6dés IV.1. pont szerinti AFA nélkiil
szamitott vallalkoz6i dij 5%-a (azaz 6t szazaléka).

Amennyiben a Kivitelezd a Biztositékot nem 6vadék formajaban biztositja, ugy a Biztositéknak meg kell
felelnie az aldbbi feltételeknek:

a Megrendeld, mint kedvezményezett részére szol,

a Biztositékbol szarmazé igények - a pénziigyi intézmény/biztosito elbzetes hozzajarulasa nélkiil - nem
engedményezhetok és nem atruhazhatok,

a Biztositékot kiallité pénziigyi intézmény/biztositd Magyarorszag teriiletén pénziigyi szolgaltatas
nyujtasara jogosult,

tartalmazza a kiallito modosithatatlan és feltétel nélkiili kételezettségvallalasat a kedvezményezett altali
elso felszolitastdl szamitott legfeljebb 5 (6t) banki nap alatti fizetésre,

tartalmazza, hogy a kiallitd nem jogosult az alapjogviszony vizsgélatara, illetve a Kivitelezét az
alapjogviszony alapjan megilletd barmilyen kifogasolas érvényesitésére, tovabba lemond a szolgéltatas
visszautasitasara, visszatartdsara, annak vitatdsira vagy beszdmitdsira vonatkozé valamennyi jogérol,
tovabba arrol is, hogy a Kivitelez6nek a Szerz6désbdl vagy azzal kapcsolatban, illetve mas jogviszonybol
eredd, a Megrendel6vel szembeni koveteléseit érvényesitse. A kiallitd a biztositék érvényesitésére
vonatkozé kedvezményezetti fizetési felszolitdst nem kotheti semmilyen olyan formai kovetelményhez,

18



10.

amely a kedvezményezett érvényesitési jogat korlatozza, ide nem értve a Teljesitési Biztositék lehivasara
vonatkozd szabalyszerti alairas igazolasara vonatkozo kovetelményeket.

a Biztositék kedvezményezettjének sajit hataskorében joga van a Biztositék felhasznélasira, amennyiben
a Kivitelezd nem, vagy nem szerz6désszertien teljesit.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapjan pénziigyi intézmény vagy biztositd altal
vallalt készfizeto kezesség esetében a Biztositékra vonatkozé okirat a feltétel nélkiiliség tekintetében
eltéréen rendelkezhet, ez azonban nem akadalyozhatja meg a MegrendelSt a Biztositék lehivasaban. A
készfizetd kezesség esetén a Felek rdgzitik, hogy annak kézjegyzoi okiratba foglalasa, illetve ezen
kéltségnek a viselése a Kivitelez6t terheld kotelezettség.

Amennyiben Kivitelez a Biztositékot dévadékként bocsatja rendelkezésre, azt a 10032000-00329307-
32205606 elkiildnitett letéti szamlara kell utalni. A kézlemény rovatban fel kell tiintetni a Projekt azonosito
szamat és a jelen Szerzddésre utalast.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134. § (4) bekezdése alapjan a Biztositék rendelkezésre all6 Osszege a
Megrendeld kovetelésének kielégitésével csokken, Kivitelezonek nincs a Biztositékokra vonatkozo
feltoltési kotelezettsége.

Megrendeld a Biztositékot csak a kdvetelésének megfeleld dsszeg erejéig veheti igénybe. A Biztositék
nytjtasa nem korlatozza a Kivitelez6 kotelezettségeit a Biztositék osszeghataraig vagy id6tartamaig.

Kivitelezd a Teljesitési Biztositékot koteles rendelkezésre bocsatani legkésébb a Szerz6dés
hatalybalépésének idépontjara, azzal, hogy Kivitelezd az egyik biztositéki formarol a masikra attérhet, a
Teljesitési Biztositéknak azonban a jelen Szerzddésben foglalt Gsszegnek és id6tartamnak megfeleléen
folyamatosan rendelkezésre kell allnia. A Teljesitési Biztositéknak a jelen Szerz6dés hatalybalépésétdl a
jelen Szerzddéssel érintett kivitelezés miiszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezérasaig kell rendelkezésre
allnia.

A Kivitelez6 a Teljesitési Biztositékot a Szerz6dés szerinti kotelezettségei teljesitésének biztositdsara,
tovabba a Kivitelezének felrohaté lehetetleniilés, a Kivitelez éltal a teljesités jogos ok nélkiili
megtagadasa, a Kivitelezd szerzGdésszegh magatartasa miatt a Megrendeld altal jogszeriien gyakorolt
elallas, a felmondas (meghitsuléas) esetén, a Kivitelez6 kartéritési felelosségének biztositasira, tovabba a
Megrendel6 kotbér- és a kotbéren feliil érvényesitett karigényeinek fedezetére nyujtja. A Kivitelezd nem
szolgaltathat olyan Teljesitési Biztositékot, amely a Megrendeld feltétel nélkiili igényérvényesitését
korlatozna.

Amennyiben a Kivitelezd a Teljesitési Biztositékot a Szerzddés hatilybalépésekor nem bocsatja a
Megrendel6 rendelkezésére, ugy a Megrendel§ elallhat a Szerzédéstél. Amennyiben a Szerz6dés szerinti
teljes nett6 ellenszolgaltatas Ssszege barmilyen okbol modositasra keriil, a Kivitelezo koteles a Szerz6dés
médositasanak hatalyba 1épésétdl szamitott 15 napon beliil a Teljesitési Biztositékot a megnévelt, a
Szerz6dés szerinti, AFA nélkiil szamitott ellenszolgaltatas alapjan szamitott Ssszegre kiegésziteni, vagy a
Teljesitési Biztositékot az {ij dsszegnek megfelel6 dsszegii Teljesitési Biztositékra kicserélni.
Amennyiben a teljesitési (vég)hataridé barmilyen okbdl meghosszabbitasra keriil, Kivitelezé koteles a
Szerz6dés modositasanak hatalyba 1épését6l szamitott 15 napon beliil a Teljesitési Biztositékot a
meghosszabbitott teljesitési hatarid6ig sz616 biztositékkal kiegésziteni, vagy a Teljesitési Biztositékot az vj
teljesitési hataridének megfeleld idépontig érvényes Teljesitési Biztositékra kicserélni.

A fenti kotelezettségek barmelyikének elmulasztisa esetén a Megrendeld jogosult a jelen Szerzédést
azonnali hatallyal felmondani és a Teljesitési Biztositék dsszegére jogosultta valik.

Amennyiben a biztositott cselekmény (igazolt teljesités) bekovetkezik, Megrendeld a biztositékot 5 (6t)
munkanapon beliil felszabaditja.

A Jolteljesitési Biztositéknak a Szerzédésben foglalt 6sszegnek (IV.1. pont szerinti AFA nélkiil szamitott
vallalkozo6i dij 5%-a) és iddtartamnak megfelelden a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras lezardsdnak
napjatél kezdve a vallalt j6tallasi kotelezettség végétdl szamitott 30. napig folyamatosan rendelkezésre kell
allnia. Felek rogzitik, hogy a Biztositék jogosultja a Megrendeld.
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Felek rogzitik, hogy amennyiben a jotallasi id6szak alatt a jotallas vagy szavatossag korébe esd hiba
keletkezik, Gigy a jotallasra jogosult megfelelé pothataridé tiizésével felhivja a Kivitelezét a hiba
kijavitdsara. Amennyiben a péthataridé eredményteleniil telik el, ugy a Biztositék kedvezményezettje
jogosult a hibat méssal kijavittatni és az ezzel kapcsolatos koltségeket, valamint a felmeriilt kérokat a
Biztositék terhére érvényesiteni.

A Biztositéknak a jotallasi idészak alatt folyamatosan fenn kell allnia a jotallasi idOszak lejartanak a
napjaig, abban az esetben is, ha a jotallasi iddszak a jogszabély alapjan djbdl indul vagy nyugvéssal
meghosszabbodik. A Biztositék kedvezményezettje a jotallasi kotelezettség végétdl szamitott 30. napot
kovetden 5 (6t) munkanapon beliil a Biztositékot felszabaditja.

XI. KARTERITESI FELELOSSEG

Megrendeld a kotbérigény érvényesitésén tiil kovetelheti a Kivitelezési szerz6dés megszegésébdl eredo,
igazolt karanak megtéritését a Ptk. kartéritési szabalyai szerint.

Kivitelezd teljes kartéritési felelosséggel tartozik a Kivitelezési szerzodés idétartama alatt bekovetkezett
minden olyan karért, amely a Kivitelezd munkavallalojanak és/vagy alvallalkozojanak, egyéb
kozremiikoddjének a Kivitelezési szerz6dés teljesitése soran, vagy azzal osszefliggésben tanusitott
magatartdsa, mulasztdsa, illetve egyéb szerz6désszegd tevékenysége kovetkezményeként a Megrendelonél
keletkezik.

Kivitelezd koteles a Kivitelezési szerz6dés teljesitésével dsszefliggésben keletkezett vagy a Megrendel6t
egyéb okbol fenyegetd személyi sériilés vagy egyéb kar veszélyének elharitisdhoz megtenni a szilkséges
intézkedéseket.

Kivitelezd a II. 1. pontban rogzitett ktelezettségek elmulasztasa, kiilonosen kdzmii szolgéltatdsok nem
biztositasa esetén, Megrendeld részére okozott mindennemi karért teljes kartéritési felelosséggel felel.

XII. ELEKTRONIKUS EPITESI NAPLO

Az épitdipari kivitelezési tevékenység megkezdésétdl annak befejezéséig épitési naplét kell vezetni az
Epkiv. eldirdsainak megfeleld modon, és azt az Epkiv. 26. § (8)-(9) bekezdésében foglaltak
figyelembevételével az épitési munkateriileten hozzaférhet6vé kell tenni. Az épitési naplét magyar nyelven
kell vezetni. Az épitdipari kivitelezési folyamat résztvevdi az eldirt épitésinaplé-vezetési, -ellendrzési és -
bejegyzési kotelezettségiiket a II. 3. pontban rogzitettek szerint az épitési beruhézashoz rendelt, az
épitésiigyért felelés miniszter altal miikodtetett internetes alapa elektronikus épitési naplo alkalmazas
segitségével kotelesek teljesiteni. Megrendelé koteles a Kivitelezési szerzodés adatait az elektronikus
épitési naploban rogziteni és a Kivitelezd szimara egyszer hasznélatos belépési jelszot (visszaigazolasi kod)
generalni. A Megrendelonek a belépési jelszordl (visszaigazolasi kodrél) a Kivitelezd részére nyujtott
tajékoztatasa a jelen Kivitelezési szerzbdés részét képezi. Az épitési naplénak —a II. 3. pontban foglaltakra
tekintettel — a munkateriilet dtadés-atvételekor megnyitottnak kell lennie

Kivitelezd koteles a munkateriiletet tiszta és biztonsagos allapotban tartani, a keletkezett épitési és egyéb
hulladék — engedéllyel rendelkezd kezel6hoz torténd — elszallitasarol a munka végzése soran rendszeresen
gondoskodni, az elbontott anyagokat érvényes telepengedéllyel és kornyezetvédelmi hatdsagi engedéllyel
rendelkezd hulladékkezeld telepre elszallitani, illetve a munkateriileten keletkezett épitési-bontasi hulladék
hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes
szabalyairdl sz616 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet eldirasai szerint kell eljarnia.

Az épitési naploba és mellékleteibe torténd bejegyzésre az Epkiv. 26. § (2) bekezdésében és 27. § (1)
bekezdésében megjelslt személy, szervezet illetékes képviseldje jogosult.
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2.1.

2.2.

2.3.

24.

2.5.

2.6.

Megrendeld jogosult a kivitelezést barmikor ellendrizni, észrevételeit, javaslatait az épitési naploba
bejegyezni. A Kivitelezd koteles a bejegyzésekre 3 (harom) munkanapon beliil az épitési naploban
valaszolni, és amennyiben azt a Megrendelé a naplobejegyzésében igényli, abban az esetben vélaszait
egyidejlileg irasban hivatalos dton, a jelen Kivitelezési szerzédés XV. 3. pontjdban meghatarozott
elérhetségére is megkiildeni Megrendel6 részére.

Felek a naplébejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a naploban feltiintetni. Az épitési
napléban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizarolag a megnevezett személyek
jogosultak.

Egyenértékiiségi kivaltas esetén kizarolag akkor hajthatd végre modositds, amennyiben azt az épitési
naploban a Megrendel a V1. 6. pont szerint jovahagyta és a vonatkoz6 dokumentumok feltdltésre keriiltek
az épitési napld mellékleteként.

Az épitési naploban az épitéssel és szereléssel, az ellendrzéssel és vizsgalatokkal, az atadds-atvétellel
kapcsolatos adatokat, tényeket, koriilményeket, tovabba az egyes munkék végrehajtasanak kezdetét €s
befejezését, az ellenbrzések és vizsgalatok eredményeit, a méréseket, valamint minden jelentés, itt fel nem
sorolt adatot, tényt, koriilményt is rogziteni kell, amelyek a munka menetére, megfeleléségére és
dokumentumaira vonatkoznak vagy az elszdmolashoz sziikségesek.

XIIl. SZERZODESSZEGES

Amennyiben a jelen Kivitelezési szerz8désbol ered6 kotelezettségeit barmelyik Fél silyosan megszegi, a
sérelmet szenvedett masik Fél rendkiviili, azonnali hatalyy, indokolt felmondassal vagy — a teljesités
megkezdése elott, illetve abban az esetben, ha az addig teljesitett épitési munkak, munkarészek
snmagukban nem hasznalhat6ak, vagy a Kivitelezési szerz6dés szerinti kivitelezés (feldjitas, korszeriisités)
folytatasara nem vagy csak jelentos tobbletraforditdssal alkalmasak — eldllissal megsziintetheti a
Kivitelezési szerzddést, és kévetelheti a neki okozott kar megtéritését, feltéve, hogy a masik Felet irasban,
megfeleld és észszerii hatéridd tiizésével felszdlitotta a szerzodésszegd magatartas megsziintetésére, €s a
felszSlitasban meghatarozott hataridében a szerzOdésszegd Fél annak bizonyitottan nem tett eleget. Nem
kell a masik Felet irasban felszolitani abban az esetben, ha a szerz6désszegd magatartast nyilvanvaloan
nem lehetséges megsziintetni.

A Megrendeld Kivitelezd sulyos szerzodésszegésére vald hivatkozassal azonnali hatalyn, rendkiviili
felmondassal (vagy elallassal) megsziintetheti a Kivitelezési szerzodést — a Kivitelezési szerzodés egy¢b
részeiben foglaltakon til — kiillondsen az alabbi esetekben:

ha a Kivitelezd a Megrendelé irasbeli felszdlitasara, a Megrendelé altal kifogasolt vagy hianyolt
cselekményeket nem orvosolja vagy pétolja a megadott hatarid6n beliil, vagy ismételten szerzédésszegést
kovet el;

ha a Kivitelezd fizetésképtelenné valik, vagy felszamoljak, végelszamolas ala keriil, illetve az illetékes
birésag elrendeli a kényszertorlését vagy adoszamat torolték;

ha a Kivitelezd feleldsségbiztositdsa a Szerz6dés hatalya alatt megsziinik, vagy az eléirt mérték vagy
terjedelem ala csékken;

a Kivitelezo, illetve alvallalkozdja a Megrendel és/vagy a miiszaki ellen6r jévahagyasa hidnyaban végez
a Szerzddés szerint megrendeldi dontési jogkodrbe tartozo feladatokat, illetve megrendel6i dontés hidnyaban
eltér a miiszaki dokumentaciotol;

a Kivitelez nem a Szerzédésben foglalt hataridoben tesz eleget a Megrendeld és/vagy a miiszaki ellenor
felé értesitési kotelezettségének, vagy 6, illetleg alvallalkozoja vagy kozremikodbje barmely modon
akadalyozza, késlelteti, vagy ellehetetleniti a Megrendeld ellendrzési jogainak gyakorlasat;

amennyiben a Kivitelez6 nem jelenik meg a Megrendeld altal kitiiz6tt munkateriilet atadas-atvételkor,
illetve a munkateriilet atvételét alapos indok nélkiil megtagadja, vagy azzal késedelembe esik;
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2.7.

2.8.

2.9.
2.10.
2.11.

4.1.

4.2.

4.3.

44

5.1.

5.2.

amennyiben a Kivitelezd adott munkarész szerzbdésszeri teljesitésével a Megrendeld 4ltal ellenjegyzett
savos litemtervben foglaltaktol 30 nappal eltér — kivéve az eldteljesités esetét;

a Kivitelezd nem a jogszabalyban és a Szerzddésben foglaltak szerint tesz eleget az épitési napld vezetési,
illetve egyéb dokumentacios kotelezettségének;

a késedelmi kotbér mértéke eléri a Szerz6dés szerinti maximumot,
ha a Szerz6dés ellehetetleniil olyan okbol, amelyért a Kivitelez6 felelds vagy az érdekkorébe esik;

ha Kivitelez nem vonja be a teljesitésbe a I1. 13. pontban rogzitett végzettséggel és szakmai tapasztalattal
rendelkezé szakembereket.

A Megrendeld koteles a Kivitelezési szerzdést felmondani — vagy attdl elallni —, ha a Szerzddés
megkotését kovetden jut tudomaséra, hogy a Kivitelezd tekintetében a kozbeszerzési eljaras soran kizaro
ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kézbeszerzési eljarasbol.

A Megrendeld sulyos szerzodésszegésre tekintet nélkiil megsziintetheti a Kivitelezési szerzodést azonnali
hatallyal, ha

feltétleniil sziikséges a Kivitelezési szerzddés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. §-a
alapjén (ij kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

a Kivitelezd nem biztositja a Kbt. 138. §-dban foglaltak betartasat, vagy a Kivitelezd személyében
érvényesen olyan jogut6dlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-dban foglaltaknak;

az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt kitelezettségszegési eljaras
indult vagy az Eurépai Uni6 Birdsaga az EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az
Eurdpai Uni6 jogabdl eredd valamely kitelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, €s a birdsag
4ltal megallapitott jogsértés miatt a szerz8dés nem semmis;

A Kivitelezési szerz6dés finanszirozasat biztositd timogatasi szerzddés a kivitelezés targyara vonatkozoan
(akar részben) meghitisul, vagy a tdmogatasi szerz6déssel ald nem tamasztott fedezet barmilyen okbdl
elvonasra keriil.

A Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani — ha szitkséges olyan hatarid6vel, amely
lehet6vé teszi, hogy a Kivitelezési szerzOdéssel érintett feladata ellatasarél gondoskodni tudjon —, ha

a Kivitelezben kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62.
§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatérozott feltétel;

a Kivitelez6 kdzvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez valamely olyan
jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62.
§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatrozott feltétel.

A Kivitelezési szerzé6dés Megrendel6 altali rendkiviili, azonnali hatalyu felmondésa esetén a Felek kozott
elszamolasi kotelezettség jon létre, amelynek keretében a Megrendeld kételes a Kivitelezonek a vallalkozoi
dij elvégzett kivitelezéi feladatokkal aranyos részét megfizetni. A Felek kozott a Megrendeld altali azonnali
hatalyli felmondés id6pontjat megelézéen el nem szamolt kivitelezoi teljesitések koziil kizardlag azok
keriilhetnek a Kivitelezd részére kifizetésre, amelyek szerzbdésszerli teljesitését a Megrendeld az altala
kiallitott teljesitésigazolasban igazolta.

Amennyiben silyos szerz6désszegés esetén a Megrendel6 a XIII. 1. pont szerint gy {téli meg, hogy az
addig teljesitett épitési munkak, munkarészek Snmagukban nem hasznalhatéak, vagy a Szerzédés szerinti
kivitelezés (felujitas, korszertisités) folytatasdra nem vagy csak jelentds tSbbletraforditassal alkalmasak, és
Megrendeld az azonnali hatalyd felmondas helyett az elallas mellett dont, ugy a Kivitelezési szerz6dést a
megkdtésének iddpontjara visszamendleges hatéllyal sziinteti meg, €s a Kivitelezo koteles sajat koltségen
az addigi munkarészek elbontasara, elszallitasara, és az addig kifizetett vallalkozoi dij visszafizetésére.
Egyebekben az azonnali hatalyu felmondésra vonatkozo szabélyokat az elallasra is alkalmazni kell.

22



8. A Kivitelezési szerz6dés Megrendeld altali azonnali hatalyu felmondasa, illetve Megrendelé attol torténd
elallisa esetén a Kivitelezd koteles megtériteni a Megrendelének a Kivitelezési szerzédés id6 eldtti
megsziinésébd] eredd, és mas uton meg nem tériilt, hitelt érdemiden igazolt teljes karat.

9. Mentesiil a Kivitelezd a szerzddésszegés kovetkezményei aldl, ha késedelem esetén bizonyitja, hogy a
késedelem a Megrendeld nem szerzddésszerii teljesitésére vezethetd vissza, valamint, ha mas
szerzbdésszegds esetén szerzOdésszegését a Ptk. 6:142. §-a alapjan kimenti, illetve bizonyitja, hogy
kotelezettségeit vis maior miatt nem tudta teljesiteni. Vis maior esetén a vis maior bedlltarol Kivitelez6 a
Megrendel6t haladéktalanul értesiteni koteles.

10. Felek nem tekintik vis maiornak a Magyarorszagon jellemzben eléforduld idjarasi koriilményeket,
amelyek a kivitelezést az altaliban elvarhatdsag vizsgalata mellett érdemben nem akadélyozzak.
Amennyiben Kivitelezd vis maior kdrébe tartozé ok miatt 4tmenetileg nem képes a jelen Kivitelezesi
szerzbdésben foglalt valamely kotelezettségének eleget tenni, az esemény bekovetkezését kovetden
haladéktalanul, de legkésébb 2 (ketté) munkanapon beliil irdsban, igazolhatéan koteles értesiteni az
eseményrél a Megrendel6t. Amennyiben az értesitést kovetden Megrendeld elfogadja a vis maior tényét —
az megfelelden alatdmasztasra keriil - , akkor az érintett kotelezettség teljesitése a vis maior éllapot
fennallasanak teljes id6tartamara felfiiggesztésre keriil, amely felfiiggesztés id6tartamaval az érintett
hatérid6k — a Kbt. 141. § szerzddésmodositas keretében (4) bekezdés c) pont alapjan — meghosszabbitasra
keriil. Az ilyen irasbeli értesités elmulasztdsa esetén a mulaszté Fél viseli a késedelem kdvetkezményeit.
Amennyiben szélséséges iddjarasi viszonyokkal egyiitt jaré elemi csapasra (példaul zonvizszeri esére,
tornadéra), mint vis maiorra hivatkozik a Kivitelezd, akkor az ilyen vis maior tényét megfeleld
szakértelemmel rendelkezd, és a Megrendeld altal kifejezetten, irasban elfogadott harmadik személlyel
(példaul: Orszagos Meteorologiai Szolgalat) igazolni kell.

11. Kivitelezo a jelen Kivitelezési szerzddés alairasaval nyilatkozik, hogy az dllamhaztartasrol sz6l6 2011. évi
CXCV. torvény 41. § (6) bekezdése, valamint az allamhaztartasrol szol6 torvény végrehajtasarol sz6lo
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésére tekintettel az altala képviselt gazdalkodd
szervezet a nemzeti vagyonrdl sz6lé 2011. évi CXCVL torvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti
4tlathatd szervezetnek mindsiil. Kivitelezd atlathatosagi nyilatkozata a jelen Kivitelezési szerzddés
elvalaszthatatlan II. 3. mellékletét képezi. A Szerz6dést Megrendeld kartalanitas nélkiil és azonnali
hatallyal felmondhatja, illetve jogosult attol elallni, ha Kivitelezé a jelen Kivitelezési szerzdés megkotéset
kovetden beallott koriilmény folytan mar nem mindsiil 4tlathat6 szervezetnek, vagy e pont szerinti, illetve
mellékelt nyilatkozata utobb valétlannak bizonyul.

XIV. KOTBER

1. Megrendeld — a Ptk. 6:186 § (1) bekezdésnek megfeleléen — azokban az esetekben, amikor a Kivitelez6
olyan okbdl, amelyért felelds, megszegi a Kivitelezési szerzodést, vele szemben kotbér érvényesitésére
jogosult.

2. A XIV. 1. pontban foglaltakra tekintettel szerz6désszegés esetén Kivitelezd az alabbi kitbérek megfizetését
vallalja:

2.1. Meghitsuldsi kétbér: MeghiGisulasnak mindsiil kiilondsen a Kivitelezd feleldsségi korében
bekovetkezett lehetetleniilés, tovabba amennyiben a Megrendeld a Kivitelezési szerzodést a XIIL
fejezetben szabalyozott barmely okbél felmondja vagy attél elall (kivéve a XIII. 4.1, 4.3., 4.4. pont szerinti
eseteket); ekkor a Kivitelezd meghitisulasi kitbért koteles fizetni Megrendeld részére, amelynek mértéke a
IV. 1 pont szerinti nett6 ellenérték (vallalkozéi dfj) 30%-a.

A meghitsulasi kotbér a Kivitelezési szerzodés meghitsulasival egyidejlileg valik esedékessé. A
meghitisulasi kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizdrja. A meghitisulasi kotbér érvényesitese
esetén a Kivitelezével szemben érvényesitett késedelmi kotbér a Kivitelezd altal fizetendé meghitsulési
kotbér oOsszegét csokkenti, feltéve, hogy a Kivitelezd késedelmi kotbérfizetési kotelezettségének
szerzbdésszerlien eleget tett. A meghiGsuldsi kotbér megfizetése nem mentesiti a Kivitelezét a

2 4
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meghitisulasbél eredd, a meghiusulési kotbért meghalado mértékii, igazolt karok megtéritésére vonatkozo
kotelezettség alol.

2.2. Késedelmi kotbér: Kivitelezd a Kivitelezési szerzédésbe foglalt teljesitési hataridé késedelmes
teljesitése esetén, a késedelem minden naptari napja utdn 0,5% mértékii késedelmi kotbért koteles fizetni,
amelynek alapja a IV. 1 pont szerinti nett6 vallalkozo6i dij. A késedelmi kotbér maximalis mértéke 20%,
alapja a nettd vallalkozéi dij, amelynek elérése esetén Megrendeld jogosult a Kivitelezési szerzodést
azonnali hatallyal felmondani vagy a Szerz6déstol eléllni a Kivitelezével szembeni kartéritési kotelezettség
nélkiil.

A késedelmi kotbér a késedelem bekdvetkeztével egyidejlileg esedékes. A késedelmi kotbér jelen
Kivitelezési szerzddés szerinti megfizetése nem mentesiti a Kivitelezét a jelen Kivitelezési szerzOdés
keretében vallalt barmelyik kotelezettségének teljesitése alol. A Késedelmi Kotbér megfizetése nem
mentesiti tovabba a Kivitelez6t a késedelmébdl eredd, a megfizetett késedelmi kotbért meghaladé mértéki
igazolt kar — igy kiilondsen a teljesitési hataridé meghosszabbodasabol adédé tobbletkamatok, esetleges
tobbletksltségek — megtéritésére vonatkozé kotelezettsége alol.

Megrendeld a kotbérigényét irasban — a kotbér érvényesitésére okot ado feltétel bekovetkezésérdl vald
tudomasszerzését kovetden — haladéktalanul koteles kozolni a Kivitelezével, kiilén megjellve annak
jogalapjat és a teljes, vagy a Kivitelezési szerz8dés szerint naponta irdnyado 6sszegét.

Kotbérfizetési kotelezettség esetén a Kivitelezé koteles kiilon nyilatkozatban is elismerni Megrendeld
kovetelését. Amennyiben a Kivitelezd a kotbérfizetési kotelezettségének elismerését jogszertitleniil
megtagadja, Megrendeld jogosult érvényesiteni vele szemben minden, e kotelezettsége megszegésébdl
eredd kart, koltséget, elmaradt hasznot. A Kivitelezd kitbérfizetési kotelezettsége esetén Megrendeld a
kotbér Osszegével csokkentve fizeti ki a Kivitelezd aktuélis szadml4jat, amennyiben Kivitelez6 a
kotbérfizetési kételezettségét elismerte, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltakra.
Amennyiben a szamlabél t6rténd levonasra nincs lehetdség, vagy a szmla dsszege nem nyujt fedezetet a
teljes kovetelésre, akkor a kotbér esedékes dsszegét a Kivitelezd koteles a kotbérfizetési kotelezettseg
elismerésétdl szamitott 15 napon beliill a Megrendelének a jelen Kivitelezési szerzédésben rogzitett
eldirnyzat-felhasznalasi keretszamlaja szdméara — a Megrendeld ettdl eltérd rendelkezése hianyaban —
térténd atutalassal teljesiteni.

A Megrendeld a kotbér iranti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, amennyiben a szerzodésszegésbol
kira nem keletkezett. A Megrendeld a szerzddésszegéssel neki okozott kir megtéritését akkor is
kovetelheti, ha kotbérigényét nem érvényesitette.

A nem szerzddésszeri teljesités Megrendeld altal torténd elfogadidsa nem jelent lemondast a
szerzodésszegésbol eredd igényekrdl.

XV. A SZERZODO FELEK KAPCSOLATTARTOINAK MEGNEVEZESE

A Kivitelezési szerzédés és a Felek kozotti kommunikaci6é nyelve a magyar. A Kivitelezési szerz6dés
teljesitésével, esetleges véltozdsaival kapcsolatban (beleértve utasitdsok) a kommunikacié a Felek,
résztvevd szervezetek kozott irdsban, hivatalos alairt levél utjan torténhet vagy a kivitelezést érinté miiszaki
szakmai kérdésekben az épitési naploba tett bejegyzés utjan.

Egyéb, a Szerzddés tartalmat, teljesitését vagy elérehaladasat nem befolydsolo kozlés esetében az
elektronikus kommunikéaci6 (példaul: e-mail) elfogadott.

Felek értesitései az aldbbiak szerint tekinthetdk kdzoltnek:

személyesen torténd, illetve kézbesitd (futar) altali kézbesités esetén az atadas atvételi elismervényen
szerepld idépontban;
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b)

c)
d)

tértivevényes kiildemény esetén a tértivevényen szereplé atvételi idopontban, vagy kézbesités
megkisérlésének napjan, ha a cimzett az atvételt megtagadta vagy a cimzett altal bejelentett elérhetdségi
cimen a kézbesités a cim vagy a cimzett ismeretlensége vagy elkoltozése miatt, illetve a kézbesités
akadalyozott volta miatt meghiusult. Egyéb esetekben a feladora, illetve az irat tipusdra vonatkozé
jogszabalyban meghatarozott szaml eredménytelen kézbesitési kisérletet kdvetden hagyott értesités
elhelyezésének napjat kovetd 5. (6tddik) munkanapon kell kézbesitettnek tekinteni;

ajanlott levél a postara adds napjat kdveto 5. (6tddik) munkanapon;

az clektronikus levél abban az id6pontban, amikor a cimzett a levél elolvasasat elektronikusan

visszaigazolta, ennek elmulasztasa esetén az elkiildést kovetd 3. (harmadik) munkanapon, kivéve azt az
esetet, ha az értesitést kiildo Fél a kapcsolattart6 tavollétérdl kap értesitést

az épitési napldba torténd bejegyzés az internetes alkalmazasban rogzités napjan.

A Kivitelezési szerzodés teljesitésével kapcsolatos figyintézésre és — a Kivitelezési szerzddés ettdl eltérd
rendelkezése hianyaban — a Fél képviseletére a Felek altal felhatalmazott személyek és elérhetdségeik az
alabbiak:

[. A Megrendeld részérol:
Neév:

Cim:

Beosztas:

Mobiltelefon:

E-mail cim:

Levelezési cim:

Miiszaki ellenér adatai:
Nev:

Cim:

Beosztas:
Nyilvantartasi szdm:
Névjegyzéki jel:

NUJ:

Mobiltelefon:

E-mail cim:

Levelezési cim:

Név:

Cim:

Nyilvantartasi szam:
Névjegyzéki jel:
NUJ:

Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:

II. A Kivitelezo részérol:
Név:

Cim:

Beosztas:
Mobiltelefon:
E-mail ¢im;
Levelezési cim:
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1.

2.

2.1.

2.2

XVI. EGYEB FELTETELEK

A Kivitelezési szerz6dés a Felek altal kizarolag irasban médosithatd a Kbt. 141. §-anak eldirasai alapjan.

A Szerzdd6 Felek megallapodnak, hogy:

a Kivitelezd nem fizet, illetve szamol el a Kivitelezési szerzddés teljesitésével osszefliggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasig tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Kivitelezd adokoteles jovedelmének
csOkkentésére alkalmasak;

a Kivitelezé a Kivitelezdi szerzddés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendeld szamara megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekrdl a
Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

Amennyiben a jelen Kivitelezési szerzddés egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, vagy nem
hatdlyosulnak, az nem érinti a Szerz6dés egyéb részeinek az érvényesiilését. Felek az érvénytelen
szerzbdési feltételeket, amennyiben ez jogilag lehetséges, olyan érvényes kikétésekkel pétoljak, amelyek
az elérni kivant célhoz a legkdzelebb allnak.

Jelen Kivitelezési szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a hatalyos és vonatkozé magyar
jogszabalyok az iranyadok — amelyek koziil kiemelendd a Kbt., a Ptk., a 322/2015. Korm. rendelet €s az
Epkiv. — valamint az 4ltalanosan elfogadott szakmai szokasokat, illetve szabvanyokat is irinyadénak kell
tekinteni. A vonatkozo eldirasokat Kivitelez6 kételes maradéktalanul betartani. Jelen Kivitelezési szerz6dés
rendelkezéseit kiilondsen a Kbt.-vel, a Ptk.-val, a 322/2015. Korm. rendelettel és az Epkiv.-vel Osszhangban
kell értelmezni. E rendelkezés maradéktalan teljesitése jelen Kivitelezési szerz6dés olyan lényeges
kikotése, amelynek barmely okbodl torténd megszegése Megrendelot azonnali hatalyt felmondésra/elallasra
és kartéritési igény érvényesitésére jogositja fel. A Szerz6désben szerepld jogszabalyi hivatkozasok helyére
a hivatkozott jogszabalyhely megvaltozasa vagy azt tartalmazé jogszabaly hatalyon kiviil helyezése esetén
az annak megfeleld, megvaltozott jogszabélyhely 1ép, kivéve, ha a hatalyos jogszabaly eltérést megengedd
rendelkezésének alkalmazasa Osszeegyezhetetlen lenne az Eljaras dokumentumainak vagy a jelen
Kivitelezési szerzddésnek a kovetelményeivel, illetve céljaval.

A kiilfsldi adéilletéségii Kivitelezd koteles a Kivitelezési szerzodéshez arra vonatkozé meghatalmazast
csatolni, hogy az illetSsége szerinti adOhatdésagtdl a magyar adohatdsédg kozvetleniil beszerezhet a
Kivitelez6re vonatkozo adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

Kivitelezd a teljesitéséhez az alkalmassagéanak igazolaséban részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése
szerint az eljarasban bemutatott kotelezettségvallalasanak megfeleléen, valamint a Kbt. 65. § (9)
bekezdésében foglalt esetekben és modon koteles igénybe venni, illetve koteles a teljesitésbe bevonni az
alkalmassag igazolasidhoz bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevondsa akkor
maradhat el, vagy helyettiik akkor vonhatd be mas (ideértve az atalakulds, egyesiilés, szétvalas utjan tortént
jogutodlas eseteit is), ha Kivitelezd e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette bevont yj
szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek, amelyeknek a
Kivitelezoként szerzddo fél a kdzbeszerzési eljarasban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt
meg.

Kivitelezd a teljesitéshez olyan alvallalkozot, kézremiikodot vehet igénybe, akik a kivitelezés szakmai
tartalmanak megfeleld szakismerettel és jogosultsiggal (kiilsndsen névjegyzéki felvétel) rendelkeznek a
Kivitelez6i szerzodés teljes idGtartama alatt.

Kivitelezd a jelen Kivitelezési szerzGdés alairasaval nyilatkozik, hogy valamennyi, a szerz8dés
megkotésének idépontjaban ismert olyan alvallalkozojat bejelentette Megrendeld felé, amely részt vesz
jelen Kivitelezési szerzddés teljesitésében. Felek rogzitik, hogy a Kivitelezd koteles minden olyan, az
Ajanlat benyujtasakor még nem ismert alvéllalkozot legkésébb a Kivitelezési szerzOdés megkdtése
idopontjaban bejelenteni a Megrendeld részére, aki részt vesz a Kivitelezési szerzédés teljesitésében.
Kivitelezd koteles a Szerzédés teljesitésének idotartama alatt minden tovabbi, a Kivitelezési szerz6dés
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10.

11.

12.

teljesitésébe bevonni kivant alvallalkozét koteles el6zetesen bejelenteni (III. 3. sz. iratminta). Kivitelez6
fentiek szerinti nyilatkozata tartalmazza a Kivitelezoi szerz8dés teljesitésébe bevonni kivant alvallalkozok
megnevezése mellett azok elérhetdségét, a képviseletre jogosult megjelolését, valamint a szerzodéses
feladatok azon részét, amely vonatkozasaban Kivitelezd az adott alvallalkozot igénybe veszi. Amennyiben
a fenti nyilatkozatban foglaltakban valtozas kovetkezik be a Kivitelezdi szerzodés teljesitése soran,
Kivitelezd ezen valtozasrél haladéktalanul koteles tajékoztatni a Megrendeldt, illetve annak képviseldjét.
Kivitelezd a jelen szerzédés alairasaval nyilatkozik, hogy a Kivitelezdi szerz6dés teljesitéséhez igénybe
vett alvéllalkozok nem tartoznak a kizar6 okok hatélya ala.

Kivitelezd kotelezettsége az alvallalkozok Osszehangolt munkavégzéséhez szitkséges szerzodések
megkétése, az alvéllalkozok munkavégzéséhez sziikséges feltételek megteremtése, az alvéllalkozok
tevékenységének koordinalasa, részvételiik biztositasa a kooperacidkon. Az alvéllalkozok tevékenységét a
Kivitelez6 folyamatosan ellenérzi.

A jelen Kivitelezési szerzédésben vallalt munkakkal $sszefiiggésben esetlegesen keletkezd szellemi
alkotasok (példaul: tervek, tanulméanyok) korlatlan, hatarozatlan idejii, kizarélagos és harmadik személynek
ellenszolgaltatas nélkiil dtadhato felhasznalasi jogat Megrendeld kiilon ellenszolgaltatas nélkiil szerzi meg.
Megrendeld ez alapjan jogosult barmely, a Szerzédés alapjan elkésziilt mii/alkotas atdolgozaséra is.

Kivitelezé6 tlirni koteles, hogy a Kivitelez6i szerz6dés teljesitésével kapcsolatban keletkezett
dokumentumok vizsgalata, ellendrzése az unios pénzek felhasznélasat ellenbrzé szervezetek részérdl
megtorténhessen és az ellenérzés soran szilkség esetén egyiittmiikodni koteles. Kivitelezd koteles
mindenféle korlatozastél mentesen lehet6vé tenni, hogy a mindenkori Kozremikodd Szervezet, a
Tamogatd, az Allami Szamvevészék, a Kormany altal kijelslt belsd ellendrzési szerv, a fejezetek
ellendrzési szervezetei, a Magyar Allamkincstar, illetve az Iranyito Hatésag és a Kifizetd Hat6sag, tovabba
az Eurépai Bizottsig, az Europai Korrupcidellenes Iroda és az Eurdpai Szamvevdszék a Kivitelezési
szerzédéssel kapesolatos dokumentumokat 4tvizsgalja vagy helyszini ellenérzéseken ellendrizze a projekt
kivitelezését és teljes auditot végezzen szamlazasi vagy barmilyen més egyéb, a projekt finanszirozasival
kapcsolatos dokumentumok alapjan. A dokumentumoknak kénnyen hozzaférhetéknek kell lenniiik, ugy
kell ket rendszerezni, hogy ez segitse az atvizsgalasukat. Az ellenorzés-tiirési kotelezettség megsértése
esetén Kivitelezd koteles megtériteni az ellendrzés altala tortént meghiusitisa, megakadalyozasa vagy
hatraltatasa folytan neki felr6hatoan keletkezett karokat (kiilondsen a szakértok felmeriilt dijat, utazési és
tartozkodasi koltségeit).

Felek jelen Kivitelezési szerzodés teljesitése sordn kotelesek a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében tortén6 védelmérdl és az ilyen adatok szabad aramlasdrol, valamint a
95/46/EK rendelet hatalyon kiviil helyezésérdl szol6, az Eur6pai Parlament és a Tanacs (EU) 2016/679
rendelete (a tovabbiakban: GDPR), illetve az informacios Onrendelkezési jogrél és az
informécioszabadsagrol szolé 2011. évi CXIL torvény személyes adatok védelmére, kezelésére és
feldolgozasara vonatkozé rendelkezéseinek, tovabba a rajuk vonatkozé adatvédelmi és adatbiztonsagi
targya szabalyzatok kolcsonds betartisara. Jelen Kivitelezési szerzodés alairasaval a Felek tudomasul
veszik, hogy a Szerzddés megkotése és teljesitése, valamint a Felek kozotti kapesolattartas lehetové tétele
céljabol — a jelen Kivitelezési szerzddés megsziinéséig — a Felek kezelik egyméas mindenkori
kapcsolattartéinak adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapjan. Mindkét Fél jogos érdekét képezi,
hogy szerzédéses partnerével a megallapodas megfeleld teljesitése és az egyiittmikodés megteremtese
érdekében kapcsolatot tartson.
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Felek a jelen Kivitelezési szerzddést egyiittes elolvasas és kozds értelmezés utan, mint akaratukkal
mindenben megegyezot jovahagytak, és az alairasra jogosult képviselok 6 példanyban aldirtak. Az alairt
példanyokbdl Megrendeld 4 eredeti példanyt, Kivitelezo 2 eredeti példanyt kap.
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Mellékletek:
I. Az Eljaras dokumentumai (fizikai csatolds nélkiil), amelyek a Preambulum 2. pont 2.1-2.5. alpontjaban
keriiltek részletezésre

00N AW

. SZ.
. SZ.
SZ.
SZ.
SZ.
SZ.
SZ.
. 8Z.
. SZ.

melléklet: megvalositasi helyszinek

melléklet: munkateriilet atadds dokumentum sablon
melléklet: munkateriilet visszavétel dokumentum sablon
melléklet: jelenléti {v sablon

melléklet: kommunikacios cimzetti lista

melléklet: potmunka sablon

melléklet: a megvalositasi helyszinek miiszaki mellékletei
melléklet: elektromos haldzati terv

melléklet: miszaki leiras

I1. Felek altal kiallitando, biztositandé dokumentumok:

1. sz.
2. sz,
3. sz.

melléklet: Kivitelezo altal bearazott tételes koltségvetés
melléklet: Kivitelez6 biztositasi kétvényének masolata
melléklet: Kivitelez6 atlathatosagi nyilatkozata

ITIL. Szerzbdést kisérd dokumentumok listéja, amely a Szerz6d6 Felek értelmezése szerint nem képezik a
Szerzédés mellékletét, tehat ezek modosulasai nem jelentik a Szerz6dés modositasat:
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. 8Z.
. 8Z.
. 8Z.
. 8Z.
. SZ.
. 8Z.

iratminta: El6legbekéro

iratminta: Pénziigyi, szamlazasi iitemterv

iratminta: Alvallalkozoé bejelentés

iratminta: Teljesitési kovetd

iratminta Nyilatkozat a részszamléhoz tartozé alvéllalkozdi teljesitésrol
iratminta: Teljesitési igazolas (Megrendeld altal kiallitandé dokumentum)
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