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PREAMBULUM

1. A Felek régzitik, hogy Megrendeld 2022. oktober 25. napjan inditotta meg az ,,EFOP-4.1.11-21
OKkostanterem kialakitdsa, tanteremfelajitds” targyt kozbeszerzési eljarast 9 részben. Megrendel6 a
kézbeszerzési eljaras eredményét tartalmazoé irasbeli Gsszegezést az 9. rész tekintetében 2023. aprilis 14.
napjan kiildte meg az ajanlattevok részére azzal, hogy a kozbeszerzési eljarasban nyertes a Kivitelezo.
Az el6z6ek alapjan Felek a Kbt. 131. § (1) és (6) bekezdése értelmében a tdrvényes hataridén beliil
szerzbdést kotnek a jelen Kivitelezési szerz0dés (a tovabbiakban: Kivitelezési szerzodés) és a
Preambulum 2. pontja szerint hozz4a kapcsolédé mellékletek [a Preambulum 2. pont 2.1-2.5. alpont
szerinti dokumentumok (a tovabbiakban egyiitt: Eljaras dokumentumai); a Kivitelezési szerz6dés €s az

Eljaras dokumentumai (a tovabbiakban egylttesen: Szerzédés)] feltételei szerint.

Jelen Kivitelezési szerzddés Megrendeld és az eljarason nyertes ajanlattevd, mint Kivitelezd kozott, az
Eljaras dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a kbzbeszerzésekrol szolo 2015.

CXLIIL tdrvény (a tovabbiakban: Kbt.) rendelkezéseinek megfelelden jott 1étre.

Jelen Kivitelezési szerzbdés az EFOP-4.1.11-21-2021-00001 azonositészami ,,Okostanterem, az
allami fenntartisti kozmevelési intézmények digitdlis tanulist segit6é tereinek fejlesztése” cimii

projekt keretében valosul meg.

2. A jelen Kivitelezési szerzddésben nem, vagy nem kielégitéen szabalyozott kérdésekre vonatkozoan a
Kivitelezési szerzddés elvalaszthatatlan részét képezd, az alabbiakban felsorolt dokumentumok (Eljaras
dokumentumai) az iranyado6ak, amelyek — fizikai csatolas nélkiil is — a jelen Kivitelezési szerzédéssel
egyiitt a Szerzddést alkotjak, igy egyiitt olvasanddak és értelmezenddek. A dokumentumok kézotti
ellentmondas esetén a sorrendben el6bb allé dokumentum rendelkezései megeldzik a sorban késébb allo

dokumentum rendelkezéseit:

2.1 Ajanlati felhivas és annak modositasa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)
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2.2 Kiegészité tajékoztatas(ok) (adott esetben)
2.3 Kozbeszerzési dokumentumok és azok moédositasa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)
2.4 Kivitelez6, mint nyertes ajanlattevd ajanlata

2.5 Kiilfoldi adéilletéségli Kivitelezo illetdsége szerinti adéhatdsigatol szdrmazé meghatalmazasa a
tekintetben, hogy a magyar adohatosag kozvetleniil beszerezhet Kivitelezére vonatkozé adatokat az
orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

I. SZERZODES TARGYA

Megrendeld megrendeli, Kivitelezé pedig elvéllalja a Megrendeld részére a természetben az. I. 1. sz.
mellékletben talalhat6 cimeken az ,,EFOP-4.1.11-21 Okostanterem kialakitisa, tanteremfelijitis” 9.
rész elnevezésii kozbeszerzési eljaras alapjan a szerzodés L 7. sz. mellékletében rogzitett kivitelezési
munkak elvégzését az Eljardss dokumentumaiban, és kiilonsen a jelen Kivitelezési szerzOdésben
meghatirozottak szerint, megfelelve a vonatkozé magyar szabvanyoknak, jogszabalyoknak,
eléirasoknak, valamint a jelen Kivitelezési szerz6désben (kiilondsen a Megrendeld altal elfogadott
kivitelezdi arajanlatban) foglalt feltételeknek.

A Felek rogzitik, hogy az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsol6do tervezdi
és mémoki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szolé 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet (a tovabbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) 28.§-a szerinti egyeztetés lehetdségével a jelen
szerzddés teljesitése soran €Ini kivannak. Ennek megfeleléen a Felek ajanlattevé 1.1. pont szerinti
ajanlatanak arazott koltségvetése tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely sorén a beépitésre
keriil6 egyes tételeket véglegesithetik. A Felek az egyeztetésen csak a Kivitelezd altal az ajanlataban
megjelolt épitdanyagokkal, termékekkel miiszakilag egyenértékii vagy magasabb mindségli helyettesito
termékben egyezhetnek meg. Amennyiben a Felek helyettesitd termék beépitésérél allapodnak meg, a
szerz6dés modositasara a Kbt. 141. §-anak szabalyait megfelelden kell alkalmazni.

A Szerzédés targyat képezd munka (a tovabbiakban: kivitelezés) nem esik engedélyezési,
tudomasulvételi, illetve bejelentési kotelezettség ald. A Kivitelezé a szerzodés 1. 1. sz. mellékletében
megjelolt cimeken 16v6 egy-egy tanterem felujitasi, korszertisitési és létesitési munkainak szerzodésszerl
megval6sitasara vallalt kotelezettsége mellett kifejezetten kotelezettséget véllal arra, hogy

jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

II. KIVITELEZO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI

Kivitelezd koteles figyelemmel lenni arra, hogy a kivitelezés targyaul szolgélé kozfeladatot ellato
intézmények alaptevékenységiik ellatdsiban nem akadélyozhatok, mindennemt kézmii szolgéltatdsokat
érintd kivitelezési tevékenység végrehajtasa, kizarolag Megrendel6vel torténd elozetes egyeztetést
kévetden, Megrendeld beleegyezése esetén lehetséges.

Kivitelezé koteles az épitési-szerelési munkak szerzédésszerli megvaldsitasa sordn a munkateriilet
atadas-atvételének lezarasaig, a kozfeladatot ellatd intézmények rendeltetésszerli lizemeltetéséhez
sziikséges feltételeket biztositani. Kivitelezd az épitési tevékenység végzése soran villalja, hogy a
kivitelezés alatt igazodik a kézfeladatot ellaté intézmények oktatsi rendjéhez, valamint a vonatkozo
gépészeti feladatokat akként teljesiti, hogy az épitési munkateriiletnek mindsitett ingatlanokon talalhaté
kozmii szolgaltatasok lizemfolytonossdgéért és rendelkezésre allasaért helytdllasi kotelezettséggel
tartozik.

A Kivitelezési szerzédéssel érintett épiiletek rendeltetésszerli haszndlatat lehetévé tevd, Kivitelezd
feladatat képezé fenti feladatok szerz6désszerii teljesitésével osszefiiggd koltségeket a véllalkoz6i dij
tartalmazza. Ezen tevékenységek ellatdsara vonatkozoan tobblet anyagi dijazds iranti igénnyel a
Kivitelez6 Megrendeld irdnyaba nem élhet.

Kivitelezd a Szerzddés teljesitése soran Megrendeld utasitdsa szerint koteles eljarni.

Amennyiben a Megrendeld célszeriitlen vagy szakszeriitlen utasitist ad, a Kivitelezé koteles 6t erre
figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendel a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, a Kivitelezo a
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10.

11.

12.

Szerzddéstdl elallhat vagy a feladatot a Megrendeld utasitdsai szerint, a Megrendeld kockazatira
ellathatja. A Kivitelezo koteles megtagadni az utasitas teljesitését, ha annak végrehajtasa jogszabaly vagy
hatosagi hatérozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

Kivitelezd koteles az épitési munkak megkezdésétol (a munkateriilet atvételétdl) a lezarasdig (ameddig
a terilleten barmilyen munka folyik) elektronikus épitési naplét (a tovabbiakban: épitési naplo)
naprakészen, folyamatosan, az iranyado jogszabélyok rendelkezései szerint vezetni, tovabba Kivitelez6
koteles vezetni a jogszabalyokban eldirt, munkavégzéshez sziikséges dokumentumokat. Az épitési
naploban a Kivitelezo koteles az adott megvalositasi helyszint megjelolni, feltiintetni.

Kivitelezd koteles az V. 6.1. pont szerinti organizacios teend6k/kérdések kapcsan, a munkaszervezes és
munkavégzés tekintetében, valamint a jelen Kivitelezési szerz6dés V. 6.3. pontja szerinti savos litemterv
elkészitésekor figyelembe venni a helyszinen miikddd érintett kéznevelési intézmény(ek) szokésos
miik6dési rendjét.

Kivitelezé koteles biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kornyezetvédelmi, tizvédelmi
szabalyok — ideértve a vonatkozd jogszabalyokat, illetve a kivitelezéssel érintett épiilet(ek)re vonatkozo
specifikus szabalyozast is — betartasat, illetve az ehhez sziikséges feltételeket sajat koltségére
megteremteni. Kivitelezd koteles tovabba a hasznalt eszkdzok biztonsagos allapotat ellenérizni, valamint
a munkateriiletet mindvégig rendezett, balesetvédelmi, tlizvédelmi és munkavédelmi szempontbdl
kifogastalan &llapotban tartani, a kivitelezést az érintett épiilet(ek) folyamatos rendeltetésszerii
hasznalatanak biztositasa mellett végezni.

Kivitelezd koteles a kivitelezéssel érintett ingatlanokban az Altala vagy alvallalkozoi éltal okozott
esetleges karokrdl haladéktalanul értesiteni a Megrendeldt, majd a Megrendel6vel tdrtént egyeztetést
kovetden az okozott karokat sajat koltségére kijavitani. Kivitelezo a jelen pont szerinti karokozas esetén
a karenyhitéshez sziikséges munkalatokat a Megrendeld el6zetes értesitése nélkiil is koteles elvégezni;
ebben az esetben a Megrendel6t a Kivitelezd utdlag értesiti.

Kivitelezd koteles a Megrendeld altal eldzetesen osszehivott kooperdciés megbeszélésen jelen
Kivitelezési szerzédés L. 1. sz. mellékletében meghatarozott épiiletekben talalhaté tantermek kivitelezési
munkajaval Osszefliggden, teljes dontési jogkorrel biré személlyel részt venni. A Megrendeld a
kooperaciés megbeszélés id6pontjardl és helyszinérdl legaldbb azt megeléz6 3 nappal elébb értesiti a
Kivitelez6t.

Kivitelezd koteles biztositani a Megrendeld szdmara, hogy barmely iddpontban az ellenérzési jogét
gyakorolhassa, és ennek keretében a Megrendeld, illetve a képviseletében eljaré személy megtekinthesse
és megvizsgilhassa a munkavégzés helyszinét, az anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések
mindségét, illetve a Kivitelezéshez kapcsolddo, a jogszabalyok altal el6irt, munkavégzéshez sziikséges
dokumentumokat.

Kivitelezod koteles irasban kozolni a Megrendelével a Szerzo6désben meghatirozott munkéak elvégzését
(készre jelentés) a jelen Kivitelezési szerzddés VI. 10. pontjaban foglaltak szerint.

Kivitelezd koteles a keletkezett épitési-bontasi és egyéb hulladékot és felesleget folyamatosan
Osszegylijteni és sajat koltségére — engedéllyel rendelkezd kezeléhdz — elszallitani, a vonatkozo
jogszabalyban el6irt modon irdsban dokumentélni, a kivitelezési munka érdekében hasznalt kiils6-bels6
szallitasi utvonalat folyamatosan, téritésmentesen letakaritani, tisztan tartani.

Kivitelezd kételes a kivitelezési munka iranyitasira szakképzett, gyakorlott és megfeleld, illetve
érvényes jogosultsaggal rendelkez6 felelds miiszaki vezet6t kijeldlni. Kivitelezd koteles tovabba a
munka végzése soran olyan képzett és tapasztalt vezetd(ke)t és iranyito(ka)t, tovabba szakképzett,
betanitott- és segédmunkaerdt biztositani, amely a Kivitelezési szerz6dés szerinti kotelezetiségeinek
megfeleld és iddben torténd elvégzéséhez szitkséges, tovabba gondoskodni arrdl, hogy az éltala és az
alvallalkozok altal végzett munkikban, munkarészekben is csak torvényesen foglalkoztatott munkaerd
vegyen részt. E feltétel be nem tartdsa esetén az ebbOl szdrmazd Osszes kar és felelosség egyediil
Kivitelezot terheli.

A 1L 12. pontban foglaltakra tekintettel Felek rogzitik, hogy Kivitelezd kotelezettsége killondsen a
teljesités soran az aldbbi szakemberek biztositasa:

a.) legalabb 1 16, az épitésiigyi és az épitésiiggyel dsszefiiggd szakmagyakorldsi tevékenységekrol



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

sz016 266/2013. (VIL 11.) Korm. rendelet (a tovibbiakban: 266/2013. Korm. rendelet) 1. sz.
melléklet V1. Felelds miiszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor ,,Epitési szakteriilet MV-E” (vagy
azzal egyenértékii) kategdridjh szakember (aki 6sszesen legalabb 12 honap tobblettapasztalattal
rendelkezik);

MV-E szakember megnevezése:

b.) legaldbb 1 6 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelés muszaki vezetés fejezet 2.
rész 5. sor ,Epitményvillamossagi szakteriilet ,,MV-EV” (vagy azzal egyenértékil) kategériaja
rendelkezd szakember (aki 6sszesen legalabb 12 honap tébblettapasztalattal rendelkezik).

Amennyiben a Kivitelezd fenti kotelezettségének nem tesz eleget, az a Szerzddés XIII. pontja szerint
sulyos szerz6désszegésnek minosiil.

A Kivitelezd feladatanak teljesitéséhez sziikséges minden feltétel — igy kiilonosen minden kapcsolodé
munka, személyzet, anyag, gép, berendezés, szocidlis blokk (mobil toalett), felszerelés, berendezés,
segédszerkezet — teljes korli biztositasa a Kivitelezo feladatat és koltségét képezi a Kivitelezési szerzodes
szerinti dijért.

A Kivitelez6 feladatat képezi tovabba minden olyan munkarész is, amelyek a Szerzodésben és/vagy
annak mellékleteiben kiilon nem keriilt nevesitésre, de a Kivitelezési szerz6dés targydban megnevezett
munkak szerzédésszerli megvalésitdsdhoz és a rendeltetésszerli hasznélathoz elengedhetetleniil
sziikségesek. Ezen tevékenységek, folyamatok elvégzésére vonatkozoan tébblet anyagi dijazas irdnti
igénnyel a Kivitelezd nem élhet.

Kivitelezo a jelen Kivitelezési szerz8dés alairasaval nyilatkozik, hogy a kivitelezés vonatkozasaban a
Kivitelezési szerz6dés megkatésekor megfelel az épitett kdrnyezet alakitésardl és védelmérdl szolé 1997.
évi LXXVIIL torvény 39/A. § (5) bekezdésében, valamint az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl szolé
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Epkiv.) 12.§-4ban meghatérozott feitételeknek,
illetve rendelkezik az Epkiv. 12. § (1) bekezdés szerinti nyilvantartasba vétellel. Kivitelezo vallalja, hogy
a jelen pont szerinti jogszabalyok altal eloirt feltételeknek valo megfelelését a jelen Kivitelezési
szerz6désbdl fakadé kotelezettségei teljesitéséig biztositja. Abban az esetben, amennyiben a Kivitelezd

a Kivitelezési szerz6dés alairdsaig nem rendelkezik nyilvantartasba vétellel, illetve nem felel meg a jelen

pont szerinti jogszabalyi feltételeknek vagy a nyilvantartasba vétele a teljesités alatt megsziinik, illetve
a jelen pontban meghatarozott jogszabalyok szerint kivitelezési tevékenységet nem végezhet, gy a
Megrendel6 a Kivitelezési szerz6déstol eléllhat, vagy azonnali hatéllyal felmondhatja azt.

A Megrendel§ a feltjitassal érintett kdznevelési intézmények fenntartasat ellato tankeriileti kdzpontokon
keresztiill a Kivitelezés idétartamara biztositja Kivitelez6 részére a teljesités¢hez sziikséges viz-,
elektromos energia és csatorna rakétési lehetdséget. A hasznalat mérésének biztositasa és az elszamolast
kovetden a dijak megfizetése a Kivitelez kotelezettsége. A koziizemi szdmlakat a Kivitelezé a
kivitelezéssel érintett tankeriileti kdzpont részére — a Megrendeld rendelkezése szerint — utalja at a
koziizemi szolgaltatok altal torténd dijkdzlést kdvetden. Kivitelezd nem jogosult a végszamla kidllitaséra
mindaddig, amig a fent emlitett dijfizetési kotelezettségét dokumentumoldkal igazoltan nem teljesiti.

A Kivitelezd koteles a kivitelezés soran eltakarasra keriild munkarészekrél a Megrendelét és miiszaki
ellenérét az eltakaras elott legalabb 3 munkanappal megelézéleg értesiteni és a munkarészeket az
eltakaras elétt a Megrendeld képviseletében eljaré miiszaki ellendrnek bemutatni. Megrendelonek
és/vagy miiszaki ellenérének 3 munkanap 4ll rendelkezésére, hogy észrevételeit, esetleges kifogasait
Kivitelezdvel kdzolje, aki kételes azok figyelembevételével a hibat, hidnyossagot a kozléstél szamitott
7 napon beliil kijavitani.

Kivitelezb koteles a szerzodés 1. 7. sz. mellékletben taldlhat6, a megvaldsitasi helyszinekre vonatkozé
miiszaki mellékleteiben meghatarozott tételeket, és a szerzodés I. 9. sz. mellékletét képzé miiszaki
leirasban feltiintetett feladatleirasokat hianytalanul eldallitani az Osszes szitkséges kiegészitd munkéval
egyiitt, fliggetlentll attél, hogy a részlet megolddsok, illetve kiegészitdé munkdlatok a muszaki
mellékletekben szerepeltek-e (teljes koriiség elve). Kivitelezd a megvalositasi helyszinek miiszaki
mellékleteinek hidnyossagira nem hivatkozhat, ez Kivitelezbt a Kivitelezési szerzodés szerinti
kotelezettségei alol nem mentesiti. A Kivitelezd feladatat képezi tovdbba minden olyan munkarész is,
amelyek a szerzdésben és/vagy annak mellékleteiben kiilon nem keriilt nevesitésre, de a Kivitelezési
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20.

21.

22,

23,

24,

25.

26.

27.

szerz$dés targyaban megnevezett munkak megvaldsitdsahoz muszakilag sziikséges és a rendeltetésszerti
és biztonsagos hasznélathoz elengedhetetlen. Ezen tevékenységek, folyamatok elvégzésére kiilén
megtéritési igénnyel a Kivitelezd nem élhet (t6bbletmunka).

Amennyiben a miiszaki leirds valamely hibdja vagy hidnyossiga a kivitelezés folyamatiban valik
felismerhet6vé, a Kivitelez6 késedelem nélkiil kiteles err6l a Megrendel6t tajékoztatni.

Kivitelez6 kotelezettséget vallal arra, hogy a munkat a vonatkozé kételez6 jogi normdak (tdrvények,
rendeletek, utasitisok, szabvanyok stb.) alapjan a jelen Kivitelezési szerzodés alairasénak idépontjaban
érvényes jogszabalyok, miiszaki eldirasok, engedélyek, agazati szabalyok, szabvanyok eldirdsai, a
szakma 4ltaldnosan elfogadott eloirasai alapjan végzi el.

Kivitelez6 jogosult arra, hogy a vallalt hataridok el6tti teljesités esetén a miiszaki dtadds-atvétel korabbi
idépontra valo helyezését kérje, és jogosult — a korabbi teljesitésre figyelemmel, ahhoz igazodban — a
szamla elobbi benyljtasara, azaz Megrendeld — el6zetes egyeztetést kovetden - eloteljesitést elfogad.

Kivitelez6 kotelessége Megrendel6t folyamatosan tdjékoztatni az altala végzett munka el6rehaladasarol,
az adott idGszakban tortént és a tervezett egyeztetésekrdl, felmeriilt szakmai kérdésekr6l. A szerz6do
felek a kivitelezés folyaman végzett egyeztetések soran az altaluk lényegesnek tartott észrevételekrol,
kifogasokrol, tajékoztatdsokrol irasbeli emlékeztet6t kotelesek felvenni, ezeket az épitési e-napléban
rogziteni. Kizarolag ezen irdsbeli emlékeztetdben, vagy irasban kozolt kifogasok, észrevételek,
tajékoztatasok vehetOk figyelembe egy esetleges jogvita esetén.

Kivitelezd koteles Megrendel6t minden olyan koriilményrd] haladéktalanul értesiteni, amely a teljesités
eredményességét, vagy kellé idére valé elvégzését veszélyezteti, vagy gatolja. Az értesités
elmulasztasabol eredd karért Kivitelezd feleldsséggel tartozik. Kivitelezd tudomassal bir arrdl, hogy
Megrendel6nek a Kivitelezési szerzodés hataridoben torténo teljesitéséhez kiilonos érdeke flizodik.

A Kivitelezd koteles biztositani a Megrendelét minden olyan veszteséggel, kirral és kveteléssel
szemben, amely a jelen Kivitelezési szerz6dés kapesan a Megrendeldnek, illetve harmadik személynek
okozott személyi sériilések és dologi karok, valamint az ezekre visszavezetheté vagyoni karok
kovetkeztében jelentkeznek (vagyonbiztositas).

Kivitelezd kijelenti, hogy legkésébb a jelen Szerz6dés megkotésétdl kezdve rendelkezik kivitelezoi
feleldsségbiztositassal minimum éves 20.000.000,- Ft (Huszmillié forint) limit 6sszegre és minimum
10.000.000,- Ft (Tizmillié forint)/kar osszegre, amely kiterjed a teljes Kivitelezési szerzodés szerinti
munkdkra, a kdreseménnyel kapcsolatos tébbletkoltségekre (romeltakaritas, szakértdi koltségek, stb.),
a meglévo és szomszédos épitményekre, és azt a jelen Kivitelezési szerzodés tényleges véghataridejét
egy naptari hénappal meghaladdan hatalyban tartja, valamint a kotvényt és a befizetést igazolo pénziigyi
dokumentumot a szerz6déskotés iddpontjaig bemutatja. A felelGsségbiztositasi kdtvény masolata jelen
Kivitelezési szerzodés I1. 2. sz. mellékletét képezi.

A feleldsségbiztositast a Kivitelezési szerzodés egész idotartamdra koteles Kivitelez6 megkdtni €s
fenntartani. Megrendeld jogosult a Kivitelezési szerz6dés idStartama alatt a biztositas folyamatossagat
és érvényességét ellendrizni, a biztosit6tol — a Kivitelezd szilkség szerinti bevonaséval — az erre
vonatkozé nyilatkozatokat bekérni. Amennyiben a Kivitelezd megsziinteti a biztositist, vagy a
Kivitelezési szerz6dés idotartama alatt az egyéb modon megsziinik, Megrendeld jogosult a Kivitelezési
szerzodést azonnali hatéllyal felmondani.

Kivitelezé tudomasul veszi, hogy szdmldinak kibocsatasa, illetve a Kivitelezési szerz6dés szerinti
adatszolgaltatasai soran koteles megfelelni a kozdsségi timogatas terhére valo elszamolasara vonatkozo
specidlis k6z0sségi és hazai szabalyoknak.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdése Megrendeld kotelezettségévé teszi a Kivitelezd
Kivitelezési szerzédés felmondasahoz vagy eldllishoz, kartérités koveteléséhez vagy a Kivitelezési
szerzddés alapjan alkalmazhat6 egyéb jogkovetkezmény érvényesitéséhez vezetd szerzodésszegésének,
illetve a részben vagy egészben a Kivitelezési szerzOdés lehetetleniilését okoz6é magatartasanak
bejelentését a Kozbeszerzési Hatosag felé. Amennyiben a jelen pont szerinti jogszabélyi feltételek
bekovetkeznek, a Megrendeld bejelentési kotelezettsége bedll. Ezen bejelentést kovetéen pedig a
Kivitelez6 a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjaban foglalt kizar6 ok hatélya ala kertil.



28.

29.

30.

Kivitelezd kételes allapotfelvételi dokumentéciot késziteni, mely tartalmazza a munkdkkal érintett
tantermek 4llapotanak rogzitését.

Kivitelez6 koteles a nem kozvetleniil feladatat képezd, de ahhoz kapesolddo, a kivitelezési munka soran
igénybe vett teriileteket legalabb az eredeti allapotaban visszadllitani.

Kivitelez6 koteles a szerz6dés hatalyba 1épését kovetd 5 munkanapon beliil teremfeldjitasi litemtervet €s
pénziigyi tervet dtadni Megrendeld részére. Az atadott iitemterv és pénziigyi terv mdédosuldsardl a
Kivitelezé koteles a Megrendelét mihamarabb, de legkésobb a teremfelujitas el6tt egy héttel értesiteni.

III. A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Megrendeld, illetve az altala megbizott személy jogosult és koteles az elvégzett és a folyamatban 1évo
munkat ellendrizni. A Felek rdgzitik, hogy a Kivitelez6 nem mentesiil a szerzOdésszegés
jogkdvetkezményei alél amiatt, hogy a Megrendelé a Kivitelezd tevékenységét nem, vagy nem
megfeleléen ellendrizte.

Megrendeld miiszaki atadas-atvételi eljarast folytat le Kivitelezd épitési naploban jelzett
kezdeményezése (készre jelentése) alapjan a jelen Kivitelezési szerzodés VIII. fejezetében foglaltak
szerint.

Megrendeld koteles a szerz6désszeriien teljesitett munka ellenértékét megfizetni.
Megrendeld koteles a Kivitelezdvel mindenkor egyiittmiikdni.

Amennyiben Megrendeld a szakszeriitlen utasitas végrehajtaséhoz ragaszkodik — és ezt irdsba is adja —
akkor az ebb6l ad6do minden kérért és hatranyért a feleldsséget is vallalja. Megrendelé nem adhat olyan
utasitast Kivitelezonek, amely az élet- és vagyonbiztonsagot veszélyezteti, illetve hatalyos
jogszabalyokba titk6zik.

Megrendeld koteles kdzremiiksdni abban, hogy a Kivitelez, illetve a Kivitelezé szerzodés teljesitésében
részt vevé munkatarsai, vagy alkalmazottai a szerz0dés teljesitése soran a teljesitési helyszinekre
bejuthassanak.

Megrendeld koteles a kivitelezési feladattal kapcsolatos rendelkezésre 4ll6 iratokat a Kivitelezd
rendelkezésére bocsatani. Megrendeld ezen kotelezettsége azokra az adatokra terjed ki, melyek a
kivitelezési feladat szakszeri, fennakadas nélkiili elvégzéséhez sziikségesek és amelyek a Megrendeld
birtokaban vannak.

IV. A SZERZODESES ELLENERTEK ES A FIZETES RENDJE

A jelen Kivitelezési szerzddésben foglalt munkak ellenértéke: dsszesen netté 39.483.334,- Ft +
Afa, azaz Harminckilencmillié-négysziznyolcvanhdromezer-haromszazharmincnégy forint +
Afa—ajelen Kivitelezési szerzodés alafrasakor hatalyos addjogszabalyok szerint — brutté 50.143.834,-
Ft (a tovabbiakban: vallalkozéi dij).
A Szerzddés finanszirozdsa az EFOP-4.1.11-21-2021-00001 azonositéoszami ,,Okostanterem, az
allami fenntartisu koznevelési intézmények digitilis tanulist segit6é tereinek fejlesztése” cimi
projekt forrasabdl torténik.

Megrendeld a fentiekre tekintettel nyilatkozik arrdl, hogy a Szerzédésben meghatdrozott kivitelezési
tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezete rendelkezésre all. A tamogatds szempontjabol
elszamolhatd koltség mértékéig a szerzodéses arnak (véllalkozoi dij) 100 %-a eurdpai unids
tamogatasbol keriil finanszirozasra. (A jelen pontban meghatérozott tamogatasi intenzitas mértéke a
mindenkor hatdlyos tdmogatdsi szerzédés alapjan modosulhat). A finanszirozas formaja
utdfinanszirozas.

A Felek rogzitik, hogy a jelen pontban meghatarozott vallalkozéi dij ataldnyéras tipusu, az lgylet
természetébsl adéddéan (jogilag) oszthatatlan szolgaltatisra vonatkozd dij, amely jellegénél fogva
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tartalmazza mindazon munkédk elvégzésének dijat, amiket a Kivitelezési szerz6dés teljesitendd
feladatként felsorol, tovabba amelyek sziikségesek az I. pontban és a Kivitelezési szerzddés részét képezd
mellékletekben meghatarozott munka komplett megvaldsitdsahoz, valamint a felmeriild koltségeket is.
A Kivitelezé kijelenti, hogy az arképzésnél azon tételeket is figyelembe vette, amelyek esetleg nem
voltak tételesen meghatarozva, de egyébként a teljes, szerzodésszerli megvaldsitashoz — gépészeti,
villamos és egyéb technolégiai berendezések, rendszerek lizembiztos miikddéséhez — és a miiszaki
atadéashoz szitkségesek (kiilonés tekintettel a IV, 7. pontban felsoroltakra).

A Kivitelez6 a Kivitelezési szerz6dés hatdlybalépését kdvetben a IV. 1. pont szerinti — altalanos forgalmi
adé nélkiil szamitott — teljes ellenszolgaltatds 5%-anak megfeleld Osszeg, azaz jelen Kivitelezési
szerz6désben foglaltak alapjan nett6 1.974.167 forint + Afa, azaz brutt6 2.507.192 forint ellegre tarthat
igényt a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan. A IV. 1. pont szerinti ellenérték valtozdsa a Szerz6dés
teljesitése soran az elGleg Osszegét nem érinti. Az elbleg igényléséhez eldlegbekérd dokumentum
szilkséges (amelynek mintaja (IIL. 1. sz iratminta) jelen Kivitelezési szerzo6dés mellékletét képezi). Felek
rogzitik, hogy a Kivitelezének az igényelhetd elbleg 5%-os mértékére vonatkoz6 igényét legkésébb a
szerzbdéskotéssel egyiddben be kell jelentenie a Megrendeld felé eldlegbekéré dokumentummal, amely
hataridd jogvesztd, azaz a Kbt. 135. § (7) bekezdés szerint biztositand6 elleg a késobbiekben nem
igényelhetd. A Megrendeld az értesitést6l (el6legbekéré dokumentum &tvételétdl) szamitott 5 (6t)
munkanapon beliil jelezheti az el6leggel kapcsolatos fenntartdsat. Ennek hidnyéaban az eléleg-igénylést
a Megrendeld részérdl elfogadottnak kell tekinteni. Megrendel6 az eléleget legkésdbb az épitési
munkateriilet ataddsat kévetd 15 napon beliil kételes kifizetni. A Kivitelezo kételes a folyositott (jovairt)
elolegrél eldlegszamlat kiallitani, és azt a Megrendeld részére megkiildeni. Kivitelezé az elleget a
benyujtasra keriild végszamla 6sszegébol vonja le. Kivitelezo koteles a végszamlaban a teljes elbleg
osszeggel elszamolni. Az elbleg dsszege a Kbt. 135. §-aban, a Polgéri Torvénykonyvrél sz6lo 2013. évi
V. térvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) bekezdésében, illetve az épitési beruhazasok, valamint a
322/2015. Korm. rendelet) 30. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfeleléen kozvetleniil kerl
kifizetésre.

Az elbleget a Kivitelezd kizarolag a jelen Kivitelezési szerzb6dés teljesitése érdekében hasznalhatja fel.
A jogosulatlanul felhasznalt vagy a Kivitelezési szerz6dés megsziinésekor el nem szémolt elSleget a
Kivitelezd koteles maradéktalanul visszafizetni Megrendeld részére.

Megrendeld a Kivitelezési szerzodés jelen bekezdésében kifejezetten rogziti, miszerint a Kivitelezési
szerzOdés targyat képezo (jogilag) oszthatatlan szolgaltatas jellegére tekintettel a részszamla elnevezést
okirat befogadasa és ellenértékének kiegyenlitése a jelen Kivitelezési szerzodésben rogzitett oszthatatlan
szolgaltatis munkarészei (késziiltségi fok) ellenszolgaltatasanak felel meg. A részszémla, a részteljesités,
a részteljesités igazolasa, mint jelen Kivitelezési szerz6dés fogalmi készletelemeinek haszndlata nem
jelenti a Megrendeld egyértelmii — jelen Kivitelezési szerzodés aldirasaval egyebekben Felek egyezd
akaratnyilvanitisaval is megegyez6 — akaratat tilkroz0 oszthatatlan szolgdltatas (jogilag) oszthatd
szolgaltatissa t6rténd atmindsitését.

A teljesités igazolasara a Kbt. 135. § (1) bekezdése, valamint a Ptk. rendelkezései az iranyadoak.

A Megrendeld részér6l a miiszaki dtadas-atvételre, illetve a miszaki ellenér ellenjegyzésével ellatott
teljesitésigazolas kiéllitasara a Megrendeld bels6 szabalyzataban kijel6lt képviseldje jogosult. (IIL 6. sz.
iratminta)

A teljesitési igazolds Megrendeld altali kiallitisanak feltételeként a kovetkezé dokumentumok
benyujtasa sziikséges: €pitési napld teljesitési idoszakra vonatkozo bejegyzései, Teljesités kdvetd/
Munkanem 8sszesit6 (IIL. 4. sz. iratminta), alvallalkozdi teljesitések mértékét tartalmazo nyilatkozat (111
5. sz. iratminta).

Az egyes munkarészekhez (elkészillt tantermek aranya) kapcsolodo részteljesitések igazolasa
tekintetében a fenti — teljesités igazolasara vonatkozé — rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell
alkalmazni, hogy a jelen Kivitelezési szerzddés VIII. fejezete szerinti milszaki atadds-atvételi eljaras
lefolytatisira a részteljesitések esetén nem keriil sor. A részteljesitési igazolas kidllitaiséhoz — a
fentickben meghatarozott dokumentumokon tilmenden — az adott késziltségi fok szerzodésszerd
megvalosulasat alatamasztd dokumentacié Kivitelezo altali atadasa sziikséges, amely ataddst kovetd 5
napon beliil Megrendeld — helyszini bejérassal — ellendrzi az adott késziiltségi fokhoz kapcsol6do
teljesitést, és a javitando hibakat, hidnyossagokat a Kivitelezével irdsban kozli. A részteljesitési igazolas
kiadasara a miiszaki ellenér 4ltal jovahagyott, hidnytalan részteljesitést kovetden keriilhet sor.



Az ellenszolgaltatas a Kivitelezd altali (rész)teljesitést, a Megrendeld (miiszaki ellenér) éltal ennek
elismeréseként kiallitott (rész)teljesitésigazolas alapjan helyesen kiallitott (rész)szdmla kézhezvételét
kévetden atutalassal — forintban — keriil kiegyenlitésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135.
§ (3), (5)-(6) bekezdései és a 2014-2020 programozasi iddszakban az egyes eurdpai unioés alapokbol
szdrmazé tamogatasok felhasznélasanak rendjér6l sz6lé 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozo
rendelkezései szerint, a helyesen kiallitott, alakilag és tartalmilag is hiteles (rész)szdmla kézhezvételétol
szamitott 30 napon beliil.

Amennyiben a Kivitelezd a teljesitéshez alvéllalkozdt vesz igénybe, tigy a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésétd] eltéroen, a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan a szerz6désben foglalt ellenérték
kifizetése a 322/2015. Korm. rendelet 32/A. §-a szerint torténik.

6. A kifizetésekre utdlag a (rész)teljesitésekkel értékaranyosan keriil sor. Megrendel6 4 db részszamla és 1
db végszamla benyujtasara nyujt lehetoséget az alabbi litemezésben:

1. részszamla benyujtasdnak iddpontja és mértéke: amennyiben a Szerz6dés I. 1. sz. mellékletében
rogzitett tantermek 15%-a teljes kortien elkésziilt, és azok ataddsa a Megrendeld részére megtortént, a
IV.1 pontban szerepld nett6 vallalkozé dij 20%-anak megfeleld mértékii részszamla benyujthato.
2. részszamla benyUjtasanak iddpontja és mértéke: amennyiben a Szerzodés I. 1. sz. mellékletében
rogzitett tantermek 45%-a teljes kortien elkésziilt, és azok dtaddsa a Megrendeld részére megtortént, a
IV.1 pontban szerepld nett6 vallalkozé dij 20%-anak megfeleld mértékii részszamla benyujthato.
3. részszamla benynjtasanak idopontja és mértéke: amennyiben a Szerzodés 1. 1. sz. mellékletében
rogzitett tantermek 65%-a teljes kortien elkésziilt, és azok ataddsa a Megrendeld részére megtortént, a
IV.1 pontban szerepld nett6 vallalkozé dij 20%-anak megfelelé mértékii részszamla benyujthato.
4. részszdmla benyujtasanak idépontja és mértéke: amennyiben a Szerzédés I. 1.. sz. mellékletében
rogzitett tantermek 80%-a teljes kortien elkészilt, és azok ataddsa a Megrendeld részére megtdrtént, a
IV.1 pontban szerepld nettd vallalkozé dij alapjan szamolt Osszeg 20%-dnak megfeleld mértéki
részszamla benyujthato.

A 322/2015. Korm. rendelet 32. § (7) bekezdése alapjan az ellenszolgaltatas kifizetése a szerzodés
szerinti kotelezettségteljesités megvalosulasanak mértéke alapjan keriil meghatérozasra, ugy, hogy a
részszamla szerinti netté ellenszolgiltatis a szerz0dés dokumentdltan megvaldsult értékét nem
haladhatja meg. Valamennyi (rész)szdmla kiallitisanak feltétele a késziiltségi fokot is tartalmazd
teljesitésigazolas kiéllitisa Megrendeld részérol.!

Felek megallapodnak, hogy a jelen Kivitelezési szerzédésben meghatarozott épitéipari tevékenységhez
kapcsolédé munka kivitelezése az Eljards dokumentumaiban foglaltak szerint valésul meg, és a
Kivitelezo a szerzddésszerti teljesitést kdvetben jogosult a végszamla benyujtasra.

Végszamla benytjtisdnak feltétele: a sikeres és hianytalan, minden megvalésitasi helyszint €érint6
miiszaki atadéast-atvételt kovetden a Miiszaki dtadas-atvételi jegyzokdnyvek a miiszaki ellenérok részérdl
kiadasra Keriiltek és a Megrendeld részérdl a teljesitésigazolas kiallitasa megtortént.

Alvéllalkoz6 igénybe vétele esetén a kifizetés a 322/2015. Korm. rendelet 32./A§ alapjan torténik:

a) aKivitelez6(k) annak megfeleléen nydjtjak be szamlajukat a Megrendelonek, hogy kéziiliik melyik
mekkora dsszegre jogosult az ellenszolgaltatisbol. Az egyes Kivitelezo(k) a szamla benyujtasaval
egyidejlileg nyilatkoznak arr6l, hogy az éltaluk a teljesitésbe bevont alvallalkozok egyenként
mekkora dsszegre jogosultak az ellenszolgaltatisbol;

b) Kivitelezok mindegyike az 4ltala kiallitott szamléban részletezi az alvallalkozoi teljesités, valamint
a sajat teljesités mértékét;

c) a szamléban feltiintetett alvallalkozoi teljesités ellenértékét Megrendeld a szamla kézhezvételét
kovetd tizenst napon beliil dtutalja a Kivitelezo(k)nek;

d) Kivitelezé(k) — amennyiben erre kordbban még nem kerilt sor — haladéktalanul kiegyenliti az
alvallalkozok szdmlait, vagy az alvallalkozoval kotott szerzddésben foglaltak szerint az
alvéllalkozoi dij egy részét visszatartja;

e) Kivitelezé(k) 4atadjdk Megrendelének az alvallalkozoi kovetelések kiegyenlitését igazolo
atutalasok igazolasainak masolatait;

! Az dltalanos forgalmi adé nélkill szdmitva egy millidrd forint alatti szerzGdéses értékii épitési beruhdzdsok esetén
alkalmazandd szerz8déses rendelkezések.



) Kivitelezd(k) altal benyujtott szamldban megjelolt, kivitelez6i teljesités ellenértékét Megrendeld
az €) pont szerinti dokumentumok beérkezését kovetd tizendt napon beliil atutalja
Kivitelezd(k)nek;

g) ha a Kivitelez6k valamelyike a d) vagy az e) pont szerinti kotelezettségét nem teljesiti, az
ellenszolgaltatds fennmaradé részét Megrendel6 visszatartja, és az akkor illeti meg a
Kivitelezé(ke)t, ha Megrendeld részére igazolja, hogy a d) vagy az e) pont szerinti kételezettségét
teljesitette, vagy hitelt érdemlé irattal igazolja, hogy az alvéllalkozé nem jogosult a Kivitelez0 altal
az a) pont szerint bejelentett dsszegre vagy annak egy részére.

Az elszamolas, a Kivitelezési szerzddés és a kifizetés pénzneme: HUF.

A szamla kibocsatasara a kdvetkezOk szerint van lehetfség:

A villalkoz6i dijra esé mindenkori Afa a hatilyos jogszabalyoknak megfelelden szamitando, illetve
fizetendd. Kivitelezé tudomasul veszi, hogy a vallalkozoi dij a Kivitelezd szerzdéses kitelezettségeihez
tartozd 6sszes koltséget tartalmazza, fliggetleniil azok jellegétol.

Szamla bekiildési cime: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky 0t 42-46.
A szadmlan a projekt azonositészamat fel kell tiintetni: EFOP-4.1.11-21-2021-00001

Felek ismételten rogzitik, hogy Kivitelezé a Megrendel6 altal kiallitott (rész)teljesitésigazolas alapjan,
jelen Kivitelezési szerzédés iktatoszamanak feltiintetésével jogosult szamlét kidllitani. Megrendeld
kiz4rdlag a teljesitésigazolasnak megfeleld, szabalyszertien kiallitott, alakilag és tartalmilag is hiteles
szamlat fogadja be.

Kivitelezd — a IV. 1. pont utolsé bekezdésében foglaltakra tekintettel — jelen Kivitelezési szerz6dés
alafrasival kijelenti, hogy a vallalkozo6i dij a Szerz6dés minden feltételének teljesitése mellett a
meghatdrozott miszaki tartalom és miszaki szinvonal teljes korli megvaldsitisara vonatkozik.
Kivitelezd az arképzésnél figyelembe vett minden olyan munkafolyamatot, koltséget és anyagot, amely
a hiany- és hibamentes atadasahoz sziikséges, az Gsszes koltséggel egylitt. Mindezekre tekintettel a Felek
rogzitik, hogy a vallalkozéi dij kiilondsen, de nem kizarélagosan az alabbiakat foglalja magaban:

a) amunka megkezdése el6tt felmeriild, allapotfelméréssel kapcsolatos kéltségeket, illetve a munka
megkezdése el6tt ellatand6 egyéb feladatok koltségeit,

b) az esetleges t4jékoztatasi feladatok teljesitésében (példaul veszélyjelzo, figyelemfelhivé tablak,
jelzések kihelyezésének) kozremikddés koltségeit,

c) aMegrendel altal eloirt szitkséges vizsgalatok elvégzésének koltségeit,

d) a Kivitelezési szerz6dés teljesités¢hez a Kivitelezdé érdekkdrében felmeriilt okbol sziikseges
esetleges hatosagi, szakhatosagi engedélyek beszerzésének, illetve dijainak koltségeit,

e) aKivitelezo tevékenyégével kapcsolatos barmilyen vamot, adét, illetéket, jarulékot, hozzajarulast,
biztositasi dijat, banki kéltséget, a dokumentaci6 készitésének koltségét, bérleti dijat, felvonulasi
koltséget, eljarasi dijat,

f) az Osszes anyag beszerzésének, csomagoldsanak, szallitdsanak, beépitésének, szerelésének,
koltségét és az egyéb jarulékos koltségeket,

g) a tervezett becsiilt anyagmennyiségeket meghaladé mennyiségii, de a teljesitéshez sziikséges
anyagok koltségét,

h) a forint arfolyamvaltozasénak tGbbletkdltségeit,

1)  ajelen Kivitelezési szerzodésben foglalt munkdk megval6sitdsahoz sziikséges dsszes munkabért
és azok jarulékait, az esetleges bérpotlékokat is figyelembe véve,

j)  akiirasban tételesen nem szerepld, de a Kivitelezési szerzédésben vallalt munkék teljes kord —
szerzddéssel érintett épiilet(ek) rendeltetésszerii hasznélatat lehet6vé tevd —, szerzodésszerli
elvégzéséhez sziikséges feladatok teljesitésével osszefliggd koltségeket,

k) a munkdk soran el6forduld kiilonleges koriilményekkel Osszefliggd koltségeket, illetve a
munkafolyamat adottsagaibol fakadd, megszakitasokkal torténd kivitelezés tobbletkoltségeit,

1) a munkakkal érintett épiilet(ek) megkozelitésével jaré koltségeket, valamint a munkavégzéshez a
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Kivitelezd altal biztositandé feltételek biztositasanak koltségeit,
m) vizszintes és fliggbleges anyagmozgatas valamennyi koltségét,
n) amunkabiztonsagi, tizvédelmi és kormnyezetvédelmi feltételek megfeleld biztositasanak koltségeit,

0) a Kivitelez6 4ltal igénybe vett munkateriilet folyamatos tisztdn tartisénak, az épitési, bontasi
tormelék és hulladék szakszerli gydjtésének, tdrolasdnak, valamint a hatdsagilag kijelolt
lerakohelyre torténd folyamatos elszallitasanak valamennyi koltségét, beleértve a lerakéhelyi dijat
1S,

p) a Kivitelezo altal elkészitett munkak, munkarészek megfelelé megvédésével, dllagmegovasaval
Osszefiiggd koltségeket,

q) miiszaki leirds szerinti, valamint a muszaki sziikségességbol felmeriilt, a munkéakkal érintett
épiilet(ek), épiiletész(ek) rendeltetésszerli hasznilhatésagahoz elengedhetetleniil szlikséges épitési-
szerelési munkak (muszakilag sziikséges munka) megvalositasinak, a szilkséges bontdsoknak €s
ezek helyrehozataldnak, valamint az esetlegesen felmeriilo, a feladat komplexitasahoz tartozoé
egyéb munkaknak a koltségét,

r) a jotallasi és szavatossdgi kotelezettségek koltségeit, az esetlegesen felmeriild karok
megtéritésének koltségeit, a mindségtanusitas koltségeit, az tadas-atvétel koltségeit.

§) aberuhazasokhoz beépitésre keriild anyagok téroldsardl és a tarolassal kapcsolatos koliségeket (pl.:
bérleti dij, Orzési dij),

t) az A4ltala végzett munkaval Osszefiiggésben szilkséges esetleges forgalomkorlatozas,
forgalomelterelés, ttlezaras engedélyeztetésérol, és koltségeinek viselésérdl, az esetleg
sziikségessé valo kozteriilet foglalasi engedély beszerzésérdl és a kozteriilet foglalds koltségeit,

u) az altala végzett munkaval osszefiiggésben sziikséges esetleges beméréseket,és azok koltségeit.

A Kivitelezé altal bearazott tételes koltségvetés a Kivitelezési szerz6dés részét képezi.

V. MUNKATERULET ATADAS-ATVETEL

Megrendeld koteles a jelen Kivitelezési szerz6dés hatalybalépésétol szamitott 8 napon beliil az dsszes
megvalositasi helyszin esetében a munkateriilet ataddsi napjat kitlizni legkésobb a jelen Kivitelezési
szerz6dés hatdlybalépésétol szamitott 15. (tizenotddik) napra.

A Megrendelé a fentieck szerint koteles a munkateriileteket a jelen Kivitelezési szerz6dés
hatalybalépésétol szamitott 15 (tizent) napon beliil, az Osszes megval6sitasi helyszinen —
munkavégzésre alkalmas allapotban - jegyzokonyvileg atadni. Felek rogzitik, hogy az épitési
munkateriilet ataddsat az épitési napl6ban is rogziteni kell az Epkiv.-nek megfeleléen; a munkateriilet
atad4sanak napja az épitési naploban torténd munkateriilet dtadas napjaval megegyezik.

Felek rogzitik, hogy az érintett helyszinek munkateriiletnek torténé ataddsa egy eljdrasban is
megvalosithatd, elektronikus dokumentilas mellett. Megrendelé a Kivitelezési szerzddés 1. 1. sz.
mellékletében meghatirozott megvaldsitasi helyszineket egyszerre, egy atadas-atvételi folyamatban is
atadhatja a Kivitelezo részére, aki koteles azt egy eljaras keretében atvenni.

Kivitelezoé kételes a munkateriileteket a Szerzodés hatdlybalépését kivetd 15 (tizenét) napon beliil- a
Megrendeld altal kitlizdtt hatdrnapon és az épitési naploban rogzitetten — atvenni, az atvételkor annak
munkavégzésre valo alkalmassagat megvizsgélni, az esetleges hidnyossagokkal kapcsolatos észrevételeit
az épitési naploban rogziteni, és ebben a Megrendel6 figyelmét a hianyossagok megsziintetésére felhivni.
Kivitelez6 silyos szerz8désszegést kvet el, amennyiben a munkateriilet atvételére kitlizbtt hatarnapon
nem jelenik meg, illetve munkateriilet atvételét alapos indok nélkiil megtagadja, vagy azzal késedelembe
esik.

A munkateriilet V. 2.-V. 4. pont szerinti szerzOdésszerli ataddsanak idépontjatdl a miiszaki atadas-
atvételi eljaras lezarasaig — vagy amennyiben a Kivitelezési szerzodés barmely okbol teljesités nélkiil
szlinik meg, a munkateriilet visszaadasaig — a karveszélyt a Kivitelezd viseli. A munkateriilet atvételét
kivetden a biztonsagtechnikai, tiiz- és munkavédelmi kévetelményeket, a Munkateriilet megfeleld
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orzését a Kivitelezének kell biztositania, egyuttal Kivitelez6 felelésséget vallal a munkavégzés teljes
id6tartama alatt a targyi munkéval dsszefliggd tevékenységb6l eredé mindennemii személyi és vagyoni
kéreseményre.

6. A Kivitelezé a munkateriilet atvételét kdvetden haladéktalanul, de legkésébb 5 (6t) munkanapon beliil
koteles:

6.1. az organizicios tervet és/vagy organizicids kérdéseket a Megrendeld XV. 3. pontban megjelélt
képviselojével egyeztetni, arrdl jegyzokonyvet felvenni;

6.2. akivitelezést a felvonuldssal legalabb egy helyszinen megkezdeni, kivéve a Felek ett6l eltérd kiilon
irasbeli megallapodésa esetén;

6.3. a kivitelezés folyamatardl részletes, megvaldsitasi helyszinenként heti bontast sivos iitemtervet
dtadni a Megrendelének, amelyhez a Megrendel utasitdsokat adhat, és amit Kivitelez6 koteles
haladéktalanul, de legkésobb a Megrendeld utasitdsat6l szdmitott 3 (harom) munkanapon beliil a
megrendel6i utasitdsnak megfeleléen modositani, €s ismételten atadni a Megrendelének; Az
iitemterv tartalmazza az egyes megvalositasi helyszinek VI. 2-4. pontok szerinti kategoériakba
soroldsat is.

7. A Kivitelezd altal — a munkateriilet dtadasat kovetden az V. 6.3. pont szerint — elkészitett sivos
iitemtervet a Megrendeld koteles a savos iitemterv atadasatdl szédmitott 5 (6t) munkanapon beliil
feliilvizsgalni és sziikség esetén a Kivitelez6t irdsban utasitani annak atdolgozaséra, az atdolgozandd
részek és kapcsol6dé megrendeldi igények pontos frasbeli megjelslésével. Amennyiben a savos iitemterv
atdolgozasa nem szilkséges, Megrendel6 épitési naploban rogzitett, ellenjegyzésre jogosult képviseloje
koteles legkésobb a felilvizsgélatra rendelkezésre allo hatarid6 utolsé napjan ellenjegyezni azt.

Amennyiben Megrendeld a savos iitemterv atdolgozasara ad utasitdst, ugy azt a Megrendeld épitési
napléban rogzitett, ellenjegyzésre jogosult képviseldjének az V. 6.3 pont szerint atdolgozott savos
iitemterv atadasatol szamitott legkésébb 2. (masodik) munkanapig kell ellenjegyzésével ellatni, feltéve,
hogy annak 4tdolgozasara Megrendelé utasitdsainak megfelelden keriilt sor. Ellenkezd esetben a
Megrendelb a savos titemtervet dtdolgozasra ismételten visszaadhatja.

Kivitelezd a kivitelezés elvégzését a Megrendeld irdsbeli utasitasaban foglaltaknak megfelelden, és a
Megrendeld érdekeit figyelembe véve koteles iitemezni és végezni. Felek rogzitik, hogy a Kivitelez6 a
kivitelezés id6tartama alatt szilkség esetén mind a savos, mind a pénziigyi iitemtervet (2. sz. iratminta)
irasban aktualizalja, a két dokumentum kzotti koherenciat a kivitelezés teljes idotartama alatt fenntartja.

VI. A SZERZODES HATALYBALEPESE, TELJESITESE

1. A Kivitelezd teljesitésének kotbérmentes véghatarideje a munkateriilet atadasatol szdmitott S hénap,
figyelembe véve, hogy az egyes megvaldsitasi helyszineken a Kivitelez0 mennyi id6t tolthet el a
kivitelezéssel. Eszerint a megvalositasi helyszineket Kivitelezd az iitemtervben harom kategéridba
sorolja, az alabbiak szerint:

2. Az iitemtervben meghatarozott kezdési id6ponttdl szamitott 14 naptdri napot tolthet el a Kivitelez6 a
megvalositdsi helyszinen abban az esetben, ha az adott tanteremben csak kisebb volumenti munkak
meriilnek fel. Amennyiben bontasi munka is felmeriil, gy az nem rendelhet6 el a Kivitelezonek a
helyszinen eltolthet6 napok szdmanak Megrendeld altal jévahagyott novelése nélkiil.

3. Az iitemtervben meghatirozott kezdési idpontto! szamitott 21 naptéri napot tolthet el a Kivitelez0 a
megvalositasi helyszinen abban az esetben, ha az adott tanteremben nagyobb volument, bontasi munkak
is felmeriilnek. Amennyiben az épiileten kiviili, kiilsé homlokzati munka is felmeril, 4gy az nem
rendelheté el a Kivitelezonek a helyszinen eltdltheté napok szaménak, Megrendeld 4ltal jovahagyott
novelése nélkiil.
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10.

Az iitemtervben meghatarozott kezdési idéponttdl szamitott 30 naptari napot tolthet el a Kivitelezo a
megvalositasi helyszinen abban az esetben, ha az adott tanteremben belsé munkék mellett kiilsé munkék
is felmeriilnek.

Felek rogzitik, hogy a teljesitési hataridd a munkateriilet Atadasatol kezdédik. Jelen Kivitelezési
szerz6dés a Felek altali aldiras — amennyiben a Felek nem egy id6ben és/vagy helyen irnak al4, az idében
késobb alaird Fél alairasanak — napjan jon létre és 1ép hatalyba.

A jelen Kivitelezési szerz6dés VIIL. 8. pontjara tekintettel Felek rogzitik, hogy a VI. 1. pontban rogzitett
teljesitési hatariddbe nem szamit bele a miiszaki atadas-atvételi eljaras id6tartamanak azon része, amely
a teljesitési hataridon talnyulik.

A munkateriilet dtad4s-atvételének hatarideje: a szerz6dés hatdlybalépésétdl szamitott legkés6bb 15.
(tizenotddik) nap, a jelen Kivitelezési szerz8dés V. fejezetében foglaltaknak megfelelSen.

Kivitelez6 a jelen Kivitelezési szerzOdés alairdsdval akként nyilatkozik, hogy a Szerzodés
elvalaszthatatlan részét képezd dokumentumokat és a Megrendel 4ltal a rendelkezésére bocsétott egyéb
dokumentumokat, mint szakvallalat, sajat feleldsségére ellendrizte, az azokban foglalt tényeket,
eldirasokat ismeri, a Megrendeld elvarasaival és céljaival kapcsolatos észrevételeit a kozbeszerzési
eljarasban mar megtette, illetve Megrendel6t a dokumentumok esetleges hibéira, hiinyossagaira
figyelmeztette. Kivitelezd a IV. 1 pont szerinti arat ezen informéaciok figyelembevételével, szakmai
tapasztalatara alapozva allapitotta meg. Kivitelezd az épiilet funkci6janak, céljainak megfelel, valamint
a rendeltetésszerii hasznilatdhoz és a teljes korii, eldirt minéségi kovetelményeknek megfeleld
megjelenésli és mindségli megvalositasdhoz szitkséges kivitelezési munkdkat kalkulalni tudta, és a
miiszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette. Ennek alapjan a Kivitelezd a
Kivitelezési szerzodés teljesitése soran nem hivatkozhat az Eljards dokumentumai és kiilondsen a
muszaki dokumentaci6 esetleges pontatlansagara, a Megrendeldi célokkal kapcsolatos nem egyértelmi
megfogalmazasokra, kijelentésekre. Az Eljaras dokumentumai pontatlansigaira, nem egyértelmi
megfogalmazasaira és kijelentéseire valé hivatkozéassal pétmunka nem szdmolhato el. Felek rogzitik
tovabba, hogy Kivitelezd felelés a jogkdvetkezménykért, amely a miiszaki dokumentdcié olyan
hidnyossagabol adodik, amelyet a Kivitelez6nek a tole elvarhatoé szakmai gondossdg mellett észlelnie
kellett volna, de arrél a Megrendel6t nem tdjékoztatta.

Felek rogzitik, hogy a teljesités soran a miiszaki dokumentaciotol eltérni csak a Megrendeld elbzetes
irasbeli engedélyével, a vonatkozé (kiilondsen kozbeszerzési) jogszabalyi rendelkezések betartisaval
lehet. A Kivitelezd részére a miiszaki dokumentaciétdl valo eltérésre kizdrolag a Megrendeld jogosult
utasitast adni. Megrendeld jogosult tovabba a mindségi és kivitelezési problémak esetén a kijavitasra,
illetve az elharitasra is utasitast adni.

Kivitelezd a kivitelezés soran a miiszaki dokumenticiéban megnevezett anyagokat, szerkezeteket,
termékeket, berendezéseket (a tovibbiakban egyiittesen a jelen pont alkalmazasédban: anyag) koteles
elsésorban beépiteni, indokolt esetben a megnevezett anyag kivaltisit kezdeményezheti a
Megrendelénél. Ebben az esetben — amennyiben a kivaltashoz a Megrendeld jelen pont és a XII. 6. pont
szerint hozzajarul — csak a célnak megfeleld, azonos miiszaki és hasznalati paramétert, illetve magasabb
mindségii anyagot épithet be. A valtoztatisra és a beépitésre kizarolag az — épitési naploban rogzitésre
keriild — Egyenérték(iségi Igazolasnak a tervezé, a muszaki ellenor és a Megrendeld 4ltali ellenjegyzését
kovetden keriilhet sor, amely hozzajarulas megadasara a tervez0, a miiszaki ellenér és a Megrendel6 nem
koteles. Az Egyenértékiiségi Igazolashoz az ellenjegyzdk kérésére a Kivitelez6 kételes az adott anyag
mintajat, teljesitménynyilatkozatat, és/vagy miibizonylatat, illetve a kapcsolodo egyéb dokumentumokat
eldzetesen megkiildeni, illetve bemutatni. A Kivitelez felel azért, hogy a kivéltas soran beépitett anyag
mind mindségében, mind hasznalhatosagiban megfeleljen a Kivitelezési szerz6dés — kiilondsen a
Kivitelezési szerz6dés részét képezd miiszaki dokumentécid — elbirdsainak. A hozzajarulas megtagadasa,
illetve a hozzajarulas kérésének elmulasztasa esetén a Megrendelé6 megtagadhatja €s kicseréltetheti az
eltérd anyagot a Kivitelezd koltségére, a Megrendeld altal kivalasztott tipusra, vagy dontése szerint
Megrendeld igényt tarthat a teljes koltségmegtakaritasra. Tekintettel arra, hogy az eltérés Kivitelezd
érdekkorébe tartozik, a hozzajarulas iddigénye vagy elutasitdsa miatt a Kivitelez6 nem léphet fel
hatarid6-modositasi vagy egyéb igénnyel Megrendeld felé.
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11. A Kivitelez6 azt a beépitésre keriil6 anyagot, berendezést vagy felszerelést, amelyet a jelen Kivitelezési
szerzddés nem pontos tipussal, vagy markanévvel hatarozott meg, csak a Megrendelének tortént elézetes
bemutatasat kovetden és annak az épitési napléban régzitett, Megrendeld részérdl torténd irasbeli
jovahagyésat kdvetden épitheti be.

12. A nem a jelen Kivitelezési szerz6désben meghatarozott mindségii teljesitést a Megrendeld jogosult a
Kivitelez6 kéltségére visszabontatni és a Kivitelez6 koltségére tjraépittetni. A min6ség megallapitdsa a
vonatkozd szabvanyok szerint torténik.

13. Kivitelezd koteles a befedésre vagy eltakarasra keriilé munkarészekrél Megrendeld XV. 3. pontban
megjelolt képviselbjét az eltakarasi munkalatok megkezdése eldtt legalabb 3 (hdrom) munkanappal
elébb értesiteni, és lehet6vé tenni szamara, hogy azokat megvizsgélja, illetve ellendrizze. Ha a
kapcsolattartd a befedésre vagy eltakardsra keriild munkarészeket nem vizsgilja meg, illetve nem
ellenérzi, ugy a Kivitelezd jogosult a munkarész befedésére vagy eltakarasara, de a befedett, eltakart
munkarészekért is teljes felel6sséggel tartozik.

14. A kivitelezés elvégzését kovetden Kivitelezd koteles a Kivitelezési szerzédésben meghatarozott munkak
elvégzését a Megrendeld részére irdsban, az 4tadds-atvételi eljaras megkezdhetdségét igazold miszaki
ellendri ellenjegyzéssel ellatottan készre jelenteni, legkésdbb az adott helyszinre vonatkozdan érvényes,
a VL. 2-4. pontokban foglalt teljesitési hatarid6 lejartat megel6z6 2 (kettd) nappal az épitési naploban
rogzitetten. Amennyiben a Kivitelez6 akként jelenti készre a munkat, hogy azt a miiszaki ellenér nem
jegyezte ellen, a Megrendeld megtagadhatja a miiszaki atadas-4tvételi eljaras megkezdését.

15. Kivitelezd vallalja, hogy amennyiben a készre jelentés, mint egyoldalti jognyilatkozat megtétele a
jOhiszem(i joggyakorlas elvét és/vagy a Felek egyiittmiikodését sérti, annak jogkdvetkezményét — a
muszaki ellendri ellenjegyzést6l fiiggetlenil — viseli.

16. Kivitelez6 koteles arra, hogy a Kivitelezési szerz8dés teljesitését érdemben veszélyeztetd, illetve
konkrétan akadalyoz6 koriilmény(ek)rdl a tudoméasszerzést kovetden haladéktalanul, de legkésdbb 2
(kettd) munkanapon beliil irisban értesitse a Megrendel6t (akadalykoziés).

Amennyiben az akadilyoztatis miatt a Kivitelezd részérdl a teljesitési hatdridék vagy barmely, a
Kivitelezési szerzddés szerinti hataridé médositisa meriil fel, tgy Kivitelez koteles ezen igényét az
akadalyoztatds fenndlldsa vérhat6é id6tartamdnak megjeldlése, és okanak meghatirozasa mellett a
Megrendeldnek irasban, az épitési naploba bejegyzetten bejelenteni (igénybejelentés). Kivitelez6 az
igénybejelentését az akadalykozlésrol szol6 iratban is megteheti.

Az igénybejelentés Megrendel6 altali elfogadasa esetén — amelyrél Megrendeloé az igénybejelentéstél
szamitott legkésobb 15 (tizendt) munkanapon beliil dont — a Felek az adott teljesités tekintetében 1
teljesitési hataridot hatirozhatnak meg, és kozos megegyezéssel modositjdk a szerzédést, amelyre a Kbt.
141.§-4t kell alkalmazni. Felek rogzitik, miszerint Megrendeld a jelen pont szerinti dontését a ra iranyado
jogszabalyok, igy kiilondsen a kozbeszerzési, illetve dllamhaztartasi targyn jogszabalyok keretei kdzott
hozza meg.

17. Kivitelezé jogosult arra, hogy a vallalt hataridok letelte eldtt teljesitsen, azaz Megrendelé — elzetes
egyeztetést kovetden — ido elbtti teljesitést elfogad. Ebben az esetben a miiszaki atadas-atvétel, illetve a
szamla benyujtasanak idépontja a Felek &ltal egyeztetett, id6 elotti teljesitéshez igazodik.

18. A Kivitelezési szerzddés kizdrdlag abban az esetben minésiil maradéktalanul (szerzédésszeriien)
teljesitettnek, ha az alabbi feltételek egyiittesen teljesiilnek, minden, a szerzddés 1. 1. sz. mellékletében
szerepld megvaldsitasi helyszinen:

a) a sikeres és hianytalan, illetve hibamentes miiszaki atadést-atvételt kovetden a miiszaki atadas-
atvételi jegyzO6konyv a miiszaki ellenor részérdl kiadasra kertilt,

b) a Megrendeld kiallitotta a teljesitésigazolast.

VIL. TOBBLETMUNKA, POTMUNKA
1. A Kivitelez6 tébbletmunka elszamolaséra nem jogosult.
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2. A jelen Kivitelezési szerz6désben meghatarozott miiszaki tartalom (azaz a jelen Kivitelezési szerzdés
alapjan teljesitendé Kivitelezési munkdk) korébe nem vonhaté, a miiszaki dokumentdcioban nem
szerepld, a Megrendeld altal utélag megrendelt munkakat (potmunka) a Kivitelezd kételes elvégezni, ha
a teljesitést nem teszi aranytalanul terhesebbé.

3. Kizardlag olyan pétmunka megrendelésére és elszamolasdra van lehetSség, amely a Kivitelezéshez
feltétleniil sziikséges, tervmodositds vagy miuszaki okok miatt valt szilkségessé, és amelyre a
Megrendeld fedezettel rendelkezik, 8sszhangban a Kbt. 141. §-dban foglaltakkal. Azon teljesitések,
amelyekre vonatkozoan nem allnak rendelkezésre szerzodésszerii potmunka megrendelések, semmilyen
jogcimen nem keriilnek kifizetésre, ideértve a jogalap nélkiili gazdagodast is.

4. A pétmunkak szitkségességét a Kivitelezd az épitési naploban koteles jelezni, és azt a Megrendeld a
miszaki ellenérrel folytatott kooperacios targyaldsokon egyezteti, majd azok miiszaki tartalmanak
egyeztetését kovetden Kivitelezd a potmunka koltségvetését haladéktalanul kidolgozza. A Kivitelezd
altal benyujtott potmunka kéltségvetést az Megrendeld miiszaki ellenére véleményezi elsé korben, és
ennek megallapitasait a Kivitelezbvel egyezteti. Amennyiben a miiszaki ellenér és a Kivitelezo
egyezségre jutnak a pétmunkak miiszaki tartalmaban és koltségvetésében, tigy ezt a miiszaki tartalmat
és koltségvetést kozosen, irdsban felterjesztik Megrendelonek jovdhagyasra. Jovahagyasi joggal
kizarolag a Megrendeld XV. 3. pontban jeldlt hivatalos képviseloje rendelkezik, azaz — a vonatkozo
kozbeszerzési szabalyok figyelembevétele mellett — kizardlag az 6 jovahagydsa esetén keriilhet sor a
pétmunka elvégzésének megrendelésére és a potmunka ellenértékének megtéritésére. A pétmunka
miszaki tartalmét és dijat tartalmazé irdsbeli dokumentumot a Felek a pétmunka Megrendeld altali
frasbeli jovahagydsat kovetben a Kivitelezési szerzodéshez, mint a Kivitelezési szerz6dés
elvalaszthatatlan részét képez6 mellékletet csatoljak. A pétmunkakat — hasonléan a Kivitelezési
szerz6dés szerint elvégzendd Kivitelezési munkdkhoz — az épitbiparban szokésos standardoknak, €s a
vonatkozé magyar €s/vagy eurOpai unids szabvanyoknak, miiszaki elbirdsoknak megfelelden, az
elérhetd legmagasabb mindségben kell teljesiteni. A potmunkakra (kiilondsen azok teljesitésére, atadas-
atvételére) a Kivitelezési szerz6dés rendelkezéseit — a jelen fejezetben és a csatolt megrendelésben
foglalt eltérésekkel — értelemszeriien alkalmazni kell.

5. A pétmunka teljesitése kizarolag akkor kezdddhet el, amennyiben azt a miiszaki ellendr el6terjesztése
alapjan a Megrendeld p6tmunkanak mindsiti, azt irasban megrendeli, valamint a pétmunka ellenértéke a
jelen Kivitelezési szerz6dés rendelkezéseivel dsszhangban, megfelelden meghatarozasra kertilt, tovabba
a pétmunka fedezete a Megrendeldnél rendelkezésre 4ll.

6. AKivitelezd az esetlegesen felmeriild potmunka értékét az alabbi elvek mentén hatérozza meg, az alabbi
sorrend szerint:

a) Pétmunka esetén, amennyiben az adott anyagra/munkéra az alapkéltségvetés drat/dijat hatarozott
meg, akkor az alkalmazandé.

b) Amennyiben az adott anyagra/munkéra az alapkéltségvetés arat/dijat nem hatarozott meg, akkor a
Felek a TERC normagytjtemény aktualis verziojat alkalmazzak oly médon, hogy a pétmunkaként
felmeriil8 koltségvetési tétel anyagarat a TERC normagytijtemény aktuélis verzidjanak anyagérdval,
a munkadijat a Kivitelez altal bearazott tételes koltségvetési fejezet atlag rezsidradijaval kell
kalkulalni, amellyel a szerz6dés mellékletét képezd arajanlataban is kalkulalt.

c) A fentiek hidnyaban a Kivitelez6 altal készitett egységarelemzés adatai alkalmazandok, ha azt a
miiszaki ellenér jévahagyta. Jovahagyas hianyaban a miiszaki ellendr 4ltal meghatarozott arak/dijak
alkalmazandok.

7. A pétmunka elvégzését kovetben a Kivitelezd felmérési napldt koteles késziteni, amelyben rogziti a
ténylegesen elvégzett munkatételeket és a felhasznalt anyagot. A felmérési naplot Kivitelezd a
Megrendelének atadja, aki azt tételesen, helyszini bejarassal egyiitt ellenorzi és a tényleges teljesitést
igazolja. A szémlazas a leigazolt felmérési napléd tételei alapjan, kiilon teljesitési igazolas alapjan
térténhet.

8. A pétmunka megrendelését kovetden a Kivitelezd tudomasul veszi, hogy Megrendel6 az érvényes
kozbeszerzési eljarasok értelmében kezdeményezi a Kivitelezési szerzodés modositasat.

14



Amennyiben a poétmunka tekintetében a Felek kozott a jelen Kivitelezési szerzédésben foglaltak ellenére
megegyez€s nem jon létre, Kivitelez tlirni koteles a pétmunka mas kivitelezovel valo elvégeztetését €s
ilyen cimen nem sziintetheti meg az altala elvégzett munkakkal kapcsolatos jotallasi és szavatossagi
kotelezettségét.

VIII. A MUSZAKI ATADAS-ATVETELI ELJARAS

A miiszaki atadas-atvételt Kivitelezd VI. 10. pont szerinti, készre jelentésrdl szolo értesitése alapjan
Megrendeld késziti €ld €s bonyolitja le. Az 4tadas-atvételre a Megrendelé meghivja Kivitelez6
képviseldit. A milszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésére akkor keriilhet sor, ha a jelen Kivitelezési
szerz6dés alapjan elvégzendd munkék késziiltsége olyan szintli, hogy az esetlegesen fenndll6 hibak €és
hidnyossdgok nem akadilyozzdk a rendeltetésszerli hasznélatot, és ezek a hibak és hidnyossigok a
muszaki atadas-atvétel iddtartama alatt kijavithatok, pétolhaték. A miiszaki dtadas-atvételi eljaras
idotartama legfeljebb 15 (tizendt) naptari nap.

A miszaki atadés-atvételi eljaris kezdd napjat Megrendel6 legkésdbb a Kivitelezd készre jelentését
kovetd 5. (6tddik) napra koteles kitiizni, és azt a VIIL 1. pont szerinti id6tartam alatt le kell folytatni. Az
atadas-atvételi eljaras 15 (tizenot) napos idGtartama alatt a rendeltetésszerii hasznélatra alkalmas, a
Szerz6désben és az annak részét képez6 dokumentumokban, illetve a jogszabdlyban megallapitott
mindségi kévetelményeknek megfeleld, és hianymentes teljesités miszaki 4tadas-atvételi eljarasa
lezarasanak meg kell térténnie.

Felek rogzitik, hogy a miiszaki 4tadas-atvételi eljaras megkezdéséig a sziikséges, és a teljesités
szerzddésszerli voltdnak vizsgalatara alkalmas probaiizem(ek)nek — amennyiben jogszabély eltéréen
nem rendelkezik —, le kell folynia.

A teljesitésigazolas alapjan kiéllitott szdmla ellenértékének kézhezvételét kovetden Kivitelezd koteles a
Megrendelének egy eredeti példanyban 4tadni az 4tadas-atvételi eljarashoz  sziikséges
okiratokat/nyilatkozatokat, igy kiilondsen a beépitett anyagok mindségi bizonyitvanyait, a
teljesitménynyilatkozatokat, a jotallasi jegyeket és a megvaldsulasi tervet, a probailizem, illetve egyéb
mérések dokumentumait, az épitési és bontasi hulladék elszallitasara, befogadasara, esetleges kezelésére
vonatkozo hulladék-nyilvantarté lapot, valamint a jogszabalyok altal eldirt, az A&tadas-atvételhez
kapcsolodé egyéb dokumentumokat. A miiszaki dtadas-atvétel sordn a Kivitelezd 4tadja az altala
beépitett berendezések karbantartisdnak szabélyait tartalmazé karbantartsi Gtmutato(ka)t is. Jelen
pontban emlitett mindennemt ingésag, dokumentum magyar nyelven keriil 4tadésra.

A miszaki atadas-atvételi eljaras soran a kivitelezés alapos vizsgélat ald keriil annak ellendrzése és
megéllapitasa céljabol, hogy az a jelen Kivitelezési szerzodés és a vonatkozo jogszabalyok, szabvanyok
eléirdsainak, illetve a kivitelezés sorén elrendelt valtoztatisoknak Osszességében és részleteiben
megfeleléen késziilt-e el. A Megrendel6 nem kdételes azon anyagok, berendezések mindségi
ellendrzésére, amelyek mindségét a Kivitelezd valamely tanusitvannyal igazolta, ez azonban nem
mentesiti a Kivitelez6t a felelosség aldl.

A Miiszaki atadés-atvétel soran feltart, meghatarozott hidnyossagok és hibak potlasat, illetve kijavitasat
a Kivitelez6 koteles haladéktalanul megkezdeni, és a miiszaki atadds-atvételi eljaras idétartama alatt
folyamatosan végezni. A hidnyossagok és hibak pétlasanak és kijavitasanak észszerii hatdridejét a Felek
amiszaki atadas-atvétel sordn irdsban régzitik. A potlds és a javitds elkésziiltét a Felek a miiszaki dtadas-
atvétel folytatasa soran kozosen ellendrzik, és annak megtorténtét jegyzokonyvben rogzitik.

Megrendeld koteles a szerz6désszerlien, hiba és hidnymentesen teljesitett munkat dtvenni; ellenkezé
esetben Megrendel6 jogosult az atvételt megtagadni. Kivitelezé teljesitése akkor hibas vagy nem
szerzdédésszer(l, ha a miliszaki atadas-atvétel soran megallapitasra keriil, hogy a teljesités eredményeként
az nem felel meg a Szerzédésben vagy annak alapdokumentumaiban, vagy a jogszabélyokban,
szabvanyokban megallapitott minGségi kdvetelményeknek. Felek a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése alapjan
rogzitik azonban, hogy nem tagadhaté meg az atvétel a kivitelezés olyan hibdja miatt, amely a
rendeltetésszerl haszndlatot nem akadalyozza. A miiszaki atadas-atvételi jegyzokdnyvben a Kivitelezd
nyilatkozik arr6l, hogy az atadas-atvétel alatt all6 kivitelezés megfelel-e a jelen Kivitelezési
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11.

szerzbdésben foglalt kovetelményeknek és alkalmas-e a rendeltetésszerii hasznalatra és az atadas-
atvételre.

Hat4ridében teljesit Kivitelez6, ha a miiszaki atadas-atvétel a Kivitelezési szerz6dés VI. 1. pontjaban
rogzitett teljesitési hatdridén beliil — legkésobb annak utolsé napjdn — valamennyi munkarész
vonatkozasdban a miszaki 4tadds-atvételi eljards megkezdédik és az atadas-atvételi eljaras
idotartamanak utolsé napjan sikeresen lezarul. Kivitelez6 a VIIL. 2. és a jelen pontban foglaltakkal
dsszefiiggésben tudomasul veszi, hogy a hatésigok, szakhatosagok, vagy a Megrendelé utasitésainak és
eldirasainak, illetve a Kivitelezési szerzodés rendelkezéseinek be nem tartasabol fakado hibakat és
hidnyossagokat a Kivitelezd a Kivitelezési szerzodés keretén belill koteles a vallalkozoi dij terhére
javitani, illetve potolni fiiggetleniil attdl, hogy a Kivitelezési szerzodés alapjan elvégzendé munkak
atadas-atvétele megtortént-e.

A Felek kotelesek az atadas-atvételi eljaras soran feltart, ugyanakkor a VIIL 6. pont alapjan ki nem
javitott, de a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerint a rendeltetésszerii hasznalatot nem akadalyozé hibakat,
a hibas munkarészekre esé koltségvetési Osszegeket, valamint az érvényesiteni kivant jotallasi és
szavatossagi igényeket a miszaki atadds-atvételi jegyzokdnyvben rogziteni.

A VIIL 9. pont szerint a miiszaki atadas-atvételi jegyzOkonyv részét képezo esetleges hibalistaban
meghatarozott hibdk — amelyek kijavitdsa vagy pétlasa a Ptk. 6:247. § (3) bekezdésének megfeleléen
nem akadilyozza az épiilet alapfunkcidjanak megfeleld rendeltetésszerii €s biztonsagos hasznélatat —
potlasat és kijavitasat a Kivitelez$ koteles az atadas atvétel lezdrasat megelozben haladéktalanul
megkezdeni és folyamatosan végezni. A hibak pétlasanak és kijavitasanak hatarideje — a hiba jellegétol
fiiggden és a miiszaki dtadas-atvételi eljaras jegyzokonyvében ettdl eltérd megéltlapodas hidnyaban — 15
(tizendt) naptdri nap. A potlas és a javitds elkésziiltét a Felek kozosen ellendrzik, és annak megtorténtét
jegyzokonyvben rogzitik.

A sikeres miiszaki Aatadéds-atvétellel egyidejiileg a munkateriilet Megrendeld részére t6rténd
birtokbaadéasa (visszaadisa) is tervezetten megvalosul, amelyet a Felek kotelesek jegyz6konyvben
(épitési naploban) rogziteni.

IX. HIBAS TELJESITES, SZAVATOSSAG, JOTALLASI IDOSZAK

A Kivitelezd kellékszavatossdggal tartozik a hibds teljesitésért, tehat azért, ha a szolgiltatisa a
teljesitéskor (miiszaki 4tadas-atvétel lezarasakor) nem felel(t) meg a jelen Kivitelezési szerz6désben,
illetve a vonatkozé jogszabalyokban, szabvanyokban meghatarozott mindségi kovetelményeknek. A
Kivitelez6 ennek keretében szavatolja:

a) hogy a szerz6déses munkdak kielégitik valamennyi, a jelen Kivitelezési szerzo6désben €s annak
alapjat képez6 dokumentumokban meghatédrozott kvetelményt, paramétert és miiszaki adatot,

b) hogy az altala felhasznalt anyagok — ideértve a beépitett anyagokat is — szerkezetek, termékek és
berendezések az érvényes magyar szabvanyoknak és eloirasoknak megfelelnek, Epitéstigyi
Miiszaki Iranyelveknek megfeleld mindségili, hiba mentes, tovabbd a Kivitelezési szerzodés
teljesitését maradéktalanul biztositjak,

¢) a munkak Epitésiigyi Miiszaki Iranyelveknek megfelelé mindségben torténd, szakszerd, hibatlan
és hidnytalan elvégzését, a vonatkozo szabvanyok és eloirdsok betartasat,

d) az alkalmazott megoldésok, eljarasok alkalmassagat és mindségét, fliggetleniil attl, hogy azokat
sajat maga vagy alvéllalkozoja/kdzremiikddoje, esetleg egyéb jogszeriien bevont harmadik
személy alkalmazza.

Kivitelez6 az IX. 1. pontban kériilirtak szerint a Kivitelezési szerzédésben foglalt kotelezettségeinek
szerzOdésszerii teljesitéséért, a felhasznalt anyagok megfeleloségéért, tovabbd az alkalmazott
megoldasok, eljarasok alkalmassdgaért és mindségéért — fliggetleniil attol, hogy azokat sajat maga vagy
alvallalkozoja/kdzremiikddoje, esetleg egyéb jogszeriien bevont harmadik személy alkalmazza — jotallast
vallal. Megrendel6 a Kivitelez6vel szemben — eltérd jogszabdlyi rendelkezés hidnydban — a térvényes
kellékszavatossagi jogokkal azonos tartalmi jotallasi igényeket érvényesithet a IX. 8. pont szerinti
eltéréssel.
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A Kivitelezd jotallasi kotelezettsége a Szerz6dés szerinti sikeres €s hidnytalan miiszaki dtadas-atvételt
kévetd napjatdl szamitott 36 (harminchat) honap (a tovabbiakban: jotallasi idoszak).

Esetleges javitds vagy kicserélés esetén a jotallasi ido, illetve a jogszabdly szerinti szavatossagi id6 a
javitott/kicserélt részre vonatkozoan tjra megkezd6dik. Ezt a szabélyt kell alkalmazni arra az esetre is,
ha a kijavitis kovetkezményeként 0j hiba keletkezik. Amennyiben a Kivitelezési szerzodés targya
szerinti tartalom, vagy ennek egy része a j6tallasi, illetve szavatossdgi ido alatt a Kivitelezd jotallasi,
szavatossagi kotelezettsége ala tartoz6 hidnyossagok, hibdk miatt nem {izemel rendeltetésszertien, az
eldzéekben meghatdrozott jotallasi id, illetve a jogszabaly szerinti szavatossagi idé a Kivitelezési
szerzbdés szerinti miiszaki tartalmat, illetve az érintett részt illetden annyi iddvel meghosszabbodik,
amennyi ideig az a rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmassa nem valt.

Amennyiben valamely jogszabdly magasabb kotelezd jotallasi id6tartamot hatiroz meg egyes
termékekre vagy szerkezetekre, mint a jelen Kivitelezési szerz6dés IX.3. pontja szerinti jotallasi
idétartam, tigy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozdan a jogszabaly altal kotelezden eldirt
jotallasi idotartam az alkalmazando.

A jotallasi, szavatossagi igény érvényesitésére jogosult koteles a tudomasszerzést kovetben
haladéktalanul értesiteni a Kivitelezot az 4ltala észlelt (vagy részére jelzett) barmilyen hibarol,
hianyossagrol, az érvényesiteni kivant igénye és a Kivitelezd jotallasi, szavatossagi kotelezettsége
teljesitésére szabott észszeril hataridé megjelslésével. A Kivitelezd vonatkozé kételezettségei
teljesitésének hatérideje az irasbeli értesités kézhezvételétdl szamitando.

A jotallasi igény érvényesitésére jogosult a Kivitelezd 4ltal véllalt jotallas alapjan fennallo igények
(szavatossagi jogok) érvényesitésének jogszabalyban meghatérozott sorrendjétdl eltérhet, azzal, hogy
elallasi jogaval kizarélag az egyéb szavatossagi jogainak gyakorldséat kovetden élhet.

A Kivitelezd koteles részt venni a jotallasi, szavatossdgi idoszak alatt megtartott bejardsokon,
kozremitkddni a megvaldsitas hidnyossagainak, hibainak valamit azok okainak és kovetkezményeinek
feltarasaban.

A Kivitelezé koteles a IX. 7. pont szerinti értesités kézhezvételét kévetden a jotallasi, szavatossagi igény
érvényesitésére jogosult valasztdsa szerint a hiba kijavitasat vagy a hibas munkarész kicserélését
haladéktalanul, de legkésdbb 48 o6ran beliil megkezdeni és folyamatosan végezni. A Kivitelez6 a hibés
teljesités orvoslasara legkésobb az IX. 7. pont szerinti értesitésben megjeldlt — észszerii — hataridé
lejartdig koteles. A balesetveszélyt jelentdé meghibasodas esetén a balesetveszély elharitasardl azonnal
intézkednie kell a Kivitelezdnek.

Amennyiben a Kivitelez6 az IX. 7. pont szerinti értesitése ellenére a hiba kijavitasat megtagadja, nem
kezdi meg hataridében, a hiba javitdsat nem megfelel mindségben, illetve mennyiségben végzi, nem
teljesiti a megadott hataridoben a jelen fejezet szerinti jotallasi, szavatossagi kotelezettségeit, illetve
intézkedései nem vezetnek eredményre, ugy a jotallasi, szavatossagi igény érvényesitésére jogosult a
hibat a Kivitelezd koltségére és kockazatara kijavittathatja, és a kijavitas koltségeinek, valamint a
felmeriilt karoknak a fedezésére jogosult a X. fejezetben meghatarozott Biztositékot igénybe venni.

Konstrukcios hiba esetén a Kivitelezd koteles a Megrendeld kérésére mindazon, a jelen Kivitelezési
szerzddés alapjan beépitett elemeket, részeket, tartozékokat, stb. sajat koltségére kijavitani vagy
kicserélni, amelyek ugyan nem sériiltek meg, de a hibasnak bizonyult elemekkel, részekkel,
tartozékokkal, stb. azonos konstrukcidjuaknak bizonyultak és hasonlé meghibasodasuk feltételezheto.

Felek rogzitik, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasakor a Megrendel altal ismert, a Ptk. 6:247.

§ (3) bekezdése szerinti hibakra a jelen IX. fejezet rendelkezéseit a VIIL 10. pontban foglalt eltérésekkel
kell alkalmazni.
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X. BIZTOSITEKOK

Megrendeld a Kbt. 134. § (2) bekezdése alapjén a Szerz6dés teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos
igények biztositékaként teljesitési biztositékot (a tovabbiakban: Teljesitési Biztositék), a Kbt. 134. § (3)
bekezdése alapjan a jotallasi és szavatossagi kételezettségek nem teljesitésével kapcsolatos igények
biztositékaként joteljesitési biztositékot (a. tovdbbiakban: Jolteljesitési Biztositék) (a tovabbiakban
egyiittes emlitésiik esetén: ,,Biztositék™) kot ki.

A Biztositék — az eljarast megindit6 felhivassal osszhangban — figyelemmel a Kbt. 134.§ (6) bekezdés
a) pontja szerinti formakban nyujthatd.

A Teljesitési Biztositék mértéke a jelen szerz6dés IV.1. pont szerinti AFA nélkiil szdmitott véllalkozoi
dij 5%-a (azaz 6t szazaléka), a Jolteljesitési Biztositék mértéke a jelen szerzédés IV.1. pont szerinti AFA
nélkiil szamitott vallalkozdi dij 5%-a (azaz 6t szazaléka).

Amennyiben a Kivitelez a Biztositékot nem 6vadék formajaban biztositja, gy a Biztositéknak meg kell
felelnie az alabbi feltételeknek:
a) a Megrendeld, mint kedvezményezett részére szdl,
b) a Biztositékb6l szarmazé igények - a pénziigyi intézmény/biztosité elézetes hozzajarulasa nélkiil -
nem engedményezhetok €s nem atruhazhatok,
¢) a Biztositékot kiallité pénziigyi intézmény/biztositéo Magyarorszag teriiletén pénziigyi szolgaltatas
nyujtasara jogosult,
d) tartalmazza a kiallito modosithatatlan és feltétel nélkiili kotelezettségvallalasat a kedvezményezett
altali elsd felszdlitastol szamitott legfeljebb 5 (6t) banki nap alatti fizetésre,
€) tartalmazza, hogy a kiallitd nem jogosult az alapjogviszony vizsgélatdra, illetve a Kivitelezét az
alapjogviszony alapjan megilletd barmilyen kifogasolds érvényesitésére, tovabba lemond a
szolgaltatis visszautasitdsdra, visszatartasara, annak vitatdsara vagy beszamitdsira vonatkozd
valamennyi jogéar6l, tovabba arrél is, hogy a Kivitelezonek a Szerzodésbél vagy azzal
kapcsolatban, illetve mas jogviszonybdl ered6, a Megrendelovel szembeni koveteléseit
érvényesitse. A kiallito a biztositék érvényesitésére vonatkozd kedvezményezetti fizetési
felszolitast nem kotheti semmilyen olyan formai kovetelményhez, amely a kedvezményezett
érvényesitési jogat korlatozza, ide nem értve a Teljesitési Biztositék lehivasara vonatkozd
szabdalyszerii alairas igazolasara vonatkozo kévetelményeket.
f) a Biztositék kedvezményezettjének sajat hatiskérében joga van a Biztositék felhasznalasara,
amennyiben a Kivitelezd nem, vagy nem szerzodésszerien teljesit.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapjan pénziigyi intézmény vagy biztosité altal
véllalt készfizetd kezesség esetében a Biztositékra vonatkozo6 okirat a feltétel nélkiiliség tekintetében
eltéréen rendelkezhet, ez azonban nem akadalyozhatja meg a Megrendelét a Biztositék lehivdsaban. A
készfizetd kezesség esetén a Felek rogzitik, hogy annak kézjegyz6i okiratba foglalasa, illetve ezen
koltségnek a viselése a Kivitelezot terheld kotelezettség,

Amennyiben Kivitelez6 a Biztositékot 6vadékként bocsatja rendelkezésre, azt a 10032000-00329307-
32205606 elkiilonitett letéti szamlara kell utalni. A kozlemény rovatban fel kell tiintetni a Projekt
azonosit6é szamat és a jelen Szerzddésre utalast.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134. § (4) bekezdése alapjan a Biztositék rendelkezésre allo Osszege a
Megrendeld kovetelésének kielégitésével csokken, Kivitelezonek nincs a Biztositékokra vonatkozo
feltoltési kotelezettsége.

Megrendeld a Biztositékot csak a kdvetelésének megfeleld dsszeg erejéig veheti igénybe. A Biztositék
nyuUjtasa nem korlatozza a Kivitelez kotelezettségeit a Biztositék Osszeghataraig vagy idétartamaig.

Kivitelez6 a Teljesitési Biztositékot koteles rendelkezésre bocsatani legkésobb a Szerzédés
hatalybalépésének iddpontjéra, azzal, hogy Kivitelezd az egyik biztositéki formarél a mésikra attérhet, a
Teljesitési Biztositéknak azonban a jelen Szerz8désben foglalt 6sszegnek és idotartamnak megfeleloen
folyamatosan rendelkezésre kell allnia. A Teljesitési Biztositéknak a jelen Szerzddés hatéalybalépésétol
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10.

a jelen Szerzddéssel érintett kivitelezés miiszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasaig kell
rendelkezésre allnia.

A Kivitelezé a Teljesitési Biztositékot a Szerz6dés szerinti kételezettségei teljesitésének biztositasara,
tovabba a Kivitelezének felréhaté lehetetleniilés, a Kivitelez6 altal a teljesités jogos ok nélkiili
megtagaddsa, a Kivitelezd szerzbdésszegd magatartisa miatt a Megrendelé 4ltal jogszerlien gyakorolt
elallas, a felmondas (meghitsulas) esetén, a Kivitelez6 kartéritési felelésségének biztositasara, tovabba
a Megrendeld kotbér- és a kotbéren feliil érvényesitett karigényeinek fedezetére nyujtja. A Kivitelezd
nem szolgaltathat olyan Teljesitési Biztositékot, amely a Megrendel feltétel nélkiili igényérvényesitését
korlatozna.

Amennyiben a Kivitelezd a Teljesitési Biztositékot a Szerzédés hatélybalépésekor nem bocsitja a
Megrendeld rendelkezésére, ugy a Megrendeld elalthat a Szerz6déstél. Amennyiben a Szerz6dés szerinti
teljes netté ellenszolgaltatds sszege barmilyen okbdél modositasra keril, a Kivitelezd koteles a
Szerzédés modositasdnak hatdlyba 1épését6l szamitott 15 napon beliil a Teljesitési Biztositékot a
megnévelt, a Szerzédés szerinti, AFA nélkiil szdmitott ellenszolgaltatds alapjan szamitott Ssszegre
kiegésziteni, vagy a Teljesitési Biztositékot az 1j dsszegnek megfeleld osszegii Teljesitési Biztositékra
kicserélni.

Amennyiben a teljesitési (vég)hataridd barmilyen okbol meghosszabbitdsra keriil, Kivitelezd koteles a
Szerzédés modositasdnak hatdlyba 1épésétdl szamitott 15 napon beliil a Teljesitési Biztositékot a
meghosszabbitott teljesitési hatariddig sz616 biztositékkal kiegésziteni, vagy a Teljesitési Biztositékot az
1jj teljesitési hataridonek megfeleld iddpontig érvényes Teljesitési Biztositékra kicserélni.

A fenti kotelezettségek barmelyikének elmulasztasa esetén a Megrendeld jogosult a jelen Szerzédést
azonnali hatéllyal felmondani és a Teljesitési Biztositék Gsszegére jogosultta valik.

Amennyiben a biztositott cselekmény (igazolt teljesités) bekdvetkezik, Megrendeld a biztositékot 5 (6t)
munkanapon beliil felszabaditja.

A Jolteljesitési Biztositéknak a Szerzodésben foglalt dsszegnek (IV.1. pont szerinti AFA nélkiil
szémitott vallalkozéi dij 5%-a) és id6tartamnak megfelelden a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras
lezarasanak napjatél kezdve a vallalt jotallasi kotelezettség végétol szamitott 30. napig folyamatosan
rendelkezésre kell allnia. Felek rogzitik, hogy a Biztositék jogosultja a Megrendeld.

Felek rogzitik, hogy amennyiben a jotallasi id6szak alatt a jotallas vagy szavatossag korébe esd hiba
keletkezik, ugy a jotallasra jogosult megfelelé péthataridé tiizésével felhivia a Kivitelez6t a hiba
kijavitdsara. Amennyiben a péthataridd eredményteleniil telik el, igy a Biztositék kedvezményezettje
jogosult a hibat massal kijavittatni és az ezzel kapcsolatos kéltségeket, valamint a felmeriilt karokat a
Biztositék terhére érvényesiteni.

A Biztositéknak a jotallasi idészak alatt folyamatosan fenn kell allnia a j6tallasi idoszak lejartanak a
napjaig, abban az esetben is, ha a jotallasi id6szak a jogszabaly alapjan jbol indul vagy nyugvassal
meghosszabbodik. A Biztositék kedvezményezettje a jotallasi kotelezettség végétdl szamitott 30. napot
kévetden 5 (6t) munkanapon beliil a Biztositékot felszabaditja.

XI. KARTERITESI FELELOSSEG

Megrendeld a kétbérigény érvényesitésén til kovetelheti a Kivitelezési szerz6dés megszegésébol ereds,
igazolt karanak megtéritését a Ptk. kartéritési szabalyai szerint.

Kivitelezo teljes kartéritési felelosséggel tartozik a Kivitelezési szerz6dés id6tartama alatt bekovetkezett
minden olyan karért, amely a Kivitelezd munkavéallaléjanak és/vagy alvallalkozdjanak, egyéb
kozremikodojének a Kivitelezési szerz8dés teljesitése soran, vagy azzal Osszefliggésben tanusitott
magatartasa, mulasztasa, illetve egyéb szerzodésszegd tevékenysége kovetkezményeként a
Megrendel6nél keletkezik.

Kivitelezd koteles a Kivitelezési szerzodés teljesitésével osszefiiggésben keletkezett vagy a Megrendelt
egyéb okbol fenyegetd személyi sériilés vagy egyéb kar veszélyének elhdritasahoz megtenni a szitkséges

intézkedéseket.

Kivitelezd a II. 1. pontban rogzitett kotelezettségek elmulasztasa, kiilonosen kozmi szolgaltatdsok nem
biztositasa esetén, Megrendeld részére okozott mindennemii kéarért teljes kartéritési feleldsséggel felel.
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XII. ELEKTRONIKUS EPIiTESI NAPLO

Az épitéipari kivitelezési tevékenység megkezdésétél annak befejezéséig épitési naplot kell vezetni az
Epkiv. eléirasainak megfeleldé modon, és azt az Epkiv. 26. § (8)-(9) bekezdésében foglaltak
figyelembevételével az épitési munkateriileten hozzaférhetové kell tenni. Az épitési naplét magyar
nyelven kell vezetni. Az épitbipari kivitelezési folyamat résztvevoi az eldirt épitésinaplo-vezetesi, -
ellen6rzési és -bejegyzési kotelezettségiiket a II. 3. pontban rogzitettek szerint az épitési beruhazashoz
rendelt, az épitésiigyért felelés miniszter 4ltal mikdodtetett internetes alapu elektronikus épitési napld
alkalmazas segitségével kotelesek teljesiteni. Megrendelé kételes a Kivitelezési szerz0dés adatait az
elektronikus épitési naploban rogziteni és a Kivitelezé szamara egyszer haszndlatos belépési jelszot
(visszaigazolasi kod) generdlni. A Megrendelének a belépési jelszordl (visszaigazolasi kodrol) a
Kivitelezo részére nywjtott tijékoztatasa a jelen Kivitelezési szerz0dés részét képezi. Az épitési naplonak
—a Il 3. pontban foglaltakra tekintettel — a munkateriilet atadas-atvételekor megnyitottnak kell lennie

Kivitelezo koteles a munkateriiletet tiszta és biztonsagos 4llapotban tartani, a keletkezett épitési és egyéb
hulladék — engedéllyel rendelkez6 kezel6hoz torténd — elszallitdsarél a munka végzése sordn
rendszeresen gondoskodni, az elbontott anyagokat érvényes telepengedéllyel és kémyezetvédelmi
hatésagi engedéllyel rendelkezd hulladékkezelo telepre elszallitani, illetve a munkateriileten keletkezett
épitési-bontasi hulladék mennyiségét és fajtajat folyamatosan rogziteni az épitési naploban. A
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hulladék kezelésének részletes szabalyairdl szolé 45/2004. (VIL 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet
elbirasai szerint kell eljarnia.

Az épitési naploba és mellékleteibe torténd bejegyzésre az Epkiv. 26. § (2) bekezdésében és 27. § (1)
bekezdésében megjeldlt személy, szervezet illetékes képviseldje jogosult.

Megrendelé jogosult a kivitelezést barmikor ellendrizni, észrevételeit, javaslatait az épitési naploba
bejegyezni. A Kivitelez6 koteles a bejegyzésekre 3 (hdrom) munkanapon beliil az épitési naploban
vélaszolni, és amennyiben azt a Megrendeld a napldbejegyzésében igényli, abban az esetben vélaszait
egyidejilleg irasban hivatalos uton, a jelen Kivitelezési szerzédés XV. 3. pontjdban meghatéirozott
elérhetdségére is megkiildeni Megrendeld részére.

Felek a naplébejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a naploban feltiintetni. Az épitési
napléban megiéllapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizardlag a megnevezett
személyek jogosultak.

Egyenértékiiségi kivaltas esetén kizardlag akkor hajthaté végre modositds, amennyiben azt az épitési
napléban a Megrendeld a VI. 6. pont szerint jovéhagyta és a vonatkozé dokumentumok feltdltésre
keriiltek az épitési naplé mellékleteként.

Az épitési napléban az épitéssel és szereléssel, az ellendrzéssel és vizsgalatokkal, az 4tadas-atvétellel
kapcsolatos adatokat, tényeket, koriilményeket, tovabba az egyes munkék végrehajtasanak kezdetét és
befejezését, az ellendrzések és vizsgalatok eredményeit, a méréseket, valamint minden jelentds, itt fel
nem sorolt adatot, tényt, koériilményt is rogziteni kell, amelyek a munka menetére, megfeleléségére és
dokumentumaira vonatkoznak vagy az elszamolashoz sziikségesek.

XIII. SZERZODESSZEGES

Amennyiben a jelen Kivitelezési szerz6désbol eredd kitelezettségeit barmelyik Fél sulyosan megszegi,
a sérelmet szenvedett masik Fél rendkiviili, azonnali hatélyid, indokolt felmondassal vagy — a teljesités
megkezdése elott, illetve abban az esetben, ha az addig teljesitett épitési munkak, munkarészek
énmagukban nem hasznilhatéak, vagy a Kivitelezési szerzOdés szerinti kivitelezés (felujitas,
korszeriisités) folytatasira nem vagy csak jelentds tdbbletraforditassal alkalmasak — eldllassal
megsziintetheti a Kivitelezési szerzddést, és kovetelheti a neki okozott kar megtéritését, feltéve, hogy a
masik Felet irasban, megfeleld és észszerli hataridd tiizésével felszolitotta a szerzédésszegd magatartas
megsziintetésére, és a felszolitasban meghatarozott hatariddben a szerzddésszegd Fél annak
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bizonyitottan nem tett eleget. Nem kell a masik Felet irasban felszélitani abban az esetben, ha a
szerzbdésszegd magatartast nyilvanvaléan nem lehetséges megsziintetni.

A Megrendeld Kivitelez6 sulyos szerz6désszegésére valo hivatkozassal azonnali hatalyu, rendkiviili
felmondéssal (vagy elallassal) megsziintetheti a Kivitelezési szerzodést — a Kivitelezési szerzédés egyéb
részeiben foglaltakon tul — kiilondsen az alabbi esetekben:

2.1.

2.2,

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.
2.10.

2.11.

ha a Kivitelezé6 a Megrendeld irasbeli felszdlitasara, a Megrendeld altal kifogéasolt vagy hidnyolt
cselekményeket nem orvosolja vagy poétolja a megadott hataridon beliil, vagy ismételten
szerz6désszegést kovet el;

ha a Kivitelezd fizetésképtelenné valik, vagy felszamoljak, végelszamolas ala keriil, illetve az
illetékes birdsag elrendeli a kényszertorlését vagy addszamat torolték;

ha a Kivitelezd felelésségbiztositdsa a Szerz6dés hatdlya alatt megsziinik, vagy az eldirt mérték
vagy terjedelem ala csékken;

a Kivitelezo, illetve alvallalkozéja a Megrendeld és/vagy a miuszaki ellendr jévahagyésa
hidnysban végez a Szerz8dés szerint megrendeldi dontési jogkorbe tartozé feladatokat, illetve
megrendeldi dontés hidnyaban eltér a miiszaki dokumentaciétdl;

a Kivitelezd nem a Szerz6désben foglalt hatdridében tesz eleget a Megrendel6 és/vagy a milszaki
ellenér felé értesitési koételezettségének, vagy 6, illetéleg alvéllalkozoja vagy kdzremiikddoje
barmely médon akadalyozza, késlelteti, vagy ellehetetleniti a Megrendeld ellen6rzési jogainak
gyakorlasat;

amennyiben a Kivitelez6 nem jelenik meg a Megrendelé 4ltal kitiiz6tt munkateriilet atadas-
atvételkor, illetve a munkateriilet atvételét alapos indok nélkil megtagadja, vagy azzal
késedelembe esik;

amennyiben a Kivitelezd adott munkarész szerz6désszerii teljesitésével a Megrendeld altal
ellenjegyzett savos litemtervben foglaltakt6l 30 nappal eltér — kivéve az elSteljesités esetét;

a Kivitelezé nem a jogszabdlyban és a Szerz6désben foglaltak szerint tesz eleget az épitési naplo
vezetési, illetve egyéb dokumentacios kotelezettségének;

a késedelmi kotbér mértéke eléri a Szerz6dés szerinti maximumot,

ha a Szerz6édés ellehetetleniil olyan okbdl, amelyért a Kivitelez6 felelés vagy az érdekkorébe
esik;

ha Kivitelezdé nem vonja be a teljesitésbe a II. 13. pontban rdgzitett végzettséggel és szakmai
tapasztalattal rendelkezd szakembereket.

3. A Megrendeld kételes a Kivitelezési szerz6dést felmondani — vagy attél elallni —, ha a Szerzodés
megkatését kovetden jut tudomasara, hogy a Kivitelez6 tekintetében a kozbeszerzési eljaras soran kizard
ok 4llt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a k6zbeszerzési eljarasbol.

4.

A Megrendeld sulyos szerzodésszegésre tekintet nélkiil megsziintetheti a Kivitelezési szerzodést
azonnali hatallyal, ha

4.1.

4.2.

4.3.

44

feltétlentil sziikséges a Kivitelezési szerz6dés olyan lényeges modositésa, amely esetében a Kbt.
141. §-a alapjan 0j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

a Kivitelez6 nem biztositja a Kbt. 138. §-aban foglaltak betartasat, vagy a Kivitelezd személyében
érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-dban
foglaltaknak;

az EUMSZ 258. cikke alapjdn a koézbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unié Birdsdga az EUMSZ 258. cikke alapjan
inditott eljarsban kimondta, hogy az Eurdpai Uni6é jogabol eredd valamely kotelezetiség
tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsdg altal megallapitott jogsértés miatt a
szerz6dés nem semmis;

A Kivitelezési szerzédés finanszirozasat biztositdé tamogatési szerzodés a kivitelezés targyara
vonatkozdéan (akar részben) meghitsul, vagy a tdmogatasi szerzddéssel ald nem tdmasztott
fedezet barmilyen okbol elvonasra keriil.
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10.

11.

A Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzdést felmondani — ha sziikséges olyan hataridével,
amely lehetévé teszi, hogy a Kivitelezési szerzodéssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon —
, ha
5.1. a Kivitelez6ben kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel;

5.2. a Kivitelezd kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel.

A Kivitelezési szerzddés Megrendel®d altali rendkiviili, azonnali hatalyd felmondasa esetén a Felek kzoitt
elszamolési kotelezettség jon létre, amelynek keretében a Megrendel6 kételes a Kivitelezonek a
véllalkozéi dij elvégzett kivitelezoi feladatokkal aranyos részét megfizetni. A Felek kozott a Megrendeld
altali azonnali hatalyt felmond4s id6pontjat megel6zéen el nem szamolt kivitelezdi teljesitések koziil
kizarolag azok keriilhetnek a Kivitelezd részére kifizetésre, amelyek szerzOdésszerii teljesitését a
Megrendeld az 4ltala kiallitott teljesitésigazolasban igazolta.

Amennyiben sulyos szerzodésszegés esetén a Megrendel a XIII. 1. pont szerint ugy itéli meg, hogy az
addig teljesitett épitési munkak, munkarészek 6Snmagukban nem hasznélhatoak, vagy a Szerz6dés szerinti
kivitelezés (felujits, korszerisités) folytatasara nem vagy csak jelentds tobbletraforditassal alkalmasak,
és Megrendelé az azonnali hatalyG felmondés helyett az eldllas mellett dént, ugy a Kivitelezési
szerzddést a megkotésének idépontjdra visszamendleges hatallyal sziinteti meg, és a Kivitelezd kételes
sajat koltségén az addigi munkarészek elbontasara, elszallitasara, és az addig kifizetett vallalkozéi dij
visszafizetésére. Egyebekben az azonnali hatilyd felmondésra vonatkozé szabalyokat az elallasra is
alkalmazni kell.

A Kivitelezési szerz6dés Megrendeld 4ltali azonnali hatalyt felmondasa, illetve Megrendelé attdl térténd
elallasa esetén a Kivitelez6 koteles megtériteni a Megrendel6nek a Kivitelezési szerzédés idd elétti
megsz(inésébdl eredd, és mas uton meg nem tériilt, hitelt érdemlden igazolt teljes karat.

Mentesiil a Kivitelez6 a szerzédésszegés kvetkezményei aldl, ha késedelem esetén bizonyitja, hogy a
késedelem a Megrendelé nem szerzddésszerli teljesitésére vezetheté vissza, valamint, ha mas
szerzbdésszegés esetén szerzddésszegését a Ptk. 6:142. §-a alapjan kimenti, illetve bizonyitja, hogy
kotelezettségeit vis maior miatt nem tudta teljesiteni. Vis maior esetén a vis maior bealltardl Kivitelez6
a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni koteles.

Felek nem tekintik vis maiornak a Magyarorszagon jellemzden el6fordulo id6jarasi koriilményeket,
amelyek a kivitelezést az 4ltalaban elvarhatosag vizsgalata mellett érdemben nem akadalyozzak.
Amennyiben Kivitelezé vis maior korébe tartozé ok miatt atmenetileg nem képes a jelen Kivitelezési
szerz6désben foglalt valamely kotelezettségének eleget tenni, az esemény bekdvetkezését kbvetben
haladéktalanul, de legkés6bb 2 (kettd) munkanapon beliil irasban, igazolhatéan kételes értesiteni az
eseményrdl a Megrendel6t. Amennyiben az értesitést kovetoen Megrendel elfogadja a vis maior tényét
— az megfeleléen aldtimasztasra kerill - , akkor az érintett kotelezettség teljesitése a vis maior allapot
fennallasanak teljes id6tartamara felfliggesztésre kerill, amely felfiiggesztés idotartamdaval az érintett
hataridok —a Kbt. 141. § szerz6désmédositas keretében (4) bekezdés c) pont alapjan — meghosszabbitasra
keriil. Az ilyen irasbeli értesités elmulasztasa esetén a mulaszto Fél viseli a késedelem kovetkezményeit.
Amennyiben szélsdséges idojarasi viszonyokkal egyiitt jar6 elemi csapasra (példaul 6zonvizszer esére,
tornadéra), mint vis maiorra hivatkozik a Kivitelezd, akkor az ilyen vis maior tényét megfeleld
szakértelemmel rendelkez, és a Megrendeld altal kifejezetten, irdsban elfogadott harmadik személlyel
(példaul: Orszagos Meteorologiai Szolgalat) igazolni kell.

Kivitelezo a jelen Kivitelezési szerzbdés alairasaval nyilatkozik, hogy az dllamhéztartasrol sz616 2011.
évi CXCV. torvény 41. § (6) bekezdése, valamint az allamhaztartasrol szol6 torvény végrehajtasarol
sz616 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (la) bekezdésére tekintettel az Altala képviselt
gazdalkodo szervezet a nemzeti vagyonrol szolo 2011. évi CXCVI. torvény 3. § (1) bekezdésének 1.
pontja szerinti atlathaté szervezetnek mindsiil. Kivitelez6 atlathatosagi nyilatkozata a jelen Kivitelezési
szerzédés elvalaszthatatlan I1. 3. mellékletét képezi. A Szerzodést Megrendeld kértalanitas nélkiil és
azonnali hatallyal felmondhatja, illetve jogosult att6l elallni, ha Kivitelez6 a jelen Kivitelezési szerzodés
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megkotését kovetden beallott koriilmény folytdn mar nem mindsiil atlathaté szervezetnek, vagy e pont
szerinti, illetve mellékelt nyilatkozata utobb valétlannak bizonyul.

XIV. KOTBER

1. Megrendeld — a Ptk. 6:186 § (1) bekezdésnek megfeleléen — azokban az esetekben, amikor a Kivitelezd
olyan okbdl, amelyért felel6s, megszegi a Kivitelezési szerzodést, vele szemben kotbér érvényesitésére
jogosult.

2. A XIV. 1. pontban foglaltakra tekintettel szerzGdésszegés esetén Kivitelez6 az alabbi kotbérek
megfizetését vllalja:

2.1. Meghitsulasi kitbér: Meghiusulasnak mindsiil kiilondsen a Kivitelezé felelésségi korében
bekovetkezett lehetetleniilés, tovabba amennyiben a Megrendeld a Kivitelezési szerzédést a XIII
fejezetben szabilyozott barmely okbol felmondja vagy attdl elall (kivéve a XIII. 4.1, 4.3., 4.4. pont
szerinti eseteket); ekkor a Kivitelez6 meghiGisuldsi kotbért koteles fizetni Megrendeld részére,
amelynek mértéke a IV. 1 pont szerinti nettd ellenérték (vallalkozéi dij) 30%-a.

A meghiusulasi kotbér a Kivitelezési szerz6dés meghitisuldsaval egyidejiileg valik esedékessé. A
meghiusulasi kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizdrja. A meghiusuldsi kotbér
érvényesitése esetén a Kivitelezovel szemben érvényesitett késedelmi kétbér a Kivitelezd altal
fizetendd meghiusulasi kotbér Osszegét csokkenti, feltéve, hogy a Kivitelez6 késedelmi
kotbérfizetési kotelezettségének szerzodésszerlien eleget tett. A meghitsuldsi kotbér megfizetése
nem mentesiti a Kivitelez6t a meghiusulasbol ered6, a meghiusulasi kitbért meghaladé mérték,
igazolt karok megtéritésére vonatkozod kotelezettség alol.

2.2. Késedelmi kotbér: Kivitelez6 a Kivitelezési szerzédésbe foglalt teljesitési hatarido
késedelmes teljesitése esetén, a késedelem minden naptari napja utan 0,5% mértékii késedelmi
kotbért koteles fizetni, amelynek alapja a IV. 1 pont szerinti nett6 vallalkozoi dij. A késedelmi ktbér
maximalis mértéke 20%, alapja a nett6 vallalkozdi dij, amelynek elérése esetén Megrendel6 jogosult
a Kivitelezési szerz6dést azonnali hatallyal felmondani vagy a Szerz6déstdl eldllni a Kivitelez6vel
szembeni kartéritési kotelezettség nélkiil.

A késedelmi kotbér a késedelem bekdvetkeztével egyidejiileg esedékes. A késedelmi kotbér jelen
Kivitelezési szerzddés szerinti megfizetése nem mentesiti a Kivitelezot a jelen Kivitelezési szerzddés
keretében vallalt barmelyik kotelezettségének teljesitése alol. A Késedelmi Kothér megfizetése nem
mentesiti tovabba a Kivitelezot a késedelmébdl eredd, a megfizetett késedelmi kotbért meghalado
mértékii igazolt kar - igy killonosen a teljesitési hataridé meghosszabboddsibol adédo
tébbletkamatok, esetleges tobbletkoltségek — megtéritésére vonatkozo kotelezettsége alol.

3. Megrendeld a kotbérigényét irasban — a ktbér érvényesitésére okot ado feltétel bekovetkezésérdl valo
tudomasszerzését kovetden — haladéktalanul koteles k6z6lni a Kivitelezével, kiilén megjeldlve annak
jogalapjat és a teljes, vagy a Kivitelezési szerz6dés szerint naponta iranyadé 6sszegét.

4. Kotbérfizetési kotelezettség esetén a Kivitelez6 koteles kiilon nyilatkozatban is elismerni Megrendeld
kovetelését. Amennyiben a Kivitelezo a kotbérfizetési kotelezettségének elismerését jogszeriitleniil
megtagadja, Megrendeld jogosult érvényesiteni vele szemben minden, e kotelezettsége megszegeésébdl
eredd kart, koltséget, elmaradt hasznot. A Kivitelezo kotbérfizetési kotelezettsége esetén Megrendel6 a
kotbér Osszegével csokkentve fizeti ki a Kivitelez6 aktualis szamldjat, amennyiben Kivitelezé a
kotbérfizetési kotelezettségét elismerte, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltakra.
Amennyiben a szamlabdl torténd levonasra nincs lehetdség, vagy a szdmla 8sszege nem ny(jt fedezetet
a teljes kovetelésre, akkor a kotbér esedékes osszegét a Kivitelezo koteles a kotbérfizetési kotelezettség
elismerésétdl szamitott 15 napon beliil a Megrendel6nek a jelen Kivitelezési szerz6désben rogzitett
eléiranyzat-felhasznalasi keretszamlaja szamara — a Megrendeld ettél eltérd rendelkezése hianyaban —
torténd atutaléssal teljesiteni.

5. A Megrendeld a kotbér iranti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, amennyiben a szerzédésszegésbol
kara nem keletkezett. A Megrendeld a szerz6désszegéssel neki okozott kar megtéritését akkor is
kévetelheti, ha kotbérigényét nem érvényesitette.
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6. A nem szerzddésszerii teljesités Megrendelo altal torténd elfogaddsa nem jelent lemondést a
szerzOdésszegésbol eredd igényekrol.

XV. A SZERZODO FELEK KAPCSOLATTARTOINAK MEGNEVEZESE

1. A Kivitelezési szerzodés és a Felek kozotti kommunikacié nyelve a magyar. A Kivitelezési szerz6dés
teljesitésével, esetleges véltozasaival kapcsolatban (beleértve utasitisok) a kommunikéicié a Felek,
résztvevd szervezetek kozott irasban, hivatalos alairt levél utjan torténhet vagy a kivitelezést érintd
miiszaki szakmai kérdésekben az épitési naploba tett bejegyzés utjan.

Egyéb, a Szerzddés tartalmat, teljesitését vagy elbrehaladasat nem befolydsolé kozlés esetében az
elektronikus kommunikaci6 (példaul: e-mail) elfogadott.

2. Felek értesitései az alabbiak szerint tekinthet6k kdzbltnek:

a) személyesen torténd, illetve kézbesitd (futdr) altali kézbesités esetén az dtadas atvételi
elismervényen szereplé idépontban;

b) tértivevényes killdemény esetén a tértivevényen szerepld atvételi iddpontban, vagy kézbesités
megkisérlésének napjan, ha a cimzett az 4tvételt megtagadta vagy a cimzett altal bejelentett
elérhet6ségi cimen a kézbesités a cim vagy a cimzett ismeretlensége vagy elkéltdzése miatt, illetve
a kézbesités akadalyozott volta miatt meghiusult. Egyéb esetekben a feladéra, illetve az irat
tipusdra vonatkozé jogszabalyban meghatarozott szami eredménytelen kézbesitési kisérletet
kévetden hagyott értesités elhelyezésének napjat kovetd 5. (6todik) munkanapon kell
kézbesitettnek tekinteni;

c) ajanlott levél a postara adas napjét kévetd S. (6t6dik) munkanapon;

d) az elektronikus levél abban az idépontban, amikor a cimzett a levél elolvasdsat elektronikusan
visszaigazolta, ennek elmulasztasa esetén az elkiildést kovet6 3. (harmadik) munkanapon, kivéve
azt az esetet, ha az értesitést kiildé Fél a kapcsolattartd tavollétérdl kap értesitést

€) az épitési naploba torténd bejegyzés az internetes alkalmazasban rogzités napjan.

3. A Kivitelezési szerzodés teljesitésével kapcsolatos ligyintézésre és — a Kivitelezési szerz6dés ettdl eltérd
rendelkezése hidnydban — a Fél képviseletére a Felek altal felhatalmazott személyek és elérhetdségeik az
alabbiak:

I. A Megrendel részérdl:

Nev:

Cim:

Beosztas:
Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:

Miiszaki ellendr adatai:
Név:

Cim:

Beosztas:
Nyilvantartasi szam:
Névjegyzéki jel:
NUT:

Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési ¢cim:
Név:

Cim:

Nyilvantartasi szam:
Neévjegyzeéki jel:
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NUJ:
Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:

IL. A Kivitelezo részérdl:

Név:

Cim:

Beosztas:
Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:

XVI. EGYEB FELTETELEK
A Kivitelezési szerz6dés a Felek altal kizarolag irdsban modosithato a Kbt. 141. §-anak eldirdsai alapjan.

A Szerz6do Felek megallapodnak, hogy:

2.1. a Kivitelez6 nem fizet, illetve szdmol el a Kivitelezési szerzédés teljesitésével Osszefiiggeésben
olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Kivitelez6 adokoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

2.2. aKivitelezd a Kivitelez6i szerz6dés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendeld szaméara megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti iigyletekrdl a
Megrendelét haladéktalanul értesiti.

Amennyiben a jelen Kivitelezési szerzddés egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, vagy nem
hatilyosulnak, az nem érinti a Szerzodés egyéb részeinek az érvényesiilését. Felek az érvénytelen
szerzddési feltételeket, amennyiben ez jogilag lehetséges, olyan érvényes kikétésekkel potoljak, amelyek
az elémni kivant célhoz a legkdzelebb allnak.

Jelen Kivitelezési szerzodésben nem szabdlyozott kérdésekben a hatdlyos és vonatkozé magyar
jogszabalyok az iranyadok — amelyek koziil kiemelendd a Kbt., a Ptk., a 322/2015. Korm. rendelet €s az
Epkiv. — valamint az 4ltalanosan elfogadott szakmai szokésokat, illetve szabvanyokat is irinyadénak kell
tekinteni. A vonatkozo eléirasokat Kivitelezd koteles maradéktalanul betartani. Jelen Kivitelezési
szerz6dés rendelkezéseit kiilondsen a Kbt.-vel, a Ptk.-val, a 322/2015. Korm. rendelettel és az Epkiv.-
vel dsszhangban kell értelmezni. E rendelkezés maradéktalan teljesitése jelen Kivitelezési szerzodés
olyan lényeges kikotése, amelynek barmely okbol torténé megszegése Megrendel6t azonnali hatalyu
felmondésra/elallasra és kartéritési igény érvényesitésére jogositjia fel. A Szerzddésben szerepld
jogszabalyi hivatkozasok helyére a hivatkozott jogszabélyhely megvéltozasa vagy azt tartalmazd
jogszabaly hatalyon kiviil helyezése esetén az annak megfeleld, megvaltozott jogszabalyhely lép, kivéve,
ha a hatélyos jogszabaly eltérést megengedd rendelkezésének alkalmazdsa dsszeegyezhetetlen lenne az
Eljar4s dokumentumainak vagy a jelen Kivitelezési szerzodésnek a kdvetelményeivel, illetve céljaval.

A kiilfoldi adoilletdségi Kivitelezd kételes a Kivitelezési szerzodéshez arra vonatkozé meghatalmazast
csatolni, hogy az illetosége szerinti adohat6sagtél a magyar adohatosag kozvetlenill beszerezhet a
Kivitelezore vonatkoz6 adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

Kivitelezé a teljesitéséhez az alkalmassdganak igazolasdban részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7)
bekezdése szerint az eljarasban bemutatott kotelezettségvallalasanak megfelelden, valamint a Kbt. 65. §
(9) bekezdésében foglalt esetekben és modon kételes igénybe venni, illetve koteles a teljesitésbe bevonni
az alkalmassag igazolasahoz bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonasa
akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor vonhaté be més (ideértve az atalakulas, egyesiilés, szétvalas
utjan tortént jogutodlas eseteit is), ha Kivitelez6 e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette
bevont 4j szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmasségi kovetelményeknek,
amelyeknek a KivitelezOként szerz0dd fél a kozbeszerzési eljardsban az adott szervezettel vagy
szakemberrel egyiitt felelt meg.
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10.

11.

12,

Kivitelezo a teljesitéshez olyan alvallalkozot, kozremikdddt vehet igénybe, akik a kivitelezés szakmai
tartalmanak megfeleld szakismerettel és jogosultsaggal (kiiléndsen névjegyzéki felvétel) rendelkeznek a
Kivitelez6i szerz6dés teljes id6tartama alatt.

Kivitelezé a jelen Kivitelezési szerz0dés alairasaval nyilatkozik, hogy valamennyi, a szerzédés
megkdtésének iddpontjaban ismert olyan alvallalkozéjat bejelentette Megrendeld felé, amely részt vesz
jelen Kivitelezési szerz6dés teljesitésében. Felek rogzitik, hogy a Kivitelezé koteles minden olyan, az
Ajanlat benydjtdsakor még nem ismert alvallalkozot legkésobb a Kivitelezési szerzddés megkdtése
idépontjdban bejelenteni a Megrendeld részére, aki részt vesz a Kivitelezési szerz6dés teljesitésében.
Kivitelezd koteles a Szerzodés teljesitésének idotartama alatt minden tovabbi, a Kivitelezési szerz6dés
teljesitésébe bevonni kivant alvallalkozot kételes elozetesen bejelenteni (I11. 3. sz. iratminta). Kivitelez
fentiek szerinti nyilatkozata tartalmazza a Kivitelezdi szerzddés teljesitésébe bevonni kivant
alvéallalkozok megnevezése mellett azok elérhetoségét, a képviseletre jogosult megjelolését, valamint a
szerzOdéses feladatok azon részét, amely vonatkozasiban Kivitelezd az adott alvallalkozot igénybe
veszi. Amennyiben a fenti nyilatkozatban foglaltakban valtozas kovetkezik be a Kivitelezdi szerz6dés
teljesitése soran, Kivitelezd ezen véltozasr6l haladéktalanul kételes tdjékoztatni a Megrendelét, illetve
annak képviselojét. Kivitelezd a jelen szerzodés alairasaval nyilatkozik, hogy a Kivitelez6i szerzodés
teljesitéséhez igénybe vett alvallalkozok nem tartoznak a kizaré okok hatélya ala.

Kivitelezd kotelezettsége az alvéllalkozok &sszehangolt munkavégzéséhez szitkséges szerzOdések
megkétése, az alvallalkozok munkavégzéséhez sziikséges feltételek megteremtése, az alvallalkozok
tevékenységének koordinalasa, részvételiik biztositasa a kooperaciokon. Az alvéllalkozok tevékenységet
a Kivitelezd folyamatosan ellendrzi.

A jelen Kivitelezési szerzddésben vallalt munkakkal Ssszefliggésben esetlegesen keletkezé szellemi
alkotasok (péld4ul: tervek, tanulmanyok) korldtlan, hatrozatlan idejli, kizdrolagos és harmadik
személynek ellenszolgaltatas nélkiil atadhaté felhasznalasi jogat Megrendeld kiilon ellenszolgaltatas
nélkiil szerzi meg. Megrendeld ez alapjan jogosult barmely, a Szerzodés alapjan elkésziilt mil/alkotas
atdolgozasara is.

Kivitelezd tirni kételes, hogy a Kivitelezoi szerzOdés teljesitésével kapcsolatban keletkezett
dokumentumok vizsgilata, ellenérzése az uniés pénzek felhasznalasat ellendrzd szervezetek részeérdl
megtorténhessen és az ellenérzés soran szilkség esetén egylittmikddni kételes. Kivitelezd koteles
mindenféle korlatozastol mentesen lehet6vé tenni, hogy a mindenkori Kozremiikddé Szervezet, a
Tamogat6, az Allami Szamvevészék, a Kormény 4ltal kijelolt belsd ellendrzési szerv, a fejezetek
ellendrzési szervezetei, a Magyar Allamkincstdr, illetve az Irinyité Hatésag és a Kifizeté Hatosag,
tovabba az Eurépai Bizottsag, az Eurdpai Korrupcidellenes Iroda és az Eurdpai Szdmveviszék a
Kivitelezési szerzédéssel kapcsolatos dokumentumokat Atvizsgdlja vagy helyszini ellendrzéseken
ellenérizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen szamlazasi vagy barmilyen mas egyéb, a
projekt finanszirozasival kapcsolatos dokumentumok alapjén. A dokumentumoknak kénnyen
hozzaférhetdknek kell lenniiik, Gigy kell dket rendszerezni, hogy ez segitse az atvizsgaldsukat. Az
ellendrzés-tiirési kotelezettség megsértése esetén Kivitelezd koteles megtériteni az ellendrzés 4ltala
tortént meghiusitasa, megakadalyozasa vagy hatraltatasa folytdn neki felrohatoan keletkezett karokat
(killondsen a szakértok felmeriilt dijat, utazasi és tartézkodasi koltségeit).

Felek jelen Kivitelezési szerz0dés teljesitése soran kotelesek a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében torténd védelmérdl és az ilyen adatok szabad dramldsardl, valamint a
95/46/EK rendelet hatalyon kiviil helyezésérdl szo16, az Eurdpai Parlament és a Tanacs (EU) 2016/679
rendelete (a tovabbiakban: GDPR), illetve az informaciés oOnrendelkezési jogrél €s az
informacioszabadsagrol szolé 2011, évi CXIL torvény személyes adatok védelmére, kezelésére és
feldolgozéséra vonatkozé rendelkezéseinek, tovabba a rajuk vonatkozo adatvédelmi és adatbiztonsagi
targyd szabélyzatok kdlcsénds betartasara. Jelen Kivitelezési szerz6dés aldirasaval a Felek tudomaésul
veszik, hogy a Szerzédés megkétése és teljesitése, valamint a Felek koz6tti kapcsolattartas lehetove tétele
céljabél — a jelen Kivitelezési szerz6dés megsziinéséig — a Felek kezelik egymas mindenkori
kapcsolattartdinak adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapjan. Mindkét Fél jogos érdekét
képezi, hogy szerzédéses partnerével a megallapodis megfeleld teljesitése és az egylittmiikddés
megteremtése érdekében kapcsolatot tartson.
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Felek a jelen Kivitelezési szerzodést egyiittes elolvasds és kozds értelmezés utan, mint akaratukkal
mindenben megegyezdt jovahagytak, és az aldirasra jogosult képviselok 6 példanyban aldirtak. Az alairt
példanyokbol Megrendel6 4 eredeti példanyt, Kivitelezo 2 eredeti példanyt kap.
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Mellékletek:

I. Az Fljaras dokumentumai (fizikai csatolds nélkiil), amelyek a Preambulum 2. pont 2.1-2.5. alpontjaban
keriiltek részletezésre

sz. melléklet: megvaldsitasi helyszinek

. sz. melléklet: munkateriilet atadas dokumentum sablon

sz. melléklet: munkateriilet visszavétel dokumentum sablon

sz. melléklet: jelenléti iv sablon

sz. melléklet: kommunikacids cimzetti lista

sz. melléklet: potmunka sablon

. sz. melléklet: a megvalositasi helyszinek miiszaki mellékletei

sz. melléklet: elektromos héldzati terv

. sz. melléklet: miiszaki leirds

11. Felek altal kiallitando, biztositandé dokumentumok:

1. sz. melléklet: Kivitelezo altal bearazott tételes kéltségvetés

2. sz. melléklet: Kivitelezd biztositasi kotvényének masolata

3. sz. melléklet: Kivitelez6 atlathatdsagi nyilatkozata

I11. Szerzédést kiséré dokumentumok listaja, amely a Szerz8d6 Felek értelmezése szerint nem képezik a
Szerz6dés mellékletét, tehat ezek modosulasai nem jelentik a Szerzédés modositasat:
. 8z. iratminta: Eldlegbekérd

sz. iratminta: Pénziigyi, szamlazasi iitemterv

sz. iratminta: Alvallalkoz6 bejelentés

sz. iratminta: Teljesitési kovetd

sz. iratminta Nyilatkozat a részszamlahoz tartozé alvallalkozéi teljesitésrol

sz. iratminta: Teljesitési igazolas (Megrendel6 altal kiallitandé dokumentum)
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