KIVITELEZESI SZERZODES
1. szamu modositasa

amely 1étrejott egyrészrol a

Klebelsberg Kozpont

Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky 0t 42-46.

Addszam: 15799658-2-41

Statisztikai szamjel: 335262

Torzsszam: 799656

Eléiranyzat-felhasznalasi keretszamla szamlavezetdje: Magyar Allamkincstar
El6iranyzat-felhasznalasi keretszamla szdma: 10032000-00329307-32205606
Képviseli: Hajnal Gabriella elndk

(a tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrol a

REVISZ Hulladékanyag Bonté és Ertékesité Kft.
Székhely: 3900 Szerencs, 2155. hrsz.

Adébszam: 10330982-2-05

Cégjegyz€kszam: Cg. 05-09-000374

Pénzforgalmi szolgaltato: OTP Bank Nyrt.
Pénzforgalmi jelzdszam: 11734145-20024293
Kivitelez6i nyilvantartdsi szam: 14A55519
Képviseli: Pazonyi Barnabas Istvan

(a tovabbiakban: Kivitelezd)

— a tovabbiakban egyiitt: Felek — k6z6tt az alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel.

I. ELOZMENYEK

1.1. A Telek rogzitik, hogy Megrendel$ 2022.10.25. napjan inditotta meg az ,,EFOP-4.1.11-
21 OkKkostanterem Kkialakitasa, tanteremfelujitas” targyl kozbeszerzési eljarast 9 részben,
Megrendeld a kozbeszerzési eljrds eredményét tartalmazé irasbeli Osszegezést az 5. rész
tekintetében 2023.04.14. napjan kiildte meg az ajanlattevk részére azzal, hogy a kozbeszerzési
eljarasban nyertes a Kivitelez6. Ennek megfeleléen a Felek a kozbeszerzésekrol szolo 2015. évi
CXLIIL. torvény (a tovabbiakban: Kbt.) 131. § rendelkezései alapjan a fent hivatkozott
kézbeszerzési eljarasra tekintettel, annak részeként 2023.05.25. napjén kivitelezési szerzédést (a
tovabbiakban: Szerzédés) kotétteck az EFOP-4.1.11-21-2021-00001  azonositészamu
,,Okostanterem, az allami fenntartast kéznevelési intézmények digitalis tanulast segitd tereinek
fejlesztése” cimii projekt keretében megvalosuld kivitelezési munkdk elvégzése targydban. A
Szerz6dés Megrendeld és az eljarason nyertes ajanlattevé mint Kivitelezd kozott, az eljaras
dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt. rendelkezéseinek megfelelden
jott létre.

1.2.  Felek régritik, hogy a jelen médositds (a tovabbiakban: Szerzddésmodositas) alairasanak
napjan a Szerz0dés hatdlyban van. Felek egyetértéen megdllapitjak, hogy a Szerzodés eziddig nem
keriilt modositisra, azonban a jelen Szerzédésmoédositasban foglaltak szerinti madositasa valt
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sziikségessé, amelynek kapesan Felek egyuttal hivatkoznak a Szerz6dés XVI. 1. pontjdra, amely
szerint , 4 Kivitelezési szerzddés a Felek dltal kizarélag irdsban modosithato a Kbt. 141, §-dnak
elbirdsai alapjdn.”

1.3.  Jelen Szerzé6désmodositisban Felek egyrészt a kivitelezés soran sziikségessé valé miiszaki
tartalomvaltozasok, egyenértékii miiszaki kivaltasok, valamint az jonnan folmeriils (pétmunka)
és elmaradé munkatételek eredményeként sziikséges vallalkoz6i dij mddositasat kivanjak kezelni.

Felek régzitik, hogy a fentiek szerinti Szerzédést az alulirott helyen €s iddben, egyezé akarattal az
alabbiak szerint médositjak:

I1. SZERZODESMODOSITAS JOGI ALATAMASZTASA

2.1.  Egyenértéki kivaltasok a Kbt. 141. § (6) bekezdés és az épitési beruhdzasok, valamint az
épitési beruhazasokhoz kapcsolodo tervez6i és mémdoki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes
szabdlyairol szolo 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Korm. rendelet) 28. §-a
alapjan.

A moédositas jellege: Helyettesité termékkel torténé kivaltas.

A Kbt. 141. § (6) bekezdése szerint:

A (2) és (4) bekezdésben szabdlyozott eseteken kiviil, a szerzbdés ij kozbeszerzési eljards
lefolytatdsa nélkill akkor médosithaté, ha a médositds nem lényeges. A szerzédés mddositdsa
lényeges, ha az eredeti szerzédéses feltételektdl lényegesen eltérd érdemi feliételeket hatdroz meg.
A médositdast mindig lényegesnek kell tekinteni, ha
a) olyan feltételeket hatdroz meg, amelyek, ha szerepeltek volna a szerzédéskotést megeldzd
kbzbeszerzési eljardsban, az eredetileg részt velt ajanlattevékon (részvételre jelentkezdkon) kiviil
mds ajdnlattevik (részvételre jelentkez6k) részvételét vagy a nyertes ajdnlat helyett mdsik ajanlat
nyertességét lehetGvé tették volna,

b) a médositds a szerzddés gazdasdgi egyensulydt a nyertes gjdnlattevd javdra vdlioziatia meg,
vagy

c) a médositds a szerzddés targydt az eredeti szerzédésben foglalt ajdnlattevdi kitelezettséghez
képest jelentGs uj elemre terjesziti ki.”

A Korm. rendelet 28. §-a alapjan:

. (1) Az ajénlatkéréként szerz8dG fél és a nyertes ajdnlattevéként szerzédd fél a szerzédés
megkotését kovetden az drazott koltségverés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely
sordn a beépitésre keriild egyes tételeket véglegesithetik.

(2) A felek az egyeztetésen csak az ajdnlattevd dital az ajdnlatdban megjeldlt épitéanyagokkal,
termékekkel miiszakilag egyenértékii vagy magasabb mindségii  helyettesitd termékben
egyezhetnek meg.

(3) Amennyiben a felek a (2) bekezdés szerinti helyettesits termék beépitésérdl dllapodnak meg, a
szerz6dés modositdsdra a Kbt. 141. §-dnak szabdlyait megfelelGen kell alkalmazni.”

Felek rogzitik, hogy a Kivitelezd a Korm. rendelet 28. § (1)-(3) bekezdéseinek megfelelden az
aldbbiak szerint egyenértékii kivaltasok szitkségességét jelezte a Megrendeld részére (1-2. sz
melléklet):

a) Elektromos haldzat feldjitas és jarulékos koltségeinek adatai valamint a vilagitas csere €s
a javasolt véltozasa, az 1. szamu mellékletben részletezett miiszaki tartalommal.
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b) Padlécseréhez kapesolodd anyagkivéltas, a 2. szami mellékletben részletezett miiszaki
tartalommal.

Felek jelen Szerzoédésmoédositas mellékleteként csatoljak a miiszaki ellendr nyilatkozatat (5. sz.
melléklet), amely szerint valamennyi helyettesitd termék az ajanlatban megjelolt termékkel a
meghatarozé miiszaki paraméterei tekintetében miszakilag legalabb egyenértékii vagy magasabb
mindségi.

Felek egyezben rogzitik, hogy a helyettesito termékek beépitése sem vallalkozoi dijmodositast,
sem pedig a szerz6dés gazdasagi egyensilyanak megvéliozasit nem eredményezi (1d. mellékelt
modositott drazott kéltségvetések), egybevag tovabba a SzerzOdés eredeti tartalmdval, igy nem
jelent uj kételezetiséget Kivitelez$ szamara.

2.2. Felek a kivitelezés soran az aldbbi intézmények tekintetében elmaradé munka tételek
jovahagyasarol dontottek, (a munkanemenkénti, tételes felsorolast intézményenként a 7. szamu
melléklet, valtozaskovetd koltségvetés tartalmazza, tovabba részletes indokldst a 3. szami
melléklet, termenkénti valtozasbejelento tartalmaz):

a) Alsojaszsagi Altalanos Iskola Gerevich Aladér Altalanos Iskolai Tagintézménye - dsszege:
307.000 Ft + Afa

b) Jaszapatl Altalanos és AMI - dsszege: 272.700 Ft + Afa

¢) Jaszsagi Apponyi Albert Altalanos Iskola és AMI - Gsszege: 1.036.000 Ft + Afa

d) Jaszboldoghazi Matyas Kiraly Altalanos Iskola és AMI - dsszege: 108.300 Ft + Afa

e) JAI Bozdky Janos Altalanos Isklola Tagintézménye - Gsszege: 415.300 Ft + Afa

f) JAI Szent Gyorgy Altalanos Iskolai Tagintézménye - Osszege: 108.300 Ft+ Afa

g) Csete Balazs Altalanos Iskola - dsszege: 108.300 Ft + Afa

h)} Kunrath Sandor Altalanos és AMI - Gsszege: 108.300 Ft + Afa

i) Kunmadarasi Altaldnos Iskola - Gsszege: 438.600 Ft+ Afa

i) Tomajmonostorai Altaldnos Iskola - dsszege: 45.000 Ft+ Afa

k) Cibakhézi Damjanich Janos Altalanos Iskola - 6sszege: 307.000 Ft + Afa

1) Tiszakiirti Kérzeti Altalanos Iskola Petdfi Sandor Tagintézménye- dsszege: 307.000 Ft+ Afa

m) Cserkesz616i Petéfi Sandor Altalanos Iskola - 5sszege: 614.000 Ft+ Afa

n) Kunszentmdrtoni Altalanos Iskola és Alapfoki Miivészeti Iskola Széchenyi lakotelepi
telephelye - dsszege: 108.300 Ft+ Afa

2.3. Felek a 2.1. pontban felsorolt egyenértékili termék kivaltasok és a 2.2. pont szerinti
elmaradé munkak részletes leirasat tartalmazo dokumentumokat a jelen Szerzédésmodositas 1.
szamu, 2. szamu, 3. szdmu és 7. szamu mellékleteként csatoljak.

2.4. Felek az alabbi az aldbbi intézmények tekintetében potmunkak elvégzésében allapodnak
meg:

2.4.1. EFOP-4.1.11-21-2021-00001 azonositészdmu projekt terhére elszamolhaté pétmunkdk:

a) Jaszapati Altalanos és AMI - Osszege: 139.992 Ft + Afa
b) Jaszarokszéllasi Széchenyi Istvan Altalanos Iskola és AMI - 8sszege: 1.195.425 Ft + Afa

¢) Jaszsagi Apponyi Albert Altaldnos Iskola és AMI - Gsszege: 897.929 Ft + Afa
d) Bercsényi Miklos Altalanos Iskola - 6sszege: 2.320.000 Ft + Afa
¢) JAI Bozdky Janos Altalanos Isklola Tagintézménye - dsszege: 398.864 Ft + Afa
f) Kunmadarasi Altalanos Iskola - dsszege: 714 000 Ft + Afa
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2.4.2. Megrendeldi Snerd terhére végrehajtandd pdtmunkak:

a) Jaszarokszallasi Széchenyi Istvan Altalanos Iskola és AMI esetében az Gnerds pétmunka
(vilagitascsere) dsszege: 590.000 Ft + Afa

b) JAI Szent Gydrgy Altalanos Iskolai Tagintézménye esetében az dnerds pétmunka
(vilagitascsere) osszege: 1.575.000 Ft

¢) Berekflirdi Veress Zoltdn Altalanos Iskola esetében az énerds potmunka:
- vilagitascsere 6sszege: 1.500.000 Ft + Afa
- elektromos halézat felujitds és jarulékos koltségei: 1.095.000 Ft + Afa

d) Turkevei Pet6fi Sandor Altalanos Iskola Kossuth Lajos utcai telephelye esetében az 6nerds
potmunka;
- vilagitascsere dsszege: 1.575.000 Ft + Afa
- elektromos hal6zat felujitds és jarulékos koltségei: 1.095.000 Ft + Afa

A 24.1 pont szerinti az EFOP-4.1.11-21-2021-00001 azonositoszamu projekt terhére
elszamolhat6 pétmunkak részletezését, tovabba a 2.4.2 pont szerinti megrendeldi dnerd terhére
végrehajtand6 potmunkak tételeit, valamint a pétmunkak indoklasat a jelen Szerz6désmodositas
3. szamu mellékleteként csatolt termenkénti valtozasbejelent6 és a 7. szam mellékletként csatolt
valtozaskdvetd koltségvetés tartalmazza.

2.5. Felek rogzitik, hogy a 2.2 - 2.4. pontok szerinti elmaradé munkélatok és potmunkak
tekintetében a miiszaki ellendr a kivitelezé altal benyujtott dokumentumokat megvizsgalta €s az
azokban foglaltak szerint a modositasi javaslatokat elfogadésra javasolta.

A 2.2. pontban felsorolt elmaradé munkik netté kolisége dsszesen: - 4,284.100,- Ft
A 2.4.1. pontban felsorolt pétmunkik nettoé koltsége dsszesen: +5.6606.210.- Ft
A 2.4.2. pontban felsorolt pétmunkik netté koltsége dsszesen: +7.430.000 .- Ft
Netto koltségek dsszesen: + 8.812.110,- Ft
Netté (eredeti) vallalkozoi dij: 120.602.260,- Ft
Moédositott netté vallalkozoi dij: 129.414.370,- Ft

A viltozaskovetd koltségvetést, a miiszaki ellenéri nyilatkozatokat a jelen Szerzédésmddositds 3.
szamu, 6. szamu é&s 7. szamu mellékletei tartalmazzak.

2.6. Felek a2.1 - 2.4. pont szerinti miiszaki tartalomvaltozas, az tjonnan folmertils (pétmunka)
¢és elmaradd munkatételek eredményeként sziikséges vallalkozdi dij modositas indokaként a
koriilmények gondos attanulményozasa utin, a modositasok jogalapjanak az egyenértéki
termékkivaltasok tekintetében a Kbt. 141, § (6) bekezdését, a potmunkék tekintetében a Kbt. 141.
§ (2) bekezdését jelolik meg.

A Kbt, 141. § (6) bekezdése szerint:

(6) A (2) és (4) bekezdésben szabdlyozott eseteken kiviil, a szerz6dés vj kizbeszerzési eljdrds
lefolytatdsa nélkiil akkor modosithaté, ha a médositds nem Iényeges. A szerzédés modositdsa
lényeges, ha az eredeti szerzBdéses feltételektSl lényegesen eltérd érdemi feltételeket hataroz meg.
A médositdst mindig lényegesnek kell tekinteni, ha

a) olyan feltételeket hatdroz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerzédéskotést megeldzo
kozbeszerzési eljdrdshan, az eredetileg részt vett ajanlattevékin (részvételre jelentkezékon) kiviil
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mds ajdnlattevik (részvételre jelentkezdk) részvételét vagy a nyertes ajdnlat helyett mdsik ajanlat
nyertességet lehetévé tették volna;

b} a médositas a szerzédés gazdasagi egyensulydt a nyertes ajdnlattevd javdra vdltoztatia meg,
vagy

¢) a modositds a szerzddés tdrgydt az eredeti szerzddésben foglalt ajanlattevdi kotelezetiséghez
képest jelentds ij elemre terjeszti ki. ”

Fentick alapjdn a modositas a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglalt konjunktiv feltételek
mindegyikének megfelel, azaz a szerz6désmodositas nem mindsitl 1ényegesnek, figyelemmel az
alabbi koérilményekre:

a) Jelen mddositds nem befolyasolja a lehetséges ajanlattevdi kort, és azt sem, hogy ki lehetett
az eljaras nyertese.

b) A helyettesitd termékek beépitése vallalkozoi dijmédositast nem eredményez, a modositds
tehat nem befolyasolja az ellenértéket, igy a Szerzddés gazdasagi egyensulyat sem.

¢) A modositds tovabba egybevdg a SzerzOdés eredeti tartalméaval, igy nem jelent 0
koételezettséget Kivitelezd szamara.

A Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdése szerint:

. (2) A szerzddés — a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgdlata nélkiil - iyj kozbeszerzési
eljdras lefolytatasa nélkiil médosithatd, ha a modositds eredményeként az ellenérték névekedése -
vagy tobb modositds esetén azok netto bsszértéke - nem éri el az alabbi értékek egyikét sem

a) az unios értékhatdrt elérd értékil eredeti szerzGdés esetén az unids ériékhatart;

b) szolgdltatds, drubeszerzés és épitési vagy szolgdltatdsi koncesszid esetén az eredeti szerzédés
értékének 10%-at, épitési beruhdzds esetén az eredeli szerzddéses érték 15%-at; valamint a
moédositds nem vdltoztatia meg a szerzddés dltaldanos jellegét és illeszkedik az eredeti szerzodés

jellegéhez.

(3) A (2) bekezdést arra a szerzédésmodositdsra lehet alkalmazni, amely a szerzédés értékének
vdltozdsdval jdr, a szerzddéses jogviszony 16bb elemét érinté modositas esetén a médositds azon
elemeire, amelyek az érték valtozasaval Osszefiiggenek. Nem alkalmazhato a (2) bekezdés a
szerzédésmodositdsra akkor, ha a szerzédéskitést megeldzd kizbeszerzési eljdrdst az ajdnlatkéré
olyan szabdlyok szerint inditotta meg, amelyek nem lettek volna jogszeriien alkalmazhatoak, ha az
ajanlatkéré az eljdrds becsiilt értékét a szerzédésmodositast kovetd értékét figyelembe véve
hatarozta volna meg.”

Az egyenértékii kivaltasok, tovabba az ijonnan f6lmertild (pétmunka) és elmaradé munkatételek
a 2.1 - 2.4. pontok szerint munkarészeket/tételeket €rintik.

A véltozas soran miszakilag egyenértékii berendezések keriilnek alkalmazasra, melyek
ugyanolyan vagy jobb paraméterekkel birnak, mint az eredetileg tervezettek. Az ujonnan
f5lmeriilé (potmunka) és elmaradé munkatételek eredményeként szikséges a vallalkozéi dij
Gsszesen nettd 8.812.110 Ft-tal térténé megemelése.

Fentiek alapjan a modositds a Kbt, 141. § (2) bekezdésében foglaltaknak az alabbiak szerint felel
meg:

a) A Szerzodés értéke, tovabba a médositott szerzédéses érték sem éri el az uniés értckhatart.



b) Az ellenérték ndvekedése (nettd 8.812.110 Ft — 7%) nem é&ri el a Szerzédéses érték (netto
18.090.339 Ft) 15%-4t.

c) A modositds nem valtoztatja meg a Szerzddés dltalanos jellegét és illeszkedik annak
jellegéhez.

d) A modositas a Szerz6dés értékének viéltozdsaval jar, azonban a becsiilt érték valtozisa nem
érintette volna az alkalmazott eljarasrendet.

Felek tovabba megallapitjik, hogy a jelen Szerzédésmddositas nem iitkozik a Kbt. 142. § (3)
bekezdésében rogzitett feltételekbe sem, tekintettel arra, hogy szerzédésszeges (illetve
szerz6désszegésbe esés) és annak jogkovetkezményei alkalmazasa nem meriilt fel.

2.7. Fentieck alapjan Felek a Szerzddés egyes pontjait egyezd akarattal a jelen
Szerzédésmodositas I11. pontjaban foglaltak szerint modositjak.

IMII. A SZERZODESMODOSITAS TARTALMA

3.1. Felek rogzitik, hogy a Szerz6dés IV.1. pontjdban jelenleg a kovetkezd szerepel:

.. 1. A jelen Kivitelezési szerzédésben foglalt munkak ellenértéke: sszesen nettdé 120.602.260,- Ft
+ Afa, azaz Szézhiszmillié-hatszdzkettGezer-kettSszdzhatvan forint + Afa — a jelen Kivitelezési
szerzédés aldirdsakor hatdlyos addjogszabdlyok szerint — brutté 153.164.870,- Ft (a
tovabbiakban: villalkozoi dif).

A Szerzédés finanszirozdsa az EFOP-4.1.11-21-2021-00001 azonositészamu ,, Okostanterem, az
dllami fenntartdsu koznevelési intézmények digitdlis tanuldst segitG tereinek fejlesziése” cimil
projekt forrasabol torténik.

Megrendelé a fentiekre tekintettel nyilatkozik arrdl, hogy a Szerzédésbenm meghatdrozoll
kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezete rendelkezésre dll. A tamogatds
szempontiabél elszamolhato kiltség mértékéig a szerzédéses drnak (vallalkozdi dij) 100 %-a
eurdpai unios tamogatdsbol keriil finanszirozdsra. (A jelen pontban meghatdrozott tamogatasi
intenzitds mértéke a mindenkor hatdlyos tdmogatdsi szerzédés alapjan modosulhat). A
finanszirozds formdja utofinanszirozds.”

3.2. Felek a Szerzédés IV.1. pontjat egyez6 akarattal az alabbira modositjak (a modositas
félkovér és dolt betiitipussal jelolve):

1. Ajelen Kivitelezési szerzddésben foglalt munkak ellenériéke: dsszesen nettd 129.414.370,- Ft
+ Afa, azaz Szdzhuszonkilencmillio-négyszdztizennégyezer-haromszazhetven forint + Afa - a
jelen Kivitelezési szerzddés aldirdsakor hatalyos addjogszabalyok szerint — brutté 164.356.250,-
Ft (a tovabbiakban: vallalkozdi dij).”

A Szerzddés finanszirozasa az EFOP-4.1.11-21-2021-00001 azonositészamu ,,Okostanterem, az
allami fenntartast koznevelési intézmények digitalis tanulast segitd tereinek fejlesziése™ cimi
projekt forrasabol, illetve egyéb forrdsbol torténik az aldbbi megbontds szerint:

- netté 7.430.000,- Ft + Afa, azaz brutté 9.436.100,- Ft a Megrendeld sajdt kiltségvetési
Jorrdasabdl,

- netté 121.984.370,- Ft + Afa, azaz brutté 154.920.150,- Ft az EFOP-4.1.11-21-2021-
00001 azonositoszdmii ,,Okostanterem, az dllami fenntartisu koznevelési intézmények
digitdlis tanuldst segité tereinek fejlesztése” cimii projekt forrdsdbol keriil
finanszirozdsra.
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Megrendeld a fentiekre tekintettel nyilatkozik arrdl, hogy a Sizerzddésben meghatdrozott
kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezete rendelkezésre dll. A jelen pontban
meghatdrozott uniss timogatds mértéke a mindenkor hatdlyos tdmogatdsi szerz0dés alapjdan
modosulhat. A finanszirozds formdja utdfinanszirozds.”

3.3. Felek rogzitik, hogy az Alapszerz6dés IV.6. pontjanak elsé bekezdésében jelenleg a
kovetkezd szerepel:

6. A kifizetésekre utdlag a (rész)teljesitésekkel értékardnyosan kerill sor. Megrendeld 4 db
részszamla és 1 db végszdmla benyvjtdsdra nyujt lehetGséget az aldbbi iitemezésben:

1. részszamla benyijtasanak idGpontia és mértéke: amennyiben a Szerzddés 1 1. sz
mellékletében rogzitett tantermek 15%-a teljes kiriien elkészilt, és azok diaddsa a
Megrendeld részére megtortént, a IV.1 pontban szerepld netté vdllalkozo dij 20%-dnak
megfeleld mértékii részszamla benyvjthato.
2. részszamla benyujtdsanak iddpontja és mértéke: amennyiben a Szerzédés I 1. sz.
mellékletében rogzitert tantermek 45%-a teljes kortien elkészillt, és azok dtfaddsa a
Megrendell részére megtortént, a IV.1 pontban szerepld netté vdllalkozé dij 20%-dnak
megfeleld mértékii részszamla benyujthato.
3. részszdmla benyijidsanak idépontjia és mértéke: amennyiben a Szerzédés I 1. sz.
mellékletében rogzitett tantermek 65%-a teljes kordien elkésziilt, és azok dtaddsa a
Megrendell részére megtirtént, a 1V.1 pontban szerepld netté vallalkozo dij 20%-dnak
megfeleld mértékii részszdmla benyujthato.
4. részszdamla benyijtdsdnak iddpontja és mértéke: amennyiben a Szerzédés I 1.. sz.
mellékletében rogzitett tantermek 80%-a teljes koriien elkésziilt, és azok dtaddsa a
Megrendeld részére megtortént, a IV.1 pontban szerepld netté vallalkozé dif alapjan szamolt
osszeg 20%-danak megfeleld mértékii részszamla benyujthaté.”

3.4.  ASzerzédés IV.6. pontjanak els6 bekezdése helyébe az alabbi rendelkezés 1€p (a modositas
félkovér és dolt betlitipussal jelolve):

.. 6. A kifizetésekre utolag a (vészjteljesitésekkel értékardnyosan keriil sor. Megrendeld 4 db
részszamla és 1 db végszdmla benyujtdsdra nyjt lehetdséget az aldabbi titemezésben:

1. részszdmla benyijtasdinak idGpontja és mértéke: amennyiben a Szerzédés I 1. sz.
mellékletében rogzitett tantermek 15%-a teljes koriien elkészilt, és azok dtaddasa a
MegrendelG részére megtortént, a IV.1 pontban szerepld netté vallalkozoi dij 20%-dnak
megfeleld mértékii részszdmla benyijthato.
2. részszamla bemyijtdsdnak iddpontia és mértéke: amennyiben a Szerzddés I 1. sz.
mellékletében rogzitett tantermek 45%-a teljes korfien elkésziilt, és azok dtaddsa a
Megrendeld részére megtortént, a IV.1 pontban szerepld netté vdllalkozdi dij 20%-dnak
megfeleld mértékil részszamla benyijthato.
3. részszamla benyujtdsanak iddpontia és mértéke: amennyiben a Szerzédés 1. 1. sz
mellékletében rogzitett tantermek 65%-a teljes kordien elkésziilt, és azok dtaddsa a
Megrendeld részére megtortént, a IV.1 pontban szereplG netté vallalkozoi dij 20%-anak
megfeleld mértékii részszamla benyujthato.
4. részszamila benyujtdsdnak iddpontja és mértéke: amennyiben a Szerzédés I 1. sz.
mellékletében rogzitett tantermek 80%-a teljes koriien elkésziilt, és azok dtaddsa a
Megrendel§ részére megtortént, a IV.1 ponthan szerepld netté vdllalkozdi dij alapjan
szamolt dsszeg 20%-anak megfeleld mértékii részszdamla benyvjthato.
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A Kivitelezési szerzodés 1. sz. mddositisdaban rogzitett miiszaki tartalomvdltozdssal érintett
munkak 100%-dnak megfeleld teljesitettsége esetén az 1. sz. modositisbol adodo netto
8.812.110 Ft + Afa ésszeg a végszamliaban keriil elszamoldsra.”

IV. ZARO RENDELKEZESEK

4.1.  Megrendeld rogziti, hogy jelen Szerzdédésmddositas alairasakor a hatalyos Tamogatasi
Szerzédés szerint rendelkezik a vallalkozoi dijnovekedés mértékénck megfeleld Osszegl
tobbletfedezettel, illetve az Oner6hdz szikséges sajat forrdssal, igy Tamogatdsi Szerzddés
modositasara irAnyul6 kérelmet nem kell benytijtania az illetékes Tamogatd Szervezet felé.

4.2. Felek rogzitik, hogy a Szerzddés jelen 1. sz. Szerz6désmodositassal egyiitt érvényes €s
hatalyos, mely a Szerzddés elvélaszthatatlan részét képezi.

4.3. A Szerzodés — és annak mellékletei - jelen Szerz6désmodositissal nem érintett pontjai
valtozatlan tartalommal hatalyban maradnak.

4.4, Felek rogzitik, hogy a Teljesitési biztositék és a Jolteljesitési biztositék vonatkozasiban az
emelt vallalkozdéi dij az iranyado.

4.5. A jelen Szerzddésmodositds az alairasa napjan 1ép hatdlyba, amennyiben az alairasara a
Felek részérdl eltéré idopontban keriil sor, Ogy az utols alairas napjan.

Felek a jelen Szerzédésmodositast egylittes elolvasas és kozos értelmezés utan, mint akaratukkal
mindenben megegyezot elfogadjik, és az alairdsra jogosult képviselk 6 példanyban jovahagyolag
alairjak. Az alairt példanyokbdl Megrendel6 4 eredeti példanyt, Kivitelezd 2 eredeti példanyt kap.

Budapest, 2023. ....4. L Budapest, 2023. ../ =% .
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. Megrendeld Kivitelezd
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Mellékletek:
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. sz. melléklet: egyenértéki kivaltas Valtozasbejelentd, indoklds - elektromos

. sz. melléklet: egyenértéki kivaltas Valtozasbejelentd, indoklas - padlocsere

. szamu melléklet: termenkénti valtozasbejelentd, indoklas

. sz. melléklet: Potmunka Megrendelé altali megrendelése, irasbeli jovahagydsa
. sz. melléklet: Miiszaki ellendri nyilatkozat: egyenértékiiségi kivaltasok

. sz, melléklet: Miiszaki ellendri nyilatkozat: pot- és elmaradé munkak

. sz. melléklet: valtozaskdvetd koltségvetés
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