

kiegészítés

a Teskándi Csukás István Általános Iskola

tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztéséhez készült

kiviteli tervéhez - EFOP-4.1.3-17

A korábban kiadott dokumentációtól eltérően a projektnek nem lesz része az épület körüli járda és vízelvezetés megoldása. Ugyancsak elmarad az óvodai épületrész homlokzati nyílászáróinak cseréje, valamint a teljes épület homlokzatának hőszigetelése. Ennek megfelelően a módosított költségvetések az alábbi tételeket nem tartalmazzák.

- Az építész költségvetés „Külső munkák” munkalapja, a benne lévő összes tétellel
- Az építész költségvetés „Homlokzati hőszigetelés Óvoda” munkalapja, a benne lévő összes tétellel
- Az építész költségvetés „Homlokzati hőszigetelés” fülén ide vonatkozó tételei (összes tétel, kivétel a homlokzati nyílászárók fejezet)

Zalaegerszeg, 2018. március 26.



Darabos Géza