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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
 
amely létrejött egyrészről a 
 
Bajai Tankerületi Központ 
székhelye: 6500 Baja, Tóth Kálmán tér 3. 
telefon: 06 – 79 / 795 – 214  
e-mail: magdolna.sarosi@klik.gov.hu  
adószáma:  15834979-2-03 
előirányzat-felhasználási keretszámla: 10025004-00336406-00000000 
törzskönyvi azonosító száma (PIR):  834973 
államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): 361217 
KSH statisztikai számjele:   15834979-8412-312-03 
szervezeti egységkód: BC0000 
képviseli:  Sárosi Magdolna tankerületi központ igazgató 
 
mint megrendelő (továbbiakban: „Megrendelő”), 
 
másrészről a(z) 

 
……………………….. 
Székhely:  ……………………….. 
Cégjegyzékszáma:  ……………………….. 
Adószáma:  ……………………….. 
Fizetési számla száma:  ……………………….. 
KSH száma: ……………………….. 
Képviseli:  ……………………….. 
mint Vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”, együttesen mint: „Felek”, önállóan a másik nélkül: 
„Fél”)  
 
között az alulírott helyen és időpontban a következő feltételekkel: 

 
 

1. Preambulum 

 
 

1.1. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő, mint ajánlatkérő 2018. február 20. napján „Vállalkozási 
szerződés az EFOP-4.1.3-17-2017-00127 pályázat keretében a Sugovica Sportiskolai 
Általános Iskola felújítása, kivitelezése vonatkozásában” elnevezéssel közbeszerzési eljárást 
indított (a továbbiakban: „Közbeszerzési Eljárás”) a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 115. § -ában rögzített feltétel fennállása alapján.  
 

1.2. A Közbeszerzési Eljárás vonatkozásában legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlatot a 
Vállalkozó nyújtotta be, amelynek következtében a Közbeszerzési Eljárás nyerteseként a 
Megrendelő a Vállalkozót hirdette ki ……………………….. napján. 
 

1.3. Fentiekre való tekintettel Felek megkötik a jelen szerződést (a továbbiakban: Szerződés) 
azzal, hogy a Közbeszerzési Eljárás, (i) eljárást megindító felhívása (a továbbiakban: 
„Felhívás”, 1.1. számú melléklet), (ii) közbeszerzési dokumentumai (a továbbiakban: 
„Közbeszerzési Dokumentumok”, 1.2. számú melléklet) és (iii) a Vállalkozó ajánlata (a 
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továbbiakban: „Ajánlat”, 1.3. számú melléklet) a jelen Szerződés mellékletét képzik (a 
Felhívás, a Közbeszerzési Dokumentumok, valamint az Ajánlat a továbbiakban együttesen: 
„Közbeszerzési Eljárás Iratanyaga”) azzal, hogy (1) az iratok fizikailag nem kerülnek a 
Szerződéshez csatolásra, tekintettel arra, hogy azok mind a Megrendelő, mind a Vállalkozó 
rendelkezésére állnak, valamint (2) az iratok közötti ellentmondás esetén a jelen 
mondatban meghatározott sorrendben fognak érvényesülni az egyes dokumentumok 
rendelkezései a jelen Szerződés értelmezése során.  
 

1.4. Annak okán, hogy a jelen Szerződést a Felek a Közbeszerzési Eljárás alapján kötötték meg, a 
Felek kijelentik, hogy teljes megállapodásukat nem kizárólag a jelen Szerződés törzsszövege 
tartalmazza.  
 

1.5. A Közbeszerzési Eljárás Iratanyagát úgy kell tekinteni, mint amelyek a jelen Szerződés 
elválaszthatatlan részét képezik. 
 
 

2. A szerződés tárgya 
 
 

2.1. A jelen Szerződés aláírásával a Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a 
Közbeszerzési Eljárás tárgyának, azaz a Sugovica Sportiskolai Általános Iskola (Címe: 6500 
Baja, Szent Antal u. 60. (3986 helyrajzi szám), OM azonosítója: 201185) felújításának a 
Közbeszerzési Eljárás során rögzített tartalom, valamint a hatályos és irányadó jogszabályok 
és a vonatkozó szabványok szerinti megvalósítását a jelen Szerződésben rögzített 
feltételeknek megfelelően. 
 

2.2. Felek megállapodnak, hogy Megrendelő a jelen Szerződés megkötésével egyidejűleg 
Vállalkozó rendelkezésre bocsátja a kivitelezéshez szükséges tervdokumentációt 
 

2.3. Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen Szerződés tárgyának a megvalósításához bármilyen 
engedély, illetve hozzájárulás beszerzése szükséges úgy ezek beszerzése a Vállalkozó 
feladatát képzi azzal, hogy amennyiben ahhoz a Megrendelő bármely nyilatkozata vagy 
egyéb közreműködése szükséges, úgy a Megrendelő köteles a Vállalkozó felhívására ezen 
együttműködési kötelezettségének ésszerű időn belül eleget tenni, vagy ennek 
megtagadását indokolni.  
 

2.4. Felek megállapodnak, hogy a teljesítéshez szükséges, a Vállalkozó által beszerzendő 
engedélyek, illetve hozzájárulások beszerzésének esetleges költségei a Vállalkozói Díj részét 
képzik. 
 

2.5. Felek a munkálatok tételes meghatározását csatolják a jelen Szerződéshez, mint annak 2. 
számú melléklete. 
 
Felek rögzítik, hogy az 2. számú melléklet megegyezik a Közbeszerzési Dokumentumok 2. 
kötetének teljes tartalmával (a továbbiakban: „Műszaki Leírás”) leszámítva azt, hogy a 
költségvetést csak beárazott formátumban és külön csatolják mint a jelen Szerződés 3. 
számú melléklete (Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a beárazott költségvetés 
megegyezik a Vállalkozó által benyújtott ajánlatban található költségvetés tartalmával, 
figyelembe véve a Közbeszerzési Eljárás során történt esetleges változásokat). 
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2.6. Felek a félreértések elkerülése végett kifejezetten rögzítik, hogy a Vállalkozó teljesítése 
meg kell, hogy feleljen valamennyi hatályos és irányadó jogszabályi előírásnak, illetve 
követelménynek.  
 

2.7. Vállalkozó a tervdokumentációt és a munkaterülete(ke)t megismerte, az(oka)t a feladat 
elvállalásához szükséges mértékben megvizsgálta. Az építést zavaró közlekedési, 
társadalmi, technikai és természeti körülményeket az elvárható gondossággal a 
közbeszerzési eljárás során és az eljárás eredményéről szóló értesítés ajánlattevőnek való 
megküldését követően ismételten tanulmányozta és a szerződést ezek ismeretében köti 
meg. A Vállalkozó kötelezi magát, hogy a kivitelezést a tervdokumentációnak megfelelő 
műszaki tartalommal, a vonatkozó hatályos jogszabályok és hatósági előírások betartásával 
végzi el. A tervdokumentáció és műszaki leírás, illetve a kiírás szöveges részének együttes 
tartama képezi a szerződés tárgyát. Ha egy megoldás a tervben szerepel, de a kiírási 
szövegben nincs rá utalás, illetve fordított esetben, ha a kiírási szövegnek nincs 
tervmelléklete, úgy a terv vagy a szöveg alapján a megoldásnak szerepelnie kell az ajánlati 
árban és része jelen szerződésnek. 
 
 

3. A teljesítés helyszíne 
 
 

3.1. Felek a jelen Szerződés tárgyának a teljesítési helyszínét az alábbiakban határozzák meg: 
 

6500 Baja, Szent Antal u. 60. (3986 helyrajzi szám) 
 
 

4. A Szerződés időtartama és hatálya 
 
 

4.1. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződést határozott időtartamra kötik annak 
hatálybalépésétől az egyes Feleket terhelő valamennyi kötelezettség maradéktalan 
teljesítéséig. 
 

4.2. Jelen Szerződés azon a napon lép hatályba, amikor azt mindkét Fél érvényesen aláírta. 
 
 

5. A teljesítés határideje 
 
 

5.1. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a Szerződésben rögzített feladatokat 2018. július 15-
ig köteles maradéktalanul teljesíteni (amennyiben az utolsó nap munkaszüneti napra esik 
úgy az azt követő munkanap). 
 

5.2. Felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 6:247. § 
(2) bekezdésének megfelelően rögzítik, hogy a Vállalkozó határidőben teljesít amennyiben 
legkésőbb az utolsó napon megkezdődik a jelen Szerződésben rögzített átadás-átvételi 
eljárás, vagy amennyiben a Vállalkozó biztosítja, hogy az átadás-átvételi eljárás 
megkezdődhessen legkésőbb az utolsó napon, de annak megkezdésére az érdekkörén kívül 
felmerülő olyan okból nem kerül sor, amelynek elhárítása ésszerűen nem várható el a 
Vállalkozótól. 
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5.3. Megrendelő korábbi teljesítést elfogad. 

 
5.4. Vállalkozónak a teljesítés során bekövetkezett, a teljesítés késedelmét eredményező 

körülményeket, valamint azok időtartamát fel kell jegyeznie az elektornikus építési 
naplóban és ezekről szóban is haladéktalanul tájékoztatnia kell a Megrendelőt. 
 

 

6. A teljesítés 
 
 

6.1. Felek kifejezetten rögzítik, hogy Vállalkozó tudatában van annak, hogy köznevelési 
intézmény vonatkozásában teljesíti az általa a jelen Szerződés keretében elvállalt 
munkákat, így azzal is tisztában van, hogy a 2017/2018-as tanév 2017. június 15-én 
fejeződik be és a 2018/2019-es tanév 2018. szeptember 01. napján kezdődik, ennek 
ismeretében fokozott gondossággal vállalja a szerződésszerű teljesítést és azt, hogy a jelen 
Szerződésben rögzített teljesítési véghatáridőket megtartja. 
 

6.2. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződés szerinti feladatait szerződésszerűen, 
teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar 
előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelően, 
határidőben egy szakvállalat gondosságával látja el és teljesíti, az ehhez szükséges 
esetleges hatósági engedélyeket beszerzi, illetve valamennyi egyéb szerződéses 
kötelezettségét szerződésszerűen teljesíti. 
 

6.3. A Vállalkozó a fentiek mellett kifejezett kötelezettséget vállal a jelen Szerződés aláírásával 
arra, hogy a teljesítésével összefüggő jótállási és szavatossági kötelezettségének 
maradéktalanul eleget tesz. 
 

6.4. A jelen Szerződésben meghatározott munka elvégzése akkor tekinthető teljesítettnek, ha a 
Megrendelő által jóváhagyott tervdokumentáció alapján a munka hiány és hibamentesen 
elkészült és azt a Vállalkozó a Megrendelőnek a műszaki átadás-átvételi eljárás keretében a 
Szerződés 5.1. pontja szerinti határidőben átadta, illetve az átvételhez valamennyi 
esetlegesen érintett közmű üzemeltető és szakhatóság hozzájárult, illetve egyéb 
esetlegesen szükséges engedélyek és hozzájárulások rendelkezésre állnak. 
 

6.5. Felek a teljesítés vonatkozásában különösen irányadónak tekintik az építési beruházások, 
valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások 
közbeszerzésének részletes szabályairól 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
„322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet”) vonatkozó rendelkezéseit. 
 

6.6. Vállalkozónak a teljesítés során bekövetkezett, a teljesítés módosítását eredményező 
körülményeket, valamint azok időtartamát fel kell jegyeznie az elektronikus építési 
naplóban és ezekről szóban is haladéktalanul tájékoztatnia kell a Megrendelőt. 
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7. Vállalkozói díj 

 
 
7.1. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozói Díj tartalmazza a 2. pontban szereplő munkának és 

feladatoknak a teljes műszaki tartalmára vonatkozó és a teljesítési határidőre történő 
szerződésszerű teljesítésének valamennyi díját és költségét. 
 

7.2. Felek a Közbeszerzési Eljárás vonatkozásában benyújtott ajánlat tartalmának megfelelően 
Vállalkozói Díjat az alábbi egyösszegű átalányárban határozzák meg: 
 

nettó ………………………………….,- (azaz ………………………………….) Ft + ÁFA, amely bruttó 
………………………………….,- (azaz ………………………………….) Ft  

(a továbbiakban: „Vállalkozói Díj”) 
 

7.3. Vállalkozó a fentiekben meghatározott Vállalkozói Díjon felül többletköltséget, 
többletmunka jogcímen további költséget nem érvényesíthet.  

 
 

8. A teljesítés igazolása és egyéb fizetési feltételek 
 
 

8.1. A finanszírozás módja: 
 

 
A jelen Szerződés tárgya 100 % Európai Uniós támogatásból és 0 % önerőből valósul meg. 

 
A jelen Szerződés szerinti kifizetések az EFOP-4.1.3-17-2017-00127 azonosítószámú 
„Sugovica Sportiskolai Általános Iskola fejlesztése” tárgyú projekt alapján kerülnek 
kifizetésre. 
 

8.2. A teljesítés igazolása: 
 
A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (2) bekezdésének a rendelkezései az irányadóak. 
 
A 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 31. § -ában foglalt rendelkezések értelmében az 
ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott munkára, munkarészre vonatkozó 
teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor. 
 

8.3. Tartalékkeret: 
 
A Megrendelő az eljárásban tartalékkeretet nem biztosít. 
 

8.4. Előleg: 
 
8.4.1. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a jelen 

szerződés elszámolható összege 30 % -ának megfelelő összegű előleg kifizetését 
kérheti, mellyel kapcsolatban nyilatkozik. 
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8.4.2. A Megrendelő előleget a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 30. § -ában foglalt 
rendelkezéseknek megfelelően fizet Vállalkozó részére, azzal, hogy az előleget egy 
összegben fizeti meg. 

 
8.4.3. A Vállalkozó által igényelt előleg összege: ………………………………….,- (azaz 

………………………………….) Ft. 
 
8.4.4. Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó az előlegszámlát a jelen Szerződés aláírását 

követő 15 napon belül átadja a Megrendelő részére, azzal, hogy a Kbt. 134. § (6) 
bekezdés a) pontja szerinti formátumú biztosítékot is átadja a Megrendelőnek. A 
biztosítékot az előlegbekérő benyújtásával egyidejűleg rendelkezésre kell bocsátani 
és azon számla kifizetéséig érvényben kell tartani, amelyben az előleget 100 %-ban 
elszámolták. 

 
8.4.5. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a Felhívás rendelkezéseit figyelembe véve az alábbi 

formátumban fogja majd a Megrendelő rendelkezésére bocsátani az előleg-
visszafizetési biztosítékot: 

 
…………………………………….. 

 
Felek rögzítik, hogy az előlegszámla kifizetésének feltétele a megfelelő biztosíték 
átadása a Megrendelő részére. 

 
8.4.6. Felek megállapodnak, hogy az előleg kifizetett összege a végszámla összegébe kerül 

beszámításra, azaz végszámla esetében a végszámlának az előleg összegével 
csökkentett összege kerül ténylegesen kifizetésre a Vállalkozó részére. 

 
8.4.7. Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő az előlegszámla kézhezvételét követően 

fizeti meg az előleg összegét. 
 
8.4.8. Felek megállapodnak, hogy az előleg kifizetett összege a végszámlában kerül 

elszámolásra 
 

8.5. Számlázás: 
 
8.5.1. A Megrendelő 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtását teszi lehetővé a 

Szerződés időtartama alatt, a Megrendelő által teljesítésigazolással elismert 
Szerződés szerinti teljesítés százalékos arányának megfelelően azzal, hogy: 

 
- a részszámla kibocsátására az áfa nélkül számított teljes szerződéses ellenérték 

50 % -át elérő teljesítés esetén kerül sor; 

- a végszámla kibocsátására a szerződés szerinti valamennyi feladat igazolt 
teljesítését követően kerülhet sor és az esetlegesen igényelt előleg összege a 
végszámla tekintetében kerül elszámolásra 

 
8.5.2. Felek rögzítik, hogy a részszámlák kibocsátásának feltétele a Vállalkozó megfelelő 

készre jelentése, amelyet a Megrendelő – az adott esetben és saját diszkrecionális 
jogkörében meghozott döntése alapján lefolytatott ellenőrzését követően – 
jóváhagy. 

 



 

8 
 

8.5.3. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti ellenőrzés kizárólag arra irányul, hogy a 
Megrendelő meggyőződhessen arról, hogy a részszámla kiállításának feltételei 
fennállnak-e, illetve hogy az ilyen ellenőrzést követően kiadott Megrendelői 
jóváhagyás semmilyen körülmény alatt nem tekinthető az addig elvégzett 
feladatoknak a Megrendelő által történő átvételének. 
 

8.5.4. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Megrendelő a részszámla kibocsátását 
külön ellenőrzés nélkül hagyja jóvá, úgy ezen körülményt nem lehet úgy értelmezni, 
hogy a Megrendelő a Vállalkozó által addig elvégzett feladatokat átvette volna.  
 

8.5.5. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó nem mentesül a szerződésszegés 
jogkövetkezményei alól amiatt, hogy Megrendelő a Vállalkozó tevékenységét nem 
vagy nem megfelelően ellenőrizte. 

 
8.5.6. Felek rögzítik továbbá, hogy a végszámla kiállítására kizárólag a hiánypótlás-mentes 

határidőre történő átadás-átvételi eljárás befejezését követően kerülhet sor. 
 
8.6. Fizetési határidő: 

 
A számla fizetési határideje: 
 
A számla fizetési határideje a Kbt. 135. § (3) bekezdése értelmében a Ptk. 6:130. § (1) – (3) 
bekezdéseiben rögzítettek szerint alakul, leszámítva ha a Szerződés teljesítéséhez 
alvállalkozó kerül bevonásra, amely esetben a Szerződés szerinti kifizetések a 322/2015. (X. 
30.) Kormányrendelet 32/A. § -ában rögzítetteknek megfelelően történnek. 
 
Az előlegszámla fizetési határideje: 
 
Az előleg kifizetésére a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 30. § -ában foglalt 
rendelkezéseket tekintik irányadónak. 
 

8.7. Egyéb előírások: 
 
8.7.1. Megrendelő rögzíti, valamint a jelen Szerződés aláírásával a Vállalkozó tudomásul 

veszi, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések vonatkozásában az adózás rendjéről 
szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: „Art.”) és a 322/2015. (X. 30.) 
Kormányrendelet 32/B. § -ában rögzítettek szerint kell eljárni. 

 
8.7.2. A szerződéskötés és a kifizetések valutaneme magyar forint (HUF). 

 
8.7.3. A Szerződés szerinti kifizetések átutalással kerülnek teljesítésre. 

 
8.7.4. Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a beadott számlához a kapcsolódó és 

szükséges mellékleteket benyújtja, melyeket a Támogató megkövetel. A vállalkozó 
elfogadja, hogy a megfelelő és hibátlan mellékletek nélkül a számlája nem kerül 
kiegyenlítésre valamint tudomásul veszi, hogy a kért számla mellékletek beadásának 
késedelme esetén a számlájának kiegyenlítése is késni fog, e késedelem esetére 
késedelmi kamat követelést nem támaszt Megrendelő felé. 
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8.8. A finanszírozás tekintetében irányadó jogszabályok: 

 
- Ptk.; 
- Kbt.; 

- 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet; 
- A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.05.) Korm. rendelet; 
- Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény; 
- Art.; 

- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény. 
 
 

9. Jótállás és szavatosság 
 
 

9.1. A Vállalkozó a Szerződés szerinti valamennyi teljesítése(i) vonatkozásában 36 hónap jótállás 
időtartamot vállal. 
 
A jótállás időtartamát a megkötésre kerülő szerződés szerinti hiánypótlásmentes műszaki 
átadás-átvételi eljárás lezárultának napjától kezdődően kell számítani. 
 
Felek rögzítik, hogy a műszaki átadás-átvétel dátumát követő 1 év eltelte után garanciális 
bejárást kell tartani, melyre a kivitelező hívja meg az érintetteket. A garanciális bejárásról, 
annak eredményéről jegyzőkönyv készül. 
 

9.2. A Vállalkozó továbbá szavatolja, hogy a munka vagy annak bármely része mentes a gyártás, 
a felhasznált anyagok és a kivitelezett munka bármilyen hibájától. 
 

9.3. A Vállalkozó részéről elvégzett munkákra a Közbeszerzési Eljárás megindításakor érvényben 
lévő szavatossági rendelkezések vonatkoznak. 
 

9.4. A Megrendelő köteles a szavatossági vagy a fentiekben vállalt jótállási időtartamon belül 
jelentkező hibákat, illetve kifogásait a Vállalkozóval az észlelést követő 3 napon belül 
közölni a kapcsolattartásra irányadó szerződéses rendelkezések figyelembevételével. 
 

9.5. Hibabejelentés alapján, annak kézhezvételétől számított 5 napon belül a Vállalkozó köteles 
helyszíni hibavizsgálatot tartani és ezt követő 48 órán belül állásfoglalását írásban (kép és / 
vagy videó anyaggal alátámasztva) közölni a Megrendelővel. Az állásfoglalásában a 
Vállalkozó ismerteti azokat az intézkedéseket, amelyeket a hiba haladéktalan kiküszöbölése 
érdekében szükséges megtenni, beleértve a hiba megszüntetésének tervezett időpontját, 
mely nem lehet több az értesítés vételétől számított 30 napnál. Vállalkozó a hibaelhárítást 
csak akkor jogosult megkezdeni ha a Megrendelő a vonatkozó állásfoglalását jóváhagyta. A 
Vállalkozó köteles az elvégzett javításról kiadott igazolás 1 példányát a Megrendelő részére 
megküldeni. 
 

9.6. Amennyiben a Vállalkozó a bejelentett hibát jogszerű kötelezettsége esetén nem szünteti 
meg / javítja ki vagy azt nem vállalja, a Megrendelő jogosult harmadik személlyel 
elvégeztetni, és a javítás költségeit a Vállalkozóval megfizettetni a garancia vagy jótállás 
időtartamán belül.   
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10. A Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 
 
 

10.1. Késedelmi kötbér: 
 
10.1.1. Amennyiben a Vállalkozó a jelen Szerződés szerinti bármilyen határidővel felelősségi 

körébe eső okra visszavezethetően késedelembe esik, úgy az adott határidő 
lejártától az elismert teljesítési időpontjáig terjedő időszakra vonatkozólag 
késedelmi kötbért köteles megfizetni a Megrendelő részére (a továbbiakban: 
„Késedelmi Kötbér”). 

 
10.1.2. A Késedelmi Kötbér alapja: a nettó Vállalkozói Díj 

 
10.1.3. A Késedelmi Kötbér mértéke: a nettó Vállalkozói Díj 1 % -a / nap. 

 
10.1.4. A Késedelmi Kötbér maximális összege egyenlő a Meghiúsulási Kötbér összegével. 

 
10.1.5. A Késedelmi Kötbér a késedelembe esés időpontjától az elismert / igazolt teljesítés 

elismerésének időpontjáig terjedő időszakra esedékes. 
 
10.1.6. A Késedelmi Kötbér megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót szerződéses 

kötelezettségei teljesítése alól.  
 

10.2. Meghiúsulási kötbér: 
 
10.2.1. Amennyiben a jelen Szerződés a Vállalkozónak a felelősségi körébe eső okból 

meghiúsul, úgy a Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles a Megrendelőnek 
megfizetni (a továbbiakban: „Meghiúsulási Kötbér”). 

 
10.2.2. A Meghiúsulási Kötbér összege egyenlő a nettó Vállalkozói Díj 20 %-ával. 

 
10.2.3. A Meghiúsulási Kötbért a Vállalkozó a meghiúsulásról szóló értesítés kézhezvételét 

követő 15 napon belül köteles átutalással megfizetni. 
 

10.2.4. Megrendelő különösen, de nem kizárólagosan a Vállalkozó felelősségi körébe eső 
meghiúsulási oknak tekintheti amennyiben a Vállalkozó súlyos szerződésszegést 
követ el. 

 
10.2.5. A Meghiúsulási Kötbér megfizetése nem érinti a Feleknek a meghiúsulás időpontjáig 

esetlegesen már teljesített szolgáltatásaival való elszámolás kötelezettségét.  
 

10.3. Teljesítési biztosíték: 
 
10.3.1. Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés teljesítésének elmaradásával 

kapcsolatos Megrendelői igények biztosítékaként a Szerződés szerinti, áfa nélkül 
számított ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő teljesítési biztosítékot kötnek ki. 
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10.3.2. Felek rögzítik, hogy teljesítési biztosítékot a Kbt. 134. § (4) bekezdésének 
megfelelően legkésőbb a jelen Szerződés aláírásakor kell a Megrendelő 
rendelkezésére bocsátani azzal, hogy a teljesítési biztosítéknak a jelen Szerződés 
aláírásának időpontjától műszaki átadás-átvételi eljárás hiánypótlásmentes 
lezárásáig kell érvényben lennie. 

 
10.3.3. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a teljesítési biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés 

a) pontjában rögzítetteknek megfelelően az alábbi formátumban bocsátja a 
Megrendelő rendelkezésére: 

 
…………………………... 

 
10.3.4. A Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg a fentiekben meghatározott 

módon rendelkezésre bocsátott teljesítési biztosítékot átadja (utalás esetén az 
utalás igazolását) a Megrendelőnek (Felek a teljesítési biztosíték rendelkezésre 
bocsátásának igazolását csatolják a jelen Szerződéshez, mint annak 4. számú 
melléklete).  
 

10.3.5. Amennyiben a teljesítési biztosíték pénzeszköz átadásával került teljesítésre, úgy a 
Megrendelő biztosított időszak lejártakor a biztosíték (fel nem használt) összegét 
köteles az időszak utolsó napját követő 30 napon belül a Felek által egyeztetett 
módon, ennek hiányában banki átutalás útján a Vállalkozó részére 
visszaszolgáltatni. 

 
10.4. Jóteljesítési biztosíték: 

 
10.4.1. Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó hibás teljesítésével kapcsolatos 

Megrendelői igények biztosítékaként a Szerződés szerinti, áfa nélkül számított 
ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő jóteljesítési biztosítékot kötnek ki.  

 
10.4.2. Felek rögzítik, hogy a jóteljesítési biztosítékot a Kbt. 134. § (4) bekezdésének 

megfelelően legkésőbb a műszaki átadás-átvételi eljárás hiánypótlásmentes 
lezárásának időpontjában kell a Megrendelő rendelkezésére bocsátani azzal, hogy a 
jóteljesítési biztosítéknak a jótállás és szavatosság időtartamának végéig kell 
érvényben lennie. 

 
10.4.3. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a jóteljesítési biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés 

a) pontjában rögzítetteknek megfelelően az alábbi formátumban fogja majd a 
Megrendelő rendelkezésére: 

 
…………………………… 

 
10.4.4. Amennyiben a jóteljesítési biztosíték pénzeszköz átadásával került teljesítésre, úgy a 

Megrendelő biztosított időszak lejártakor a biztosíték (fel nem használt) összegét 
köteles az időszak utolsó napját követő 30 napon belül a Felek által egyeztetett 
módon, ennek hiányában banki átutalás útján a Vállalkozó részére 
visszaszolgáltatni. 
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10.5. A kötbér megfizetése 

 
10.5.1. Amennyiben a Vállalkozónak kötbérfizetési kötelezettsége merül fel, úgy a 

Megrendelő a kötbér összegével csökkentve fizeti ki a Vállalkozó aktuális/esedékes 
számláját, figyelemmel ugyanakkor a Kbt. 135. § (6) bekezdésben foglaltakra 
(beszámítás).  

 
10.5.2. Amennyiben a Vállalkozó a kötbérfizetési kötelezettségének elismerését 

jogszerűtlenül megtagadja, a Megrendelő jogosult érvényesíteni vele szemben 
minden e kötelezettsége megszegéséből eredő károkat, költségeket, elmaradt 
hasznokat, különös tekintettel a Felektől elvárt együttműködési kötelezettség 
megsértésére és a jóhiszemű magatartás tanúsításának elmaradására. 

 
 

11. Szerződésszegés, felmondás 
 
 

11.1. Felek rögzítik, hogy mindkét Fél a jelen Szerződés teljesítése során a jelen Szerződés 
rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni és tartózkodni kötelesek a Szerződés 
rendelkezéseinek megszegésétől. 
 

11.2. Felek rögzítik továbbá, hogy a Vállalkozó által elkövetett súlyos szerződésszegésnek 
minősül amennyiben: 
- a Vállalkozó a Szerződés időtartama alatt a Felhívásban meghatározott kizáró okok 

hatálya alá esik; 
- a Vállalkozó a Szerződés időtartama alatt összesen 20 napot meghaladó késedelembe 

esik; 

- a Szerződés alapján a Vállalkozó által megfizetendő kötbérek összege eléri a 
meghiúsulási kötbér összegét; 

- a Vállalkozó a teljesítését jogszerűtlenül megtagadja; 

- a Vállalkozó teljesítése a Megrendelő által tűzött póthatáridő lejártakor sem felel meg 
a jelen Szerződésben, valamint a Műszaki Leírásban rögzítetteknek; 

- a Vállalkozó a jelen szerződés teljesítésére részben vagy egészben képtelenné válik. 
 

11.3. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó által elkövetett súlyos szerződésszegés esetén a 
Megrendelő azonnali hatállyal jogosult a jelen Szerződést felmondani. 
 

11.4. Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó súlyos szerződésszegése miatt mondja fel a jelen 
Szerződést, úgy a Vállalkozó Meghiúsulási Kötbért köteles a Megrendelőnek megfizetni. 
 

11.5. Szerződő Felek a Megrendelő határidőben történő teljesítéshez fűződő érdekére tekintettel 
és arra való tekintettel, hogy Vállalkozó, mint a lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertese 
vállalta a munkákat, a rendes felmondás jogát jogviszonyuk vonatkozásában kizárják azon 
okból, hogy biztosítsák a munkák határidőben történő megvalósulását, tekintettel arra, 
hogy a meghiúsulás az elnyert európai uniós támogatás visszafizetési kötelezettségét is 
vonja maga után. 
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12. Megrendelő jogai és kötelezettségei 

 
 

12.1. A Megrendelő a jelen Szerződésben vállaltak teljesítéséhez a teljes munkaterületet a 
Szerződés hatálybalépését követő 8 napon belül Vállalkozó részére munkavégzésre 
alkalmas állapotban a munkavégzés céljából rendelkezésére bocsátja. A munkaterület 
átadás-átvételéről jegyzőkönyv készül, mely az elektronikus építési naplóban vállalkozó 
által feltöltésre kerül. A naplóban a Felek képviselői rögzítik a munkaterület átadásával 
kapcsolatban teendő esetleges intézkedéseiket és az együttműködés részletes feltételeit.  
 

12.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a munkálatokat úgy köteles megszervezni, hogy 
az biztosítsa az érintett köznevelési intézmény zavartalan működését, különös figyelemmel 
a tanév rendjére. A munkálatok megszervezése a Vállalkozó felelősségi körébe tartozik és 
nem hivatkozhat késedelemre, hibás teljesítésre amiatt, hogy a köznevelési feladatok 
ellátása őt akadályozta a szerződésszerű teljesítésben. 
 

12.3. A Megrendelő folyamatos műszaki ellenőrzést biztosít. 
 

12.4. A Megrendelő műszaki ellenőre a Vállalkozó által az építőipari kivitelezési tevékenységről 
szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „191/2009. (IX. 15.) Korm. 
rendelet”) alapján vezetett elektronikus építési naplót (a továbbiakban: „Építési Napló”) 
bármely időpontban ellenőrizheti, de legalább 5 munkanaponként köteles azt ellenőrizni. 
Az ellenőrzés megtörténtét a műszaki ellenőr az elektronikus építési naplóban történő 
bejegyzésével igazolja. 
 

12.5. Amennyiben a Vállalkozó a rögzített teljesítési határidőre a munkát nem tudja elkészíteni, 
vagy nem a szerződött minőségben készíti el, vagy a kitűzött határidő előtt nyilvánvalóvá 
válik, hogy Vállalkozó határidőre nem fog elkészülni a munkákkal, úgy a Megrendelő 
jogosult a munkát a Vállalkozó értesítése, majd az értesítés igazolt átvételét követő 10 nap 
elteltével harmadik személlyel elkészíttetni a Vállalkozó költségére és az ebből származó 
(többlet)költségeket Vállalkozó részére áthárítani, , valamint a munka nem, hibás vagy 
késedelmes teljesítéséből eredő kárát a Vállalkozó köteles Megrendelő részére 
megtéríteni. A Megrendelő ezzel egyidejűleg jogosult a Szerződést azonnali hatállyal 
felmondani azzal, hogy a Vállalkozónak az okozott (többlet)költségek megtérítésére, 
valamint a kötbér fizetésére vonatkozó kötelezettségét nem érinti, hogy a Megrendelő él-e 
felmondással vagy sem. 
 

12.6. A Megrendelő csak hiány és hibamentes teljesítés átvételére köteles. 
 
 

13. Vállalkozó jogai és kötelezettségei 
 
 

13.1. Pénzügyi ütemterv átadása 
 
13.1.1. A Vállalkozó a jelen Szerződés aláírását követő 10 napon belül átadja a 

Megrendelőnek a jelen Szerződés tárgyát képző kivitelezési munkálatokra 
vonatkozó pénzügyi ütemtervét, amelyben rögzíti az egyes számlák tervezett 
összegét, illetve kiállítási határidejét. 
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13.1.2. Felek a pénzügy ütemtervet a jelen Szerződés 5. számú mellékleteként csatolják. 
 

13.2. Műszaki ütemterv átadása 
 
13.2.1. A Vállalkozó a jelen Szerződés aláírását követő 10 napon belül átadja a 

Megrendelőnek a jelen Szerződés tárgyát képző kivitelezési munkálatokra 
vonatkozó műszaki ütemtervét, amelyben rögzíti az ellátandó feladatok 
megvalósulásának ütemezését. 

 
13.2.2. Felek a műszaki ütemtervet a jelen Szerződés 6. számú mellékleteként csatolják. 
 

13.3. A Vállalkozó a Szerződés tárgyát képező munkákat a Közbeszerzési Eljárás Iratanyagában, 
valamint a jelen Szerződésben rögzített feltételek szerint köteles elvégezni.  
 

13.4. A kivitelezés általános rendjét a Vállalkozó a Megrendelővel egyeztetni köteles. 
 

13.5. A Vállalkozó a munkaterületet minden munkaszüneti nap előtt köteles balesetveszély 
mentes és lehetőség szerint rendezett állapotba hozni. 
 

13.6. A Vállalkozó a munkaterület átadás-átvételének időpontjától köteles az Építési Naplót 
megnyitni és vezetni, azt a műszaki ellenőr számára mindenkor hozzáférhetővé tenni az 
Építési naplóba történő belépéshez szükséges ügyfél azonosító jelet. Az Építési Naplóba 
bejegyzést az ellenőrzésre jogosultak, a helyszíni megbízottak közül pedig azok tehetnek, 
akiknek a neve a naplóban feltüntetésre került. 
 

13.7. A Vállalkozó köteles a kivitelezés megkezdése előtt, jól látható helyen az építőipari 
kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.5.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdés szerinti 
táblát elhelyezni. 
 

13.8. A Vállalkozó a beépített anyagok, szerelvények minőségét az érvényes jogszabályok és 
szabványok szerint vállalja, és azt a hatályos rendelet szerint Építőipari Műszaki 
Engedéllyel, megfelelőségi igazolással igazolja, valamint azokért a kötelező alkalmassági idő 
alatt szavatol. Vállalkozó a munkálatokat a műszaki normatívák betartásával a magyar 
szabvány szerinti I. osztályú minőségben köteles elvégezni. Azon munkanemekre, 
amelyekre a magyar szabványnak nincs I. osztályú minőségi előírása, vagy nem egyértelmű, 
abban az esetben az EU szabványt kell figyelembe venni. Abban az esetben ha EU szabvány 
sem vonatkozik az adott kivitelezési tevékenységre akkor elsősorban a tervező minőségi 
előírásait, ha ez sincs akkor a Megrendelő kifogástalan esztétikai és funkcionális minőséget 
fogad el teljesítésként. Vállalkozó kötelessége az ÉME-ek, Műszaki Irányelvek, Technológiai 
Utasítások, Műszaki Feltételek, Alkalmazási Útmutatók előírásainak betartása. Szerződő 
felek kifejezetten rögzítik, hogy kizárólag az I. osztályú kivitelezés minősül teljesítésnek 
 

13.9. A Vállalkozó köteles a saját tevékenységéből származó hulladékot folyamatosan 
összegyűjteni, és a munkaterületről hivatalos lerakóhelyre elszállítani. Az ebből eredő 
költségeket a Vállalkozó viseli. A Vállalkozó viseli továbbá az esetlegesen jelentkező felszíni 
víztelenítési költségeket. 
 

13.10. A Vállalkozó a tervekben egyértelműen feltüntetett munkaterületre, annak környezetére 
illetve a megnyitandó munkaárokra eső meglévő közmű- és egyéb vezetékeket köteles 
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megvédeni, elszennyeződésüket megakadályozni, épségüket megóvni, valamint az állag 
megóvása érdekében teendő intézkedésekről a Megrendelőt értesíteni. 
 

13.11. A Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről a 
Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni és – amennyiben annak elhárítása nem tűr 
halasztást, vagy egyébként a Megrendelő érdekében szükséges –saját hatáskörében eljárni 
azok elhárítása érdekében. 
 
A Vállalkozó a munkaterületen felelős műszaki vezető személyében állandó műszaki 
képviseletet biztosít. 
 

13.12. A Vállalkozó minden körülmények között felelősséget vállal a személyzetéért és 
alvállalkozóiért a Megrendelővel és valamennyi hatósággal szemben, továbbá a harmadik 
személynek okozott kárért. A Vállalkozó a Szerződés teljesítése során kizárólag vele, illetve 
alvállalkozójával munkavégzésre irányuló érvényes jogviszony alapján foglalkoztatott 
személyeket vehet igénybe. A Vállalkozó kifejezetten kötelezi magát, hogy gondosan 
betartja az alkalmazandó társadalombiztosítási előírásokat és jogszabályokat, és fizeti 
valamennyi, a közvetlenül általa foglalkoztatott munkavállalók alkalmazásának 
következtében adódó költségeket és adót. 
 

13.13. A munkavégzésben résztvevők csak egységes megkülönböztethető munkaruhában 
lehetnek jelen a munkaterületen. 
 

13.14. A Vállalkozó a kivitelezés megkezdése előtt a munkaterület és környezete meglévő 
állapotáról 2 példány videofelvételt készít, amelynek 1 példányát a Megrendelőnek átadja 
a munka megkezdését megelőzően. 
 

13.15. Az eltakarásra kerülő munkarészről az eltakarást megelőző 3 nappal a Vállalkozó írásban 
értesíti a Megrendelő által megjelölt Műszaki ellenőrt, megjelölve az eltakarás időpontját. 
 

13.16. A Vállalkozó köteles munkáját olyan elvárható gondossággal megszervezni, hogy minden 
előre látható akadály időben megszüntethető legyen, és ennek érdekében a Megrendelő 
figyelmét ezen akadályoztatásokra időben felhívja. 
 

13.17. A Vállalkozó köteles az állag-, vagyon és életvédelem tekintetében minden szükséges 
intézkedést megtenni, különös figyelmet fordítva a köznevelésben részt vevő tanulókra. 
Vállalkozó ennek elmulasztásából vagy a nem szakszerű munkavégzésből eredő személyi és 
vagyoni károkért teljes körű felelősséggel felel. 
 

13.18. Amennyiben a kivitelezés közelében a kiviteli munka által veszélyeztetett épület 
helyezkedik el, arról a Vállalkozó a munkahely átvétele előtt állagfelvételt készíttet és 
annak 1 példányát Megrendelő részére a munkák megkezdése előtt átadja. 
 

13.19. A Vállalkozó felel minden, a munkavégzése során vagy azzal összefüggésben okozott kárért.  
 

13.20. A Vállalkozó a terv szerinti, illetve az ajánlatában megjelölt egyenértékű anyagok 
beépítését vállalja.  
 

13.21. A Vállalkozó a beépített anyagok, szerelvények minőségét az érvényes jogszabályok és 
szabványok szerint vállalja, és azt megfelelően, utólag is igazolható módon igazolja.  
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13.22. A kialakított létesítménnyel kapcsolatosan esetlegesen szükséges valamennyi engedély, 

illetve hozzájárulás beszerzése a Vállalkozó feladata. 
 
13.23. A kivitelezés megkezdésekor a Vállalkozó köteles az energia vételezési helyek kiépítésére 

külön felvonulási villamos szekrényben elhelyezett mérőórákkal együtt, vagy az ideiglenes 
vízvételi helyen elhelyezett vízmérő órával együtt (víz, villany, szennyvíz, stb.). A vételezett 
energiák költségét a Megrendelő által kiállított számla alapján Vállalkozó köteles 
megfizetni. Megrendelő az energia költségek tekintetében az általa alkalmazott díjakon 
számol el. 
 
 

14. Munka- és tűzvédelem 
 
 

14.1. A Vállalkozó a Szerződéses tevékenysége alatt folyamatosan köteles teljes körűen, a saját 
felelős hatáskörében az érvényes munka- és tűzvédelmi előírásokat betartani és betartatni, 
az általa foglalkoztatottak és alvállalkozói részére a munkavédelmi előírások szerinti 
egészségügyi vizsgálatokat elvégeztetni, a munkavédelmi oktatásokat megtartani, a 
szükséges védelmi és biztosító eszközöket rendelkezésre bocsátani, alkalmazni és 
használatukat folyamatosan ellenőrizni. 
 

14.2. Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő munka- és tűzvédelemmel kapcsolatos utasításait 
azonnal nem hajtja végre, úgy a Megrendelőnek joga van a munka és tűzvédelmi 
hiányosságokat a Vállalkozó költségére megszüntetni. A Vállalkozó e körben fennálló 
utasítási joga, annak gyakorlása vagy gyakorlásának elmaradása nem mentesíti a 
Vállalkozót a munka- és tűzvédelemmel kapcsolatos felelőssége alól. 
 

14.3. A Vállalkozó köteles az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során 
megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-
EüM együttes rendelet 10. §-a szerint biztosítani az építési munkahely minimális 
követelményeit, illetőleg gondoskodni a munkaterület munka-, tűz-, környezet- és 
vagyonvédelméről. 
 

14.4. A Vállalkozó baleset-, illetőleg életveszély fennállásakor annak azonnali megszüntetése 
érdekében, valamint káresemény esetén köteles haladéktalanul és önállóan intézkedni. E 
kötelezettsége megszegéséből, valamint a tevékenységéből vagy mulasztásából, illetőleg 
késedelméből eredően bárkinek okozott minden kárért a Vállalkozó teljes körűen felel. 
 

14.5. A Vállalkozó kizárólagosan és teljes körűen viseli a felelősséget a munkavégzésben 
résztvevők higiéniai és biztonsági feltételeinek minden eszközzel való biztosításáért, 
biztonságáért, az érvényben lévő jogszabályok által meghatározott higiéniai és biztonsági 
szabályok általuk való betartásáért. 
 
 

15. Káresetek 
 
 

15.1. Káreset bekövetkezésekor minden esetben a lehető legrövidebb időn belül jegyzőkönyvet 
kell felvenni. A jegyzőkönyv felvételénél jelen kell lennie – lehetőség szerint – a 
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károkozónak, esetleges tanúknak és a Vállalkozó képviselőjének (lehetőség szerint a felelős 
műszaki vezetőnek) is. Amennyiben a felelős műszaki vezető nem tartózkodik a 
munkaterületen, úgy a jegyzőkönyvben rögzített tényekre a jegyzőkönyv átvételét követő 
24 órán belül a Vállalkozónak írásban reagálni kell. Ennek elmulasztása esetén a 
jegyzőkönyvben rögzített tények a későbbiekben általa nem kérdőjelezhetőek meg. 
 

15.2. A Vállalkozó köteles azonnal írásban jelenteni a Megrendelőnek, ha egy harmadik fél az ő 
teljesítésében károkat okozott. 
 

15.3. Amennyiben a Vállalkozónak a jelen Szerződés alapján rendelkezésére bocsátott 
munkaterületen az általa végzett tevékenységből eredően kár keletkezik és azt a Vállalkozó 
nem téríti meg, úgy a Megrendelő jogosult az okozott kár költségeit a Vállalkozói Díj 
esedékes részletéből levonni. 
 
 

16. Vis maior 
 
 

16.1. Nem minősül szerződésszegésnek, ha a Felek egyikének sem felróható okból (vis maior) a 
Felek bármelyike nem tudja teljesíteni a Szerződésben foglalt kötelezettségeit. Vis maior 
körülménynek kell tekinteni azokat az előre nem látható és emberi erővel elháríthatatlan 
körülményeket (pl.: háború, országos sztrájk, földrengés, árvíz, terrorcselekmény, közúti 
baleset, stb.), amelyek nem függnek a Felek akaratától és közvetlenül akadályozzák az adott 
Felet a Szerződéses kötelezettsége teljesítésében.  
 

16.2. A Felek ellentétes írásbeli megállapodásának hiányában a Szerződéses határidő a vis maior 
időtartamával arányosan meghosszabbodik. 
 

16.3. A fenyegető vis maiorról és a vis maior bekövetkezéséről, várható időtartamáról a Felek 
egymást haladéktalanul, írásban tájékoztatni kötelesek.  
 

16.4. A késedelmes tájékoztatásból származó kárért a késedelmes tájékoztatásért felelős Fél 
felel. 
 
 

17. Átadás-átvétel: 
 
 

17.1. A műszaki átadás-átvételről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a megvalósulási 
terveket3 példányban , melynek elkészítése Vállalkozó feladata. 
 

17.2. Felek megállapodnak, és a Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi, hogy az átadás-átvételi 
eljárást a Vállalkozó kezdeményezi és szervezi. 
 

17.3. A Megrendelő az átadás-átvételi eljárásra minden olyan személyt jogosult meghívni, akinek 
a jelenléte álláspontja szerint indokolt (ez azonban nem jelenti azt, hogy a Megrendelőnek 
meg kell indokolnia, hogy kit miért hívott meg). 
 

17.4. Felek a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésének megfelelően rögzítik, hogy az átadás-átvételi eljárás 
időtartama legfeljebb 30 nap. 
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17.5. A Megrendelőnek joga van a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben a hiányosságok 

megszüntetésére vonatkozóan ésszerű határidőket megjelölni. 
 
17.6. Az átadás-átvételi jegyzőkönyvben foglalt megállapításokra a Vállalkozónak 3 napon belül 

írásban reagálnia kell, ennek elmulasztása akként értelmezendő, hogy a Vállalkozó elismeri 
a kifogásokat és egyetért a jegyzőkönyv megállapításaival. 
 

17.7. Felek megállapodnak, hogy a hiányosságok megszüntetésére meghatározott határidő 
lejártakor ismételt átadás-átvételi eljárást folytatnak le, amelynek határideje megegyezik a 
jelen Szerződés 17.4. pontjában meghatározott határidővel. 
 

17.8. Felek rögzítik, hogy az átadás-átvételi eljárást közös megegyezéssel a jelen Szerződés 17.4. 
pontjában rögzített határidőnél korábban is lezárhatják. 
 

17.9. Felek a Ptk. 6:247. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően rögzítik, hogy nem 
tagadható meg az átvétel a teljesítés olyan hibája miatt, amely, illetve amelynek kijavítása 
vagy pótlása nem akadályozza a rendeltetésszerű használatot. 
 
 

18. Felelősségbiztosítás 
 
 
18.1. A Vállalkozó a jelen szerződés megkötéséig a jelen szerződés tárgyát képező valamennyi 

feladatára kiterjedően legalább 50.000.000,- Ft / év és legalább 20.000.000,- Ft, / kár 
összegű, valamennyi Szerződéses feladatára kiterjedő felelősségbiztosítást köteles kötni 
vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni és azt, a jelen szerződés hatályának végéig 
érvényben tartani. 

 
18.2. Vállalkozó köteles legkésőbb a jelen szerződés megkötésekor a felelősségbiztosításról szóló 

kötvény eredeti példányát vagy közjegyző által hitelesített másolatát a Megrendelő 
rendelkezésére bocsátani. Amennyiben másolati példány került átadásra, úgy Vállalkozó 
köteles a biztosítási szerződés egy eredeti példányát annak biztosító szervezettől történő 
átvételét követő 3 munkanapon belül átadni. A biztosítási kötvénynek a következő 
adatokat kell minimálisan tartalmaznia: a biztosító neve, a biztosítási kötvény száma, a 
kártérítési limit (Ft/káresemény), valamint a Megrendelőt, mint kedvezményezett 
megnevezése. 
 

18.3. Amennyiben a Vállalkozó elmulasztja érvényben tartani a fentiek szerinti biztosítást, vagy 
elmulasztja átadni a Megrendelőnek a fenti pont szerinti felelősségbiztosításról szóló 
kötvény eredeti példányát vagy közjegyző által hitelesített másolatát az előírt határidőre, a 
Megrendelő jogosult arra, hogy a felelősségbiztosítást megkösse és/vagy érvényben tartsa, 
valamint a biztosítási díjakat fizesse. Ebben az esetben a biztosítási díjat a Megrendelő 
jogosult levonni a Vállalkozó esedékes számlájából. 
 

18.4. A Vállalkozó köteles a biztosító(ka)t és a Megrendelőt értesíteni a jelen szerződés tárgyát 
képező beruházás megvalósításának módjában, mértékében történt változásokról, és arról 
gondoskodni, hogy a biztosítások mindenkor összhangban legyenek a jelen szerződés 
feltételeivel. A Vállalkozó a Megrendelő részére a biztosítások fenntartását időszakonként, 
Megrendelő kérésére a biztosítási díj megfizetésére vonatkozó, a biztosító által kiállított 
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díjrendezettséget igazoló biztosítási fedezetigazolás másolatának bemutatásával is igazolni 
köteles. 
 

18.5. Amennyiben a jelen szerződés tárgyát képező beruházással kapcsolatosan biztosítási 
esemény következik be, a Vállalkozó erről a biztosítót és a Megrendelőt is tájékoztatni 
köteles, továbbá a jelen szerződés előírásain túl is köteles megtenni mindent a biztosítási 
szerződésben írt feltételek érvényesítésére. A kárenyhítési kötelezettség a Vállalkozót 
terheli. 
 

18.6. A Vállalkozó köteles folyamatosan tájékoztatni a Megrendelőt a biztosítóval szembeni 
igényérvényesítési folyamata során történtekről, a dokumentumok másolati példányának 
megküldése mellett. 

 
 

19. Együttműködés és kapcsolattartás 
 
 

19.1. A Felek a Szerződés teljesítése érdekében teljes körűen együttműködnek, annak 
legszorosabb és legrugalmasabb módját alakítják ki.  
 

19.2. A Felek kötelesek indokolatlan késlekedés nélkül értesíteni egymást minden olyan 
körülményről, amely a Szerződés teljesítésére kihatással lehet. 
 

19.3. A Felek jogaikat jóhiszeműen gyakorolják, vitáik megoldása érdekében egyezségre 
törekednek. 
 

19.4. A Megrendelő kijelölt képviselője a jelen Szerződés teljesítését figyelemmel kíséri, a 
Megrendelő elgondolásait, észrevételeit az egyeztetések során időben közli a Vállalkozóval. 
 

19.5. Kapcsolattartás módja 
 
A jelen Szerződés eltérő rendelkezése hiányában joghatás csak a jelen pontban 
meghatározott módon megtörtént közléshez fűződhet.  
 
A jelen Szerződés szerinti értesítések az alábbi esetekben és időpontokban tekintendők 
közöltnek: 
 
19.5.1. személyes kézbesítés esetén azonnal, az átvételi elismervényen - amely lehet az 

átadott okirat másolati példánya is, amelyen az átvevő Fél az átvétel tényét 
aláírásával elismeri - megjelölt napon, vagy 
 

19.5.2. futárszolgálat útján történő kézbesítés esetén a futárszolgálatnál rendszeresített 
formanyomtatványon a kézbesítés időpontjaként megjelölt napon, vagy 
 

19.5.3. tértivevényes ajánlott küldeményként történő kézbesítés esetén a feladóhoz 
visszaérkezett tértivevényen a kézbesítési időpontjaként megjelölt napon, 
illetőleg amennyiben a visszaérkezett tértivevény alapján a kézbesítés időpontja 
egyértelműen nem állapítható meg, a tértivevény feladóhoz történő 
visszaérkezésének napján. Amennyiben a tértivevényes ajánlott küldeményként 
megküldött értesítés „nem kereste”, „átvételt megtagadta”, illetőleg „a címzett 
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ismeretlen helyre költözött” megjegyzéssel érkezik vissza a feladóhoz, és a 
küldeményen a címzettnek az alábbiakban megjelölt címe szerepel, az értesítés a 
feladást követő 5. munkanapon kézbesítettnek tekintendő, vagy 
 

19.5.4. faxüzenetként megküldött értesítés esetén a sikeres továbbítást igazoló, ún. 
visszaigazoláson jelzett napon, vagy 
 

19.5.5. e-mail üzenetként megküldött értesítés esetén az e-mail üzenetnek a címzett Fél 
SMTP szerverén történő áthaladásának időpontját (a továbbiakban: „Áthaladás 
Időpontja”) követő naptári napon. Az ellenkező bizonyításig az Áthaladás 
Időpontjának az e-mail üzenetben megjelölt ún. küldési időpontot kell tekinteni, 
kivéve, ha az e-mail üzenetben megjelölt küldési időpont nyilvánvalóan hibás. 
Ebben az esetben a tényleges Áthaladás Időpontját kell figyelembe venni, vagy 
 

19.5.6. amennyiben a címzett Fél a fenti alpontok bármelyike szerint megküldött 
értesítés átvételét megtagadja, az értesítés közöltnek tekintendő a megtagadás 
napján. 

 
19.6. A kapcsolattartásra kijelölt személyek: 

 
A Felek a Megrendelő kapcsolattartásra jogosult képviselőit a jelen Szerződés 7. számú 
mellékletében rögzítik. 
 
A Felek a Vállalkozó kapcsolattartásra jogosult képviselőit a jelen Szerződés 8. számú 
mellékletében rögzítik. 
 
 

20. A szerződés módosítása 
 
 

20.1. A Felek jelen Szerződést kizárólag közös megegyezéssel, írásban módosíthatják a Kbt. 141. 
§ -ában rögzítetteknek megfelelően  
 

20.2. A Szerződés módosítását bármelyik Fél kezdeményezheti.  
 

20.3. A módosítás tárgyában született megállapodást minden esetben írásba kell foglalni.  
 

20.4. Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés 7., valamint 8. számú mellékletében megjelölt 
személyekben bekövetkezett változásokat nem tekintik a jelen Szerződés módosításának, 
ettől függetlenül ezen változásokról a Felek haladéktalanul kötelesek értesíteni egymást. 
 
 

21. A Kbt. által előírt kötelező rendelkezések 
 
 

21.1. Felek a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően rögzítik, hogy Vállalkozó a 
jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg bejelenti a Megrendelőnek valamennyi olyan 
alvállalkozóját, amely részt vesz a jelen Szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző 
Közbeszerzési Eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel 
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együtt nyilatkozik arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a 
Közbeszerzési Eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.  
 

21.2. Felek a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően rögzítik, hogy Vállalkozó a 
Szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőnek minden további, a 
teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt 
csatolni a saját, vagy az alvállalkozó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az általa igénybe 
venni kívánt alvállalkozó nem áll a Közbeszerzési Eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. 
 

21.3. Felek rögzítik, hogy a Szerződés teljesítése során az alvállalkozói teljesítés nem fogja 
meghaladni a Kbt. 138. § (1) bekezdésében foglalt mértéket. 
 

21.4. Felek a Kbt. 138. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően rögzítik, hogy a teljesítésben 
részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe saját teljesítésének 65%-át meghaladó 
mértékben további közreműködőt. 
 

21.5. Vállalkozó a teljesítéshez a Közbeszerzési Eljárásban az alkalmasságának igazolásában részt 
vett szervezetet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe 
venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasságának igazolásához bemutatott 
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy 
helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt 
jogutódlás eseteit is), ha a Vállalkozó e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette 
bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel – amennyiben a Közbeszerzési 
Eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján a 
Megrendelő szűkítette a Közbeszerzési Eljárásban részt vevő gazdasági szereplők számát, az 
eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű módon megfelel – azoknak az 
alkalmassági követelményeknek, amelyeknek a Vállalkozó a Közbeszerzési Eljárásban az 
adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. 
 

21.6. Felek megállapodnak a Kbt. 143. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, hogy a 
Megrendelő a jelen Szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a 
Szerződéstől elállhat, ha: 
 
21.6.1. feltétlenül szükséges a Szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 

141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 
 

21.6.2. a Vállalkozó nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó 
személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a 
Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy 
 

21.6.3. az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. 
cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő 
valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által 
megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 

 
21.7. Felek megállapodnak a Kbt. 143. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, hogy a 

Megrendelő köteles a Szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól 
elállni, ha a Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó 
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tekintetében a Közbeszerzési Eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni 
a Közbeszerzési Eljárásból. 
 

21.8. Felek megállapodnak a Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, hogy 
Megrendelő jogosult és egyben köteles a jelen Szerződést felmondani – ha szükséges olyan 
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon –, ha 
 
21.8.1. a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 
alpontjában meghatározott feltétel; 

 
21.8.2. a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 
alpontjában meghatározott feltétel. 

 
A Felek rögzítik, hogy a Szerződés fentiek szerinti felmondása esetén a Vállalkozó a 
szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli 
ellenértékére jogosult. 
 

21.9. A Megrendelő a Kbt. 136. § (1) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően elírja, hogy a 
Vállalkozó 
 
21.9.1. nem fizethet, illetve számolhat el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 

költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti 
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a 
Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

 
21.9.2. a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a 

Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti 
ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

 
21.10. A Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § 

(5) bekezdése szerint az Állami Számvevőszék – a törvény 5. § (3)–(4) bekezdése szerinti 
ellenőrzési feladataival összefüggésben – ellenőrizheti az államháztartás alrendszereiből 
finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereihez tartozó vagyont érintő 
szerződéseket a Megrendelőnél, a Megrendelő nevében vagy képviseletében eljáró 
természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, 
illetve amelyek a Szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a Szerződés teljesítésében 
közreműködőknél. 
 

21.11. A jelen Szerződés 9. mellékletét képezi a külföldi adóilletőségű Vállalkozónak a Kbt. 136. § 
(2) bekezdésében foglaltak alapján adott arra vonatkozó meghatalmazása, hogy az 
illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a 
Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 
[Kizárólag külföldi adóilletőségű Vállalkozó esetén.] 
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22. Átláthatóság 
 
 

22.1. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: „Áht.”) 41. § (6) 
bekezdése értelmében, továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Ávr.”) 50. § (1a) bekezdése, illetőleg a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint a 
Vállalkozó képviselője úgy nyilatkozik, hogy a Vállalkozó átlátható szervezetnek minősül.  
 

22.2. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő nem köthet vele érvényesen visszterhes 
szerződést, illetve a létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést, amennyiben 
a Vállalkozó nyilatkozata ellenére nem minősül átlátható szervezetnek. 
 

22.3. A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő jelen pont szerinti feltétel ellenőrzése céljából, a jelen 
Szerződésből eredő követelések elévülésig jogosult a Vállalkozó átláthatóságával összefüggő 
adatokat kezelni. 
 

22.4. A Vállalkozó – képviselője útján – a jelen pont szerinti nyilatkozatban foglaltak változása 
esetén arról haladéktalanul köteles a Megrendelőt tájékoztatni. 
 
 

23. Titoktartás 
 
 

23.1. A Felek üzleti titokként kezelnek minden olyan adatot és információt, amely a jelen 
Szerződés teljesítése során jut tudomásukra a másik Félről. 
 

23.2. A jelen Szerződés aláírásával mindkét Fél tudomásul veszi és vállalja, hogy valamennyi, a 
jelen szerződés kapcsán birtokába jutott információt megőriz és nem ad tovább harmadik 
személynek a másik Fél előzetes írásbeli jóváhagyása és külön titoktartási megállapodás 
megkötése nélkül. 
 

23.3. A Vállalkozó a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem használhat, vagy 
tárhat fel semmilyen információt harmadik személy felé a Megrendelőről, jelen Szerződés 
tartalmáról, a munkavégzés során tudomására jutott információkról, adatokról, hacsak azt 
nem a jelen Szerződés teljesítése érdekében teszi. Ebben az esetben - az információ 
átadását megelőzően - a Vállalkozó a harmadik személlyel külön titoktartási megállapodást 
köteles kötni. 
 
A jelen Szerződés fenti pontjában foglaltakat nem kell alkalmazni, ha az információ 
átadására bíróság vagy hatóság, ügykörében eljárva szólítja fel a Vállalkozót. 
 

23.4. Ha a Vállalkozó titoktartási kötelezettségét felróható módon megszegi, és ezzel kárt okoz, 
átalány-kártérítésként 2.000.000.- Ft, azaz kettőmillió forint összeget köteles megfizetni a 
Megrendelőnek. 
 

23.5. A titoktartásra vonatkozó kötelezettségek a jelen Szerződés hatályának megszűnését 
követően is fennmaradnak. 
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23.6. A Vállalkozó jogosult a jelen szerződést –tartalmának felfedése nélkül – a teljesítés igazolás 
Megrendelő általi kiállítását követően referenciaként felhasználni. 
 
 

24. Jogviták rendezése 
 
 

24.1. A Felek törekednek arra, hogy a jelen Szerződéssel kapcsolatban közöttük felmerülő vitás 
kérdéseket vagy nézeteltéréseket nem formalizált tárgyalások útján rendezzék. 
 

24.2. Amennyiben a tárgyalások kezdetétől számított 15 napon belül a Megrendelő és a 
Vállalkozó nem tudják békés úton rendezni a Szerződés kapcsán jelentkező vitás 
kérdéseket, úgy a Megrendelő székhelye szerinti illetékes és hatáskörrel rendelkező bíróság 
kizárólagos illetékességét kötik ki. 
 

 
25. Záró rendelkezések 

 
 

25.1. A Vállalkozó a kivitelezéssel kapcsolatban nyilvános közleményre és reklámok kihelyezésére 
csak a Megrendelő beleegyezésével jogosult. 
 
Vállalkozó a munkaterületen kívül felvonulási építményt, anyagdepóniát csak a területileg 
illetékes önkormányzat vonatkozó rendelete szerint létesíthet. 
 

25.2. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben különösen, de nem kizárólagosan a 
Kbt., a Ptk., valamint a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet, illetve a jelen Szerződésben 
hivatkozott egyéb jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók. 
 

25.3. Jelen Szerződésre a magyar jog az irányadó.  
 

25.4. Jelen Szerződés …. számozott oldalból áll és 6 –azaz hat – egymással egyező magyar nyelvű 
példányban készült, melyből 3 –azaz három – példány Megrendelőt, 3- azaz három példány 
– Vállalkozót illet. 
 
 

Jelen Szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
jóváhagyólag írták alá. 
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Melléklet: 
1. számú melléklet:  Közbeszerzési Eljárás Iratanyaga 

1.1. számú melléklet:  Felhívás (fizikailag nem kerül csatolásra) 
1.2. számú melléklet:  Közbeszerzési Dokumentumok (fizikailag nem kerül csatolásra) 
1.3. számú melléklet:  Ajánlat (fizikailag nem kerül csatolásra) 

2. számú melléklet:  Műszaki leírás  
3. számú melléklet:  Árazott költségvetés 
4. számú melléklet:  Teljesítési biztosíték 
5. számú melléklet:  Pénzügy ütemterv  (a Szerződés aláírását követően kerül 

átadásra) 
6. számú melléklet:  Műszaki ütemterv (a Szerződés aláírását követően kerül 

átadásra) 
7. számú melléklet:  Megrendelő kapcsolattartásra jogosult képviselői 
8. számú melléklet:  Vállalkozó kapcsolattartásra jogosult képviselői 
9. számú melléklet:  A külföldi adóilletőségű Vállalkozónak a Kbt. 136. § (2) bekezdésében 

foglaltak alapján adott arra vonatkozó meghatalmazása, hogy az 
illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül 
beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti 
jogsegély igénybevétele nélkül (Kizárólag külföldi adóilletőségű 
Vállalkozó esetén) 

 
Kelt: Baja, ……………………………………… 

 
 
 

Kelt: Baja, ……………………………………… 

________________________________ ________________________________ 
………………………………………. ………………………………………. 
………………………………………, 
……………………………………… 

………………………………………, 
……………………………………… 

- Megrendelő - - Vállalkozó - 
 
Kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése: 
Kelt: Baja, ……………………………………… 
  
________________________________ 
………………………………………, 
……………………………………… 
- Pénzügyi ellenjegyző - 
 
 


