

IKT-2017-104-11-00102698

TK/091/00179-21/2018



E007504778

EMMI

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Elkészítési dátum | 2017 OKT 25.  |
| Elkészítő neve    | 22168         |
| Elkészítő kódja   | 5297-003/2017 |
| Elkészítő db      | 9             |

Iktatószám: IKT-2017-104-11-00089376

Kedvezményezett neve: Egri Tankerületi Központ

Projekt címe: Hevesi József Általános Iskola fejlesztése

Projekt azonosítószám: EFOP-4.1.3-17-2017-00285

## Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről az Emberi Erőforrások Minisztériuma (1054 Budapest, Akadémia u. 3.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1134 Budapest, Váci út 45.  
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.  
Aláírásra jogosult képviselője: Pataky Krisztián  
Azonosító szám: 309271  
Adószám: 15309271-2-41

másrésről **Egri Tankerületi Központ**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3  
Székhely/Lakcím: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3  
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 835080  
/III. vállalkozói igazolvány száma/ őstermelői igazolványszáma / nyilvántartást kezelő szervezet által adott lajstromszám: 15835080-8412-312-10  
Adószám/adóazonosító jel: 15835080-2-10  
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

Aláírásra jogosult képviselője: **Ballagó Zoltán - tankerületi Igazgató**

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

### 1. Előzmények

A Támogató az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **EFOP**) keretén Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **EFOP-4.1.3-17-2017-00285** azonosító számon regisztrált, 2017.05.24. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2017.09.01. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

32



A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

## 2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

**2.1.** A Szerződés tárgya a **Hevesi József Általános Iskola fejlesztése** című és **EFOP-4.1.3-17-2017-00285** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek a Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

**2.2.** A Kedvezményezett vállalja, hogy a **Projektet 3360 Heves, Fő út 18** alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossggal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

**2.3.** A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

**2.4.** A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: **ÁSZF**), amely a [www.szechenyi2020.hu](http://www.szechenyi2020.hu) honlapon folyamatosan elérhető.

## 3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

### 3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2017.10.01.**

### 3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete<sup>1</sup>

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2017. március 24.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

### 3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

**3.3.1** A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2018.10.01.**

<sup>1</sup>A nem releváns rész törölendő.

3

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2018.12.29.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

#### **4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege**

##### **4.1. A Projekt összköltsége**

A Projekt összköltsége **32 642 370 Ft**, azaz **harminckétfmllió-hatszáznegyvenkétezer-háromszázhetven** forint.

##### **4.2. A Projekt elszámolható összköltsége**

A Projekt elszámolható bruttó<sup>2</sup> összköltsége **32 642 370 Ft**, azaz **harminckétfmllió-hatszáznegyvenkétezer-háromszázhetven** forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

##### **4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források**

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

##### **4.4. A támogatás összege és intenzitása**

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a**, de legfeljebb **32 642 370 Ft**, azaz **harminckétfmllió-hatszáznegyvenkétezer-háromszázhetven** forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

##### **4.5. Támogatás igénylése**

###### **4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke**

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb **100 %-a**.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **32 642 370 Ft**, azaz **harminckétfmllió-hatszáznegyvenkétezer-háromszázhetven** forint.

###### **4.5.2 Kifizetési igénylés**

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

2A nem releváns törlendő

*32*



A mérföldkö elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 200 000 forintot.

#### 4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból<sup>3</sup>

**32 642 370 Ft, azaz harminckétfélmillió-hatszáznegyvenkétezer-háromszázhetven forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.**

#### 5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

#### 6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 4. és 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

#### 7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A(z) 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

#### 8. Záró rendelkezések

**8.1.** A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

<sup>3</sup>Támogatási kategória és jogcím szerint választani szükséges, a nem releváns törlendő



**8.2.** A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

**8.3.** A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

**8.4.** A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

**8.5.** A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

**8.6.** A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.



## Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 9 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

|  |  |
|--|--|
| <p>Kedvezményezett</p> <p>P.H.</p> <p>Kelt <i>Eger</i>, 201... év <i>október</i> hónap <i>19</i> napján.</p> <p>01</p> | <p>Támogató</p> <p>P.H.</p> <p>Kelt <i>Budapest</i>, 201... év <i>11</i> hónap <i>08</i> napján.</p> <p>133.</p> |
|--|--|

**Mellékletek:**

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Közbeszerzési terv
8. melléklet - Nyilatkozat az utófinanszírozású költségek köréről és mértékéről
9. melléklet - Bankszámla igazolás





Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00285  
Kedvezményezett: Egrí Tankerületi Központ

1. melléklet

1. számú melléklet

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

| Támogatást igénylő       | Költség kategória  | Költség típus  | Költségelem  | Elszámolható költség (Ft) |
|--------------------------|--|--|--|---------------------------|
| Egrí Tankerületi Központ | Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei | Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége                         | Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége   | 381 000                   |
| Egrí Tankerületi Központ | Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei    | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok  | 39 600                    |
| Egrí Tankerületi Központ | Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei | Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége         | Egyéb a nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költség a Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató szerint (l. Széchenyi 2020 honlap, Arculati kézikönyv) | 165 100                   |
| Egrí Tankerületi Központ | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek           | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség                | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség  | 101 600                   |
| Egrí Tankerületi Központ | Beruházáshoz kapcsolódó költségek                            | Eszközbeszerzés költségei                                      | Kis értékű oktatástechnikai eszközök   | 3 683 000                 |
| Egrí Tankerületi Központ | Beruházáshoz kapcsolódó költségek                            | Építéshez kapcsolódó költségek                                 | Felújítás, átalakítás, beüzemelési költségek   | 857 250                   |

2

|                          |  |  |   |           |
|--------------------------|--|--|---|-----------|
| Egri Tankerületi Központ | Projektelőkészítés költségei                                 | Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei     | Szakmai terv költsége   | 1 143 000 |
| Egri Tankerületi Központ | Projektmenedzsment költség                                   | Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása                | Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok   | 66 000    |
| Egri Tankerületi Központ | Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei    | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Munkabér  | 180 000   |
| Egri Tankerületi Központ | Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei    | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok   | 52 800    |
| Egri Tankerületi Központ | Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei | Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége         | A beruházás helyén tájékoztató tábla elkészítésének és elhelyezésének költsége              | 19 050    |
| Egri Tankerületi Központ | Beruházáshoz kapcsolódó költségek                            | Építéshez kapcsolódó költségek                                 | Felújítás, átalakítás, beüzemelési költségek  | 8 746 490 |
| Egri Tankerületi Központ | Beruházáshoz kapcsolódó költségek                            | Építéshez kapcsolódó költségek                                 | Felújítás, átalakítás, beüzemelési költségek  | 1 371 600 |
| Egri Tankerületi Központ | Projektelőkészítés költségei                                 | Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei     | Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények (pl. fejlesztési tematikák kidolgozása, stb.) | 889 000   |
| Egri Tankerületi Központ | Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei    | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Munkabér  | 240 000   |



MAGYARORSZÁG  
KORMÁNYA

Európai Unió  
Európai Strukturális  
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÓJÖVŐRE

32



|                          |                                   |   |  |                   |
|--------------------------|-----------------------------------|---|--|-------------------|
| Egri Tankerületi Központ | Beruházáshoz kapcsolódó költségek | Építéshez kapcsolódó költségek                  | Felújítás, átalakítás, beüzemelési költségek | 2 811 780         |
| Egri Tankerületi Központ | Beruházáshoz kapcsolódó költségek | Építéshez kapcsolódó költségek                  | Felújítás, átalakítás, beüzemelési költségek | 2 329 180         |
| Egri Tankerületi Központ | Beruházáshoz kapcsolódó költségek | Építéshez kapcsolódó költségek                  | Felújítás, átalakítás, beüzemelési költségek | 7 620 000         |
| Egri Tankerületi Központ | Projektmenedzsment költség        | Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása | Munkabér                                     | 300 000           |
| Egri Tankerületi Központ | Beruházáshoz kapcsolódó költségek | Építéshez kapcsolódó költségek                  | Felújítás, átalakítás, beüzemelési költségek | 1 645 920         |
| <b>Összesen:</b>         |                                   |   |  | <b>32 642 370</b> |

Kelt Egri ..... 2011. év október ..... hónap 19 napján.  
 Képvisezt  
 P.H.

Kelt Egri ..... 2011. év október ..... hónap 19 napján.  
 Támogató  
 P.H.





Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00285  
Kedvezményezett: Egri Tankerületi Központ

2. melléklet

2. számú melléklet

Projekt forrásai

| Források   | (Ft)              |
|--|-------------------|
| III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás | 32 642 370        |
| Projekt elszámolható költsége                              | 32 642 370        |
| Projekt teljes költsége                                    | 32 642 370        |
| <b>Összesen:</b>   | <b>32 642 370</b> |

Kedvezményezett  
P.H.  
Kelt Eger, 201. 7 év október hónap 19  
napján.

Támogató  
P.H.  
Kelt Budapest, 201. 7 év 11 hónap 27  
napján.





Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00285  
Kedvezményezett: Egri Tankerületi Központ

3. Melléklet

## 3.számú melléklet

### Projekt mérföldkövei

| Mérföldkő sorszáma | Mérföldkő megnevezése | Projektszakasz kezdési időpontja | Mérföldkő elérésének tervezett dátuma | Eredmény leírása  | A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft) |
|--------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|---|
| 1                  | 1. mérföldkő          |                                  | 2018.01.31.                           | A kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződések megkötésére kerültek. Az összes elszámolható költség 7 %-ról, azaz 2.290.970 Ft-ról kifizetési igénylés benyújtásra került | 2 290 970   |
| 2                  | 2. mérföldkő          |                                  | 2018.09.15.                           | A beruházási munkák befejeződtek. A beszerzések megtörténtek. Az összes elszámolható költség 75%-ról azaz 24.481.778 Ft-ról kifizetési igénylés benyújtásra került.           | 22 190 808  |
| 3                  | 3. mérföldkő          |                                  | 2018.10.01.                           | Az összes kötelező és vállalt tevékenység megvalósult. Az összes támogatási összeg 90%-ról, azaz 29.378.133 Ft-ról kifizetési igénylés benyújtásra került.                    | 8 160 592   |

86

SZÉCHENYI



Kedvezményezett

P.H.


Kelt: 2011. 07. 18. hónap 18. napján.



Támogató

P.H.

Kelt: 2011. 07. 18. hónap 18. napján.



MAGYARORSZÁG  
KORMÁNYA

Európai Unió  
Európai Strukturális  
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JOVOBÉ



Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00285  
Kedvezményezett: Egri Tankerületi Központ

4. számú melléklet

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

| Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése   | Az eredmény leírása  | A tulajdonság számszerűsíthető célértéke | A tulajdonság számszerűsíthető célértékének mértékegysége | Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága          |
|---|--|--|---|---|
| A feladatellátási helyek, fejlesztéssel érintett, tanulást segítő, valamint közösségi kül- és beltéri helyiségeinek száma | A projekt keretében felújítással, átalakítással, vagy eszközbeszerzéssel érintett összes helyiség. | 1  | db  | minőségibb oktatás, hozzájárulás a szegregáció csökkentéséhez |

Kelt Egri, 2017. október hó 19 napján.  
Kedvezményezett  
P.H.

Kelt Egri, 2017. év október hónap 19 napján.  
Támogató  
P.H.





Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00285  
Kedvezményezett: Egri Tankerületi Központ

5. számú melléklet

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt fizikai befejezéséig megvalósítja a Felhívásban 3.2. pontjában előírt tevékenységeket a projekt műszaki-szakmai tartalmával és megvalósításával kapcsolatos elvárásoknak megfelelően a vállalt indikátor célértékeket teljesítve.

Monitoring mutatók

| Mutató neve  | Mértékegység | Bázisérték dátuma | Bázisérték | Cél dátuma  | Cél változás | Cél összváltozás | Cél kumulált |
|--|--------------|-------------------|------------|-------------|--------------|------------------|--------------|
| Fejlesztés által érintett köznevelési intézmények száma        | Darab        |                   |            | 2018.10.01. | 1            | 1                | 1            |
| Támogatott gyermekgondozási és oktatási intézmények kapacitása | Fő           |                   |            | 2017.05.24. | 789          | 789              | 789          |

Kedvezményezett  
P.H.  
Kelt: 2018. október 19. napján.

Kelt: 2018. október 19. napján.

Támogató  
P.H.  
Kelt: 2018. október 19. napján.



6. melléklet

Támogatási szerződés száma: **EFOP-4.1.3-17-2017-00285**  
Kedvezményezett: **Egri Tankerületi Központ**

**6. számú melléklet**

**Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások**







## Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások


|                          |  |
|--------------------------|--|
| Projekt azonosító száma: | EFOP-4.1.3-17-2017-00285                   |
| Projekt címe:            | Hevesi József Általános Iskola Fejlesztése |

Alulírott Ballagó Zoltán, mint a kedvezményezett szervezet képviselője nyilatkozom, hogy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az Egri Tankerületi Központ mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

Indoklás:

84. § (1) alapján mentes a 83. § (1) bekezdése szerinti biztosítéknyújtási kötelezettség alól:  
a) a költségvetési szerv

Eger, 2017. szeptember 11.

  
 .....  
 Ballagó Zoltán  
 Egri Tankerületi Központ





Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00285  
Kedvezményezett: Egri Tankerületi Központ

7. melléklet

7. számú melléklet

Közbeszerzési terv

| Közbeszerzés tárgya | Beszerezéshez rendelt elnevezés | Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft) | Egybe-számlított becsült nettó érték (Ft) | Közbeszerzési eljárás típusa | Hirdetmény feladásának/ajánlati felhívás megküldésének/ajánlatkérésnek a tervezett dátuma | Feltételes közbeszerzés | Több pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés | Központosított közbeszerzés | Gyorsított | Megjegyzés |
|---------------------|---------------------------------|--|---|------------------------------|---|-------------------------|--|-----------------------------|------------|------------|
|                     |                                 |  |   |                              |   |                         |  |                             |            |            |

Kedvezményezett  
P.H.  
Kelt 2017. évi 19. hónap 19. napján.

Kelt 2017. évi 19. hónap 19. napján.

Támogató  
P.H.  
Kelt 2017. évi 19. hónap 19. napján.





Támogatási szerződés száma: **EFOP-4.1.3-17-2017-00285**  
Kedvezményezett: **Egri Tankerületi Központ**

8. melléklet

**8. számú melléklet**

**Nyilatkozat utófinanszírozású költségek köréről és mértékéről**

*Handwritten signature*





Támogatási szerződés száma: **EFOP-4.1.3-2017-00285**  
Kedvezményezett: Egri Tankerületi Központ

## Nyilatkozat utófinanszírozású költségek köréről és mértékéről

Alulírott Ballagó Zoltán mint az Egri Tankerületi Központ hivatalos képviselője ez úton nyilatkozom, hogy az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül az EFOP-4.1.3-17-2017-00285 azonosító számú „Hevesi József Általános Iskola fejlesztése” című projekt esetén a megvalósítására megítélt 32.642.370 forint támogatási összegből utófinanszírozású tevékenységekre legalább 32.642.370 forint összeget kívánok elszámolni.

Tudomásul veszem, hogy a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. § (5) bekezdése értelmében támogatási előleg kizárólag a támogatási szerződésben utófinanszírozásuként rögzített elszámolható költség vonatkozásában igényelhető.

Kelt, Eger, 2017-09-11

.....  
cégszerű aláírás





Támogatási szerződés száma: **EFOP-4.1.3-17-2017-00285**  
Kedvezményezett: **Egri Tankerületi Központ**

**9. számú melléklet**

**Elkülönített bankszámla megnyitásáról szóló igazolás**

*Handwritten signature*



# Magyar Államkincstár

HEVES MEGYEI IGAZGATÓSÁG  
ÁLLAMPÉNZTÁRI IRODA

## *Igazolás*

A Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda, Eger részéről hivatalosan igazoljuk, hogy az Egri Tankerületi Központ (3300 Eger, Bem tábornok utca 3.), 10035003-00336468-30005204 számú „EU programok célelszámolási forintszámla – EFOP-4.1.3” vezetője a Magyar Államkincstár.

Jelen igazolást pályázat mellékleteként adtuk ki 7 eredeti példányban.

Eger, 2017. szeptember 14.

  
Ferenczy Ágnes  
osztályvezető

  
  
Hegyi Anita  
számlavezetési referens







E007519616

EMMI

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00285  
Kedvezményezett: Egri Tankerületi Központ

Támogatási kérelem címe: A Hevesi József Általános Iskola fejlesztése

|   |               |
|---|---------------|
| EMMI EU-Forrásból való működés támogatása         |               |
| Helyi és Állami Forrásból való működés támogatása |               |
| Összesítés  | 22808         |
| Értékelés   | 2017 OKT 30.  |
| Időpont:  | 5297-004/2017 |
| Időpont:  | 3             |

## Eltérések listája

| Változás megnevezése   | Támogatási kérelemben szereplő adat  | Szerződésben szereplő adat   | A változtatás indoka   |
|--|--|--|--|
| Kapcsolattartó személye cseréje került   | Ballagó Zoltán, tankerületi igazgató<br>Telefon: +36 (30) 626 6280<br>E-mail: zoltan.ballago@kk.gov.hu | Szénási Enikő Lilla projektmenedzser<br>Telefon: +36 (30) 958 9996<br>E-mail: eniko.szcnasi@fol.org.hu | A változtatást a Közreműködő Szervezet kérte   |
| A mérföldköveknel feltüntetett felhasznált támogatási módosításra került valamint ezzel összhangban a benyújtani kívánt kifizetési igénylés összege is változik. | 1. Mérföldkő: 6.047.170 Ft<br>2. Mérföldkő: 26.229.225 Ft<br>3. Mérföldkő: 296.085 Ft                  | 1. Mérföldkő: 2.290.970 Ft<br>2. Mérföldkő: 22.190.808 Ft<br>3. Mérföldkő: 8.160.592 Ft                | A likviditási terv módosítása kapcsán, a mérföldkövekhez rendelt, addig felhasznált támogatási összegek változnak. |

Eger, 2017-09-20

Kedvezményezett képviselője



MAGYARORSZÁG KORMÁNYA

Európai Unió  
Európai Strukturális  
és Beruházási Alapok



REFLEKTÉTES AJÓVÓRE



50202704-11-104-14-2017



## LIKVIDITÁSI TERV SZÖVEGES INDOKLÁSA HEVES

**Előleg:** A projekt első hónapjában lehívásra kerül 3.400.000 Ft előleg amely a 2017-ben felmerülő költségek fedezetéül szolgál. 2018. januárban lehívásra kerül a támogatási összeg fennmaradó része (29.242.370 Ft) előlegként mely biztosítja a projekt folyamatos likviditását és finanszírozását.

A projekt előkészítés költségei a támogatási időszak első hónapjaiban kerülnek kifizetésre:

- 1.143.000.- Ft szakmai terv készítési költsége az 1. hónapban merül fel
- 889.000.- Ft kivitelezési terv költsége a 2. hónapban merül fel, mely a felújítási munkálatok elkezdésének előfeltétele

A szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások között:

- 381.000.- Ft a műszaki ellenőr díja, mely a projekt során, a kivitelezés végén, tervezetten 2018. augusztusban kerül kifizetésre
- 187.150.- Ft a kötelezően előírt tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása kapcsán 19.050.- a projekt elején a C és a D táblákra, továbbá a projekt végén 165.100.- a fotódokumentáció

A szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei:

- 512.400.- Ft 1 fő szakmai vezető, valamint 1 fő adminisztrátor bére és járuléka, mely 12 egyenlő részletben kerül kifizetésre. A járulékszámolás csúszása miatt a kifizetési igénylés hónapjában nem kerül elszámolásra személyi jellegű költség.

Projektmenedzsment költsége:

- 366.000.- Ft 1 fő projektmenedzser+pénzügyi vezető bére és járuléka, mely 12 egyenlő részletben kerül kifizetésre. A járulékszámolás csúszása miatt a kifizetési igénylés hónapjában nem kerül elszámolásra személyi jellegű költség.

Általános (rezsi) költség:

- 101.600.- Ft a teljes időszakra vetítve, mely 10.160.-/hó a projekt 3. hónapjától kezdve 10 hónapra

Beruházáshoz kapcsolódó költségek:

- 3.683.000.- Ft kisértékű oktatástechnikai és képzési tevékenységekhez kapcsolódó eszközök beszerzése a támogatási kérelem mellékleteként csatolt eszközlista alapján 2018. augusztus hónapban kerül beszerzésre
- 25.382.220.- Ft kivitelezési munkákra: fejlesztő szoba kialakítás a földszinten az I. és II. emeleten, tanterem felújítás a II. emeleten, földszinti műhely felújítása, földszinti folyosó padlóburkolat felújítás, vizesblokk felújítása az I. és II. emeleten, földszinti öltözők és vizesblokk felújítás, földszinti mosdók felújítása átalakítással, a projekt megvalósítása során több részletben: 2018 februárban 10.000.000 Ft, 2018 júniusban 10.000.000 Ft, a fennmaradó összeg pedig 2018 szeptemberben kerül kifizetésre.


Mérföldkövek

Terveink szerint a projekt 2017.10-2018.09.hó között valósul meg.

1. mérföldkő 2018.01.31. - a támogatási összeg 7 %-a kerül elszámolásra
2. mérföldkő 2018.09.15. - a támogatási összeg 75%-a kerül elszámolásra
3. mérföldkő 2018.10.01. – a támogatási összeg 90%-a kerül elszámolásra.

A projekt fizikai befejezését követő egy hónapban kerül benyújtásra az utolsó kifizetési kérelem a támogatási összeg fennmaradó 10%-ról.

Eger, 2017-09-20



32

**TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT**  
**Az EFOP-4.1.3-17 JELŰ KONSTRUKCIÓ MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ**

Alulírott Sveiczter Sándor a Heves Város Önkormányzatának képviselőjeként hozzájárulok, hogy a Heves Város Önkormányzatának tulajdonát képező 1427 helyrajzi szám alatt álló ingatlanon Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolán az **EFOP-4.1.3-17-2017-00285** jelű „Hevesi József Általános Iskola fejlesztése” című projekt céljait megvalósíthassák.

Eger, 2017.szeptember 5.

  
.....  
tulajdonos





Hevesi Járási Hivatal Földhivatali Osztály  
3360 Hl. Vt-S Szabadság út 1. Pf. 23.

## E-hiteles térképmásolat


2017.09.05 15:12:03

Helyrajzi szám: H-VE-S belterület 1426

Megrendelés szám: 7-504/2017

Méretarány: 1:1000

Térarajzsám: 08113240002017



A térképmásolat a kiadást megelőző napig megegyező az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmával.





|  |   |
|--|---|
| Felhívás/Projekt azonosító:              | EFOP-4.1.3-17-2017-00285  |
| Felhívás/Projekt címe:                   | Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése / A Hevesi József Általános Iskola fejlesztése |
| Támogatást igénylő/Kedvezményezett neve: | Egri Tankerületi Központ  |

|   |  | 2 015        |             |              |               | 2 016        |           |           |           | 2 017      |            |            |            |  |  |  |  |
|---|--|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|
|   |  | IV. negyedév | I. negyedév | II. negyedév | III. negyedév | IV. negyedév | október   | november  | december  | január     | február    | március    | április    |  |  |  |  |
| Bevételek (mFt):  |  |              |             |              |               |              |           |           |           |            |            |            |            |  |  |  |  |
| Támogató által átutalt/átutalandó támogatási előleg   |  |              |             |              |               |              | 3 400 000 |           |           | 29 242 370 |            |            |            |  |  |  |  |
| Támogató által átutalt/átutalandó támogatás (utófinanszírozott rész)                            |  |              |             |              |               |              |           |           |           |            |            |            |            |  |  |  |  |
| Támogató által teljesített/tejesítendő szállítói finanszírozás                                  |  |              |             |              |               |              |           |           |           |            |            |            |            |  |  |  |  |
| Rendelkezésre álló támogatás kumuláltan (előleg + utófinanszírozott rész)                       |  | 0            | 0           | 0            | 0             | 0            | 3 400 000 | 3 400 000 | 3 400 000 | 32 642 370 | 32 642 370 | 32 642 370 | 32 642 370 |  |  |  |  |
| Kiadások (mFt):   |  |              |             |              |               |              |           |           |           |            |            |            |            |  |  |  |  |
| Projektelőkészítés költségei  |  |              |             |              |               |              | 1 143 000 | 889 000   |           |            |            |            |            |  |  |  |  |
| EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek  |  |              |             |              |               |              |           |           |           |            |            |            |            |  |  |  |  |
| Projektmenedzsment költség  |  |              |             |              |               |              | 30 500    | 30 500    | 30 500    |            | 61 000     | 30 500     | 30 500     |  |  |  |  |
| EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek  |  |              |             |              |               |              |           |           |           |            |            |            |            |  |  |  |  |
| Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei                                       |  |              |             |              |               |              | 42 700    | 42 700    | 42 700    |            | 85 400     | 42 700     | 42 700     |  |  |  |  |
| EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek  |  |              |             |              |               |              |           |           |           |            |            |            |            |  |  |  |  |
| Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek  |  |              |             |              |               |              |           |           |           |            |            |            |            |  |  |  |  |
| EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek  |  |              |             |              |               |              |           |           |           |            |            |            |            |  |  |  |  |
| Célcsoport támogatásának költségei  |  |              |             |              |               |              |           |           |           |            |            |            |            |  |  |  |  |
| EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek  |  |              |             |              |               |              |           |           |           |            |            |            |            |  |  |  |  |
| Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei                                     |  |              |             |              |               |              | 19 050    |           |           |            |            |            |            |  |  |  |  |
| EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek  |  |              |             |              |               |              |           |           |           |            |            |            |            |  |  |  |  |
| Beruházáshoz kapcsolódó költségek   |  |              |             |              |               |              |           |           |           |            | 10 000 000 |            |            |  |  |  |  |
| EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek  |  |              |             |              |               |              |           |           |           |            |            |            |            |  |  |  |  |
| Általános (rezsi) költség   |  |              |             |              |               |              |           |           | 10 160    | 10 160     | 10 160     | 10 160     | 10 160     |  |  |  |  |
| EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek  |  |              |             |              |               |              |           |           |           |            |            |            |            |  |  |  |  |
| Tartalék  |  |              |             |              |               |              |           |           |           |            |            |            |            |  |  |  |  |
| Összesen tárgyidő:  |  | 0            | 0           | 0            | 0             | 0            | 1 235 250 | 962 200   | 83 310    | 10 160     | 10 166 560 | 83 360     | 83 360     |  |  |  |  |
| Ebből utófinanszírozás:   |  | 0            | 0           | 0            | 0             | 0            | 1 235 250 | 962 200   | 83 310    | 10 160     | 10 166 560 | 83 360     | 83 360     |  |  |  |  |
| Ebből szállítói finanszírozás:  |  | 0            | 0           | 0            | 0             | 0            | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          |  |  |  |  |
| Hó végi / negyedév végi kiadás kumuláltan (utófinanszírozás + szállítói finanszírozás):         |  | 0            | 0           | 0            | 0             | 0            | 1 235 250 | 2 197 450 | 2 280 810 | 2 290 970  | 12 447 530 | 12 530 890 | 12 614 250 |  |  |  |  |
| Ebből hó végi/negyedév végi kiadás kumuláltan (kizárólag utófinanszírozás):                     |  | 0            | 0           | 0            | 0             | 0            | 1 235 250 | 2 197 450 | 2 280 810 | 2 290 970  | 12 447 530 | 12 530 890 | 12 614 250 |  |  |  |  |
| Ebből hó vég/negyedév végi kiadás kumuláltan (kizárólag szállítói finanszírozás):               |  | 0            | 0           | 0            | 0             | 0            | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          |  |  |  |  |
| Kifizetési igénylés beadva/tervezett beadása:   |  | 0            | 0           | 0            | 0             | 0            | 0         | 0         | 0         | 2 290 970  | 0          | 0          | 0          |  |  |  |  |
| Kifizetési igénylés beadva/tervezett beadása (Utófinanszírozású tételek)                        |  |              |             |              |               |              |           |           |           | 2 290 970  |            |            |            |  |  |  |  |
| Ebből előleg terhére elszámolt/felszámolandó  |  |              |             |              |               |              |           |           |           | 2 290 970  |            |            |            |  |  |  |  |
| Kifizetési igénylés beadva/tervezett beadása (Szállítói finanszírozású tételek)                 |  |              |             |              |               |              |           |           |           | 2 290 970  |            |            |            |  |  |  |  |
| Adott hónap/ negyedév végéig felhasznált forrás (kumulált):                                     |  | 0            | 0           | 0            | 0             | 0            | 1 235 250 | 2 197 450 | 2 280 810 | 2 290 970  | 12 447 530 | 12 530 890 | 12 614 250 |  |  |  |  |
| Adott hónap/ negyedév végéig kifizetési igénylésben beadott/betervezett összesen (kumulált):    |  | 0            | 0           | 0            | 0             | 0            | 0         | 0         | 0         | 2 290 970  | 2 290 970  | 2 290 970  | 2 290 970  |  |  |  |  |
| Rendelkezésre álló hó végi/ negyedév végi egyenleg (szállítói finanszírozás nélkül) (kumulált): |  | 0            | 0           | 0            | 0             | 0            | 2 164 750 | 1 202 550 | 1 119 100 | 20 251 400 | 20 196 940 | 20 111 480 | 20 026 120 |  |  |  |  |

Kelt.: (helység, dátum): Eger, 2017.09.20

6Cf

(millió Ft)

[illegible][illegible]

|   |   |   |   |            |           |           |            |
|---|---|---|---|------------|-----------|-----------|------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 22 190 808 | 4 896 355 | 3 264 237 | 32 642 370 |
|   |   |   |   | 22 190 808 | 4 896 355 | 3 264 237 | 32 642 370 |
|   |   |   |   | 22 190 808 | 4 896 355 | 3 264 237 | 32 642 370 |
|   |   |   |   |            |           |           |            |

|            |            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 12 697 610 | 22 780 970 | 22 864 330 | 27 011 690 | 32 569 170 | 32 642 370 | 32 642 370 |
| 2 290 970  | 2 290 970  | 2 290 970  | 2 290 970  | 24 481 778 | 29 378 133 | 32 642 370 |
| 19 644 760 | 2 081 400  | 2 772 640  | 1 630 690  | 73 290     | 0          | 0          |

