

IKT-2017-104-11-00131404/0013

EMMI EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős  
Helyettes Államtitkárság Pályázati Infrastruktúra  
és Innovációs Csoport

Érkeztetés  
kelte: 2019 MÁJ 08.

Érkeztetés sorszáma: 5401

Iktatószám: 8835-003/2017

Melléklet/db: 12

Iktatószám: IKT-2017-104-11-00131404/0009

Kedvezményezett neve: Egri Tankerületi Központ

Projekt címe: Infrastrukturális fejlesztés az Egri  
Tankerületi Központ intézményeiben

Projekt azonosítószám: EFOP-4.1.6-16-2017-  
00014

## Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság, (1054 Budapest, Akadémia u. 3.) mint támogató (a továbbiakban: Támogató)

Postacím: 1397 Budapest, Pf. 504.

Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.

Aláírásra jogosult képviselője: dr. Nemcsok Dénes Sándor

Azonosító szám (törzs-szám): 309271

Adószám: 15309271-2-41

másrészről

Egri Tankerületi Központ, mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett)

Postacím: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3

Székhely: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám):

/III. vállalkozói igazolvány száma/ őstermelői igazolványszáma / nyilvántartást kezelő szervezet által  
adott lajstromszám:

Adószám/adóazonosító jel: 15835080-2-10

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

10035003-00336468-30005307

Aláírásra jogosult képviselője: Ballagó Zoltán

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező **Konzorciumi Együttműködési Megállapodás Támogatásban részesített projekt megvalósítására** című dokumentum tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi

megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

### 1. Előzmények

A Támogató a(z) Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretén belül A köznevelés támogató szerepének erősítése tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett EFOP-4.1.6-16-2017-00014 azonosító számon regisztrált, 2017.12.18. napon támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2018.12.06. napon kelt támogatói döntése szerint támogatásban részesített.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

### 2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a(z) Infrastrukturális fejlesztés az Egeri Tankerületi Központ intézményeiben című és EFOP-4.1.6-16-2017-00014 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek ERFA-ból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a Szerződés 6. mellékletében szereplő helyszínen megvalósítja, és azt a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen/helyeken fenntartja/üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a [www.szechenyi2020.hu](http://www.szechenyi2020.hu) honlapon folyamatosan elérhető.

### 3. A Projekt megvalósításának időbelli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2019.04.01.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete: 2016.08.31.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

### 3.3. A Projekt befejezése és lezárása

#### 3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.12.31.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

#### 3.3.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2021.03.30.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

## 4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

### 4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 483 314 339 Ft, azaz négyszáznyolcvanhárommillió-háromszáztizennégyezer-háromszázharminckilenc forint.

### 4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 483 314 339 Ft, azaz négyszáznyolcvanhárommillió-háromszáztizennégyezer-háromszázharminckilenc forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

### 4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.

### 4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 483 314 339 Ft, azaz négyszáznyolcvanhárommillió-háromszáztizennégyezer-háromszázharminckilenc forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

### 4.5. Támogatás igénylése

#### 4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 483 314 339 Ft, azaz négyszáznyolcvanhárommillió-háromszáztizennégyezer-háromszázharminckilenc forint.

Az előleg mértékére vonatkozó szabályokat a felhívás határozza meg.

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg 100%-a.

#### 4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 4. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

#### 4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

483 314 339 Ft, azaz négyszáznyolcvanhárommillió-háromszáztizennégyezer-háromszázharminckilenc forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

### 5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés 3. számú mellékletében meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése vagy a műszaki-szakmai tartalom csökkenése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4. - 65.6. pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

### 6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés 4. számú mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a Szerződés 5. számú mellékletben meghatározott indikátorok és 3. számú mellékletében meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

### 7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

### 8. Egyéb rendelkezések

### 9. Záró rendelkezések

9.1. A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek Pdf formátumban kerülnek előállításra, és a Pályázati e-ügyintézés felületen elektronikus időbélyegzővel ellátott és hitelesített dokumentumként megküldésre/megjelenítésre. Ezen mellékletek nem kerülnek papír alapon megküldésre és aláírásra, a

Kedvezményezett számára a hatályos változat mindig hozzáférhető a Pályázati e-ügyintézés felületen. A mellékletek a Szerződés módosítása során a fentiekben meghatározott módon kerülnek megküldésre.

9.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosul.

9.3. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.4. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával vagy a vonatkozó mellékletben meghatározott feltételek teljesítésének napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén, hatályát veszti.

9.5. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.7. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

**Korrupció-ellenes záradék**

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalán és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 6 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a támogatási kérelem adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Kedvezményezett  
P.H.  
Kelt Eger, 2019 év május hónap 2 napján.  
01

Támogató  
Greffné Kovács Anna Krisztina  
Főosztályvezető  
P.H.  
Kelt Budapest, 2019 év április hónap 16 napján.  
\* 103.\*

**Pdf Melléklet kötelező tartalma:**

1. A Projekt költségvetése
2. A Projekt forrásai
3. A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
4. A Projekt mérföldkövei
5. A Projekt indikátorai
6. A megvalósítás helyszíne

42a60f83-15b8-4bd9-970a-50b8af046c01

# EFOP-4.1.6-16 - A köznevelés támogató szerepének erősítése Infrastrukturális fejlesztés az Egri Tankerületi Központ intézményeiben

## Megvalósítási helyszínek

Helység

Heves

Irányítószám

3360

Régió

Észak-Magyarország

Megye

Heves

Kistérség

Hevesi

Járás

Hevesi

Községi terület:

Hunyadi János utca

Házszám:

24

Helyrajzi szám:

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?

Igen

Ország

Magyarország

Régió

Észak-Magyarország

Megye

Heves

Járás

Hevesi

A projekt az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészekről szóló 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 alá tartozó vagy azok közvetlen környezetében lévő területen valósul meg. A felügyelőség által előírt csökkentő intézkedésekről szóló határozatot a támogatást igénylő csatolta.

Nem

Az építési, vízjogi, létesítési és egyéb engedélyezési eljárás során a Natura 2000 érintettségét és annak hatásait megvizsgálták, a beruházás a a Natura 2000 jelölt fajainak és élőhelyeinek állapotát nem veszélyeztet, és az erről szóló nyilatkozatot a támogatást igénylő csatolta.

Igen

A projekt fejlesztendő járásban működik, fejleszt?

Igen

# Megvalósítási helyszínek

Helység

Eger

Irányítószám

3300

Régió

Észak-Magyarország

Megye

Heves

Kistérség

Egri

Járás

Egri

Községi terület:

Cifrakapu út

Háza szám:

28

Helyrajzi szám:

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?

Nem

Ország

Magyarország

Régió

Észak-Magyarország

Megye

Heves

Járás

Egri

A projekt az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földterületekről szóló 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 alá tartozó vagy azok közvetlen környezetében lévő területen valósul meg. A felügyelőség által előírt csökkentő intézkedésekről szóló határozatot a támogatást igénylő csatolta.

Nem

Az építési, vízjogi, létesítési és egyéb engedélyezési eljárás során a Natura 2000 érintettségét és annak hatásait megvizsgálták, a beruházás a Natura 2000 jelölt fajoknak és élőhelyeinek állapotát nem veszélyezteti, és az erről szóló nyilatkozatot a támogatást igénylő csatolta.

Igen

A projekt fejlesztendő járásban működik, fejleszt?

Nem



# Megvalósítási helyszínek

Helység	
Eger	
Irányítószám	
3300	
Régio	
Észak-Magyarország	
Megye	
Heves	
Kistérség	
Egri	
Járás	
Egri	
Közszerűlet:	
Klapka György utca	

Hátszám:	10
Helyrajzi szám:	
Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?	Nem
Ország	Magyarország
Régió	Észak-Magyarország
Megye	Heves
Járás	Egri
A projekt az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészeletről szóló 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 alá tartozó vagy azok közvetlen környezetében lévő területen valósul meg. A felügyelőség által előírt csökkentő intézkedésekről szóló határozatot a támogatást igénylő csatolta.	Nem
Az építési, vízgazd., létesítési és egyéb engedélyezési eljárás során a Natura 2000 érintettségét és annak hatásait megvizsgálták, a beruházás a Natura 2000 jelölő fajainak és élőhelyeinek állapotát nem veszélyezteti, és az erről szóló nyilatkozatot a támogatást igénylő csatolta.	Igen
A projekt fejlesztendő járásban működik, fejleszt?	Nem

## Megvalósítási helyszínek

Helység

Eger

Irányítószám

3300

Régio

Észak-Magyarország

Megye

Heves

Kistérség

Egri

Járás

Egri

Községterület:

Szalapart utca

Házzszám:

81

Helyrajzi szám:

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?

Nem

Ország

Magyarország

Régió

Észak-Magyarország

Megye

Heves

Járás

Egri

A projekt az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészekről szóló 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 alá tartozó vagy azok közvetlen környezetében lévő területen valósul meg. A felügyelőség által előírt csökkentő intézkedésekről szóló határozatot a támogatást igénylő csatolta.

Nem

Az építési, vízjogi, létesítési és egyéb engedélyezési eljárás során a Natura 2000 érintettségét és annak hatását megvizsgálták, a beruházás a a Natura 2000 jelölő fajainak és élőhelyeinek állapotát nem veszélyeztetli, és az erről szóló nyilatkozatot a támogatást igénylő csatolta.

Igen

A projekt fejlesztendő járásban működik, fejleszt?

Nem

## Mérföldkő

Mérföldkő megnevezése:

1. mérföldkő

Mérföldkő sorszáma:

1

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2019.12.31.  
00:00:00

Megvalósítási tervezett eredmények leírása:

A kivitelezésre vonatkozó engedélyeztetési eljárások lezajlottak. Az összes elszámolható költség 10%-ról azaz 48.331.434 Ft-ról kifizetési igénylés benyújtásra került.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft):

48331434

## Mérföldkő

Mérföldkő megnevezése:

2. mérföldkő

Mérföldkő sorszáma:

2

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2020.08.31.  
00:00:00

Megvalósítási tervezett eredmények leírása:

A kivitelezésekre vonatkozó vállalkozási szerződések megkötésre kerültek, valamennyi fejlesztéssel érintett feladatellátási helyen. A fejlesztések kivitelezése megkezdődött. Az 1. és 2. mérföldkő végén összesen az összes elszámolható költség 40%-ról azaz kifizetési igénylés benyújtásra került.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft):

144994302

## Mérföldkő

Mérföldkő megnevezése:

3. mérföldkő

Mérföldkő sorszáma:

3

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2020.12.31.  
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmények leírása:

Az összes kötelező és vállalt tevékenység megvalósult. Az 1. a 2. és a 3. mérföldkő végén összesen az összes elszámolható költség legalább 90%-ról kerül kifizetési igénylés benyújtásra.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft):

289988603

## Műszaki-szakmai eredmény

Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt. Eredmény megnevezése:

Az újonnan épített/átalakított vagy felújított/korszerűsített tanterem, szaktanterem, fejlesztő szobák stb. összes alapterülete a fejlesztésben érintett intézményekben, a fejlesztésbe bevont feladatellátási helyenként

Mérföldkő sorszáma:

3

Eredmény leírása (mentés után automatikusan megjelenik):

Az újonnan épített/átalakított, vagy felújított/korszerűsített tanterem, szaktanterem, fejlesztő szobák stb. bruttó alapterülete a fejlesztésben érintett intézményekben, a fejlesztésbe bevont feladatellátási helyenként

Eredmény számszerűsíthető célértéke:

4947

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége (mentés után automatikusan megjelenik):

m2

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága

felújított vagy kibővített tér, mely korszerűbb oktatást tesz lehetővé

## Források listája

Forrás megnevezése	Összeg [Ft]	%
III. a támogatás: konstrukció keretében igényelt támogatás	483 314 339	100,000000%
Projekt elszámolható költsége	483 314 339	100,000000%
Projekt teljes költsége	483 314 339	

## Költségek listája

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt előkészítés
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Költség típus	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Megnevezés	Műszaki tervek, engedélyeztetési, kiviteli- és tendertervek és ezek hatósági díjának költségei
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	7 000 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	1 890 000
Bruttó egységár [Ft]	8 890 000
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	8 890 000
Elszámolható költség [Ft]	8 890 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	8 890 000
Támogatási összeg (Ft) -	0
Utófinanszírozott támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Az engedélyezési terv elkészítésének költsége, 7.000 000 Ft + ÁFA

<b>Támogatást igénylő</b>	-
<b>Tevékenység neve</b>	Projekt előkészítés
<b>Költség kategória</b>	Projektelőkészítés költségei
<b>Kölsegtípus</b>	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
<b>Megnevezés</b>	Megvalósíthatósági tanulmány költsége
<b>Finanszírozási mód</b>	Utófinanszírozás
<b>Állami támogatás kategória</b>	Nem állami támogatás
<b>Nettó egységár [Ft]</b>	2 559 055
<b>Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]</b>	690 945
<b>Brutto egységár [Ft]</b>	3 250 000
<b>Mennyiség</b>	1
<b>Teljes költség [Ft]</b>	3 250 000
<b>Elszámolható költség [Ft]</b>	3 250 000
<b>Nem elszámolható költség [Ft]</b>	0
<b>Támogatási százalék [%]</b>	100
<b>Támogatási összeg [Ft]</b>	3 250 000
<b>Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott</b>	0
<b>Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású</b>	0
<b>Részletezés</b>	A megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének költsége. 14 500 000 Ft + ÁFA
<b>Támogatást igénylő</b>	-
<b>Tevékenység neve</b>	Projekt előkészítés
<b>Költség kategória</b>	Projektelőkészítés költségei
<b>Kölsegtípus</b>	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
<b>Megnevezés</b>	Műszaki tervek, engedélyeztetési, kiviteli- és tendertervek és ezek hatósági díjának költségei
<b>Finanszírozási mód</b>	Utófinanszírozás
<b>Állami támogatás kategória</b>	Nem állami támogatás
<b>Nettó egységár [Ft]</b>	5 500 000
<b>Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]</b>	1 485 000
<b>Brutto egységár [Ft]</b>	6 985 000
<b>Mennyiség</b>	1
<b>Teljes költség [Ft]</b>	6 985 000
<b>Elszámolható költség [Ft]</b>	6 985 000
<b>Nem elszámolható költség [Ft]</b>	0
<b>Támogatási százalék [%]</b>	100
<b>Támogatási összeg [Ft]</b>	6 985 000
<b>Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott</b>	0
<b>Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású</b>	0
<b>Részletezés</b>	A kiviteli terv elkészítésének költsége. 5 500.000 Ft + ÁFA
<b>Támogatást igénylő</b>	-
<b>Tevékenység neve</b>	Projekt előkészítés
<b>Költség kategória</b>	Projektelőkészítés költségei
<b>Kölsegtípus</b>	Közbeszerzési költségek
<b>Megnevezés</b>	Közbeszerzési eljárás díja
<b>Finanszírozási mód</b>	Utófinanszírozás
<b>Állami támogatás kategória</b>	Nem állami támogatás
<b>Nettó egységár [Ft]</b>	210 000
<b>Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]</b>	0
<b>Brutto egységár [Ft]</b>	210 000
<b>Mennyiség</b>	1
<b>Teljes költség [Ft]</b>	210 000
<b>Elszámolható költség [Ft]</b>	210 000
<b>Nem elszámolható költség [Ft]</b>	0
<b>Támogatási százalék [%]</b>	100
<b>Támogatási összeg [Ft]</b>	210 000
<b>Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott</b>	0
<b>Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású</b>	0
<b>Részletezés</b>	A Közbeszerzési eljárás hatósági díja. 210 000 Ft
<b>Támogatást igénylő</b>	-
<b>Tevékenység neve</b>	Projekt előkészítés
<b>Költség kategória</b>	Projektelőkészítés költségei
<b>Kölsegtípus</b>	Közbeszerzési költségek
<b>Megnevezés</b>	Közbeszerzési szakértő díja
<b>Finanszírozási mód</b>	Utófinanszírozás
<b>Állami támogatás kategória</b>	Nem állami támogatás
<b>Nettó egységár [Ft]</b>	2 000 000
<b>Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]</b>	540 000
<b>Brutto egységár [Ft]</b>	2 540 000
<b>Mennyiség</b>	1
<b>Teljes költség [Ft]</b>	2 540 000
<b>Elszámolható költség [Ft]</b>	2 540 000
<b>Nem elszámolható költség [Ft]</b>	0
<b>Támogatási százalék [%]</b>	100
<b>Támogatási összeg [Ft]</b>	2 540 000
<b>Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott</b>	0
<b>Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású</b>	0
<b>Részletezés</b>	A közbeszerzési eljárásokat lebonyolító közbeszerzési szakértő díja. 2 000 000 Ft + ÁFA

Támogatást igénylő -  
Tevékenység neve Beruházáshoz kapcsolódó költségek  
Költség kategória Beruházáshoz kapcsolódó költségek  
Költség típus Építéshez kapcsolódó költségek  
Megnevezés Átalakítás  
Finanszírozási mód Szállítói finanszírozás  
Állami támogatás kategória Nem állami támogatás  
Nettó egységár [Ft] 328 434 440  
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft] 88 677 299  
Bruttó egységár [Ft] 417 111 739  
Mennyiség 1  
Teljes költség [Ft] 417 111 739  
Elszámolható költség [Ft] 417 111 739  
Nem elszámolható költség [Ft] 0  
Támogatási százalék [%] 100  
Támogatási összeg [Ft] 417 111 739  
Támogatási összeg (Ft) - 0  
Utófinanszírozott támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású 0  
Részletezés Az építési beruházás költsége a négy feladatellátási helyen. A részletes költségvetést a csatolt műszaki költségbecslés tartalmazza.  
328.434.440 Ft + ÁFA

Támogatást igénylő -  
Tevékenység neve Beruházáshoz kapcsolódó költségek  
Költség kategória Beruházáshoz kapcsolódó költségek  
Költség típus Eszközbeszerzés költségei  
Megnevezés A projekt céljának megvalósításához közvetlenül kapcsolódó, indokolt eszközök bekerülési értéke  
Finanszírozási mód Utófinanszírozás  
Állami támogatás kategória Nem állami támogatás  
Nettó egységár [Ft] 20 000 000  
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft] 5 400 000  
Bruttó egységár [Ft] 25 400 000  
Mennyiség 1  
Teljes költség [Ft] 25 400 000  
Elszámolható költség [Ft] 25 400 000  
Nem elszámolható költség [Ft] 0  
Támogatási százalék [%] 100  
Támogatási összeg [Ft] 25 400 000  
Támogatási összeg (Ft) - 0  
Utófinanszírozott támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású 0  
Részletezés A beruházással összefüggésben szükséges kis értékű tárgyi eszközök beszerzése 20.000.000 Ft + ÁFA

Támogatást igénylő -  
Tevékenység neve Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások  
Költség kategória Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei  
Költség típus Projektszintű könyvvizsgálat költsége  
Megnevezés Projektszintű könyvvizsgálat költsége  
Finanszírozási mód Utófinanszírozás  
Állami támogatás kategória Nem állami támogatás  
Nettó egységár [Ft] 787 402  
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft] 212 598  
Bruttó egységár [Ft] 1 000 000  
Mennyiség 1  
Teljes költség [Ft] 1 000 000  
Elszámolható költség [Ft] 1 000 000  
Nem elszámolható költség [Ft] 0  
Támogatási százalék [%] 100  
Támogatási összeg [Ft] 1 000 000  
Támogatási összeg (Ft) - 0  
Utófinanszírozott támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású 0  
Részletezés A projekt fizikai befejezését követően a kötelező projektszintű könyvvizsgálat költsége. 1.900.000 Ft + ÁFA

Támogatást igénylő -  
Tevékenység neve Általános (rezszi)  
Költség kategória Általános (rezszi) költség  
Költség típus Egyéb általános (rezszi) költség  
Megnevezés Közütemi szolgáltatások költsége  
Finanszírozási mód Utófinanszírozás  
Állami támogatás kategória Nem állami támogatás  
Nettó egységár [Ft] 1 000 000  
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft] 270 000  
Bruttó egységár [Ft] 1 270 000  
Mennyiség 1  
Teljes költség [Ft] 1 270 000  
Elszámolható költség [Ft] 1 270 000  
Nem elszámolható költség [Ft] 0  
Támogatási százalék [%] 100  
Támogatási összeg [Ft] 1 270 000  
Támogatási összeg (Ft) - 0  
Utófinanszírozott támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású 0  
Részletezés A kivitelezés ideje alatt felmerülő részarányos rezszi költségekre 1.000.000 Ft + ÁFA költséget terveztünk.

**Támogatást igénylő** -  
**Tevékenység neve** Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások  
**Költség kategória** Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei  
**Költség típus** Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége  
**Megnevezés** Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége  
**Finanszírozási mód** Utófinanszírozás  
**Állami támogatás kategória** Nem állami támogatás  
**Nettó egységár [Ft]** 3 800 000  
**Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]** 1 026 000  
**Bruttó egységár [Ft]** 4 826 000  
**Mennyiség** 1  
**Teljes költség [Ft]** 4 826 000  
**Elszámolható költség [Ft]** 4 826 000  
**Nem elszámolható költség [Ft]** 0  
**Támogatási százalék [%]** 100  
**Támogatási összeg [Ft]** 4 826 000  
**Támogatási összeg (Ft) -** 0  
**Utófinanszírozott támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású** 0  
**Részletezés** A kivitelezés felügyeletét biztosító műszaki ellenőr költsége. 3 800 000 Ft + ÁFA

**Támogatást igénylő** -  
**Tevékenység neve** Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások  
**Költség kategória** Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei  
**Költség típus** Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége  
**Megnevezés** A beruházás helyén tájékoztató tábla elkészítésének és elhelyezésének költsége  
**Finanszírozási mód** Utófinanszírozás  
**Állami támogatás kategória** Nem állami támogatás  
**Nettó egységár [Ft]** 5 000  
**Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]** 1 350  
**Bruttó egységár [Ft]** 6 350  
**Mennyiség** 1  
**Teljes költség [Ft]** 6 350  
**Elszámolható költség [Ft]** 6 350  
**Nem elszámolható költség [Ft]** 0  
**Támogatási százalék [%]** 100  
**Támogatási összeg [Ft]** 6 350  
**Támogatási összeg (Ft) -** 0  
**Utófinanszírozott támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású** 0  
**Részletezés** "D" típusú táblák elkészítésének költsége. 5 000 Ft + ÁFA

**Támogatást igénylő** -  
**Tevékenység neve** Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások  
**Költség kategória** Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei  
**Költség típus** Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége  
**Megnevezés** Egyéb a nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költség a Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettséggel útmutató szerint (I. Széchenyi 2020 honlap, Arculat kézikönyv)  
**Finanszírozási mód** Utófinanszírozás  
**Állami támogatás kategória** Nem állami támogatás  
**Nettó egységár [Ft]** 240 000  
**Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]** 64 800  
**Bruttó egységár [Ft]** 304 800  
**Mennyiség** 1  
**Teljes költség [Ft]** 304 800  
**Elszámolható költség [Ft]** 304 800  
**Nem elszámolható költség [Ft]** 0  
**Támogatási százalék [%]** 100  
**Támogatási összeg [Ft]** 304 800  
**Támogatási összeg (Ft) -** 0  
**Utófinanszírozott támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású** 0  
**Részletezés** Fotodokumentáció elkészítésének költsége. 240.000 Ft + ÁFA

**Támogatást igénylő** -  
**Tevékenység neve** Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások  
**Költség kategória** Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei  
**Költség típus** Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége  
**Megnevezés** Egyéb a nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költség a Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató szerint (I. Széchenyi 2020 honlap, Arculat kézikönyv)  
**Finanszírozási mód** Utófinanszírozás  
**Állami támogatás kategória** Nem állami támogatás  
**Nettó egységár [Ft]** 100 000  
**Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]** 27 000  
**Bruttó egységár [Ft]** 127 000  
**Mennyiség** 1  
**Teljes költség [Ft]** 127 000  
**Elszámolható költség [Ft]** 127 000  
**Nem elszámolható költség [Ft]** 0  
**Támogatási százalék [%]** 100  
**Támogatási összeg [Ft]** 127 000  
**Támogatási összeg (Ft) -** 0  
**Utófinanszírozott támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású** 0  
**Részletezés** Aloldal létrehozásának költsége 100.000 Ft + ÁFA

<b>Támogatást igénylő</b>	-
<b>Tevékenység neve</b>	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások
<b>Költség kategória</b>	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
<b>Költség típus</b>	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
<b>Megnevezés</b>	A beruházás helyén tájékoztató tábla elkészítésének és elhelyezésének költsége
<b>Finanszírozási mód</b>	Utófinanszírozás
<b>Állami támogatás kategória</b>	Nem állami támogatás
<b>Nettó egységár [Ft]</b>	95 000
<b>Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]</b>	25 650
<b>Bruttó egységár [Ft]</b>	120 650
<b>Mennyiség</b>	1
<b>Teljes költség [Ft]</b>	120 650
<b>Elszámolható költség [Ft]</b>	120 650
<b>Nem elszámolható költség [Ft]</b>	0
<b>Támogatási százalék [%]</b>	100
<b>Támogatási összeg [Ft]</b>	120 650
<b>Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott</b>	0
<b>Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású</b>	0
<b>Részletezés</b>	A beruházás helyszínein "B" típusú megállító táblák kihelyezésének költsége 95 000 Ft + ÁFA
<b>Támogatást igénylő</b>	-
<b>Tevékenység neve</b>	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak
<b>Költség kategória</b>	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
<b>Költség típus</b>	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
<b>Megnevezés</b>	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
<b>Finanszírozási mód</b>	Utófinanszírozás
<b>Állami támogatás kategória</b>	Nem állami támogatás
<b>Nettó egységár [Ft]</b>	8 800
<b>Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]</b>	0
<b>Bruttó egységár [Ft]</b>	8 800
<b>Mennyiség</b>	21
<b>Teljes költség [Ft]</b>	184 800
<b>Elszámolható költség [Ft]</b>	184 800
<b>Nem elszámolható költség [Ft]</b>	0
<b>Támogatási százalék [%]</b>	100
<b>Támogatási összeg [Ft]</b>	184 800
<b>Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott</b>	0
<b>Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású</b>	0
<b>Részletezés</b>	Projektasszisztens II. munkabérére eső járulék költsége 8.800 Ft/hó. 21 hó x 8 800 Ft = 184.800 Ft
<b>Támogatást igénylő</b>	-
<b>Tevékenység neve</b>	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak
<b>Költség kategória</b>	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
<b>Költség típus</b>	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
<b>Megnevezés</b>	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
<b>Finanszírozási mód</b>	Utófinanszírozás
<b>Állami támogatás kategória</b>	Nem állami támogatás
<b>Nettó egységár [Ft]</b>	8 800
<b>Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]</b>	0
<b>Bruttó egységár [Ft]</b>	8 800
<b>Mennyiség</b>	21
<b>Teljes költség [Ft]</b>	184 800
<b>Elszámolható költség [Ft]</b>	184 800
<b>Nem elszámolható költség [Ft]</b>	0
<b>Támogatási százalék [%]</b>	100
<b>Támogatási összeg [Ft]</b>	184 800
<b>Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott</b>	0
<b>Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású</b>	0
<b>Részletezés</b>	Projektasszisztens I. munkabérére eső járulék költsége 8.800 Ft/hó. 21 hó x 8 800 Ft = 184 800 Ft
<b>Támogatást igénylő</b>	-
<b>Tevékenység neve</b>	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak
<b>Költség kategória</b>	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
<b>Költség típus</b>	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
<b>Megnevezés</b>	Munkabér
<b>Finanszírozási mód</b>	Utófinanszírozás
<b>Állami támogatás kategória</b>	Nem állami támogatás
<b>Nettó egységár [Ft]</b>	40 000
<b>Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]</b>	0
<b>Bruttó egységár [Ft]</b>	40 000
<b>Mennyiség</b>	21
<b>Teljes költség [Ft]</b>	840 000
<b>Elszámolható költség [Ft]</b>	840 000
<b>Nem elszámolható költség [Ft]</b>	0
<b>Támogatási százalék [%]</b>	100
<b>Támogatási összeg [Ft]</b>	840 000
<b>Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott</b>	0
<b>Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású</b>	0
<b>Részletezés</b>	Projektasszisztens II. munkabére 40.000 Ft/hó 21 hó x 40.000 Ft = 840.000 Ft

<b>Támogatást igénylő</b>	-
<b>Tevékenység neve</b>	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak
<b>Költség kategória</b>	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
<b>Költség típus</b>	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
<b>Megnevezés</b>	Munkabér
<b>Finanszírozási mód</b>	Utófinanszírozás
<b>Állami támogatás kategória</b>	Nem állami támogatás
<b>Nettó egységár [Ft]</b>	40 000
<b>Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]</b>	0
<b>Brutto egységár [Ft]</b>	40 000
<b>Mennyiség</b>	21
<b>Teljes költség [Ft]</b>	840 000
<b>Elszámolható költség [Ft]</b>	840 000
<b>Nem elszámolható költség [Ft]</b>	0
<b>Támogatási százalék [%]</b>	100
<b>Támogatási összeg [Ft]</b>	840 000
<b>Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott</b>	0
<b>Támogatási összeg (Ft) - Szállított finanszírozású</b>	0
<b>Részletezés</b>	Projektasszisztens I. munkabére. 40.000 Ft/hó. 21 hó x 40.000 Ft = 840.000 Ft
<b>Támogatást igénylő</b>	-
<b>Tevékenység neve</b>	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak
<b>Költség kategória</b>	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
<b>Költség típus</b>	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
<b>Megnevezés</b>	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
<b>Finanszírozási mód</b>	Utófinanszírozás
<b>Állami támogatás kategória</b>	Nem állami támogatás
<b>Nettó egységár [Ft]</b>	22 000
<b>Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]</b>	0
<b>Brutto egységár [Ft]</b>	22 000
<b>Mennyiség</b>	21
<b>Teljes költség [Ft]</b>	462 000
<b>Elszámolható költség [Ft]</b>	462 000
<b>Nem elszámolható költség [Ft]</b>	0
<b>Támogatási százalék [%]</b>	100
<b>Támogatási összeg [Ft]</b>	462 000
<b>Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott</b>	0
<b>Támogatási összeg (Ft) - Szállított finanszírozású</b>	0
<b>Részletezés</b>	A szakmai vezető bérére eső járulékok költsége. 22.000 Ft/hó. 21 x 22.000 Ft = 462 000 Ft
<b>Támogatást igénylő</b>	-
<b>Tevékenység neve</b>	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak
<b>Költség kategória</b>	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
<b>Költség típus</b>	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
<b>Megnevezés</b>	Munkabér
<b>Finanszírozási mód</b>	Utófinanszírozás
<b>Állami támogatás kategória</b>	Nem állami támogatás
<b>Nettó egységár [Ft]</b>	100 000
<b>Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]</b>	0
<b>Brutto egységár [Ft]</b>	100 000
<b>Mennyiség</b>	21
<b>Teljes költség [Ft]</b>	2 100 000
<b>Elszámolható költség [Ft]</b>	2 100 000
<b>Nem elszámolható költség [Ft]</b>	0
<b>Támogatási százalék [%]</b>	100
<b>Támogatási összeg [Ft]</b>	2 100 000
<b>Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott</b>	0
<b>Támogatási összeg (Ft) - Szállított finanszírozású</b>	0
<b>Részletezés</b>	A szakmai vezető bére 100.000 Ft/hó. 21 hó x 100.000 Ft = 2 100.000 Ft
<b>Támogatást igénylő</b>	-
<b>Tevékenység neve</b>	Projekt menedzsment
<b>Költség kategória</b>	Projektmenedzsment költség
<b>Költség típus</b>	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
<b>Megnevezés</b>	Munkabér
<b>Finanszírozási mód</b>	Utófinanszírozás
<b>Állami támogatás kategória</b>	Nem állami támogatás
<b>Nettó egységár [Ft]</b>	120 000
<b>Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]</b>	0
<b>Brutto egységár [Ft]</b>	120 000
<b>Mennyiség</b>	21
<b>Teljes költség [Ft]</b>	2 520 000
<b>Elszámolható költség [Ft]</b>	2 520 000
<b>Nem elszámolható költség [Ft]</b>	0
<b>Támogatási százalék [%]</b>	100
<b>Támogatási összeg [Ft]</b>	2 520 000
<b>Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott</b>	0
<b>Támogatási összeg (Ft) - Szállított finanszírozású</b>	0
<b>Részletezés</b>	A pénzügyi vezető munkabére bruttó 120.000 Ft/hó. 21 hó x 120.000 Ft = 2.520.000 Ft



Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt menedzsment
Költség kategória	Projektmenedzsment költség
Kölcségtípus	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	30 800
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	30 800
Mennyiség	21
Teljes költség [Ft]	646 800
Elszámolható költség [Ft]	646 800
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	646 800
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	A projektmenedzser bérére eső járulék költsége. 30.800 Ft ó/hó 21 hó x 30.800 Ft = 646.800 Ft

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt menedzsment
Költség kategória	Projektmenedzsment költség
Kölcségtípus	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés	Munkabér
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	140 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	140 000
Mennyiség	21
Teljes költség [Ft]	2 940 000
Elszámolható költség [Ft]	2 940 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	2 940 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	A projektmenedzser bére. Bruttó 140.000 Ft/hó 21 hó x 140.000 Ft = 2.940 000 Ft

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt menedzsment
Költség kategória	Projektmenedzsment költség
Kölcségtípus	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	26 400
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	26 400
Mennyiség	21
Teljes költség [Ft]	554 400
Elszámolható költség [Ft]	554 400
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	554 400
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	A pénzügyi vezető bérére eső járulék költsége. 26 400 Ft/hó 21 hó x 26.400 Ft = 554 400 Ft

## Monitoring mutatók

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Feljesztés által érintett köznevelési intézmények száma			2020.12.31.	4	4	4



## KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.6-16-2017-00014

Kedvezményezett: Egri Tankerületi Központ

Támogatást igénylő	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Egri Tankerületi Központ	Építés	328 434 440 Ft	Kbt. Harmadik rész 113.§ nyílt eljárás	Nemzeti értékhatár
Egri Tankerületi Központ	Eszköz beszerzés	20 000 000 Ft	Kbt. Harmadik rész 113.§ nyílt eljárás	Nemzeti értékhatár

Kelt:Eger, 2019 év május hónap 2. napján.

Egri Tankerületi Központ  
Kedvezményezett

## Nyilatkozat

az utófinanszírozású költségek köréről és mértékéről

Alulírott Ballagó Zoltán, mint az Egri Tankerületi Központ hivatalos képviselője ez úton nyilatkozom, hogy az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül az EFOP-4.1.6-16-2017-00014 azonosító számú Infrastrukturális fejlesztés az Egri Tankerületi Központ intézményeiben című projekt esetén a megvalósítására megítélt 483 314 339 forint támogatási összegből utófinanszírozású tevékenységekre legalább 483 314 339 forint összeget kívánok elszámolni.

Tudomásul veszem, hogy a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. § (5) bekezdése értelmében támogatási előleg kizárólag a támogatási szerződésben utófinanszírozásúként rögzített elszámolható költség vonatkozásában igényelhető.

Kelt, 2019. május 2.

.....  
cégszerű aláírás



SZÉCHENYI 2020



EFOP-4.1.6-16-2017-00014

projekt

KOMMUNIKÁCIÓS TERVE

## A NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA, KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG

A fejezetben a partnerség által, a projekt keretében vállalt kommunikációs tevékenységek részletes bemutatására kerül sor. Ennek részeként kommunikációs szempontok alapján elemezzük, értékeljük a célcsoportokat és a fejlesztésben érintetteket, azonosítjuk az elérésükhöz szükséges eszközöket, majd ütemezzük a meghatározott kommunikációs tevékenységet egészen a projektzárásig.

### A KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK ÖSSZEFOGLALÓ LEÍRÁSA

A támogatási kérelem keretében megvalósuló kommunikációs tevékenységek célja, hogy a projekt megvalósításának folyamatát és annak eredményeit minél többen megismerjék, a kommunikációs eszközök segítségével a támogatást igénylő minél szélesebb körű tájékoztatást nyújtson a szakmai nyilvánosság, a döntéshozók és a célcsoportok számára a megvalósult fejlesztésekről, és arról a tényről, hogy a projekt EU támogatásból valósult meg.

A külső kommunikációs célok elérése mellett legalább annyira fontos, hogy a kommunikációs tevékenységek segítsék a projekt átfogó és specifikus céljainak megvalósulását is; hiszen ez által lehetséges a programba bevonni kívánt célcsoport hatékony elérése és tájékoztatása a projekt előrehaladásáról, eredményeiről.

Az Egri Tankerületi Központ mint kedvezményezett a projekt megvalósítása során maradéktalanul eleget tesz a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal fog információt nyújtani. A kommunikációs feladatok és a hozzájuk szükséges pénzügyi források meghatározása, a kommunikációs és marketing eszközök alkalmazása, továbbá a projekt szakmai feladatainak megvalósítása a „Széchenyi 2020 - Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és Arculati Kézikönyv” című dokumentum előírásai alapján, az abban meghatározott arculati elemek használatával történik.

A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a támogatást igénylők (konzorciumi partnerek) esélytudatosságot fejeznek ki: nem közvetítenek szegregációt, csökkentik a csoportokra vonatkozó

meglévő előítéleteket.

Fenti célok teljesülése érdekében az alábbi tájékoztatási és nyilvánossági tevékenységeket tervezzük megvalósítani:

- Kedvezményezett valamint a fenntartásában lévő oktatási intézmények, működő honlapjain a projekthez kapcsolódó tájékoztató megjelenítése, aloldal kialakítása;
- Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról
- Sajtómegjelenések összegyűjtése;
- A beruházás helyszínén „B” típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése;
- Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése;
- TERKEPTER feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal;
- Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról
- A beruházás helyszínén „D” típusú emlékeztető tábla elkészítése és elhelyezése.

## A CÉLCSOPORTOK ÉS AZ ÉRINTETTEK KOMMUNIKÁCIÓS SZEMPONTÚ ELEMZÉSE, KOMMUNIKÁCIÓS ÜZENETEK MEGFOGALMAZÁSA

A projekt nem lehet sikeres hatékony tájékoztatás, tudatos kommunikáció, jól megfogalmazott üzenetek és azok célcsoportokhoz történő eljuttatása nélkül.

Ehhez pontosan előkészített és megtervezett, hosszútávon ható, integrált kommunikációs tevékenységek szükségesek, a különböző célcsoportok irányába a projekt kezdetétől folyamatos kommunikációt kell biztosítani. Alapfeltétel a folyamatos interakció: a célcsoportok felől jövő kommunikációt is be kell fogadni (vagyis kétirányú információáramlást kell megvalósítani).

A kommunikáció sikerét szolgálja a külső és a belső kommunikációs tevékenységek, majd ennek megfelelően a **külső és belső kommunikációs célcsoportok** lehatárolása és önálló kezelése (a célcsoportok és az alkalmazott eszközök között természetesen lehet átfedés is). A projekt belső kommunikációs célcsoportját a fejlesztésben érintettek köre, tehát elsősorban az iskola és óvoda diákjai, gyermekei. A belső célcsoportok kommunikációs igénye elsősorban a projekttel kapcsolatos tájékoztatásra, a szakmai és pénzügyi előrehaladás helyzetére terjed ki. Az időszakos megbeszélések, projekttalálkozók beszámolóí, belső hírlevelek, tájékoztató kiadványok, előrehaladási jelentések mind hatékony kommunikációs formák lehetnek

esetükben.

A kommunikációs tevékenységünket nagyban megkönnyíti, hogy a projekt oktatási intézmények felújítását, modernizációját célozza meg, így az elkészült felújítás egyértelműen közvetíteni fogja a gyerekek, a szülők felé a projekt céljait.

A kommunikáció további célcsoportjainak azonosítása során elvárás, hogy a csoportok legyenek minél homogénebbek, kellő nagyságúak, elérhetőek és ismerjük sajátosságaikat.

A kommunikáció célcsoportjai:

- az érintett oktatási intézmények tanulói, tanárai
- az érintett oktatási intézményekbe járó tanulók családja
- a települések lakossága

## KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK AZONOSÍTÁSA

- A célcsoportok számára tervezett tevékenységekhez és a célokhoz illeszkedő kommunikációs eszközök és csatornák az alábbiak:
  - A korábban megvalósított hasonló projektek tapasztalatait, valamint a célcsoportok igényeit figyelembe véve a projektmegvalósítás alatt az egyik leghatásosabb kommunikációs eszköz vélhetően a **személyes, folyamatos kapcsolattartás**, az iskolai rendezvényeken, az iskola tanárain keresztül mivel az infokommunikációs technológiákhoz való hozzáférés (illetve azok hatékony alkalmazása) a hátrányos helyzetűek körében nehézkes.
  - A célcsoportok, illetve a fejlesztésben érintettek folyamatos tájékoztatása, a programmal kapcsolatos információk naprakész megjelenítése érdekében a **fenntartó honlapján aloldal** kerül létrehozásra
  - Meghívók, tájékoztató anyagok és emlékeztetők készítése a projekt előrehaladás során.



## KOMMUNIKÁCIÓS ÜTEMTERV

Időpont	Feladat	Cél	Célcsoport	Eszköz	Szereplők
2019.04.01. – 2020.12.31	A projekthez kapcsolódó külső és belső tájékoztatás folyamatos működtetése	Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása	<ul style="list-style-type: none"> <li>- közvetlen célcsoport</li> <li>- közvetett célcsoport</li> <li>- érintettek köre</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- közösségi média oldalak és egyéb internetes felületek</li> <li>- nyomtatott sajtó</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- projekt partnerek</li> <li>- közvetlen célcsoport</li> </ul>
2019.04.01. – 2019.12.31	Közvetlen célcsoportokkal való folyamatos kommunikáció, információbiztosítás a projektről	Folyamatos kommunikáció, információbiztosítás a projektről	<ul style="list-style-type: none"> <li>- közvetlen célcsoport</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- személyes kapcsolattartás</li> <li>- internetes felületek</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- projekt partnerek</li> </ul>
2019.04.01 – 2019.05.31	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról, sajtómegjelenések összegyűjtése, előírt B típusú tábla elkészítése és kihelyezése	Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása	<ul style="list-style-type: none"> <li>- közvetlen célcsoport</li> <li>- közvetett célcsoport</li> <li>- érintettek köre</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- közösségi média oldalak és egyéb internetes felületek</li> <li>- nyomtatott sajtó</li> <li>- emléktábla</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- projekt partnerek</li> </ul>
2019.04.01. – 2020.12.	Fotódokumentáció készítése	Tájékoztatás és nyilvánosság	<ul style="list-style-type: none"> <li>- érintettek köre</li> <li>- közvetlen célcsoport</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- meghívók, emlékeztetők</li> <li>- fotódokumentáció</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- projekt partnerek</li> </ul>

31		biztosítása	- közvetett célcsoport	- internetes felületek	
2020.11.01. – 2020.12.31	Sajtó- közlemény kiküldése a projekt zárásához kapcsolódóan  sajtómegjelen- ések összegyűjtés e, előírt D típusú tábla elkészítése és kihelyezése, TERKEPTER feltöltése	Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása	- közvetlen célcsoport - közvetett célcsoport - érintettek köre	- közösségi média oldalak és egyéb internetes felületek - nyomtatott sajtó - emléktábla - térképtér	- projekt partnerek

Kedvezményezett

P.H.

Kelt Eger, 2019. év május hónap 2. napján.



Támogató

P.H.

Kelt ....., 2019. év ..... hónap ...  
napján.

***Igazolás***

A Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda, Eger részéről hivatalosan igazoljuk, hogy az Egri Tankerületi Központ (3300 Eger, Bem tábormok u. 3.) 10035003-00336468-30005307 számú EU programok célelszámolási forintszámláját a Magyar Államkincstár vezeti.

Jelen igazolást 10 eredeti példányban adtuk ki.

Eger, 2017. október 12.



  
Ferenczy Ágnes  
osztályvezető

  
Hegyi Anita  
számlavezetési referens

## Eltérések listája

Változás megnevezése	Támogatási kérelemben szereplő adat	Szerződésben szereplő adat	A változtatás indoka
Projekt kezdési időpontja	2018.04.01.	2019.04.01.	A bírálati folyamat és az előkészítések időbeli szükségessége indokolja ez egy hónapos eltolást a kezdés időpontját illetően.
Projekt záró időpontja	2019.12.31.	2020.12.31.	A kezdési időpont változása magával vonja ennek a dátumnak a módosítását.
Monitoring mutató megnevezése: Fejlesztés által érintett köznevelési intézmények száma CÉL DÁTUM	2019.12.31	2020.12.31.	A kezdési időpont változása magával vonja ennek a dátumnak a módosítását.
1. számú mérföldkő	2018.12.31.	2019.12.31.	A kezdési időpont változása magával vonja ennek a dátumnak a módosítását.
1. számú mérföldkőhöz tartozó forrásle hívás	49.989.234 Ft	48.331.434 Ft	A támogatási kérelem támogatásáról szóló levélben a támogató jelezte a csökkentés tényét. A csökkentett összeg 10 %-os értékére módosítottuk a lehívandó összeget – a felhívásnak megfelelő mértékig csökkentettük azt.
2. számú mérföldkő	2019.08.31.	2020.08.31.	A kezdési időpont változása magával vonja ennek a dátumnak a módosítását.
2. számú mérföldkőhöz tartozó forrásle hívás	149.967.702 Ft	144.994.302 Ft	A támogatási kérelem támogatásáról szóló levélben a támogató jelezte a csökkentés tényét. A csökkentett összeg 40 %-os értékére módosítottuk a lehívandó összeget – a felhívásnak megfelelő módon kumulált értéket adtunk meg.
3. számú mérföldkő	2019.12.31	2020.12.31.	A kezdési időpont változása magával vonja ennek a dátumnak a módosítását.
3. számú mérföldkőhöz tartozó forrásle hívás	283.357.403 Ft	289.988.603 Ft	A támogatási kérelem támogatásáról szóló levélben a támogató jelezte a csökkentés tényét. A csökkentett összeg 90 %-os értékére módosítottuk a lehívandó összeget – a felhívásnak megfelelő módon kumulált értéket adtunk meg.
Szakmai terv költségének csökkentése	18.415.000 Ft	3.250.000 Ft	A támogatási kérelem támogatásáról szóló levélben a támogató jelezte a csökkentés tényét.

Könyvvizsgálat díjának csökkenése	2.413.000 Ft	1 000 000 Ft	A támogatási kérelem támogatásáról szóló levélben a támogató jelezte a csökkentés tényét.
Bankszámla szám módosítása	10035003-00336468-00000000	10035003-00336468-30005307	Megnyitásra került az elkülönített bankszámla.
További változások a projektben	Támogatási kérelemben szereplő adat	Szerződéskötéskor aktuális adat	
Projektmenedzser személye	Széki Zsuzsanna	Gönczi Károly Csaba	A projekt indításától változik a pénzügyi vezető személye. Az önéletrajzát csatoljuk a benyújtott dokumentumokhoz.
Pénzügyi vezető személye	Fekete Tamás	Kátai Mercédesz	A projekt indításától változik a pénzügyi vezető személye. Az önéletrajzát csatoljuk a benyújtott dokumentumokhoz.
Projektasszisztens személye	később kerül kijelölésre	Porcs Anita Zsuzsanna	A projekt indításától megnevezésre kerül a projektasszisztens személye. Az önéletrajzát csatoljuk a benyújtott dokumentumokhoz.
Projektasszisztens személye	később kerül kijelölésre	Lakatos Tamás	A projekt indításától megnevezésre kerül a projektasszisztens személye. Az önéletrajzát csatoljuk a benyújtott dokumentumokhoz.

Kedvezményezett  
P.H.

Kelt Eger, 2019 év február hónap 23. napján.



Támogató  
P.H.

Kelt ..... 2019. év ..... hónap ...  
napján.

Felhívás/Projekt azonosító:	EFOP-4.1.6-16-2017-00014
Felhívás/Projekt címe:	Infrastrukturális fejlesztés az Egeri Tankerületi Központi Intézményeiben
Támogatást igénylő/Kedvezményezett neve:	Egeri Tankerületi Központ

2019													
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	január
<b>Bevételek (mFt):</b>													
Támogató által átutalt/átutalandó támogatási előleg				208 688 350									274 645 989
Támogató által átutalt/átutalandó támogatás (utófinanszírozott rész)													
Támogató által teljesített/tejesítendő szállítói finanszírozás													
Rendelkezésre álló támogatás kumuláltan (előleg + utófinanszírozott rész)	-	-	-	208 688 350	208 688 350	208 688 350	208 688 350	208 688 350	208 688 350	208 688 350	208 688 350	208 688 350	483 314 339
<b>Kiadások (mFt):</b>													
Projektelőkészítés költségei				3 250 000	8 890 000	6 985 000	210 000	2 540 000					
EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek													
Projektmenedzsment költség				317 200	317 200	317 200	317 200	317 200	317 200	317 200	317 200	317 200	317 200
EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek													
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei				219 800	219 800	219 800	219 800	219 600	219 600	219 600	219 800	219 800	219 800
EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek													
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek													
EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek													
Célcsoport támogatásának költségei													
EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek													
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei				247 650								1 206 500	
EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek													
Beruházáshoz kapcsolódó költségek								90 000 000				90 000 000	
EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek													
Általános (rezsi) költség							254 000				254 000		
EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek													
Tartalék													
<b>Összesen tárgyhó /tárgynegyedév:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 034 450</b>	<b>9 426 800</b>	<b>7 521 800</b>	<b>1 000 800</b>	<b>93 076 800</b>	<b>536 800</b>	<b>536 800</b>	<b>790 800</b>	<b>91 743 300</b>	<b>536 800</b>
Ebből utófinanszírozás:	0,00	0,00	0,00	4 034 450	9 426 800	7 521 800	1 000 800	93 076 800	536 800	536 800	790 800	91 743 300	536 800
Ebből szállítói finanszírozás:	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Hó /negyedév végi kiadás kumuláltan (utófinanszírozás + szállítói finanszírozás):</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 034 450</b>	<b>13 461 250</b>	<b>20 983 050</b>	<b>21 983 850</b>	<b>115 060 650</b>	<b>115 597 450</b>	<b>116 134 250</b>	<b>116 925 050</b>	<b>208 668 350</b>	<b>209 205 150</b>
Ebből hó / negyedév végi kiadás kumuláltan (kizárólag utófinanszírozás) :	0,00	0,00	0,00	4 034 450	13 461 250	20 983 050	21 983 850	115 060 650	115 597 450	116 134 250	116 925 050	208 668 350	209 205 150
Ebből hó / negyedév végi kiadás kumuláltan (kizárólag szállítói finanszírozás) :	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Kifizetési igénylés beadva/tervezett beadása :</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>48 331 434</b>	<b>-</b>
Kifizetési igénylés beadva/tervezett beadása (Utófinanszírozású tételek) :												48 331 434	
Ebből előleg terhére elszámolt/elszámolandó :												48 331 434	
Kifizetési igénylés beadva/tervezett beadása (Szállítói finanszírozású tételek):													

<b>Adott hónap /negyedév végéig felhasznált forrás (kumulált):</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 034 450,00</b>	<b>13 461 250,00</b>	<b>20 983 050,00</b>	<b>21 983 850,00</b>	<b>115 060 650,00</b>	<b>115 597 450,00</b>	<b>116 134 250,00</b>	<b>116 925 050,00</b>	<b>208 668 350,00</b>	<b>209 205 150,00</b>
<b>Adott hónap /negyedév végéig kifizetési igénylésben beadott/betervezett összesen (kumulált):</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 331 434,00</b>	<b>48 331 434,00</b>
<b>Rendelkezésre álló hónap /negyedév végi egyenleg (szállítói finanszírozás nélküli) (kumulált):</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204 633 900,00</b>	<b>195 207 100,00</b>	<b>187 685 300,00</b>	<b>186 684 500,00</b>	<b>93 607 700,00</b>	<b>93 070 800,00</b>	<b>92 534 100,00</b>	<b>91 743 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274 109 189,00</b>





(millió Ft)

február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen	Támogatási szerződés/Támogatási kérelem szerint
											483 314 339	
											-	
											-	
483 314 339	483 314 339	483 314 339	483 314 339	483 314 339	483 314 339	483 314 339	483 314 339	483 314 339	483 314 339	483 314 339	483 314 339	

											21 875 000	
											-	
317 200	317 200	317 200	317 200	317 200	317 200	317 200	317 200	317 200	317 200	317 200	6 661 200	
											-	
219 600	219 600	219 600	219 600	219 600	219 600	219 600	219 600	219 600	219 600	219 600	4 611 600	
											-	
											-	
											-	
											-	
		1 206 500				1 206 500				2 517 650	6 384 800	
											-	
		80 000 000				117 111 739				65 400 000	442 511 739	
											-	
	254 000				254 000					254 000	1 270 000	
											-	
											-	
536 800	790 800	81 743 300	536 800	536 800	790 800	118 855 039	536 800	536 800	536 800	68 708 450	483 314 339	
536 800	790 800	81 743 300	536 800	536 800	790 800	118 855 039	536 800	536 800	536 800	68 708 450	483 314 339	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
209 741 950	210 532 750	292 276 050	292 812 850	293 349 650	294 140 450	412 995 489	413 532 289	414 069 089	414 605 889	483 314 339		
209 741 950	210 532 750	292 276 050	292 812 850	293 349 650	294 140 450	412 995 489	413 532 289	414 069 089	414 605 889	483 314 339		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

-	-	-	-	-	-	144 994 302	-	-	-	289 988 603	483 314 339	
						144 994 302				289 988 603	483 314 339	
						144 994 302				289 988 603	483 314 339	
											-	

209 741 950,00	210 532 750,00	292 276 050,00	292 812 850,00	293 349 650,00	294 140 450,00	412 995 489,00	413 532 289,00	414 069 089,00	414 605 889,00	483 314 339,00	
48 331 434,00	48 331 434,00	48 331 434,00	48 331 434,00	48 331 434,00	48 331 434,00	193 325 736,00	193 325 736,00	193 325 736,00	193 325 736,00	483 314 339,00	
273 572 389,00	272 781 589,00	191 038 289,00	190 501 489,00	189 964 689,00	189 173 889,00	70 318 850,00	69 782 050,00	69 245 250,00	68 708 450,00	0,00	



**LIKVIDITÁSI TERV SZÖVEGES INDOKLÁSA**  
**EFOP-4.1.6-16-2017-00014**  
**Egri Tankerületi Központ**

**Előleg:** A projekt első hónapjában (2019. április) kerül lehívásra a 2019-ben tervezetten felmerülő költségek 100%-a (208 668 350 Ft). A fennmaradó 274 645 989 Ft 2020. januárjában kerül lehívásra.

**A projekt előkészítés költségei a támogatási időszak első hónapjaiban kerülnek kifizetésre:**

- 3.250.000.- Ft szakmai terv készítési költsége az 1. hónapban merül fel
- 8.890.000.- Ft engedélyezési terv költsége a 2. hónapban merült fel
- 6.985.000.- Ft kivitelezési terv költsége a 3. hónapban merül fel
- 210.000.- Ft közbeszerzési illeték a projekt 4. hónapjában, 2.540.000 Ft közbeszerzési szakértő díj a projekt 5. hónapjában kerül kifizetésre

**A szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások között:**

- 4.826.000.- Ft a műszaki ellenőr díja, mely a projekt során – a kivitelezéshez kapcsolódóan) 4 részletben kerül kifizetésre (2019. december, 2020. április, augusztus és december)
- 558.800.- Ft a kötelezően előírt tájékoztatás: nyilvánosság biztosítása kapcsán az aloldal költsége valamint a „B” típusú megállító tábla költsége a projekt első hónapjában kerül kifizetésre (247.650 Ft) a fotódokumentáció valamint a „D” típusú megállító tábla költsége (311.150 Ft) a projekt utolsó hónapjában 2020. decemberben kerül kifizetésre
- 1.000.000 Ft - A projekt fizikai befejezését követően a kötelező projektszintű könyvvizsgálat költsége 2020. decemberben várható

**A szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei:**

- 2.562.000 Ft 1 fő szakmai vezető költsége, amely a projekt megvalósítása során 21 egyenlő részletben kerül kifizetésre
- 2.049.600 Ft 2 fő projektasszisztens költsége, amely a projekt megvalósítása során 21 egyenlő részletben kerül kifizetésre

**Projektmenedzsment költsége:**

- 3.586.800.- Ft 1 fő projektmenedzser költsége, amely a projekt megvalósítása során 21 egyenlő részletben kerül kifizetésre
- 3.074.400 Ft 1 fő pénzügyi vezető költsége, amely a projekt megvalósítása során 21 egyenlő részletben kerül kifizetésre

**Általános (rezi) költség:**

- 1.270.000.- Ft a teljes időszakra vetítve, öt részletben kerül elszámolásra

**Beruházáshoz kapcsolódó költségek:**

- 25.400.000.- Ft oktatástechnikai és képzési tevékenységekhez kapcsolódó eszközök beszerzése a támogatási kérelem mellékleteként csatolt eszközlista alapján tervezetten 2020. augusztus hónapban kerül beszerzése




- 417.111.739.- Ft kivitelezési munkákra a projekt megvalósítása során 5 részletben kerül kifizetésre

### **Mérföldkövek**

Terveink szerint a projekt 2019.04.01.-2020.12.31. hó között valósul meg. A projektidőszak alatt három mérföldkő teljesítése szükséges:

1. mérföldkő: A kivitelezésre vonatkozó engedélyeztetési eljárások lezajlottak. Az összes elszámolható költség 10%-ról azaz 48.331.434 Ft-ról kifizetési igénylés benyújtásra került.
2. mérföldkő: A kivitelezésekre vonatkozó vállalkozási szerződések megkötésre kerültek, valamennyi fejlesztéssel érintett feladat ellátási helyen. A fejlesztések kivitelezése megkezdődött. A második mérföldkő végén 144.994.302 Ft-ról kifizetési igénylés benyújtásra került. Az 1. és 2. mérföldkő végén összesen az összes elszámolható költség 40%-ról azaz 193.325.736 Ft-ról kifizetési igénylés benyújtásra került.
3. mérföldkő: Az összes kötelező és vállalt tevékenység megvalósult. A 3. mérföldkő végén 289.988.603 Ft-ról kifizetési igénylés benyújtásra került. Az 1. a 2. és a 3. mérföldkő végén összesen az összes elszámolható költség 90%-ról kerül kifizetési igénylés benyújtásra.

Eger, 2019. április 23.



## Nyilatkozat

az EFOP-3.1.6-16 konstrukcióban hatályos Támogatási Szerződéssel való rendelkezésről

Alulírott Ballagó Zoltán, mint az Egri Tankerületi Központ hivatalos képviselője ezúton nyilatkozom, hogy az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül az EFOP-3.1.6-16 konstrukcióban az Egri Tankerületi Központ EFOP-3.1.6-16-2017-00019 azonosító számú projektje 0003498-016/2017 iktatószámú 2018. november 27-én kelt hatályos Támogatási Szerződéssel rendelkezik.

Kelt, 2019. május 2.

.....  
cégszerű aláírás

