



ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás
(hirdetménnyel induló) - EKR000695222019

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Közbeszerzés Általános iskola felújítása Sarudon
tárgya:

Ajánlatkérő Egri Tankerületi Központ
neve:

HIRDETMÉNY FEJADATOK

TED azonosító:
EHR azonosító: 16411/2020

Közbeszerzési Értesítő iktatószáma:
Közzététel dátuma:

Szerződés módosítása hirdetmény - Nemzeti eljárások
esetén

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név:	Egri Tankerületi Központ	Nemzeti azonosítószám	EKRSZ_6943019 0				
Postai cím:	Bem tábornok utca 3.						
Város:	Eger	NUTS-kód:	HU	Postai irányítószám:	3300	Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Ballagó		Zoltán				
E-mail:	zoltan.ballago@kk.gov.hu		Telefon:	+36 36795230		Fax:	
Internetcím(ek)							
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)	http://kk.gov.hu/eger						
A felhasználói oldal címe: (URL)							
Lebonyolító szerv(ek) adatai							
New ChainBridge Consulting Szolgáltató és				EKRSZ_9750964			

Hivatalos név:	Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság			Nemzeti azonosítószám	0			
Postai cím:	Nádor Utca 5. sz. 2 em /6 a							
Város:	Budapest	NUTS-kód:	HU110	Postai irányítószám:	1051	Ország:	Magyarország	
Kapcsolattartó személy:	Dr.	Lánchidi	Csaba					
E-mail:	lanchidicsaba@gmail.com		Telefon:				Fax:	
Internetcím(ek)								
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)								
A felhasználói oldal címe: (URL)								

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) Elnevezés:	Általános iskola felújítása Sarudon
Hivatkozási szám:	EKR000695222019
II.1.2) Fő CPV-kód(ok):	
Fő CPV-kód(ok):	
45000000-7	
II.1.3) A szerződés típusa:	Építési beruházás
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk	
A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor	

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1) Elnevezés:	Általános iskola felújítása Sarudon
II.2.2) További CPV-kód(ok):	
Fő CPV-kód:	
45000000-7	
II.2.3) A teljesítés helye:	
NUTS-kód:	
HU312 Heves	
A teljesítés helye:	Magyarország, 3386 Sarud, Kossuth Lajos út 64-66. (hrszt: 485/2)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:	
<p>Építési beruházás a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) szerint. 1. Az alsó szinten 3 tanterem teljes körű felújítása, összesen 165 m2 felületre vetítve, festés 2 rétegben, a burkolatok cseréje, az lámpatestek cseréje. 2. Az alsó szinten a folyosó megújítása, festése, burkolatok szükség szerinti felújítása. 3. Egyedi fűtőmérés kialakítása, mely során az általános iskola és a művelődési ház fűtése külön mérhetővé és szabályozhatóvá válik. Hőmennyiség mérővel mért fűtési körök kialakítása, az alsó szinten radiátor cseréje. Az alsó szint fűtésének szabályozása termosztáttal, illetve termosztatikus szelepekkel. A felső szinten temperáló fűtés biztosítása állagmegóvása miatt. 4. Udvar felújítása: Tetőzetről összegyűlő csapadékvíz és udvaron összegyűlő felszíni csapadékvíz elvezetése. A vízelvezetés megoldása céljából az udvartéri ereszfolyók csatornavezetékbe kötése. A meglévő, balesetveszélyes beton térburkolat fölvétele és eltávolítása a belső udvartéren 300 m2 felületen új kövezett térburkolat létesítésével. 5. Tanári WC-t is magába foglaló külön nemű WC-blokkok kialakítása (átalakítással illetve felújítással) a földszinten. 6. Akadálymentes bejárat kialakítása. 7. Az alsó szint villamos hálózatának korszerűsítése, mely a vezetékek, kismegszakítók, aljzatok, csatlakozók felújítását foglalja magában. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közzétett meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú,</p>	
EKR000695222019	

eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell. A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott műszaki leírás és az árazatlan költségvetés tartalmazza.

II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: 3

vagy napban:

vagy Kezds dátuma - Befejezés dátuma -

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos Igen

Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00056

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Adminisztratív információk

IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 01496/2020 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Eljárás eredménye

A szerződés száma:

Elnevezés: Általános iskola felújítása Sarudon

V.1) Az eljárás eredménye

V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2020.01.23

V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el Nem

V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: SKC Energy&Environment Kft. Nemzeti azonosítószám EKRSZ_44699246

Postai irányítószám: 1031 Ország: Magyarország Város: Budapest NUTS-kód: HU1

Egyéb cím adatok(közterület neve, típusa, házszám, egyéb): Rozália Utca 11

E-mail: irodavezetes@skc.hu Telefon: +36 703803764

Internetcím: Fax:

A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25284447241 A nyertes ajánlattevő Kkv Igen

V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: 39 331 394

Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai

VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően

VI.1.1) Fő CPV-kód:

Fő CPV-kód:

45000000-7

VI.1.2) További CPV-kód(ok):

Fő CPV-kód:

45000000-7

VI.1.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód:

HU312 Heves

A teljesítés helye:

Magyarország, 3386 Sarud, Kossuth Lajos út 64-66. (hrszt: 485/2)

VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

Építési beruházás a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) szerint. 1. Az alsó szinten 3 tanterem teljes körű felújítása, összesen 165 m2 felületre vetítve, festés 2 rétegben, a burkolatok cseréje, az lámpatestek cseréje. 2. Az alsó szinten a folyosó megújítása, festése, burkolatok szükség szerinti felújítása. 3. Egyedi fűtémérés kialakítása, mely során az általános iskola és a művelődési ház fűtése külön mérhetővé és szabályozhatóvá válik. Hőmennyiség mérőkkel mért fűtési körök kialakítása, az alsó szinten radiátor cseréje. Az alsó szint fűtésének szabályozása termosztáttal, illetve termosztatikus szelepekkel. A felső szinten temperáló fűtés biztosítása állagmegóvása miatt. 4. Udvar felújítása: Tetőzetről összegyűlő csapadékvíz és udvaron összegyűlő felszíni csapadékvíz elvezetése. A vízvezetés megoldása céljából az udvartéri ereszfolyók csatornavezetékbe kötése. A meglévő, balesetveszélyes beton térburkolat fölvésése és eltávolítása a belső udvartéren 300 m2 felületen új kövezett térburkolat létesítésével. 5. Tanári WC-t is magába foglaló külön nemű WC-blokkok kialakítása (átalakítással illetve felújítással) a földszinten. 6. Akadálymentes bejárat kialakítása. 7. Az alsó szint villamos hálózatának korszerűsítése, mely a vezetékek, kismegszakítók, aljzatok, kapcsolók felújítását foglalja magában. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell. A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott műszaki leírás és az árazatlan költségvetés tartalmazza.

VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban:3

vagy napban:

vagy Kezds dátuma - Befejezés dátuma

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke:41 148 371

Pénznem:HUF

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte elNem

A Nyertes Ajánlattevő

SKC Energy&Environment Kft., Magyarország 1031 Budapest, Rozália Utca 11

VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név:	SKC Energy&Environment Kft.			Nemzeti azonosítószám	EKRSZ_44699246		
Postai irányítószám:	1031	Ország:	Magyarország	Város:	Budapest	NUTS-kód:	HU1
Egyéb cím adatok(közterület neve, típusa, házszám, egyéb):	Rozália Utca 11						
E-mail:	irodavezetes@skc.hu			Telefon:	+36 703803764		
Internetcím:				Fax:			
A nyertes ajánlattevő Kkv	Igen						

VI.2) Információ a módosításokról

VI.2.1) A módosítások ismertetése

A módosítás dátuma:

2020.08.19

A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

2. Felek megállapodnak, hogy a Kbt. 141.§ (4) bekezdésének c) pontjában foglaltaknak megfelelően a Szerződés 5.1. pontjában megjelölt teljesítési határidőt 2020. szeptember 20. napjára, valamint a Szerződés 3.1 pontját vállalkozási díj mértékét és a 3.18 pontját a vállalkozói díj megfizetését módosítják.

Az új vállalkozói díj mértéke: nettó 41.148.371.- Ft + ÁFA, azaz bruttó 52.258.431 Ft.

Az új vállalkozói díj megfizetés módja: teljesítés során 5 db számla (az esetleges előlegszámlát nem számítva, de ideértve a végszámlát is)

a) 1. részszámla benyújtásának lehetősége: a nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összegről az ÁFA nélküli szerződéses érték 25 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén;

b) 2. részszámla benyújtásának lehetősége: a nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összegről az ÁFA nélküli szerződéses érték 50 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén;

c) 3. részszámla benyújtásának lehetősége: a nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összegről az ÁFA nélküli szerződéses érték 75 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén;

d) 4. részszámla benyújtásának lehetősége: nettó 1.816.977 Ft. +ÁFA megvalósult pótmunkaként megjelölt teljesítés esetén;

e) végszámla benyújtása: a nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összegről az ÁFA nélküli szerződéses érték 100 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén, sikeres műszaki átadás-átvételt követően azzal, hogy az átvétel különös feltétele a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes melléklete szolgáltatása, a munkaterület rendeltetés szerinti használatra alkalmas állapotban Megrendelő részére történő birtokba adása, és ennek a teljesítésigazolásban való elismerése.

A pótmunkaként megjelölt kivitelezési feladatok teljesítési határideje egy hónap - 2. számú melléklet szerint -, mely határidővel meghosszabbításra kerül a Szerződés 5.1 pontjában megjelölt teljesítési határidő 2020. szeptember 20 napjára.

VI.2.2) A módosítás okai

Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre

Nem

Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre

Igen

A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

Tárgyi szerződés mellékleteiben foglaltak alapján megállapítható, hogy:

- a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, mivel a felmerülő pótmunka a szerződés aláírását követően a kivitelezés során merült fel és nem vezethető vissza tervezői/megrendelői hibára (3. számú melléklet),

- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét,

- az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át, jelen felmerült pótmunka igény értéke nettó 1.816.977.- Ft+ ÁFA, amely az eredeti szerződés értékének 4,6%-a (1. számú melléklet).

Továbbá a COVID-19 járvány okozta nemzetközi és hazai gazdasági helyzet számos cégre, így nyilvánvalóan Eladóra is szinte helyrehozhatatlan nyomást jelentett.

A módosítás jogszabályi alapja:

Kbt. 141. § (2) bekezdés

Kbt. 141. § (4) bekezdés

Igen

Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont

Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont

Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont

Igen

EKR000695222019

VI.2.3) Áremelkedés

A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)

Érték ÁFA nélkül: 39 331 394 Pénznem: HUF

Teljes szerződéses érték a módosítást követően

Érték ÁFA nélkül: 41 148 371 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk

VII.1) További információk:

A szerződésmódosítást 2020.08.19-én a Felek aláírták.

VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:

2019.08.06 (A rendszer automatikusan tölti)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.