WL/ oli/ERjoam9-63 el
KIVITELEZESI SZERZODES

2.SZ.MODOSITASA
mely létrejott egyrészrél a
Név: Klebelsberg Kézpont
Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky Ut 42-46.
Addszam: 15799658-2-41
Stat.szamjel: 15799658-8412-312-01

Torzsszam: 799656

Elgirdnyzat-felhasznaldsi keretszdmla szamlavezetdje: Magyar Allamkincstar
ElGiranyzat-felhasznalasi keretszamla szdma: 10032000-00329307-32105276
Képviseli: Hajnal Gabriella, elndk

(a tovabbiakban: Megrendel8),

masrészrél a

Koz6s Ajdnlattevé

Név: Stabil Konstrukt Epit8ipari és Szolgéltatd Kft.
Székhely: 7150 Bonyhéd Benczur Gyula Utca 22.
Addszam: 14462344-2-17

Cégjegyzékszam: 17-09-010373

Pénzforgalmi szolgéltatd: OTP Bank Nyrt.
Pénzforgalmi jelz8szam: 11707110-21461211
Kivitelez&i nyilvantartdsi szam: 25A42594
Képviseli: Szegedi Timea ligyvezetd
(tovébbiakban: Kivitelezd)

ésa

K&z0s Ajanlattevd

Név: KALOTHERM Epit8ipari zértkdrlien m(kéds részvénytarsasig "felszamolds alatt”

Székhely: 1078 Budapest, Nefelejcs u. 42.

Adbszam: 12354526-2-42

Cégjegyzékszam: 01-10-043798

Pénzforgalmi szolgaltaté: OTP Bank Nyrt.

Pénzforgalmi jelz6szam: 1170-5008-22535933

Kivitelez&i nyilvantartasi szdm: 34A23377

Képviseli: ARIADNE VALSAGKEZELO Tandcsad6 és Vagyonkezel§ Korlatolt Feleldsségu

Téarsasag (EU. egys. azon.: HUOCCSZ.01-09-887338) HU 1092 Budapest, Ferenc korut 44. I. em. 2/A.
Addszam: 14065813243; Csapd-Loksa Agota (an: Nyiri Anna) felszamold 2142 Nagytarcsa, Ibolya u.
2.

(tovabbiakban: Szerz6désbél kilép6)

- atovéabbiakban egyitt: Felek- kozétt az alulirott napon és helyen az aldbbi feltételekkel.

l. ELOZMENYEK

1.1. Megrendeld, valamint Kézos Ajanlattevé Kivitelezé és Kdzds Ajanlattevé KALOTHERM EpitSipari
zartkdrden miikodd Részvénytarsasag "felszamolas alatt" (székhely: 1078 Budapest, Nefelejcs
u. 42., cégjegyzékszam: 01 10 043798, addszam: 12354526-2-42) 2020. szeptember 10. napjan
kivitelezési szerz8dést (a tovabbiakban: Szerzédés) kétsttek a 2019.10.16. napjan a Kbt. 81. §
(1) bekezdése alapjan EKR000777252019 szamon inditott ,KK Dunakeszi Radnoti Miklds
Gimnazium” targyl kozbeszerzési eljaras eredményeként, a 2120 Dunakeszi, Bazsanth Vince
utca 10. szam alatti (Hrsz.: 4399/1) ingatlanon taldlhatd épilete(ke)n a Pest Megyei oktatasi
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1.2

1.3.

1.4,

1.5.

1.6.

intézmények éplletenergetikai fejlesztése ciml és KEHOP-5.2.2-16-2016-00040 azonosité
szamu alapjan végzendd energiahatékonységi korszer(sitési kivitelezési munkak elvégzésére. A
szerzddés hatalyba Iépesének napja, figyelemmel a szerzédés V.1 pontjéban foglaltakra 2020.
oktéber 08.

Felek a Szerzédést els§ alkalommal 2020. 11. 06-4n mddositottdk. Ebben az elsé mddositisban
a vallalkozdi dij valtozasaval kapcsolatos adatok keriiltek rogzitésre.

Kozbs Ajanlattevék 2020. 02. 04. napjdn Egylttm(kédési megallapodast (tovabbiakban:
EgylttmUkodési megéllapodas) kotéttek egymdssal, amelyet 2020. 07 23., 2020. 10. 20. és 2020.
11. 19. napjan modositottak, amelyben akként rendelkeztek, hogy a konzorcium vezetéje a
Stabil Konstrukt Epit8ipari és Szolgéltatd Kft.

A KALOTHERM Epit6ipari zartkorien miksdé Részvénytarsasaggal szemben a Fdévérosi
Torvenyszék 30.Fpk.3368/2020/2.sz.végzése alapjan 2020. 11. 24. napjan felszamolasi eljaras
indult. (Felszamold adatai: ARIADNE Kft., 1092 Budapest, Ferenc kérut 44. 1./2/A.) A Kbt. 139. §
(1) b) pontja alapjan eredeti szerz&d$ félre, azaz a Szerzédésbél kilépSre vonatkozd
fizetésképtelenségi eljdras soran kerill a szerz6dés 4truhazésra a Kivitelez8re. A Ptk. 208. § (1)
bekezdés alapjan szerz6désben maradd Kivitelezé és a Szerz6désbé! kilép6 fél megallapodnak a
szerz6désbé| kiléps felet megilletd jogok és az 6t terheld kételezettségek 8sszességének a
szerz8désben maradd félre torténd dtruhdzasardl.

A Kbt. 139. § (1) b) pontjaban foglalt rendelkezéseknek megfeleléen Felek megallapitjk, hogy
Kivitelezd

e nem all a kbzbeszerzési eljdrasban alkalmazott kizard ok hatalya alatt,

e megfelel a kdzbeszerzési eljarasban alkalmazott alkalmassagi kévetelményeknek,

® ¢sajogutddlds nem a Kbt. alkalmazasanak a megkeriilését célozza.

Az ajanlattételi felhivas

e M.21 -M.22. -M.23. alkalmassagi kbvetelményekre — és egyben a 2.1-2.2-2.3-2.4.
értékelési részszempontokra a KALOTHERM EpitSipari  zartkérden miikods
Részvénytarsasdag "felszamolds alatt" munkavéllalSi keriltek megajanlasra;

® A Pl és P2 alkalmassagi kovetelmény igazoldsait is a KALOTHERM EpitSipari
zartkorlien mikods Részvénytérsasag "felszamolds alatt" mutatta be.

A Stabil Konstrukt EpitSipari és Szolgéltatd Kft. a szakemberek cseréjérdl a Kbt. 138.-139. §
rendelkezéseinek megfeleléen gondoskodott, az errdl kidllitott dokumentumokat a
Megrendelének benyujtotta, tovabbd az M.1. alkalmassagi kévetelmény szerinti referenciakat,
valamint a P.1 és P.2. alkalmassagi kévetelmény igazoldsait is megkuldte.

2020. szeptember 28. napjan a 213. szamu Magyar Kozlényben megjelent 1608/2020. (IX. 28.)
Korm. hatarozat rendelkezik a projekt megvaldsitdsdhoz sziikséges KEHOP forras biztositasardl,
amelynek megfeleléen az 4.sz. TAmogatasi szerz6dés médositds 2020. 10. 08. napjan hatalyba
lépett. Megrendel nyilatkozik, hogy a projekt megvaldsitédsa tovabbi, hazai forrast is igényel,
amelyhez a sziikséges fedezet rendelkezésre &ll.

Felek megallapitjdk, hogy a jelen szerz8désmddositas aldirdsanak napjan a Szerzédés hatélyban
van.

. A SZERZODESMODOSITAS TARTALMA

2.1. Egyenértékd kivaltasok a Kbt. 141.§ (6) bek. és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28.§-a alapjan.
A mddositas jellege: egyenérték( termék kivéltasa.

Az épitési beruhdzdsok, valamint az épitési beruhdzisokhoz kapcsolédd tervezdi és mérnoki
szolgéltatasok kdzbeszerzésének részletes szabélyairdl sz6l6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (1)-
(3) bekezdései alapjan ,Az ajénlatkérsként szerz8ds fél (Megrendels) és a nyertes ajanlattevéként
szerz8d6 fél (Vallalkozd) a szerzédés megkotését kévetben az drazott koltségvetés tételei tekintetében
egyeztetést folytathatnak, amely soran a beépitésre keriil§ egyes tételeket véglegesithetik.”
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Az eredetileg betervezett berendezés varhatd szallitasi hatdrideje negativan befolyésolta
volna a projekt savos Utemterv szerinti megvaldsitasat, ezért van sziikség mas, az eredetivel
egyenértékl termék beszerzésére. (KK/04/EN/0009-35/2021 jel(i melléklet)

2.2. Elmaradd munkak a Kbt. 141.§ (2)-(3) bek. alapjan
A médosités jellege: elmaradé munkékbdl ad6dé szerzédéses érték valtozasa

e 1db aluminium ajto, konszignaciés jel B06-03:
JFém nyilaszardk és éplletlak” lapfil 6. tétel: 1.128.960 Ft + AFA
Az épllet déli homlokzatdn, a sportcsarnok fébejaratdndl a kiirds szerinti 2 db B06 03
konszignacids jelli aluminium ajtébdl 1 db ajtd cseréje nem oldhatd meg a tervezési munkdak
befejezését kovetéen oda telepitett, az iskola épiletéhez szervesen kapcsolddd
tanteremkonténer miatt.

o Tet6szerkezet livegezése 5,46 m2, konszignéciés jel U.01.:
LArnyékolok beépitése” munkanem 1. tétel: 756.756 Ft + AFA
Az eplilet déli homlokzatdn, a sportcsarnok fébejaratandl a kiiras szerinti U.01 konszignacids
jeld Gveg el6tetd nem kivitelezhetd a tervezési munkak befejezését kovetben oda telepitett, az
iskola épiiletéhez szervesen kapcsolédd tanteremkonténer miatt.

e Meglévs jérda bontdsa, Uj jarda készitése kapcsolddd munkaival:

,» Zsaluzas allvdnyozas” munkanem 8. tétel: 671.925 Ft + AFA
Lrtds, fold- és sziklamunka” munkanem 1., 3., 5. és 6. tétel: 1.390.557 Ft + AFA
#Szivargdépités, alagesévezés” munkanem 1. tétel: 712.538 Ft + AFA
~Helyszini beton és vasbeton mun” munkanem 1. és 2. tétel: 3.514.088 Ft + AFA

Terv szerint az iskola kordli jérda teljes hosszaban elbontasra kertlt volna. A kivitelezési munkak
megkezdését kdvetd feltarasok soran derult ki, hogy a jarda vastagsdga a feltételezett 10 cm
helyett 30 cm, ezért az Uj jarda épitésének koéltsége a hdromszorosa lett volna az eredeti
véllalkozdi ajanlatban szerepld Gsszegnek. Megrendeld a nagy kéltségnévekedés miatt ennek a
tételnek az elmaradasat kérte.

e Megujulé energia, fogyasztasmérs szekrény elhelyezése:
LHENSEL Mi 72431, Aramszolgaltatdi tigyintézéssel” munkanem 33. tétel 56.207 Ft + AFA
,H tarifas 3x125A méréshez, 2db 3x63A ledgazdssal, Aramszolgaltatdi Ggyintézéssel”
munkanem 34. tétel 579.313 Ft + AFA

A K33 tétel vonatkozdsaban, hogy a jelenlegi elektronikus fogyasztds méré alkalmas az ad/vesz méré
funkcidra, az Aramszolgéltaténak &t kell programozni, ezért nem szlikséges Uj méréhely kialakitdsa.
A K33 tétel elmaraddsa nem érinti a napelemes rendszer Aramszolgaltatdi atadasat. A napelemes
rendszer a fogyasztdésmérd ad / vesz atprogramozésa utan felkapcsolhatd, a villamos energia
rendszer termelése ezen keresztil korrekten elszamolhato

A K34 tétel vonatkozasaban, hogy Aramszolgéltatdi Mdiszaki Gazdasagi Tajékoztatd szerint a ,,H”
tarifas méréhelyet az Uj betaplald kabellel egyutt meg kell terveztetni és jovahagyatni, majd kiépiteni.
A tervezés a Haldzatcsatlakozasi dij megfizetésével indul. A tervezés, engedélyeztetés és a kivitelezés
hatarideje Aramszolgaltaté nyilatkozata alapjan 14 hénap. A jelenlegi megoldas szerint ez a ledgazas
a f6elosztd szekrénybdl csatlakozik a Hészivattydkhoz. A K34 tétel elmaradésa (izemeltetési, miszaki
energia elldtdsi szempontbd!l nem érinti a projekt megvaldsitdsat. A Radndti Miklés Gimnazium
részére el6zetesen igényelt konténerek szdmara térténd bévitést ELMU 2020. 07. 09-ig teljesitette,
igy 3x250 A a rendelkezésre all6 villamos teljesitmény az Iskoldban. Ennek elszdmolasa nem ,H”
tarifas vételezési dron fog torténni. A H” tarifas ledgazas kiépitéséhez és bekotéséhez Tankertleti
Kézpontnak meg kell rendelni az ELMU Haldzati Kft. Miszaki Gazdaségi Tajékoztatd levele (MGT)
alapjan az Uj csatlakozasi hely kiépitését. A megrendelés alapjan a befizetés utan indul a haldzat
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A felek az egyeztetésen csak az ajdnlattevé dltal az ajanlataban megjeldlt épitéanyagokkal, termekekkel
miszakilag egyenérték(i vagy magasabb mindség helyettesité termékben egyezhetnek meg.”

,Amennyiben a felek a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdés szerinti helyettesitd termék
beépitésérdl allapodnak meg, a szerz6dés mddositdsara a Kbt. 141. §-anak szabalyait megfelelGen kell
alkalmazni.”

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. & (1)-(3) bekezdéseinek megfelelGen Vallatkozd
véltozasbejelentést kildétt Megrendeld részére. (1. sz. melléklet).

Napelemes rendszer:
A kiviteli tervek 2018-ban késziltek, a napelemrendszerek olyan mértékben fejiédnek, hogy
az akkor betervezett tipus mar nem elérheté a piacon. Egy korszerlibb technoldgia kertl
kivitelezésre, mely sem mdszaki tartalomban, sem pedig minéségben nem vdltozik a
tervezetthez képest. (KK/04/EN/0009-24/2021, KK/04/EN/0009-25/2021 és KK/04/EN/000S-
26/2021 jelld mellékletek)

PVC szigetelés:
A kiirashoz képest vastagabb szigetelés kerll kivitelezésre, figyelembevéve azt, hogy a
kés@bbiekben mas szakagak is munkavégzést fognak folytatni még a lapostetén (napelem,
nyildszard), igy az utdlagos sérilések minimalizaldsa érdekében egy erésebb PVC szigetelés
keriilt fektetésre, melynek kdltségkilonbségét azzal korrigaltak, hogy més gyarto szigetelése
keriil beépitésre, de ami ugyanakkor mUszakilag egyenértékli az eredeti termékkel.
(KK/04/EN/0009-27/2021 jel(i melléklet)

Homlokzati rendszer:
A szinek Baumit szinkéddal vannak megadva, ezért a komplett homlokzatrendszert (vakolat
alapozd, szinvakolat, ldbazati vakolat) Baumit rendszerre lesz kivaltva, mert a gyartd ebben az
esetben tébb évtizedes rendszergaranciat nydjt a hészigeteld rendszerre, ami a fenntartdi
oldalrél nézve kiemelkedéen fontos szempont. (KK/04/EN/0009-28/2021, KK/04/EN/0QQS-
29/2021 és KK/04/EN/0009-30/2021 jeld mellékletek)

Ddbel:
A helyszinen elvégzett diibelkihizd vizsgélat eredménye alapjdn valt sziikségesse a tervezd
altal kiirt dubel kivaltasa. (KK/04/EN/0009-31/2021 jelli melléklet)

XPS szigetelés:
A forgalmazé &ltal jelzett hosszu szallitasi hataridd, ami a projekt befejezési hatéridejét is
negativan befolydsolta volna, tette szikségessé az eredetileg kifrt  termék
kivaltasat. (KK/04/EN/0009-32/2021 jeli melléklet)

Vakolhaté kézetgyapot szigetelés:
A forgalmazé altal jelzett hosszu szallitasi hataridd, ami a projekt befejezesi hataridejét is
negativan befolydsolta volna, tette szikségessé az eredetileg kit  termék
kivaltasat. (KK/04/EN/0003-33/2021 jelli melléklet)

TGzgatlo ajtok:
A kivitelezés megkezdését kovets felmérések sordn dertlt ki, hogy az érintett nyildsok mérete
kisebb a terven szerepléhoz képest, ezért a kiirt ajtdkat nem lehetett volna beépiteni
falbontas nélkil, tovabba a nyildsok benyultak volna a kazédnhdzban lévé berendezések elé.
(KK/04/EN/0009-34/2021 jelli melléklet)

IDM hészivattyu:
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tervezése. Az MGT szerint ennek atfutdsi ideje kb. 14 hdnap. A héldzat kiépitésével egyidejlleg meg
kell terveztetni az Uj fogyasztdsmérd helyet, majd azt jova kell hagyatni ELMU Mérécsoporttal. A
fentiek alapjan az MGT-31848/2021, 607323410 ugyszamu ,H” tarifds hélozatra csatlakozasi
szerzédés megrendelése sziikséges Tankeriileti Kozpont részérél. Ezzel teljesithetd lesz a projekt
energetikai palyazatdban kiszamolt indikator.

Afentieknek megfeleléen Felek megallapitjak, hogy a K33 és K44 tételek nem képezik a tovabbiakban
a Kivitelezd feladatét, azt mindkét fél elmaradé munkaként allapitotta meg.

Elmaradé tételek dsszesen: 8.810.344,- Ft + AFA

2.3. Pétmunka megrendelése a Kbt. 141.§ (2)-(3) alapjén
A médositas jellege: pétmunka megrendelésébdl adddd szerzédéses érték valtozasa

Energetikai szempontbd! relevéns KEHOP pétmunkak
o Felilvildgité kupoldk méretbeli eltérései
Tervez6k a mliksds intézményben feltardsokat nem tudtak végezni, az el6zetes felmérés alapjan elkésziilt
kiviteli terv szerint a piramisok mérete: 3,50 x 3,50 m, a val6sdgban azonban ez a méret 3,80 x 3,80 m.
A Megrendel§ ltal elfogadott pétmunka 6sszege: 3.588.162 Ft + AFA

o Palafedés alatti hészigetelés
Elére nem lathatdan a meglévé szerkezet szigetelését szlikséges volt 10 cm
kézetgyapottal kiegésziteni a hozza sziikséges osb tartoszerkezettel.
A kivitelez8 altal benyujtott pétmunka ajanlat dsszege: 13.873.307 Ft + AFA

o Tetbfedés
Az eséviz elvezetés beleldgott volna a tetéablakokba,ezért a tetét 20 cm-rel
meg kellett hosszabbitani
A kivitelez8 altal benyujtott pétmunka ajanlat dsszege: 4.521.180 Ft + AFA

e Légtechnikai helyiségben eszkozolt valtoztatasok
A légkezel leszallitasakor derlt ki, hogy az nem fér be a meglévé nyildson annak ellenére, hogy
lapraszerelten érkezett, ezért fal bontdsi és helyredllitasi munkak keletkeztek. A helyiségben a légkezelt
csak a meglévs csapadékviz rendszer dthelyezésével lehetett megfeleléen telepiteni.
A kivitelezd altal benyujtott pdtmunka ajanlat 8sszege: 487.138 Ft + AFA

e Elektromos munkak
A légkezel6 elhelyezése kapcsén eszkdzolt valtoztatdsok miatt a kazdnhaz és a légtechnikai helyiseg
komplett elektromos halézatédnak atalakitdsa/helyredllitdsa, kapcsolok és lampatestek dthelyezése valt

szlkségessé.
A kivitelezd altal benydjtott pdtmunka ajanlat dsszege: 205.000 Ft + AFA
KEHOP p6tmunkdk dsszesen: 22.674.787. Ft + AFA

Energetikit nem befolydsolé potmunkak:
e Felilvilagito kupola méretbeli eltérései
Tervezdk a mikads intézményben feltarasokat nem tudtak végezni , az el6zetes felmérés alapjan
elkésziilt kiviteli terv szerint a piramisok mérete: 3,50 x 3,50 m, a val6ségban azonban ez a méret 3,80 x
3,80 m.
A kivitelez6 &ltal benyljtott Megrendel6 altal elfogadott pdtmunka ajénlat  Gsszege:
3.355.422 Ft + AFA

e Lenox rooftop tartészerkezete
A tetére ker(ll6 Uj gépészeti berendezések ald acél podeszteket kell kialakitani,
melyek az épilet meglévs acél tartdszerkezetére terhelnek.
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Az épllet meglévd tartdszerkezete csak a bontasi munkélatok megkezdését kdvetéen
valt szemrevételezhet6vé és csak akkor lehetett pontosan megtervezni a sziikséges tartdszerkezetet.
A kivitelezd ltal benydjtott pdtmunka ajénlat dsszege: 1.180.000 Ft + AFA

e Csapadékviz elvezetés cseréje:
A meglévé rendszerhez tartozd cséhaldzat részben szétfagyott, nem képes a viz
elvezetésére, cseréje az épllet dllagmegoldasa érdekében sziikséges
A kivitelezd altal benyujtott pétmunka ajanlat Gsszege: 1.092.000 Ft +AFA

e Radiatorcsere:
Az elkorrédalt csatlakozasi csomopontok miatt 5 db radidtor cseréje sziikséges.
A kivitelezd altal benyujtott pétmunka Gsszege: 441.130 Ft +AFA

o RWA beltéri ajto:
Az RWA szakhatdsagi atvételéhez sziikséges a fébejaratnal talédlhatd 4 db beltéri ajtd

cseréje.
A kivitelezé altal benydjtott pédtmunka dsszege: 3.689.052 Ft +AFA
Energetikdt nem befolydsolé pétmunkak ésszesen: 9.757.604 Ft+AFA

2.4. A fentiek alapjan a médositasok fobb adatai a kivetkezok:

A kdzbeszerzés ismertetése a kOzbeszerzési | A kdzbeszerzés  ismertetése  a jelen]

eljdards meginditdsa és a szerz8déskotés | szerz8désmddositast kdvetden
idépontjaban
% Homlokzati nyildszardk cseréje kapcsolddd | 4 Homlokzati nyflaszardk cseréje kapcsolddd
munkaival munkdival
» Homlokzati nyilaszérok cseréje 932,96 » Homlokzati nyildszardk cseréje 928 m2
m?2 » Fuggonyfal 532,04 m2
» Flggdnyfal 497,13 m2 ¢ Felulvilagitdk cseréje 505.74 m2
% FellUlvildgiték cseréje 505.74 m2 % Fix lamellds drnyékoldk felszerelése 50,4 m2
% Fix lamellas drnyékoldk felszerelése 55,9 m2 | % Tet8 utdlagos hdszigetelése kapcsolddd
s Tetd utdlagos hdészigetelése kapcsolédd munkdival
munkaival » Tet8 hdszigetelése, fedés bontdsaval
> Tet6 hdszigetelése, fedés bontdsaval 1691,37 m2
1190,37 m2 » Lapostetd hé-és vizszigetelése 3266 m2
» Lapostet6 hé-és vizszigetelése 3266 m2 > Arkadfodém hészigetelése 68,59 m2
> Arkadfédém hészigetelése 68,59 m2 ** Homlokzat utdlagos hészigetelése
% Homlokzat utdlagos hészigetelése kapcsolédé munkaival
kapcsolédd munkaival » Homlokzati EPS és labazati XPS
» Homlokzati EPS és ldbazati XPS hészigetelési rendszer kialakitdsa az
hészigetelési rendszer kialakitdsa az 0TSz szerinti kézetgyapot
OTsZ szerinti kézetgyapot tlzgatld sadvokkal 1648,72 m2
t(izg4tld sdvokkal 1648,72 m2 % Eplletgépészeti fitésrendszer
% Eplletgépészeti fitésrendszer korszerUsitése, kazédnhaz kialakitdsa
korszer(sitése, kazdnhaz kialakitdsa kapcsolédd munkaival [
kapcsolddé munkdival » Gazkazén cseréje kondenzacids kazanra
» Gazkazan cseréje kondenzacids kazanra elektromos, gaz-flstgaz és flitésoldali
elektromos, géz-flstgdz és flitésoldali
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szereléssel 1db  Qn=186kW;

Qn=311kW

db

hiitégéppel gazoldali

bekotéssel

beépitett
elektromos

teljesitmeny: 55,8
9000 m3/h 1db
> Eplletgépészeti csévezeték

szerelvényekkel 2360 m
db

kiépitése kapcsolédd munkaival 1 kit
» Szell6z6-
korszer(sitése,

»  Gépészeti munkakhoz
almennyezet kialakitasa 406,1 m2
Kétényfal bontasa 335,68 m2

L)

K7 » K/
RS X X d

Megujulé energiafelhasznalds
kapcsolédd munkaival

Teljesitmény: 51,03kWp
» Leveg6-viz h&szivattyuds
telepitése 2db 60kW-0s egység

> Termoszelep és visszatéré csavarzat
cseréje, felszerelése fltStestre 234-234

> Rooftop, gazégbvel, hdvisszanyerdvel,
kapcsolédo
munkaival Héterhelés: 60 kw; Fdtési
szerelés
» HMV és puffer tarold beépitése 3 db + 2
» H6- és fustelvezetd (RWA) rendszer

|égcsatornarendszer
légkezels telepitéssel

1db 18000 m3/h, 1db 5400/6800 m3/h
kapcsolddd

Villdmvédelmi rendszer korszer(Gsitése 1 klt.
kialakitdsa

> Napelemes energiarendszer kialakitdsa

rendszer

*,
%

Q7
o

-
X4

L>

>
..0

szereléssel 1db  Qn=186kW; 2db
Qn=311kW

» Termoszelep és visszatérd csavarzat
cseréje, felszerelése fltbtestre 234-234
db

» Rooftop, gédzégbvel, hdvisszanyerével,
beépitett  hiitégéppel gézoldali és
elektromos  bekotéssel  kapcsolédd
munkdival Héterhelés: 60 kW; F(itési
teljesitmény: 55,8 kW
9000 m3/h 1db

> Eplletgépészeti csOvezeték
szerelvényekkel 2360 m

» HMV és puffer tarold beépitése 3 db + 2
db

» H&- és fistelvezet6 (RWA) rendszer
kiépitése kapcsolddd munkaival 1 kit

» Szell6z6- légcsatornarendszer
korszerlsitése, légkezel6 telepitéssel
1db 18000 m3/h, 1db 5400/6800 m3/h

Gépészeti munkakhoz kapcsolédo

almennyezet kialakitdsa 406,1 m2

Kétényfal bontésa 335,68 m2

VilldAmvédelmi rendszer korszerisitése 1 kit.

Megujuld energiafelhasznalds kialakitasa

kapcsolddd munkaival

> Napelemes energiarendszer kialakitasa
Teljesitmény: 54,6kWp

» levegb-viz hészivattyus
telepitése 2db 60kW-o0s egység

szerelés

rendszer

2.5. A jelen szerz6désmoddositast kévetden

2.5.1.

a)

b)

2.5.2.

A Szerzédés IV.1. pontjénak elsé és masodik bekezdése az alabbiak szerint médosul - a médosuld
rendelkezés dittel szedve:

A jelen Szerzédeésben foglalt munkak ellenértéke: netté 1.011.258.293,- Ft + Afa, azaz —
egymilliérd-tizenegymillié-kett6szdzétvennyolcezer-kett&szdzkilencvenhdrom  forint a  jelen
Kivitelezési szerz8dés alairasakor hatalyos addjogszabalyok szerint - brutté 1.284.298.032,- Ft (a
tovdbbiakban: vallalkozéi dij).

A Szerzédés finanszirozasa a ,Pest Megyei oktatési intézmények épiiletenergetikai fejlesztése”
cimi, KEHOP-5.2.2-16-2016-00040 azonosité szamu projekt forrasaibdl, valamint hazai
kéltségvetési forrasbdl (XIX. Unids fejlesztések fejezetének terhére) és egyéb koltségvetési
forrasbdl torténik, az aldbbi megbontés szerint:

nettd 785.954.443,- Ft + Afa, azaz brutté 998.162.143,- Ft KEHOP-5.2.2-16-2016-00040
azonositdszamu projekt forrasaibdl,

nettdé 215.546.246,- Ft + Afa, azaz brutté 273.743.732,- Ft hazai koltségvetési forrasbol (XIX.
Unids fejlesztések fejezetének terhére) kertil finanszirozasra.

netté 9.757.604,- Ft +Afa, azaz brutté 12.392.157,- Ft egyéb koltségvetési forrasbol kerdl
finanszirozasra.

A Szerzédés V1.1 pontjaban rogzitett modositott teljesitési hatarideje: 2021. 10. 31.
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A teljesitési hatdrid6 mddositasanak indoka: A 2.3. pontban felsorolt pétmunkdk teljes kord
elvegzéséhez az Uj hataridéig tartd idétartamra van sziikség. (6. sz. melléklet szerint)

M. A SZERZODESMODOSITAS KOZBESZERZESI-JOGI INDOKLASA

3.1.Felek rogzitik, hogy a Kbt. 197. § (1) bekezdésében rogzitetteknek megfeleléen a Kbt. 141. § - ban
foglalt feltételek maradéktalan betartdsa mellett keril sor jelen szerz6désmddositas megkotésére.

3.2.AKbt. 141. § (2)-(3) bek. szerint ,A (2) bekezdésben szabalyozott esetek mellett a szerzédés — a (6)
bekezdésben foglalt feltételek vizsgdlata nélkil — Gj kdzbeszerzési eljaras lefolytatdasa nélkdil
maodosithatd, illetve mddosulhat az aldbbiak kéziil barmely esetben: {...)

c) a kovetkez6 feltételek egylittes teljesiilése esetén:

ca) a modositast olyan koérilmények tették sziikségessé, amelyeket az ajanlatkéré kells
gondossaggal eljarva nem lathatott elére;

cb) a médositds nem véltoztatja meg a szerz&dés éltaldnos jellegét;

cc) az ellenérték ndvekedése nem haladja meg az eredeti szerzédés értékének 50%-at. Ha egymadst
kévetSen tdbb olyan mddositasra keril sor, amelyek a ca) alpont szerinti tébb, egymdssal nem
Osszefliggd korllmény miatt mertltek fel, ez a korldtozas az egyes mddositdsok nettd értékére
alkalmazandé. Az egymdst koveté mddositasok nem célozhatjék e rendelkezés megkeriilését.

(3) A (2) bekezdést arra a szerz6désmodositésra lehet alkalmazni, amely a szerzédés értékének
valtozdsaval jar, a szerz6déses jogviszony tdbb elemét érinté modositas esetén a mddositas azon
elemeire, amelyek az érték véltozasaval osszefiiggenek. Nem alkalmazhaté a (2) bekezdés a
szerz6désmddositasra akkor, ha a szerzédéskstést megel6z6 kozbeszerzési eljarast az ajanlatkérs
olyan szabalyok szerint inditotta meg, amelyek nem lettek volna jogszer(ien alkalmazhatdak, ha az
ajanlatkérd az eljards becsilt értékét a szerzédésmddositdst kdvetd értékét figyelembe véve
hatarozta volna meg.”

Ezen konjunktiv feltételek mindegyikének megfelel a Szerz8dés 2.2. és 2.3. pontban szereplé
modositdsa, figyelemmel az alabbi kériilményekre:

A 2.2, és a 2.3. pont szerinti médositasok esetében:

A felmerilt pdtmunkak id&igénye és értéke sziikséges mértékd és ardnyban all a Szerz6dés szerinti
eredmeény elérésével.

A pétmunka és az elmaradd tételek Gsszege a mddositds eredményeként nem éri el eredeti
szerzOdéses érték 15%-4at, valamint a mdédositas nem véltoztatja meg a szerz8dés éltalanos jellegét
és illeszkedik az eredeti szerz&dés jellegéhez.

3.3.AKbt. 141. § (6) bek. szerint ,A (2) és {4) bekezdésben szabalyozott eseteken kivill, a szerzédés Uj
kézbeszerzési eljaras lefolytatdsa nélklil akkor mddosithatd, ha a mddositds nem lényeges. A
szerz6dés modositdsa lényeges, ha az eredeti szerzédéses feltételektd! lényegesen eltéré érdemi
feltételeket hatdroz meg. A mdédositast mindig Iényegesnek kell tekinteni, ha
a) olyan felftételek‘et hatdroz meg, amelyek, ha szerepeltek volna a szerz8déskdtést megeléz6
kdzbeszerzési eljardsban, az eredetileg részt vett ajanlattevékén (részvételre jelentkezdkon) kivil
mas ajanlattevék (részvételre jelentkezdk) részvételét vagy a nyertes ajanlat helyett masik ajanlat
nyertességét lehetdvé tették volna;
b) a modositas a szerz8dés gazdasagi egyensulyat a nyertes ajanlattevé javéra valtoztatja meg; vagy
¢) a modositds a szerz&dés targyat az eredeti szerzédésben foglalt ajanlattevsi kételezettséghez

képest jelentds uj elemre terjeszti ki.”
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Ezen konjunktiv feltételek mindegyikének megfelel a Szerzédés 2.1. pontban szereplé modositdsa,
azaz a szerz6désmaodositas nem mindsil lényegesnek, figyelemmel az aldbbi korilményekre:

a.) pont vizsgdlata: A Szerzédés muszaki tartalmat az Eljdradsban kiadott kdzbeszerzési
dokumentumok (kiléndsen a mUszaki lefrds, ideértve az drazatlan kéltségvetest) és Vallalkozo
ajdnlata hatdrozza meg. A kozbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint ,Ajénlatkérd
hangstlyozza, hogy ahol a kdzbeszerzési dokumentumokban gyartéra és/vagy tipusra valo
hivatkozas talalhatd, az csak a targy jellegének egyértelmi meghatdrozésa érdekében tortént.
Ajanlattevék ajanlatukban barmely mas olyan eszkdzt szerepeltethetnek, amely az adott
funkcidjanak megfelel, és a megnevezettel egyenérteku. Az egyenérték(iség igazolasa ajanlattevék
feladata.”

Jelen moédositds nem tartalmaz Uj elemet abban tekintetben, hogy a miszaki leirasban
meghatarozott termékkel egyenérték( helyettesité termekkel is teljesithetd a szerz6dés, igy a

médositas nem befolydsolja a lehetséges ajanlattevsi kort, és azt sem, hogy ki lehetett az Eljaras

nyertese.

b) pont vizsgdlata: A helyettesits termékekkel térténd teljesités nem befolyasolja az ellenértéket,
igy a szerzédés gazdasagi egyensulyat sem (Id. mellékelt médositott drazott kdltségvetések).

¢) pont vizsgdlata: A Szerz8dés mliszaki tartalmat az Eljardsban kiadott kézbeszerzési
dokumentumok (kilénésen a miiszaki leirds, ideértve az édrazatlan koltségvetést) és Vallalkozé
ajanlata hatdrozza meg. A kozbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint ,Ajdnlatkérd
hangstlyozza, hogy ahol a k&zbeszerzési dokumentumokban gyartora és/vagy tipusra vald
hivatkozas talalhaté, az csak a targy jellegének egyértelm( meghatérozasa érdekében tortent.
Ajanlattevék ajanlatukban barmely mds olyan eszkozt szerepeltethetnek, amely az adott
funkcisjanak megfelel, és a megnevezettel egyenértékl. Az egyenértékiség igazoldsa ajanlattevék
feladata.” Ezek alapjan a helyettesits termékkel torténd teljesités egybevag a Szerz6dés eredeti
tartalmaval, igy nem jelent Uj kotelezettséget Vallalkozé szamara.

Iv. ZARO RENDELKEZESEK

4.1.A Szerzédés — és annak mellékletei - jelen szerzédésmddositassal nem érintett pontjai véltozatlan
formaban hatalyban maradnak.

4.2. A Kivitelezd” és a ,Szerzédésbdl kiléps” régzitik, hogy egymassal teljeskdrien elszamoltak.

4.3 Jelen szerzédésmodositas 6 eredeti példanyban készilt, amelybdl 4 példany a Megrendel6t, 2
példany Vallalkozot illet.

4.4. Jelen szerzédésmddositast Felek, mint Gigyleti akaratukkal mindenben megegyezét irjak ald.

Mellékletek:

1. sz. melléklet:
Valtozasbejelentési kérelmek (12 db): KK/04/EN/0009-24/2021, KK/04/EN/0009-25/2021,
KK/04/EN/0009-26/2021, KK/04/EN/0009-27/2021, KK/04/EN/0009-28/2021, KK/04/EN/0009-
29/2021 és KK/04/EN/0009-30/2021, KK/04/EN/0009-31/2021, KK/04/EN/0009-32/2021,
KK/04/EN/0009-33/2021, KK/04/EN/0009-34/2021 jeld melléklet, KK/04/EN/0009-35/2021

2. sz. melléklet:
Valtozaskdvetd koltségvetés

3. sz. melléklet:
MUszaki ellenéri nyilatkozatok
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4. sz. melléklet:

Kivitelezéi altal benyujtott pdtmunka ajénlat
5. sz. melléklet:

Kivitelezd altal benyujtott elmaradd tételek
6. sz. melléklet:

Utemterv

Budapest, 2021 DEC. 02 Budapest,

—

m\ S >—FTRBIL KONSTRUKT KFT,

/@Q r{ o_ C 7150 Bonyhad, Benczlr Gyula u. 22

lebelsherg Kozpont Stabil Konstrukt Epitoipari és

Megrendela/ Szolgaltaté Kft.
képv etében : Kivitelez§
képviseletében:

Hajnal Gabriella, elnok
Szegedi Timea, ligyvezet6

Ao pd — XS 37’
KALOTHERM Eplt01parl zartkoriien
miik6do részvénytarsasag "felszamolas

alatt”
Szerzodésbol kilépo

képviseletében:

Csapé-Loksa Agota, felszimol6

Kelr. 1011 DEC 01

Pénziigyileg ellenjegyzem

N

\ A

Kelt: B ¢., 2024 12.02
Jogilag ellenjegyzem

/

T=X

jogi osztalyvezetd
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