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HIRDETMÉNY FEJADATOK

Szerződés módosítása hirdetmény - Nemzeti eljárások 
esetén

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

http://kk.gov.hu/egerAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Közzététel dátuma:16411/2020  EHR azonosító:
Közbeszerzési Értesítő iktatószáma: TED azonosító:

Egri Tankerületi KözpontAjánlatkérő 
neve:

Általános iskola felújítása SarudonKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR000695222019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Egri Tankerületi Központ EKRSZ_6943019
0

Bem tábornok utca 3.

Eger HU 3300

Ballagó Zoltán

zoltan.ballago@kk.gov.hu +36 36795230

New ChainBridge Consulting Szolgáltató és EKRSZ_9750964
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Építési beruházás a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) szerint. 1. Az alsó szinten 3 tanterem teljes körű felújítása, 
összesen 165 m2 felületre vetítve, festés 2 rétegben, a burkolatok cseréje, az lámpatestek cseréje. 2. Az alsó szinten a folyosó 
megújítása, festése, burkolatok szükség szerinti felújítása. 3. Egyedi fűtésmérés kialakítása, mely során az általános iskola és a 
művelődési ház fűtése külön mérhetővé és szabályozhatóvá válik. Hőmennyiség mérőkkel mért fűtési körök kialakítása, az alsó szinten 
radiátor cseréje. Az alsó szint fűtésének szabályozása termosztáttal, illetve termosztatikus szelepekkel. A felső szinten temperáló fűtés 
biztosítása állagmegóvása miatt. 4. Udvar felújítása: Tetőzetről összegyűlő csapadékvíz és udvaron összegyűlő felszíni csapadékvíz 
elvezetése. A vízelvezetés megoldása céljából az udvartéri ereszlefolyók csatornavezetékbe kötése. A meglévő, balesetveszélyes beton 
térburkolat fölvésése és eltávolítása a belső udvartéren 300 m2 felületen új kövezett térburkolat létesítésével. 5. Tanári WC-t is 
magába foglaló külön nemű WC-blokkok kialakítása (átalakítással illetve felújítással) a földszinten. 6. Akadálymentes bejárat 
kialakítása. 7. Az alsó szint villamos hálózatának korszerűsítése, mely a vezetékek, kismegszakítók, aljzatok, kapcsolók felújítását 
foglalja magában. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, 
hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU312 Heves

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45000000-7

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor

II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk

II.1.3) A szerződés típusa:

45000000-7

Fő CPV-kód(ok):

II.1.2) Fő CPV-kód(ok):

Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név: Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 0

Nádor Utca 5. sz. 2 em /6 a

Budapest HU110 1051

Lánchidi Csaba

lanchidicsaba@gmail.com

Általános iskola felújítása Sarudon

EKR000695222019

Építési beruházás

Általános iskola felújítása Sarudon

Magyarország, 3386 Sarud, Kossuth Lajos út 64-66. (hrsz: 485/2)
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VI. szakasz: A szerződés módosításai

HUFPénznem:

39 331 394A szerződés végleges összértéke:

V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)

A nyertes ajánlattevő Kkv25284447241A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Fax:Internetcím:

+36 703803764Telefon:irodavezetes@skc.huE-mail:

Rozália Utca 11Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

HU1NUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1031Postai irányítószám:

EKRSZ_4469924
6

Nemzeti azonosítószámSKC Energy&Environment Kft.Hivatalos név:

V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

NemA szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el

V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2020.01.23V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.1) Az eljárás eredménye

Általános iskola felújítása SarudonElnevezés:

A szerződés száma:

V. szakasz: Eljárás eredménye

(KÉ-szám/évszám)01496/2020A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény

IV.1) Adminisztratív információk

IV. szakasz: Eljárás

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a 
tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben 
értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az 
ajánlatában igazolnia kell. A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott műszaki leírás és az árazatlan 
költségvetés tartalmazza. 
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Igen
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Igen
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VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe

A Nyertes Ajánlattevő

NemA szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el

HUFPénznem:

41 148 371A szerződés végleges összértéke:

VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma

vagy napban:

Időtartam hónapban:

VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Építési beruházás a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) szerint. 1. Az alsó szinten 3 tanterem teljes körű felújítása, 
összesen 165 m2 felületre vetítve, festés 2 rétegben, a burkolatok cseréje, az lámpatestek cseréje. 2. Az alsó szinten a folyosó 
megújítása, festése, burkolatok szükség szerinti felújítása. 3. Egyedi fűtésmérés kialakítása, mely során az általános iskola és a 
művelődési ház fűtése külön mérhetővé és szabályozhatóvá válik. Hőmennyiség mérőkkel mért fűtési körök kialakítása, az alsó szinten 
radiátor cseréje. Az alsó szint fűtésének szabályozása termosztáttal, illetve termosztatikus szelepekkel. A felső szinten temperáló fűtés 
biztosítása állagmegóvása miatt. 4. Udvar felújítása: Tetőzetről összegyűlő csapadékvíz és udvaron összegyűlő felszíni csapadékvíz 
elvezetése. A vízelvezetés megoldása céljából az udvartéri ereszlefolyók csatornavezetékbe kötése. A meglévő, balesetveszélyes beton 
térburkolat fölvésése és eltávolítása a belső udvartéren 300 m2 felületen új kövezett térburkolat létesítésével. 5. Tanári WC-t is 
magába foglaló külön nemű WC-blokkok kialakítása (átalakítással illetve felújítással) a földszinten. 6. Akadálymentes bejárat 
kialakítása. 7. Az alsó szint villamos hálózatának korszerűsítése, mely a vezetékek, kismegszakítók, aljzatok, kapcsolók felújítását 
foglalja magában. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, 
hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, 
eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a 
tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben 
értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az 
ajánlatában igazolnia kell. A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott műszaki leírás és az árazatlan 
költségvetés tartalmazza. 

VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU312 Heves

NUTS-kód:

VI.1.3) A teljesítés helye:

45000000-7

Fő CPV-kód:

VI.1.2) További CPV-kód(ok):

45000000-7

Fő CPV-kód:

VI.1.1) Fő CPV-kód:

VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően

Magyarország, 3386 Sarud, Kossuth Lajos út 64-66. (hrsz: 485/2)
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SKC Energy&Environment Kft., Magyarország 1031 Budapest, Rozália Utca 11
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IgenKbt. 141. § (4) bekezdés c) pont

Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont

Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont

IgenKbt. 141. § (4) bekezdés

Kbt. 141. § (2) bekezdés

A módosítás jogszabályi alapja:

Tárgyi szerződés mellékleteiben foglaltak alapján megállapítható, hogy: 
- a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, mivel a 
felmerülő pótmunka a szerződés aláírását követően a kivitelezés során merült fel és nem vezethető vissza tervezői/megrendelői hibára 
(3. számú melléklet), 
- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét,  
- az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át, jelen felmerült pótmunka igény értéke nettó 
1.816.977.- Ft+ ÁFA, amely az eredeti szerződés értékének 4,6%-a (1. számú melléklet). 
Továbbá a COVID-19 járvány okozta nemzetközi és hazai gazdasági helyzet számos cégre, így nyilvánvalóan Eladóra is szinte 
helyrehozhatatlan nyomást jelentett.

A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

IgenMódosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre

NemIgény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, 
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre

VI.2.2) A módosítás okai

2.        Felek megállapodnak, hogy a Kbt. 141.§ (4) bekezdésének c) pontjában foglaltaknak megfelelően a Szerződés 5.1. pontjában 
megjelölt teljesítési határidőt 2020. szeptember 20. napjára, valamint a Szerződés 3.1 pontját vállalkozási díj mértékét és a 3.18 
pontját a vállalkozói díj megfizetését módosítják. 
 
Az új vállalkozói díj mértéke: nettó 41.148.371.- Ft + ÁFA, azaz bruttó 52.258.431 Ft. 
 
Az új vállalkozói díj megfizetés módja: teljesítés során 5 db számla (az esetleges előlegszámlát nem számítva, de ideértve a végszámlát 
is) 
 
a)        1. részszámla benyújtásának lehetősége: a nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összegről az ÁFA nélküli szerződéses érték 
25 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén; 
b)        2. részszámla benyújtásának lehetősége: a nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összegről az ÁFA nélküli szerződéses érték 
50 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén; 
c)        3. részszámla benyújtásának lehetősége: a nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összegről az ÁFA nélküli szerződéses érték 
75 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén; 
d) 4. részszámla benyújtásának lehetősége: nettó 1.816.977 Ft. +ÁFA megvalósult pótmunkaként megjelölt teljesítés esetén; 
e)        végszámla benyújtása: a nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összegről az ÁFA nélküli szerződéses érték 100 %-át elérő 
megvalósult teljesítés esetén, sikeres műszaki átadás-átvételt követően azzal, hogy az átvétel különös feltétele a megvalósulási és 
átadási dokumentáció és annak összes melléklete szolgáltatása, a munkaterület rendeltetés szerinti használatra alkalmas állapotban 
Megrendelő részére történő birtokba adása, és ennek a teljesítésigazolásban való elismerése. 
 
A pótmunkaként megjelölt kivitelezési feladatok teljesítési határideje egy hónap - 2. számú melléklet szerint -, mely határidővel 
meghosszabbításra kerül a Szerződés 5.1 pontjában megjelölt teljesítési határidő 2020. szeptember 20 napjára.

A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A módosítás dátuma:

VI.2.1) A módosítások ismertetése

VI.2) Információ a módosításokról

A nyertes ajánlattevő Kkv

Fax:Internetcím:

+36 703803764Telefon:irodavezetes@skc.huE-mail:

Rozália Utca 11Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

HU1NUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1031Postai irányítószám:

EKRSZ_4469924
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Nemzeti azonosítószámSKC Energy&Environment Kft.Hivatalos név:

Igen

2020.08.19
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Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog 
előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

(A rendszer automatikusan tölti)2019.08.06

VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:

A szerződésmódosítást 2020.08.19-én a Felek aláírták.

VII.1) További információk:

VII. szakasz: Kiegészítő információk

HUFPénznem:41 148 371Érték ÁFA nélkül:

Teljes szerződéses érték a módosítást követően

HUFPénznem:39 331 394Érték ÁFA nélkül:

A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és 
árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban 
érvényesülő átlagos inflációt)

VI.2.3) Áremelkedés

Kbt. 141. § (6) bekezdés
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