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Klebelsberg Kozpont GYMS megyei épiiletek (I1. rész)
targyn kozbeszerzési eljaras eredményeképpen kotott kivitelezési szerzédés 2. szama
modositasa

amely létrejott egyrészrol a

Neév: Klebelsberg Kozpont

Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky Ut 42-46.

Adodszam: 15799658-2-41

Statisztikai szdmjel: 15799658-8412-312-01

Torzsszam: 799656

ElSiranyzat-felhasznalési keretszamla szamlavezetdje: Magyar Allamkincstar
Elbiranyzat-felhasznalasi keretszamla szama: 10032000-00329307-31105187
Képviseli: Hajnal Gabriella, elnok

(a tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrol a(z)

Ajanlattevé Név: Fodor Epitbipari, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft.
Székhely: 1053 Budapest Magyar Utca 36.

Adodszam: 11469957-2-41

Cégjegyzékszam: 01-09-868732

Pénzforgalmi szolgaltato: MKB Bank Zrt.

Pénzforgalmi jelz6szam: 10300002-33221146-00003285

Kivitelez6i nyilvantartasi szam: 11A21932

Képviseli: Fodor Géza Szabolcs iigyvezetd

(tovabbiakban: Kivitelezd)

a tovabbiakban egyiittesen: ,,Felek™ kozott az alabbi helyen, idoben és feltételek mellett:
ELOZMENYEK

1. Felek a kozbeszerzésekrol szolé 2015. évi CXLIIL torvény (Kbt.) 81. § (1) bekezdése
alapjan lefolytatott kozbeszerzési eljaras (EKR000692612019) eredményeképpen, a Gyori
Fekete Istvan Altalanos Iskola feltjitasa érdekében 2020. 06. 02. napjan kivitelezési
szerzddést kotottek egymassal, a Gydr-Moson-Sopron megyei oktatdsi intézmények
épiiletenergetikai fejlesztése cimili és KEHOP-5.2.2-16-2016-00037 azonosité szamu projekt
keretében elvégzendd energiahatékonysagi korszersitési kivitelezési munkék targyaban (a
tovabbiakban: Kivitelezési szerz6dés).

2. Felek a Kivitelezési szerz6dést elso izben 2020. december 11. napjan mddositottak (1.
szamu modositas). Az 1. szama mddositas a szerzodés forrasat biztosito forrds megbontasara
vonatkozott, jogalapja a Kbt. 141. (6) bekezdése, az 1. szamui modositas a szerzdéses
ellenértéket nem modositotta.

3. A Kivitelezési szerz6dés 2020. oktober 8. napon 1épett hatalyba

4. A Felek rogzitik, hogy a Kivitelezési szerzddés a jelen modositas aldirasinak napjan
hatalyban van.

I. A MODOSITAS MUSZAKI TARTALMA
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1. Pétmunka megrendelése
A Kivitelezési szerz6dés alairdsat és a munkateriilet ataddsat koévetden, a teljesités soran
tortént feltarasok, feliilvizsgalatok soran az aldbbi épitési munkak elvégzésének
szlikségessége mertilt fel:

1.1. A légkezel6 gép elbontasa utan kideriilt, hogy a gépészeti térben nagyméretii karmentd
akna taldlhato. A gépészeti tér padlobetonja nagymértékben toredezett, illetve hidnyos. Az Gj
légkezeld gép telepitéséhez sziikséges a karmentd akndra vasbeton fodém készitése és az
egész helyiség ujra betonozasa.

1.2. A lampatestek helyszini felmérése soran kideriilt, hogy a tanari tandcskozoban 1évé
lampatestek a tervezés 6ta elavultak, tonkrementek, cseréjiik miiszakilag indokolt.

1.3. Gépészeti feltaras soran kideriilt, hogy az es6viz elvezet6 csatorndk elemei eléregedtek,
ezért cseréjiik sziikséges, mivel id6szakosan (a csapadék mennyisége ¢€s intenzitdsa
fliggvényében) jelent6s szerkezeti 4tdzasokat okoztak, ami a szerkezet statikai karosodasahoz
vezet.

1.4. Meglévd villamvédelmi rendszer teljeskori feliilvizsgalata soran valt ismerté, hogy annak
allapota, kialakitdsa nem teszi lehet6vé a szitkséges kiegészit6 elemek felszerelését, ezért 1j
villimvédelmi rendszer tervezése, kiépitése sziikséges. A jelenlegi elbirasoknak megfeleld
villamvédelmi rendszer létesitése, villam- és érintésvédelmi mérés és jegyzOkonyv készitése
szilkséges a hatalyos jogszabalyi elGirasok betartasara, valamint a napelemes rendszer
biztonsagos lizemelésének biztositasara.

Fentiekre tekintettel Felek a Kivitelezési szerzédés I/1. pont szerinti targyat, a szerzédés
mellékletét képezé miiszaki dokumenticiot - a Kbt. 141. § (2) bekezdésben foglalt
rendelkezésre tekintettel - kiegészitik a padlé alatti betoncsatorndk lezarasara és karment6
akna acélszerkezet(i jarhato feliiletének kialakitasara, a tanari tandcskoz6 vildgitdsanak
cseréjére, az esdviz elvezetd strang cseréjére és a villimvédelmi rendszer cseréjére iranyulo
épitési munkak elvégzésével, a Kivitelez6 mellékelten csatolt ajanlata alapjan.

Felek rogzitik, hogy a pétmunka megrendelésére a Kivitelezési szerzédés VIL.4. pontja
szerinti egyeztetést és jovahagyast kdvetden, a jelen 2. szamu modositas szerinti tartalommal
keriil sor. A pétmunka értékének meghatirozasa a Kivitelezési szerz6dés VIL.6. ponjanak a.,
illetve c. alpontja alapjan tortént (az L2 jeli lampatestek esetében az ajanlatban szerepl6
egységarak, a tovabbi tételek esetében a miiszaki ellen6r altal jovahagyott egységarelemzés
alapjan).

Felek rogzitik tovabba, hogy a jelen pontban rogzitett pétmunkdk nem valtoztatjak meg a
szerz6dés altalanos jellegét é€s illeszkednek az eredeti szerz6dés jellegéhez. A potmunkdk
teljes netto ellenértéke: 7.438.486 Ft (azaz bruttd 9.446.877 Ft).

A Kivitelezéi szerz6dés eredeti ellenértéke nettd 758.351.819 Ft volt, a pétmunkak szerinti
nettd elenértéke az eredeti szerzodéses nettd ellenértékének 0.98 %-a.

2. Elmarad6 munka
2.1. A teljesités soran tortént feliillvizsgalat soran, az épiiletgépészeti munkak

kivitelezés kozbeni felmérése, vizsgélata soran a Felek megallapitottdk, hogy az
épiilet hdkoOzpontjdban jelenleg {izemeld hocserélé miiszakilag megfeleld
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allapotban van. A meglév$ berendezés biztositja a zavartalan mikodést, igy a
koltségvetésben szerepld hécserélé cseréje miiszakilag nem indokolt. A Felek a
kivitelezés kozben tortént felmérés soran megallapitott miiszaki indokok alapjén a
,,Hocserélé” cseréjét elmaradé tételként hataroztadk meg, a Szerzédeés targyat, a
mellékletét képezd miiszaki dokumentéciot e szerint médositjak (Epiiletgépészeti
szerelvények lapfiil 65. tétel).

2.2. A teljesitési soran feltart vizsgalat soran sziikségessé vilt a teljes
villamvédelmi rendszer Gjboli kiépitése (Lasd 1.4. pont), melynek okén a meglévo
villamharito levezetd szerelése nem valdsul meg. (Vilagitaskorszerisités lapfiil 26.
tétel)

Felek rogzitik, hogy az elmaradé munkék a Kivitelezési szerzédés VIL4. pontja szerinti
egyeztetést és jovhagyast kovetden, a jelen 2. szamu modositds szerinti tartalommal
torténnek. Az elmaradé munkak értékének meghatirozasa a Kivitelezési szerzédés VIL6.
ponjanak a. alpontja alapjan tortént.

Felek rogzitik tovabba, hogy a jelen pontban rogzitett elmaradé munkéak nem valtoztatjak meg
a szerzbdés 4ltalanos jellegét és illeszkednek az eredeti szerzédés jellegéhez. Az elmaradd
munkak teljes netto ellenértéke: 903.879 Ft (azaz brutté 1.147.926 Ft).

A Kivitelezéi szerz6dés eredeti ellenértéke netté 758.351.819 Ft volt, az elmaradé munka
netto ellenértéke az eredeti szerz6déses nettd ellenérték 0,12 %-a.

3. Egyenértékii termékkiviltas
Felek a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésére tekintettel az arazott
koltségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytattak, amely sordn a beépitésre keriilé egyes
tételeket véglegesitették, figyelembe véve a Korm. rendelet 28. § (2) és (3) bekezdésében
foglaltakat. Ennek soran az alabbi egyenértékii termék kivaltasban dllapodtak meg:

3.1. Fiit6testek kivaltasa. Indok: A koltségvetésben szerepeltetett gyarté megsziinése miatt
a jelenlegi piacon elérhetd Vogel&Noot gyart6 termékei keriilnek beépitésre. A beépiteni
kivéant termék a tervezettel azonos értékii hoigényt biztosit.

A termékkivaltas az ellenérték modositasaval nem jar.

3.2. Lampatestek kivaltas. Indok: A koltségvetésben megjelolt gyartd (Philips) nem tudja
garantalni a termék idébeni leszallitasat, ami veszélyeztetné a projekt hataridoben torténd
megvaldsitisat. A beépiteni kivant Tungsram altal gyértott termékek Osszteljesitménye
biztositja az eldiranyzott mértéket.

A termékkivaltas az ellenérték modositasaval nem jar.

3.3. Homlokzati hdszigetelé anyagok és vakolatok egységesitése. Indok: A
tervdokumentacioban megjel6lt homlokzati hészigetelé anyagok és vakolatok kivaltasa
sziikséges, annak érdekében, hogy a kivaltott anyagok egységesitett rendszergaranciaval
rendelkezzenek. A gyartok csak rendszer azonos anyagok alkalmazésa esetén biztositjak a
tobb évtizedre sz6l6 rendszergaranciat, ami a fenntart6i oldalrél nézve kiemelkedéen
fontos szempont.

A termékkivaltas az ellenérték modositasaval nem jar.



3.4. Napelem kivaltas. Indok: Az ajanlatban szereplé napelem mar nem
beszerezhetd, igy kivaltasa sziikséges. A beépiteni javasolt termék a Longi LR4-
60HPH-370M 370 Wp monokristadlyos napelem. Tekintettel arra, hogy a
helyettesité termék teljesitménye nagyobb, mint az eredeti termék teljesitménye,
igy az Osszteljesitmény teljesitéséhez a helyettesité termékb6l 135 darab sziikséges
a tervezett 184 helyett.

A termékkivaltas az ellenérték modositdsadval nem jar.

3.5. Tetd hoszigetelés kivaltas. Indok: A tervezett ROCKWOOL Dachrok és
ROCKWOOL Hardrock Max kézetgyapot lemezek hévezetési tényezdje kedvezitlenebb
értékli, mint az alkalmazni kivant AUSTROTHERM AT-N150 expandalt polisztirolhab
(EPS) lemeze.

A termékkivaltas az ellenérték modositasaval jar: a jelen szerz6désmodositas mellékletét
képezd valtozaskovetd koltségvetés alapjan (Szigetelés lapfil 11. tétel) a kivaltas
eredményeként a Megrendeld részére netté 5.504.716 Ft megtakaritas keletkezik.

II. A SZERZODESMODOSITAS JOGALAPJA

1. A Kbt. 141.§ (2) bekezdése alapjan
A szerzddés (...) uj kozbeszerzési eljaras lefolytatdsa nélkiil médosithato, ha a modositds
eredményeként az ellenérték novekedése - vagy t6bb modositds esetén azok netto Osszértéke -
nem eri el az alabbi értekek egyikét sem
a) az unios értékhatart elérd értékii eredeti szerzddes esetén az unios értékhatart;
b) (...) épitési beruhazas esetén az eredeti szerzodéses érték 15%-at;
valamint a médositds nem vdltoztatia meg a szerzddés dltaldnos jellegét és illeszkedik az
eredeti szerzGdés jellegéhez.”
A jelen szerzoédésmodositas 1.1. és 1.2. pontjdban szerepld elmaradé- és potmunkak
vonatkozdsiban megéllapithato, hogy a munkak nem valtoztatjadk meg a szerz4dés altalanos
jellegét és illeszkednek az eredeti szerz6dés jellegéhez, tovabba a modositasok értéke kiilon-
kiilon és egyiittesen sem haladjak meg az eredeti szerzédéses nettd ellenérték 15%-at. A
modositasok értéke:
potmunkék: 0,98 %
elmarad6 munka: 0,12 %
termékkivaltas: 0,73 %.

2. A Kbt. 141.§ (6) bekezdése alapjan
WA (...) a szerzbdés uj kozbeszerzési eljdards lefolytatasa nélkiil akkor modosithatd, ha a
médositds nem lényeges. A szerzddés modositisa lényeges, ha az eredeti szerzédéses
feltételektfl lényegesen eltérd érdemi feltételeket hatdroz meg. A modositast mindig
lényegesnek kell tekinteni, ha
a) olyan feltételeket hataroz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerzédéskitést megelGzd
kozbeszerzési eljardsban, az eredetileg részt vett ajanlattevékon (...)kiviil mds ajanlattevdk
(... )részvételét vagy a nyertes ajanlat helyett mdsik ajanlat nyertességét lehetdvé tették volna;
b) a mddositds a szerzddés gazdasagi egyensulydat a nyertes ajanlattevd javara vdltoztatia

meg; vagy



c) a modositds a szerzédés targyat az eredeti szerzbdésben foglalt ajanlattevii
kételezettséghez képest jelentGs vij elemre terjeszti ki.”

A jelen szerzédésmédositas 1.3.3.1-1.3.3.5 pontjai alapjan megallapithaté, hogy a Felek nem
hatdroznak meg eltéré szerzodéses feltételeket az eredetihez képest, a szerz6dés gazdasagi
egyensulya nem valtozik, a modositasok pedig nem terjednek ki 0j feladatra. Fentiek alapjan
megallapithaté, hogy az 1.3.3.1-1.3.3.5 pontjai szerinti médositasok nem Iényegesek.

A szerzédésmoédositds elemei alapjan a kozbeszerzés tirgyanak valtozasa

3.

Az Ajanlati felhivas 11.2.4. pontja alapjan

A szerz6désmodositast kovetben az

az épiiletenergetikai | épiiletenergetikai felujitasi/korszer(isitési
felujitasi/korszeriisitési kivitelezési | kivitelezési tevékenység fobb
tevékenység fobb tervezett mennyiségei: | mennyiségei:

Hészigeteld vakolat készitése kapcsolodd | Hoszigeteld vakolat keészitése kapcsol(')(ﬁ
munkaival 4214,24 m2 munkaival 4214,24 m2

Homlokzati nyilaszarok cseréje | Homlokzati nyilaszarok cseréje

kapcsolodd munkaival

Homlokzati nyilaszarék cseréje 677,3
m2
Arnyékolok beépitése
munkaival 56 db
Fodém utélagos hoszigetelése kapcsolodo
munkaival

Fodém utblagos hdszigetelése (3 x) 992
m2
Tetd utdlagos hoszigetelése kapcsolodo
munkaival

Lapostet6 ho-és vizszigetelése (3 x)
515,8 m2
Epiiletautomatikai és feliigyeleti rendszer
kiépitése kapcsolodo munkaival 1klt.

kapcsolodo

Homlokzat utolagos hoszigetelese
kapcsoloédd munkéival

Homlokzati EPS ¢és labazati XPS
hdszigetelési rendszer kialakitdsa az

OTSZ szerinti tlizgatlé savokkal 1039 m2
Epiiletgépészeti fiitésrendszer
korszertisitése kapcsolodd munkaival

Homennyiségmérd elhelyezése 1db
Megijuld energiafelhasznalds kialakitasa
kapcsolodd munkaival

Napelemes energiarendszer kialakitasa
Teljesitmény: 43,4kWp (155db 280Wp

I napelem)

kapcsolodo munkaival

Homlokzati nyilaszarok cseréje 677,3
m2
Arnyékolok  beépitése
munkaival 56 db
Fodém utdlagos hoszigetelése kapcsolodo
munkaival

Fodém utolagos hoszigetelése (3 x) 992
m2
Teto utdlagos hdszigetelése kapcsolddo
munkéival

Lapostetd h6-és vizszigetelése (3 x)
515,8 m2
Epiiletautomatikai és feliigyeleti rendszer
kiépitése kapcsolodé munkaival 1Kklt.

kapcsolodo

Homlokzat utolagos hoszigetelése
kapcsolodd munkdival

Homlokzati EPS ¢és labazati XPS
hészigetelési rendszer kialakitasa az

OTSZ szerinti tlizgatlé savokkal 1039 m2
Epiiletgépészeti fiitésrendszer
korszerlisitése kapcsolddé munkaival

Hoémennyiségméro elhelyezése 1db
Megtijul6é energiafelhasznalas kialakitasa
kapcsolodd munkaival

Napelemes energiarendszer kialakitasa
Teljesitmény: 49,95 kWp (135db 370Wp
napelem)

IIL. A KIVITELEZESI SZERZODES MODOSULO RENDELKEZESEI
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1. A Kivitelezési szerzddés IV.1 pontjinak elsé harom bekezdése az alabbiak
szerint médosul:

. 1. A jelen Szerzdésben foglalt munkdk ellenértéke: netté 758.351.819,- Ft + Afa, azaz —
hétszazotvennyolemillio-  haromszdzétvenegyezer-  nyolcszaztizenkilne  forint a  jelen
Kivitelezési szerzodés aldirdsakor hatdlyos adojogszabdlyok szerint — brutto 963.106.810,- Ft
azaz kilenszazhatvanharommillié- szdzhatezer- nyoleszdztiz  forint (a  tovabbiakban:
vallalkozoi dij).
2. A Szerzédés finanszirozdsa a , Gydr-Moson- Sopron megyei oktatasi intézmények
épiiletenergetikei fejlesztése” cimii, KEHOP-5.2.2-16-2016-00037 azonosito szamut projekt
forrdsaibol, valamint hazai koltségvetési forrdsbol (XIX. Unios fejlesztések fejezetének
terhére) tortenik, az alabbi megbontas szerint:
a) netté 595.825.210,- Ft + Afa, azaz brutté 756.698.017,- Ft KEHOP-5.2.2-16-2016-00037
azoositoszamu projekt forrasaibol,
b) netté 162.526.609,- Ft + Afa, azaz brutté 206.408.793,- Ft hazai koliségvetési forrasbol
(XIX. Unios fejlesztések fejezetének terhére) keriil finanszirozasra.
Megrendelé a fentiekre tekintettel nyiltakozik arrol, hogy a Szerzddésben meghatdrozoit
kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezete rendelkezésre dll.- A tamogatds
szempontjabol elszamolhaté koltség mértékéig a szerzédéses drnak (vallalkozoi dij) 100%-a
EU tamogatasbol keriil finanszirozasra. (A jelen pontban meghatarozott tamogatdsi intenzitds
mértéke a mindenkor hatdlyos tamogatdsi szerz6dés alapjdn médosulhat).”

szovegrész helyébe a kovetkezo szoveg 1ép:

.» 1. A modositott Kivitelezési szerzddésben foglalt munkak ellenértéke: nettd 759.381.710,- Ft
+ Afa, azaz forint hétszdzotvenkilnemillio- hdromszdznyolcvanegyezer- hétszdztiz forint- a
jelen Kivitelezési szerzddés aldirasakor hatdlyos adojogszabalyok szerint — brutto
964.414.772,- Ft azaz kilencszazhatvannégymillio — négyszdztizennégyezer- hétszazhetvenkét
Jorint (a tovabbiakban: vallalkozoi dij).

2. A Szerzddés finanszirozasa a , GyGr-Moson- Sopron megyei oktatdsi intézmények
épiiletenergetikei fejlesztése” cimii, KEHOP-5.2.2-16-2016-00037 azonosité szamu projekt
Sforrasaibol, hazai kéltségvetési forrasbol (XIX. Unios fejlesztések fejezetének terhére) ,
valamint Megrendeld sajat forrdsabdl torténik, az alabbi megbontas szerint:

a) netté 596.855.101,- Ft + Afa, azaz brutté 758.005.979,- Ft KEHOP-5.2.2-16-2016-00037
azonositoszamu projekt forrasaibol,

b) netté 162.526.609,- Ft + Afa, azaz brutté 206.408.793,- Ft hazai koltségvetési forrdsbol
(XIX. Unios fejlesztések fejezetének terhére) keriil finanszirozasra.

Megrendeld a fentiekre tekintettel nyiltakozik arrél, hogy a Szerzédésben meghatdrozott
kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezete rendelkezésre all. A tamogatds
szempontjabol elszamolhato kiltség mértékéig a szerzodéses arnak (vallalkozoi dij) 100 %-a
EU tamogatasbol keriil finanszirvozdsra. (A jelen pontban meghatarozott tamogatdsi intenzitds
meértéke a mindenkor hatalyos tamogatdsi szerzodés alapjan modosulhat).”

IV. ZARO RENDELKEZESEK
1. Felek rogzitik, hogy a jelen Szerzddésmoédositas szerinti vallalkozéi dij valtozast
egyiittesen (kumulaltan) kezelik, mely alapjan a Kivitelezési szerz6dés VIL.7. pontjat
nem alkalmazzdk. A jelen szerzOdésmodositds szerinti potmunkak elszamolasa a
vallalkozé dij elszamolasaval egyiittesen torténik a Kivitelezési szerzodés IV.S5.
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pontjaban foglaltak szerinti iitemezésben.

2. Felek rogzitik, hogy a jelen szerz6désmodositas alairdsaig a vallalkozéi dij 50%-a
keriilt kifizetésre. Felek megallapodasa alapjan a vallalkozoi dij fennmarado részének
kifizetése alapjaul a jelen mddositassal modositott szerz6déses dsszeget tekintik.

3. Felek rogzitik, hogy a Kivitelezési szerz6dés jelen szerzédésmodositasban nem érintett
pontjai valtozatlan tartalommal hatalyosak.

4. Jelen szerz6désmodositas 6 eredeti példanyban késziilt, amelybél 4 példany a
Megrendel6t, 2 példany a Kivitelezot illeti meg.
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Fodor Epitéipari, Kereskedelmi és

Szolgaltat6 Kit.
Kivitelezé
: képviseletében:
Hajnal Gabriella, elndk l,\ Fodor Géza Szabolcs
ligyvezetd
Kelt: 2077 KT 15
Pénziigyileg ellenjegyzem
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Domonkos Barbara
gazdasagi elndkhelyettes

Kelt: f5¢ 2021 10.15
Jogilag ellenjegyzem







