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PREAMBULUM

1. A Felek rogzitik, hogy az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit
Korlatolt Felelésségii Tarsasag (1036 Budapest, Lajos utca 103. B. ép. II. em.), mint a
Klebelsberg Kozpont konzorciumvezetdje, és mint ajanlatkéré a kozbeszerzésekrol
sz0l6 2015. CXLIIL térvény (tovabbiakban: Kbt.) 29. § (1) bekezdése szerinti és az
Eurdpai Uni6 vagy més nemzetkozi szervezet felé vallalt kitelezettséggel Osszefliggd, a
2014-2020 programozasi iddszakban a Kormdany 4altal a nemzeti fejlesztési miniszter
hatdskorébe utalt energiahatékonysag ndvelését célzd beruhazasok megvaldsitasardl sz6o16
435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet alapjan 2016.10.17. napjan létrejdtt ,,Konzorciumi
Egyiittmiikddési Megallapodas Tamogatéasban részesitett projekt megvaldsitasara” targyl
megallapodasban megfogalmazottak alapjan 2020.04.22. napjan inditotta meg a ,,KK -
Szabé Lérine Gimndzium - Budapest” targyn kozbeszerzési eljarast. A fentiek szerinti
ajanlatkéré a kézbeszerzési eljaras eredményét tartalmazé irasbeli Osszegezest 2021.05.15.
napjan kiildte meg az ajanlattevdk részére azzal, hogy a kdzbeszerzési eljaras nyertese a
Kivitelezé. Mivel a lefolytatott kdzbeszerzési eljaras soran a Megrendeld nevében eljard



ajanlatkéré a Kivitelezd ajanlatat fogadta el, ennek megfelelden a Felek a Kbt. 131. § (1)
és (6) bekezdése értelmében a tdrvényes hataridon belill szerzodést kotnek a jelen
kivitelezési szerzédés (a tovabbiakban: Kivitelezési szerz8dés) és a Preambulum 2. pontja
szerint hozza kapcsolédé mellékletek (a Preambulum 2. pont 2.1-2.5. alpont szerinti
dokumentumok a tovabbiakban egyiitt: Eljaras dokumentumai; a Kivitelezési szerzédés €s
az Eljaras dokumentumai a tovibbiakban egyiittesen: Szerzédés) feltételei szerint.

Jelen Szerzddés Megrendeld és az eljarason nyertes ajanlattevod, mint Kivitelez6 kozott, az
Eljardés dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt.
rendelkezéseinek megfelelden jott 1étre.

Jelen Szerzddés a ,,Budapest oktatisi intézményeinek épiiletenergetikai fejlesztése”
cimii, KEHOP-5.2.2-16-2016-00043 azonosit6 szamu projekt keretében valosul meg.

. A jelen Kivitelezési szerz6désben nem, vagy nem kielégitden szabalyozott kérdésekre
vonatkozéan a Kivitelezési szerz6dés elvélaszthatatlan részét képezd, az alabbiakban
mellékelt dokumentumok (Eljards dokumentumai) az iranyadoak, amelyek — fizikai
csatolas nélkiil is — a jelen Kivitelezési szerzddéssel egyiitt a Szerzédést alkotjak, igy
egyiitt olvasandéak és értelmezendéek. A dokumentumok kozotti ellentmondés eseten a
sorrendben elébb alld dokumentum rendelkezései megelézik a sorban késobb 4allo
dokumentum rendelkezéseit:

2.1 Ajanlati felhivas és annak mddositasa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)

2.2 Kiegészito tdjékoztatas(ok) (adott esetben)

2.3 Kozbeszerzési dokumentumok és azok modositasa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)
2.4 Kivitelez6, mint nyertes ajanlattevo ajanlata

2.5Kiilfsldi  adéilletéségli  Kivitelezd illetdsége szerinti adohatosagatél szdrmazod

meghatalmazasa a tekintetben, hogy a magyar adéhatoésdg kozvetleniil beszerezhet
Kivitelezdre vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

1. SZERZODES TARGYA

. Megrendelé megrendeli, Kivitelezd pedig elvallalja a Megrendeld részére a természetben
a 1026 Budapest, Pasaréti Gt 191-193. szam alatti (Hrsz.: 11658/12) ingatlanon
talalhat6 épiilete(ke)n a ,Budapest oktatasi intézményeinek épiiletenergetikai fejlesztése”
cimli, KEHOP-5.2.2-16-2016-00043 azonosité szamu projekt alapjan végzendd
energiahatékonysagi  korszerisitési kivitelezési munkék elvégzését az Eljaras
dokumentumaiban, és kiilondsen a jelen Kivitelezési szerz6désben meghatirozottak
szerint, megfelelve a vonatkozé magyar szabvanyoknak, jogszabalyoknak, el6irdsoknak,
valamint a jelen Szerzédésben (kiilondosen a Megrendel6 altal elfogadott kivitelezdi
arajanlatban) foglalt feltételeknek. A Szerz6dés targyat képezé munka (a tovabbiakban:
kivitelezés) nem esik engedélyezési, tudomasulvételi, illetve bejelentési kotelezettség al.
A Kivitelezé az elébbi, az ingatlanon talalhaté épiilet(ek) felujitasi, korszeriisitési €s
létesitési munkainak szerzddésszerli megvalositisara vallalt kotelezettsége mellett
kifejezetten kotelezettséget vallal arra, hogy jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek
maradéktalanul eleget tesz.



IL KIVITELEZO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI
A Kivitelezd a Szerzédés teljesitése soran Megrendeld utasitdsa szerint koteles eljarni.

Amennyiben a Megrendelé célszerlitlen vagy szakszerlitlen utasitast ad, a Kivitelezd
koteles 6t erre figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendelé a figyelmeztetés ellenére
utasitasat fenntartja, a Kivitelezé a Szerzédéstol elallhat vagy a feladatot a Megrendeld
utasitasai szerint, a Megrendeld kockazatara ellathatja. A Kivitelez koteles megtagadni
az utasitds teljesitését, ha annak végrehajtdsa jogszabaly vagy hatdsagi hatarozat
megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

Kivitelezé koteles az épitési munkak megkezdésétél (a munkateriilet atvételétol) a
lezarasaig (ameddig a teriileten barmilyen munka folyik) elektronikus épitési naplot (a
tovabbiakban: épitési naplé) naprakészen, folyamatosan, az iranyado jogszabalyok
rendelkezései szerint vezetni, tovabba Kivitelezo koteles vezetni a jogszabalyokban eldirt,
munkavégzéshez szilkséges dokumentumokat.

Kivitelezd koteles az V. 6.1. pont szerinti organizacios teendok/kérdések kapcsan, a
munkaszervezés és munkavégzés tekintetében, valamint a jelen Kivitelezési szerz6dés
V. 6.3. pontja szerinti sévos iitemterv elkészitésekor figyelembe venni a Megrendel6
szokasos miik6dési rendjét.

Kivitelez6 koteles biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kornyezetvédelmi,
tiizvédelmi szabélyok — ideértve a vonatkozd jogszabalyokat, illetve a kivitelezéssel
érintett épiilet(ek)re vonatkozé specifikus szabalyozast is — betartasat, illetve az ehhez
sziikséges feltételeket sajat koltségére megteremteni. Kivitelezo koteles tovabba a hasznalt
eszk6zok Dbiztonsagos éllapotat ellendrizni, valamint a munkateriiletet mindvégig
rendezett, balesetvédelmi, téizvédelmi és munkavédelmi szempontbdl kifogastalan
allapotban tartani, a Kkivitelezést az érintett épiilet(ek) folyamatos rendeltetésszerii
hasznalatanak biztositasa mellett végezni.

Kivitelezd koteles a kivitelezéssel érintett ingatlanban az altala vagy alvéllalkozoi altal
okozott esetleges karokrol haladéktalanul értesiteni a Megrendelét, majd a Megrendel6vel
tortént egyeztetést kovetden az okozott karokat sajat koltségére kijavitani. Kivitelez6 a
jelen pont szerinti kirokozds esetén a karenyhitéshez sziikséges munkdlatokat a
Megrendelé elézetes értesitése nélkiil is koteles elvégezni; ebben az esetben a
Megrendelét a Kivitelez6 utdlag értesiti.

Kivitelezb koteles a Megrendel6 altal elézetesen $sszehivott kooperacids megbeszélésen
jelen Szerzédés I. pontjaban meghatérozott ingatlanon talalhaté épiilet(ek) kivitelezési
munkajéval osszefliggden, teljes dontési jogkorrel biro személlyel részt venni. A
Megrendelé a kooperacids megbeszélés idépontjardl és helyszinérdl legalabb azt
megel6z6 5 nappal eldbb értesiti a Kivitelezot.



7. Kivitelez6 koteles biztositani a Megrendel6 szdmdra, hogy barmely idépontban az
ellendrzési jogat gyakorolhassa, és ennek keretében a Megrendeld, illetve a
képviseletében eljaré személy megtekinthesse és megvizsgalhassa a munkavégzés
helyszinét, az anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések mindségét, illetve a
kivitelezéshez kapcsolodd, a jogszabalyok altal el6irt, munkavégzéshez szitkséges
dokumentumokat.

8. Kivitelezd koteles irasban kozolni a Megrendelével a Szerzddésben meghatarozott
munkak elvégzését (készre jelentés) a jelen Szerz6dés VI. 10. pontjaban foglaltak szerint.

9. Kivitelezd koteles a keletkezett épitési-bontdsi hulladékot és felesleget folyamatosan
osszegyiijteni és sajat koltségére elszallitani, a vonatkozd jogszabalyban el6irt médon
irasban dokumentalni, a kivitelezési munka érdekében hasznalt kiilso-belsé szallitasi
utvonalat folyamatosan, téritésmentesen letakaritani, tisztan tartani.

10. Kivitelezd koteles a kivitelezési munka iranyitasara szakképzett, gyakorlott és megfeleld,
illetve érvényes jogosultsiggal rendelkezd felelds miiszaki vezetdt kijeldlni, €s a
helyszinen foglalkoztatni a kivitelezési munkék alatt. Kivitelez6 koteles tovdbba a munka
végzése soran olyan képzett és tapasztalt vezetd(ke)t és iranyito(ka)t, tovabba szakkepzett,
betanitott- és segédmunkaerdt biztositani, amely a Szerz6dés szerinti kotelezettségeinek
megfeleld és id6ben torténd elvégzéséhez sziikséges, tovabba gondoskodni arrol, hogy az
altala és az alvallalkozok altal végzett munkakban, munkarészekben is csak térvényesen
foglalkoztatott munkaeré vegyen részt. E feltétel be nem tartdsa esetén az ebbdl szarmazo
Osszes kar és feleldsség egyediil Kivitelez6t terheli.

11. A I 10. pontban foglaltakra tekintettel Felek rogzitik, hogy Kivitelezé kotelezettsége
kiilénosen a teljesités soran:

a)legalabb 1 6, az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefiiggé szakmagyakorldsi
tevékenységekrdl sz6l6 266/2013. (VIL. 11.) Korm. rendelet (a tovabbiakban:
266/2013. Korm. rendelet) 1. sz. melléklet IV. Felelds miiszaki vezetés fejezet 1. rész
2. sor ,Epitési szakteriilet” JMV-E” (vagy azzal egyenértékil) kategérigju felel6s
miszaki vezetéi jogosultsiggal rendelkez$ szakember (aki Osszesen 36 honap
tobblettapasztalattal rendelkezik);

b)legalabb 1 6 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelds miiszaki vezetés
fejezet 2. rész 3. sor ,,Epltmenygepeszetl szakteriilet ,MV-EG” (vagy azzal
egyenértékii) kategoridjh felelds miiszaki vezetdi jogosultsaggal rendelkezé szakember
(aki Osszesen 36 honap tobblettapasztalattal rendelkezik);

c)legalabb 1 f6 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelds miiszaki vezetés
fejezet 2. rész 5. sor . Epitményvillamosségi szakteriilet ,,MV- -EV” (vagy azzal
egyenértékii) kategorigju felelds miiszaki vezetdi jogosultsdggal rendelkezé szakember
(aki Osszesen 36 honap tobblettapasztalattal rendelkezik),

d)3 f6 az M.2.1. alkalmassigi kovetelményre bemutatott szakemberen feliili
szakemberek, akik épitészmémok vagy azzal egyenértékli végzettséggel és a
végzettség megszerzését kovetben szerzett épiiletenergetikai felujitas és/vagy épités
targyn beruhdzasban (munkateriilet atadasatdl a miiszaki atadds-atvételig tartd
idszakban projektvezetdként és/vagy épitésvezetiként) szerzett szakmai tapasztalattal
rendelkeznek (min. 0 - max. 3 £6)]

teljesitésbe torténd bevonasa. Amennyiben a Kivitelez6 fenti kotelezettségének nem tesz

eleget, az a Szerzédés XIIL. pontja szerint sulyos szerzédésszegésnek mindsiil.



12.

13.

14.

15.

16.

17.

A Kivitelezd feladatanak teljesitéséhez sziikséges minden feltétel — igy kiilondsen minden
kapcsol6do munka, személyzet, anyag, gép, berendezés, szocidlis blokk (mobil toalett),
felszerelés, berendezés, segédszerkezet — teljes korli biztositasa a Kivitelezd feladatat és
koltségét képezi a Szerz6dés szerinti egydsszegl dijért.

A Kivitelezd feladatit képezi tovabbad minden olyan munkarész is, amelyek a
Szerz6désben és/vagy annak mellékleteiben kiilon nem keriilt nevesitésre, de a Szerz8dés
targyaban megnevezett munkak szerz8désszerli megvalositdsahoz és a rendeltetésszerti
hasznalathoz elengedhetetleniil sziikségesek. Ezen tevékenységek, folyamatok elvégzesére
vonatkozoan tobblet anyagi dijazas iranti igénnyel a Kivitelez6 nem élhet.

Kivitelezd a jelen Szerzédés alairasaval nyilatkozik, hogy a kivitelezés vonatkozasaban a
Szerzédés megkotésekor megfelel az épitett kornyezet alakitdsarol és védelmérdl sz6lo
1997. évi LXXVIIL tdrvény 39/A. § (5) bekezdésében, valamint az épitSipari kivitelezési
tevékenységrol szolé 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Epkiv.)
12.§-4ban meghatarozott feltételeknek, illetve rendelkezik az Epkiv. 12. § (1) bekezdés
szerinti nyilvantartasba vétellel. Kivitelez6 vallalja, hogy a jelen pont szerinti
jogszabalyok altal el6irt feltételeknek valé megfelelését a jelen Szerzodésbol fakadé
kotelezettségei teljesitéséig biztositja. Abban az esetben, amennyiben a Kivitelez6 a
SzerzGdés alairasaig nem rendelkezik nyilvantartasba vétellel, illetve nem felel meg a
jelen pont szerinti jogszabalyi feltételeknek vagy a nyilvantartasba vétele a teljesités alatt
megsziinik, illetve a jelen pontban meghatarozott jogszabalyok szerint kivitelezési
tevékenységet nem végezhet, Gigy a Megrendeld a Szerz6déstdl eldllhat, vagy azonnali
hatallyal felmondhatja azt.

A Megrendeld a feltijitassal érintett koznevelési intézmény fenntartasat ellaté tankertileti
kozponton keresztiil a Kivitelezés idStartamdra biztositja Kivitelezd részere a
teljesitéséhez sziikséges viz-, elektromos energia és csatorna rakotési lehetdséget. A
kivitelezéshez sziikséges kozmiivezetékek, sziikséges kozmiihdlozat és kapcesolodd
berendezések kiépitése, mérés biztositasa és az elszamolast kovetden a dijak megfizetése a
Kivitelezd kotelezettsége. A koziizemi szamldkat a Kivitelezd a kivitelezéssel érintett
tankeriileti kozpont részére — a Megrendeld rendelkezése szerint — utalja 4t a koziizemi
szolgaltatok altal torténd dijkozlést kévetden.

A Kivitelezd koteles biztositani a Megrendelét minden olyan veszteséggel, karral és
koveteléssel szemben, amely a jelen Szerzodés kapcsan a Megrendeldnek, illetve
harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi karok, valamint az ezekre
visszavezethetd vagyoni karok kovetkeztében jelentkeznek (vagyonbiztositas).

Kivitelez6é kijelenti, hogy rendelkezik kivitelezdi felelosségbiztositassal minimum éves
200.000.000- Ft (Kétszazmillié forint) limit osszegre és minimum 100.000.000- Ft
(Szazmillié forint)/kar dsszegre, amely kiterjed a teljes Szerz6dés szerinti munkakra, a
kareseménnyel kapcsolatos tobbletkéltségekre (romeltakaritas, szakértdi koltségek, stb.), a
meglévd és szomszédos épitményekre, és azt a jelen Szerzédés id6tartama alatt hatdlyban
tartja, valamint a kdtvényt és a befizetést igazol6 pénziigyi dokumentumot jelen Szerzédés
alairasakor bemutatja.



18.

19.

Kivitelezd a Szerzédés targyat képezd tevékenységre a Generali Biztosité Zrt.-vel kotott
szerz6dése alapjan érvényes Kkivitelezoi felel6sségbiztositassal rendelkezik. A
felel6sségbiztositasi kotvény masolata jelen Szerzédés mellékletét képezi.

A felelésségbiztositast a Szerzodés egész idbtartamara koteles a Kivitelez6 megkdtni és
fenntartani. Megrendeld jogosult a Szerz6dés idotartama alatt a biztositas folyamatossagat
és érvényességét ellendrizni, a biztositotol — a Kivitelezd sziikség szerinti bevonasaval —
az erre vonatkoz6 nyilatkozatokat bekérni.

Amennyiben a Kivitelezd megsziinteti a biztositast, vagy a Szerz6dés idétartama alatt az
egyéb modon megsziinik, Megrendel6 jogosult a Szerz6dést azonnali hatéllyal
felmondani.

A Kivitelez tudomasul veszi, hogy szdmldinak kibocsatasa, illetve a Szerzodés szerinti
adatszolgaltatdsai soran koteles megfelelni a kozosségi tamogatds terhére valo
elszdmolasara vonatkozo specialis k6zOsségi €s hazai szabédlyoknak.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdése Megrendeld kételezettségévé teszi a
Kivitelez6 Szerzédés felmonddsahoz vagy elallashoz, kartérités koveteléséhez vagy a
Szerzédés alapjan alkalmazhatd egyéb jogkdvetkezmény érvényesitéséhez vezetd
szerzbdésszegésének, illetve a részben vagy egészben a Szerz6dés lehetetleniilését okozd
magatartisinak bejelentését a Kozbeszerzési Hatosag felé. Amennyiben a jelen pont
szerinti jogszabalyi feltételek bekovetkeznek, a Megrendeld bejelentési kotelezettsége
beall. Ezen bejelentést kévetden pedig a Kivitelezd a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjaban
foglalt kizar6 ok hatélya alé keriil.

III. A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Megrendeld, illetve az 4ltala megbizott személy jogosult és koteles az elvégzett és a
folyamatban 1évé munkat ellenérizni. A Felek rogzitik, hogy a Kivitelez6 nem mentesiil a
szerzbdésszegés jogkovetkezményei aldl amiatt, hogy a Megrendeld a Kivitelezd
tevékenységét nem vagy nem megfelelden ellendrizte.

Megrendelé miiszaki atadas-atvételi eljarast folytat le Kivitelezé épitési naploban jelzett
kezdeményezése (készre jelentése) alapjan a jelen Kivitelezési szerzodés VIII. fejezetében
foglaltak szerint.

Megrendeld koteles a szerzodésszerlien teljesitett munka ellenértékét megfizetni.
Megrendel6 koteles a Kivitelez6vel mindenkor egytittmiikodni.

Amennyiben Megrendeld a szakszerlitlen utasitis végrehajtisahoz ragaszkodik — és ezt
irasba is adja — akkor az ebb6l ad6d6 minden karért és hatranyért a feleldsséget is vallalja.

Megrendeld nem adhat olyan utasitast Kivitelezonek, amely az élet és vagyonbiztonsagot
veszélyezteti, illetve hatalyos jogszabalyokba litk6zik.



IV. A SZERZODESES ELLENERTEK ES A FIZETES RENDJE

1. A jelen Szerzédésben foglalt munkik ellenértéke: netté 344.247.626,- Ft + Afa, azaz —
a jelen Kivitelezési szerz6dés alairasakor hatilyos addjogszabalyok szerint — brutté
437.194.485,- Ft (a tovabbiakban: vallalkozoi dij).

A Szerzdés finanszirozasa ,,Budapest oktatasi intézményeinek épiiletenergetikai
fejlesztése” cimii, KEHOP-5.2.2-16-2016-00043 azonosité szdmu projekt forrasaibol
torténik.

Megrendelé a fentiekre tekintettel nyilatkozik arrél, hogy a Szerzédésben meghatarozott
kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezete rendelkezésre all. A tamogatas
szempontjabol elszdmolhaté koltség mértékéig a szerzédéses arnak (villalkozdi dij) 100
%-a EU tdmogatasbol keriil finanszirozasra. (A jelen pontban meghatarozott timogatasi
intenzitas mértéke a mindenkor hatélyos tdmogatasi szerz6dés alapjan médosulhat).

A finanszirozas formaja utofinanszirozas.

A Felek rogzitik, hogy a jelen pontban meghatarozott véllalkozéi dij atalanyaras tipust, az
tigylet természetébdl adodoan (jogilag) oszthatatlan szolgaltatasra vonatkozé dij, amely
jellegénél fogva tartalmazza mindazon munkak elvégzésének dijat, amit a Szerzodés
teljesitendd feladatként felsorol, tovabba amelyek sziikségesek az 1. pontban és a
Szerz6dés  részét  képezd  mellékletekben  meghatdrozott ~munka  komplett
megvaldsitisahoz, valamint a felmeriild koltségeket is. A Kivitelez6 kijelenti, hogy az
arképzésnél azon tételeket is figyelembe vette, amelyek esetleg nem voltak tételesen
meghatarozva, de egyébként a teljes, szerzOdésszerli megvalésitishoz — gépészeti,
villamos és egyéb technologiai berendezések, rendszerek tizembiztos mitkodéséhez — és a
miiszaki atadashoz sziikségesek (kiilonos tekintettel a IV. 7. pontban felsoroltakra).

2. A Kivitelezd a Szerz6dés hatalybalépését kovetben a IV. 1. pont szerinti teljes
ellenszolgaltatas 5%-anak megfeleld Osszeg, de legfeljebb hetvendtmillié forint, azaz jelen
Szerzédésben foglaltak alapjan bruttd 21.859.724,- forint el6legre tarthat igényt a Kbt.
135. § (7)-(8) bekezdése alapjan. A IV. 1. pont szerinti ellenérték valtozdsa a Szerzédés
teljesitése sordn az eléleg Osszegét nem érinti. Az eloleg igényléséhez eldlegbekérd
dokumentum szilkséges (amelynek mintija jelen Kivitelezési szerzdédés mellekletét
képezi). Felek rogzitik, hogy a Kivitelezének az igényelhet6 eldleg 5%-o0s mértékere
vonatkozd igényét legkésdbb a szerz6déskotéssel egyiddben be kell jelentenie a
Megrendel$ felé eldlegbekérd dokumentummal, amely hatarid6 jogveszté, azaz a Kbt.
135. § (7) bekezdés szerint biztositand6 elbleg a késébbiekben nem igényelhets. A
Megrendeld az értesitéstdl (elolegbekérd dokumentum atvételétdl) szamitott 5 (6t)
munkanapon beliil jelezheti az el6leggel kapcsolatos fenntartdsat. Ennek hidnyéban az
eléleg-igénylést a Megrendeld részérdl elfogadottnak kell tekinteni. A Kivitelezé koteles a
folydsitott (jovairt) elblegrdl elolegszamlat kiallitani, és azt a Megrendeld részére
megkiildeni. Kivitelezé az eldleget a benyujtasra keriilé részszamlédk és a végszamla
Osszegébdl vonhatja le az eldleg elszdmoldsakor addig, ameddig az eldleg teljes
mértékben elszamolasra nem keriil. Kivitelez6 koteles legkés6bb a végszamlaban a teljes
eléleg Osszeggel elszamolni. Az eldleg Osszege a Kbt 135. §-dban, a Polgari
Torvénykonyvrél szélé 2013. évi V. torvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)
bekezdésében, illetve az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz
kapcsolédo tervezdi és mémoki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabdlyairol



sz016 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a tovdbbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) 30. §
(1) bekezdésében foglaltaknak megfeleléen kozvetlentil keriil kifizetésre.

Az elSleget a Kivitelez kizarolag a jelen Szerzodés teljesitése érdekében hasznalhatja fel.
A jogosulatlanul felhasznalt vagy a Szerz6dés megsziinésekor el nem szamolt el6leget a
Kivitelezo kételes maradéktalanul visszafizetni Megrendeld részére.

. Megrendel6 a Szerzddés jelen bekezdésében kifejezetten rdgziti, miszerint a Szerz6dés
targyat képezd (jogilag) oszthatatlan szolgaltatds jellegére tekintettel a részszamla
elnevezésti okirat befogadasa és ellenértékének kiegyenlitése a jelen Szerzédésben
rogzitett oszthatatlan szolgaltatas munkarészei (késziiltségi fok) ellenszolgaltatasinak felel
meg. A részszamla, a részteljesités, a részteljesités igazolasa, mint jelen Szerzddés
fogalmi készletelemeinek hasznilata nem jelenti a Megrendelé egyértelmii — jelen
Szerz6dés alairasaval egyebekben Felek egyezd akaratnyilvanitisaval is megegyezd —
akaratat tilkrozO oszthatatlan szolgaltatas (jogilag) oszthaté szolgéltatdssd torténd
atmindsitését.

. A teljesités igazolasara a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a rendelkezései az iranyadoak.
A Megrendelé részérél a miiszaki 4tadas-dtvételre, illetve a miiszaki ellendr
ellenjegyzésével ellatott teljesitésigazolas kiallitasara a Megrendeld belsé szabalyzataban
kijelolt képviseldje jogosult.

A teljesitési igazolas Megrendeld altali kiallitisanak feltételeként a kovetkezd
dokumentumok benyujtdsa sziikséges: épitési napld teljesitési idszakra vonatkozo
bejegyzései, Teljesités kovetd/ Munkanem Osszesitd, alvallalkozéi teljesitések mérteket
tartalmazé nyilatkozat.

Az egyes munkarészekhez (késziiltségi fokokhoz) kapcsolodé részteljesitések igazolasa
tekintetében a fenti — teljesités igazoldsara vonatkozo — rendelkezéseket azzal az eltéréssel
kell alkalmazni, hogy a jelen Kivitelezési szerz6dés VIIL. fejezete szerinti miiszaki atadas-
atvételi eljaras lefolytatisira a részteljesitések esetén nem keriil sor. A részteljesitési
igazolas kiallitdsdhoz — a fentiekben meghatdrozott dokumentumokon tulmenden — az
adott késziiltségi fok szerzédésszerli megvaldsulasat alatdmaszté dokumentacié Kivitelezd
4ltali atadésa sziikséges, amely 4tadast kdveté 5 napon beliil Megrendeld — helyszini
bejarassal — ellen6rzi az adott késziiltségi fokhoz kapcsolédo teljesitést, €s a javitandd
hibakat, hidnyossagokat a Kivitelezével irasban kozli. A részteljesitési igazolas kiadasara
a miszaki ellendr 4ltal jovahagyott, hianytalan részteljesitést kovetden keriilhet sor.

Az ellenszolgiltatas a Kivitelezd altali (rész)teljesitést, a Megrendel6 (mtiszaki ellenér)
dltal ennek elismeréseként kiallitott (rész)teljesitésigazolas alapjan helyesen kiallitott
(rész)szdmla kézhezvételét kivetben atutalassal — forintban — keriil kiegyenlitésre a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (3), (5)-(6) bekezdései és a 2014-2020
programozasi idészakban az egyes eurdpai uniés alapokbdl szarmaz6 tdmogatasok
felhasznaldsdnak rendjérél szolé 272/2014. (XI. 5) Korm. rendelet vonatkozo
rendelkezései szerint, a helyesen kiallitott, alakilag és tartalmilag is hiteles (rész)szamla
kézhezvételétdl szamitott 30 napon beliil.

Amennyiben a Kivitelezd a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, gy a Ptk. 6:130. §
(1)-(2) bekezdésétdl eltéréen, a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan a
szerzbdésben foglalt ellenérték kifizetése a 322/2015. Korm. rendelet 32/A. §-a és 32/B.
§-a szerint torténik.



5. A kifizetésekre utdlag a (vész)teljesitésekkel értékaranyosan keriil sor. A Kivitelezé — a
végszamlat is ideértve — 4 db (rész)szamla benyyjtisara jogosult a 322/2015. Korm.
rendelet 32. § (1)-(2) és (4)-(6) bekezdéseivel osszhangban. A teljesitéssel értékardnyos
(rész)szamldk (KozbensS kimutatdsok), alvdllalkozoi kifizetésrél sz0l6 igazoldsok az
alabbi iitemezésben nyujthatok be.

Megrendelé 3 db munkarész ellenériékérdl kidllitott részszamla és 1 db végszamla
benyijtdsdra nyijt lehetéséget a vdllalkozoi dij 25%-25%-dnak megfelelé mértékben az
alabbi iitemezésben:
1. munkarész ellenértékérdl kidllitott részszdmla benyujtdsdnak idépontia: a
SzerzBdéshen rogzitett milszaki tartalom legalabb 25%-os teljesitettsége.
2. munkarész ellenértékérdl kidllitott részszamla  benyyjtdsdnak idopontja: a
Szerzddésben rogzitett miiszaki tartalom legaldbb 50%-os teljesitettsége.
3. munkarész ellenértékérdl kidllitott részszdmla benyijjtdsanak iddpontia: a
Szerzbdésben rogzitett miiszaki tartalom legaldbb 75%-os teljesitettsége.

A 322/2015. Korm. rendelet 31. §-a alapjan az ellenszolgdltatds kifizetésére csak az adott
munkdra, munkarészre vonatkozé (részteljesitésigazolds kidllitdsat kovetéen keriilhet

SO?'.I

Felek megallapodnak, hogy a jelen SzerzOdésben meghatdrozott épitSipari
tevékenységhez kapcsolodé munka kivitelezése az Eljaras dokumentumaiban foglaltak
szerint valésul meg, és a Kivitelezd a szerzOdésszerl teljesitést kovetden jogosult a
végszamla benyujtasra.

Végszamla benyujtisinak feltétele: a sikeres és hidnytalan miiszaki atadast-atvételt
kévetéen a Miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyv a miiszaki ellendr részérél kiadasra
keriilt és a Megrendel6 részérdl a teljesitésigazolas kiallitasa megtorteént.

A szamldk szerinti nettd ellenszolgaltatds a Szerz6dés ténylegesen megvalosult értékét
nem haladhatja meg.

Az elszamolas, a Szerz6dés és a kifizetés pénzneme: HUF.

Megrendelé felhivia Kivitelezé figyelmét, hogy a 322/2015. Korm. rendelet 27. § (2)
bekezdése alapjan a Kivitelez6 az alvallalkozéjaval kétendd szerzodésben az alvallalkozd
teljesitésének  elmaradasdval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek
biztositékaként legfeljebb a szerz6dés szerinti, Afa nélkiil szamitott ellenszolgéltatas
10-10%-4t elérd biztositékot kithet ki.

6. A szamla kibocsataséara a kovetkezok szerint van lehetdség:
A vallalkozéi dijra esd mindenkori Afa a hatalyos jogi szabalyoknak megfeleléen
szamitandd, illetve fizetend6. A Kivitelezd tudomasul veszi, hogy a vallalkozéi dij a
Kivitelezd szerzddéses kotelezettségeihez tartozod Osszes koltséget tartalmazza,
fiiggetleniil azok jellegét6l.

Szamla bekiildési cime: Klebelsberg Kézpont
1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky ut 42-46

U Az dltaldnos forgalmi adé nélkil szémitva egy millidrd forint alatti szerzédéses értékii épitési beruhdzdsok
esetén alkalmazandc szerzbédéses rendelkezések.



A szamléan a projekt kovetkez6 azonosité szamat fel kell tiintetni:
KEHOP-5.2.2-16-2016-00043

Felek ismételten rogzitik, hogy a Kivitelez6 a Megrendel¢ 4ltal kiallitott
(rész)teljesitésigazolas alapjan, jelen Szerzédés iktatoszamanak feltiintetésével jogosult
szamlat kiallitani. Megrendel6 kizarolag a teljesitésigazolasnak megfeleld, szabélyszertien
kiallitott, alakilag és tartalmilag is hiteles szamlat fogadja be.

. A Kivitelezé — a IV. 1. pont utolsé bekezdésében foglaltakra tekintettel — jelen Szerzodés

aldirasaval kijelenti, hogy a véllalkozo6i dij a Szerz6dés minden feltételének teljesitése

mellett a meghatdrozott miiszaki tartalom ¢és muszaki szinvonal fteljes kori

megvaldsitasira vonatkozik. Kivitelezd az arképzésnél figyelembe vett minden olyan

munkafolyamatot, koltséget és anyagot, amely a hidny- és hibamentes atadasahoz

sziikséges, az Osszes koltséggel egyiitt. Mindezekre tekintettel a Felek rogzitik, hogy a

vallalkozéi dij kiildndsen, de nem kizarélagosan az aldbbiakat foglalja magéban:

a)a munka megkezdése elott felmeriils, allapotfelméréssel kapcsolatos koltségeket,
illetve a munka megkezdése el6tt ellatandd egyéb feladatok koltségeit,

b)az esetleges tajékoztatasi feladatok teljesitésében (példaul  veszélyjelzd,
figyelemfelhivé tablak, jelzések kihelyezésének) kdzremiikodés koltségeit,

c) a Megrendel6 altal el6irt sziikséges vizsgalatok elvégzésének koltségeit,

d)a Szerzddés teljesitéséhez a Kivitelezd érdekkodrében felmertilt okbol sziikséges
esetleges hatosagi, szakhatdsagi engedélyek beszerzésének, illetve dijainak koltségeit,

e)a Kivitelezé tevékenyégével kapcsolatos barmilyen vamot, adét, illetéket, jarulékot,
hozz4jarulast, biztositasi dijat, banki koltséget, a dokumentacio készitésének koltséget,
bérleti dijat, felvonulasi koltséget, eljarasi dijat,

f) az Osszes anyag beszerzésének, csomagolasanak, szallitisanak, beépitésének,
szerelésének, koltségét és az egyéb jarulékos koltségeket,

g)a tervezett becsiilt anyagmennyiségeket meghaladé mennyiségl, de a teljesitéshez
sziikséges anyagok koltségét,

h) a forint arfolyamvaltozasanak t6bbletkoltségeit,

i) a jelen Szerzédésben foglalt munkak megvalositasdhoz sziikséges dsszes munkabért és
azok jarulékait, az esetleges bérpotlékokat is figyelembe véve,

j) a kiirasban tételesen nem szerepld, de a Szerz6désben véllalt munkak teljes kort —
szerzddéssel érintett épiilet(ek) rendeltetésszerii hasznélatat lehetévé tevd -,
szerzOdésszerti elvégzéséhez sziikséges feladatok teljesitésével Osszefliggd koltségeket,

k)a munkék soran eléfordulo kiilonleges koriilményekkel osszefliggd koltségeket, illetve
a munkafolyamat adottsagaibol fakadd, megszakitasokkal torténd kivitelezés
tobbletkoltségeit,

1) a munkakkal érintett épiilet(ek) megkozelitésével jaré koltségeket, valamint a
munkavégzéshez a Kivitelezd altal biztositandé feltételek biztositasanak koltségeit,

m)vizszintes s fliggbleges anyagmozgatas valamennyi koltségét,

n)a munkabiztonsagi, tlizvédelmi ¢és kornyezetvédelmi feltételek megfeleld
biztositasanak koltségeit,

o)a Kivitelez6 altal igénybe vett munkateriilet folyamatos tisztan tartdsdnak, az épitési,
bontasi tormelék és hulladék szakszerli gy(jtésének, tarolasanak, valamint a
hatésagilag kijelslt lerakohelyre torténd folyamatos elszallitdsanak valamennyi
koltségét, beleértve a lerakohelyi dijat is,
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p)a Kivitelezé 4ltal elkészitett munkak, munkarészek megfelelé megvédésével,
allagmegovasaval osszefliggd koltségeket,

q)miiszaki leiras szerinti, valamint a miszaki sziikségességbdl felmeriilt, a munkdkkal
érintett épiilet(ek), épiiletész(ek) rendeltetésszerii hasznalhatésagdhoz
elengedhetetleniil szilkséges épitési-szerelési munkak (miiszakilag sziikséges munka)
megvalésitasanak, a sziikséges bontasoknak és ezek helyrehozatalanak, valamint az
esetlegesen felmerills, a feladat komplexitisdhoz tartozé egyéb munkdknak a
koltségeét,

r) a jotallasi és szavatossagi kotelezettségek koltségeit, az esetlegesen felmeriild karok
megtéritésének koltségeit, a mindségtantisitas koltségeit, az atadas-atvétel koltségeit.

A Kivitelezé altal bedrazott tételes koltségvetés a Szerz6dés részét képezi.

V.  MUNKATERULET ATADAS-ATVETEL

A Megrendelé koteles a jelen Szerz0dés hatalybalépésétél szamitott 8 napon belil a
munkateriilet atadasi napjat kitiizni legkésobb a jelen Szerzddés hatalybalépésétol
szamitott 15. (tizen6tédik) napra.

A Megrendeld a fentiek szerint koteles a munkaterilletet a jelen SzerzOdés
hatélybalépésétdl szamitott 15 (tizendt) napon belill — munkavégzésre alkalmas allapotban
— jegyz6konyvileg atadni. Felek rogzitik, hogy az épitési munkateriilet atadasat az épitesi
napldban is rogziteni kell az Epkiv.-nek megfelelden; a munkateriilet dtadasanak napja az
épitési naploban torténd munkateriilet dtadds napjaval megegyezik.

Amennyiben a Megrendeld a munkateriilet 4tadds napjat nem a jelen Szerzddés
hatalybalépésétdl szamitott 15 napon beliilre tiizi ki, a munkateriiletet 15 napon beliil nem
adja at, vagy az épitési naplot ezen idStartam alatt nem helyezi készenlétbe, ugy a
Kivitelezé teljesitési hatarideje — a jelen Szerz6dés kiildn erre irAnyulé modositasa nélkiil
— ezen megrendeléi késedelem iddtartamaval meghosszabbodik, azzal, hogy a
megrendel6i késedelem idétartamat a SzerzOdés hatalybalépésétdl szamitott 15. nap
elteltétdl kell szamitani.

Kivitelez6 koteles a munkateriiletet a Szerz6dés hatdlybalépését kovetd 15 (tizenot) napon
beliil — a Megrendeld 4ltal kitizott hatarnapon és az épitési naploban rogzitetten — tvenni,
az atvételkor annak munkavégzésre vald alkalmassagat megvizsgilni, az esetleges
hidnyossagokkal kapcsolatos észrevételeit az épitési naploban rogziteni, és ebben a
Megrendelé figyelmét a hidnyossagok megsziintetésére felhivni. Kivitelezd sulyos
szerzbdésszegést kovet el, amennyiben a munkateriilet tvételére kitlizott hatarnapon nem
jelenik meg, illetve munkateriilet atvételét alapos indok nélkiil megtagadja vagy azzal
késedelembe esik.

A munkateriilet V. 2.-V. 3. pont szerinti szerzédésszerti dtadasanak idépontjatol a miiszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasaig — vagy amennyiben a Szerz0dés barmely okbdl teljesités
nélkiil sziinik meg, a munkateriilet visszaadasaig — a karveszélyt a Kivitelez6 viseli. A
Munkateriilet atvételét kovetden a Dbiztonsagtechnikai, tliz- ¢és munkavédelmi
kovetelményeket, a Munkateriilet megfelelé 6rzését a Kivitelezonek kell biztositania,
egyuttal Kivitelezd feleldsséget vallal munkavégzés teljes idotartam alatt a targyi
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munkaval Osszefiiggd tevékenységbdl eredé6 mindennemii személyi és vagyoni
kareseményre.

A Kivitelezd a munkateriilet atvételét kdvetden haladéktalanul, de legkésoébb 5 (6t)
munkanapon beliil koteles:

5.1. az organizacios tervet és/vagy organizacids kérdéseket a Megrendeld XV. 3. pontban
megjelolt képvisel6jével egyeztetni, arrdl jegyzokonyvet felvenni;

5.2. a kivitelezést a felvonulassal megkezdeni, kivéve a Felek ettdl eltérd kiilon irasbeli
megallapodasa esetén;

5.3. a kivitelezés folyamatdrdl részletes, épiiletenkénti, heti bontdsu savos iitemtervet
dtadni a Megrendel6nek, amelyet a Megrendelé V. 6. pont szerinti utasitdsa alapjan
koteles haladéktalanul, de legkésébb a Megrendel6 utasitasanak megismerésétol szamitott
3 (harom) munkanapon beliil a megrendeldi utasitdsnak megfeleléen modositani, €s
ismételten atadni a Megrendel6nek;

5.4. a savos ttemtervvel koherens pénziigyi litemtervet késziteni és azt igazolt médon
dtadni a Megrendelének. Amennyiben a Megrendel6 a savos titemterv modositasara ad
utasitast, Kivitelezé szitkség esetén koteles a pénziigyi iitemtervet is megfelelden
modositani az V. 5.3. és V. 6. pont rendelkezései szerint.

A Kivitelezd altal — a munkateriilet atadasat kovetden az V. 5.3. pont szerint — elkészitett
savos litemtervet a Megrendeld koteles a savos iitemterv atadasatol szamitott 5 (Gt)
munkanapon beliil feliilvizsgélni és sziikség esetén a Kivitelez6t irdsban utasitani annak
atdolgozasara, az atdolgozando részek és kapcsolédé megrendel6i igények pontos irasbeli
megjelolésével. Amennyiben a savos iitemterv atdolgozasa nem sziikséges, Megrendeld
épitési naploban rogzitett, ellenjegyzésre jogosult képviseloje koteles legkésobb a
feliilvizsgalatra rendelkezésre all6 hatdrid6 utolsé napjan ellenjegyezni azt.

Amennyiben Megrendelé a savos iitemterv atdolgozésara ad utasitdst, Ggy azt a
Megrendeld épitési naploban rogzitett, ellenjegyzésre jogosult képviseldjének
ellenjegyzésével az V. 5.3 pont szerint atdolgozott sdvos iitemterv 4taddsatol szamitott
legkésébb 2. (masodik) munkanapig kell ellatni, feltéve, hogy annak atdolgozasara
Megrendeld utasitisainak megfeleléen keriilt sor. Ellenkez6 esetben a Megrendeld a savos
litemtervet atdolgozasra ismételten visszaadhatja.

Amennyiben a Megrendel$ az érdekkorében felmeriilt okbol késlekedik a sdvos iitemterv
feliilvizsgalataval, illetve az altala nem kifogasolt sévos titemterv hataridoben t6rténd
ellenjegyzésével, és ebbdl fakadéan a Kivitelez a teljesités soran késedelembe esik, a
Kivitelezd teljesitési hatarideje — a jelen Szerzddés kiilon erre iranyulé modositasa nélkiil
— ezen megrendeldi késedelem idotartamaval meghosszabbodik, azzal, hogy a
megrendeldi késedelem idotartamat a szaméra az ellenjegyzésre rendelkezésre allo
hataridé elteltétol kell szamitani.

12



A Kivitelezd a kivitelezés elvégzését a Megrendeld irasbeli utasitasaban foglaltaknak
megfelelden, és a Megrendelé érdekeit figyelembe véve koteles iitemezni €s végezni.
Felek rogzitik, hogy a Kivitelezd a kivitelezés id6tartama alatt szitkség esetén mind a
savos, mind a pénziigyi iitemtervet irdsban aktualizélja, a két dokumentum kozotti
koherenciét a kivitelezés teljes id6tartama alatt fenntartja.

VL. A SZERZODES HATALYBALEPESE, TELJESITESE

I. A Kivitelezd teljesitésének kotbérmentes véghatarideje a jelen Szerzédés
hatalybalépésétdl szamitott 9 hémap. Felek rogzitik, hogy a hatarido kezdé napja
Szerz6dés hatalybalépésének napjat kovetd elsd nap, valamint azt is, hogy a hénapokban
megdllapitott hatdridé azon a napon jar le, amely elnevezésénél vagy szdmdndl fogva
megfelel a kezdG napnak, ha pedig ilyen nap az utolsé hénapban nincs, a hatdridé a
hénap utolsé napjan jar le. Jelen Szerzddés a Felek 4ltali aldirds — amennyiben a Felek
nem egy idében és/vagy helyen irnak ala, az idben késobb alairo Fél alairasanak — napjan
jon létre érvényesen.

2. A jelen Kivitelezési szerzddés VIIL 8. pontjara tekintettel Felek rogzitik, hogy a VL. 1.
pontban rogzitett teljesitési hatariddbe nem szamit bele a miiszaki dtadas-atvételi eljaras
id6tartamanak azon része, amely a teljesitési hataridon tilnyulik.

3. A munkateriilet atadas-atvételének hatdrideje: a Szerz6dés hatalybalépésétdl szamitott
legkésébb 15. (tizendtddik) nap a jelen Szerzddés V. fejezetében foglaltaknak
megfeleléen.

4. Kivitelezd a jelen Szerzédés alairdsaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzodés
elvalaszthatatlan részét képezé dokumentumokat és a Megrendelé éltal a rendelkezésére
bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat, sajat felelosségére ellendrizte, az
azokban foglalt tényeket, eléirdsokat ismeri, a Megrendel6 elvéarsaival és céljaival
kapcsolatos észrevételeit a kozbeszerzési eljarasban mér megtette, illetve Megrendelét a
dokumentumok esetleges hibdira, hidnyossagaira figyelmeztette. Kivitelez6 a IV. 1 pont
szerinti arat ezen informacidk figyelembevételével, szakmai tapasztalatara alapozva
allapitotta meg. Kivitelez6 az épiilet funkcitjanak, céljainak megfelel, valamint a
rendeltetésszerti hasznalatidhoz és a teljes koril, eldirt mindségi kovetelményeknek
megfeleld megjelenésii és mindségli megvalositasahoz sziikséges kivitelezési munkakat
kalkuldlni tudta, és a miszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette.
Ennek alapjan a Kivitelez6 a Szerz6dés teljesitése soran nem hivatkozhat az Eljaras
dokumentumai és kiilonosen a miiszaki dokumentacié esetleges pontatlansigara, a
Megrendeléi célokkal kapcsolatos nem egyértelmii megfogalmazasokra, kijelentésekre.
Az Eljarés dokumentumai pontatlansigaira, nem egyértelmli megfogalmazasaira és
kijelentéseire valo hivatkozédssal pétmunka nem szamolhaté el. Felek rogzitik tovabba,
hogy Kivitelezé felelés a jogkovetkezménykért, amely a miszaki dokumentacié olyan
hidnyossagabol adodik, amelyet a Kivitelezének a tole elvarhaté szakmai gondossag
mellett észlelnie kellett volna, de arrdl a Megrendel6t nem tdjékoztatta.

5. Felek rogzitik hogy a teljesités sorAn a miuszaki dokumentaciotol eltérni csak a
Megrendeld elézetes irasbeli engedélyével, a vonatkozé (kiilonosen kdzbeszerzési)

2 4 délt betiivel szedett szivegrész torlends, amennyiben a hatdridd nem honapokban keriil megaddsra.
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10.

jogszabalyi rendelkezések betartasdval lehet. A Kivitelezd részére a miiszaki
dokumentéciétél valo eltérésre kizarolag a Megrendeld jogosult utasitdst adni.

rrrrrr

illetve az elharitasra is utasitast adni.

Kivitelez6 a kivitelezés soran a miiszaki dokumentacioban megnevezett anyagokat,
szerkezeteket, termékeket, berendezéseket (a tovabbiakban egyiittesen a jelen pont
alkalmazasaban: anyag) koteles elsGsorban beépiteni, indokolt esetben a megnevezett
anyag kivaltisat kezdeményezheti a Megrendelénél. Ebben az esetben — amennyiben a
kivaltashoz a Megrendel® jelen pont és a XII. 6. pont szerint hozzajarul — csak a céelnak
megfeleld, azonos miiszaki és hasznalati paraméterti, illetve magasabb mindségii anyagot
épithet be. A valtoztatasra és a beépitésre kizarolag az — épitési naploban rogzitésre kerild
— Egyenértékliségi Igazolasnak a tervezd, miszaki ellenér és Megrendelé Altali
ellenjegyzését kovetden keriilhet sor, amely hozzajarulas megadaséra a tervezd, a miiszaki
ellendr és a Megrendelé nem koteles. Az Egyenértékiiségi Igazolashoz az ellenjegyzOk
kérésére a Kivitelezod koteles az adott anyag mintdjat, teljesitménynyilatkozatat, és/vagy
miibizonylatat, illetve a kapcsol6dé egyéb dokumentumokat elézetesen megkiildeni,
illetve bemutatni. A Kivitelezd felel azért, hogy a kivaltds soran beépitett anyag mind
mindségében, mind hasznéalhatosagaban megfeleljen a Szerz6dés — killondsen a Szerz6dés
részét képez6 miiszaki dokumentdcio — el6irasainak. A hozzajarulds megtagadasa, illetve
a hozzdjarulas kérésének elmulasztasa esetén a Megrendelé megtagadhatja és
kicseréltetheti az eltéré anyagot a Kivitelezd koltségére, a Megrendel6 altal kivalasztott
tipusra, vagy dontése szerint Megrendeld igényt tarthat a teljes koltségmegtakaritasra.
Tekintettel arra, hogy az eltérés Kivitelez6 érdekkdrébe tartozik, a hozzajarulas idigenye
vagy elutasitisa miatt a Kivitelezd nem léphet fel hatarid6-modositdsi vagy egyéb
igénnyel Megrendel? felé.

A Kivitelezd azt a beépitésre keriilé anyagot, berendezést vagy felszerel€st, amelyet a
jelen Szerzédés nem pontos tipussal, vagy markanévvel hatirozott meg, csak a
Megrendelének tortént eldzetes bemutatisat kovetden és annak az €pitési naploban
rogzitett, Megrendeld részérdl torténd irasbeli jovahagyasat kovetden épitheti be.

A nem a jelen Szerz6désben meghatérozott min6ségi teljesitést a Megrendeld jogosult a
Kivitelezé koltségére visszabontatni és a Kivitelezd koltségére djraépittetni. A mindség
megallapitisa a vonatkozé szabvanyok szerint torténik.

Kivitelezd kiteles a befedésre vagy eltakarasra keriild munkarészekrél Megrendelé XV. 3.
pontban megjeldlt képviseldjét az eltakardsi munkélatok megkezdése elott legalabb 3
(harom) munkanappal el8bb értesiteni, és lehetdvé tenni szdmara, hogy azokat
megvizsgilja, illetve ellenérizze. Ha a kapcsolattarté a befedésre vagy eltakarasra keriild
munkarészeket nem vizsgalja meg, illetve nem ellenérzi, ugy a Kivitelezd jogosult a
munkarész befedésére vagy eltakarasara, de a befedett, eltakart munkarészekért is teljes
felelosséggel tartozik;

A kivitelezés elvégzését kovetden a Kivitelezd koteles a Szerzédésben meghatarozott
munkak elvégzését a Megrendeld részére irasban, az A4tadds-atvételi eljaras
megkezdhetéségét igazoldé miiszaki ellendri ellenjegyzéssel ellatottan készre jelenteni,
legkés6bb az VI. 1. pont szerinti teljesitési hataridé lejartat megel6zd 5 (6t) nappal az
épitési naploban rdgzitetten. Amennyiben a Kivitelezé akként jelenti készre a munkat,
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11.

12.

13.

14.

hogy azt a miiszaki ellenér nem jegyezte ellen, a Megrendelé megtagadhatja a miiszaki
atadas-atvételi eljaras megkezdését.

Kivitelezé vallalja, hogy amennyiben a készre jelentés, mint egyoldali jognyilatkozat
megtétele a johiszem( joggyakorlas elvét és/vagy a Felek egytittmiikodését sérti, annak
jogkdvetkezményét — a miiszaki ellendri ellenjegyzéstol fiiggetlentil — viseli.

A Kivitelez6 koteles arra, hogy a Szerzédés teljesitését érdemben veszélyeztetd, illetve
konkrétan akadalyozé koriilmény(ek)rdl a tudomasszerzést kovetden haladéktalanul, de
legkésébb 2 (kettd) munkanapon beliil irasban értesitse a Megrendel6t (akadalykozlés).
Amennyiben az akadalyoztatds miatt a Kivitelez6 részérol a teljesitési hataridok vagy
barmely, a Szerzédés szerinti hataridé modositasa meriil fel, ugy a Kivitelezé koteles ezen
igényét az akadalyoztatds fennélldsa véarhaté id6tartamanak megjeldlése, és okanak
meghatarozasa mellett a Megrendelének irasban, az épitési naploba bejegyzetten
bejelenteni (igénybejelentés). Kivitelez6 az igénybejelentését az akadalykodzlésrél szold
iratban is megteheti.

Az igénybejelentés Megrendeld altali elfogadasa esetén — amelyrél a Megrendel6 az
igénybejelentéstd] szamitott legkésébb 15 (tizenot) munkanapon beliil dont — a Felek az
adott teljesités tekintetében Vj teljesitési hataridét hatdrozhatnak meg, és kozos
megegyezéssel modositjak a szerzodést, amelyre a Kbt. 141.§-at kell alkalmazni. Felek
rogzitik, miszerint Megrendel6 a jelen pont szerinti dontését a ra iranyado6 jogszabalyok,
igy kiilondsen a kozbeszerzési, illetve dllamhdztartasi targyt jogszabalyok keretei kozott
hozza meg.

Kivitelezd jogosult arra, hogy a vallalt hataridok letelte el6tt teljesitsen, azaz Megrendeld
— elbzetes egyeztetést kovetden — id6 eltti teljesitést elfogad. Ebben az esetben a miiszaki
dtadas-atvétel, illetve a szamla benytjtasanak id6pontja a Felek altal egyeztetett, ido elotti
teljesitéshez igazodik.

A Szerzédés kizarélag abban az esetben mindsiil maradéktalanul (szerzédésszeriien)
teljesitettnek, ha az alabbi feltételek egyiittesen teljesiilnek:

a) a sikeres és hidnytalan, illetve hibamentes miszaki atadast-atvételt kovetOen a
miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyv a miszaki ellendr részérdl kiadasra kertilt,

b)a Megrendel§ kiallitotta a teljesitésigazolast.

VII. POTMUNKA, TOBBLETMUNKA
A Kivitelez6 tobbletmunka elszamolasara nem jogosult.

A jelen Szerzédésben meghatirozott miiszaki tartalom (azaz a jelen Szerzédés alapjan
teljesitendd kivitelezési munkak) korébe nem vonhato, a miiszaki dokumentacioban nem
szerepld, a Megrendelé altal utdlag megrendelt munkakat (pétmunka) a Kivitelez koteles
elvégezni, ha a teljesitést nem teszi ardnytalanul terhesebbé.

Kizarélag olyan pétmunka megrendelésére és elszamoldsara van lehetSség, amely a
kivitelezéshez feltétleniil sziikséges, tervmodositds vagy miiszaki okok miatt valt
szilkségessé, és amelyre a Megrendeld fedezettel rendelkezik, Osszhangban a
Kbt. 141. §-aban foglaltakkal. Azon teljesitések, amelyekre vonatkozéan nem allnak
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rendelkezésre szerzddésszerti pétmunka megrendelések, semmilyen jogcimen nem
keriilnek kifizetésre, ideértve a jogalap nélkiili gazdagodast is.

A pétmunkdk sziikségességét a Kivitelezd az épitési naploban koteles jelezni, és azt a
Megrendeld a miiszaki ellendrrel folytatott kooperacids targyalasokon egyezteti, majd
azok miiszaki tartalmanak egyeztetését kovetden Kivitelezd a pétmunka koltségvetesét
haladéktalanul kidolgozza. A Kivitelezd altal benyujtott potmunka koltségvetést az
Megrendelé (szakdgi) miiszaki ellenére véleményezi elsd Kkorben, és ennek
megallapitasait a Kivitelezdvel egyezteti. Amennyiben a muszaki ellenér és a Kivitelez6
egyezségre jutnak a potmunkdk miszaki tartalméban és koltségvetésében, ugy ezt a
miiszaki tartalmat és koltségvetést kozosen, frasban felterjesztik az Megrendelonek
jovahagyasra. Jovahagyasi joggal kizarlag a Megrendelé hivatalos képviseldje
rendelkezik, azaz — a vonatkozé kdzbeszerzési szabalyok figyelembevétele mellett —
kizarolag az 6 jovahagyasa esetén keriilhet sor a pétmunka ellenértékének megtéritésére
és a potmunka elvégzésének elrendelésére. A poétmunka miiszaki tartalmat €s dijat
tartalmazé irasbeli dokumentumot a Felek a potmunka Megrendelé altali irasbeli
jovahagyasat kovetden Kivitelezési szerzOdéséhez, mint a Szerzédés elvélaszthatatlan
részét képezé mellékletet csatoljak. A potmunkakat — hasonléan a Szerzédés szerint
elvégzendd kivitelezési munkdkhoz — az épitdiparban szokésos standardoknak, és a
vonatkozé magyar és/vagy eurdpai uniés szabvanyoknak, miiszaki -eléirasoknak
megfelelden, az elérheté legmagasabb mindségben kell teljesiteni. A pétmunkakra
(kiilondsen azok teljesitésére, atadds-atvételére) a Kivitelezési szerzodés rendelkezéseit —
a jelen fejezetben és a csatolt megrendelésben foglalt eltérésekkel — értelemszertien
alkalmazni kell.

A pétmunka teljesitése kizarolag akkor kezdddhet el, amennyiben azt a miiszaki ellenér
eléterjesztése alapjan a Megrendeld potmunkanak mindsiti, azt irasban megrendeli,
valamint a pétmunka ellenértéke a jelen Szerzédés rendelkezéseivel Osszhangban,
megfelelden meghatirozasra keriilt, tovabbd a pétmunka fedezete a Megrendel6nél
rendelkezésre all.

A Kivitelezé az esetlegesen felmeriild pétmunka értékét az alabbi elvek mentén hatérozza

meg, az alabbi sorrend szerint:

a) Pétmunka esetén, amennyiben az adott anyagra/munkéra az alapkoltségvetés arat/dijat
hatdrozott meg, akkor az alkalmazando.

b) Amennyiben az adott anyagra/munkéra az alapkéltségvetés érat/dijat nem hatdrozott
meg, akkor a Felek a TERC program hatdlyos adatbazisiban foglalt dijat/arat
alkalmazzak.

¢)A fentick hianydban a Kivitelezd 4altal készitett egységirelemzés adatai
alkalmazandéak, ha azt a miiszaki ellenér jovahagyta. Jovahagyas hidnydban a
miiszaki ellendr altal meghatarozott arak/dijak alkalmazandoak.

A pétmunka elvégzését kovetden a Kivitelez6 felmérési naplot koteles késziteni,
amelyben rogziti a ténylegesen elvégzett munkatételeket és a felhaszndlt anyagot. A
felmérési naplot Kivitelezé a Megrendeldnek atadja, aki azt tételesen, helyszini bejarassal
egyiitt ellenérzi és a tényleges teljesitést igazolja. A szamlazas a leigazolt felmérési naplo
tételei alapjan, kiilon teljesitési igazolas alapjan torténhet.

Amennyiben a potmunka tekintetében a Felek kozott a jelen Szerzédésben foglaltak
ellenére megegyezés nem jon létre, Kivitelezo tiirni koteles a potmunka mas kivitelezdvel
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valé elvégeztetését és ilyen cimen nem sziintetheti meg az altala elvégzett munkakkal
kapcsolatos jotallasi és szavatossagi kotelezettséget.

VIIL. A MUSZAKI ATADAS-ATVETELI ELJARAS

A miszaki atadas-atvételt a Kivitelezd VI. 10. pont szerinti, készre jelentésrél szolo
értesitése alapjan a Megrendeld késziti el és bonyolitja le. Az atadas-atvételre a
Megrendelé6 meghivia a Kivitelez6 képviselit. A miiszaki atadds-atvételi eljaras
megkezdésére akkor keriilhet sor, ha a jelen Szerzédés alapjan elvégzendé munkék
késziiltsége olyan szinti, hogy az esetlegesen fennallé hibak és hidnyossagok, nem
akadalyozzak a rendeltetésszerli hasznalatot, és ezek a hibak és hianyossagok a miiszaki
atadas-atvétel iddtartama alatt kijavithatoak, poétolhatéak. A miszaki 4tadds-atvételi
eljaras id6tartama legfeljebb 30 (harminc) naptari nap.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras kezddé napjat a Megrendel6 legkésébb a Kivitelezd
készre jelentését kovetd 5. (6t6dik) napra koteles kitlizni, és azt a VIIIL. 1. pont szerinti
id6tartam alatt le kell folytatni. Az atadas-atvételi eljaras 30 (harminc) napos id6tartama
alatt a rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas, a Szerzédésben és az annak részét képezd
dokumentumokban, illetve a jogszabalyban megallapitott mindségi kovetelményeknek
megfeleld, és hidnymentes teljesités miiszaki atadas-atvételi eljarasa lezarasanak meg kell
torténnie.

Felek rogzitik, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljards megkezdéséig a szilkséges, €s a
teljesités szerz6désszerli voltanak vizsgalatara alkalmas probaiizem(ek)nek — amennyiben
jogszabaly eltéréen nem rendelkezik —, le kell folynia.

A miszaki 4atadas-atvételi eljaras lezarasanak feltételeként a Kivitelezd koteles a
Megrendeléknek egy példanyban 4atadni az atadas-atvételi eljarashoz szikséges
okiratokat/nyilatkozatokat, igy kiilonésen a beépitett anyagok mindségi bizonyitvanyait, a
teljesitménynyilatkozatokat, a jotallasi jegyeket és a megvaldsulasi tervet, a probatizem,
illetve egyéb mérések dokumentumait, az épitési és bontasi hulladék elszéllitasara,
befogadasara, esetleges kezelésére vonatkozo hulladék-nyilvantarté lapot, valamint a
jogszabalyok altal eldirt, az atadas-atvételhez kapcsolodd egyéb dokumentumokat. A
miiszaki atadds-atvétel soran a Kivitelezd 4tadja az altala beépitett berendezések
karbantartisanak szabalyait tartalmazé karbantartdsi Gtmutato(ka)t is. Jelen pontban
emlitett mindennemii ingésag, dokumentum magyar nyelven kertil dtadasra.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras soran a kivitelezés alapos vizsgélat ald keriil annak
ellendrzése és megallapitasa céljabol, hogy az a jelen Szerzdédés és a vonatkozo
jogszabalyok, szabvanyok eldirasainak, illetve a kivitelezés sordn elrendelt
valtoztatasoknak sszességében és részleteiben megfelelden késziilt-e el. A Megrendeld
nem koteles azon anyagok, berendezések mindségi ellendrzésére, amelyek mindségét a
Kivitelezé valamely tanUsitvannyal igazolta, ez azonban nem mentesiti a Kivitelezot a
feleldsség alol.

A Miszaki atadas-atvétel soran feltart, meghatarozott hianyossdgok és hibak poétlasat,
illetve kijavitasat a Kivitelezé koteles haladéktalanul megkezdeni, és a miiszaki 4tadas-
atvételi eljaras idétartama alatt folyamatosan végezni. A hidnyossagok és hibak potlasanak
és kijavitasanak észszerii hatéridejét a Felek a miszaki atadas-atvétel soran irasban
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10.

11.

rogzitik. A potlds és a javitds elkésziiltét a Felek a miiszaki atadas-atvétel folytatdsa soran
kozosen ellenérzik, és annak megtorténtét jegyzOkonyvben rogzitik.

Megrendeld koteles a szerzodésszeriien, hiba és hidnymentesen teljesitett munkat atvenni;
ellenkez6é esetben a Megrendeld jogosult az atvételt megtagadni. Kivitelez6 teljesitése
akkor hibas vagy nem szerzédésszerii, ha a miiszaki atadas-atvétel soran megallapitasra
keriil, hogy a teljesités eredményeként az nem felel meg a Szerzédésben vagy annak
alapdokumentumaiban, vagy a jogszabalyokban, szabvanyokban megallapitott mindségi
kovetelményeknek. Felek a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése alapjan rogzitik azonban, hogy
nem tagadhaté meg az atvétel a kivitelezés olyan hibdja miatt, amely a rendeltetésszerli
hasznalatot nem akadalyozza. A miszaki atadas-atvételi jegyzokonyvben a Kivitelezd
nyilatkozik arrél, hogy az atadas-atvétel alatt allo kivitelezés megfelel-e a jelen
Szerzédésben foglalt kdvetelményeknek és alkalmas-e a rendeltetésszerli hasznalatra €s az
atadas-atvételre.

Hatarid6ben teljesit a Kivitelez6, ha a miiszaki atadas-atvétel a Szerz6dés VI. 1. pontjaban
rogzitett teljesitési hataridon beliill — legkésSbb annak utolsé napjan — valamennyi
munkarész vonatkozasaban a miiszaki atadas-atvételi eljards megkezdddik és az atadas-
atvételi eljaras idétartamdnak utolsé napjan sikeresen lezarul. Kivitelez6 a VIIL 2. es a
jelen pontban foglaltakkal Osszefiiggésben tudomasul veszi, hogy a hatosagok,
szakhatosagok, vagy a Megrendeld utasitasainak és elSirasainak, illetve a SzerzOdés
rendelkezéseinek be nem tartisabol fakadod hibdkat és hidnyossagokat a Kivitelezd a
Szerz6dés keretén beliil koteles a vallalkozéi dij terhére javitani, illetve potolni,
figgetleniil attél, hogy a Szerzédés alapjan elvégzendd munkdk dtadds-atvétele
megtortént-e.

A Felek kételesek az atadas-atvételi eljaras sordn feltart, ugyanakkor a VIII. 6. pont
alapjan ki nem javitott, de a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerint a rendeltetésszert
hasznalatot nem akadélyozé hibdkat, a hibds munkarészekre es6 koltségvetési Osszegeket,
valamint az érvényesiteni kivant j6tdllasi és szavatossigi igényeket a miiszaki atadds-
atvételi jegyzokonyvben rogziteni.

A VIIL 9. pont szerint a miszaki atadas-atvételi jegyzokonyv részét képezd esetleges
hibalistdban meghatérozott hibdk — amelyek kijavitasa vagy potlasa a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdésének megfeleléen nem akadalyozza az épiilet alapfunkcidjanak megfeleld
rendeltetésszer(i és biztonsagos hasznalatat — potlasat és kijavitasat a Kivitelezo koteles az
atadas atvétel lezarasat kovetden haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan végezni. A
hibdk pétlasénak és kijavitisdnak hatdrideje — a hiba jellegétol fiiggden és a miiszaki
atadas-atvételi eljaras jegyzokonyvében ettdl eltérd megallapodas hianydban — 15 (tizen6t)
naptiri nap. A potlas és a javitds elkésziiltét a Felek kozosen ellendrzik, és annak
megtorténtét jegyz6konyvben rogzitik.

A sikeres miiszaki atadas-atvétellel egyidejlileg a munkateriilet Megrendeld részére
torténd birtokbaadasa (visszaadasa) is tervezetten megvaldsul, amelyet a Felek kdtelesek
jegyzOkonyvben (épitési naploban) régziteni.
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IX. HIBAS TELJESITES, SZAVATOSSAG, JOTALLASI IDOSZAK

A Kivitelez6 kellékszavatossaggal tartozik a hibas teljesitésért, tehat azért, ha a
szolgaltatasa a teljesitéskor (muszaki atadas-atvétel lezarasakor) nem felel(t) meg a jelen
Szerzédésben, illetve a vonatkozé jogszabalyokban, szabvanyokban meghatarozott
mindségi kovetelményeknek. A Kivitelez6 ennek keretében szavatolja:

a) hogy a szerzddéses munkak kielégitik valamennyi, a jelen Szerzédésben €s annak
alapjat képez6 dokumentumokban meghatéarozott kivetelményt, paramétert és miiszaki
adatot,

b) hogy az altala felhaszndlt anyagok — ideértve a beépitett anyagokat is — szerkezetek,
termékek és berendezések az érvényes magyar szabvanyoknak és el6irdsoknak
megfelelnek, mindségiiek, hibatlanok, tovébba a Szerzédés teljesitéset maradéktalanul
biztositjak,

c) a munkék szakszerii, hibatlan és hidnytalan elvégzését, a vonatkozd szabvanyok és
elbirasok betartasat,

d) az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassigat és mindségét, fliggetlenil attol,
hogy azokat sajat maga vagy alvéllalkoz6 /kézremiikdddje, esetleg egy€b jogszertien
bevont harmadik személy alkalmazza.

Kivitelezd az IX. 1. pontban kériilirtak szerint a Szerzddésben foglalt kételezettségeinek
szerzbdésszerii teljesitéséért, a felhasznalt anyagok megfeleldségéért, tovabba az
alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és minGségéért — fliggetleniil attol,
hogy azokat sajat maga vagy alvéllalkozdja/kézremiikodbje, esetleg egyéb jogszerlien
bevont harmadik személy alkalmazza — jotallast vallal. Megrendelé a Kivitelez6vel
szemben — eltérd jogszabdlyi rendelkezés hianyaban — a torvényes kellékszavatossagi
jogokkal azonos tartalmi jotallasi igényeket érvényesithet a IX. 8. pont szerinti eltéréssel.

A Kivitelezé egységes jotallasi kotelezettsége a Szerz8dés szerinti sikeres és hidnytalan
miiszaki atadas-atvétel napjatél szamitott 36 (harminchat) honap + 24 hénap, azaz
dsszesen 60 honap (a tovabbiakban: jotallasi iddszak).

A jotallasi, illetve szavatossagi idészak a sikeres és hidnytalan miiszaki atadas-atvételi
eljards napjat kovetd napon kezdodik.

Esetleges javitds vagy kicserélés esetén a jotallasi id6, illetve a jogszabaly szerinti
szavatossagi id6 a javitott/kicserélt részre vonatkozdéan ujra megkezdddik. Ezt a szabalyt
kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavitds kovetkezményeként 0j hiba keletkezik.
Amennyiben a Szerzédés targya szerinti tartalom, vagy ennek egy része a jotallasi, illetve
szavatossagi id6 alatt a Kivitelezd jotallasi, szavatossagi kotelezettsége ala tartozd
hianyossagok, hibdk miatt nem iizemel rendeltetésszeriien, az elézéekben meghatarozott
jotallasi id6, illetve a jogszabaly szerinti szavatossagi id6 a Szerzédés szerinti miiszaki
tartalmat, illetve az érintett részt illetéen annyi id6vel meghosszabbodik, amennyi ideig az
a rendeltetésszerii hasznalatra alkalmassa nem valt.

Amennyiben valamely jogszabaly magasabb kotelezo jotallasi id6tartamot hatiroz meg
egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint a jelen Szerz6dés szerinti 36 (harminchat)
hénapos jotallasi idétartam, ugy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozdan a
jogszabaly altal kételezden eloirt jotallasi idotartam az alkalmazando.
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A jotallasi, szavatossigi igény érvényesitésére jogosult koteles a tudomasszerzést
kovetden haladéktalanul értesiteni a Kivitelez6t az altala észlelt (vagy részére jelzett)
barmilyen hibarél, hidnyossdgrél, az érvényesiteni kivant igénye és a Kivitelez jotallas,
szavatossagi kotelezettsége teljesitésére szabott észszerti hataridd megjelolésével. A
Kivitelez6 vonatkozd kotelezettségei teljesitésének hatdrideje az irasbeli értesités
kézhezvételét6l szamitando.

A jotallasi igény érvényesitésére jogosult a Kivitelezé altal vallalt jotallas alapjan fennallo
igények (szavatossagi jogok) érvényesitésének jogszabalyban meghatarozott sorrendjétdl
eltérhet, azzal, hogy elallasi jogaval kizarolag az egyéb szavatossagi jogainak gyakorlasat
kovetden élhet.

A Kivitelezd koteles részt venni a jotallasi, szavatossagi iddszak alatt megtartott
bejarasokon, kozremiikodni a megvalésitas hidnyossagainak, hibdinak valamit azok
okainak és kovetkezményeinek feltarasaban.

A Kivitelezd koteles a IX. 7. pont szerinti értesités kézhezvételét kovetden a jotallasi,
szavatossagi igény érvényesitésére jogosult valasztasa szerint a hiba kijavitasat vagy a
hibas munkarész kicserélését haladéktalanul, de legkés6bb 48 oran beliil megkezdeni €s
folyamatosan végezni. A Kivitelez$ a hibas teljesités orvoslasara legkés6bb az IX. 7. pont
szerinti értesitésben megjeldlt — észszerli — hatarid6 lejartaig koteles. A balesetveszélyt
jelentd meghibasodas esetén a balesetveszély elharitasarol azonnal intézkednie kell a
Kivitelezének.

Amennyiben a Kivitelezd az IX. 7. pont szerinti értesitése ellenére a hiba kijavitasat
megtagadja, nem kezdi meg hataridében, a hiba javitdsdt nem megfeleld mindségben,
illetve mennyiségben végzi, nem teljesiti a megadott hataridében a jelen fejezet szerinti
jotallasi, szavatossagi kotelezettségeit, illetve intézkedései nem vezetnek eredmeényre, Ugy
a jotallasi, szavatossagi igény érvényesitésére jogosult a hibat a Kivitelezé koltsegére és
kockéazatara kijavittathatja és a kijavitas koltségeinek valamint a felmeriilt kdroknak a
fedezésére jogosult a X. fejezetben meghatérozott Biztositékot igénybe venni.

Konstrukciés hiba esetén a Kivitelezé koteles a Megrendeld kérésére mindazon, a jelen
Szerzédés alapjan beépitett elemeket, részeket, tartozékokat, stb. sajat koltségére
kijavitani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem sériiltek meg, de a hibasnak bizonyult
elemekkel részekkel, tartozékokkal, stb. azonos konstrukcidjiaknak bizonyultak és
hasonl6 meghibasodasuk feltételezheto.

Felek rogzitik, hogy a miiszaki stadds-atvételi eljaras lezarasakor a Megrendeld altal

ismert, a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerinti hibakra a jelen IX. fejezet rendelkezéseit a
VIIL 10. pontban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
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X. JOLTELJESITESI BIZTOSITEK

A Kivitelezo koteles a sajat koltségén biztositékot nydjtani. A Megrendeld a jotallasi és
szavatossagi kotelezettségek nem teljesitésével kapcsolatos igények biztositékakent
jolteljesitési biztositékot (a tovabbiakban: ,,Biztositék™) kot ki. A Kivitelezd a Biztositekot
az eljarast megindité felhivdsban rogzitett formdban koteles rendelkezésre bocsatani,
azzal, hogy a Kivitelezd az egyik biztositéki formarol a mésikra attérhet, a Biztositéknak
azonban a Szerzédésben foglalt 5sszegnek és idétartamnak megfeleléen a sikeres muszaki
atadas-atvételi eljaras lezdrasanak napjatol kezdve a vallalt jotallasi kdtelezettség végétol
szamitott 30. napig folyamatosan rendelkezésre kell allnia. Felek rogzitik, hogy a
Biztositék jogosultja a Megrendeld.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134.§ (4) bekezdése alapjan a Biztositék rendelkezésre all6
dsszege a Megrendeld kovetelésének kielégitésével csokken, Kivitelezonek nincs a
Biztositékokra vonatkozo feltoltési kotelezettsége.

A Biztositék — az eljarast megindit6 felhivassal Gsszhangban — a Kbt. 134.§ (6) bekezdés
a) pontja szerinti forméakban nyujthato.

A Biztositék 0Osszege a jelen Szerz6dés IV. 1. pont szerinti, Afa nélkill szamitott
véllalkozoi dij 5 %-a (azaz Ot szézaléka).

Amennyiben a Kivitelezé a Biztositékot pénziigyi intézmény vagy biztosité altal vallalt
garancia vagy kézfizetd kezesség, vagy biztositasi szerzodés alapjan kidllitott — keészfizetd
kezességvallalast tartalmazd — kotelezvény nywjtasaval biztositja, Ggy a Biztositéknak
meg kell felelnie az alabbi feltételeknek:

a) a Megrendeld vagy az 4ltala megjeldlt személy, mint kedvezményezett részére sz6l,

b)a Biztositékot kiallité pénziigyi intézmény vagy biztositdé Magyarorszag teriiletén
pénziigyi szolgaltatds nyijtasara jogosult,

c)tartalmazza a kiallité visszavonhatatlan és feltétel nélkiili kotelezettségvallalasat a
kedvezményezett altali elsé felszolitastol szamitott legfeljebb 5 (6t) banki nap alatti
fizetésre.

d)a Biztositékot kiallité nem jogosult az alapjogviszony vizsgélatéra, illetve a Kivitelezot
az alapjogviszony alapjan megilletd barmilyen kifogasolds érvényesitésére, tovdbba
lemond a szolgiltatds visszautasitdsira, visszatartisara, annak vitatdsara vagy
beszamitasara vonatkozé valamennyi jogarol, tovabba arrél is, hogy a Kivitelezének a
Szerz6désbdl vagy azzal kapcsolatban, illetve mas jogviszonybol eredd, a
Megrendelével szembeni koveteléseit érvényesitse. A Biztositékot kiallité a biztositék
érvényesitésére vonatkozé kedvezményezetti fizetési felszolitsst nem kotheti
semmilyen olyan formai kovetelményhez, amely a kedvezményezett érvényesitési
jogat korlatozza, ide nem értve a Biztositék lehivasara vonatkozé szabalyszer(i alairas
igazolasara vonatkozo kévetelményeket.

A Biztositékot Kivitelezé az atadas-atvételi eljaras lezarasaig koteles atadni a Megrendeld
részere.

A készfizetd kezesség esetén a Felek rogzitik, hogy annak kozjegyz6i okiratba foglalasa,
illetve ezen koltségnek a viselése a Kivitelezét terheld kotelezettség.
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Felek rogzitik, hogy Megrendelé a Biztositékbol a IX. fejezetben, kiilondsen a IX. 11.
pontban meghatarozott médon, illetve feltételek bekovetkezése esetén nyerhet kielégitést.
Kivitelez6t a Biztositék érvényesitése el6tt legalabb 5 (6t) munkanappal kordbban
értesiteni kell arrdl, hogy a Biztositékot igénybe kivanjak venni.

A kedvezményezett a Biztositékot csak a kovetelésének megfeleld dsszeg erejéig veheti
igénybe. A Biztositék nytjtdsa nem korlatozza a Kivitelez6 kotelezettségeit a Biztositék
osszegére vagy idGtartamdra, illetve a Biztositék felhasznalasa nem mentesiti a Kivitelez6t
a hibas teljesitésbd] eredd, esetlegesen fennmaradod megrendel6i kovetelésekkel szemben.

A Biztositéknak a jotallasi idészak alatt folyamatosan fenn kell allnia a jotdllasi id6szak
lejartanak végétdl szamitott 30. napig, abban az esetben is, ha a jotallasi idészak a
jogszabaly, illetve a jelen Szerzdédés alapjan wjbol indul vagy nyugvassal
meghosszabbodik. A Biztositék kedvezményezettje a jotallasi id6szak lejartinak a napjat
kévetéen 5 (6t) napon beliil a Biztositék okiratot visszaszolgaltatja.

XI. KARTERITESI FELELOSSEG

Megrendeld a kotbérigény érvényesitésén tul kovetelheti a Szerzodés megszegésébol
eredd, igazolt karanak megtéritését a Ptk. kéartéritési szabalyai szerint.

Kivitelezé teljes Kkartéritési feleldsséggel tartozik a Szerz6dés idbtartama alatt
bekdvetkezett minden olyan karért, amely a Kivitelez6 munkavallaléjanak €és/vagy
alvallalkozéjanak, egyéb kozremiikodéjének a Szerzodés teljesitése soran, vagy azzal
Osszefliggésben tanfsitott magatartdsa, mulasztasa, illetve egyéb szerzOdésszegd
tevékenysége kovetkezményeként a Megrendeldnél keletkezik.

Kivitelezd koteles a Szerz6dés teljesitésével Osszefliggésben keletkezett vagy a
Megrendelét egyéb okbol fenyegetd személyi sériilés vagy egyéb kar veszélyének
elhéritasdhoz megtenni a szitkséges intézkedéseket.

XII. ELEKTRONIKUS EPITESI NAPLO

Az épitéipari kivitelezési tevékenység megkezdésétél annak befeJezeselg épitési naplot
kell vezetni az Epkiv. eldirasainak megfeleldé modon, és azt az Epkiv. 26. § (8)-(9)
bekezdésében foglaltak figyelembevételével az épitési munkateriileten hozzaférhetdveé kell
tenni. Az épitési naplot magyar nyelven kell vezetni. Az épitéipari kivitelezési folyamat
résztvevi az eldirt épitésinaplo-vezetési, -ellendrzési és -bejegyzési kotelezettségiiket a
I1. 2. pontban rogzitettek szerint az épitési beruhazashoz rendelt, az épitéstigyért felelos
miniszter altal miikddtetett internetes alapu elektronikus épitési naplé alkalmazas
segitségével kotelesek teljesiteni. Megrendel6 koteles a Szerzodés adatait az elektronikus
épitési naploban rogziteni és a Kivitelezd szamaéra egyszer hasznalatos belépési jelszot
(visszaigazolasi kod) generalni. A Megrendelének a belépési jelszorol (visszaigazolasi
kédrél) a Kivitelezé részére nyujtott tajékoztatasa a jelen Szerz6dés részét képezi. Az
épitési naplénak — a II. 2. pontban foglaltakra tekintettel — a munkateriilet atadas-
atvételekor megnyitottnak kell lennie
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2. Kivitelezd koteles a munkateriiletet tiszta és biztonsagos allapotban tartani, a keletkezett
épitési és egyéb hulladék — engedéllyel rendelkezd kezel6hoz torténd — elszallitasarol a
munka végzése soran rendszeresen gondoskodni, az elbontott anyagokat érvenyes
telepengedéllyel és kémyezetvédelmi hatdsagi engedéllyel rendelkezé hulladekkezeld
telepre elszéllitani, illetve a munkateriileten keletkezett épitési-bontasi hulladék
mennyiségét és fajtajat folyamatosan rdgziteni az épitési napléban. A KivitelezOnek az
épitési és bontdsi hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az épitési és bontasi
hutladék kezelésének részletes szabalyairdl sz616 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egylittes
rendelet elbirasai szerint kell eljarnia.

3. Az épitési naploba és mellékleteibe torténd bejegyzésre az Epkiv. 26. § (2) bekezdésében
és 27. § (1) bekezdésében megjeldlt személy, szervezet illetékes képviselSje jogosult.

4. Megrendelé jogosult a kivitelezést barmikor ellendrizni, észrevételeit, javaslatait az €pitési
napldba bejegyezni. A Kivitelez6 koteles a bejegyzésekre 3 (harom) munkanapon belill az
épitési naploban vélaszolni, és amennyiben azt a Megrendelé a naplobejegyzésében
igényli, abban az esetben valaszait egyidejiileg irdsban hivatalos titon, a jelen Szerz8dés
XV. 3. pontjaban meghatarozott elérhetoségére is megkiildeni Megrendel0 részére.

5. Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a napléban feltiintetni.
Az épitési naploban megallapitisok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizarolag
a megnevezett személyek jogosultak.

6. Egyenértékiiségi kivaltas esetén kizarélag akkor hajthaté végre modositas, amennyiben
azt az épitési napléban a Megrendelé a VI. 6. pont szerint jovahagyta és a vonatkozd
dokumentumok feltdltésre keriiltek az épitési napld mellékleteként.

7. Az épitési naploban az épitéssel és szereléssel, az ellenérzéssel és vizsgalatokkal, az
atadas-atvétellel kapcsolatos adatokat, tényeket, koriilményeket, tovabba az egyes munkak
végrehajtasanak kezdetét és befejezését, az ellenbrzések és vizsgalatok eredményeit, a
méréseket, valamint minden jelentds, itt fel nem sorolt adatot, tényt, koriilményt is
rogziteni kell, amelyek a munka menetére, megfeleléségére és dokumentumaira
vonatkoznak vagy az elszamoléshoz sziikségesek.

XIII. SZERZODESSZEGES

1. Amennyiben a jelen Szerz8désbol eredé kotelezettségeit barmelyik Fél sulyosan
megszegi, a sérelmet szenvedett masik Fél rendkiviili, azonnali hatdlyd, indokolt
felmondassal vagy — a teljesités megkezdése el6tt, illetve abban az esetben, ha az addig
teljesitett épitési munkak, munkarészek Onmagukban nem hasznélhatoak, vagy a
Szerzdés szerinti kivitelezés (felujitds, korszertisités) folytatasara nem vagy csak jelentds
tobbletraforditassal alkalmasak — elallissal megsziintetheti a Szerzédést, és kovetelheti a
neki okozott kar megtéritését, feltéve, hogy a masik Felet irdsban, megfeleld €s észszerll
hataridé tlizésével felszolitotta a szerz6désszegd magatartas megsziintetésére, €s a
felszolitdsban meghatarozott hataridében a szerzddésszegé Fél annak bizonyitottan nem
tett eleget. Nem kell a mdsik Felet irasban felszélitani abban az esetben, ha a
szerz6désszegd magatartast nyilvanvaldéan nem lehetséges megsziintetni.
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2. A Megrendeld Kivitelezé silyos szerzbdésszegésére valo hivatkozassal azonnali hatalyu,
rendkiviili felmondassal (vagy elélldssal) megsziintetheti a Szerz6dést — a Szerzédés
egyéb részeiben foglaltakon tul — kiiléndsen az alabbi esetekben:

2.1. ha a Kivitelezd6 a Megrendeld irdsbeli felszolitdsara, a Megrendeld Aaltal
kifogasolt vagy hianyolt cselekményeket nem orvosolja vagy pétolja a megadott
hataridén beliil, vagy ismételten szerzddésszegést kovet el;

2.2, ha a Kivitelezd fizetésképtelenné valik, vagy felszamoljak, végelszamolas ala
keriil, illetve az illetékes birdsag elrendeli a kényszert6rlését vagy adoszamat toroltek;

2.3. ha a Kivitelez6 feleldsségbiztositasa a Szerz6dés hatélya alatt megsziinik, vagy
az eloirt mérték vagy terjedelem aléd csékken;

24. a Kivitelezd, illetve alvallalkozdja a Megrendeld és/vagy a miiszaki ellen6r
jovahagyasa hidnydban végez a Szerzodés szerint megrendeléi dontési jogkorbe
tartozé6 feladatokat, illetve megrendeldi dontés hidnyaban eltér a miszaki
dokumentaciotol;

2.5. a Kivitelezé nem a Szerzddésben foglalt hataridében tesz eleget a Megrendeld
és/vagy a miiszaki ellenér felé értesitési kotelezettségének, vagy 6, illetdleg
alvallalkozoja vagy kozremiikoddje barmely modon akadalyozza, késlelteti, vagy
ellehetetleniti a Megrendeld ellenérzési jogainak gyakorlasat;

2.6. amennyiben a Kivitelez6 nem jelenik meg a Megrendeld altal Kitlzott
munkateriilet atadas-atvételkor illetve munkateriilet atvételét alapos indok nélkiil
megtagadja vagy azzal késedelembe esik;

2.7. amennyiben a Kivitelez6 adott munkarész szerzOdésszerli teljesitésével a
Megrendel altal ellenjegyzett savos iitemtervben foglaltaktol 30 nappal eltér — kivéve
az eldteljesités esetét —;

2.8. a Kivitelez6 nem a jogszabalyban és a Szerz6désben foglaltak szerint tesz
eleget az épitési naplo vezetési, illetve egyéb dokumentacios kdtelezettségenek;

2.9. a késedelmi kotbér mértéke eléri a Szerz6dés szerinti maximumot,

2.10. ha a Szerzddés ellehetetlentil olyan okbdl, amelyért a Kivitelezd felelds vagy
az érdekkorébe esik;

2.11. ha Kivitelez6 nem vonja be a teljesitésbe a II. 11. pontban rogzitett

végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkez6 szakembereket.

3. A Megrendelé koteles a Szerzddést felmondani — vagy att6l elallni —, ha a Szerzddés
megkotését kovetéen jut tudomasara, hogy a Kivitelez$ tekintetében a kozbeszerzési
eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési eljarasbol.

4. A Megrendeld, stilyos szerzédésszegésre tekintet nélkiil megsziintetheti a Szerzddést,
azonnali hatéllyal, ha

4.1. feltétleniil szilkséges a Szerzddés olyan lényeges modositasa, amely esetében a
Kbt. 141. §-a alapjan Gj kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
42. a Kivitelez6 nem biztositja a Kbt. 138. §-aban foglaltak betartasat, vagy a

Kivitelezé személyében érvényesen olyan jogutddlas kdvetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. §-aban foglaltaknak;

4.3. az EUMSZ 258. cikke alapjan a kizbeszerzés szabélyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unié Birésaga az EUMSZ 258.
cikke alapjan inditott eljardasban kimondta, hogy az Eurépai Unié jogabol eredd

24



valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal
megéllapitott jogsértés miatt a szerzOdés nem semmis;

4.4 A Szerzédés finanszirozasat biztositd tdmogatasi szerzodés a kivitelezés
targyara vonatkozéan (akdr részben) meghiusul, vagy a tdmogatdsi szerzodéssel ala
nem tamasztott fedezet barmilyen okbdl elvonasra kertil.

5. A Megrendeld jogosult és egyben kételes a szerz8dést felmondani — ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetdvé teszi, hogy a Szerzddéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon —, ha

5.1. a Kivitelezdben kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogkeépes
szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatérozott feltétel;

5.2. a Kivitelezd6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

6. A Szerzbdés Megrendeld altali rendkiviili, azonnali hataly felmondasa esetén a Felek
kozott elszamolasi kotelezettség jon létre, amelynek keretében a Megrendeld koteles a
Kivitelezének a véllalkozoi dij elvégzett kivitelezdi feladatokkal ardnyos reszet
megfizetni. A Felek kozott a Megrendel6 altali azonnali hatalya felmondas idépontjat
megel6z6en el nem szamolt kivitelez6i teljesitések koziil kizarélag azok keriilhetnek a
Kivitelezd részére kifizetésre, amelyek szerzddésszerli teljesitését a Megrendeld az altala
kiallitott teljesitésigazolasban igazolta.

7. Amennyiben stilyos szerz6désszegés esetén a Megrendel6 a XIIL 1. pont szerint tgy itéli
meg, hogy az addig teljesitett épitési munkdk, munkarészek Onmagukban nem
hasznalhatéak, vagy a Szerzodés szerinti kivitelezés (feliijitas, korszeriisités) folytatasara
nem vagy csak jelentds tobbletraforditassal alkalmasak, és Megrendeldé az azonnali
hatélyd felmondas helyett az elallas mellett dont, ugy a Szerz6dést a megkdtésének
id6pontjara visszamendleges hatallyal sziinteti meg, és a Kivitelez6 koteles sajat koltségén
az addigi munkarészek elbontéséra, elszallitisara, és az addig kifizetett vallalkozoi dij
visszafizetésére. Egyebekben az azonnali hataly felmondasra vonatkozé szabalyokat az
elallasra is alkalmazni kell.

8. A Szerz6dés Megrendelé 4ltali azonnali hatdlyd felmondasa, illetve Megrendeld attol
torténd elallasa esetén a Kivitelezéd koteles megtériteni a Megrendelonek a Szerzédés id6
elotti megsziinésébol eredd, és mas fiton meg nem tériilt, hitelt érdemlden igazolt teljes
karat.
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0.

Mentesiil a Kivitelez6 a szerz6désszegés kovetkezményei aldl, ha késedelem esetén
bizonyitja, hogy a késedelem a Megrendelé nem szerzbdésszerti teljesitésére vezethetd
vissza, valamint, ha mdas szerzddésszegés esetén szerzOdésszegését a Ptk. 6:142. §-a
alapjan kimenti, illetve bizonyitja, hogy kotelezettségeit vis maior miatt nem tudta
teljesiteni. Vis maior esetén a vis maior bealltarol Kivitelezd a Megrendel6t
haladéktalanul értesiteni koteles.

10. Felek nem tekintik vis maiornak a Magyarorszagon jellemz6en el6forduld idojarasi

11.

koriilményeket, amelyek a kivitelezést az altalaban elvarhatosag vizsgalata mellett
érdemben nem akadalyozzak.

Amennyiben Kivitelezé vis maior korébe tartozé ok miatt atmenetileg nem képes a jelen
Szerzédésben foglalt valamely kotelezettségének eleget tenni, az esemény bekovetkezését
kévetden haladéktalanul, de legkésobb 2 (kett6) munkanapon beliil irdsban, igazolhatoan
koteles értesiteni az eseményrdl a Megrendeldt. Amennyiben az értesitést kGvetOen
Megrendel6 elfogadja a vis maior tényét, akkor az érintett kotelezettség teljesitése a vis
maior allapot fennallasanak teljes id6tartamara felfiiggesztésre kertil, amely felfiiggesztés
idétartamaval az érintett hatiriddk meghosszabbodnak. Az ilyen irdsbeli értesités
elmulasztisa esetén a mulaszté Fél viseli a késedelem kovetkezményeit. Amennyiben
szélséséges idbjarasi viszonyokkal egyiitt jaro elemi csapasra (példaul 6zonvizszerl esore,
tornadora), mint vis maiorra hivatkozik a Kivitelezd, akkor az ilyen vis maior teényet
megfelelé szakértelemmel rendelkezd, és a Megrendelé altal kifejezetten, irasban
elfogadott harmadik személlyel (példaul: Orszagos Meteorologiai Szolgalat) igazolni kell.

Kivitelezé a jelen Szerzédés alairasaval nyilatkozik, hogy az dllamhaztartasrol szol6 2011.
évi CXCV. tdrvény 41. § (6) bekezdése, valamint az allamhdztartasrol szolo torvény
végrehajtasardl sz6l6 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésére
tekintettel az altala képviselt gazdalkodo szervezet a nemzeti vagyonrdl sz616 2011. évi
CXCVL torvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti atlathat6 szervezetnek mindsiil.
Kivitelez atlathatésagi nyilatkozata a jelen Kivitelezési szerz6dés elvalaszthatatlan
mellékletét képezi. A Szerzédést Megrendeld kartalanitds nélkiil és azonnali hatéllyal
felmondhatja, illetve jogosult attél elallni, ha Kivitelezé a jelen Szerz6dés megkotéset
kovetden beallott koriilmény folytdn mar nem mindsiil atlathato szervezetnek, vagy e pont
szerinti, illetve mellékelt nyilatkozata utébb valétlannak bizonyul.

XIV. KOTBER

Megrendelé — a Ptk. 6:186 § (1) bekezdésnek megfelelden — azokban az esetekben,
amikor a Kivitelezé olyan okbol, amelyért felel6s, megszegi a Szerz6dést, vele szemben
kotbér érvényesitésére jogosult.

A XIV. 1. pontban foglaltakra tekintettel szerzodésszegés esetén Kivitelez6 az alabbi
kotbérek megfizetését vallalja:
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2.1. Meghitisulasi kotbér: MeghiGsulasnak mindsiil kiilonosen a Kivitelezd

felel6sségi korében bekdvetkezett lehetetleniilés, tovdbba amennyiben a Megrendeld a
Szerzédést a XIII. fejezetben szabalyozott barmely okbdl felmondja vagy attol elall
(kivéve a XIIL 4.1, 4.3., 4.4. pont szerinti eseteket); ekkor a Kivitelez6 meghiusulasi
kotbért koteles fizetni Megrendeld részére, amelynek mértéke a IV. 1 pont szerinti
netto ellenértéknek (vallalkozoi dij) a 30%-a.
A meghitisulasi kotbér a Szerzodés meghiusulasaval egyidejlileg valik esedékessé. A
meghiusulasi kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja A meghitsulasi
kétbér érvényesitése esetén a Kivitelezdvel szemben érvényesitett késedelmi kotbér a
Kivitelezé altal fizetendd meghitisulasi kotbér Gsszegét csokkenti, feltéve, hogy a
Kivitelez6 késedelmi kotbérfizetési kotelezettségének szerzodésszertien eleget tett. A
meghitisulasi kotbér megfizetése nem mentesiti a Kivitelez6t a meghitisulasbol eredd,
a meghiusulasi kotbért meghaladé mértékd, igazolt karok megtéritésére vonatkozd
kotelezettség alol.

2.2. Késedelmi kotbér: Kivitelezd a Szerzddésbe foglalt teljesitési hataridd
késedelmes teljesitése esetén, a késedelem minden naptari napja utan 0,5% mértekd
késedelmi kotbért koteles fizetni, amelynek alapja a IV. 1 pont szerinti netto
vallalkozoi dij. A késedelmi kotbér maximalis mértéke 20%, alapja a nett6 vallalkozoéi
dij, amelynek elérése esetén Megrendeld jogosult a Szerz6dést azonnali hatdllyal
felmondani vagy a Szerz6déstdl elallni a KivitelezOvel szembeni kartéritési
kotelezettség nélkiil.

A késedelmi kotbér a késedelem bekovetkeztével egyidejiileg esedékes. A késedelmi
kotbér jelen Szerzédés szerinti megfizetése nem mentesiti a Kivitelez6t a jelen
Szerz6dés keretében vallalt barmelyik koételezettségének teljesitése aldl. A Késedelmi
Kotbér megfizetése nem mentesiti tovabba a Kivitelez6t a késedelmébdl eredd, a
megfizetett késedelmi kotbért meghaladé mértékd igazolt kar — igy kiilondsen a
teljesitési  hatdridd meghosszabbodasabol ad6dé — tobbletkamatok, —esetleges
tobbletkdltségek — megtéritésére vonatkozo kotelezettsége aldl.

3. Megrendeld a kotbérigényét irasban — a kotbér érvényesitésére okot add feltétel
bekovetkezésérdl vald tudomasszerzését kovetben — haladéktalanul koteles kdzolni a
Kivitelez6vel, kiilon megjeldlve annak jogalapjat és a teljes, vagy a Szerzodés szerint
naponta iranyad6 6sszegét.

4. Kotbérfizetési kotelezettség esetén a Kivitelezd koteles kiilon nyilatkozatban is elismerni
Megrendeld kovetelését. Amennyiben a Kivitelezd a kotbérfizetési kotelezettségének
elismerését jogszeritleniil megtagadja, Megrendel$ jogosult érvényesiteni vele szemben
minden, e kotelezettsége megszegésébol eredd kart, koltséget, elmaradt hasznot. A
Kivitelezé6 kotbérfizetési kotelezettsége esetén Megrendeld a kotbér Osszegével
csOkkentve fizeti ki a Kivitelezd aktudlis szamlajat, amennyiben Kivitelez6 a
kotbérfizetési kotelezettségét elismerte, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdéseében
foglaltakra. Amennyiben a szdmlabdl torténd levondsra nincs lehetdség, vagy a szamla
Osszege nem nytjt fedezetet a teljes kovetelésre, akkor a kotbér esedékes Osszeget a
Kivitelez6 koteles a kotbérfizetési kotelezettség elismerésétdl szamitott 15 napon beliil a
Megrendelének a jelen Szerzddésben rdgzitett eldiranyzat-felhasznaldsi keretszamlaja
szdmara — a Megrendeld ettol eltérd rendelkezése hidnyaban — torténd dtutaldssal
teljesiteti.
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5. A Megrendeld a kotbér iranti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, amennyiben a
szerzOdésszegésbdl kara nem keletkezett. A Megrendelé a szerzodésszegéssel neki
okozott kar megtéritését akkor is kovetelheti, ha kotbérigényét nem érvényesitette.

6. A nem szerzGdésszerl teljesités Megrendeld éltal t6rténé elfogadasa nem jelent lemondast
a szerz6désszegésbol eredd igényekrol.

XV. A SZERZODO FELEK KAPCSOLATTARTOINAK MEGNEVEZESE

1. A Szerz6dés és a Felek kozotti kommunikdcié nyelve a magyar. A Szerz6dés
teljesitésével, esetleges véltozasaival kapcsolatban (beleértve utasitasok) a kommunikacio
a Felek, résztvevd szervezetek kozott irdsban, hivatalos aldirt levél vagy fax ttjan
torténhet vagy a kivitelezést érintd miiszaki szakmai kérdésekben az épitési naploba tett
bejegyzés utjan.

Egyéb, a Szerzodés tartalmat, teljesitését vagy elorehaladasat nem befolyasolé kozles
esetében az elektronikus kommunikacio (példaul: e-mail) elfogadott.

2. Felek értesitései az alabbiak szerint tekintheték kozoltnek:

a) személyesen torténd, illetve kézbesitd (futar) altali kézbesités esetén az 4tadas atvételi
elismervényen szerepl6 id6pontban;

b)tértivevényes kiildemény esetén a tértivevényen szerepld atvételi idépontban, vagy
kézbesités megkisérlésének napjan, ha a cimzett az atvételt megtagadta vagy a cimzett
altal bejelentett elérhetdségi cimen a kézbesités a cim vagy a cimzett ismeretlensége
vagy elkoltdzése miatt, illetve a kézbesités akadalyozott volta miatt meghitsult. Egyéb
esetekben a feladdra, illetve az irat tipusdra vonatkozé jogszabalyban meghatirozott
szamt eredménytelen kézbesitési kisérletet kovetden hagyott értesités elhelyezésének
napjat kovetd 5. (6todik) munkanapon kell kézbesitettnek tekinteni;

c) ajanlott levél a postara adés napjat kovet6 5. (6tddik) munkanapon;

d)telefax a sikeres addsnak a fax visszaigazolason (forgalmi naploban) szerepld
id6pontjaban;

¢)az elektronikus levél abban az idépontban, amikor a cimzett a levél elolvasasat
elektronikusan visszaigazolta, ennek elmulasztisa esetén az elkiildést koveté 3.
(harmadik) munkanapon, kivéve azt az esetet, ha az értesitést kildd Fél a
kapcsolattarto tavollétérdl kap értesitést

f) az épitési naploba t6rténd bejegyzés az internetes alkalmazasban rogzités napjan.
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3.

2.

A Szerzédés teljesitésével kapcsolatos iigyintézésre és — a Szerzddés ettdl eltérd
rendelkezése hidnyaban — a Fél képviseletére a Felek altal felhatalmazott szemelyek ¢€s
elérhetOségeik az alabbiak:

I. A Megrendel6 részér6l:

Név:

Cim:

Beosztas:
Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:
Telefax:

Miiszaki ellendr adatai:
Név:

Cim:

Nyilvantartdsi szam:
Névjegyzéki jel:
NUJ:
Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:
Telefax:

II. A Kivitelez részérol:
Neév:

Cim:

Beosztas:
Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:
Telefax:

Neév:

Cim:

Beosztas:
Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:
Telefax:

XVI. EGYEB FELTETELEK

A Szerzédés a Felek altal kizardlag irdsban moédosithaté a Kbt. 141. §-anak eldirasai
alapjan.

A Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy:
2.1. a Kivitelezd6 nem fizet, illetve szémol el a Szerz6dés teljesitésével
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Osszefiiggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfelel$ tarsasag tekintetében meriilnek fel, és
amelyek a Kivitelezd adokételes jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

2.2 a Kivitelez6 a Szerz6dés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendelé szamara megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3)
bekezdése szerinti iigyletekrél a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

Amennyiben a jelen Szerz6dés egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, vagy nem
hatalyosulnak, az nem érinti a Szerzddés egyéb részeinek az érvényesiilését. Felek az
érvénytelen szerz6dési feltételeket, amennyiben ez jogilag lehetséges, olyan érvényes
kikotésekkel potoljak, amelyek az elérni kivant célhoz a legkdzelebb allnak.

. Jelen Szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a hatdlyos és vonatkozé magyar

jogszabalyok az iranyadok — amelyek koziil kiemelendé a Kbt., a Ptk., a 322/2015. Korm.
rendelet és az Epkiv. — valamint az altaldnosan elfogadott szakmai szokésokat, illetve
szabvanyokat is irdnyaddénak kell tekinteni. A vonatkozé elbirasokat Kivitelezé koteles
maradéktalanul betartani. Jelen Szerzddés rendelkezéseit kiilonosen a Kbt.-vel, a Ptk.-val,
a 322/2015. Korm. rendelettel és az Epkiv.-vel Osszhangban kell értelmezni. E
rendelkezés maradéktalan teljesitése jelen Szerzdés olyan lényeges kikotése, amelynek
barmely okbd] torténd megszegése Megrendelét azonnali hatalyd felmondasra/elallasra és
kartéritési igény érvényesitésére jogositja fel. A Szerzddésben szereplé jogszabalyi
hivatkozésok helyére a hivatkozott jogszabélyhely megvaltozdsa vagy azt tartalmazo
jogszabaly hatalyon kivill helyezése esetén az annak megfeleld, megvéltozott
jogszabalyhely 1ép, kivéve, ha a hatdlyos jogszabaly eltérést megengedd rendelkezésének
alkalmazasa Osszeegyezhetetlen lenne az Eljaras dokumentumainak vagy a jelen
Szerzddésnek a kovetelményeivel, illetve céljaval.

A kilfsldi  adoilletéségli  Kivitelezd koteles a SzerzOdéshez arra vonatkozo
meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatésagtol a magyar adohatosag
kozvetleniil beszerezhet a Kivitelezére vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegely
igénybevétele nélkiil.

Kivitelez a teljesitéséhez az alkalmassiganak igazolasaban részt vett szervezetet a Kbt.
65. § (7) bekezdése szerint az eljardsban bemutatott kotelezettségvallalasanak
megfelelden, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és modon kételes
igénybe venni, illetve koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazolasahoz
bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat el,
vagy helyettilk akkor vonhaté be més (ideértve az atalakulas, egyesiilés, szétvalas tjan
tortént jogutodlds eseteit is), ha Kivitelez e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a
helyette bevont Uij szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmasséagi
kovetelményeknek, amelyeknek a Kivitelezoként szerz6d6 fél a kozbeszerzési eljarasban
az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

Kivitelezd a teljesitéshez olyan alvallalkozot, kozremiikod6t vehet igénybe, akik a
kivitelezés szakmai tartalmanak megfeleld szakismerettel és jogosultsaggal (kiilonosen
névjegyzéki felvétel) rendelkeznek a Szerzodés teljes idétartama alatt.

Kivitelezd a jelen Szerzédés alairasaval nyilatkozik, hogy valamennyi olyan

alvallalkozojat bejelentette Megrendeld felé, amely részt vesz jelen Szerzodés
teljesitésében, valamint — ha a megel6z0 kozbeszerzési eljardsban az adott alvallalkozot
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még nem nevezte meg — a bejelentéssel egyiitt benyujtotta arra vonatkozé nyilatkozatat is,
vagy az érintett alvallalkozé nyilatkozatat, hogy az 4&ltala igénybe venni kivant
alvallalkozé nem all a megeléz6 kozbeszerzési eljarasban eldirt kizard okok hatdlya alatt.
Kivitelezé fentiek szerinti nyilatkozata tartalmazza a SzerzGdés teljesitésébe bevonni
kivant alvallalkozok megjelSlése mellett a szerzédéses feladatok azon részét, amelyek
vonatkozasaban Kivitelezé az adott alvéllalkozdt igénybe veszi, valamint azt a tervezett
aranyt, amelynek mértékig az adott alvéllalkozé bevondsra keriil. Amennyiben a fenti
nyilatkozatban foglaltakban valtozas kovetkezik be a Szerz6dés teljesitése soran,
Kivitelezd ezen valtozasrol haladéktalanul koteles tdjékoztatni a Megrendeldt, illetve
annak képviseldjet.

Kivitelezé a Szerz6dés teljesitésének id6tartama alatt kdteles a Megrendelének minden
tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozot elézetesen bejelenteni, és a
bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arr6l is (vagy az érintett alvallalkozé nyilatkozatat
benytjtani arrdl), hogy az éltala igénybe venni kivant alvallalkozé nem &ll a megel6z6
kozbeszerzési eljarasban elbirt kizaré okok hatélya alatt.

Kivitelezd kotelezettsége az alvallalkozok osszehangolt munkavégzéséhez sziikséges
szerz6dések megkdtése, az alvéllalkozok munkavégzéséhez sziikséges feltételek
megteremtése, az alvéllalkozok tevékenységének koordindlasa, részvételik biztositasa a
kooperaciokon. Az alvallalkozok tevékenységét a Kivitelez6 folyamatosan ellendrzi.

A jelen Szerzédésben vallalt munkakkal dsszefiiggésben esetlegesen keletkezd szellemi
alkotasok (példaul: tervek, tanulmanyok) korlatlan, hatdrozatlan idejli, kizarolagos és
harmadik személynek ellenszolgaltatas nélkiil atadhato felhasznalasi jogat Megrendeld
kiilon ellenszolgaltatas nélkiil szerzi meg. Megrendelé ez alapjan jogosult barmely, a
Szerzédés alapjan elkésziilt mii/alkotés atdolgozdsara is.

Kivitelezé6 tirni koteles, hogy a Szerzodés teljesitésével kapcsolatban keletkezett
dokumentumok vizsgalata, ellenérzése az uniés pénzek felhasznalasat ellendrzd
szervezetek részér6l megtorténhessen ¢€s az ellenérzés soran szilkkség esetén
egyiittmiikodni koteles. Kivitelez6 koteles mindenféle korldtozastol mentesen lehetéve
tenni, hogy a mindenkori K6zremik6do Szervezet, a Tamogato, az Allami Szamvevészék,
a Kormany altal kijelolt belsd ellendrzési szerv, a fejezetek ellen6rzési szervezetei, a
Magyar Allamkincstar, illetve az Irdnyito Hatosag és a Kifizeté Hatosag, tovabba az
Eurépai Bizottsdg, az Eurépai Korrupcidellenes Iroda és az Eurépai Szamvevoészék a
Szerzédéssel kapcsolatos dokumentumokat &tvizsgalja vagy helyszini ellenérzéseken
ellenérizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen szamlazasi vagy barmilyen
mas egyéb, a projekt finanszirozasaval kapcsolatos dokumentumok alapjan. A
dokumentumoknak kénnyen hozzaférhetoknek kell lenniiik, ugy kell oket rendszerezni,
hogy ez segitse az atvizsgalasukat. Az ellendrzés-tlirési kotelezettség megsértése esetén
Kivitelezd koteles megtériteni az ellen6rzés altala tortént meghitsitisa, megakadalyozasa
vagy hatréltatasa folytin az olyan okbodl, amelyért felelos keletkezett karokat (kiilondsen a
szakértok felmeriilt dijat, utazasi és tartozkodasi koltségeit).

Felek jelen Szerzddés teljesitése soran kotelesek a természetes személyeknek a szemelyes
adatok kezelése tekintetében térténd védelmérsl és az ilyen adatok szabad aramlasardl,
valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon kiviil helyezésérdl sz016, az Eurdpai Parlament €s a
Tanacs (EU) 2016/679 rendelete (a tovabbiakban: GDPR), illetve az informacios
onrendelkezési jogrél és az informécioszabadsagrol szolé 2011. évi CXIL torvény
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személyes adatok védelmére, kezelésére és feldolgozasara vonatkozé rendelkezéseinek,
tovébb4 a rajuk vonatkozé adatvédelmi és adatbiztonsagi targyt szabalyzatok kélcsonos
betartasara. Jelen Szerzodés alairasaval a Felek tudomaésul veszik, hogy a Szerzddes
megkétése és teljesitése, valamint a Felek kozotti kapcsolattartas lehetové tétele céljabol —
a jelen Szerz6dés megsziinéséig — a Felek kezelik egymas mindenkori kapcsolattartéinak
adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapjan. Mindkét Fél jogos érdekeét képezi,
hogy szerzédéses partnerével a megallapodas megfeleld teljesitése és az egyiittmiikodes

megteremtése érdekében kapcsolatot tartson.

Felek a jelen Kivitelezési Szerzédést egyiittes elolvasas és kozos értelmezés utan, mint
akaratukkal mindenben megegyezdt jovahagytak, és az alairdsra jogosult képviselok 6
példanyban alairtak. Az aldirt példdnyokbol Megrendelé 4 eredeti példanyt, Kivitelez 2

eredeti példanyt kap.

Budapest, 2021. augusztus ,Q8.”

Kiebelsberg Kozpont
Megrendeld,
képviseletében:
Hajnal Gabriella elnok \/\4
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