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KIVITELEZESI SZERZODES
II. rész.
amely 1étrejott egyrészrél a

Név: Klebelsberg K6zpont

Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky Ut 42-46.

Adészédm: 15799658-2-41

Statisztikai szamjel: 15799658-8412-312-01

Torzsszam: 799656

Eléiranyzat-felhasznalasi keretszamla szamlavezet6je: Magyar Allamkincstar
Eldiranyzat-felhasznalasi keretszamla szama: 10032000-00329307-31105187
Képviseli: Hajnal Gabriella, elndk

(a tovébbiakban: Megrendelo),

masrészrol a(z)

Ajanlattevd Név: Fodor Epit6ipari, Kereskedelmi és Szolgaltato Kift.
Székhely: 1053 Budapest Magyar Utca 36.

Adbszam: 11469957-2-41

Cégjegyzékszam: 01-09-868732

Pénzforgalmi szolgéltat6: MKB Bank Zrt.

Pénzforgalmi jelz6szam: 10300002-33221146-00003285

Kivitelezoi nyilvéntartasi szam: 11A21932

Képviseli: Fodor Géza Szabolcs iigyvezetd

(tovéabbiakban: Kivitelezo)

— a tovabbiakban egyiitt: Felek — kdzott az alulirott napon €s helyen az alabbi feltételekkel.
PREAMBULUM

1. A Felek rogzitik, hogy az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit
Korlatolt Felel6sségii Tarsasag (1036 Budapest, Lajos utca 103. B. ép. II. em.), mint a
»Klebelsberg Kozpont (tovabbiakban:tag)” konzorciumvezet6je , és mint ajanlatkérd a
kozbeszerzésekrol sz6l6 2015. CXLIIL. torvény (tovabbiakban: Kbt.) 29. § (1) bekezdése
szerinti €s az Eurdpai Unié vagy mas nemzetkodzi szervezet felé vallalt kotelezettséggel
Osszefiiggd, a 2014-2020 programozasi idészakban a Kormany altal a nemzeti fejlesztési
miniszter hatdskOrébe utalt energiahatékonysag ndvelését célzd beruhdzasok
megvaldsitasardl sz616 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet alapjan 2016.10.17. napjan
létrej6tt ., Konzorciumi Egyiittmiikddési Megallapodds Tamogatasban részesitett projekt
megvalositasara” targyt megallapoddsban megfogalmazottak alapjan 2019 szeptember 9.
napjan inditotta meg a ,Klebelsherg Kozpont GYMS megyei épiiletek” targya
kozbeszerzési eljarast. A fentiek szerinti ajanlatkéré a kdzbeszerzési eljaras eredményét
tartalmazo irasbeli Gsszegezést 2019. aprilis elsé napjan kiildte meg az ajanlattevék
részére azzal, hogy a kdzbeszerzési eljaras II. része tekintetében' nyertes a Kivitelezd.
Mivel a lefolytatott kozbeszerzési eljaras sordn a Megrendeld nevében eljard ajanlatkérd a
Kivitelezé ajanlatat fogadta el, ennek megfeleléen a Felek a Kbt. 131. § (1) és (6)
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bekezdése értelmében a torvényes hataridén beliil szerzodést kotnek a jelen kivitelezési
szerz6dés (a tovabbiakban: Kivitelezési szerz6dés) és a Preambulum 2. pontja szerint
hozzd kapcsolodé mellékletek (a Preambulum 2. pont 2.1-2.5. alpont szerinti
dokumentumok a tovébbiakban egyiitt: Eljaras dokumentumai; a Kivitelezési szerzodés és
az Eljaras dokumentumai a tovabbiakban egyiittesen: Szerz6d¢s) feltételei szerint.

Jelen Szerzédés Megrendeld és az eljarason nyertes ajanlattevd, mint Kivitelez6 kozott, az
Eljaras dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt.
rendelkezéseinek megfelelden jott 1étre.

Jelen Szerzédés a ,Gybér-Moson-Sopron megyei oktatdsi intézmények
épiiletenergetikai fejlesztése” cimii, KEHOP-5.2.2-16-2016-00037 azonosité szamu
projekt keretében valdsul meg.

2. A jelen Kivitelezési szerz6désben nem, vagy nem kielégitéen szabalyozott kérdésekre
vonatkozdan a Kivitelezési szerzOdés elvilaszthatatlan részét képez6, az aldabbiakban
mellékelt dokumentumok (Eljardas dokumentumai) az iranyadoak, amelyek — fizikai
csatolas nélkiil is — a jelen Kivitelezési szerzodéssel egyiitt a Szerzddést alkotjak, igy
egylitt olvasandoak és értelmezenddek. A dokumentumok kozotti ellentmondés esetén a
sorrendben elobb 4alld dokumentum rendelkezései megeldzik a sorban késébb 4llo
dokumentum rendelkezéseit:

2.1 Ajénlati felthivas és annak moddositasa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)

2.2 Kiegészitd tajékoztatas(ok) (adott esetben)

2.3 Kozbeszerzési dokumentumok és azok mddositdsa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)
2.4 Kivitelez6, mint nyertes ajanlattevo ajanlata

2.5Kiilfoldi adéilletdségti Kivitelezd illetdsége szerinti addéhatésdgatdl szarmazd

meghatalmazdsa a tekintetben, hogy a magyar adbhatésig kozvetleniil beszerezhet
Kivitelezére vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

1. SZERZODES TARGYA

1. Megrendelé megrendeli, Kivitelez6 pedig elvallalja a Megrendeld részére a természetben
a 9023 Gyor, Kodaly Zoltan utca 31. (feliilvizsgalat alatt) Foépiilet (A-B-C-D épiiletek) és
»E~ €piilete(i)t szam alatti (Hrsz.: 4778/46 HRSZ;) ingatlanon talalhaté éplilete(ke)n a
Gyor-Moson-Sopron megvei oktatdsi intézmények épiiletenergetikai fejlesztése cimii és
KEHOP-5.2.2/16-2016-00037  azonosit6  szdmu  projekt alapjan  végzendd
energiahatékonysdgi  korszerGsitési kivitelezési munkdk elvégzését az Eljaras
dokumentumaiban, és kiilénosen a jelen Kivitelezési szerz6désben meghatarozottak
szerint, megfelelve a vonatkozé magyar szabvanyoknak, jogszabalyoknak, el6irdsoknak,
valamint a jelen Szerzédésben (kiilondsen a Megrendeld altal elfogadott kivitelez6i
arajanlatban) foglalt feltételeknek. A Szerz6dés targyat képezé munka (a tovabbiakban:
kivitelezés) nem esik engedélyezési, tudomasulvételi, illetve bejelentési kitelezettség ala.
A Kivitelez6 az elébbi, az ingatlanon taldlhaté épiilet(ek) feldjitasi, korszeriisitési és
létesitési munkainak szerzOdésszerli megvalositisdra vallalt kotelezettsége mellett
kifejezetten kotelezettséget vallal arra, hogy jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek
maradéktalanul eleget tesz.

il. KIVITELEZO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI

1. A Kivitelezd a Szerz6dés teliesitése soran Megrendeld utasitdsa szerint koteles eljarni.
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Amennyiben a Megrendelé célszeriitlen vagy szakszerlitlen utasitist ad, a Kivitelez6
koteles 6t erre figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendelé a figyelmeztetés ellenére
utasitasat fenntartja, a Kivitelezd a Szerz8dést6l elallhat vagy a feladatot a Megrendel6
utasitdsai szerint, a Megrendeld kockdzatara ellathatja. A Kivitelezd kételes megtagadni
az utasitds teljesitését, ha annak végrehajtisa jogszabaly vagy hatosagi hatarozat
megsértésehez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

Kivitelezd koteles az épitési munkdk megkezdésétdél (a munkateriilet atvételétdl) a
lezérasaig (ameddig a teriileten barmilyen munka folyik) elektronikus épitési naplot (a
tovdbbiakban: épitési napld) naprakészen, folyamatosan, az iranyadd jogszabalyok
rendelkezései szerint vezetni, tovabba Kivitelezo koételes vezetni a jogszabalyokban eldirt,
munkavégzéshez sziikséges dokumentumokat.

Kivitelezd6 koteles az V. 6.1. pont szerinti organizacios teendék/kérdések kapcsan, a
munkaszervezés és munkavégzés tekintetében, valamint a jelen Kivitelezési szerz6dés V.
6.3. pontja szerinti sdvos itemterv elkészitésekor figyelembe venni a Megrendeld
szokasos miikddési rendjét.

Kivitelez6 koteles biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kornyezetvédelmi,
tizvédelmi szabdlyok — ideértve a vonatkozd jogszabalyokat, illetve a kivitelezéssel
érintett €plilet(ek)re vonatkozd specifikus szabalyozast is — betartasat, illetve az ehhez
szlkséges feltételeket sajat koltségére megteremteni. Kivitelezé koteles tovabba a hasznalt
eszkoz6k biztonsagos allapotat ellenérizni, valamint a munkateriiletet mindvégig
rendezett, balesetvédelmi, tlizvédelmi és munkavédelmi szempontbdl kifogastalan
allapotban tartani, a kivitelezést az érintett épiilet(ek) folyamatos rendeltetésszer(i
hasznélatanak biztositasa mellett végezni.

Kivitelez6 kételes a kivitelezéssel érintett ingatlanban az altala vagy alvallalkozo6i 4ltal
okozott esetleges karokrél haladéktalanul értesiteni a Megrendel6t, majd a Megrendel6vel
tortént egyeztetést kovetden az okozott karokat sajat koltségére kijavitani. Kivitelez6 a
jelen pont szerinti kéarokozas esetén a karenyhitéshez sziikséges munkalatokat a
Megrendeld eldzetes értesitése nélkiil is koteles elvégezni; ebben az esetben a
Megrendeldt a Kivitelezo utolag értesiti.

Kivitelezd koteles a Megrendeid altal el6zetesen Osszehivott kooperacios megbeszéiésen
jelen Szerzddés 1. pontjaban meghatdrozott ingatlanon taldlhatd épiilet(ek) kivitelezési
munkajaval Osszefliggben, teljes dontési jogkoérrel bird személlyel részt venni. A
Megrendeld a kooperaciés megbesz€élés idopontjardl és helyszinérél legaldbb azt
megel6z6 5 nappal elobb értesiti a Kivitelezot.

Kivitelezd koteles biztositani a Megrendeld szamara, hogy barmely idépontban az
ellendrzési jogat gyakorolhassa, és ennek keretében a Megrendels, illetve a
képviseletében eljaré személy megtekinthesse és megvizsgalhassa a munkavégzés
helyszinét, az anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések mindségét, illetve a
kivitelezéshez kapcsolodo, a jogszabalyok 4&ltal elbirt, munkavégzéshez sziikséges
dokumentumokat.

Kivitelezd koételes irasban kozolni a Megrendeldvel a Szerzédésben meghatarozott
munkak elvégézését(készre jelentés) a jelen Szerzédés VI. 10. pontjaban foglaltak szerint.
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9.

10.

11.

Kivitelezd koteles a keletkezett épitési-bontasi hulladékot és felesleget folyamatosan
OsszegyUjteni és sajat koltségére elszéllitani, a vonatkozd jogszabélyban el6irt mddon
irasban dokumentélni, a kivitelezési munka érdekében hasznalt kiils6-belsd szallitdsi
utvonalat folyamatosan, téritésmentesen letakaritani, tisztan tartani.

Kivitelezd koteles a kivitelezési munka tranyitasara szakképzett, gyakorlott és megfeleld,
illetve érvényes jogosultsiaggal rendelkezé felelés miiszaki vezetdét kijelslni, és a
helyszinen foglalkoztatni a kivitelezési munkak alatt. Kivitelez6 koteles tovabba a munka
végzése soran olyan képzett és tapasztalt vezetd(ke)t és iranyito(ka)t, tovabba szakképzett,
betanitott- és segédmunkaertt biztositani, amely a Szerzodés szerinti kotelezettségeinek
megfeleld és iddben torténd elvégzéséhez sziikséges, tovabba gondoskodni arrdl, hogy az
altala és az alvallalkozok altal végzett munkakban, munkarészekben is csak térvényesen
foglalkoztatott munkaerd vegyen részt. E feltétel be nem tartasa esetén az ebb6l szirmazéd
Osszes kar és felelOsség egyediil Kivitelez6t terheli.

A 1II. 10. pontban foglaltakra tekintettel Felek rogzitik, hogy Kivitelezd kotelezettsége
kiilondsen a teljesités soran:

a) legalabb 1 6, az épitésiigyi és az é€pitésiiggyel Osszefliggd szakmagyakorlasi
tevékenységekrol szolo 266/2013. (VIL. 11.) Korm. rendelet (a tovabbiakban:
266/2013. Korm. rendelet). 1. sz. melléklet IV. Felelos miiszaki vezetés fejezet 1.
rész 2. sor ,Epitési szakteriilet” ,MV-E” (vagy azzal egyenértékil) kategériajn
felelos miiszaki vezet6i jogosultsaggal rendelkezé szakember (aki Osszesen
legaldbb 36 honap tobblettapasztalattal, rendelkezik);

b) legalabb 1 f6 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felel6s miiszaki
vezetés fejezet 2. rész 3. sor ,.Epitménygépészeti szakterillet ,MV-EG” (vagy
azzal egyenérték(i) kategorigju felelés miszaki vezet6i jogosultsaggal rendelkez6
szakember (aki Gsszesen legalabb 36 hénap tobblettapasztalattal rendelkezik);

c) legaldbb 1 16 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelés miszaki
vezetés fejezet 2. rész 5. sor ,Epitményvillamossagi szakteriilet ,MV-EV” (vagy
azzal egyenértékil) kategdriaju felelos miiszaki vezetdi jogosultsaggal rendelkezé
szakember (aki O0sszesen legalabb 36 honap tobblettapasztalattal rendelkezik);

d) legalabb 3 {6 szakember(ek), [aki(k) épitészmémdk vagy azzal egyenértékil
végzettséggel és a végzetiség megszerzését kivetden szerzett épiiletenergetikai
felujitas és/vagy épités targyu beruhdzasban (munkateriilet dtadasatdl a miiszaki
atadas-atvételig tartdé iddszakban projektvezetOként és/vagy éEpitésvezetOként)
szerzett szakmai tapasztalattal rendelkeznek

teljesitésbe torténd bevonasa. Amennyiben a Kivitelezé fenti kotelezettségének nem tesz
eleget, az a Szerz6dés XI1I. pontja szerint sulyos szerzédésszegésnek mindsiil.

12. A Kivitelez6 feladatanak teljesités€hez sziikséges minden feltétel — igy kiilonosen minden

13.

kapcsoldodé munka, személyzet, anyag, gép, berendezés, szocidlis blokk (mobil toalett),
felszerelés, berendezés, segédszerkezet — teljes korli biztositdsa a Kivitelezd feladatat és
koltséget képezi a SzerzOdés szerinti egydsszegl dijért.

A Kivitelezé feladatat képezi tovabba minden olyan munkarész is, amelyek a
Szerzddésben €s/vagy annak mellékleteiben kiilon nem kertilt nevesitésre, de a Szerz6dés




14.

15.

16.

17.

targyaban megnevezett munkak szerzédésszerii megvaldsitasahoz és a rendeltetésszer(i
hasznalathoz elengedhetetleniil sziikségesek. Ezen tevékenységek, folyamatok elvégzésére
vonatkozdan tébblet anyagi dijazas iranti igénnyel a Kivitelez6 nem élhet.

Kivitelez6 a jelen Szerz6dés alairasaval nyilatkozik, hogy a kivitelezés vonatkozasiban, a
Szerz8dés megkotésekor megfelel az épitett kdrnyezet alakitasardl és védelmérdl szolo
1997. évi LXXVIIL. torvény 39/A. § (5) bekezdésében, valamint az épitSipari kivitelezési
tevékenységrdl szolé 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Epkiv.)
12.§-4ban meghatarozott feltételeknek, illetve rendelkezik az Epkiv. 12. § (1) bekezdés
szerinti nyilvantartasba vétellel. Kivitelez6 vaéllalja, hogy a jelen pont szerinti
jogszabalyok altal el6irt feltételeknek valdé megfelelését a jelen Szerz6désbdl fakadd
kotelezettségei teljesitéséig biztositja. Abban az esetben, amennyiben a Kivitelezé a
Szerz6dés alairasdig nem rendelkezik nyilvantartisba vétellel, illetve nem felel meg a
jelen pont szerinti jogszabalyi feltételeknek vagy a nyilvantartasba vétele a teljesités alatt
megszinik, illetve a jelen pontban meghatarozott jogszabalyok szerint kivitelezési
tevékenységet nem végezhet, igy a Megrendel6 a Szerzodéstol elallhat, vagy azonnali
hatéllyal felmondhatja azt.

A Megrendel6 a felujitassal érintett kéznevelési intézmény fenntartasat ellaté tankeriileti
kozponton keresztiil a Kivitelezés id6tartamara biztositja Kivitelez6 részére a
teljesitéséhez sziikséges viz-, elektromos energia és csatorna rakotési lehetséget. A
kivitelezéshez sziikséges koézmiivezetékek, sziikséges kozmiihdlozat és kapcsolodo
berendezések kiépitése, mérés biztositasa és az elszamolast kdvetden a dijak megfizetése a
Kivitelezd kotelezettsége. A koziizemi szdmlakat a Kivitelezd a kivitelezéssel érintett
tankeriileti kdzpont részére - a Megrendel6 rendelkezése szerint - utalja 4t a koziizemi
szolgéltatok altal torténd dijkozlést kovetden.

A Kivitelezé koteles biztositani a Megrendelét minden olyan veszteséggel, karral és
koveteléssel szemben, amely a jelen Szerz6dés kapcsan a Megrendeldnek, illetve
harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi karok, valamint az ezekre
visszavezetheté vagyoni karok kovetkeztében jelentkeznek (vagyonbiztositas).

Kivitelez6é kijelenti, hogy rendelkezik kivitelezdi felelésségbiztositidssal minimum éves
300.000.000,- Ft (Haromszaz-millié forint) limit ¢sszegre és minimum 150.000.000,-
Ft (szazotven-millié forint)/kar Osszegre, amely kiterjed a teljes Szerz6dés szerinti
munkakra, a kareseménnyel kapcsolatos t6bbletksltségekre (romeltakaritds, szakért6i
koltségek, stb.), a meglévd és szomszédos épitményekre, és azt a jelen Szerzddés
id6tartama alatt hatalyban tartja, valamint a kétvényt és a befizetést igazolé pénziigyi
dokumentumot jelen Szerz6dés alairdsakor bemutatja.

Kivitelez6 a Szerz6dés targyat képezd tevékenységre a Generali Biztositd Zrt.-vel kotott
szerzOdése alapjan érvényes Kkivitelez6i felel6sségbiztositassal rendelkezik. A
feleldsségbiztositasi kotvény masolata jelen Szerzédés mellékletét képezi.

A feleldsségbiztositast a Szerz6dés egész idOtartamara koteles a Kivitelezd megkdtni és
fenntartani. Megrendeld jogosult a Szerz6dés iddtartama alatt a biztositds folyamatossagat
és érvényességét ellendrizni, a biztositotol — a Kivitelezod szikség szerinti bevonasival —
az erre vonatkozé nyilatkozatokat bekémi.

Amennyiben a Kivitelezd megsziinteti a biztositast, vagy a Szerz6dés id6tartama alatt az
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18.

19.

egyéb modon megszlinik, Megrendeld jogosult a Szerzédést azonnali hatallyal
felmondani.

A Kivitelez6é tudomasul veszi, hogy szamlainak kibocsatasa, illetve a Szerzddés szerinti
adatszolgaltatasai soran koteles megfelelni a kozOsségi tadmogatds terhére vald
elszamolasara vonatkozd specialis kdzosségi €s hazai szabalyoknak.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdése Megrendeld kotelezettségévé teszi a
Kivitelezd Szerz6dés felmondasdhoz vagy eldllashoz, kartérités koveteléséhez vagy a
Szerz6dés alapjan alkalmazhaté egyéb jogkovetkezmény érvényesitéséhez vezetd
szerzOdésszegésének, illetve a részben vagy egészben a Szerzddés lehetetleniilését okozd
magatartasanak bejelentését a Kozbeszerzési Hatosag felé. Amennyiben a jelen pont
szerinti jogszabalyi feltételek bekovetkeznek, a Megrendel6 bejelentési kotelezettsége
beail. Ezen bejelentést kdvetden pedig a Kiviteiez6 a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjaban
foglalt kizar6 ok hatalya ald keriil.

II. AMEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Megrendel6, illetve az altala megbizott személy jogosult és kiteles az elvégzett és a
folyamatban 1évé munkat ellenérizni. A Felek rogzitik, hogy a Kivitelezé6 nem mentesiil a
szerzOdésszegés jogkovetkezményei aldl amiatt, hogy a Megrendeld a Kivitelezd
tevékenységét nem vagy nem megfelelden ellendrizte.

Megrendelé miiszaki atadas-atvételi eljarast folytat le Kivitelez6 €pitési naploban jelzett
kezdeményezése (készre jelentése) alapjan a jelen Kivitelezési szerzodés VIII. fejezetében
foglaltak szerint.

Megrendel6 koteles a szerzddésszeriien teljesitett munka ellenértékét megfizetni.
Megrendeld koteles a Kivitelezével mindenkor egyiittmiikddni.

Amennyiben Megrendelé a szakszeriitlen utasitds végrehajtidsahoz ragaszkodik — és ezt
irasba is adja — akkor az ebb6l ad6d6 minden kérért €s hatranyért a felelosséget is vallalja.
Megrendelé nem adhat olyan utasitast Kivitelezonek, amely az élet €s vagyonbiztonsagot
veszélyezteti, illetve hatdlyos jogszabalyokba iitkozik.

IV. A SZERZODESES ELLENERTEK ES A FIZETES RENDJE

A jelen Szerzddésben foglalt munkik ellenértéke: netté 758.351.819,- Ft + Afa, azaz
hétszazétvennyolemillié-haromszizétvenegyezer-nyolcszaztizenkilenc forint+AFA —
a jelen Kivitelezési szerz6dés alairasakor hatalyos addjogszabalyok szerint — brutté
963.106.810,- Ft, azaz Kkilencszazhatvanharommillio-szazhatezer-nyolcszaztiz forint
(a tovabbiakban: vallalkozéi dij).

A Szerzédés finanszirozasa ,.Gydr-Moson-Sopron megyei oktatasi intézmenyek
épiiletenergetikai fejlesztése” cimli, KEHOP-5.2.2/16-2016-00037 azonosit6 szamu
projekt forrasaibol torténik-

Megrendel6 a fentiekre tekintettel nyilatkozik arrdl, hogy a Szerzédésben meghatarozott
kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezete rendelkezésre all. A tamogatas
szempontjabdl elszamolhatd koltség mértékéig a szerzddéses arnak (vallalkozéi dij) 100



%-a EU tamogatasbol keriil finanszirozasra. (A jelen pontban meghatarozott tAmogatasi
intenzitds mértéke a mindenkor hatalyos tdmogatasi szerz6dés alapjan médosulhat).

A finanszirozas forméja utofinanszirozas.

A Felek rogzitik, hogy a jelen pontban meghatdrozott vallalkozoi dij atalanyaras tipusu, az
tigylet természetébdl adéddan (jogilag) oszthatatlan szolgaltatasra vonatkozé dij, amely
jellegénél fogva tartalmazza mindazon munkak elvégzésének dijat, amit a Szerz6dés
teljesitendd feladatként felsorol, tovabba amelyek sziikségesek az 1. pontban és a
Szerz6dés részét képezd - mellékletekben  meghatdrozott ~munka  komplett
megvalositasdhoz, valamint a felmeriilé koltségeket is. A Kivitelezé kijelenti, hogy az
arképzésnél azon tételeket is figyelembe vette, amelyek esetleg nem voltak tételesen
meghatidrozva, de egyébként a teljes, szerzOdésszerii megvalositdshoz — gépészeti,
villamos és egyéb technologiai berendezések, rendszerek lizembiztos mikodéséhez — és a
miiszaki atadashoz sziikségesek (kiilonos tekintettel a IV. 7. pontban felsoroltakra).

. A Kivitelezd6 a Szerzodés hatalybalépését kovetden a IV. 1. pont szerinti teljes
ellenszolgaltatds 5 %-4dnak megfeleld Osszeg, de legfeljebb hetvendtmillié forint, azaz
jelen Szerzodésben foglaltak alapjan brutté 48.155.341 forint, azaz negyvennyolcmillié-
szazotvendtezer-haromszaznegyvenegy forint eldlegre tarthat igényt a Kbt. 135. § (7)-(8)
bekezdése alapjan. A IV. 1. pont szerinti ellenérték valtozasa a Szerz6dés teljesitése soran
az elbleg Osszegét nem érinti. Az eldleg igényléséhez eldlegbekéré dokumentum
szilkséges (amelynek mintdja jelen Kivitelezési szerz6dés mellékletét képezi). Felek
rogzitik, hogy a Kivitelezének az igényelheto elleg 5%-os mértékére vonatkozo igényét
legkésdbb a szerzodéskotéssel egyidoben be kell jelentenie a Megrendeld felé
eldlegbekérd dokumentummal, amely hatarid6 jogvesztd, azaz a Kbt. 135. § (7) bekezdés
szerint biztositand6 elbleg a késébbiekben nem igényelhetd. A Megrendel6 az értesitéstol
(eldlegbekérd dokumentum atvételétdl) szamitott 5 (6t) munkanapon beliil jelezheti az
eloleggel kapcsolatos fenntartdsat. Ennek hidnyaban az el6leg-igénylést a Megrendeld
részérdl elfogadottnak kell tekinteni. A Kivitelezd kételes a folyositott (jovairt) eldlegrol
elolegszamlat kiallitani, és azt a Megrendel6 részére megkiildeni. Kivitelezd az elbleget a
benyujtasra kertlé részszamlak és a végszamla Osszegébdl vonhatja le az elbleg
elszamolasakor addig, ameddig az eldleg teljes mértékben elszamoldsra nem Kkeriil.
Kivitelezd koteles legkésébb a végszamlaban a teljes eldleg Gsszeggel elszamolni. Az
eloleg Osszege a Kbt. 135. §-aban, a Polgéari Torvénykonyvrdl szolé 2013. évi V. torvény
(a tovabbiakban: Ptk.) 6:130C. § (1) bekezdésébexn, illetve az épitési beruhazasok, valamint
az ¢épitési beruhdzisokhoz kapcsolodd tervezdi ¢és mémoki  szolgaltatasok
kozbeszerzésének részletes szabdlyairol szolo 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a
tovabbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) 30. § (1) bekezdésében foglaltaknak
megfeleléen kdzvetlentil keriil kifizetésre.

Az elbleget a Kivitelezd kizarolag a jelen Szerzodés teljesitése érdekében hasznalhatja fel.
A jogosulatlanul felhasznélt vagy a Szerz6dés megszlinésekor el nem szamolt el6leget a
Kivitelez6 koteles maradéktalanul visszafizetni Megrendeld részére.

. Megrendelé a Szerzodés jelen bekezdésében kifejezetten régziti, miszerint a Szerz6dés
targyat képezd (jogilag) oszthatatlan szolgiltatis jellegére tekintettel részszamla
elnevezésii okirat befogaddsa és ellenértékének kiegyenlitése a jelen Szerzédésben
rogzitett oszthatatlan szolgaltatds munkarészei (késziiltségi fok) ellenszolgaltatasanak felel
meg. A részszamla, a részteljesités, a részteljesités igazoldsa, mint jelen Szerzédés



fogalmi készletelemeinek hasznalata nem jelenti a Megrendel6 egyértelmii akaratat — jelen
Szerz6dés alafrasaval egyebekben Felek egyezé akaratnyilvanitasaval is megegyezd —
akaratat tiikr6z6 oszthatatlan szolgéltatas, (jogilag) oszthaté szolgaltatassa t6rténé
atmindsitését.

. A (rész)teljesités igazolasara a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a rendelkezései az
iranyadoak.

A Megrendeld részér6l a miiszaki Atadas-atvételre, illetve a miszaki ellendr
ellenjegyzésével ellatott teljesitésigazolas kiallitdsara a Megrendeld belsd szabalyzataban
kijelolt képviseldje jogosult.

A (rész)teljesitési igazolas Megrendeld Aaltali kiallitdsdnak feltételeként a kovetkezd
dokumentumok benyujtasa sziikséges: €pitési naplo teljesitési id6szakra vonatkozo
bejegyzései, Teljesités kovetdé/ Munkanem Osszesitd, alvallalkozoi teljesitések mértékét
tartalmazo nyilatkozat.

Az egyes munkarészekhez (késziiltségi fokokhoz) kapcsolodo részteljesitések igazoldsa
tekintetében a fenti — teljesités igazolasara vonatkozé — rendelkezéseket azzal az eltéréssel
kell alkalmazni, hogy a jelen Kivitelezési szerzodés VIII. fejezete szerinti mtiszaki atadés-
atvételi eljaras lefolytatasara a részteljesitések esetén nem keriil sor. A részteljesitési
igazolas kiallitasahoz — a fentiekben meghatarozott dokumentumokon tilmenden — az
adott késziiltségi fok szerzédésszerti megvalosulasat alatamasztd dokumentacié Kivitelez6
altali 4tadasa sziikséges, amely atadast kdveto ..... napon beliil Megrendel6 — helyszini
bejarassal — ellendrzi az adott késziiltségi fokhoz kapcsolddo teljesitést, €s a javitandd
hibakat, hianyossagokat a Kivitelezével irdsban kozli. A részteljesitési igazols kiadasara
a miiszaki ellendr altal jovahagyott, hidnytalan részteljesitést kovetden kertilhet sor.

Az ellenszolgaltatas a Kivitelezd altali (rész)teljesitést, a Megrendeld (miiszaki ellendr)
altal ennek elismeréseként kiallitott (rész)teljesitésigazolas alapjan helyesen kiallitott
(rész)szamla kézhezvételét kovetden atutalassal — forintban — keriil kiegyenlitésre a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (3), (5)-(6) bekezdései és a 20142020
programozasi idoszakban az egyes eurdpai uni6s alapokbdl szarmazdé tdmogatasok
felhasznaldsanak rendjér6l szolo 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozd
rendelkezései szerint, a helyesen kiallitott, alakilag és tartalmilag is hiteles (rész)szdmla
kézhezvételétol szamitott 30 napon beliil.

Amennyiben a Kivitelez6 a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, Ugy a Ptk. 6:130. §
(15-(2) bekezdésétdl eltéréen, a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan a
szerz6désben foglalt ellenérték kifizetése a 322/2015. Korm. rendelet 32/A §-a és 32/B §-
a szerint torténik.

. A kifizetésekre utolag a (vész)teljesitésekkel értékaranyosan keriil sor. A Kivitlezd - a
végszamlat is ideértve — 4 db részszamla benyujtasara jogosult a 322/2015. Korm.
rendelet 32. § (1)-(2) és (4)-(6) bekezdéseivel 6sszhangban. A teljesitéssel értékardnyos
részszamldak (Kozbensd kimutatdsok), alvdllalkozoi kifizetésrdl sz610 igazoldsok az alabbi
iitemezésben nyvjthatok be:

Megrendel6 3 db munkarész ellenértékérél kidllitott részszémla és 1 db végszdmla
benyijtdasdra nyujt lehetoséget a vallalkozoi dij 25%-25%-dnak megfeleld mértékben az
alabbi iitemezésben:

1. munkarész ellenértékérdl kidllitott részszamla benyijtdsanak idopontja: a Szerzédésben
rogzitett miiszaki tartalom legaldabb 25%-os teljesitettsége.
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2. munkarész ellenértékeérdl kidllitott részszamla benyvjtdsdanak idopontja: a Szerzédésben
rogzitett miiszaki tartalom legaldbb 50%-os teljesitettsége.
3. munkarész ellenértékeérdl kidllitott részszamia benyyjtdsanak idépontja: a Szerzddésben
rogzitett miiszaki tartalom legaldbb 75%-os teljesitettsége.

A 322/2015. (X 30.) Korm. rendelet 31. §-a alapjan az ellenszolgaltatas kifizetésére csak
az adott munkdra, munkarészre vonatkozo (vész)teljesitésigazolas kidllitasatr kovetGen
keriilhet sor.

A kifizetésekre utolag a (rész)teljesitésekkel értékardanyosan keriil sor. A Kivitelezd — a
vegszdmlat is ideértve — 8 db (rész)szamla benyujtasara jogosult a 322/2015. Korm.
rendelet 32 § (1) és (3)-(6) bekezdéseivel Osszhangban. A teljesitéssel értékardnyos
(rész)szamlik (Kozbensd kimutatdsok), alvdllalkozoi kifizetésrél szolo igazoldsok az
alabbi iitemezésben nyujthatok be.

A 322/2015. Korm. rendelet 31. $-a alapjan az ellenszolgaltatas kifizetésére csak az adott
munkdra, munkarészre vonatkozd (rész)teljesitésigazolds kidllitdsat kovetden keriilhet

sor.*

Felek megéllapodnak, hogy a jelen Szerz6désben meghatarozott épitdipari
tevékenységhez kapcsoléddé munka kivitelezése az Fljards dokumentumaiban foglaltak
szerint valosul meg, és a Kivitelezd a szerz6désszerii teljesitést kdvetden jogosult a
végszamla benyujtéasra.

Végszamla benyUjtasanak feltétele: a sikeres €s hidnytalan miiszaki atadast-atvételt
kovetden a Miiszaki atadas-atvételi jegyzokdnyv a miiszaki ellendr részérdl kiadasra
keriilt és a Megrendelo részérdl a teljesitésigazolas kiallitdsa megtortént.

A szamldk szerinti nettd ellenszolgaltatds a Szerzddés ténylegesen megvalosult értékét
nem haladhatja meg.

Az elszamolas, a Szerzddés és a kifizetés pénzneme: HUF.

Megrendel6 felhivja Kivitelezé figyelmét, hogy a 322/2015. Korm. rendelet
27. § (2) bekezdése alapjan a Kivitelezd az alvallalkozojaval kétendd szerzédésben az
alvallaikozo teljesitésének elmaradasaval vagy hibas teijesitésével kapcsolatos igényeinek
biztositékaként legfeljebb a szerzédés szerinti, Afa nélkiil szamitott ellenszolgéltatés
10-10%-at elér6 biztositékot kothet ki.

6. A szamla kibocsatasara a kovetkezOk szerint van lehetdség:
A véllalkozoi dijra es6 mindenkori Afa a hatélyos jogi szabalyoknak megfeleléen
szamitando, illetve fizetendo. A Kivitelez6 tudoméasul veszi, hogy a vallalkozéi dij a
Kivitelez6 szerzdédéses kotelezettségeihez tartozd Osszes koltséget tartalmazza,
fiiggetleniil azok jellegétol.

Szamla bekiildési cime: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky ut 42-46.

* Az dltalanos forgalmi adé nélkiil szamitva egy millidrd forintot meghaladd szerzédéses értékii épitési
beruhdzdsok esetén alkalmazando szerz6déses rendelkezések.
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A szamlén a projekt kovetkezd azonosité szamat fel kell tiintetni: KEHOP-5.2.2/16-2016-
00037

Felek rogzitik, hogy a Kivitelezd a Megrendel$ altal kiallitott (rész)teljesitésigazolas
alapjan, jelen Szerz6dés iktatoszamanak feltiintetésével jogosult szamlat kiallitani.
Megrendeld kizarolag a teljesitésigazolasnak megfeleld, szabalyszerien kiallitott, alakilag
¢s tartalmilag is hiteles szamlat fogadja be.

. A Kivitelezd — a IV. 1. pont utolso bekezdésében foglaltakra tekintettel — jelen Szerzodés
alairasaval kijelenti, hogy a vallalkozoéi dij, a Szerz6dés minden feltételének teljesitése
mellett a meghatdrozott miszaki tartalom és miszaki szinvonal teljes korii
megvalositdsdra vonatkozik. Kivitelezd az arképzésnél figyelembe vett minden olyan
munkafolyamatot, koltséget €s anyagot, amely a hidny- és hibamentes ataddsihoz

sziikséges, az Osszes koltséggel egyiitt. Mindezekre tekintettel a Felek rogzitik, hogy a

vallalkozdi dij kiiléndsen, de nem kizardlagosan az alabbiakat foglalja magaban:

a)a munka megkezdése el6tt felmeriild, allapotfelméréssel kapcsolatos koltségeket,
illetve a munka megkezdése elott ellatando egyéb feladatok koltségeit,

b)az esetleges t4jékoztatdsi feladatok teljesitésében (példaul veszélyjelzo,
figyelemfelhivo tablak, jelzések kihelyezésének) kozremik6dés koltségeit,

c) a Megrendel6 altal eldirt szitkséges vizsgalatok elvégzésének koltségeit,

d)a Szerzddés teljesitéséhez a Kivitelez6 érdekkorében felmeriilt okbdl sziikséges
esetleges hatosagi, szakhatosagi engedélyek beszerzésének, illetve dijainak kdltségeit,

e)a Kivitelezd tevékenyégével kapcsolatos barmilyen vamot, adot, illetéket, jarulékot,
hozzéjarulast, biztositasi dijat, banki koltséget, a dokumentacié készitésének koltségét,
bérleti dijat, felvonulasi koltséget, eljarasi dijat,

f) az Osszes anyag beszerzésének, csomagolasdnak, szallitdsanak, beépitésének,
szerelésének, koltségét és az egyéb jarulékos koltségeket,

g)a tervezett becsiilt anyagmennyiségeket meghaladé mennyiségi, de a teljesitéshez
szlikséges anyagok koltségét,

h)a forint arfolyamvaltozasanak tobbletkdltségeit,

1) a jelen Szerz6désben foglalt munkak megvaldsitdsahoz sziikséges Gsszes munkabért €s
azok jarulékait, az esetleges bérpédtlékokat is figyelembe véve,

j) a kiirasban tételesen nem szerepld, de a Szerzdédésben vallalt munkak teljes korii —
szerzOdéssel érintett épiilet(ek) rendeltetésszer(i hasznalatat lehet6vé tevd —,
szerzOdésszerii  elvégzés€éhez  szikséges feladatok teljesitésével  osszefiiggd
koltségeket,

k)a munkék sordn eléforduld kiilonleges koriilményekkel 6sszefliggd koltségeket, illetve
a munkafolyamat adottsagaibol fakado, megszakitdsokkal torténd kivitelezés
tobbletkoltségeit,

1) a munkékkal érintett épiilet(ek) megkdzelitésével jaré koltségeket, valamint a
munkavégzéshez a Kivitelez6 altal biztositando feltételek biztositasanak koltségeit,

m)vizszintes és fliggdleges anyagmozgatas valamennyi koltségét,

n)a munkabiztonsagi, tlzvédelmi ¢&s koOrnyezetvédelmi feltételek megfelelod
biztositasdnak koltségeit,

o)a Kivitelezd altal igénybe vett munkateriilet folyamatos tisztdn tartasédnak, az épitési,
bontasi térmelék ¢és hulladék szakszerii gy(jtésének, tarolasanak, valamint a
hatosagilag kijelolt lerakohelyre torténé folyamatos elszallitasanak valamennyi
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koltségét, beleértve a lerakdhelyi dijat is,

p)a Kivitelez altal elkészitett munkak, munkarészek megfeleld megvédésével,
allagmegovasaval 6sszefiiggd koltségeket,

q)miszaki leirds szerinti, valamint a miiszaki sziikségességbdl felmeriilt, a munkakkal
€rintett épiilet(ek), épliletész(ek) rendeltetésszerii hasznalhat6sagahoz
elengedhetetleniil sziikséges épitési-szerelési munkak (miiszakilag sziikséges munka)
megvalositasanak, a sziikséges bontdsoknak és ezek helyrehozataldnak, valamint az
esetlegesen felmertild, a feladat komplexitiasahoz tartozé egyéb munkdknak a
koltségét,

r) a jotallasi és szavatossagi kotelezettségek koltségeit, az esetlegesen felmeriilé karok
megtéritésének koltségeit, a mindségtantisitas koltségeit, az atadas-atvétel koltségeit.

A Kivitelez6 altal bedrazott tételes koltségvetés a Szerzodés részét képezi.
V.  MUNKATERULET ATADAS-ATVETEL

A Megrendeld koteles a jelen SzerzOdés hatalybalépésétél szamitott 8 napon beliil a
munkateriilet 4tadasi napjat kitlizni legkés6bb a jelen Szerzddés hatalybalépésétol
szamitott 15. (tizen6todik) napra.

A Megrendelé a fentiek szerint koteles a munkaterilletet a jelen Szerzédés
hatalybalépésétdl szamitott 15 (tizendt) napon beliil — munkavégzésre alkalmas 4llapotban
— jegyz6konyvileg atadni. Felek rogzitik, hogy az épitési munkateriilet atadasat az épitési
napléban is rogziteni kell az Epkiv. -nek megfelelen, a munkateriilet ataddsénak napja az
épitési naploban torténd munkateriilet atadas napjaval megegyezik.

A Villalkozé éltal - a munkatertilet atadasat kovetéen a V.6.3. pont szerint - elkészitett
savos ltemtervet a Megrendeld koteles a sdvos iitemterv atadasatdl szamitott 5
munkanapon beliil felillvizsgélni és sziikség esetén a Vallalkozot irdsban utasitani annak
atdolgozasara, az atdolgozand6 részek és kapcsolodé megrendeldi igények pontos irasbeli
megjeldlésével.

Az atdolgozott savos iitemtervet a Megrendel$ épitési naploban rogzitett ellenjegyzésre
jogosult képviseldjének ellenjegyzésével kell ellatni a munkateriilet atad4satél szamitott
legkésobb 15. napig.

Kivitelezd koteles a munkateriiletet a Szerz6dés hatalybalépését kvets 15 (tizendt) napon
beliil — a Megrendel6 4ltal kit{izott hatarnapon és az épitési naploban rogzitetten — 4tvenni,
az atvételkor annak munkavégzésre vald alkalmassdgit megvizsgilni, az esetleges
hidnyossédgokkal kapcsolatos észrevételeit az épitési naploban rdgziteni, és ebben a
Megrendelé figyelmét a hidnyossagok megsziintetésére felhivni. Kivitelezé sulyos
szerzOdésszegést kovet el, amennyiben a munkateriilet atvételére kitliz6tt hatdrnapon nem
jelenik meg, illetve munkatertilet atvételét alapos indok nélkiil megtagadja vagy azzal
késedelembe esik.

A munkateriilet V. 2. pont szerinti szerzédésszerl atadasanak idépontjatdl a miiszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasaig — vagy amennyiben a Szerz6dés barmely okbdl teljesités
nélkiil sziinik meg, a munkateriilet visszaadasaig — a karveszélyt a Kivitelezé viseli. A
Munkateriilet atvételét kovetden a biztonsagtechnikai, tliz- és munkavédelmi
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kovetelményeket, a Munkateriilet megfelelé 6rzését a Kivitelezonek kell biztositania,
egyuttal Kivitelezé felelosséget vallal munkavégzés teljes id6tartam alatt a targyi
munkaval Osszefiiggd tevékenységbbl eredd mindennemii személyi ¢és vagyoni
kéreseményre.

6. A Kivitelez6 a munkateriilet itvételét kovetoen haladéktalanul, de legkésébb 5 (6t)
munkanapon beliil k&teles:

6.1. Az organizacids tervet és/vagy organizacios kérdéseket a Megrendel XV. 2. pontban
megjeldlt képviseldjével egyeztetni, arrdl jegyzOkonyvet felvenni.

6.2. A kivitelezést a felvonuldssal megkezdeni, kivéve a Felek ettdl eltér6 kiilon irasbeli
megallapodasa esetén.

6.3. A kivitelezés folyamatar6l részletes, épliletenkénti, heti bontasu sdvos litemtervet
atadni a Megrendeldnek, amelyet a Megrendelé V. 6. pont szerinti utasitdsa alapjan
koteles haladéktalanul, de legkésébb a munkateriilet atvételét kovetd 15 munkanapon
beliil a megrendeldi utasitdsnak megfeleléen modositani, és ismételten Atadni a
Megrendel6nek.

6.4. A sévos iitemtervvel koherens pénziigyi litemtervet késziteni és azt a munkateriilet
atvételét kovetd 15 munkanapon beliil igazolt moédon atadni a Megrendelének.
Amennyiben a Megrendeld a savos tlitemterv mddositdsara ad utasitast, Kivitelezd sziikség
esetén koteles a pénziigyi litemtervet is megfeleléen modositani az V. 6.3. pont
rendelkezései szerint.

A Kivitelezd a kivitelezés elvégzését a Megrendel$ irasbeli utasitdsaban foglaltaknak
megfelelden, €s a Megrendeld érdekeit figyelembe véve koteles iitemezni és végezni.
Felek rogzitik, hogy a Kivitelez6 a kivitelezés iddtartama alatt sziikség esetén mind a
savos, mind a pénziigyi iitemtervet irasban aktualizalja, a két dokumentum kozotti
koherenciat a kivitelezés teljes idétartama alatt fenntartja.

VI. A SZERZODES HATALYBALEPESE, TELJESITESE

1. A Kivitelezd teljesitésének kotbérmentes véghatarideje a jelen Szerzédés hatdlyba
1€péséts]l szamitott 11 hémap. Felek rogzitik, hogy a hataridé kezd6 napja SzerzOdés
hatalybalépésének napjat kovetd elsé munkanap/nap’, valamint azt is, hogy a hénapokban
megdllapitott hataridé azon a napon jar le, amely elnevezésénél vagy szamdndl fogva
megfelel a kezd6 napnak, ha pedig ilyen nap az iitolsé honapban nincs, a hatdridé a
hénap utolsé napjdn jar leb. Jelen Szerzddés a Felek 4ltali alairds — amennyiben a Felek
nem egy idoben és/vagy helyen frnak ala, az id6ben késobb alaird Fél aldirasanak — napjan
jon létre érvényesen €s az aldbbiak szerinti feltétel bekivetkezte esetén’ 1ép hatalyba.

Felek rogzitik, hogy a Megrendeld tamogatadsra, illetve tdmogatdsi szerzddés
modositasara iranyulo igényt vagy egyéb hazai forrds rendelkezésre bocsdjtasa iranti
kérelmet / elGterjesziést nyujt/nyrytott be, amelyre tekintettel a Szerzédés a Kbt. 53. § (5)-
(6) bekezdése és a polgari térvénykonyvrdl szolo 2013. évi V. térvény 6:116. § (1)

> A nem kivant rész torlendé (attél fiiggben, hogy a hatdridé munkanapokban vagy hénapokban keriil
megaddsra).

® A dolt betiivel szedett szévegrész torlends, amennyiben a hatdrid6 nem hénapokban keril megaddsra.

7 Amennyiben tbbletforras igény iranti el6terjesztés nem sziikséges a dolttel szedett rendelkezések

torlendok.
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bekezdése alapjan azon a napon lép hatalyba, mely napon a projektre vomatkozd, a
szerzodés pénziigyi fedezetét biztosito tamogatdsi szerzddés, vagy - amennyiben relevains -
a tdmogatdsi szerz6dés modositdsa aldirasra keriil, vagy a valtozdsbejelentés elfogadadsra
vagy a hazai forrds biztositdsra keriil és a pénziigyi fedezet felhaszndlhatéva valik és errdl
Kivitelez6 a Megrendeld tdjékoztatdsa alapjdn tudomadst szerez. A tdmogatdsi szerzddés
megkétése vagy a modositds fentiek szerinti aldirdsardl vagy a hazai forrds biztositasarol
Megrendeld haladéktalanul kételes a Kivitlezbt irdsban, igazolt moédon tdjékoztatni.
Amennyiben a tdmogatdsi szerzddés meghkotés vagy mddositdsa vagy a hazai forrds
biztositasa a jelen szerzddéskotés iddpontjiat megelGzden aldirdsra / rendelkezésre
bocsajtasra keriil, ugy a Szerzddés hatdalyba lépésének napja a Szerzédést késdbbi
idépontban aldiré fél aldirdsdnak a napja. Megrendeld ebben az esetben errdl kiteles
tdjékoztatni a Kivitelezdt.

Amennyiben a fenti feltétel a Szerzodés aldirdsat koveté 180 napon beliil nem kovetkezik
be, akkor a Szerzédés minden tovdbbi jogceselekmény nélkiil megsziinik.®

2. A Jelen Kivitelezési szerzodés VIII. 8. pontjara tekintettel a Felek rogzitik, hogy a VI. 1.
pontban rogzitett teljesitési hataridébe nem szamit bele a miiszaki atadas-atvételi eljaras
id6tartamanak azon része, amely a teljesitési hatarid6n talnyulik.

3. A munkateriilet atadas-atvételének hatarideje: a Szerz6dés hatdlybalépéséts]l szamitott
legkésébb 15. (tizendtodik) nap a jelen Szerz6dés V. fejezetében foglaltaknak
megfelelden.

4. Kivitelez6 a jelen Szerzddés alairdsaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzddés
elvalaszthatatlan részét képezé dokumentumokat és a Megrendel6 altal a rendelkezésére
bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvéllalat, sajat felelosségére ellendrizte, az
azokban foglalt tényeket, eldirasokat ismeri, a Megrendelé elvarasaival és céljaival
kapcsolatos észrevételeit a kozbeszerzési eljarasban mar megtette, illetve Megrendelét a
dokumentumok esetleges hibdira, hidnyossagaira figyelmeztette. Kivitelezé a IV. 1 pont
szerinti 4rat ezen informécidk figyelembevételével, szakmai tapasztalatira alapozva
allapitotta meg. Kivitelez6 az épiilet funkciojanak, céljainak megfelelé, valamint a
rendeltetésszeri hasznalatdhoz ¢és a teljes korli, el6irt mindségi koévetelményeknek
megfeleld megjelenésii és mindségili megvaldsitasdhoz sziikséges kivitelezési munkakat
kalkulalni tudta, és a miiszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette.
Ennek alapjan a Kivitelez6 a Szerzddés teljesitése soran nem hivatkozhat az Eljaras
dokumentumai és kiilondsen a miszaki dokumentacid esetleges pontatlansigara, a
Megrendeldi célokkal kapcsolatos nem egyértelmii megfogalmazasokra, kijelentésekre.
Az Eljards dokumentumai pontatlansagaira, nem egyértelmii megfogalmazasaira és
kijelentéseire valé hivatkozassal potmunka nem szamolhaté el. Felek rogzitik tovabba,
hogy Kivitelezd felelés a jogkdvetkezménykért, amely a miiszaki dokumentacié olyan
hianyossagabol adodik, amelyet a Kivitelezonek a tble elvarhaté szakmai gondossig
mellett észlelnie kellett volna, de arrdl a Megrendeldt nem téjékoztatta.

8 Amennyiben tobbletforras igény iranti eldterjesziés nem szitkséges a dolttel szedett rendelkezések torlendbk.
Amennyiben tSbbletforras iranti igény elSterjesztése szitkséges, a tibbletforrds igény forméjanak megfeleléen a
relevans szvegezés megtartasa sziikséges.

13

24




5.

10.

Felek rogzitik hogy a teljesités soran a miszaki dokumentaciotol eltérni csak a
Megrendeld eldzetes irasbeli engedélyével, a vonatkozé (kiiléndsen kozbeszerzési)
jogszabdlyi rendelkezések betartasaval lehet. A Kivitelezd részére a miiszaki
dokumentaciotdl valo eltérésre, kizardlag a Megrendel6 jogosult utasitist adni.
Megrendel6 jogosult tovabba a mindségi és kivitelezési problémék esetén a kijavitasra,
illetve az elharitasra utasitast adni.

Kivitelez6 a kivitelezés soran a miszaki dokumentacidoban megnevezett anyagokat,
szerkezeteket, termékeket, berendezéseket (a tovabbiakban egyiittesen a jelen pont
alkalmazéasdban: anyag) koteles elsdsorban beépiteni, indokolt esetben a megnevezett
anyag kivaltasat kezdeményezheti a Megrendelonél. Ebben az esetben — amennyiben a
kivaltashoz a Megrendeld jelen pont €s a XII. 6. pont szerint hozzajarul — csak a célnak
megfeleld, azonos miiszaki és hasznalati paramétert, illetve magasabb mindségili anyagot
épithet be. A véltoztatasra és a beépitésre kizarolag az — épitési napldban rogzitésre keriils
— Egyenértékiiségi Igazolasnak a tervezd, miiszaki ellen6r és Megrendelé altali
ellenjegyzését kovetden keriilhet sor, amely hozzajarulds megadasara a tervezo, a miiszaki
ellendér €s a Megrendeld nem kételes. Az Egyenértékiiségi [gazolashoz az ellenjegyzok
kérésére a Kivitelez6 koteles az adott anyag mintdjat, teljesitménynyilatkozatat, és/vagy
mibizonylatat, illetve a kapcsolodd egyéb dokumentumokat elézetesen megkiildeni,
illetve bemutatni. A Kivitelez6 felel azért, hogy a kivaltids soran beépitett anyag mind
mindségében, mind hasznalhatdsagaban megfeleljen a Szerzodés — kiilonosen a Szerzédés
részét képezd miiszaki dokumentacio — eldirdsainak. A hozzajarulas megtagadasa, illetve
a hozzdjarulas kérésének elmulasztasa esetéen a Megrendeld megtagadhatja és
kicseréltetheti az eltéré anyagot a Kivitelez6 koltségére, a Megrendel6 altal kivalasztott
tipusra, vagy dontése szerint Megrendeld igényt tarthat a teljes kodltségmegtakaritasra.
Tekintettel arra, hogy az elterés Kivitelezé érdekkorébe tartozik, a hozzdjaruldas iddigénye
vagy elutasitisa miatt a Kivitelez6 nem léphet fel hatdridG-médositasi vagy egyéb
igénnyel Megrendeld felé.

A Kivitelezé azt a beépitésre keriild anyagot, berendezést vagy felszerelést, amelyet a
jelen Szerz6dés nem pontos tipussal, vagy markanévvel hatdrozott meg, csak a
Megrendel6nek tortént eldzetes bemutatasat kovetden és annak az épitési naploban
rogzitett, Megrendeld részérdl torténd irasbeli jovahagyésat kovetden épitheti be.

A nem a jelen Szerzddésben meghatarozott mindségi teljesitést a Megrendel6 jogosult a
Kivitelezd koltségére visszabontatni és a Kiviteiez6é koltségére njraépittetni. A mindség
megallapitasa a vonatkoz6 szabvanyok szerint torténik.

Kivitelezd koteles a befedésre vagy eltakarasra keriilé munkarészekr6l Megrendel6 XV. 3.
pontban megjelolt képviseldjét az eltakarasi munkalatok megkezdése el6tt legalabb 3
(harom) munkanappal eldbb értesiteni, és lehetévé tenni szamara, hogy azokat
megvizsgélja, illetve ellendrizze. Ha a kapcsolattarté a befedésre vagy eltakarasra keriil6
munkarészeket nem vizsgdlja meg, illetve nem ellenérzi, Ggy a Kivitelezé jogosult a
munkarész befedésére vagy eltakarasara, de a befedett, eltakart munkarészekért is teljes
feleldsséggel tartozik;

A kivitelezés elvégzését kovetden a Kivitelezé koteles a Szerzédésben meghatirozott
munkak elvégzését a Megrendeld részére irdsban, az A4tadas-atvételi eljaras
megkezdhetdségét igazold miiszaki ellenéri ellenjegyzéssel ellatottan készre jelenteni,
legkésébb az VI. 1. pont szerinti teljesitési hataridé lejartat megel6z6 5 (6t) nappal az
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épitési naploban rdgzitetten. Amennyiben a Kivitelezd akként jelenti készre a munkat,
hogy azt a miiszaki ellenér nem jegyezte ellen, a Megrendelé megtagadhatja a miszaki
atadas-atvételi eljaras megkezdését.

11. Kivitelezé vallalja, hogy amennyiben a készre jelentés, mint egyoldali jognyilatkozat
megtétele a johiszemil joggyakorlas elvét és/vagy a Felek egyiittmikodését sérti, annak
jogkdvetkezményét — a miiszaki ellenéri ellenjegyzéstdl fliggetleniil — viseli.

12. A Kivitelezd koteles arra, hogy a Szerz6dés teljesitését érdemben veszélyeztetd, illetve

konkrétan akadalyozd koriilmény(ek)rél a tudomasszerzést kovetden haladéktalanul, de
legkés6bb 2 (kettd) munkanapon beliil irdsban értesitse a Megrendel6t (akadalykozlés).
Amennyiben az akadalyoztatds miatt a Kivitelez6 részérdl a teljesitési hataridék vagy
barmely, a Szerz6dés szerinti hataridé modositasa meriil fel, ugy a Kivitelez6 koteles ezen
igényét az akadalyoztatds fennallasa varhaté iddtartamanak megjeldlése, és okanak
meghatdrozasa mellett a Megrendelének irdsban, az épitési naploba bejegyzetten
bejelenteni (igénybejelentés). Kivitelez az igénybejelentését az akadalykozlésrdl szold
iratban is megteheti.
Az igénybejelentés Megrendel6 altali elfogadasa esetén — amelyrél a Megrendel6 az
igénybejelentéstd]l szamitott legkésobb 15 (tizendt) munkanapon belill dont — a Felek az
adott (rész)teljesités tekintetében 0j teljesitési hataridét hatdrozhatnak meg, és koézos
megegyezéssel modositjdk a szerz6dést, amelyre a Kbt. 141.§-at kell alkalmazni. Felek
rogzitik, miszerint Megrendeld a jelen pont szerinti dontését a rd iranyadd jogszabalyok,
igy kiilondsen a kdzbeszerzési, illetve allamhaztartasi tirgya jogszabalyok keretei kozott
hozza meg.

13. Kivitelezd jogosult arra, hogy a vallalt hataridok letelte elétt teljesitsen, azaz Megrendeld
— elbzetes egyeztetést kovetden — id6 el6tti teljesitést elfogad. Ebben az esetben a miiszaki
atadas-atvétel, illetve a szamla benytjtasanak idépontja a Felek altal egyeztetett, id6 elotti
teljesitéshez igazodik.

14. A Szerz6dés kizarolag abban az esetben mindsiil maradéktalanul (szerzédésszeriien)
teljesitettnek, ha az alabbi feltételek egyiittesen teljesiilnek:
a) a sikeres és hidnytalan, illetve hibamentes miszaki atadast-atvételt kovetden a
miuszaki atadas-atvételi jegyzOkonyv a miiszaki ellendr rész€rdl kiadasra keriilt,

b)a Megrendel¢ kidllitotta a teljesitésigazolast.
VIL. POTMUNKA, TOBBLETMUNKA
1. A Kivitelez6 tobbletmunka elszdmolasara nem jogosult.

2. A jelen Szerzédésben meghatarozott miiszaki tartalom (azaz a jelen Szerz6dés alapjan
teljesitendd kivitelezési munkdk) korébe nem vonhatd, a miiszaki dokumentacidban nem
szerepld, a Megrendeld altal utélag megrendelt munkakat (potmunka) a Kivitelez6 koteles
elvégezni, ha a teljesitést nem teszi aranytalanul terhesebbé.

3. Kizarélag olyan pdétmunka megrendelésére €s elszdmolasara van lehet6ség, amely a
kivitelezéshez feltétlentil sziikséges, terviédositds vagy miiszaki okok miatt valt
sziikségessé, €s amelyre a Megrendel6 fedezettel rendelkezik, 6sszhangban a Kbt. 141. §-
dban foglaltakkal. Azon teljesitések, amelyekre vonatkozéan nem allnak rendelkezésre
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szerzddésszerli potmunka megrendelések, semmilyen jogcimen nem keriilnek kifizetésre,
ideértve a jogalap nélkiili gazdagodast is.

A potmunkak sziikségességét a Kivitelezd az épitési naploban koételes jelezni, és azt a
Megrendelé a miiszaki ellendrrel folytatott kooperacios targyalasokon egyezteti, majd
azok miszaki tartalmanak egyeztetését kovetéen Kivitelez6 a potmunka koltségvetését
haladéktalanul kidolgozza. A Kivitelezd altal benyujtott pétmunka koltségvetést az
Megrendeld (szakagi) muszaki ellendre véleményezi elsd korben, és ennek megallapitasait
a KivitelezOvel egyezteti. Amennyiben a muszaki ellenér €s a Kivitelezd egyezségre
jutnak a pétmunkdak miiszaki tartalmédban és koltségvetésében, Uigy ezt a miiszaki tartalmat
és koltségvetést kozosen, irasban felterjesztik az Megrendelének jovahagydsra.
Jovahagyasi joggal kizarolag a Megrendelé hivatalos képviselje rendelkezik, azaz — a
vonatkozo6 kdzbeszerzési szabalyok figyelembevétele mellett — kizardlag az 6 jovahagyasa
esetén keriilhet sor a potmunka ellenértékének megtéritésére €s a pétmunka elvégzésének
elrendelésére. A potmunka miiszaki tartalmat és dijat tartalmazo irasbeli dokumentumot a
Felek a pdétmunka Megrendeld altali irasbeli jovahagyasat kovetéen Kivitelezési
szerz6déséhez, mint a Szerzédés elvalaszthatatlan részét képezd mellékletet csatoljak. A
pétmunkakat — hasonléan a Szerz6dés szerint elvégzend6 kivitelezési munkakhoz — az
épitdiparban szokasos standardoknak, és a vonatkozé magyar és/vagy eurdpai unids
szabvanyoknak, miiszaki eldirasoknak megfelelden, az elérhetd legmagasabb minGségben
kell teljesiteni. A pdétmunkakra (kiilondsen azok teljesitésére, atadas-atvételére) a
Kivitelezési szerz6dés rendelkezéseit — a jelen fejezetben és a csatolt megrendelésben
foglalt eltérésekkel — értelemszeriien alkalmazni kell.

A pdtmunka teljesitése kizardlag akkor kezdddhet el, amennyiben azt a miiszaki ellenér
eléterjesztése alapjan a Megrendeld pdétmunkénak mindsiti, azt irasban megrendeli,
valamint a potmunka ellenértéke a jelen Szerzddés rendelkezéseivel Osszhangban,
megfeleléen meghatarozasra keriilt, tovabba a poétmunka fedezete a Megrendel6nél
rendelkezésre 4ll.

A Kivitelezd az esetlegesen felmeriilé pétmunka értékét az alabbi elvek mentén hatarozza
meg, az alabbi sorrend szerint:

a) Pétmunka esetén, amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkoltségvetés arat/dijat
hatarozott meg, akkor az alkalmazando.

b) Amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkdltségvetés arat/dijat nem hatarozott
meg, akkor a Felek a TERC program hatalyos adatbazisaban foglalt dijat/arat
alkalmazzak.

¢)A fentiek hidnyaban a Kivitelez6 altal készitett egységarelemzés adatai
alkalmazanddak, ha azt a miiszaki ellenér jovahagyta. Jovahagyas hidnyaban a
miiszaki ellenér altal meghatarozott arak/dijak alkalmazandoéak.

A potmunka elvégzését kovetden a Kivitelezd felmérési napldt koteles késziteni,
amelyben rogziti a ténylegesen elvégzett munkatételeket és a felhaszndlt anyagot. A
felmérési naplot Kivitelez6 a Megrendelonek atadja, aki azt tételesen, helyszini
megtekintéssel egylitt ellenorzi és a tényleges teljesitést igazolja. A szamlazas a leigazolt
felméresi naplo tételei alapjan, kiilon teljesitési igazolas alapjan térténhet.

Amennyiben a potmunka tekintetében a Felek kozott a jelen Szerzédésben foglaltak
ellenére megegyezés nem jon 1étre, Kivitelezé tlirni kételes a pétmunka maés kivitelezével
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vald elvégeztetését és ilyen cimen nem sziintetheti meg az 4ltala elvégzett munkékkal
kapcsolatos jotallasi és szavatossagi kotelezettségét.

VIIL. A MUSZAKI ATADAS-ATVETELI ELJARAS

A miiszaki 4tadas-atvételt a Kivitelez6 VI. 10. pont szerinti, készre jelentésrél szdld
értesitése alapjan a Megrendel6 késziti elé és bonyolitja le. Az atadas-atvételre a
Megrendel6 meghivia a Kivitelezé képviseldit. A miszaki 4tadds-atvételi eljaras
megkezdésére akkor keriilhet sor, ha a jelen Szerz6dés alapjan elvégzendd munkak
késziiltsége olyan szintll, hogy az esetlegesen fennallé hibak és hianyossidgok, nem
akadalyozzak a rendeltetésszer(i hasznalatot, és ezek a hibdk és hidnyossagok a miszaki
atadas-atvétel idotartama alatt kijavithatoak, potolhatéak. A miiszaki 4tadas-atvételi
eljaras id6tartama legfeljebb 30 (harminc) naptari nap.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras kezd6 napjat a Megrendelé legkésébb a Kivitelezd
készre jelentését kovetd 5. (6todik) napra koteles kitlizni, és azt a VIIL. 1. pont szerinti
id6tartam alatt le kell folytatni. Az atadéas-atvételi eljaras 30 (harminc) napos id6tartama
alatt a rendeltetésszerti hasznalatra alkalmas, a Szerz6désben és az annak részét képezd
dokumentumokban, illetve a jogszabalyban megéallapitott mindségi kovetelményeknek
megfeleld, és hianymentes teljesités miiszaki atadas-atvételi eljarasa lezarasanak meg kell
torténnie.

Felek rogzitik, hogy a miszaki atadas-atvételi eljards megkezdéséig a sziikséges, és a
teljesités szerzodésszerl voltanak vizsgalatdra alkalmas probaiizem(ek)nek — amennyiben
jogszabaly eltéréen nem rendelkezik —, le kell folynia.

A miiszaki 4tadas-atvételi eljards lezarasanak feltételeként a Kivitelezé koteles a
Megrendeléknek egy példanyban atadni az atadas-atvételi eljarashoz szikséges
okiratokat/nyilatkozatokat, igy kiilonsen a beépitett anyagok minéségi bizonyitvanyait, a
teljesitménynyilatkozatokat, a jotallasi jegyeket és a megvaldsulasi tervet, a probaiizem,
illetve egyéb mérések dokumentumait, az épitési és bontdsi hulladék elszallitasara,
befogadasara, esetleges kezelésére vonatkozd hulladék-nyilvantarté lapot, valamint a
jogszabalyok é&ltal el6irt, az atadas-atvételhez kapcsolédd egyéb dokumentumokat. A
miszaki 4atadéas-atvétel sordn a Kivitelez6 4atadja az 4ltala beépitett berendezések
karbantartdsanak szablyait tartaimazé karbantartdsi utmutaté(ka)t is. Jelen pontban
emlitett mindennemii ing6sag, dokumentum magyar nyelven keriil 4tadésra.

A miiszaki atadés-atvételi eljaras soran a kivitelezés alapos vizsgélat ald keriil annak
ellenérzése és megallapitdsa céljabol, hogy az a jelen Szerz6dés és a vonatkozo
jogszabalyok, szabvanyok, eloirasainak, illetve a kivitelezés sordan elrendelt
véltoztatasoknak Osszességében és részleteiben megfelelden késziilt-e el. A Megrendeld
nem kételes azon anyagok, berendezések mindségi ellendrzésére, amelyek min6ségét a
Kivitelezd valamely tanusitvannyal igazolta, ez azonban nem mentesiti a Kivitelez6t a
felelosség alol.

A Miiszaki atadas-atvétel soran feltart, meghatarozott hidnyossagok és hibak potlasat,
illetve kijavitasat a Kivitelezd koteles haladéktalanul megkezdeni, és a miiszaki atadés-
atvételi eljaras id6tartama alatt folyamatosan végezni. A hianyossagok és hibak potlasanak
¢és kijavitasdnak €szszerli hataridejét a Felek a miiszaki atadas-atvétel sordn irasban
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rogzitik. A potlas és a javitas elkésziiltét a Felek a miszaki atadas-atvétel folytatasa soran
kozosen ellendrzik, és annak megtorténtét jegyzokonyvben rogzitik.

Megrendeld kételes a szerz6désszerlien, hiba €s hianymentesen teljesitett munkat atvenni,
ellenkez6 esetben a Megrendel6 jogosult az atvételt megtagadni. Kivitelezod teljesitése
akkor hibés vagy nem szerzédésszerli, ha a miiszaki atadas-atvétel soran megallapitasra
keriil, hogy a teljesités eredményeként az nem felel meg a Szerz6désben vagy annak
alapdokumentumaiban, vagy a jogszabalyokban, szabvinyokban megallapitott mindségi
kovetelményeknek. Felek a Ptk. 6:247 § (3) bekezdése alapjan rogzitik azonban, hogy
nem tagadhaté meg az atvétel a kivitelezés olyan hibaja miatt, amely a rendeltetésszerii
hasznélatot nem akadalyozza. A muszaki atadas-atvételi jegyz6konyvben a Kivitelezd
nyilatkozik arrél, hogy az atadas-4tvétel alatt all6 kivitelezés megfelel-e a jelen
Szerzédésben foglalt kévetelményeknek és alkalmas-e a rendeltetésszer(i hasznalatra és az
atadas-atvételre.

Hatéarid6ben teljesit a Kivitelezd, ha a miszaki atadas-atvétel a Szerzédés VI.1. pontjaban
rogzitett teljesitési hataridén belill — legkés6bb annak utolsé napjan — valamennyi
munkarész vonatkozasaban a miszaki atadas-atvételi eljaras megkezd6dik és az 4tadas-
atvételi eljaras idétartamanak utolsé napjan sikeresen lezarul. Kivitelezd a VIII. 2.
pontban foglaltakkal dsszefiiggésben tudomésul veszi, hogy a hatdsagok, szakhatdsagok,
vagy a Megrendeld utasitasainak és eldirasainak, illetve a Szerz6dés rendelkezéseinek be
nem tartasdbol fakad6 hibakat és hidnyossagokat a Kivitelezd a Szerz6dés keretén beliil
koteles a vallalkozéi dij terhére javitani, illetve potolni, fliggetleniil attél, hogy a
Szerz6dés alapjan elvégzendd munkak atadas-atvétele megtortént-e.

A Felek kotelesek az atadas-atvételi eljards soran feltart, ugyanakkor a VIII. 6. pont
alapjan ki nem javitott, de a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerint a rendeltetésszer(i
hasznélatot nem akadalyoz6 hibékat, a hibas munkarészekre es6é koltségvetési Osszegeket,
valamint az érvényesiteni kivant jotallasi és szavatossagi igényeket a miiszaki atadas-
atvételi jegyz6konyvben rogziteni.

A VIII. 9. pont szerint a miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyv részét képezd esetleges
hiany- és hibalistdban meghatarozott hibdk — amelyek kijavitasa vagy potlasa a Ptk. 6:247.
§ (3) bekezdésének megfelelden nem akadalyozza az épiilet alapfunkcidjanak megfeleld
rendeltetésszerl €s biztonsagos hasznalatat — potlasat és kijavitasat a Kivitelez6 koteles az
atadas atvétel iezardsat kovetden haladékialanul megkezdeni és folyamatosan végezni. A
hibak potlasanak és kijavitasanak hatarideje — a hiba jellegétsl fliggben és a miszaki
atadas-atvételi eljaras jegyz6konyvében ettdl eltérd megallapodas hianyaban — 15 (tizenét)
naptari nap. A poétlas és a javitas elkésziiltét a Felek kozosen ellenorzik, és annak
megtorténtét jegyzOkdnyvben rogzitik.

A sikeres miszaki atadas-atvétellel egyidejlleg a munkateriilet Megrendelé részére
torténd birtokbaadasa (visszaadasa) is tervezetten megvalosul, amelyet a Felek kotelesek
jegyzokonyvben (épitési naploban) régziteni.

IX. HIBAS TELJESITES, SZAVATOSSAG, JOTALLASI IDOSZAK

A Kivitelezd kellékszavatossaggal tartozik a hibas teljesitésért, tehdt azért, ha a
szolgéltatasa a teljesitéskor (miiszaki atadas-atvétel lezarasakor) nem felel(t) meg a jelen
Szerzédésben, illetve a vonatkozd jogszabalyokban, szabvanyokban meghatarozott
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min6ségi kdvetelményeknek. A Kivitelezé ennek keretében szavatolja:

a) hogy a szerzédéses munkak kielégitik valamennyi, a jelen Szerzdédésben és annak
alapjat képez6 dokumentumokban meghatarozott kévetelményt, paramétert és miiszaki
adatot,

b) hogy az altala felhasznalt anyagok — ideértve a beépitett anyagokat is — szerkezetek,
termékek ¢és berendezések az érvényes magyar szabvanyoknak és eldirasoknak
megfelelnek, 1. osztdlyu mindségiliek, hibatlanok, tovabba a Szerzodés teljesitését
maradéktalanul biztositjak,

¢) a munkdk I. osztalyn, szakszer(i, hibatlan és hidnytalan elvégzését, a vonatkozd
szabvanyok és el6irasok betartasat,

d) az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagat €s mindségét, fiiggetlentil attdl,
hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozo /kozremiikddéje, esetleg egyéb jogszerlien
bevont harmadik személy alkalmazza.

2. Kivitelezd az IX. 1. pontban koriilirtak szerint a Szerz6désben foglalt kételezettségeinek
szerzOdésszerli teljesitéséért, a felhasznalt anyagok megfeleléségéért, tovabba az
alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassdgaért és mindségéért — fliggetleniil attol,
hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozdja/kdzremikodoje, esetleg egyéb jogszeriien
bevont harmadik személy alkalmazza — jotallast vallal. Megrendelé a Kivitelezdvel
szemben — eltérd jogszabalyi rendelkezés hidnydban — a tdrvényes kellékszavatossagi
jogokkal azonos tartalmu j6tallasi igényeket érvényesithet. a IX. 8. pont szerinti
eltéréssel.

3. A Kivitelez6 egységes jotallasi kotelezettsége az ajanlatdban tett vallalasa alapjan a
kotelez6 36 honap + 0 hénap azaz dsszesen 36 honap®, de minimum a Szerz6dés szerinti
sikeres €s hidnytalan miszaki atadas-atvétel napjatol szamitott 36 (harminchat) hénap (a
tovabbiakban: j6tallasi id6szak).

4. A jotallasi, illetve szavatossagi idészak a sikeres €s hidnytalan miszaki atadas-atvételi
eljaras napjat kovetd napon kezd6dik.

5. Esetleges javitas vagy kicserélés esetén a jotallasi idS, illetve a jogszabdly szerinti
szavatossagi id6 a javitott/kicserélt részre vonatkozéan tjra megkezd6dik. Ezt a szabalyt
kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavitds kovetkezményeként 0j hiba keletkezik.
Amennyiben a Szerz8dés targya szerinti tartalom, vagy ennek egy része a jotallasi, illetve
szavatossagi 1d6 alatt a Kivitelezé jotallasi, szavatossagi kotelezettsége ald tartozo
hidnyossagok, hibdk miatt nem tizemel rendeltetésszerlien, az el6zéekben meghatirozott
jotallasi ido, illetve a jogszabaly szerinti szavatossagi id6 a Szerzédés szerinti miiszaki
tartalmat, illetve az érintett részt illetden annyi idével meghosszabbodik, amennyi ideig az
a rendeltetésszert hasznalatra alkalmassd nem valt.

6. Amennyiben valamely jogszabdly magasabb kételezé jotallasi idétartamot hataroz meg
egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint a jelen Szerzddés szerinti 36 (harminchat)
hénapos jotallasi iddtartam, Ggy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozdan a
jogszabaly éltal kételezéen eldirt jotallasi id6tartam az alkalmazando.

® Ajanlattev6 ajanlataban a felolvasélapon tett vallalasa alapjan
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A jotallasi, szavatossagi igény érvényesitésére jogosult koteles a tudomasszerzést
kovetden haladéktalanul értesiteni a Kivitelez6t az éltala észlelt (vagy részére jelzett)
barmilyen hibarol, hianyossagrol, az érvényesiteni kivant igénye és a Kivitelez jotallasi,
szavatossagi kotelezettsége teljesitésére szabott észszer( hataridd megjeldlésével. A
Kivitelez6 vonatkozd kotelezettségei teljesitésének hatarideje az irasbeli értesités
kézhezvételétdl szamitando.

A jotallasi igény érvényesitésére jogosult a Kivitelezo éltal vallalt jotallas alapjan fennalld
szavatossagi jogok érvényesitésének jogszabalyban meghatarozott sorrendjétdl eltérhet,
azzal, hogy eléllasi jogaval kizardlag az egyéb szavatossagi jogainak gyakorlasat kovetden
¢lhet.

A Kivitelez6 koteles részt venni a jotallasi, szavatossagi idGszak alatt megtartott
bejarasokon, kozremiikddni a megvaldsitds hidnyossigainak, hibainak valamit azok
okainak és kévetkezményeinek feltarasaban.

A Kivitelezé koteles a IX. 7. pont szerinti értesités kézhezvételét kovetéen a jotallasi,
szavatossagi igény érvényesitésére jogosult valasztidsa szerint a hiba kijavitasat vagy a
hibas munkarész kicserélését haladéktalanul, de legkésébb 48 6ran beliil megkezdeni és
folyamatosan végezni. A Kivitelez6 a hibas teljesités orvoslaséara legkésébb az IX. 7. pont
szerinti értesitésben megjeldlt — észszerli — hatarid6 lejartaig koteles. A balesetveszélyt
jelenté meghibasodas esetén a balesetveszély elhdritasarél azonnal intézkednie kell a
Kivitelez6nek.

Amennyiben a Kivitelezé az IX. 7. pont szerinti értesitése ellenére a hiba kijavitasat
megtagadja, nem kezdi meg hataridében, a hiba javitdsat nem megfelelé minéségben,
illetve mennyiségben végzi, nem teljesiti a megadott hataridében a jelen fejezet szerinti
jotallasi, szavatossagi kotelezettségeit, illetve intézkedé€sei nem vezetnek eredményre, Ggy
a jotallasi, szavatossagi igény érvényesitésére jogosult a hibat a Kivitelezé koltségére és
kockazatara kijavittathatja €s a kijavitas koltségeinek valamint a felmeriilt karoknak a
fedezésére jogosult a X. fejezetben meghatarozott Biztositékot igénybe venni.

Konstrukcids hiba esetén a Kivitelezé koteles a Megrendeld kérésére mindazon, a jelen
Szerzddés alapjan beépitett elemeket, részeket, tartozékokat, stb. sajat koltségére
kijavitani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem sériiltek meg, de a hibasnak bizonyult
elemekkel részekkel, tartozékokkal, stb. azonos konstrukciojiiaknak bizonyultak és
hasonlé meghibasodasuk feltételezhetd

Felek rogzitik, hogy a miszaki atadés-atvételi eljaras lezardsakor a Megrendelé altal
ismert, a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerinti hibakra a jelen IX. fejezet rendelkezéseit a
VIIL. 10. pontban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

X. JOLTELJESITESI BIZTOSITEK

A Kivitelez6 koteles a sajat koltségén biztositékot nytjtani. A Megrendeld a jotallési és
szavatossagi kotelezettségek nem teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként
jolteljesitési biztositékot (a tovabbiakban: ,Biztositék™) kot ki. A Kivitelez6 a
Biztositékot az eljarast meginditd felhivasban rbgzitett formédban kételes rendelkezésre
bocsatani, azzal, hogy a Kivitelezd az egyik biztositéki formar6l a masikra attérhet, a
Biztositéknak azonban a Szerzddésben foglalt sszegnek és id6tartamnak megfelelden a
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sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasanak napjatol kezdve a vallalt jotallasi
kotelezettség végétl szadmitott 30. napig folyamatosan rendelkezésre kell 4llnia. Felek
rogzitik, hogy a Biztositék jogosultja a Megrendeld.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134.§ (4) bekezdése alapjan a Biztositék rendelkezésre 4116
Osszege a Megrendelé kovetelésének kielégitésével csOkken, Kivitelezének nincs a
Biztositékokra vonatkozo feltoltési kotelezettsége.

A Biztositék — az eljarast megindito felhivassal 6sszhangban — a Kbt. 134.§ (6) bekezdés
a) pontja szerinti formakban nyjthato.

A Biztositék 8sszege a jelen Szerz6dés IV. 1. pont szerinti, Afa nélkiil szamitott
vallalkozéi dij 5 %-a (azaz 6t szazaléka).

Amennyiben a Kivitelezé a Biztositékot pénziigyi intézmény vagy biztosité altal vallalt
garancia vagy kézfizetd kezesség, vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizets
kezességvallalast tartalmazé — kotelezvény nyujtasaval biztositja, ugy a Biztositéknak
meg kell felelnie az alabbi feltételeknek:

a) a Megrendeld vagy az altala megjeldlt személy, mint kedvezményezett részére szdl,

b)a Biztositékot kiallitd pénziigyi intézmény vagy biztosité Magyarorszag teriiletén
pénziigyi szolgaltatds nyujtasara jogosult,

c) tartalmazza a kidllito visszavonhatatlan és feltétel nélkiili kotelezettségvallalasat a
kedvezményezett dltali elso felszolitastol szamitott legfeljebb 5 (6t) banki nap alatti
fizetésre.

d) a Biztositékot kiallit6 nem jogosult az alapjogviszony vizsgalatara, illetve a Kivitelezot
az alapjogviszony alapjan megilleté barmilyen kifogdsolds érvényesitésére, tovabba
lemond a szolgaltatds visszautasitasara, visszatartdsira, annak vitatdsdra vagy
beszamitdsara vonatkozo valamennyi jogardl, tovabba arrdl is, hogy a Kivitelezonek a
Szerz6désbol vagy azzal kapcsolatban, illetve mas jogviszonybdl eredd, a
Megrendel6vel szembeni kéveteléseit érvényesitse. A Biztositékot kiallité a biztositék
érvényesitésére vonatkozd kedvezményezetti fizetési felszolitist nem kotheti
semmilyen olyan formai kovetelményhez, amely a kedvezményezett érvényesitési
jogét korlatozza, ide nem értve a Biztositék lehivasara vonatkozo szabalyszer(i alairas
igazolasara vonatkozé kovetelményeket.

A Biztositékot Kivitelezd az atadas-atvételi eljaras lezarasaig koteles atadni a Megrendeld
részeére.

A készfizet6 kezesség esetén a Felek rogzitik, hogy annak kozjegyzoi okiratba foglalasa,
illetve ezen koltségnek a viselése a Kivitelezot terhel6 kotelezettség.

Felek rogzitik, hogy Megrendelé a Biztositékbol a IX. fejezetben, kiilénosen a IX. 11.
pontban meghatirozott médon, illetve feltételek bekovetkezése esetén nyerhet kielégitést.
Kivitelez6t a Biztositék érvényesitése el6tt legalabb 5 (6t) munkanappal korabban
értesiteni kell arrdl, hogy a Biztositékot igénybe kivanjak venni.

A kedvezményezett a Biztositékot csak a kovetelésének megfeleld sszeg erejéig veheti
igénybe. A Biztositék nyuijtidsa nem korlatozza a Kivitelezd kotelezettségeit a Biztositék
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Osszegére vagy id6tartamara, illetve a Biztositék felhasznaldsa nem mentesiti a Kivitelez6t
a hibas teljesitésbol eredd, esetlegesen fennmaradd megrendeldi kovetelésekkel szemben.

A Biztositéknak a jotallasi idészak alatt folyamatosan fenn kell allnia a jotallasi idészak
lejartanak végétol szamitott 30. napig, abban az esetben is, ha a jotallasi idészak a
jogszabdly, illetve a jelen Szerz6dés alapjdn ujbol indul vagy nyugvassal
meghosszabbodik. A Biztositék kedvezményezettje a jotallasi idoszak lejartanak a napjat
kovetoen 5 (6t) napon beliil a Biztositék okiratot visszaszolgaltatja.

XI. KARTERITESI FELELOSSEG

Megrendeld a kotbérigény érvényesitésén tul koveteltheti a Szerzddés megszegésébdl
eredo, igazolt karanak megtéritését a Ptk. kartéritési szabalyai szerint.

Kivitelezd teljes kartéritési felel6sséggel tartozik a Szerz6dés idétartama alatt
bekovetkezett minden olyan karért, amely a Kivitelezd munkavallaléjanak és/vagy
alvallalkozdjanak, egyéb kézremiikddéjének a Szerzodés teljesitése soran, vagy azzal
Osszefliggésben tanusitott magatartdsa, mulasztasa, illetve egyéb szerzddésszegd
tevékenysége kovetkezményeként a Megrendelonél keletkezik.

Kivitelez6 koteles a Szerzédés teljesitésével Osszefliggésben keletkezett vagy a
Megrendel6t egyéb okbol fenyegeté személyi sérillés vagy egyéb kar veszélyének
elhéritdsdhoz megtenni a szikséges intézkedéseket.

XII. ELEKTRONIKUS EPITESI NAPLO

Az épitbipari kivitelezési tevékenység megkezdésétl annak befejezéséig épitési naplot
kell vezetni az Epkiv. eléirasainak megfeleldé modon, és azt az Epkiv. 26. § (8)-(9)
bekezdésében foglaltak figyelembevételével az épitési munkateriileten hozzaférhetové kell
tenni. Az épitési naplot magyar nyelven kell vezetni. Az épitdipari kivitelezési folyamat
résztvevoi az eldirt épitésinaplo-vezetési, -ellendrzési és -bejegyzési kotelezettségiiket a
II. 2. pontban régzitettek szerint az épitési beruhdzashoz rendelt, az épitésiigyért felelos
miniszter altal muikddtetett internetes alapid elektronikus épitési napld alkalmazas
segitségével kotelesek teljesiteni. Megrendel6 koteles a Szerz6dés adatait az elektronikus
€pitési naploban rogziteni és a Kivitelezd szamdara egyszer hasznalatos belépési jelszot
(visszaigazolasi kod) generdlni. A Megrendelonek a beiépési jeiszordl (visszaigazolasi
kodrol) a Kivitelezd részére nyujtott tajekoztatasa a jelen Szerzddés részét képezi. Az
épitési naplonak — a II. 2. pontban foglaltakra tekintettel — a munkateriilet atadas-
atvételekor megnyitottnak kell lennie

Kivitelez6 koteles a munkateriiletet tiszta €s biztonsagos allapotban tartani, a keletkezett
épitési és egyéb hulladék — engedéllyel rendelkezd kezel6hoz torténd — elszallitasardl a
munka végzése sordn rendszeresen gondoskodni, az elbontott anyagokat érvényes
telepengedéllyel és komyezetvédelmi hatésagi engedéllyel rendelkezé hulladékkezeld
telepre elszallitani, illetve a munkateriileten keletkezett épitési-bontasi hulladék
mennyiségét és fajtajat folyamatosan rogziteni az épitési napléban. A Kivitelezonek az
épitési és bontasi hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az épitési és bontasi
hulladék kezel€sének részletes szabalyairdl szolo 45/2004. (VIL 26.) BM-KvVM egyilittes

rendelet elbirasai szerint kell eljarnia.
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Az ¢pitési naploba és mellékleteibe t6rténd bejegyzésre az Epkiv. 26. § (2) bekezdésében
€s 27. § (1) bekezdésében megjelolt személy, szervezet illetékes képviseldje jogosult.

Megrendeld jogosult a kivitelezést barmikor ellenérizni, észrevételeit, javaslatait az épitési
naploba bejegyezni. A Kivitelez6 koteles a bejegyzésekre 3 (hdrom) munkanapon beliil az
€pitési naploban valaszolni, és amennyiben azt a Megrendelé a naplébejegyzésében
igényli, abban az esetben valaszait egyidejlleg irdsban hivatalos uton, a jelen Szerzédés
XV.3. pontjadban meghatarozott elérhet6ségére is megkiildeni Megrendeld részére.

Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kételesek a naploban feltiintetni.
Az épitési naploban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizarélag
a megnevezett személyek jogosultak.

Egyenértékiiségi kivaltas esetén kizar6lag akkor hajthatd végre moédositas, amennyiben
azt az épitési naploban a Megrendel6 a VI. 6. pont szerint jévahagyta és a vonatkozo
dokumentumok feltoltésre keriiltek az épitési naplo mellékleteként.

Az ¢épitési naploban az épitéssel és szereléssel, az ellendrzéssel és vizsgalatokkal, az
atadas-atvétellel kapcsolatos adatokat, tényeket, koriillményeket, tovabba az egyes munkak
végrehajtasanak kezdetét és befejezését, az ellenGrzések és vizsgalatok eredményeit, a
méreseket, valamint minden jelentds, itt fel nem sorolt adatot, tényt, kériilményt is
rogziteni kell, amelyek a munka menetére, megfeleléségére és dokumentumaira
vonatkoznak vagy az elszamoldshoz sziikségesek.

XIII. SZERZODESSZEGES

Amennyiben a jelen Szerzédésbdl eredé kotelezettségeit barmelyik Fél sulyosan
megszegi, a sérelmet szenvedett masik Fél rendkivilli, azonnali hatalyt, indokolt
felmondéssal vagy — a teljesités megkezdése elétt, illetve abban az esetben, ha az addig
teljesitett épitési munkdk, munkarészek Onmagukban nem hasznilhatéak, vagy a
Szerzodés szerinti kivitelezés (felujitas, korszerUsités) folytatdsira nem vagy csak jelentds
tobbletraforditassal alkalmasak — elallissal megsziintetheti a Szerz6dést, és kovetelheti a
neki okozott kar megtéritését, feltéve, hogy a masik Felet irdasban, megfelel6 és észszerii
hataridé thzésével felszolitotta a szerzOdésszegh magatartas megsziintetésére, és a
felszélitasban meghatarozott hataridében a szerz6désszegd Fél annak bizonyitottan nem
tett eleget. Nem kell a mésik Felet irdsban feiszolitani abban az esetben, ha a
szerz6désszegd magatartast nyilvanvaléan nem lehetséges megsziintetni.

A Megrendel6 Kivitelezé sulyos szerz6désszegésére vald hivatkozassal azonnali hataly,

rendkiviili felmondassal (vagy elallassal) megsziintetheti a Szerz6dést — a Szerz6dés

egy¢éb részeiben foglaltakon til — kiiléndsen az aldbbi esetekben:

2.1. ha a Kivitelez6 a Megrendel6 irasbeli felszélitasara, a Megrendelé altal
kifogasolt vagy hidnyolt cselekményeket nem orvosolja vagy poétolja a megadott
hataridén beliil, vagy ismételten szerz6désszegést kovet el,;

2.2 ha a Kivitelezd fizetésképtelenné valik, vagy felszdmoljak, végelszdmolas ala
kertl, illetve az illetékes birosag elrendeli a kényszertorlését vagy adoszamat tordlték;
2.3. ha a Kivitelezd feleldsségbiztositisa a Szerz6dés hatalya alatt megsziinik, vagy

az eloirt meérték vagy terjedelem al4 csékken;
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2.4, a Kivitelezd, illetve alvéllalkozdja a Megrendeld €s/vagy a miszaki ellendr
jovéhagyéasa hianyaban végez a Szerzddés szerint megrendel6i dontési jogkorbe
tartozd feladatokat, illetve megrendeléi dontés hidnyadban eltér a miszaki
dokumentaciotol;

2.5. a Kivitelez6 nem a Szerzédésben foglalt hatariddben tesz eleget a Megrendel6
¢s/vagy a miiszaki ellenér felé értesitési kotelezettségének, vagy 6, illetdleg
alvallalkozdja vagy kozremikéddje barmely modon akadalyozza, késlelteti, vagy
ellehetetleniti a Megrendeld ellendrzési jogainak gyakorlasat;

2.6. amennyiben a Kivitelez0 nem jelenik meg a Megrendeld altal Kkitlizott
munkateriilet atadas-atvételkor illetve munkateriilet atvételét alapos indok nélkiil
megtagadja vagy azzal késedelembe esik;

2.7. amennyiben a Kivitelez6 adott munkarész szerzOdésszer( teljesitésével a
Megrendel$ altal ellenjegyzett savos iitemtervben foglaltakt6l 30 nappal eltér — kivéve
az elételjesités esetét;

2.8. a Kivitelez6 nem a jogszabalyban és a Szerz6désben foglaltak szerint tesz
eleget az épitési naplo vezetési, illetve egyéb dokumentacios kotelezettségének;

2.9. a késedelmi kotbér mértéke eléri a Szerz6dés szerinti maximumot

2.10. ha a Szerzédés ellehetetleniil olyan okbol, amelyért a Kivitelezé felelés vagy
az érdekkorébe esik

2.11. ha Kivitelez6 nem vonja be a teljesitésbe a II. 11. pontban rogzitett

végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkez6 szakembereket.

. A Megrendeld koteles a Szerzddést felmondani — vagy attél elallni —, ha a Szerz6dés
megkotését kovetden jut tudomdsara, hogy a Kivitelezd tekintetében a kozbeszerzési
eljaras soran kizar6 ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési eljarasbol.

. A Megrendeld, sulyos szerzddésszegésre tekintet nélkiil megsziintetheti a Szerz6dést,
azonnali hatéllyal, ha

4.1. feltétleniil sziikséges a Szerzodés olyan lényeges moddositasa, amely esetében a
Kbt. 141. §-a alapjan 0j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
4.2. a Kivitelez6 nem biztositja a Kbt. 138. §-dban foglaltak betartasit, vagy a

Kivitelezd személyében érvényesen olyan jogutédlas kovetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. §-aban foglaltaknak;

4.3. az EUMSZ 258. cikke alapjan a kdzbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eur6pai Unié Birdsaga az EUMSZ 258.
cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Uni6é jogabdl ered6
valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, €s a birdsag altal
megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis;

4.4 A Szerz6dés finanszirozasat biztositd tamogatasi szerzbdés a kivitelezés
targyara vonatkozoéan (akar részben) meghiusul, vagy a tdmogatasi szerzodéssel ala
nem tdmasztott fedezet barmilyen okbél elvonasra kertil.

A Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerzddést felmondani — ha sziikséges olyan
hatariddvel, amely lehetové teszi, hogy a Szerzodéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon —, ha
5.1. a Kivitelezbben kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
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szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;

5.2. a Kivitelezd kozvetetten vagy kozvetlenill 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

6. A Szerz6dés Megrendeld altali rendkiviili, azonnali hatalyd felmondésa esetén a Felek
kozott elszamolasi kotelezettség jon 1étre, amelynek keretében a Megrendeld koteles a
Kivitelezének a vallalkoz6i dij elvégzett kivitelez6i feladatokkal ardnyos részét
megfizetni. A Felek kozott a Megrendel$ altali azonnali hatalyi felmondds idépontjat
megelézoen el nem szamolt kivitelezbi teljesitések koziil kizardlag azok keriilhetnek a
Kivitelez6 részére kifizetésre, amelyek szerzédésszeril teljesitését a Megrendeld az altala
kiallitott teljesitésigazolasban igazolta.

7. Amennyiben sulyos szerzodésszegés esetén a Megrendel6 a XIII. 1. pont szerint gy itéli
meg, hogy az addig teljesitett épitési munkdk, munkarészek Onmagukban nem
hasznélhatoak, vagy a Szerz6dés szerinti kivitelezés (feldjitas, korszeriisités) folytatasara
nem vagy csak jelentés tobbletraforditassal alkalmasak, és Megrendelé az azonnali
hatalytl felmondés helyett az elallds mellett dont, ugy a Szerz6dést a megkotésének
idépontjara visszamenoleges hatallyal sziinteti meg, és a Kivitelezo koteles sajat koltségén
az addigi munkarészek elbontasara, elszallitasara, és az addig kifizetett vallalkozéi dij
visszafizetésére. Egyebekben az azonnali hatdlyd felmondésra vonatkozé szabalyokat az
elallasra is alkalmazni kell.

8. A Szerz6dés Megrendeld altali azonnali hatdly( felmondasa, illetve Megrendeld attdl
torténo elallasa esetén a Kivitelezd koteles megtériteni a Megrendelének a Szerzddés id6
elétti megsziinésébol eredd, €s mas ton meg nem tériilt, hitelt érdemlBen igazolt teljes
karat.

9. Mentesiil a Kivitelezd a szerzédésszegés kovetkezményei aldl, ha késedelem esetén
bizonyitja, hogy a késedelem a Megrendelé nem szerzOdésszer(i teljesitésére vezethetd
vissza, valamint, ha maés szerzodésszegés esetén szerzOdésszegését a Ptk. 6:142. §-a
alapjan kimenti, illetve bizonyitja, hogy kotelezettségeit vis maior miatt nem tudta
teljesiteni. Vis maior esetén a vis maior bealltarol Kivitelez6 a Megrendelét
haladéktalanul értesiteni koteles.

10. Felek nem tekintik vis maiornak a Magyarorszagon jellemzOen el6forduld idéjarasi
kériilményeket, amelyek a kivitelezést az altaldban elvarhatosig vizsgalata mellett
érdemben nem akadalyozzak.

Amennyiben Kivitelez6 vis maior kdrébe tartozé ok miatt atmenetileg nem képes a jelen
Szerzodésben foglalt valamely kotelezettségének eleget tenni, az esemény bekovetkezését
kovetden haladéktalanul, de legkés6bb 2 (ketté) munkanapon beliil irasban, igazolhatéan
koteles értesiteni az eseményr6l a Megrendel6ét. Amennyiben az értesitést kdvetden
Megrendelé elfogadja a vis maior tényét, akkor az érintett kitelezettség teljesitése a vis
maior allapot fennallasanak teljes idOtartamara felfiiggesztésre keriil, amely felfiiggesztés
id6tartamaval az érintett hataridok — a Kbt. 141. § szerinti szabalyok alkalmazaséaval,
szerz6désmodositas keretében — meghosszabbodnak. Az ilyen ifrdsbeli értesités
elmulasztasa esetén a mulaszté Fél viseli a késedelem kovetkezményeit. Amennyiben
szélsOséges idOjarasi viszonyokkal egyiitt jard elemi csapésra (példaul 6zonvizszerli esére,
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11.

tornadéra), mint vis maiorra hivatkozik a Kivitelez6, akkor az ilyen vis maior tényét
megfeleld szakértelemmel rendelkezd, és a Megrendeld altal kifejezetten, irdsban
elfogadott harmadik személlyel (példaul: Orszagos Meteoroldgiai Szolgalat) igazolni kell.

Kivitelezo a jelen Szerzodés alairasaval nyilatkozik, hogy az allamhaztartasrol sz616 2011.
évi CXCV. térvény 41. § (6) bekezdése, valamint az allamhdaztartasrol szold toérvény
végrehajtasarol szo6lé 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (la) bekezdésére
tekintettel az 4ltala képviselt gazdalkodo szervezet a nemzeti vagyonrdl szolo 2011, évi
CXCVL. torvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti atlithaté szervezetnek mindsiil.
Kivitelezé atlathatésagi nyilatkozata a jelen Kivitelezési szerz6dés elvalaszthatatlan
mellékletét képezi. A Szerz6dést Megrendeld kértalanitds nélkiil €s azonnali hatallyal
felmondhatja, illetve jogosult attdl elallni, ha Kivitelez6 a jelen Szerz6dés megkotését
kovetden beallott koriilmény folytdn mar nem mindésiil atlathaté szervezetnek, vagy e pont
szerinti, illetve mellékelt nyilatkozata utobb valétlannak bizonyul.

XIV. KOTBER

Megrendel6 — a Ptk. 6:186 § (1) bekezdésnek megfeleléen — azokban az esetekben,
amikor a Kivitelezd olyan okbol, amelyért felelds, megszegi a Szerzddést, vele szemben
kotbér érvényesitésére jogosult.

A XIV. 1. pontban foglaltakra tekintettel szerzddésszegés esetén Kivitelezd az alabbi
kotbérek megfizetését vallalja:

2.1. Meghiusulasi kotbér: Meghiusuldsnak minéstil killonésen a Kivitelezd

felelosségi korében bekovetkezett lehetetleniilés, tovabba amennyiben a Megrendel6 a
Szerzodést a XIII. fejezetben szabalyozott barmely okbdl felmondja vagy attol elall
(kiveéve a XIII. 4.1, 4.3., 4.4. pont szerinti eseteket); ekkor a Kivitelezd meghitisulasi
kotbért koteles fizetni Megrendeld részére, amelynek mértéke a IV. 1 pont szerinti
nettd ellenértéknek (vallalkozoi dij) a 20 %-a.
A meghitsulési k6tbér a Szerz6dés meghitsulasaval egyidejiileg valik esedékessé. A
meghiusulasi kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja A meghiusulasi
kotbér érvényesitése esetén a Kivitelez6vel szemben érvényesitett késedelmi kotbér a
Kivitelezd altal fizetendd meghitusulasi kotbér Osszegét csokkenti, feltéve, hogy a
Kivitelezd késedelmi kotbér fizetési kotelezettségének szerz6désszerlien eleget tett. A
meghiusulasi kdtbér megfizetése nem mentesiti a Kivitelezdt a meghitsulasbél eredd,
a meghiusuldsi kotbért meghaladé mértéki, igazolt karok megtéritésére vonatkozo
kotelezettség alol.

2.2, Késedelmi kotbér: Kivitelez6 a Szerzodésbe foglalt teljesitési hatarid
késedelmes teljesitése esetén, a késedelem minden naptari napja utan 0,5 % mértéka
késedelmi kotbért koteles fizetni, amelynek alapja a IV. 1 pont szerinti nettd
vallalkozéi dij. A késedelmi kotbér maximalis mértéke 20 %, alapja a netto vallalkozéi
dij, amelynek elérése esetén Megrendelé jogosult a Szerzodést azonnali hatallyal
felmondani vagy a Szerzodést6l elallni a KivitelezOvel szembeni Kkartéritési
kotelezettség nélkiil.

A késedelmi kotbér a késedelem bekovetkeztével egyidejtileg esedékes. A késedelmi
kotbér jelen Szerz6dés szerinti megfizetése nem mentesiti a Kivitelez6t a jelen
Szerz6dés keretében véllalt barmelyik kotelezettségének teljesitése alol. A Késedelmi
Kotbér megfizetése nem mentesiti tovabba a Kivitelez6t a késedelmébdl eredd, a
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megfizetett késedelmi kotbért meghaladé mértékil igazolt kar — igy kiilondsen a
teljesitési  hatdridd meghosszabbodésabol ad6dé  tobbletkamatok, esetleges
tobbletkoltségek — megtéritésére vonatkozo kotelezettsége aldl.

Megrendelé a kotbérigényét irdsban — a kotbér érvényesitésére okot adé feltétel
bekdvetkezésérdl vald tudomasszerzését kovetben — haladéktalanul kételes koz6lni a
Kivitelezével, kiillén megjel6lve annak jogalapjat és a teljes, vagy a Szerzddés szerint
naponta iranyado 6sszegét.

Kotbérfizetési kotelezettség esetén a Kivitelez6 koteles kiilon nyilatkozatban is elismerni
Megrendeld kovetelését. Amennyiben a Kivitelezd a kotbérfizetési kotelezettségének
elismerését jogszertitleniil megtagadja, Megrendeld jogosult érvényesiteni vele szemben
minden, e kotelezettsége megszegésébdl eredd kart, koltséget, elmaradt hasznot. A
Kivitelez6 kotbérfizetési kotelezettsége esetén Megrendel6 a kotbér Osszegével
csokkentve fizeti ki a Kivitelez6 aktudlis szaml4jat, amennyiben Kivitelezd a
kotbérfizetési kotelezettségét elismerte, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésében
foglaltakra. Amennyiben a szamldbol torténd levondsra nincs lehetéség, vagy a szamla
Osszege nem nyUjt fedezetet a teljes kovetelésre, akkor a kotbér esedékes Osszegét a
Kivitelez6 koteles a kotbérfizetési kotelezettség elismerésétd] szamitott 15 napon beliil a
Megrendeldnek a jelen Szerzédésben rogzitett eldiranyzat-felhasznalasi keretszamlaja
szamdra — a Megrendeld ettd]l eltérd rendelkezése hidnydban — torténé atutaldssal
teljesiteti.

A Megrendel6 a kotbér irdnti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, amennyiben a
szerzOdésszegésbol kara nem keletkezett. A Megrendeld a szerz6désszegéssel neki
okozott kar megtéritését akkor is kovetelheti, ha kotbérigényét nem érvényesitette.

A nem szerz6désszer( teljesités Megrendeld altal torténd elfogadasa nem jelent lemondast
a szerz8deésszegésbol eredo igényekrol.

XV. A SZERZODO FELEK KAPCSOLATTARTOINAK MEGNEVEZESE

A Szerz6dés és a Felek kozotti kommunikacié nyelve a magyar. A Szerzédés
teljesitésével, esetleges valtozasaival kapcsolatban (beleértve utasitdsok) a kommunikacié
a Felek, résztvevd szervezetek kozott irdsban, hivatalos alairt levél vagy fax utjan
torténhet vagy a kivitelezést érintd miiszaki szakmai kérdésekben az épitési napléba tett
bejegyzés utjan.

Egyéb, a Szerz6dés tartalmat, teljesitését vagy el6rehaladdsat nem befolyasold kozlés
esetében az elektronikus kommunikaci6 (példaul: e-mail) elfogadott.

Felek értesitései az alabbiak szerint tekinthetdk kozoltnek:

a) személyesen torténd, illetve kézbesitd (futar) altali kézbesités esetén az atadas atvételi
elismervényen szerepl$ id6pontban;
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b)tértivevényes kiildemény esetén a tértivevényen szereplod atvételi idépontban, vagy
kézbesités megkisérlésének napjan, ha a cimzett az atvételt megtagadta vagy a cimzett
altal bejelentett elérhetdségi cimen a kézbesités a cim vagy a cimzett ismeretlensége
vagy elkoltdzése miatt, illetve a kézbesités akadalyozott volta miatt meghitusult. Egyéb
esetekben a feladora, illetve az irat tipusara vonatkozé jogszabéalyban meghatirozott
szamu eredménytelen kézbesitési kisérletet kovetden hagyott értesités elhelyezésének
napjat kovetod 5. (6t6dik) munkanapon kell kézbesitettnek tekinteni;

¢) ajanlott levél a postara adas napjat kdvetd 5. (6todik) munkanapon;

d)telefax a sikeres adasnak a fax visszaigazolason (forgalmi napléban) szerepld
idépontjaban;

e)az elektronikus levél abban az id6pontban, amikor a cimzett a levél elolvasasat
elektronikusan visszaigazolta, ennek elmulasztdsa esetén az elkiildést kovetd 3.
(harmadik) munkanapon, kivéve azt az esetet, ha az értesitést kiildé6 Fél a
kapcsolattarto tavollétérdl kap értesitést

f) az épitési naploba torténd bejegyzés az internetes alkalmazasban régzités napjan.

3. A Szerzodés teljesitésével kapcsolatos tigyintézésre €s — a Szerzodés ett6l eltérd
rendelkezése hianyaban — a Fél képviseletére a Felek dltal felhatalmazott személyek és
elérhetoségeik az alabbiak:

1. A Megrendel6 részérol:
Név:

Beosztés:
Mobiltelefon:

E-mail cim:

Levelezési cim:
Miiszaki ellendr adatai:
Név:

Cim:

Nyilvéantartasi szam:
Névjegyzeki jel:

NUJ:

Mobiltelefon:

E-mail cim:

Levelezési cim:

II. A Kivitelez6 részérél:

Név:

Cim:

Beosztas:
Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:
Telefax:

XV EGYEB FELTETELEK
1. A Szerzédés a Felek altal kizarolag irasban mddosithato a Kbt. 141. §-dnak elirasai
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alapjan.

2. A Szerz6do6 Felek megallapodnak, hogy:

2.1. a Kivitelezd6 nem fizet, illetve szdmol el a Szerzodés teljesitésével
Osszefiiggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelé tarsasig tekintetében meriilnek fel, és
amelyek a Kivitelez6 addkételes jovedelmének csékkentésére alkalmasak.

2.2. a Kivitelez6 a Szerzédés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendel6 szamdra megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3)
bekezdése szerinti tigyletekrdl a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

3. Amennyiben a jelen Szerzédés egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, vagy nem
hatalyosulnak, az nem érinti a Szerz6dés egyéb részeinek az érvényesiilését. Felek az
érvénytelen szerz6dési feltételeket, amennyiben ez jogilag lehetséges, olyan érvényes
kikotésekkel potoljak, amelyek az elémni kivant célhoz a legk6zelebb allnak.

4. Jelen Szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a hatdlyos és vonatkozé magyar
jogszabdlyok az iranyadok — amelyek koziil kiemelend6 a Kbt., a Ptk., a 322/2015. Korm.
rendelet és az Epkiv, — valamint az 4ltalnosan elfogadott szakmai szokasokat, illetve
szabvanyokat is iranyaddnak kell tekinteni. A vonatkozd eléirasokat Kivitelezd koteles
maradéktalanul betartani. Jelen Szerz6dés rendelkezéseit kiillonésen a Kbt.-vel, a Ptk-val,
a 322/2015. Korm. rendelettel és az Epkiv.-vel osszhangban kell értelmezni. E
rendelkezés maradéktalan teljesitése jelen Szerz6dés olyan lényeges kikotése, amelynek
barmely okbdl torténé megszegése Megrendel6t azonnali hatalyu felmondasra/elallsra és
kartéritési igény érvényesitésére jogositja fel. A SzerzOdésben szerepld jogszabalyi
hivatkozasok helyére a hivatkozott jogszabalyhely megvaltozasa vagy azt tartalmazo
jogszabaly hatalyon kivil helyezése esetén az annak megfeleld, megvaltozott
jogszabalyhely 1ép, kivéve, ha a hatalyos jogszabaly eltérést megengedd rendelkezésének
alkalmazisa Osszeegyezhetetlen lenne az Eljaras dokumentumainak vagy a jelen
Szerzédésnek a kovetelményeivel, illetve céljaval.

5. A kilfoldi adéilletoségli Kivitelez6 koteles a Szerzoédéshez arra vonatkozd
meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti adohatésagtol a magyar adohatosag
kozvetleniil beszerezhet a Kivitelezére vonatkozé adatokat az orszagok k6zotti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

6. Kivitelez6 a teljesitéséhez az alkalmassaganak igazoldsaban részt vett szervezetet a Kbt.
65. § (7) bekezdése szerint az eljarasban bemutatott kotelezettségvallalasanak
megfeleléen, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és moédon koteles
igénybe venni, illetve kételes a teljesitésbe bevonni az alkalmassig igazoldsahoz
bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevondsa akkor maradhat el,
vagy helyettiik akkor vonhaté be mas (ideértve az 4atalakulds, egyesiilés, szétvalas Gtjan
tortént jogutodlas eseteit is), ha Kivitelezd e szervezet vagy szakember nélkill vagy a
helyette bevont 1 szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassagi
kévetelményeknek, amelyeknek a Kivitelez6ként szerz6d6 fél a kozbeszerzési eljarasban
az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

7.  Kivitelezé a teljesitéshez olyan alvallalkozét, kézremiik6dot vehet igénybe, akik a
kivitelezés szakmai tartalmanak megfeleld szakismerettel és jogosultsaggal (kiiléndsen
neévjegyzeéki felvétel) rendelkeznek a Szerzédés teljes idétartama alatt,
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8.

10.

11.

Kivitelezd a jelen Szerzddés alairasaval nyilatkozik, hogy valamennyi olyan
alvallalkoz6jat bejelentette Megrendeld felé, amely részt vesz jelen Szerz6dés
teljesitésében, valamint — ha a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozot
még nem nevezte meg — a bejelentéssel egylitt benyujtotta arra vonatkozd nyilatkozatat is,
vagy az ¢érintett alvallalkozo nyilatkozatat, hogy az altala igénybe venni kivant
alvallalkozé nem &ll a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban el6irt kizar6 okok hatalya alatt.
Kivitelezd fentiek szerinti nyilatkozata tartalmazza a Szerz6dés teljesitésébe bevonni
kivant alvéllalkozék megjelolése mellett a szerz6déses feladatok azon részét, amelyek
vonatkozésaban Kivitelezé az adott alvallalkozot igénybe veszi, valamint azt a tervezett
ardnyt, amelynek mértékig az adott alvallalkozdé bevonasra keriil. Amennyiben a fenti
nyilatkozatban foglaltakban valtozas kovetkezik be a Szerz6dés teljesitése soran,
Kivitelez6 ezen valtozdsrol haladéktalanul kételes tajékoztatni a Megrendel6t, illetve
annak képviseldjét.

Kivitelez6é a Szerzodés teljesitésének idotartama alatt kételes a Megrendelének minden
tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozot el6zetesen bejelenteni, és a
bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrdél is (vagy az érintett alvallalkozé nyilatkozatat
benytjtani arr6l), hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkoz6é nem all a megel6z6
kozbeszerzési eljarasban eldirt kizaro okok hatélya alatt.

Kivitelezd kotelezettsége az alvallalkozok Osszehangolt munkavégzéséhez sziikséges
szerzOdések megkdtése, az alvallalkozok munkavégzéséhez sziikséges feltételek
megteremtése, az alvallalkozok tevékenységének koordinaldsa, részvételiik biztositasa a
kooperéaciokon. Az alvallalkozok tevékenységét a Kivitelez6 folyamatosan ellenérzi.

A jelen Szerzddésben vallalt munkakkal dsszefiiggésben esetlegesen keletkez6 szellemi
alkotasok (példaul: tervek, tanulményok) korlatlan, hatirozatlan idejli, kizarélagos és
harmadik személynek ellenszolgaltatas nélkiil atadhatoé felhasznalasi jogat Megrendeld
kiillon ellenszolgaltatas nélkiil szerzi meg. Megrendelé ez alapjan jogosult barmely, a
Szerzddés alapjan elkésziilt mii/alkotas atdolgozasara is.

Kivitelez6 tlrni koteles, hogy a Szerzédés teljesitésével kapcsolatban keletkezett
dokumentumok vizsgélata, ellen6rzése az unids pénzek felhasznalasat ellen6rzd
szervezetek részérél megtorténhessen ¢€s az ellenérzés soran szilkség esetén
egylittmiikodni koteles. Kivitelezd koteles mindenféie koriatozastoi mentesen lehetdvé
tenni, hogy a mindenkori Kézremiikddoé Szervezet, a Tamogato, az Allami Szamvev6szék,
a Kormdény 4ltal kijelolt belsé ellenérzési szerv, a fejezetek ellenrzési szervezetei, a
Magyar Allamkincstér, illetve az Iranyité Hatosag és a Kifizeté Hatosag, tovabba az
Eurdpai Bizottsdg, az Eurdpai Korrupcioellenes Iroda és az Eurdpai Szamveviszék a
Szerzédéssel kapcsolatos dokumentumokat atvizsgilja vagy helyszini ellendrzéseken
ellendrizze a projekt kivitelezését €s teljes auditot végezzen szamlazasi vagy barmilyen
mas egyéb, a projekt finanszirozasaval kapcsolatos dokumentumok alapjan. A
dokumentumoknak kénnyen hozzaférhetéknek kell lennitik, Ggy kell 6ket rendszerezni,
hogy ez segitse az atvizsgalasukat. Az ellenérzés-tlirési kotelezettség megsértése esetén
Kivitelez6 koteles megtériteni az ellenérzés altala tértént meghiusitasa, megakadalyozasa
vagy hatraltatasa folytan neki felréhatéan keletkezett karokat (kiilondsen a szakértdk
felmertilt dijat, utazasi és tartézkodasi koltségeit).



12. Felek jelen Szerzodés teljesitése soran kotelesek a természetes személyeknek a személyes

adatok kezelése tekintetében torténé védelmérdl és az ilyen adatok szabad dramlasarél,
valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon kiviil helyezésérél sz616, az Eurépai Parlament és
a Tanacs (EU) 2016/679 rendelete (a tovabbiakban: GDPR), illetve az informacids
onrendelkezési jogrol és az informacidszabadsagrol sz6l6 2011, évi CXII. torvény
személyes adatok védelmére, kezelésére és feldolgozasdra vonatkozé rendelkezéseinek,
tovabba a rdjuk vonatkozé adatvédelmi és adatbiztonsdgi targyd szabalyzatok kélesonds
betartasara. Jelen Szerz6dés alairdsaval a Felek tudomasul veszik, hogy a Szerz6dés
megkotése és teljesitése, valamint a Felek kozotti kapesolattartas lehetévé tétele céljabol —
a jelen Szerz6dés megsziinéséig — a Felek kezelik egymas mindenkori kapcsolattartéinak
adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapjan. Mindkét Fél jogos érdekét képezi,
hogy szerz8déses partnerével a megéallapodas megfelel6 teljesitése és az egyiittmiikdés
megteremtése érdekében kapcsolatot tartson.

Felek a jelen Kivitelezési Szerz6dést egyiittes elolvasas és kozos értelmezés utdn, mint
akaratukkal mindenben megegyez6t jovahagytdk, és az aldirasra jogosult képviselsk 6
példanyban alairtdk. Az alairt példanyokbol Megrendelé 4 eredeti példanyt, Kivitelezé 2

eredeti példanyt kap.

Budapest, 2020. . ho .0 Znap

Hajnal &}abrlella, elnok

Kelt:
Pénziigyileg ellenjegyzem

Pénziigytleg cllen_]cbyezve 2048, 8%

" Vertetics Adam /

gardusiigi elndkhelyettes

Kelt:
Jogilag ellenjegyzem
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Gy®r, 2020. 05. hé 26. nap

Fodor 'Epltmparl, Kerdskédélml és
Szolgaltato Kft.
Kivitelezé
képviseletében:

Fodor Géza Szabolcs
iligyvezet6



