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PREAMBULUM

1. A Felek rogzitik, hogy a BMSK Sport K6zhasznti Nonprofit Korlatolt Feleldsségii Tarsasag

(1146 Budapest, Istvanmezei ut 1-3.), mint a KEHOP-5.2.2-16 ,Kozépiiletek kiemelt
épiiletenergetikai fejlesztése” cimii felhivas keretében az dllami fenntartiasban 1évo
koznevelési intézményeknek helyet ado oktatasi intézmények épiiletenergetikai fejlesztése
targyu projektek konzorciumvezetdje, és mint ajanlatkérd a kozbeszerzésekrodl szol6 2015.
CXLIIL torvény (tovabbiakban: Kbt.) 29. § (1) bekezdése szerinti és az Eurépai Unid vagy
mas nemzetkszi szervezet felé vallalt kotelezettséggel osszefliggd, a 2014-2020
programozasi iddszakban a Kormany altal a nemzeti fejlesztési miniszter hataskorébe utalt
energiahatékonysag novelését célzd beruhazasok megvaldsitasarol szold 435/2015. (XI1.
28.) Korm. rendelet alapjan 2016.10.17. napjan létrejott ,,Konzorciumi Egytittmiikodési
Megallapodas Tamogatasban részesitett projekt megvaldsitasara” targyt megallapoddsban
megfogalmazottak alapjan 2021. december 23. napjan inditotta meg a ,,KK Gyor Radé
Tibor Altaldnos Iskola és Egységes Gyogypedagégiai Médszertani Intézmény (9028
Gyér, Jozsef Attila utca 58. Hrsz.: 1790) épiiletenergetikai fejlesztése” targya
kézbeszerzési eljarast. A fentiek szerinti ajdnlatkérd a kozbeszerzési eljaras eredményét
tartalmazo irasbeli Osszegezést 2022. julius 15. napjan kiildte meg az ajanlattevok részére
azzal, hogy a kozbeszerzési eljardsban nyertes a Kivitelez6. Mivel a lefolytatott
kozbeszerzési eljaras soran a Megrendeld nevében eljard ajanlatkérd a Kivitelez6 ajanlatat
fogadta el, ennek megfeleléen a Felek a Kbt. 131. § (1) és (6) bekezdése értelmében a



térvényes hatarid6n beliil szerz6dést kotnek a jelen kivitelezési szerzédés (a tovabbiakban:
Kivitelezési szerz6dés) és a Preambulum 2. pontja szerint hozz4 kapcsoléd6 mellekletek (a
Preambulum 2. pont 2.1-2.5. alpont szerinti dokumentumok a tovabbiakban egyiitt: Eljaras
dokumentumai; a Kivitelezési szerzédés és az Eljaras dokumentumai a tovéabbiakban
egyiittesen: Szerz6dés) feltételei szerint.

Jelen Kivitelezési szerz6dés Megrendeld és az eljarason nyertes ajanlattevo, mint Kivitelezo
kozott, az Eljaras dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt.
rendelkezéseinek megfeleloen jott létre.

Jelen Kivitelezési szerz6dés a ,,Gyér-Moson-Sopron megyei oktatasi intézmények
épiiletenergetikai fejlesztése” cimii, KEHOP-5.2.2-16-2016-00037 azonosité szamu
projekt keretében valosul meg.

2. A jelen Kivitelezési szerz6désben nem, vagy nem kielégitéen szabalyozott kérdésekre
vonatkozéan a Kivitelezési szerzodés elvalaszthatatlan részét képezd, az alabbiakban
mellékelt dokumentumok (Eljards dokumentumai) az irdanyaddak, amelyek — fizikai
csatolas nélkiil is — a jelen Kivitelezési szerzodéssel egytitt a Szerz6dést alkotjak, igy egyiitt
olvasandbéak és értelmezendéek. A dokumentumok kozotti ellentmondas esetén a
sorrendben el6bb 4ll6 dokumentum rendelkezései megelézik a sorban késébb allo
dokumentum rendelkezéseit:

2.1 Ajanlati felhivas és annak médositasa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)

2.2 Kiegészito tajékoztatas(ok) (adott esetben)

2.3 K6zbeszerzési dokumentumok és azok médositasa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)
2.4 Kivitelez6, mint nyertes ajanlattevé ajanlata

2.5Kiilfoldi  addilletdségli  Kivitelez6 illetosége szerinti adohatdsagatdl szarmazod

meghatalmazasa a tekintetben, hogy a magyar adohatésidg kozvetleniil beszerezhet
Kivitelezére vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

1. SZERZODES TARGYA

1. Megrendel6 megrendeli, Kivitelezé pedig elvallalja a Megrendeld részére a természetben
Gyé6ri Radé Tibor Altalanos Iskola és Egységes Gyégypedagogiai Modszertani
Intézmény (9028 Gyér, Jozsef Attila utca 58., hrsz: 1790) ingatlanon taldlhatéd
épiilete(ke)n a Gyér-Moson-Sopron megyei oktatasi intézmények épiiletenergetikai
fejlesztése cimii és KEHOP-5.2.2-16-2016-00037 azonositdé szdmu projekt alapjan
végzendd energiahatékonysagi korszertisitési kivitelezési munkak elvégzését az Eljaras
dokumentumaiban, és kiilonosen a jelen Kivitelezési szerz6désben meghatarozottak szerint,
megfelelve a vonatkoz6 magyar szabvanyoknak, jogszabalyoknak, eldirasoknak, valamint
a jelen Kivitelezési szerzédésben (kiilonésen a Megrendeld altal elfogadott kivitelez6i
arajanlatban) foglalt feltételeknek. A Szerzddés targyat képezé munka (a tovébbiakban:
kivitelezés) nem esik engedélyezési, tudomasulvételi, illetve bejelentési kotelezettség ala.
A Kivitelez6 az elébbi, az ingatlanon talalhaté épiilet(ek) feldjitasi, korszerisitési €s
létesitési munkdinak szerzddésszerli megvaldsitisara vallalt kotelezettsége mellett
kifejezetten kotelezettséget vallal arra, hogy jotéllasi/szavatossigi kotelezettségeinek
maradéktalanul eleget tesz.

2. A Felek rogzitik, hogy az épitési beruhazasok, valamint az é€pitési beruhazasokhoz
kapcsolodo tervezdi és mérnoki szolgéltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl
sz016 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28.§-a szerinti egyeztetés lehetOségével a jelen
szerzHdés teljesitése soran élni kivannak. Ennek megfelelden a Felek ajanlattevé 1.1. pont



szerinti ajanlatanak arazott koltségvetése tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak,
amely soran a beépitésre keriild egyes tételeket véglegesithetik. A felek az egyeztetésen
csak a Kivitelezd 4ltal az ajanlataban megjeldlt épitdanyagokkal, termékekkel miiszakilag
egyenértékli vagy magasabb mindségli helyettesitd termékben egyezhetnek meg.
Amennyiben a felek helyettesité termék beépitésérol allapodnak meg, a szerzddés
modositasara a Kbt. 141. §-anak szabalyait megfelelden kell alkalmazni.

A Szerzédés targyat képezé munka (a tovabbiakban: kivitelezés) nem esik engedélyezési,
tudomasulvételi, illetve bejelentési ktelezettség ald. A Kivitelezd az elobbi, az ingatlanon
talalhato épiilet(ek) felujitasi, korszerlisitési és Iétesitési munkdinak szerzédésszert
megvalositasara vallalt kotelezettsége mellett kifejezetten kotelezettséget vallal arra, hogy
jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

IL. KIVITELEZO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI
A Kivitelez6 a Szerzodés teljesitése soran Megrendeld utasitasa szerint koteles eljarni.

Amennyiben a Megrendeld célszerlitlen vagy szakszeriitlen utasitast ad, a Kivitelezd
kételes Ot erre figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendeld a figyelmeztetés ellenére
utasitasat fenntartja, a Kivitelez6 a Szerz6dést6l elallhat vagy a feladatot a Megrendeld
utasitdsai szerint, a Megrendeld kockazatara ellathatja. A Kivitelezo koteles megtagadni az
utasitds teljesitését, ha annak végrehajtidsa jogszabaly vagy hatosagi hatarozat
megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonét.

Kivitelezd koteles az épitési munkak megkezdésétél (a munkateriilet atvételét6l) a
lezarasaig (ameddig a teriileten barmilyen munka folyik) elektronikus épitési naplot (a
tovabbiakban: épitési napld) naprakészen, folyamatosan, az irdnyado jogszabalyok
rendelkezései szerint vezetni, tovabba Kivitelez6 koteles vezetni a jogszabalyokban el6irt,
munkavégzéshez sziikséges dokumentumokat.

Kivitelezd koteles az V. 5.5.1. pont szerinti organizacids teendok/kérdések kapcsan, a
munkaszervezés és munkavégzés tekintetében, valamint a jelen Kivitelezési szerzédés
V. 5.5.3. pontja szerinti savos iitemterv elkészitésekor figyelembe venni a Megrendeld
szokasos mik6dési rendjét.

Kivitelez6 koteles biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kdrnyezetvédelmi,
tlizvédelmi szabalyok — ideértve a vonatkozd jogszabalyokat, illetve a kivitelezéssel €rintett
épiilet(ek)re vonatkozo specifikus szabalyozast is — betartasat, illetve az ehhez sziikséges
feltételeket sajat koltségére megteremteni. Kivitelez6 koteles tovabba a hasznélt eszk6zok
biztonsagos 4llapotat ellendrizni, valamint a munkateriiletet mindvégig rendezett,
balesetvédelmi, tiizvédelmi és munkavédelmi szempontbdl kifogastalan allapotban tartani,
a kivitelezést az érintett épiilet(ek) folyamatos rendeltetésszerl hasznalatanak biztositasa
mellett végezni.

Kivitelez6 koteles a kivitelezéssel érintett ingatlanban az altala vagy alvallalkozéi altal
okozott esetleges karokrol haladéktalanul értesiteni a Megrendel6t, majd a Megrendeldvel
tortént egyeztetést kdvetben az okozott karokat sajat koltségére kijavitani. Kivitelezo a jelen
pont szerinti kdrokozas esetén a karenyhitéshez sziikséges munkélatokat a Megrendeld
elozetes értesitése nélkiil is koteles elvégezni; ebben az esetben a Megrendelot a Kivitelezo
utolag értesiti.



10.

11.

Kivitelez6 koteles a Megrendel6 altal el6zetesen Osszehivott kooperacios megbeszélésen
jelen Kivitelezési szerz6dés 1. pontjdban meghatarozott ingatlanon talalhato épiilet(ek)
kivitelezési munkajaval osszefliggben, teljes dontési jogkorrel biré személlyel részt venni.
A Megrendeld a kooperacios megbeszélés idépontjarol és helyszinérol legalabb azt
megel6z6 5 nappal eldbb értesiti a Kivitelez6t.

Kivitelez6 koteles biztositani a Megrendel6é szamaéra, hogy barmely iddpontban az
ellenérzési jogat gyakorolhassa, és ennek keretében a Megrendeld, illetve a képviseletében
eljar6 személy megtekinthesse és megvizsgalhassa a munkavégzés helyszinét, az anyagok,
termékek, szerkezetek és berendezések minGségét, illetve a kivitelezéshez kapcsolodo, a
jogszabalyok altal eléirt, munkavégzéshez sziikséges dokumentumokat.

Kivitelezo koteles irasban kozolni a Megrendel6vel a Szerz6désben meghatarozott munkak
elvégzését (készre jelentés) a jelen Kivitelezési szerzédés VI. 10. pontjaban foglaltak
szerint.

Kivitelez6 koteles a keletkezett épitési-bontasi hulladékot és felesleget folyamatosan
Osszegylijteni és sajat koltségére elszallitani, a vonatkozd jogszabdlyban eldirt médon
irasban dokumentalni, a kivitelezési munka érdekében hasznalt kiils-belsé szallitasi
utvonalat folyamatosan, téritésmentesen letakaritani, tisztan tartani.

Kivitelezd koteles a kivitelezési munka iranyitasara szakképzett, gyakorlott és megfeleld,
illetve érvényes jogosultsaggal rendelkezd felel¢s miiszaki vezetot kijeldIni, €s a helyszinen
foglalkoztatni a kivitelezési munkak alatt. Kivitelezd koteles tovabba a munka végzése
soran olyan képzett és tapasztalt vezetO(ke)t és iranyito(ka)t, tovabba szakképzett,
betanitott- és segédmunkaerdt biztositani, amely a Szerzodés szerinti kotelezettségeinek
megfeleld és id6ben torténd elvégzéséhez sziikséges, tovabba gondoskodni arrol, hogy az
altala és az alvallalkozok éltal végzett munkakban, munkarészekben is csak térvényesen
foglalkoztatott munkaerd vegyen részt. E feltétel be nem tartasa esetén az ebbdl szarmazo
Osszes kar és felelOsség egyediil Kivitelezot terheli.

A 11. 10. pontban foglaltakra tekintettel Felek rogzitik, hogy Kivitelezé kotelezettsége

kiilonGsen a teljesités soran:

a)legalabb 1 {6, az épitésiigyi €s az épitésiiggyel Osszefiiggd szakmagyakorldsi
tevékenységekrol sz616 266/2013. (VIL. 11.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 266/2013.
Korm. rendelet) 1. sz. melléklet VI. Felelés miiszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor
,Epitési szakteriilet ,,MV-E” (vagy azzal egyenértékii) kategoriaju szakember (aki
osszesen legalabb 36 honap tobblettapasztalattal rendelkezik);

b)legalabb 1 f6 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelés miiszaki vezetés
fejezet 2. rész 3. sor ,Epitménygépészeti szakterillet ,MV-EG” (vagy azzal
egyenértékil) kategoéridju  szakember (aki Osszesen legaldbb 36  honap
tobblettapasztalattal rendelkezik);

c)legalabb 1 6 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelés miszaki vezetés
fejezet 2. rész 5. sor ,Epitményvillamossagi szakterillet ,MV-EV” (vagy azzal
egyenértékil) kategorigjii rendelkezé szakember (aki Osszesen legalabb 36 honap
tobblettapasztalattal rendelkezik).

MV-E szakember megnevezese: [
MV-EG szakember megnevezése:
MV-EV szakember megnevezésc: I



12.

13.

14.

15.

16.

17.

Amennyiben a Kivitelez6 fenti kotelezettségének nem tesz eleget, az a Szerzodés XIII.
pontja szerint stlyos szerzddésszegésnek mindsiil.

A Kivitelez6 feladatinak teljesitéséhez sziikséges minden feltétel — igy kiilondsen minden
kapcsolodé munka, személyzet, anyag, gép, berendezés, szocidlis blokk (mobil toalett),
felszerelés, berendezés, segédszerkezet — teljes koril biztositasa a Kivitelezé feladatat és
koltségét képezi a Szerz6dés szerinti egyosszegl dijért.

A Kivitelez6 feladatat képezi tovabba minden olyan munkarész is, amelyek a Szerzédésben
és/vagy annak mellékleteiben kiilon nem keriilt nevesitésre, de a Szerzédés targyaban
megnevezett munkdk szerz6désszerii megvalositdsahoz és a rendeltetésszerli hasznalathoz
elengedhetetleniil szitkségesek. Ezen tevékenységek, folyamatok elvégzésére vonatkozdan
tobblet anyagi dijazas irdnti igénnyel a Kivitelez6 nem élhet.

Kivitelez6 a jelen Kivitelezési szerzddés alairdsaval nyilatkozik, hogy a kivitelezés
vonatkozéasaban a Szerz6dés megkotésekor megfelel az épitett kdmyezet alakitasarol és
védelmérol szolo 1997. évi LXXVIIL torvény 39/A. § (5) bekezdésében, valamint az
épitdipari kivitelezési tevékenységrél sz6lé 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a
tovabbiakban: Epkiv.) 12.§-4ban meghatérozott feltételeknek, illetve rendelkezik az Epkiv.
12. § (1) bekezdés szerinti nyilvantartasba vétellel. Kivitelezo vallalja, hogy a jelen pont
szerinti jogszabalyok altal eloirt feltételeknek valé megfelelését a jelen Kivitelezési
szerz8désbdl fakadd kotelezettségei teljesitéséig biztositja. Abban az esetben, amennyiben
a Kivitelez6 a Szerz6dés alairasaig nem rendelkezik nyilvantartasba vétellel, illetve nem
felel meg a jelen pont szerinti jogszabélyi feltételeknek vagy a nyilvantartasba vetele a
teljesités alatt megsziinik, illetve a jelen pontban meghatirozott jogszabalyok szerint
kivitelezési tevékenységet nem végezhet, ugy a Megrendeld a Szerzddéstdl elallhat, vagy
azonnali hatallyal felmondhatja azt.

A Megrendelé a felujitassal érintett koznevelési intézmény fenntartasat elldtd tankeriileti
kdzponton keresztiil a Kivitelezés idotartamara biztositja Kivitelez6 részére a teljesitéséhez
szitkkséges viz-, elektromos energia és csatorna rakotési lehetdséget. A kivitelezéshez
szitkséges kozmiivezetékek, sziikséges kozmihalozat és kapcesolodé berendezések
kiépitése, mérés biztositasa és az elszdmolast kdvetden a dijak megfizetése a Kivitelezd
kotelezettsége. A koziizemi szamldkat a Kivitelezd a kivitelezéssel érintett tankeriileti
kdzpont részére — a Megrendeld rendelkezése szerint — utalja at a koziizemi szolgaltatok
altal torténd dijkozlést kvetden.

A Kivitelezd koteles biztositani a Megrendel6t minden olyan veszteséggel, karral és
koveteléssel szemben, amely a jelen Kivitelezési szerzodés kapcsan a Megrendeldnek,
illetve harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi karok, valamint az ezekre
visszavezethetd vagyoni karok kovetkeztében jelentkeznek (vagyonbiztositas).

Kivitelezd kijelenti, hogy legkésébb a jelen Szerzodés V. fejezete szerinti munkateriilet
atadas — atvétel id6pontjatol kezdve rendelkezik kivitelezoi felel6sségbiztositassal
minimum éves 40.000.000,- Ft (Negyven milli6 forint) limit dsszegre és minimum
20.000.000,- Ft (Hisz millio forint)/kar Osszegre, amely kiterjed a teljes Szerzédés
szerinti munkékra, a kareseménnyel kapcsolatos tobbletkoltségekre (romeltakaritas,
szakért6i koltségek, stb.), a meglévo és szomszédos épitményekre, és azt a jelen Kivitelezési



18.

19.

szerzddés iddtartama alatt hatdlyban tartja, valamint a kotvényt és a befizetést igazolod
pénziigyi dokumentumot a munkatertilet atadas -atvétel idopontjaig bemutatja.

. A feleldsségbiztositasi kotvény masolata jelen Kivitelezési szerzodés mellékletét képezi.

A felel6sségbiztositast a Szerz0dés egész id6tartamara koteles a Kivitelezd megkdtni €s
fenntartani. Megrendel6 jogosult a SzerzGdés idétartama alatt a biztositas folyamatossagat
és érvényességét ellendrizni, a biztosit6tol — a Kivitelezd sziikség szerinti bevonasaval — az
erre vonatkoz6 nyilatkozatokat bekérni.

Amennyiben a Kivitelezd megsziinteti a biztositast, vagy a Szerz6dés idotartama alatt az
egyéb médon megsziinik, Megrendel6 jogosult a Szerzddést azonnali hatéllyal felmondani.

A Kivitelezd tudomasul veszi, hogy szamlainak kibocsatasa, illetve a Szerz6dés szerinti
adatszolgaltatisai soran kételes megfelelni a kozOsségi tdmogatds terhére vald
elszamolésara vonatkoz6 specialis kbzosségi és hazai szabalyoknak.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdése Megrendel$ kotelezettségévé teszi a
Kivitelezé6 Szerz6dés felmondasahoz vagy elallashoz, kartérités koveteléséhez vagy a
Szerz6dés alapjan alkalmazhaté egyéb jogkovetkezmény érvényesitéséhez vezetd
szerzbdésszegésének, illetve a részben vagy egészben a Szerzodés lehetetleniilését okozd
magatartisanak bejelentését a Kozbeszerzési Hatosag felé. Amennyiben a jelen pont
szerinti jogszabalyi feltételek bekovetkeznek, a Megrendeld bejelentési kotelezettsége
beall. Ezen bejelentést kovetden pedig a Kivitelezd a Kbt. 63. § (1) bekezdés ¢) pontjaban
foglalt kizar6 ok hatélya ala kertl.

III. A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Megrendeld, illetve az altala megbizott személy jogosult és koteles az elvégzett €s a
folyamatban 1év6 munkat ellendrizni. A Felek rogzitik, hogy a Kivitelezé nem mentesiil a
szerzbdésszegés jogkovetkezményei alol amiatt, hogy a Megrendeld a Kivitelezd
tevékenységét nem vagy nem megfelelden ellendrizte.

Megrendelé miiszaki atadas-atvételi eljarast folytat le Kivitelezd épitési naploban jelzett
kezdeményezése (készre jelentése) alapjan a jelen Kivitelezési szerzédés VIII. fejezetében
foglaltak szerint.

Megrendeld koteles a szerzodésszertien teljesitett munka ellenértékét megfizetni.
Megrendel6 koteles a Kivitelezovel mindenkor egytittmiik6dni.

Amennyiben Megrendel6 a szakszeriitlen utasitis végrehajtasdhoz ragaszkodik — és ezt
irasba is adja — akkor az ebb6l ad6dé minden karért és hatranyért a feleldsséget is vallalja.

Megrendeld nem adhat olyan utasitast Kivitelezonek, amely az élet és vagyonbiztonsagot
veszélyezteti, illetve hatalyos jogszabalyokba litk6zik.



IV. A SZERZODESES ELLENERTEK ES A FIZETES RENDJE

1. A jelen Kivitelezési szerzédésben foglalt munkdk ellenértéke: nett6 92.791.814,- Ft +
Afa,— a jelen Kivitelezési szerzédés aldirasakor hatalyos adéjogszabalyok szerint — azaz
brutté 117.845.604,- Ft (a tovabbiakban: vallalkozoi dij).

A Szerz6dés finanszirozasa a ,,Gyér-Moson-Sopron megyei oktatasi intézmények
épiiletenergetikai fejlesztése” cimii, KEHOP-5.2.2-16-2016-00037 azonositd szamu
projekt forrasaibdl torténik.

Megrendeld a fentiekre tekintettel nyilatkozik arrdl, hogy a Szerzédésben meghatdrozott
kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezete rendelkezésre dll.! A tdmogatas
szempontjabol elszamolhato koltség mértékéig a szerzédéses arak (vallalkozoi dij) 100%-
a EU tamogatasbol keriil finanszirozasra. (A jelen pontban meghatirozott tdmogatasi
intenzitas mértéke a mindenkor hatalyos tamogatasi szerz6de¢s alapjan modosulhat).

A finanszirozas forméja utéfinanszirozas.

A Felek rogzitik, hogy a jelen pontban meghatarozott véllalkozoi dij 4talanyéaras tipusu, az
iigylet természetébdl adédodan (jogilag) oszthatatlan szolgaltatisra vonatkozd dij, amely
jellegénél fogva tartalmazza mindazon munkdk elvégzésének dijat, amit a Szerz6dés
teljesitendo6 feladatként felsorol, tovabba amelyek sziikségesek az I. pontban és a Szerz6dés
részét képez6 mellékletekben meghatarozott munka komplett megvaldsitasahoz, valamint
a felmeriilé koltségeket is. A Kivitelezo kijelenti, hogy az arképzésnél azon tételeket is
figyelembe vette, amelyek esetleg nem voltak tételesen meghatdrozva, de egyébként a
teljes, szerzbdésszeri megvalositashoz — gépészeti, villamos €s egyéb technoldgiai
berendezések, rendszerek iizembiztos mikédéséhez — és a miiszaki atadashoz sziikségesek
(kul6nos tekintettel a IV. 7. pontban felsoroltakra).

2. A Kivitelezd a Szerz6dés hatdlybalépését kovetden a IV. 1. pont szerinti — altalanos
forgalmi add nélkiil szamitott — teljes ellenszolgaltatas 5%-anak megfelelé Osszeg, de
legfeljebb kettdszazotvenmillié forint, azaz jelen Kivitelezési szerzodésben foglaltak
alapjan nett6 4.639.591 forint + AFA, azaz brutté 5.892.280 forint elSlegre tarthat igényt a
Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdése alapjan. A IV. 1. pont szerinti ellenérték valtozasa a Szerz6dés
teljesitése soran az elbleg Osszegét nem érinti. Az eldleg igényléséhez eldlegbekérd
dokumentum sziikséges (amelynek mintdja (1.sz iratminta) jelen Kivitelezési szerzédés
mellékletét képezi). Felek rogzitik, hogy a Kivitelezonek az igényelhet6 elbleg 5%-os
mértékére vonatkozo igényét legkésObb a szerzodéskotéssel egyidében be kell jelentenie a
Megrendel6 felé elélegbekéré dokumentummal, amely hatarid6 jogvesztd, azaz a Kbt. 135.
§ (7) bekezdés szerint biztositandé elbleg a kés6bbiekben nem igényelhetd. A Megrendeld
az értesitéstdl (ellegbekéré dokumentum atvételétol) szamitott S (6t) munkanapon beliil
jelezheti az elbleggel kapcsolatos fenntartasat. Ennek hidnyaban az elSleg-igénylést a
Megrendel6 részérdl elfogadottnak kell tekinteni. A Kivitelez6 koteles a folyositott (jovairt)
ellegrol elblegszamlat kiallitani, és azt a Megrendeld részére megkiildeni. Kivitelez6 az
el6leget a benytjtasra keriilé részszamlak és a végszdmla sszegébodl vonhatja le az eléleg
elszamolasakor addig, ameddig az elGleg teljes mértékben elszadmoldsra nem keriil.
Kivitelezo koteles legkésébb a végszamlaban a teljes eloleg sszeggel elszamolni. Az eldleg
Osszege a Kbt. 135. §-dban, a Polgari Torvénykonyvrdl szolé 2013. évi V. torvény (a
tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) bekezdésében, illetve az épitési beruhazasok, valamint az

! Amennyiben a nyertes drajinlat alapjin a pénziigyi fedezet rendelkezésre dll, ez a mondat feltiintetendd. Egyéb
esetben szerzédéskotéskor torlendd, és a VI. 1. pontndl szerepld feltétel életbe léptetése sziikséges.
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épitési beruhazasokhoz kapcsolodo tervezodi és mérnoki szolgaltatasok kozbeszerzésének
részletes szabalyairdl sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 322/2015.
Korm. rendelet) 30. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelden kozvetleniil kertil
kifizetésre.

Az elbleget a Kivitelez6 kizarolag a jelen Kivitelezési szerzddés teljesitése érdekében
hasznalhatja fel. A jogosulatlanul felhasznalt vagy a Szerz6dés megszlinésekor el nem
szamolt el6leget a Kivitelezo kiteles maradéktalanul visszafizetni Megrendel6 részére.

Megrendel6 a Szerz6dés jelen bekezdésében kifejezetten rogziti, miszerint a Szerz6dés
targyat képezd (jogilag) oszthatatlan szolgaltatds jellegére tekintettel a részszamla
elnevezésli okirat befogaddsa és ellenértékének kiegyenlitése a jelen Kivitelezési
szerzOdésben rogzitett oszthatatlan szolgaltatdas munkarészei (késziiltségi fok)
ellenszolgaltatisanak felel meg. A részszamla, a részteljesités, a részteljesités igazolasa,
mint jelen Kivitelezési szerz8dés fogalmi készletelemeinek hasznéalata nem jelenti a
Megrendel6 egyértelmii — jelen Kivitelezési szerzddés alairasaval egyebekben Felek egyezo
akaratnyilvanitasaval is megegyez6 — akaratat tiikr6zd oszthatatlan szolgaltatas (jogilag)
oszthato szolgaltatassa torténd atmindsitését.

. A teljesités igazoldsara a Kbt. 135. § (1) bekezdése, valamint a Ptk. rendelkezései az
iranyadoak.

A Megrendel6 részér6l a miszaki atadas-atvételre, illetve a miszaki ellendr
ellenjegyzésével ellatott teljesitésigazolas kidllitasara a Megrendel6 bels6é szabalyzatiban
kijelolt képviseldje jogosult. (6.sz. iratminta)

A teljesitési igazoldas Megrendeld dltali kidllitdsdnak feltételeként a kovetkezd
dokumentumok benyujtiasa sziikséges: épitési napld teljesitési idGszakra vonatkozé
bejegyzései, Teljesités koveté/ Munkanem Osszesitd (4.sz. iratminta), alvallalkozoi
teljesitések mértékét tartalmazo nyilatkozat (5.sz. iratminta).

Az egyes munkarészekhez (késziiltségi fokokhoz) kapcsoloédo részteljesitések igazolasa
tekintetében a fenti — teljesités igazolasara vonatkozé — rendelkezéseket azzal az eltéréssel
kell alkalmazni, hogy a jelen Kivitelezési szerz6dés VIII. fejezete szerinti miiszaki atadas-
dtvételi eljaras lefolytatasara a részteljesitések esetén nem keriil sor. A részteljesitési
igazolas kiallitasdhoz — a fentiekben meghatarozott dokumentumokon tulmenden — az adott
késziiltségi fok szerzodésszerli megvalsulasat alatdmaszté dokumentacié Kivitelezo éltali
atadasa sziikséges, amely atadast kovetd 5. napon beliil Megrendeld — helyszini bejarassal
— ellen6rzi az adott késziiltségi fokhoz kapecsolodd teljesitést, és a javitandd hibékat,
hidnyossagokat a Kivitelezovel irasban k6zli. A részteljesitési igazolas kiaddsara a miiszaki
ellendr altal jévahagyott, hidnytalan részteljesitést kovetoen keriilhet sor.

Az ellenszolgaltatas a Kivitelez6 altali (rész)teljesitést, a Megrendeld (miiszaki ellenér)
altal ennek elismeréseként kiallitott (rész)teljesitésigazolds alapjan helyesen kiallitott
(rész)szamla kézhezvételét kivetden atutalassal — forintban — keriil kiegyenlitésre a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (3), (5)-(6) bekezdései €s a 20142020
programozasi id0szakban az egyes eurdpai unios alapokbdl szirmazé tdmogatdsok
felhasznalasanak rendjérél szolo 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozo
rendelkezései szerint, a helyesen kiallitott, alakilag és tartalmilag is hiteles (rész)szamla
kézhezvételétol szamitott 30 napon beliil.



Amennyiben a Kivitelezd a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, Ggy a Ptk. 6:130. § (1)-
(2) bekezdésétol eltéroen, a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan a szerz6désben
foglalt ellenérték kifizetése a 322/2015. Korm. rendelet 32/A. §-a szerint torténik.

5. A kifizetésekre utdlag a (rész)teljesitésekkel értékardnyosan keriil sor. A Kivitelez6 — a
végszamlat is ideértve — 5 db (rész)szamla benyujtasara jogosult a 322/2015. Korm.
rendelet 32. § (1)-(2) és (4)-(7) bekezdéseivel dsszhangban. A teljesitéssel értékaranyos
(rész)szamlak (Kozbensd kimutatdsok), alvdllalkozdi kifizetésrdl sz616 igazoldsok az alabbi
iitemezésben nyujthatok be.

Megrendel6 4 db munkarész ellenériékérdl kidllitott részszamla és 1 db végszdmla
benyujtdsdra nyijt lehetGséget az aldbbi iitemezésben:
1. munkarész ellenértékérdl kidllitott részszdmla benyujtdsanak idépontja és mértéke: a
Szerzédéshen rogzitett milszaki tartalom legaldbb 15%-os teljesitettsége esetén a netto
vallalkozoi dij 15%-dnak megfeleld mértékben.
2. munkarész ellenértékérdl kidllitott részszdmla benyujtdsdnak idépontja és mértéke: a
Szerz8déshen rogzitett miiszaki tartalom legaldbb 35%-os teljesitettsége esetén a netto
vallalkozoi dij 20%-dnak megfeleld mértékben.
3. munkarész ellenértékérdl kidllitott részszamla benyujtdsdnak idopontja és mértéke: a
Szerzédésben rogzitett miiszaki tartalom legaldbb 55%-os teljesitetisége esetén a netto
vdllalkozoi dij 20%-dnak megfelelé mértékben.
4. munkarész ellenértékérdl kidgllitott részszdmla benyvjtdsdnak idépontja és mértéke: a
vdllalkozdsi szerzédésben rogzitett miiszaki tartalom legaldbb 80%-os teljesitettsége
esetén a netto vallalkozoi dij 25%-dnak megfeleld mértékben.

A 322/2015. Korm. rendelet 32. § (7) bekezdése alapjan az ellenszolgaltatas kifizetése a
szerzOdés szerinti  kotelezettségteljesités megvalosuldsanak mértéke alapjan  keriil
meghatdrozdsra, ugy, hogy a részszdmla szerinti nettd ellenszolgdltatds a szerzddés
dokumentdltan megvalosult értékét nem haladhatia meg. Valamennyi (rész)szamla
kigllitdsanak feltétele a késziiltségi fokot is tartalmazo teljesitésigazolas kiallitasa
Megrendeld részérél.?

Felek megallapodnak, hogy a jelen Kivitelezési szerzodésben meghatarozott épitdipari
tevékenységhez Kapcsolddé munka kivitelezése az Eljaras dokumentumaiban foglaltak
szerint valosul meg, és a Kivitelez6 a szerzédésszerti teljesitést kovetden jogosult a
végszamla benyujtasra.

Végszamla benyujtasinak feltétele: a sikeres és hidnytalan miszaki 4tadast-atvételt
kovetben a Miiszaki atadas-atvételi jegyz6konyv a miiszaki ellendr részérol kiadasra kertilt
és a Megrendel6 részérdl a teljesitésigazolas kiallitdsa megtortént.

Az elszamolas, a Szerz6dés és a kifizetés pénzneme: HUF.

Megrendel6 felhivja Kivitelezé figyelmét, hogy a 322/2015. Korm. rendelet 27. § (2)
bekezdése alapjan a Kivitelezd az alvéllalkozdjaval koétendd szerzédésben az alvéllalkozo
teljesitésének elmaradasival vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek
biztositékaként legfeljebb a szerzodés szerinti, Afa nélkill szamitott ellenszolgéltatas
10-10%-4t eléro biztositékot kothet ki.

2 Az gltaldnos forgalmi ado nélkiil szamitva egy millidrd forint alatti szerzédéses értékii épitési beruhdzdsok esetén
alkalmazando szerz8déses rendelkezések.



6. A szamla kibocsatasara a kovetkezok szerint van lehet6ség:
A villalkozoi dijra esé mindenkori Afa a hatdlyos jogi szabilyoknak megfeleléen
szamitando, illetve fizetend6. A Kivitelezd tudomasul veszi, hogy a vallalkozéi dij a
Kivitelezd szerzédéses kotelezettségeihez tartozo dsszes koltséget tartalmazza, fiiggetlentil
azok jellegétol.

Szamla bekiildési cime:
Klebelsberg Kézpont
1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky ut 42-46.

A szamlan a projekt kdvetkezd azonositoé szamat fel kell tiintetni: KEHOP-5.2.2-16-2016-
00037

Felek ismételten rogzitik, hogy a Kivitelez6 a Megrendelé altal kiallitott
(rész)teljesitésigazolas alapjan, jelen Kivitelezési szerz6dés iktatészamanak feltiintetésével
jogosult szamlat kiallitani. Megrendelé kizardlag a teljesitésigazoldsnak megfeleld,
szabdlyszerien kiallitott, alakilag és tartalmilag is hiteles szamlat fogadija be.

7. AKivitelezd — a IV. 1. pont utols6 bekezdésében foglaltakra tekintettel — jelen Kivitelezési
szerz6dés alairasaval kijelenti, hogy a véllalkoz6i dij a Szerz6dés minden feltételének
teljesitése mellett a meghatarozott miiszaki tartalom és miiszaki szinvonal teljes koril
megvalositdsara vonatkozik. Kivitelez6 az arképzésnél figyelembe vett minden olyan
munkafolyamatot, koltséget és anyagot, amely a hidny- és hibamentes atadasahoz
szilkséges, az Osszes koltséggel egyiitt. Mindezekre tekintettel a Felek rogzitik, hogy a
vallalkozoi dij kiilondsen, de nem kizardlagosan az alabbiakat foglalja magéban:

a) a munka megkezdése elott felmeriil, allapotfelméréssel kapcsolatos koltségeket, illetve
a munka megkezdése elbtt ellatando egyéb feladatok koltségeit,

b)az esetleges tajékoztatasi feladatok teljesitésében (példaul veszélyjelzd, figyelemfelhivo
tablak, jelzések kihelyezésének) kozremilikddés koltségeit,
c) a Megrendeld altal elirt sziikséges vizsgalatok elvégzésének koltségeit,
d)a Szerz6dés teljesitéséhez a Kivitelez6 érdekkorében felmeriilt okbdl sziikseges
esetleges hatésagi, szakhatosagi engedélyek beszerzésének, illetve dijainak koltsegeit,
e)a Kivitelezo tevékenyégével kapcsolatos barmilyen vamot, adot, illetéket, jarulékot,
hozzéjarulast, biztositasi dijat, banki koltséget, a dokumentécio készitésének koltségét,
bérleti dijat, felvonulasi koltséget, eljarasi dijat,

f) az Osszes anyag beszerzésének, csomagoldsanak, széllitdsanak, beépitésének,
szerelésének, koltségét és az egyéb jarulékos koltségeket,

g)a tervezett becsiilt anyagmennyiségeket meghaladé mennyiségii, de a teljesitéshez
sziikséges anyagok koltségét,

h)a forint arfolyamvaltozasanak tobbletkdltségeit,

i) a jelen Kivitelezési szerzédésben foglalt munkak megvaldsitasahoz sziikséges Osszes
munkabért és azok jarulékait, az esetleges bérpotlékokat is figyelembe véve,

j) a kiirasban tételesen nem szerepld, de a Szerzédésben vallalt munkdk teljes kord —
szerz6déssel érintett épiilet(ek) rendeltetésszerli hasznalatat lehetévé tevd —,
szerzddésszerli elvégzéséhez sziikséges feladatok teljesitésével 6sszefliggd koltségeket,

k)a munkak soran eléforduld kiilonleges koriilményekkel dsszefiiggd koltségeket, illetve
a munkafolyamat adottsagaib6l fakadd, megszakitasokkal torténd kivitelezés
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tobbletkoltségeit,

1) a munkakkal érintett épiilet(ek) megkozelitésével jard koltségeket, valamint a
munkavégzéshez a Kivitelez6 altal biztositandé feltételek biztositasanak koltségeit,

m)vizszintes és fliggbleges anyagmozgatas valamennyi koltségét,

n)a munkabiztonsagi, tizvédelmi és kornyezetvédelmi feltételek megfeleld biztositasanak
koltségeit,

o)a Kivitelezé altal igénybe vett munkateriilet folyamatos tisztan tartisanak, az épitési,
bontasi tormelék és hulladék szakszerli gylijtésének, tarolasanak, valamint a hatdsagilag
kijelslt lerakohelyre torténd folyamatos elszallitdsanak valamennyi koltségét, beleértve
a lerakohelyi dijat is,

p)a Kivitelezd altal elkészitett munkak, munkarészek megfeleld megvédésével,
allagmegodvasaval dsszefliggd koltségeket,

q)miiszaki leirds szerinti, valamint a miiszaki sziikségességbol felmeriilt, a munkakkal
érintett épiilet(ek), épiiletész(ek) rendeltetésszerii hasznalhatésagahoz elengedhetetleniil
sziikséges épitési-szerelési munkak (miiszakilag sziikséges munka) megvalésitasanak, a
sziikséges bontasoknak és ezek helyrehozataldnak, valamint az esetlegesen felmeriild, a
feladat komplexitasahoz tartozé egyéb munkaknak a koltségét,

r) a jotalldsi és szavatossagi kotelezettségek koltségeit, az esetlegesen felmeriild kéarok
megtéritésének koltségeit, a mindségtantsitas koltségeit, az atadas-atvétel koltségeit.

A Kivitelez6 4ltal bearazott tételes koltségvetés a Szerzodés részét képezi.
V.  MUNKATERULET ATADAS-ATVETEL

A Megrendel6 koteles a jelen Kivitelezési szerz6dés hatalybalépésétél szamitott 8 napon
beliil a munkateriilet atadasi napjat kitlizni legkésébb a jelen Kivitelezési szerz6dés
hatalybalépésétél szamitott 15. (tizendtddik) napra.

A Megrendel a fentiek szerint koteles a munkateriiletet a jelen Kivitelezési szerzédés
hatalybalépésétdl szamitott 15 (tizendt) napon beliil — munkavégzésre alkalmas allapotban
— jegyzobkonyvileg atadni. Felek rogzitik, hogy az épitési munkateriilet atadasat az €pitési
napléban is rogziteni kell az Epkiv.-nek megfelelden; a munkateriilet ataddsanak napja az
épitési naploban t6rténd munkateriilet atadds napjéval megegyezik.

Kivitelez6 koteles a munkateriiletet a Szerzodés hatalybalépését kovetd 15 (tizendt) napon
beliil — a Megrendel§ altal kitliz6tt hatarnapon és az épitési naploban rdgzitetten — atvenni,
az 4atvételkor annak munkavégzésre valdé alkalmassidgat megvizsgdlni, az esetleges
hidnyossidgokkal kapcsolatos észrevételeit az épitési naploban rogziteni, és ebben a
Megrendelé figyelmét a hidnyossdgok megsziintetésére felhivni. Kivitelezd sulyos
szerzddésszegést kivet el, amennyiben a munkateriilet 4tvételére kitlizott hatarnapon nem
jelenik meg, illetve munkateriilet atvételét alapos indok nélkiil megtagadja vagy azzal
késedelembe esik.

A munkateriilet V. 2.-V. 3. pont szerinti szerzédésszerii atadasanak idépontjatol a mlszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasaig — vagy amennyiben a Szerzédés barmely okbol teljesités
nélkiil sziinik meg, a munkateriilet visszaadasaig — a karveszélyt a Kivitelezé viseli. A
Munkateriilet atvételét kovetéen a biztonsagtechnikai, tliz- ¢és munkavédelmi
kovetelményeket, a Munkateriilet megfeleld 6rzését a Kivitelezének kell biztositania,
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egyuttal Kivitelezd feleldsséget vallal munkavégzés teljes idétartam alatt a targyi munkaval
Osszefliggd tevékenységbol eredd mindennemii személyi és vagyoni kareseményre.

A Kivitelez6 a munkateriilet atvételét kovetéen haladéktalanul, de legkésébb 5 (6t)
munkanapon beliil kételes:

5.1. az organizacios tervet és/vagy organizacios kérdéseket a Megrendeld XV. 3. pontban
megjelolt képviseldjével egyeztetni, arrdl jegyzokonyvet felvenni;

5.2. a kivitelezést a felvonulassal megkezdeni, kivéve a Felek ettél eltérd kilon irasbeli
megallapodasa esetén;

5.3. akivitelezés folyamatarol részletes, épiiletenkénti, heti bontast savos iitemtervet atadni
a Megrendel6nek, amelyet a Megrendelé V. 6. pont szerinti utasitidsa alapjan koteles
haladéktalanul, de legkésobb a Megrendelé utasitdsanak megismerésétdl szamitott 3
(hdrom) munkanapon beliil a megrendeli utasitaisnak megfelelden modositani, és
ismételten atadni a Megrendel6nek;

5.4. a savos ilitemtervvel koherens pénziigyi itemtervet késziteni és azt igazolt médon atadni
a Megrendeldnek. Amennyiben a Megrendeld a savos litemterv modositasara ad utasitast,
Kivitelezo szilkség esetén koteles a pénziigyi iitemtervet is megfelelden modositani az V.
5.3. és V. 6. pont rendelkezései szerint.

A Kivitelez6 altal — a munkateriilet atadasat kovetden az V. 5.3. pont szerint — elkészitett
savos ltemtervet a Megrendel6 koteles a savos iitemterv ataddsatdl szamitott 5 (6t)
munkanapon beliil felillvizsgalni és sziikség esetén a Kivitelezot irdsban utasitani annak
atdolgozasara, az 4tdolgozandé részek és kapcsolodé megrendeldi igények pontos irasbeli
megjeldlésével. Amennyiben a savos iitemterv atdolgozasa nem sziikséges, Megrendeld
épitési naploban rogzitett, ellenjegyzésre jogosult képviseldje koteles legkésobb a
feliilvizsgalatra rendelkezésre 4116 hatarid6 utolsé napjan ellenjegyezni azt.

Amennyiben Megrendel6 a savos litemterv atdolgozasara ad utasitast, ugy azt a Megrendel6
épitési naploban rogzitett, ellenjegyzésre jogosult képviseldjének ellenjegyzésével az V. 5.3
pont szerint atdolgozott sdvos iitemterv atadasatél szamitott legkésobb 2. (masodik)
munkanapig kell ellatni, feltéve, hogy annak atdolgozasira Megrendeld utasitdsainak
megfelelden keriilt sor. Ellenkez6 esetben a Megrendeld a savos iitemtervet atdolgozasra
ismételten visszaadhatja.

A Kivitelezé a kivitelezés elvégzését a Megrendel6 irdsbeli utasitasdban foglaltaknak
megfelel6en, és a Megrendeld érdekeit figyelembe véve koteles iitemezni és végezni. Felek
rogzitik, hogy a Kivitelez6 a kivitelezés id6tartama alatt sziikség esetén mind a sivos, mind
a pénziigyi itemtervet (2.sz. iratminta) irasban aktualizalja, a két dokumentum kozotti
koherenciat a kivitelezés teljes id6tartama alatt fenntartja.

VI. A SZERZODES HATALYBALEPESE, TELJESITESE

A Kivitelezd teljesitésének kotbérmentes véghatarideje a munkateriilet atadas-atvételétol
szamitott 270 naptari nap. Felek rogzitik, hogy a teljesitési hataridé a munkateriilet dtadas-
atvételétdl kezdddik. Jelen Kivitelezési szerz6dés a Felek altali aldirds — amennyiben a
Felek nem egy id6ben és/vagy helyen irnak ala, az idében késobb alair6 Fél alairdsanak —
napjan jon létre érvényesen és 1ép hatalyba.
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2. A jelen Kivitelezési szerzodés VIIL. 8. pontjara tekintettel Felek rogzitik, hogy a VI. 1.
pontban rogzitett teljesitési hatariddbe nem szamit bele a miiszaki atadas-atvételi eljaras
idétartamanak azon része, amely a teljesitési hataridon tilnyulik.

3. A munkateriilet atadas-atvételének hatarideje: a Szerzodés hatalybalépésétdl szamitott
legkésébb 15. (tizenstddik) nap a jelen Kivitelezési szerzodés V. fejezetében foglaltaknak
megfelelden.

4. Kivitelez6 a jelen Kivitelezési szerz6dés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerz6dés
elvalaszthatatlan részét képez6 dokumentumokat és a Megrendeld altal a rendelkezésére
bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat, sajat felel6sségére ellendrizte, az
azokban foglalt tényeket, eléirasokat ismeri, a Megrendelé elvarasaival és céljaival
kapcsolatos észrevételeit a kzbeszerzési eljardsban mar megtette, illetve Megrendel6t a
dokumentumok esetleges hibaira, hianyossagaira figyelmeztette. Kivitelezé a IV. 1 pont
szerinti 4rat ezen informaciok figyelembevételével, szakmai tapasztalatara alapozva
allapitotta meg. Kivitelez6 az épiilet funkcidjanak, céljainak megfelel, valamint a
rendeltetésszerli haszndlatdhoz és a teljes koril, el6irt mindségi kovetelményeknek
megfeleld megjelenési és mindségli megvaldsitasdhoz szitkséges kivitelezési munkakat
kalkulalni tudta, és a miiszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette.
Ennek alapjan a Kivitelez6 a Szerz6dés teljesitése sordn nem hivatkozhat az Eljaras
dokumentumai és kiilondsen a miiszaki dokumenticié esetleges pontatlansidgara, a
Megrendel6i célokkal kapcsolatos nem egyértelmt megfogalmazéasokra, kijelentésekre. Az
Eljaras dokumentumai pontatlansagaira, nem egyértelmli megfogalmazisaira és
kijelentéseire valé hivatkozédssal pétmunka nem szamolhatd el. Felek rogzitik tovabba,
hogy Kivitelezd felelds a jogkdvetkezménykért, amely a muszaki dokumentacid olyan
hianyossagabol adddik, amelyet a KivitelezOnek a téle elvarhat6 szakmai gondossag mellett
észlelnie kellett volna, de arr6l a Megrendel6t nem tajékoztatta.

5. Felek régzitik, hogy a teljesités soran a miiszaki dokumentaciotdl eltémi csak a Megrendeld
elézetes irasbeli engedélyével, a vonatkozé (kiilondsen kozbeszerzési) jogszabalyi
rendelkezések betartasaval lehet. A Kivitelezd részére a miiszaki dokumentéciotol valo
eltérésre kizarolag a Megrendeld jogosult utasitast adni. Megrendeld jogosult tovabba a
mindségi és kivitelezési problémék esetén a kijavitdsra, illetve az elharitasra is utasitast
adni.

6. Kivitelezd a kivitelezés soran a miiszaki dokumentacidban megnevezett anyagokat,
szerkezeteket, termékeket, berendezéseket (a tovabbiakban egyiittesen a jelen pont
alkalmazasaban: anyag) koteles elsdsorban beépiteni, indokolt esetben a megnevezett anyag
kivaltasat kezdeményezheti a Megrendel6nél. Ebben az esetben — amennyiben a kivaltashoz
a Megrendeld jelen pont és a XII. 6. pont szerint hozzajarul — csak a célnak megfeleld,
azonos miiszaki és haszndlati paraméterti, illetve magasabb mindségli anyagot épithet be. A
valtoztatasra és a beépitésre kizardlag az — épitési naploban rogzitésre kertild —
Egyenértékiiségi Igazolasnak a tervez6, miiszaki ellendr és Megrendel6 altali ellenjegyzését
kovetden keriilhet sor, amely hozzajarulas megadasara a tervezd, a muszaki ellendr és a
Megrendeld nem koteles. Az Egyenértékilségi Igazolashoz az ellenjegyzék kérésére a
Kivitelezd koteles az adott anyag mintajat, teljesitménynyilatkozatat, és/vagy
miibizonylatét, illetve a kapcsolddé egyéb dokumentumokat eldzetesen megkiildeni, illetve
bemutatni. A Kivitelezd felel azért, hogy a kivaltas soran beépitett anyag mind
min6ségében, mind hasznalhatésdgaban megfeleljen a Szerzédés — kiiléndsen a Szerzodés
részét képezd miszaki dokumentacio — eldirasainak. A hozzajarulas megtagadasa, illetve a
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10.

11.

12.

hozzajarulas kérésének elmulasztasa esetén a Megrendeld megtagadhatja és kicseréltetheti
az eltér6 anyagot a Kivitelezd koltségére, a Megrendeld altal kivalasztott tipusra, vagy
dontése szerint Megrendeld igényt tarthat a teljes koltségmegtakaritasra. Tekintettel arra,
hogy az eltérés Kivitelez6 érdekkorébe tartozik, a hozzajarulas iddigénye vagy elutasitisa
miatt a Kivitelez6 nem léphet fel hatarid6-modositasi vagy egyéb igénnyel Megrendel6 felé.

A Kivitelez6 azt a beépitésre keriild anyagot, berendezést vagy felszerelést, amelyet a jelen
Kivitelezési szerz6dés nem pontos tipussal, vagy markanévvel hatarozott meg, csak a
Megrendelének tortént elézetes bemutatdsat kdvetden €s annak az €pitési naploban
rogzitett, Megrendeld részérdl torténd irasbeli jovahagydsat kovetden épitheti be.

A nem a jelen Kivitelezési szerz6désben meghatarozott mindségi teljesitést a Megrendeld
jogosult a Kivitelez6 koltségére visszabontatni és a Kivitelezd kdltségére Gjraépittetni. A
min6éség megallapitdsa a vonatkozé szabvéanyok szerint torténik.

Kivitelez6 koteles a befedésre vagy eltakarasra keriil6 munkarészekrdl Megrendelé XV. 3.
pontban megjeldlt képviselojét az eltakardsi munkalatok megkezdése el6tt legalabb 3
(harom) munkanappal el6bb értesiteni, és lehetdvé tenni szdmara, hogy azokat
megvizsgdlja, illetve ellendrizze. Ha a kapcsolattart6 a befedésre vagy eltakarasra keriild
munkarészeket nem vizsgilja meg, illetve nem ellendrzi, ugy a Kivitelez6 jogosult a
munkarész befedésére vagy eltakarasara, de a befedett, eltakart munkarészekért is teljes
felelosséggel tartozik;

A kivitelezés elvégzését kovetben a Kivitelezd koteles a Szerzodésben meghatdrozott
munkak elvégzését a Megrendelé részére irdsban, az 4atadas-atvételi eljaras
megkezdhetdségét igazolé miiszaki ellendri ellenjegyzéssel ellatottan készre jelenteni,
legkés6bb az VL. 1. pont szerinti teljesitési hatarido lejartat megel6z6 5 (6t) nappal az épitési
naploban rogzitetten. Amennyiben a Kivitelez6 akként jelenti készre a munkat, hogy azt a
miiszaki ellendr nem jegyezte ellen, a Megrendel6é megtagadhatja a miiszaki atadas-atvételi
eljaras megkezdését.

Kivitelezé vallalja, hogy amennyiben a készre jelentés, mint egyoldalti jognyilatkozat
megtétele a johiszemil joggyakorlas elvét és/vagy a Felek egyiittmiikodését sérti, annak
jogkovetkezményét — a miiszaki ellendri ellenjegyzéstol fliggetlentil — viseli.

A Kivitelezé koteles arra, hogy a Szerz6dés teljesitését érdemben veszélyezteto, illetve
konkrétan akadalyozé koriilmény(ek)rol a tudomdasszerzést kovetden haladéktalanul, de
legkés6bb 2 (kettd) munkanapon belill irdsban értesitse a Megrendeldt (akadalykozlés).
Amennyiben az akadalyoztatas miatt a Kivitelezé részér6l a teljesitési hataridék vagy
barmely, a Szerz6dés szerinti hataridé modositisa meriil fel, ugy a Kivitelezo koteles ezen
igényét az akadalyoztatds fennalldsa varhaté idétartamanak megjeldlése, €s okanak
meghatirozasa mellett a Megrendelonek irdsban, az épitési naploba bejegyzetten
bejelenteni (igénybejelentés). Kivitelezd az igénybejelentését az akadalykozlésrdl szolo
iratban is megteheti.

Az igénybejelentés Megrendel6 altali elfogaddsa esetén — amelyr6l a Megrendelé az
igénybejelentéstdl szamitott legkésébb 15 (tizendt) munkanapon beliil dont — a Felek az
adott teljesités tekintetében Uj teljesitési hataridét hatarozhatnak meg, ¢és kozos
megegyezéssel modositjak a szerzGdést, amelyre a Kbt. 141.§-at kell alkalmazni. Felek
rogzitik, miszerint Megrendeld a jelen pont szerinti dontését a ra irdnyadd jogszabalyok,
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13.

14.

igy kiilonosen a kbzbeszerzési, illetve allamhdztartasi targyu jogszabalyok keretei k6zott
hozza meg.

Kivitelezé jogosult arra, hogy a vallalt hataridok letelte eldtt teljesitsen, azaz Megrendeld —
eldzetes egyeztetést kdvetden — id6 elbtti teljesitést elfogad. Ebben az esetben a miszaki
atadas-atvétel, illetve a szamla benyujtasanak id6pontja a Felek éltal egyeztetett, ido elotti
teljesitéshez igazodik.

A Szerzédés kizardlag abban az esetben mindsiil maradéktalanul (szerzédésszeriien)
teljesitettnek, ha az alabbi feltételek egyiittesen teljesiilnek:

a) a sikeres és hidnytalan, illetve hibamentes muszaki atadast-atvételt kvetden a miiszaki
atadas-atvételi jegyzOkonyv a miiszaki ellendr részérdl kiadasra kertilt,

b)a Megrendelt kiallitotta a teljesitésigazolast.
VII. POTMUNKA, TOBBLETMUNKA
A Kivitelez6 tobbletmunka elszdmoldsara nem jogosult.

A jelen Kivitelezési szerzOdésben meghatdrozott miiszaki tartalom (azaz a jelen
Kivitelezési szerzddés alapjan teljesitendd kivitelezési munkak) korébe nem vonhato, a
muszaki dokumentacioban nem szerepl6, a Megrendel6 altal utélag megrendelt munkakat
(pétmunka) a Kivitelezd koteles elvégezni, ha a teljesitést nem teszi ardnytalanul
terhesebbé.

Kizarélag olyan potmunka megrendelésére és elszdmoldsira van lehet6ség, amely a
kivitelezéshez feltétleniil sziikséges, tervmodositas vagy miiszaki okok miatt valt
sziikségessé, ¢és amelyre a Megrendeld fedezettel rendelkezik, Osszhangban a
Kbt. 141. §-dban foglaltakkal. Azon teljesitések, amelyekre vonatkozéan nem é&llnak
rendelkezésre szerzOdésszerli poétmunka megrendelések, semmilyen jogcimen nem
keriilnek kifizetésre, ideértve a jogalap nélkiili gazdagodast is.

A pétmunkak sziikségességét a Kivitelezd az épitési naploban koteles jelezni, €s azt a
Megrendeld a miiszaki ellenérrel folytatott kooperacios targyaldsokon egyezteti, majd azok
miszaki tartalmanak egyeztetését kovetGen Kivitelezd a pétmunka koltsegvetéset
haladéktalanul kidolgozza. A Kivitelezd altal benyujtott potmunka koltségvetést az
Megrendel6 (szakégi) miiszaki ellenére véleményezi elsé kérben, és ennek megallapitasait
a Kivitelez6vel egyezteti. Amennyiben a miszaki ellenér és a Kivitelez6 egyezségre jutnak
a potmunkak muszaki tartalmaban és koltségvetésében, Uigy ezt a miiszaki tartalmat és
koltségvetést kozosen, irasban felterjesztik az Megrendelonek jévahagyasra. Jovahagyasi
joggal kizarolag a Megrendel6 hivatalos képviseldje rendelkezik, azaz — a vonatkozo
kozbeszerzési szabalyok figyelembevétele mellett — kizardlag az 6 jovahagyasa esetén
keriilhet sor a poétmunka ellenértékének megtéritésére és a poétmunka elvégzésének
elrendelésére. A pétmunka miiszaki tartalmat és dijat tartalmazo frasbeli dokumentumot a
Felek a potmunka Megrendelé altali irdsbeli jovahagydsat koévetden Kivitelezési
szerzddéséhez, mint a Szerzodés elvalaszthatatlan részét képezé mellékletet csatoljak. A
potmunkakat — hasonloéan a Szerzddés szerint elvégzendd kivitelezési munkdkhoz — az
épitdiparban szokasos standardoknak, és a vonatkozé magyar és/vagy eurdpai unids
szabvanyoknak, miiszaki eléirdsoknak megfeleléen, az elérhetd legmagasabb mindségben
kell teljesiteni. A poétmunkdkra (kiilonosen azok teljesitésére, atadas-atvételére) a
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Kivitelezési szerz6dés rendelkezéseit — a jelen fejezetben és a csatolt megrendelésben
foglalt eltérésekkel — értelemszeriien alkalmazni kell.

A potmunka teljesitése kizarolag akkor kezdddhet el, amennyiben azt a miiszaki ellen6r
elOterjesztése alapjan a Megrendeld potmunkanak mindsiti, azt irasban megrendeli,
valamint a potmunka ellenértéke a jelen Kivitelezési szerzddés rendelkezéseivel
Osszhangban, megfelelden meghatarozasra keriilt, tovabba a poétmunka fedezete a
Megrendel6nél rendelkezésre 4ll.

A Kivitelez6 az esetlegesen felmeriilé potmunka értékét az alabbi elvek mentén hatarozza
meg, az alabbi sorrend szerint:

a) Potmunka esetén, amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkoltségvetés arat/dijat
hatarozott meg, akkor az alkalmazandé.

b) Amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkoltségvetés arat/dijat nem hatarozott
meg, akkor a Felek a TERC program hatdlyos adatbazisdban foglalt dijat/arat
alkalmazzak.

¢) A fentiek hidnyédban a Kivitelez6 altal készitett egységarelemzés adatai alkalmazandoak,
ha azt a miiszaki ellen6r jovahagyta. Jovahagyas hianyaban a miszaki ellendr altal
meghatarozott arak/dijak alkalmazandoak.

A potmunka elvégzését kovetden a Kivitelezd felmérési naplot koteles késziteni, amelyben
rogziti a ténylegesen elvégzett munkatételeket és a felhasznalt anyagot. A felmérési naplot
Kivitelez6 a MegrendelSnek atadja, aki azt tételesen, helyszini bejarassal egyiitt ellendrzi
és a tényleges teljesitést igazolja. A szamlazas a leigazolt felmérési naplo tételei alapjan,
kiilon teljesitési igazolas alapjan torténhet.

Amennyiben a potmunka tekintetében a Felek kozott a jelen Kivitelezési szerz6désben
foglaltak ellenére megegyezés nem jon létre, Kivitelezd tlirni koteles a potmunka mas
kivitelezével valo elvégeztetését és ilyen cimen nem sziintetheti meg az altala elvégzett
munkakkal kapcsolatos jotallasi és szavatossagi kotelezettségét.

VIII. A MUSZAKI ATADAS-ATVETELI ELJARAS

A miszaki atadas-atvételt a Kivitelez6 VI. 10. pont szerinti, készre jelentésrdl szolo
értesitése alapjan a Megrendel6 késziti el6 és bonyolitja le. Az atadas-atvételre a
Megrendel6 meghivia a Kivitelezd képvisel6it. A miiszaki 4atadas-atvételi eljaras
megkezdésére akkor keriilhet sor, ha a jelen Kivitelezési szerz6dés alapjan elvégzendd
munkak késziiltsége olyan szint(i, hogy az esetlegesen fennallo hibak és hidnyossagok, nem
akadalyozzak a rendeltetésszerii hasznalatot, és ezek a hibak és hidnyossagok a miiszaki
atadas-atvétel idStartama alatt kijavithatoak, potolhatoak. A miiszaki atadas-atvételi eljaras
id6tartama legfeljebb 30 (harminc) naptari nap.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras kezd6 napjat a Megrendel6 legkésébb a Kivitelezo készre
jelentését kovetd 5. (6t6dik) napra koteles kitlizni, és azt a VIIL 1. pont szerinti id6tartam
alatt le kell folytatni. Az atadas-atvételi eljaras 30 (harminc) napos id6tartama alatt a
rendeltetésszer(i haszndlatra alkalmas, a Szerz6désben és az annak részét képezd
dokumentumokban, illetve a jogszabilyban megallapitott mindségi kdvetelményeknek
megfeleld, és hidnymentes teljesités miiszaki dtadas-atvételi eljarasa lezarasanak meg kell
torténnie.
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Felek rogzitik, hogy a miszaki atadas-atvételi eljards megkezdéséig a sziikséges, €s a
teljesités szerzOdésszerli voltanak vizsgélatara alkalmas probaiizem(ek)nek — amennyiben
jogszabdly eltéréen nem rendelkezik —, le kell folynia.

A teljesitésigazolds alapjan kiallitott szamla ellenértékének kézhezvételét kovetden a
Kivitelezd kételes a Megrendeldknek egy példanyban atadni az 4tadas-atvételi eljarashoz
sziikséges okiratokat/nyilatkozatokat, igy kiilonosen a beépitett anyagok mindségi
bizonyitvéanyait, a teljesitménynyilatkozatokat, a jotallasi jegyeket és a megvalosulasi
tervet, a probaiizem, illetve egyéb mérések dokumentumait, az épitési €s bontasi hulladék
elszallitasara, befogadasara, esetleges kezelésére vonatkozé hulladék-nyilvantartd lapot,
valamint a jogszabalyok 4ltal el6irt, az atadas-atvételhez kapcsolédd egyéb
dokumentumokat. A miiszaki atadas-atvétel soran a Kivitelezé atadja az altala beépitett
berendezések karbantartasanak szabalyait tartalmazé karbantartasi utmutato(ka)t is. Jelen
pontban emlitett mindennemt ing6sag, dokumentum magyar nyelven kertil dtaddsra.

A miszaki atadas-atvételi eljaras soran a kivitelezés alapos vizsgéalat ala keriil annak
ellenérzése és megallapitasa céljabol, hogy az a jelen Kivitelezési szerz6dés és a vonatkozo
jogszabalyok, szabvanyok eloirdsainak, illetve a kivitelezés soran elrendelt
valtoztatasoknak Osszességében és részleteiben megfelelben késziilt-e el. A Megrendeld
nem koteles azon anyagok, berendezések mindségi ellendrzésére, amelyek mindségét a
Kivitelezé valamely tanisitvannyal igazolta, ez azonban nem mentesiti a Kivitelez6t a
felel6sség alol.

A Miszaki atadas-atvétel soran feltart, meghatarozott hianyossagok és hibak poétlasat,
illetve kijavitasat a Kivitelez6 koteles haladéktalanul megkezdeni, és a miiszaki atadas-
atvételi eljaras idotartama alatt folyamatosan végezni. A hidnyossagok és hibak potlasanak
és kijavitasanak észszer(i hataridejét a Felek a miiszaki atadas-atvétel sordn irasban rogzitik.
A potlas és a javitas elkésziiltét a Felek a miiszaki atadas-atvétel folytatasa soran kdzdsen
ellendrzik, és annak megtérténtét jegyz6konyvben rogzitik.

Megrendel6 koteles a szerzodésszeriien, hiba és hianymentesen teljesitett munkat 4tvenni;
ellenkezd esetben a Megrendeld jogosult az 4tvételt megtagadni. Kivitelezd teljesitése
akkor hibas vagy nem szerzodésszerli, ha a miszaki atadas-atvétel soran megallapitisra
keriil, hogy a teljesités eredményeként az nem felel meg a Szerzédésben vagy annak
alapdokumentumaiban, vagy a jogszabalyokban, szabvanyokban megallapitott mindségi
kdvetelményeknek. Felek a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése alapjan rogzitik azonban, hogy nem
tagadhatd meg az atvétel a kivitelezés olyan hibdja miatt, amely a rendeltetésszeri
hasznalatot nem akadalyozza. A miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyvben a Kivitelezd
nyilatkozik arrdl, hogy az atadas-atvétel alatt 4116 kivitelezés megfelel-e a jelen Kivitelezési
szerz6désben foglalt kvetelményeknek és alkalmas-e a rendeltetésszer(i hasznalatra és az
atadas-atvételre.

Hatarid6ben teljesit a Kivitelez6, ha a mlszaki atadas-atvétel a Szerz6dés VI. 1. pontjaban
rogzitett teljesitési hataridén beliill — legkés6bb annak utolsé napjan — valamennyi
munkarész vonatkozasaban a miiszaki atadas-atvételi eljards megkezdodik és az atadas-
atvételi eljaras idotartaménak utolsé napjan sikeresen lezarul. Kivitelez6 a VIIL 2. és a jelen
pontban foglaltakkal 6sszefiiggésben tudomasul veszi, hogy a hatésagok, szakhatosagok,
vagy a Megrendel utasitdsainak és elbirdsainak, illetve a Szerzédés rendelkezéseinek be
nem tartasabol fakado hibdkat és hidnyossagokat a Kivitelezd a Szerzodés keretén beliil
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koteles a vallalkozoi dij terhére javitani, illetve potolni, fliggetlentil attdl, hogy a Szerzédés
alapjan elvégzend6 munkak atadés-atvétele megtortént-e.

9. A Felek kotelesek az dtadas-atvételi eljaras soran feltart, ugyanakkor a VIII. 6. pont alapjan
ki nem javitott, de a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerint a rendeltetésszerli hasznalatot nem
akadalyozé hibdkat, a hibas munkarészekre esé koltségvetési Osszegeket, valamint az
érvényesiteni kivant jotallasi és szavatossagi igényeket a miiszaki 4tadds-atvételi
jegyzOkonyvben rogziteni.

10. A VIIL 9. pont szerint a miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyv részét képezd esetleges
hibalistdban meghatarozott hibdk — amelyek kijavitasa vagy pétlasa a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdésének megfeleléen nem akadéalyozza az épiilet alapfunkcidjanak megfeleld
rendeltetésszer(i €s biztonsagos hasznalatat — potlasat és kijavitasat a Kivitelezo koteles az
atadas atvétel lezarasat kovetden haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan végezni. A
hibak pétlasanak és kijavitasanak hatarideje — a hiba jellegétol fiiggden és a miiszaki atadas-
atvételi eljaras jegyz6konyvében ettol eltéré megéllapodas hianyaban — 15 (tizendt) naptari
nap. A potlas és a javitas elkésziiltét a Felek kozosen ellenorzik, és annak megtorténtét
jegyzOkonyvben rogzitik.

11. A sikeres miiszaki atadas-atvétellel egyidejiilleg a munkateriilet Megrendeld részére torténd
birtokbaad4sa (visszaadasa) is tervezetten megvaldosul, amelyet a Felek kotelesek
jegyz6konyvben (épitési naploban) rogziteni.

IX. HIBAS TELJESITES, SZAVATOSSAG, JOTALLASI IDOSZAK

1. A Kivitelezd kellékszavatossaggal tartozik a hibas teljesitésért, tehat azért, ha a
szolgaltatasa a teljesitéskor (miiszaki 4tadas-atvétel lezarasakor) nem felel(t) meg a jelen
Kivitelezési szerzédésben, illetve a vonatkozbé jogszabalyokban, szabvanyokban
meghatarozott mindségi kévetelményeknek. A Kivitelez6 ennek keretében szavatolja:

a) hogy a szerzdédéses munkak kielégitik valamennyi, a jelen Kivitelezési szerz6désben és
annak alapjat képez6é dokumentumokban meghatarozott kdvetelményt, paramétert és
miiszaki adatot,

b) hogy az éltala felhasznélt anyagok — ideértve a beépitett anyagokat is — szerkezetek,
termékek ¢és berendezések az érvényes magyar szabvanyoknak és el6irdsoknak
megfelelnek, Epitésiigyi Miuszaki Iranyelveknek megfeleld minéségben torténd,
hibatlanok, tovabba a Szerz6dés teljesitését maradéktalanul biztositjak,

¢) amunkik Epitésiigyi Miiszaki Iranyelveknek megfeleld mindségben torténd, szakszerd,
hibatlan és hianytalan elvégzését, a vonatkoz6 szabvanyok és eldirasok betartasat,

d) az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagat és mindségét, fliggetleniil attol,
hogy azokat sajat maga vagy alvéllalkoz6 /kézremiikoddje, esetleg egyéb jogszerlien
bevont harmadik szem¢ly alkalmazza.

2. Kivitelez6 az IX. 1. pontban kériilirtak szerint a Szerzédésben foglalt kotelezettségeinek
szerzOdésszerll teljesitéséért, a felhasznalt anyagok megfeleloségéért, tovabba az
alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és mindségéért — fliggetleniil attol, hogy
azokat sajat maga vagy alvallalkozoéja/kozremiikoddje, esetleg egyéb jogszerlien bevont
harmadik személy alkalmazza — jotallast vallal. Megrendel6 a Kivitelezével szemben —
eltérd jogszabalyi rendelkezés hianyaban — a torvényes kellékszavatossagi jogokkal azonos
tartalmu jotéallasi igényeket érvényesithet a IX. 7. pont szerinti eltéréssel.
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3. A Kivitelezd jotallasi kotelezettsége az ajanlatédban tett vallalasa alapjan a kotelezd 36
hénap + 24 hénap azaz dsszesen 60 hénap®, de minimum a Szerzédés szerinti sikeres és
hidnytalan miiszaki atadas-atvétel napjatél szamitott 36 (harminchat) hénap (a
tovabbiakban: jotallasi idészak).

4. A jotallasi, illetve szavatossigi iddszak a sikeres és hianytalan miiszaki atadas-atveteli
eljaras napjat kovetd napon kezdddik.

5. Esetleges javitds vagy kicserélés esetén a jotallasi ido, illetve a jogszabély szerinti
szavatossagi id6 a javitott/kicserélt részre vonatkozdan Gjra megkezdddik. Ezt a szabalyt
kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavitds kovetkezményeként 0j hiba keletkezik.
Amennyiben a Szerzdés targya szerinti tartalom, vagy ennek egy része a jotallasi, illetve
szavatossagi id6 alatt a Kivitelez6 jotallasi, szavatossagi kotelezettsége ala tartozo
hianyossagok, hibdk miatt nem iizemel rendeltetésszeriien, az el6z6ekben meghatarozott
jotallasi ido, illetve a jogszabaly szerinti szavatossagi id6 a Szerzédés szerinti miiszaki
tartalmat, illetve az érintett részt illetden annyi id6vel meghosszabbodik, amennyi ideig az
a rendeltetésszeri haszndlatra alkalmassa nem valt.

6. A jotallasi, szavatossagi igény érvényesitésére jogosult koteles a tudomasszerzest kbvetoen
haladéktalanul értesiteni a Kivitelez6t az altala észlelt (vagy részére jelzett) barmilyen
hibérél, hidnyossagrol, az érvényesiteni kivant igénye és a Kivitelez6 jotallasi, szavatossagi
kotelezettsége teljesitésére szabott észszerl hataridé megjelslésével. A Kivitelezd
vonatkozé kotelezettségei teljesitésének hatarideje az irasbeli értesités kézhezvételétol
szamitando.

7. A jotallasi igény érvényesitésére jogosult a Kivitelezd altal vallalt jotallas alapjan fennallo
igények (szavatossagi jogok) érvényesitésének jogszabalyban meghatarozott sorrendjétol
eltérhet, azzal, hogy elallasi jogaval kizardlag az egyéb szavatossagi jogainak gyakorlasat
kovetden élhet.

8. A Kivitelezd koteles részt venni a jotallasi, szavatossagi idészak alatt megtartott
bejarasokon, kozremiikddni a megvaldsitds hidnyossdgainak, hibainak valamit azok
okainak és kovetkezményeinek feltaraséban.

9. A Kivitelezd koteles a IX. 6. pont szerinti értesités kézhezvételét kovetden a jotallasi,
szavatossagi igény érvényesitésére jogosult valasztasa szerint a hiba kijavitasat vagy a hibas
munkarész kicserélését haladéktalanul, de legkésébb 48 oran belil megkezdeni és
folyamatosan végezni. A Kivitelez6 a hibas teljesités orvoslasara legk€sébb az IX. 7. pont
szerinti értesitésben megjeldlt — észszer(i — hatarid6 lejartdig koteles. A balesetveszélyt
jelentd meghibasodas esetén a balesetveszély elharitasarol azonnal intézkednie kell a
Kivitelezonek.

10. Amennyiben a Kivitelez6 az IX. 6. pont szerinti értesitése ellenére a hiba kijavitdsat
megtagadja, nem kezdi meg hataridben, a hiba javitasat nem megfelel6 min6ségben, illetve
mennyiségben végzi, nem teljesiti a megadott hataridében a jelen fejezet szerinti jotallasi,
szavatossagi kotelezettségeit, illetve intézkedései nem vezetnek eredményre, ugy a jotallasi,
szavatossagi igény érvényesitésére jogosult a hibéat a Kivitelezé koltségére és kockazatara

? Ajanlattevé ajanlatédban a felolvasélapon tett vallalasa alapjan

19



11.

12.

kijavittathatja és a kijavitas koltségeinek valamint a felmeriilt kiroknak a fedezésére
jogosult a X. fejezetben meghatarozott Biztositékot igénybe venni.

Konstrukcios hiba esetén a Kivitelezé koteles a Megrendeld kérésére mindazon, a jelen
Kivitelezési szerzOdés alapjan beépitett elemeket, részeket, tartozékokat, stb. sajat
koltségére kijavitani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem sériiltek meg, de a hibasnak
bizonyult elemekkel, részekkel, tartozékokkal, stb. azonos konstrukciojuaknak bizonyultak
¢és hasonlé meghibasodasuk feltételezhetd.

Felek rogzitik, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasakor a Megrendel6 altal ismert,
a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerinti hibakra a jelen IX. fejezet rendelkezeseit a VIIL. 10.
pontban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

X. JOLTELJESITESI BIZTOSITEK

. A Kivitelezd koteles a sajat koltségén biztositékot nydjtani. A Megrendel a jotallasi és

szavatossagi kotelezettségek nem teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként
jolteljesitési biztositékot (a tovabbiakban: ,,Biztositék™) kot ki. A Kivitelez6 a Biztositékot
az eljarast megindito felhivasban rogzitett formaban koteles rendelkezésre bocsatani, azzal,
hogy a Kivitelezd az egyik biztositéki forméardl a masikra attérhet, a Biztositéknak azonban
a Szerz6désben foglalt dsszegnek és id6tartamnak megfelelen a sikeres miiszaki 4tadas-
atvételi eljaras lezarasanak napjatol kezdve a vallalt jotallasi kotelezettség végétdl szamitott
30. napig folyamatosan rendelkezésre kell allnia. Amennyiben a biztositott cselekmény
bekovetkezik, Megrendel6 a biztositékot felszabaditja. Felek rogzitik, hogy a Biztositék
jogosultja a Megrendeld.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134.§ (4) bekezdése alapjan a Biztositék rendelkezésre 4llo
Osszege a Megrendeld kovetelésének kielégitésével csokken, Kivitelezonek nincs a
Biztositékokra vonatkozo feltoltési kotelezettsége.

A Biztositék — az eljarast megindito felhivassal 6sszhangban — a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a)
pontja szerinti formakban nyujthato.

A Biztositék Osszege a jelen Kivitelezési szerz6dés IV. 1. pont szerinti, Afa nélkiil szamitott
vallalkozoi dij 5 %-a (azaz Ot szazaléka).

Amennyiben a Kivitelezé a Biztositékot pénziigyi intézmény vagy biztositd altal vallalt
garancia vagy kézfizet6 kezesség, vagy biztositasi szerzddés alapjén kidllitott — készfizetd
kezességvallalast tartalmazo — kételezvény nyujtasaval biztositja, Ggy a Biztositéknak meg
kell felelnie az alabbi feltételeknek:

a) a Megrendeld vagy az éltala megjeldlt személy, mint kedvezményezett részére szol,

b)a Biztositékot kiallitd pénziigyi intézmény vagy biztositd Magyarorszag teriiletén
pénziigyi szolgaltatas nydjtasara jogosult,

c) tartalmazza a kiallitd visszavonhatatlan és feltétel nélkilli kételezettségvallalasat a
kedvezményezett altali els6 felszolitastdl szamitott legfeljebb 5 (6t) banki nap alatti
fizetésre.

d)a Biztositékot kidllité nem jogosult az alapjogviszony vizsgalatara, illetve a Kivitelezot
az alapjogviszony alapjan megilleté barmilyen kifogasolds érvényesitésére, tovabba
lemond a szolgaltatds visszautasitasdra, visszatartdsara, annak vitatasara vagy
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10.

beszamitasara vonatkoz6 valamennyi jogarol, tovabba arrdl is, hogy a KivitelezOnek a
Szerzddésbdl vagy azzal kapcesolatban, illetve mas jogviszonybdl eredd, a
Megrendel6vel szembeni koveteléseit érvényesitse. A Biztositékot kiallito a biztositék
érvényesitésére vonatkozd kedvezményezetti fizetési felszolitdst nem kotheti
semmilyen olyan formai kévetelményhez, amely a kedvezményezett érvényesitési jogat
korlatozza, ide nem értve a Biztositék lehivasara vonatkozd szabalyszert alairas
igazolasara vonatkozé kovetelményeket.

A Biztositékot Kivitelezd az atadéas-atvételi eljaras lezarasaig koteles atadni a Megrendeld
részere.

A készfizetd kezesség esetén a Felek rogzitik, hogy annak kézjegyzoi okiratba foglalésa,
illetve ezen kéltségnek a viselése a Kivitelez6t terhel6 kotelezettség.

Felek rogzitik, hogy Megrendeld a Biztositékbol a IX. fejezetben, kiiléndsen a IX. 10.
pontban meghatarozott médon, illetve feltételek bekovetkezése esetén nyerhet kielégitést.
Kivitelez6t a Biztositék érvényesitése eldtt legalabb 5 (6t) munkanappal korabban értesiteni
kell arrél, hogy a Biztositékot igénybe kivanjak venni.

A kedvezményezett a Biztositékot csak a kovetelésének megfelel6 dsszeg erejéig veheti
igénybe. A Biztositék nyuljtasa nem korlatozza a Kivitelezd kotelezettségeit a Biztositék
dsszegére vagy idotartamadra, illetve a Biztositék felhasznalasa nem mentesiti a Kivitelezot
a hibas teljesitésbol eredd, esetlegesen fennmaradé megrendel6i kovetelésekkel szemben.

A Biztositéknak a jotallasi idészak alatt folyamatosan fenn kell 4llnia a jotallasi id6szak
lejartanak végétsl szamitott 30. napjaig, abban az esetben is, ha a jotallasi idészak a
jogszabaly, illetve a jelen Kivitelezési szerzodés alapjan ujbdl indul vagy nyugvassal
meghosszabbodik. A Biztositék kedvezményezettje a jotallasi idoszak lejartanak a napjat
kdvetden 5 (6t) napon beliil a Biztositék okiratot visszaszolgéltatja.

X1. KARTERITESI FELELOSSEG

Megrendeld a kotbérigény érvényesitésén til kovetelheti a Szerz6dés megszegésébol eredo,
igazolt karanak megtéritését a Ptk. kartéritési szabalyai szerint.

Kivitelezé teljes kartéritési felelosséggel tartozik a Szerzodés iddtartama alatt bekdvetkezett
minden olyan karért, amely a Kivitelezd munkavallaldjanak és/vagy alvéllalkozdjanak,
egyéb kozremiikodojének a SzerzOdés teljesitése soran, vagy azzal Osszefiiggésben
tanUsitott magatartdsa, mulasztasa, illetve egyéb szerzodésszegd tevékenysége
kovetkezményeként a Megrendelénél keletkezik.

Kivitelez6 koteles a Szerz6dés teljesitésével 0Osszefiiggésben keletkezett vagy a
Megrendelét egyéb okbol fenyegetd személyi sériilés vagy egyéb kar veszélyének
elharitasahoz megtenni a szlikséges intézkedéseket.

XII. ELEKTRONIKUS EPITESI NAPLO
Az épitbipari kivitelezési tevékenység megkezdésétdl annak befejezéséig épitési naplot kell

vezetni az Epkiv. el6irasainak megfelelé modon, és azt az Epkiv. 26. § (8)-(9) bekezdésében
foglaltak figyelembevételével az épitési munkateriileten hozzaférhetévé kell tenni. Az
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épitési naplot magyar nyelven kell vezetni. Az épitbipari kivitelezési folyamat résztvevéi
az eloirt épitésinaplo-vezetési, -ellendrzési és -bejegyzési kotelezettségiiket a II. 2. pontban
régzitettek szerint az épitési beruhazashoz rendelt, az épitésiigyért felelds miniszter altal
miikddtetett internetes alapd elektronikus épitési naplé alkalmazas segitségével kotelesek
teljesiteni. Megrendelé koteles a Szerzédés adatait az elektronikus épitési naploban
régziteni és a Kivitelez6 szamara egyszer hasznalatos belépési jelszot (visszaigazoldsi kod)
generalni. A Megrendel6nek a belépési jelszorol (visszaigazolasi kodrél) a Kivitelezd
részére nyujtott tdjékoztatdsa a jelen Kivitelezési szerzddés részét képezi. Az épitési
naplénak — a II. 2. pontban foglaltakra tekintettel — a munkateriilet atadas-atvételekor
megnyitottnak kell lennie

Kivitelez6 koteles a munkateriiletet tiszta és biztonsagos allapotban tartani, a keletkezett
épitési és egyéb hulladék — engedéllyel rendelkezd kezel6hoz torténd — elszallitasarol a
munka végzése soran rendszeresen gondoskodni, az elbontott anyagokat érvényes
telepengedéllyel és kornyezetvédelmi hatésagi engedéllyel rendelkezd hulladékkezeld
telepre elszallitani, illetve a munkateriileten keletkezett épitési-bontasi hulladék
mennyiségét és fajtajat folyamatosan rogziteni az épitési naploban. A Kivitelezének az
épitési és bontasi hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az épitési €s bontasi
hulladék kezelésének részletes szabalyairol szol6 45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM egyiittes
rendelet el6irasai szerint kell eljarnia.

Az €pitési naploba €s mellékleteibe torténd bejegyzésre az Epkiv. 26. § (2) bekezdésében
és 27. § (1) bekezdésében megjelolt személy, szervezet illetékes képviseldje jogosult.

Megrendeld jogosult a kivitelezést barmikor ellendrizni, észrevételeit, javaslatait az épitési
napléba bejegyezni. A Kivitelezd koteles a bejegyzésekre 3 (hdrom) munkanapon beliil az
épitési naploban valaszolni, és amennyiben azt a Megrendelé a naplébejegyzésében igényli,
abban az esetben valaszait egyidejilleg irasban hivatalos uton, a jelen Kivitelezési szerzodés
XV. 3. pontjadban meghatéarozott elérhetdségére is megkiildeni Megrendeld részére.

Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a naploban feltiintetni. Az
épitési naploban megéallapitdsok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizardlag a
megnevezett személyek jogosultak.

Egyenértékiiségi kivaltas esetén kizardlag akkor hajthat6 végre modositas, amennyiben azt
az épitési naploban a Megrendel6 a VI. 6. pont szerint jovahagyta és a vonatkozo
dokumentumok feltoltésre keriiltek az épitési naplo mellékleteként.

Az épitési napldban az épitéssel és szereléssel, az ellendrzéssel és vizsgélatokkal, az dtadas-
atvétellel kapcsolatos adatokat, tényeket, koriilményeket, tovabba az egyes munkak
végrehajtasanak kezdetét és befejezését, az ellendrzések és vizsgalatok eredményeit, a
méréseket, valamint minden jelentds, itt fel nem sorolt adatot, tényt, koriilményt is rogziteni
kell, amelyek a munka menetére, megfeleléségére és dokumentumaira vonatkoznak vagy
az elszamolashoz sziikségesek.

XIII. SZERZODESSZEGES
. Amennyiben a jelen Kivitelezési szerz6désbol eredé kotelezettségeit barmelyik Fél

sulyosan megszegi, a sérelmet szenvedett masik Fél rendkiviili, azonnali hatélyn, indokolt
felmondassal vagy — a teljesités megkezdése elétt, illetve abban az esetben, ha az addig
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teljesitett épitési munkak, munkarészek snmagukban nem hasznalhatéak, vagy a Szerzédés
szerinti kivitelezés (felujitas, Korszeriisités) folytatasira nem vagy csak jelentOs
tobbletraforditassal alkalmasak — elallassal megsziintetheti a Szerzédést, és kovetelheti a
neki okozott kar megtéritését, feltéve, hogy a masik Felet irasban, megfelel6 és €szszerli
hataridé tOzésével felszolitotta a szerzodésszegd magatartds megsziintetésére, €s a
felszolitadsban meghatarozott hataridében a szerz6désszegd Fél annak bizonyitottan nem tett
eleget. Nem kell a masik Felet irasban felszolitani abban az esetben, ha a szerzédésszegd
magatartast nyilvanvaléan nem lehetséges megsziintetni.

A Megrendeld Kivitelez6 stlyos szerzodésszegésére valo hivatkozassal azonnali hataly,
rendkiviili felmondassal (vagy eldlldssal) megsziintetheti a Szerz6dést — a Szerzodés egyéb
részeiben foglaltakon til — kiilondsen az alabbi esetekben:

2.1. ha a Kivitelezd a Megrendel6é irasbeli felszolitasara, a Megrendel6 Aaltal
kifogasolt vagy hianyolt cselekményeket nem orvosolja vagy potolja a megadott
hataridén beliil, vagy ismételten szerzodésszegést kovet el;

2.2, ha a Kivitelezd fizetésképtelenné valik, vagy felszamoljak, végelszamolas ala
keriil, illetve az illetékes birdsag elrendeli a kényszertorlését vagy adoszamat toroltek;

2.3. ha a Kivitelez6 felelosségbiztositisa a Szerz6dés hatalya alatt megsziinik, vagy
az eloirt mérték vagy terjedelem ala csdkken;

2.4. a Kivitelezd, illetve alvallalkozoja a Megrendel6 és/vagy a miiszaki ellenér
jovahagyasa hidnyaban végez a Szerz6dés szerint megrendeldi dontési jogkorbe tartozo
feladatokat, illetve megrendel6i dontés hianyaban eltér a miiszaki dokumentaciotol;

2.5. a Kivitelezd nem a Szerzddésben foglalt hataridében tesz eleget a Megrendel6
és/vagy a miszaki ellendr felé értesitési kotelezettségének, vagy O, illetdleg
alvéllalkozdja vagy kozremiikodéje barmely modon akadalyozza, késlelteti, vagy
ellehetetleniti a Megrendeld ellen6rzési jogainak gyakorlasat;

2.6. amennyiben a Kivitelez6 nem jelenik meg a Megrendelé altal kitiizott
munkateriilet atadas-atvételkor illetve munkateriilet atvételét alapos indok nélkiil
megtagadja vagy azzal késedelembe esik;

2.7. amennyiben a Kivitelez6 adott munkarész szerzodésszert teljesitésével a
Megrendeld 4ltal ellenjegyzett savos iitemtervben foglaltaktdl 30 nappal eltér — kivéve
az eloteljesités esetét —;

2.8. a Kivitelez6 nem a jogszabalyban és a Szerzodésben foglaltak szerint tesz eleget
az épitési naplo vezetési, illetve egyéb dokumentacios kotelezettségének;

2.9, a késedelmi kétbér mértéke eléri a Szerzddés szerinti maximumot,

2.10. ha a Szerz6dés ellehetetleniil olyan okbdl, amelyért a Kivitelezo felelds vagy az

érdekkorébe esik;
2.11. ha Kivitelez6 nem vonja be a teljesitésbe a I1. 11. pontban régzitett végzettséggel
¢s szakmai tapasztalattal rendelkez$ szakembereket.

3. A Megrendeld koteles a Szerz6dést felmondani — vagy attdl elallni —, ha a Szerzédés

megkotését kovetden jut tudomasara, hogy a Kivitelezd tekintetében a kdzbeszerzési eljaras
soran kizaro ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési eljarasbol.

A Megrendeld, stlyos szerzddésszegésre tekintet nélkiil megsziintetheti a SzerzOdést,
azonnali hatallyal, ha

4.1. feltétleniil sziikséges a Szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a
Kbt. 141. §-a alapjan 1j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
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4.2. a Kivitelez6 nem biztositja a Kbt. 138. §-dban foglaltak betartdsat, vagy a
Kivitelezd személyében érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. §-aban foglaltaknak;

4.3. az EUMSZ 258. cikke alapjan a kdzbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Uni6 Birsaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unid jogabdl eredé valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birosag altal megallapitott
jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis;

4.4 A Szerz6dés finanszirozdsat biztositd tdmogatasi szerzédés a kivitelezés
targyara vonatkozoan (akar részben) meghidsul, vagy a tAmogatasi szerzodéssel ala nem
tamasztott fedezet barmilyen okbol elvonasra keril.

5. A Megrendeld jogosult €s egyben koteles a szerzddést felmondani — ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a Szerzddéssel érintett feladata ellatdsarol
gondoskodni tudjon —, ha

5.1. a Kivitelez6ben koézvetetten vagy koézvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban
meghatarozott feltétel;

5.2. a Kivitelez6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel.

6. A Szerz6dés Megrendelé altali rendkiviili, azonnali hatalyt felmondasa esetén a Felek
kozott elszamolasi kotelezettség jon 1étre, amelynek keretében a Megrendeld koteles a
Kivitelezdnek a vallalkozéi dij elvégzett kivitelezoi feladatokkal ardnyos részét megfizetni.
A Felek kézott a Megrendeld altali azonnali hatalyt felmondas id6épontjat megelézden el
nem szamolt kivitelezbi teljesitések koziil kizardlag azok kertilhetnek a Kivitelezd részére
kifizetésre, amelyek szerz6désszerli teljesitését a Megrendeld az 4ltala kiallitott
teljesitésigazolasban igazolta.

7. Amennyiben silyos szerzédésszegés esetén a Megrendel6 a XIIIL. 1. pont szerint ugy itéli
meg, hogy az addig teljesitett épitési munkdk, munkarészek oOnmagukban nem
hasznalhatdak, vagy a Szerz6dés szerinti kivitelezés (felujitas, korszerisités) folytatasara
nem vagy csak jelentds tbbletraforditassal alkalmasak, és Megrendel6 az azonnali hatalyt
felmondas helyett az elallas mellett dont, gy a Szerz6dést a megkotésének idépontjara
visszamendleges hatallyal sziinteti meg, és a Kivitelezd kételes sajat koltségén az addigi
munkarészek elbontisara, elszallitaisira, és az addig kifizetett vallalkozoi dij
visszafizetésére. Egyebekben az azonnali hatdlyd felmondésra vonatkozd szabélyokat az
elallasra is alkalmazni kell.

8. A Szerzddés Megrendeld altali azonnali hatalyt felmondésa, illetve Megrendel6 attol
torténd elallasa esetén a Kivitelezé koételes megtériteni a Megrendelének a Szerzédés 1d6
elbtti megsziinésébol eredd, és mas Gton meg nem tériilt, hitelt érdemléen igazolt teljes
karat.

9. Mentesiil a Kivitelezd a szerzédésszegés kovetkezményei aldl, ha késedelem esetén
bizonyitja, hogy a késedelem a Megrendel6 nem szerzédésszerii teljesitésére vezethetd
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10.

11.

vissza, valamint, ha mas szerz6désszegés esetén szerzo6désszegését a Ptk. 6:142. §-a alapjan
kimenti, illetve bizonyitja, hogy kételezettségeit vis maior miatt nem tudta teljesiteni. Vis
maior esetén a vis maior bealltardl Kivitelez6 a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni
koteles.

Felek nem tekintik vis maiornak a Magyarorszagon jellemzéen eléfordulé iddjarasi
koriilményeket, amelyek a kivitelezést az altalaban elvarhatosdg vizsgalata mellett
érdemben nem akadalyozzak.

Amennyiben Kivitelezd vis maior korébe tartozé ok miatt atmenetileg nem képes a jelen
Kivitelezési szerz6désben foglalt valamely kételezettségének eleget tenni, az esemény
bekovetkezését kovetden haladéktalanul, de legkésébb 2 (kett6) munkanapon belill irasban,
igazolhatéan koteles értesiteni az eseményrdl a Megrendel6t. Amennyiben az értesitést
kovetden Megrendel6 elfogadja a vis maior tényét, akkor az érintett kotelezettség teljesitése
a vis maior allapot fennallasanak teljes id6tartamara felfliggesztésre keriil. Az ilyen irasbeli
értesités elmulasztdsa esetén a mulaszto Fél viseli a késedelem kovetkezményeit.
Amennyiben széls6séges id6jardsi viszonyokkal egyiitt jaré elemi csapasra (példaul
6zonvizszeri esore, tornadora), mint vis maiorra hivatkozik a Kivitelez6, akkor az ilyen vis
maior tényét megfeleld szakértelemmel rendelkezd, és a Megrendel6 altal kifejezetten,
irasban elfogadott harmadik személlyel (példaul: Orszagos Meteorologiai Szolgélat)
igazolni kell.

Kivitelezd a jelen Kivitelezési szerz6dés alairasaval nyilatkozik, hogy az allamhéztartasrol
sz616 2011, évi CXCV. torvény 41. § (6) bekezdése, valamint az allamhéztartasrol szo6lo
tdrvény végrehajtasardl szold 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésére
tekintettel az altala képviselt gazdalkod6 szervezet a nemzeti vagyonrdl sz6l6 2011. évi
CXCVIL. torvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti atlathaté szervezetnek mindsiil.
Kivitelezd atlathatosagi nyilatkozata a jelen Kivitelezési szerzodés elvalaszthatatlan
mellékletét képezi. A Szerzédést Megrendelé kértalanitas nélkiil és azonnali hatallyal
felmondhatja, illetve jogosult attdl elallni, ha Kivitelez a jelen Kivitelezési szerzodés
megkotését kovetden bedllott koriilmény folytan mar nem mindsiil atlathat6 szervezetnek,
vagy e pont szerinti, illetve mellékelt nyilatkozata utébb valotlannak bizonyul.

XI1V. KOTBER

Megrendeld — a Ptk. 6:186 § (1) bekezdésnek megfeleléen — azokban az esetckben, amikor
a Kivitelez6 olyan okbol, amelyért felels, megszegi a Szerzodést, vele szemben koétbér
érvényesitésére jogosult.

A XIV. 1. pontban foglaltakra tekintettel szerzédésszegés esetén Kivitelezd az alabbi
kotbérek megfizetését vallalja:

2.1. Meghiusulasi Kkotbér: MeghitGsulasnak minésiil kiilonosen a Kivitelezo
feleldsségi korében bekovetkezett lehetetlentilés, tovabba amennyiben a Megrendeld a
Szerzédést a XIII. fejezetben szabalyozott barmely okbdl felmondja vagy attdl elall
(kivéve a XIIL 4.1, 4.3., 4.4. pont szerinti eseteket); ekkor a Kivitelezé meghiusulasi
kotbért koteles fizetni Megrendel6 részére, amelynek mértéke a IV. 1 pont szerinti nettd
ellenértéknek (vallalkozéi dij) a 30%-a.

A meghiusulasi kitbér a Szerz6dés meghitisuldsaval egyidejlileg valik esedékessé. A
meghitsulasi kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja A meghitsulasi kotbér
érvényesitése esetén a Kivitelezovel szemben érvényesitett késedelmi kotbér a
Kivitelezd altal fizetendd meghidsulasi kotbér Gsszegét csokkenti, feltéve, hogy a
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Kivitelezé késedelmi koétbérfizetési kotelezettségének szerzédésszertien eleget tett. A
meghiusuldsi kotbér megfizetése nem mentesiti a Kivitelez6t a meghiusulasbol eredd, a
meghitsuldsi kotbért meghaladd mértékil, igazolt kdrok megtéritésére vonatkozo
kotelezettség alol.

2.2 Késedelmi kotbér: Kivitelez6 a Szerzddésbe foglalt teljesitési hataridd
késedelmes teljesitése esetén, a késedelem minden naptéri napja utan 0,5% mértéki
késedelmi kotbért kiteles fizetni, amelynek alapja a IV. 1 pont szerinti nettd vallalkozoi
dij. A késedelmi kotbér maximalis mértéke 20%, alapja a netté vallalkozéi dij, amelynek
elérése esetén Megrendeld jogosult a Szerz6dést azonnali hatéllyal felmondani vagy a
Szerz6déstél elallni a Kivitelezével szembeni kartéritési kotelezettség nélkiil.

A késedelmi kotbér a késedelem bekovetkeztével egyidejlileg esedékes. A késedelmi
kotbér jelen Kivitelezési szerz6dés szerinti megfizetése nem mentesiti a Kivitelezot a
jelen Kivitelezési szerzodés keretében vallalt barmelyik kotelezettségének teljesitése
alol. A Késedelmi Kotbér megfizetése nem mentesiti tovabba a Kivitelezét a
késedelmébdl eredd, a megfizetett késedelmi kotbért meghaladé mértéki igazolt kar —
igy kiilondsen a teljesitési hataridé meghosszabbodasabol adodo tobbletkamatok,
esetleges tobbletkoltségek — megtéritésére vonatkozo kotelezettsége alol.

Megrendelé a kotbérigényét irasban — a kotbér érvényesitésére okot ado feltétel
bekovetkezésérol vald tudomasszerzését kovetden — haladéktalanul koteles kozolni a
Kivitelezével, kiillon megjelSlve annak jogalapjat és a teljes, vagy a Szerzédés szerint
naponta iranyadé dsszegét.

Kostbérfizetési kotelezettség esetén a Kivitelezd koteles kiilon nyilatkozatban is elismerni
Megrendelé kovetelését. Amennyiben a Kivitelezé a kotbérfizetési kotelezettségének
elismerését jogszerltleniil megtagadja, Megrendeld jogosult érvényesiteni vele szemben
minden, e kotelezettsége megszegésébdl eredd kart, koltséget, elmaradt hasznot. A
Kivitelez6 kotbérfizetési ktelezettsége esetén Megrendeld a kotbér 6sszegével csokkentve
fizeti ki a Kivitelezd aktudlis szamlajat, amennyiben Kivitelez6 a kotbérfizetési
kotelezettségét elismerte, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltakra.
Amennyiben a szamlabodl torténd levonasra nincs lehetdség, vagy a szamla Osszege nem
nytjt fedezetet a teljes kovetelésre, akkor a kotbér esedekes Osszegét a Kivitelezo koteles a
kétbérfizetési kitelezettség elismerésétol szamitott 15 napon beliil a Megrendelonek a jelen
Kivitelezési szerz6désben rogzitett eldiranyzat-felhasznéldsi keretszdmléja szamara — a
Megrendel6 ettdl eltér6 rendelkezése hianyaban — torténd atutalassal teljesiteti.

A Megrendelé a koétbér iranti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, amennyiben a
szerz6désszegésbol kara nem keletkezett. A Megrendeld a szerz6désszegéssel neki okozott
kar megtéritését akkor is kovetelheti, ha kdtbérigényét nem érvényesitette.

A nem szerzédésszer(i teljesités Megrendel6 altal torténd elfogadasa nem jelent lemondést
a szerzddésszegésbol eredd igényekrol.

XV. A SZERZODO FELEK KAPCSOLATTARTOINAK MEGNEVEZESE

A Szerz6dés és a Felek kozotti kommunikacio nyelve a magyar. A Szerzédés teljesitésével,
esetleges valtozasaival kapcsolatban (beleértve utasitdsok) a kommunikacié a Felek,
résztvevd szervezetek kozott irdsban, hivatalos alairt levél vagy fax tjan torténhet vagy a
kivitelezést érintd miiszaki szakmai kérdésekben az épitési napldba tett bejegyzés utjan.
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Egyéb, a Szerzddés tartalmat, teljesitését vagy elorehaladasat nem befolyasolo kozlés
esetében az elektronikus kommunikacio (példaul: e-mail) elfogadott.

2. Felek értesitései az alabbiak szerint tekinthetok kozoltnek:

a) személyesen torténd, illetve kézbesitd (futar) altali kézbesités esetén az atadas atvételi
elismervényen szerepl6 idopontban;

b)tértivevényes kiilldemény esetén a tértivevényen szerepld atvételi idépontban, vagy
kézbesités megkisérlésének napjan, ha a cimzett az atvételt megtagadta vagy a cimzett
altal bejelentett elérhetdségi cimen a kézbesités a cim vagy a cimzett ismeretlensége
vagy elkoltozése miatt, illetve a kézbesités akadalyozott volta miatt meghiusult. Egyéb
esetekben a feladora, illetve az irat tipusara vonatkoz6 jogszabalyban meghatarozott
szamu eredménytelen kézbesitési kisérletet kovetden hagyott értesités elhelyezésének
napjat kovet6 5. (6t6dik) munkanapon kell kézbesitettnek tekinteni;

c) ajanlott levél a postara adas napjat kovetd 5. (6tddik) munkanapon;

d)telefax a sikeres adasnak a fax visszaigazolason (forgalmi naploban) szereplo
idépontjaban;

e)az elektronikus levél abban az id6épontban, amikor a cimzett a levél elolvasasat
elektronikusan visszaigazolta, ennek elmulasztiasa esetén az elkiildést kovetd 3.
(harmadik) munkanapon, kivéve azt az esetet, ha az értesitést kiildé F¢l a kapcsolattarto
tavollétérol kap értesitést

f) az épitési napldba torténéd bejegyzés az internetes alkalmazasban rdgzités napjan.

3. A Szerz6dés teljesitésével kapcsolatos tigyintézésre €s — a Szerzédés ettdl eltérd
rendelkezése hidnyadban — a Fél képviseletére a Felek altal felhatalmazott személyek és
elérhet6ségeik az alabbiak:

I. A Megrendeld részérdl:

Nev:

Cim:

Beosztas:
Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:

Miiszaki ellenor adatai:

Név:

Cim:

Nyilvantartasi szam:
Névjegyzeki jel:
NUJ:

Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:
Telefax:

Miiszaki ellen6r adatai:
Neév:
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Cim:

Nyilvantartasi szam:
Névjegyzéki jel:
NUJ:

Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:
Telefax:

Miszaki ellenér adatai:
Név:

Cim:

Nyilvantartasi szam:
Névjegyzéki jel:

NUJ:

Mobiltelefon:

E-mail cim:
Levelezési cim:
Telefax:

II. A Kivitelez6 részér6l:
Név:

Cim:

Beosztas:

Mobiltelefon:

E-mail cim:

Levelezési cim:

Telefax:

XVI1. EGYEB FELTETELEK

A Szerzédés a Felek altal kizarolag irdsban modosithaté a Kbt. 141. §-dnak eldirdsai
alapjan.

A Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy:

2.1. a Kivitelez0 nem fizet, illetve szamol el a Szerzddés teljesitésével
dsszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)—kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében mertilnek fel, €s
amelyek a Kivitelezé adokateles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

2.2. a Kivitelezd a Szerzédés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendel§ szamara megismerhet6ve teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése
szerinti ligyletekrol a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

Amennyiben a jelen Kivitelezési szerzodés egyes rendelkezései érvénytelenek lennének,
vagy nem hatélyosulnak, az nem érinti a Szerzodés egyéb részeinek az érvényesiilését.
Felek az érvénytelen szerzddési feltételeket, amennyiben ez jogilag lehetséges, olyan
érvényes kikotésekkel potoljak, amelyek az elérni kivant célhoz a legkdzelebb allnak.



Jelen Kivitelezési szerzddésben nem szabdlyozott kérdésekben a hatdlyos €s vonatkozo
magyar jogszabalyok az iranyadok — amelyek koziil kiemelendd a Kbt., a Ptk., a 322/2015.
Korm. rendelet és az Epkiv. — valamint az 4ltalanosan elfogadott szakmai szokasokat, illetve
szabvanyokat is iranyadénak kell tekinteni. A vonatkozé eldirasokat Kivitelez koteles
maradéktalanul betartani. Jelen Kivitelezési szerzodés rendelkezéseit kiillonosen a Kbt.-vel,
a Ptk.-val, a 322/2015. Korm. rendelettel és az Epkiv.-vel sszhangban kell értelmezni. E
rendelkezés maradéktalan teljesitése jelen Kivitelezési szerz6dés olyan lényeges kikotése,
amelynek barmely okb6l torténd megszegése Megrendelét azonnali hatdlyd
felmondasra/elallasra és kartéritési igény érvényesitésére jogositja fel. A Szerzédésben
szerepld jogszabalyi hivatkozasok helyére a hivatkozott jogszabalyhely megvaltozasa vagy
azt tartalmazé jogszabaly hatalyon kiviil helyezése esetén az annak megfelel, megvaltozott
jogszabalyhely 1ép, kivéve, ha a hatalyos jogszabaly eltérést megengedd rendelkezésének
alkalmazasa Osszeegyezhetetlen lenne az FEljards dokumentumainak vagy a jelen
Kivitelezési szerz6désnek a kovetelményeivel, illetve céljaval.

A kiilfoldi adoilletdségli Kivitelez koteles a Szerzodéshez arra vonatkozd meghatalmazast
csatolni, hogy az illetdsége szerinti adohatosagtdl a magyar addhatosag kozvetleniil
beszerezhet a Kivitelez6re vonatkozo6 adatokat az orszagok k6zotti jogsegély igénybevétele
nélkiil.

Kivitelezd a teljesitéséhez az alkalmassaganak igazolasaban részt vett szervezetet a Kbt. 65.
§ (7) bekezdése szerint az eljarasban bemutatott kotelezettségvéllalasanak megfelel6en,
valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és mddon kételes igénybe venni,
illetve koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazolasdhoz bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat el, vagy
helyettilk akkor vonhaté be mas (ideértve az atalakulés, egyesiilés, szétvalas utjan tortent
jogutédlas eseteit is), ha Kivitelezé e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette
bevont 1Uj szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassagi
kovetelményeknek, amelyeknek a Kivitelez6ként szerz8d6 fél a kbzbeszerzési eljarasban
az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

Kivitelezé a teljesitéshez olyan alvallalkozot, kdzremiksdot vehet igénybe, akik a
kivitelezés szakmai tartalmanak megfeleld szakismerettel és jogosultsaggal (kiilondsen
névjegyzéki felvétel) rendelkeznek a Szerz6des teljes idtartama alatt.

Kivitelezd a jelen Szerz6dés alairasaval nyilatkozik, hogy valamennyi, a szerz6dés
megkotésének idépontjaban ismert olyan alvallalkozojat bejelentette Megrendeld felé,
amely részt vesz jelen Szerzdés teljesitésében. Felek rogzitik, hogy a Véllalkozo koteles
minden olyan, az Ajdnlat benyujtdsakor még nem ismert alvéllalkozot legkésdbb a
Szerz6dés hatalybalépése idépontjaban bejelenteni a Megrendeld részére, aki részt vesz a
Szerz6dés teljesitésében. A Vallalkozé kételes a Szerzodés teljesitésének idétartama alatt
minden tovabbi, a Szerzédés teljesitésébe bevonni kivant alvéllalkozot - legkésébb a
teljesitésbe torténd bevonast megel6z6 3 (harom) munkanappal — bejelenteni (3. sz.
iratminta). Kivitelezd fentiek szerinti nyilatkozata tartalmazza a Szerzodés teljesitésébe
bevonni kivant alvallalkozok megnevezése mellett azok elérhetdségét, a képviseletre
jogosult megjeldlését, valamint a szerzdéses feladatok azon részét, amely vonatkozasaban
Kivitelezé az adott alvallalkozo6t igénybe veszi, valamint azt a tervezett aranyt, amelynek
mértékig az adott alvallalkozd bevonasra keriil. Amennyiben a fenti nyilatkozatban
foglaltakban valtozas kovetkezik be a Szerzodés teljesitése soran, Kivitelezd ezen
valtozasrol haladéktalanul kételes tajékoztatni a Megrendel6t, illetve annak képvisel6;jét.
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10.

11.

12.

Viallalkozé a jelen szerzédés alairasaval nyilatkozik, hogy a Szerzédés teljesitéséhez
igénybe vett alvallalkozok nem tartoznak a kizar6 okok hatalya ala.

Kivitelezd kotelezettsége az alvéllalkozok Osszehangolt munkavégzéséhez sziikséges
szerzb6dések megkotése, az alvéllalkozék munkavégzéséhez sziikséges feltételek
megteremtése, az alvéllalkozok tevékenységének koordinalasa, részvételilk biztositasa a
kooperaciokon. Az alvallalkozok tevékenységét a Kivitelezé folyamatosan ellendrzi.

A jelen Kivitelezési szerz6désben vallalt munkakkal sszefliggésben esetlegesen keletkezd
szellemi alkotasok (példaul: tervek, tanulmanyok) korlatlan, hatdrozatlan idejt, kizarélagos
és harmadik személynek ellenszolgaltatas nélkiil atadhato felhasznalasi jogat Megrendeld
kiilon ellenszolgaltatis nélkiil szerzi meg. Megrendelé ez alapjan jogosult barmely, a
Szerz6dés alapjan elkésziilt mii/alkotas atdolgozasara is.

Kivitelezd tiirni koteles, hogy a Szerzddés teljesitésével kapcsolatban keletkezett
dokumentumok vizsgalata, ellen6rzése az uniés pénzek felhasznalasat ellendrzé
szervezetek részérél megtorténhessen és az ellenérzés soran sziikség esetén egylittmiikddni
koteles. Kivitelez6 koteles mindenféle korlatozastol mentesen lehetdvé tenni, hogy a
mindenkori Kozrem{ikodd Szervezet, a TAmogatd, az Allami Szémvevoészék, a Kormany
altal kijelolt belsé ellendrzési szerv, a fejezetek ellenérzési szervezetei, a Magyar
Allamkincstar, illetve az Iranyit6 Hatosag és a Kifizeté Hatosig, tovabba az Eurdpai
Bizottsag, az Eurépai Korrupcidellenes Iroda és az Eurépai Szamvevészék a Szerz6déssel
kapcsolatos dokumentumokat atvizsgalja vagy helyszini ellenérzéseken ellenbrizze a
projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen szamlazasi vagy barmilyen mas egyéb, a
projekt finanszirozasival kapcsolatos dokumentumok alapjan. A dokumentumoknak
kénnyen hozzaférhet6knek kell lenniiik, ugy kell 6ket rendszerezni, hogy ez segitse az
atvizsgalasukat. Az ellenSrzés-tiirési kitelezettség megsértése esetén Kivitelezd koteles
megtériteni az ellendrzés altala tortént meghitsitdsa, megakadalyozasa vagy hatraltatisa
folytan neki felrohatéan keletkezett karokat (kiilondsen a szakértok felmeriilt dijat, utazasi
és tartézkodasi koltségeit).

Felek jelen Kivitelezési szerzodés teljesitése soran kotelesek a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében torténd védelmérdl és az ilyen adatok szabad
aramlasarol, valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon kiviil helyezésérol szolo, az Eurdpai
Parlament és a Tandcs (EU) 2016/679 rendelete (a tovabbiakban: GDPR), illetve az
informaciés onrendelkezési jogrol és az informacidszabadsagrol szélé 2011. évi CXIL
torvény személyes adatok védelmére, kezelésére és feldolgozdsdra vonatkozo
rendelkezéseinek, tovabba a rajuk vonatkozé adatvédelmi és adatbiztonsagi targyu
szabalyzatok kolcsonds betartdsdra. Jelen Kivitelezési szerz6dés aldirasaval a Felek
tudomasul veszik, hogy a Szerzodés megkétése és teljesitése, valamint a Felek kozotti
kapcsolattartas lehetévé tétele céljabol — a jelen Kivitelezési szerz6dés megsziinéséig — a
Felek kezelik egymas mindenkori kapcsolattartdinak adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés
f) pontja alapjan. Mindkét Fél jogos érdekét képezi, hogy szerzédéses partnerével a
megallapodds megfelel6 teljesitése és az egyiittmiikddés megteremtése érdekében
kapcsolatot tartson.
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Felek a jelen Kivitelezési szerz6dést egyiittes elolvasas és k6zos értelmezés utdn, mint
akaratukkal mindenben megegyez6t jovahagytdk, és az alairasra jogosult képviselék 6
példanyban alairtak. Az alairt példanyokbol Megrendel6 4 eredeti példanyt, Kivitelez6 2 eredeti

példanyt kap. ]
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