kiegészités

a Teskandi Csukas Istvan Altalanos Iskola

tanulast segit6 tereinek infrastrukturalis fejlesztéséhez késziilt
kiviteli tervéhez - EFOP-4.1.3-17

A kordbban kiadott dokumentaciétél eltéréen a projektnek nem lesz része az épiilet
koruli jarda és vizelvezetés megolddsa. Ugyancsak elmarad az évodai épliletrész
homlokzati nyildszdréinak cseréje, valamint a teljes épillet homlokzatanak
hészigetelése. Ennek megfelel6en a modositott koltségvetések az aldbbi tételeket
nem tartalmazzak.

- Az épitész koltségvetés ,Kiils6 munkak” munkalapja, a benne lév6 Gsszes
tétellel

- Az épitész koltségvetés ,,Homlokzati hészigetelés Ovoda” munkalapja, a benne
|évé Osszes tétellel

- Az épitész koltségvetés ,Homlokzati hészigetelés” fiilén ide vonatkozo tételei
(0sszes tétel, kivétel a homlokzati nyildaszardk fejezet)

Zalaegerszeg, 2018. marcius 26.
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