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HIRDETMÉNY FEJADATOK

Szerződés módosítása hirdetmény - Nemzeti eljárások 
esetén

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

http://kk.gov.hu/egerAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 36795230Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Közzététel dátuma: EHR azonosító:
Közbeszerzési Értesítő iktatószáma: TED azonosító:

Egri Tankerületi KözpontAjánlatkérő 
neve:

Általános iskola bővítése és felújítása PoroszlónKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR000148212019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Egri Tankerületi Központ EKRSZ_6943019
0

Bem tábornok utca 3.

Eger HU 3300

Ballagó Zoltán

zoltan.ballago@kk.gov.hu +36 36795230

New ChainBridge Consulting Szolgáltató és EKRSZ_9750964
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Építési beruházás a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) szerint. Tervezett bővítési munkák: 6 csoportszoba 
kialakítása: A meglévő épületkontúron belül zsibongó, és abból nyíló 6 db csoportszoba, 1 db iroda, 2 db tároló és különnemű tanári 
vizesblokk kerül kialakításra. A bővítés nettó alapterülete: 398,90m2. Megújuló energiaforrás telepítése a tetőre: Napelemes rendszer 
telepítése, a költséghatékonyság fokozása végett. A napelemes rendszer hálózatra kapcsolásának ügyintézése, engedélyeztetése,  
illetve a tárgyi dokumentáció összeállítása a kivitelező feladata.Tervezett felújítási munkák: Tornaterem felújítása A tornaterem 
ajtajának cseréje, tisztasági festés és a lapostető beázás javítása. Az épület külső faburkolatának felújítása. A meglévő homlokzati 
faburkolatok cseréje átszellőztetett homlokzatburkolat kialakítása, kiselemes homlokzatburkolati táblákból 430 m2. Udvar felújítása 
Az iskola udvarának zöld felületének megújítása (derítő aknák, műtárgyak tömedékelése, megszüntetése) kerítés felújítása, 
lefolyócsatornák pótlása, tereprendezés, füvesítés, gumilap burkolat építése, járdák felújítása, játszóeszközök szemetesek, padok 
telepítése, kerékpártárolók kialakítása. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő 
felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette 
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU312 Heves

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45000000-7

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor

II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk

II.1.3) A szerződés típusa:

45000000-7

Fő CPV-kód(ok):

II.1.2) Fő CPV-kód(ok):

Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név: Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 0

Nádor Utca 5. sz. 2 em /6 a

Budapest HU110 1051

Lánchidi Csaba

lanchidicsaba@gmail.com

Általános iskola bővítése és felújítása Poroszlón

EKR000148212019

Építési beruházás

Általános iskola bővítése és felújítása Poroszlón

Magyarország, 3388 Poroszló, Alkotmány út 3. (hrsz: 567/1)
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VI. szakasz: A szerződés módosításai

HUFPénznem:

160 741 652A szerződés végleges összértéke:

V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)

A nyertes ajánlattevő Kkv26562582205A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Fax:Internetcím:

+36 706011178Telefon:info@petagoras.huE-mail:

Rákóczi Ferenc Utca 1., 2. em. 1.Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

HU311NUTS-kód:MiskolcVáros:MagyarországOrszág:3530Postai irányítószám:

EKRSZ_3342643
1

Nemzeti azonosítószámPETAGORAS Mérnöki, Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság

Hivatalos név:

V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

NemA szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el

V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2019.09.30V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.1) Az eljárás eredménye

Általános iskola bővítése és felújítása PoroszlónElnevezés:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

(KÉ-szám/évszám)19033/2019A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény

IV.1) Adminisztratív információk

IV. szakasz: Eljárás

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy 
azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az 
egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell. A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok részeként 
kiadott műszaki leírás és az árazatlan költségvetés tartalmazza. Ajánlatkérő 1 alkalommal tárgyi eljárásban 2019. május 28-án 10.00 
órakor helyszíni bejárást tart. A találkozó helyszíne: 3388 Poroszló, Alkotmány út 3.
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Rákóczi Ferenc Utca 1., 2. em. 1.Egyéb cím adatok(közterület 

HU311NUTS-kód:MiskolcVáros:MagyarországOrszág:3530Postai irányítószám:

EKRSZ_3342643
1

Nemzeti azonosítószámPETAGORAS Mérnöki, Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság

Hivatalos név:

VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe

NemA szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el

HUFPénznem:

150 977 925A szerződés végleges összértéke:

VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma

vagy napban:

Időtartam hónapban:

VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Építési beruházás a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) szerint. Tervezett bővítési munkák: 6 csoportszoba 
kialakítása: A meglévő épületkontúron belül zsibongó, és abból nyíló 6 db csoportszoba, 1 db iroda, 2 db tároló és különnemű tanári 
vizesblokk kerül kialakításra. A bővítés nettó alapterülete: 398,90m2. Megújuló energiaforrás telepítése a tetőre: Napelemes rendszer 
telepítése, a költséghatékonyság fokozása végett. A napelemes rendszer hálózatra kapcsolásának ügyintézése, engedélyeztetése,  
illetve a tárgyi dokumentáció összeállítása a kivitelező feladata.Tervezett felújítási munkák: Tornaterem felújítása A tornaterem 
ajtajának cseréje, tisztasági festés és a lapostető beázás javítása. Az épület külső faburkolatának felújítása. A meglévő homlokzati 
faburkolatok cseréje átszellőztetett homlokzatburkolat kialakítása, kiselemes homlokzatburkolati táblákból 430 m2. Udvar felújítása 
Az iskola udvarának zöld felületének megújítása (derítő aknák, műtárgyak tömedékelése, megszüntetése) kerítés felújítása, 
lefolyócsatornák pótlása, tereprendezés, füvesítés, gumilap burkolat építése, járdák felújítása, játszóeszközök szemetesek, padok 
telepítése, kerékpártárolók kialakítása. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő 
felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette 
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való 
hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy 
azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az 
egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell. A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok részeként 
kiadott műszaki leírás és az árazatlan költségvetés tartalmazza. Ajánlatkérő 1 alkalommal tárgyi eljárásban 2019. május 28-án 10.00 
órakor helyszíni bejárást tart. A találkozó helyszíne: 3388 Poroszló, Alkotmány út 3.

VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU312 Heves

NUTS-kód:

VI.1.3) A teljesítés helye:

45000000-7

Fő CPV-kód:

VI.1.2) További CPV-kód(ok):

45000000-7

Fő CPV-kód:

VI.1.1) Fő CPV-kód:

VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően

Magyarország, 3388 Poroszló, Alkotmány út 3. (hrsz: 567/1)
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VII. szakasz: Kiegészítő információk

HUFPénznem:150 977 925Érték ÁFA nélkül:

Teljes szerződéses érték a módosítást követően

HUFPénznem:160 741 652Érték ÁFA nélkül:

A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és 
árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban 
érvényesülő átlagos inflációt)

VI.2.3) Áremelkedés

NemKbt. 141. § (6) bekezdés

Kbt. 141. § (4) bekezdés

IgenKbt. 141. § (2) bekezdés

A módosítás jogszabályi alapja:

A műszaki tartalom csökkentése műszaki szükségességből fakad. A fa homlokzatburkolat megbontásakor kiderült, hogy a burkolat 
mögött lévő szerkezet tűzveszélyes, nem felel meg a tűzvédelmi előírásoknak. A fa homlokzatburkolat alatt légrés, és polisztirol 
hőszigetelés található. A tervezett munkák során a meglévő fa szerkezetre került volna rögzítésre a szálcement burkolóanyag. A 
felújítandó épület emeleti részén lévő homlokzati burkolat rétegrendjének feltárása a tervezés időszakában nem volt lehetséges. Az 
csak a burkolati rendszer megbontásával, az épület beállványozásával és a biztonságos munkafeltételek megteremtésével lett volna 
csak elvégezhető, amely aránytalanul nagy költséggel járt volna. Az OTSZ előírások betartása miatt szükséges az emeleti teljes 
homlokzatburkolati rendszer és a mögötte lévő hőszigetelés visszabontása, és a mai tűzvédelmi előírásoknak megfelelő, az iskola 
biztonságos üzemeltetését lehetővé tevő ásványgyapot hőszigetelési rendszer beépítése.

A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

IgenMódosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre

NemIgény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, 
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre

VI.2.2) A módosítás okai

1. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés 3. Vállalkozói díj és annak megfizetése c. fejezet 2. pontját az alábbiak szerint 
módosítják: 
eredeti rendelkezés:  
A vállalkozó díj mértéke nettó 160 741 652,- Ft+ÁFA, azaz nettó százhatvanmillió-hétszáznegyvenegyezer-hatszázötvenkettő 
forint+ÁFA, azaz bruttó 204 141 898, - Ft+ÁFA, azaz bruttó kettőszáznégymillió-száznegyvenegyezer-nyolcszázkilencvennyolc 
forint+ÁFA. 
a módosítást követően hatályos rendelkezés: 
A vállalkozó díj mértéke nettó 150 977 925,- Ft+ÁFA, azaz nettó százötvenmillió-kilencszázhetvenhétezer-kilencszázhuszonöt 
forint+ÁFA, azaz bruttó 191 741 965 - Ft, azaz bruttó százkilencvenegymillió-hétszáznegyvenegyezer-kilencszázhatvanöt forint. 
2. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés műszaki tartalmát jelen szerződés 1. számú mellékletében foglaltak szerint 
módosítják. Ennek keretében elmaradó műszaki tartalomra vonatkozó rendelkezések kerülnek a vállalkozási szerződés műszaki 
tartalmában módosításra. 
Az 1. számú mellékletben részletesen meghatározott elmaradó műszaki tartalom az alábbi: 
a) Bővítmény szálcement homlokzati burkolat építés és hőszigetelés (nettó érték 3 930 877,- Ft) 
b) Felújított rész szálcement homlokzati burkolat építés (nettó érték 5 824 350,- Ft) 
c) Tornatermi lapostető szigetelés javítás (nettó érték 8 500,- Ft) 
3. A Szerződő Felek megállapodnak továbbá abban, hogy a Szerződés egyéb rendelkezései nem változnak, annak rendelkezései a fenti 
módosulással irányadóak Felek jogviszonyára. 

A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A módosítás dátuma:

VI.2.1) A módosítások ismertetése

VI.2) Információ a módosításokról

A nyertes ajánlattevő Kkv

Fax:Internetcím:

+36 706011178Telefon:info@petagoras.huE-mail:

neve, típusa, házszám, egyéb):

Igen

2021.04.20
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Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog 
előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

(A rendszer automatikusan tölti)2021.04.26

VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:

A VI.2.2. pont folytatása: 
A projekt keretében zajló kivitelezés során a kivitelező feladata a tornateremi lapostető vízszigetelésének 20 m2 felületen történő 
foltszerű javítása volt. A fordított rétegrendű tetőszigetelés megbontásakor azonban kiderült, hogy a tető hőszigetelése nem extrudált 
hőszigetelő lemez, hanem expandált. Mivel a szigetelés teljesen magába szívta a vizet, több helyen sérült, a felhajtások már több 
helyen elváltak, a hegesztések folytonossága megszakadt, rendeltetésének nem felel meg, feladatát nem tudja ellátni, amelynek okán 
a meglévő hő- és vízszigetelés teljes eltávolítása és annak visszaépítése vált szükségessé 174 m2 felületen, amelyre azonban jelen 
szerződés keretében nem kerülhet sor.  
 
A szerződésmódosítás pontjai nem ütköznek a Kbt. 141. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti tilalmi körbe. A Kbt. 141.§ (2) bekezdés 
b) pontja szerint a szerződés - a Kbt. 141.§ (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás 
lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó 
összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem 
- az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt; 
- szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás 
esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át; 
- valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez. 
 Az eredeti szerződés szerinti ellenszolgáltatás nettó összege 160 741 652,- Ft, amelynek a 15%-a 24 111 247,8,- Ft, Jelen 
szerződésmódosítással nettó 9 763 727,- Ft-tal csökkent az ellenszolgáltatás nettó összege, amely nem haladja meg az 
ellenszolgáltatás15%-át. 
A szerződés általános jellegét jelen módosítás nem változtatja meg, ahhoz illeszkedik, a Vállalkozó feladata ugyanaz marad. 

VII.1) További információk:
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